

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ


စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆိုမြို့နယ်ပြင်ပ..... 5
- ၂။ ကဒါကျေးရွာတည်နေရာပြင်ပ..... 6
- ၃။ ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 7
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 7
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား8
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ 10
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 19
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 21
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) 22
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 25
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 26
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 27

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတက်ရောက်ရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။ ကျေးရွာစည်ရုံး/ရုံးချုပ်/ဝန်ထမ်းအမည် မှီရဲကင်း ဖြစ်စေရမည်။)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	ကျေးရွာအုပ်စု အဆိုပြုတင်ပြသူ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) ဝစက်ဝန်း(၀) ဇာတ်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ	ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ ခင်းကြီး	၇၀၀' x ၁၀၀' x ၀-၆'	၄၈၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	၇၅၅၀၀၀၀			၇၅၅၀၀၀၀
ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ	ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ ခင်းကြီး + နံ တားငယ်	၇၀၀' x ၁၀၀' x ၀-၆' 20 x 4' ၀" x ၂-၆'	၄၈၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	၁၁၄၀၀၀၀၀			၁၁၄၀၀၀၀၀
ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ	ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ ခင်းကြီး	၄၀၀' x ၁၀၀' x ၀-၆'	၄၈၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	၅၆၀၀၀၀၀			၅၆၀၀၀၀၀
ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ	ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ ခင်းကြီး	၆၂၆' x ၆' x ၄၇' x ၆'	၄၈၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	၁၁၇၅၀၀၀၀			၁၁၇၅၀၀၀၀
ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ	ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာ ခင်းကြီး	၈၀၀' x ၁၀၀' x ၀-၆'	၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	၁၃၄၅၀၀၀၀			၁၃၄၅၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမြင့်ဦး လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၁.၂၀

27

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 28

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကျွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက်
 (ကွမ်ရီကေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၃။ ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု	ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာ
	ကွမ်တဲကျေးရွာ
	ကဒါကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ကဒါကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၁၃၆၀၊မ -၁၄၃၁၊ စုစုပေါင်း ၂၇၉၁ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၄၉၆ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်၊ဗမာအနည်းငယ်
- လူမျိုးစုရော -
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က ကျောင်း ၊ မူကြိုကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ ကျေးရွာဇရပ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဆေးပေးခန်း၊
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်၊ လက်သမား၊ ပန်းရုံခွဲကျောက်တူးခြင်း
- ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ -
- ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး၊ ခွဲကျောက်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	6.3.2016	ကျေးရွာလူ ထု	15	17	32	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	6.3.2016	ကျေးရွာလူ ထု	24	22	46	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	6.3.2016	ကျေးရွာလူ ထု	25	21	46	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	11.3.2016	ကျေးရွာလူထု	12	12	24	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	11.3.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	22	44	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	11.3.2016	ကျေးရွာလူထု	21	31	52	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရှုပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း (ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကဒါကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၉၆) စုရှိပြီး လူဦးရေစုစုပေါင်း (၂၇၉၁) ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။ မွန်လူမျိုးအများဆုံး နေထိုင်ကြပြီး ဗမာလူမျိုး အနည်းအငယ်နေထိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၄၉၆) စု ရှိသည့်အနက် အမျိုးသား ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၄၀၀) ခန့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၉၆) စု ခန့်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပန်းရံလက်သမားလုပ်ငန်းခွဲကျောက်တူးဖော်ခြင်းကိုအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြပြီးအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကျေးရွာဇရပ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ရှိသည်။ မိုးရာသီတွင်တောင်ကျရေကျခြင်း၊ ကျေးရွာရှိချောင်းများ တိမ်ကောနေခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ရေစီးရေလာမကောင်းသဖြင့်နှစ်စဉ်ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ကာ ရေမြုပ်သောအခက်အခဲ၊ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ သောက်သုံးရေအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင်အစိစိတွင်းနှင့် ရေတွင်းရေကန်များရှိသော်လည်းကျေးရွာ၏ အနောက်ပိုင်းတွင် ရေရှားပါးမှု အနည်းအငယ်ရှိသည်။


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

ရွာတွင်းလမ်းအများစုမှာမြေနီလမ်းများဖြစ်ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှုခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ကျောက်တောင်တန်းငယ်များရှိပြီး၎င်းကျောက်တောင် မှလည်းကျောက်တူးခြင်းလုပ်ငန်းကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

မူကြိုကျောင်းသည်ဆောက်လုပ်ဆဲ အနေအထားတွင်ရှိပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် မျက်နှာ ကျက်၊ တံခါးရွက်၊ ပြတင်းပေါက် တပ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ကြမ်းခင်း/ကျောင်းဆောင် အချော မသတ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကလေးငယ်များသည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံရခြင်း၊လုံခြုံမှုမရှိခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် ကျေးရွာရှိလူငယ်များသည် (မလေး၊ ထိုင်း) စသောနိုင်ငံများတွင် အခြေခံလုပ်သားများအဖြစ် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြီ မရှိသောသူများသည် နိုင်ငံခြားတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသော မိသားစုဝင်များမှ ပို့လာသော ငွေကြေးဖြစ် ရပ်တည်နေထိုင်ကြကြောင်းသိရသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့ စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြဗန်ကားချပ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

ကဒါကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

စက်ဝိုင်းထဲတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပြီး စက်ဝိုင်းအတိုင်အတာပေါ်မူတည်ပြီး ကျေးရွာအပေါ်တွင် အရေးကြီးသော သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ CDD ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့တို့သည် ကဒါကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းနေပြီး ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အင်အားစုတိုင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက် ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်းသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထုအား ငွေးချေပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ နာရေးအသင်း၊ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ အဘိဓမ္မာအဖွဲ့များသည် ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များကို ၎င်းတို့သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင် ကူညီပံ့ပိုးမှုများပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော်လည်း အားနည်းနေသေး သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၅၅၁၃၂၅၅၅၀ မူလယာ		ကျေးရွာ . . . ဇာတိ	
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုစုပိုင်ခြင်းနှုန်း
A	ဒီပဲယက်မြို့နယ်၊ ဘွဲ့ဖွဲ့၊ အရှေ့၊ အဝယ်ကုန်ဆွဲပစ်၊ က၊ လယ်ဧက ၂၃၀၁၊ ရေကန် ၂၂၀၈၈၊ ဆိုင်ကယ်		၂၀%
B	လှိုင်ကောင် အုတ် ၂၃၀၁ အိမ်၊ ဘွဲ့ဖွဲ့၊ လယ်ဧက ၁၆၀၈၈၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဖေ့ဖေ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်		၂၀%
C	လှိုင်ကောင် အိမ်၊ ဆိုင်ဖွဲ့၊ ခေါင်းရွက် ရွေး၊ ရေကန်၊ ကျွဲဖွဲ့		၄၀%
D	ဝါးအိမ်၊ ယာဖွဲ့၊ ကျွဲဖွဲ့လုပ်ကိုင်၊ အိမ်ထိုင် ဖေ့ဖေ့ဖွဲ့		၃၀%

ကဒါကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၉၆) စုရှိသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကိုယ်ပိုင်လယ်ခြံမရှိသူများသည် ကျွဲဖွဲ့လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြ သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

ကဒါကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀%) သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုန်သွယ် ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၁၀-၃၀) ဧက၊ (၂) ထပ်တိုက်အိမ်သွပ်မိုး စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ချမ်းသာအဆင့် တွင်ရှိသည်။


လယ်ဧက (၆) ဧက၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အုပ်ညှပ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပြည်ပမှဝင်ငွေများရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀%) ရှိသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် နိုင်ငံခြားတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရရှိလာသောငွေကြေးများဖြင့် ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး အဆင်ပြေ လာသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။

ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခန့်မိုး၊ ဝါးအိမ်စသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး ခေါင်းရွက်ဈေးရောင်း၊ ကျာမ်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ကျသော မိသားစုများကို နွမ်းပါးသောအဆင့်ဖြင့်သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၀%) ခန့် ရှိသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် အခြားနေရာများတွင်လည်း လုပ်ကိုင်ကြသူများနှင့် ကျေးရွာ၌ နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။

အလွန်နွမ်းပါးသောအဆင့်တွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၃၀%) ခန့်သည် ဝင်ငွေရှားပါးပြီး မိသားစုရပ်တည်ရန် အခက်ခဲရှိနေကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကျာမ်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပြီး အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများတွင် မြေယာမဲ့သူများလည်း ပါဝင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများနေခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုး ရေးတွင်နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများမရှိခြင်း၊ ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်း၊ နည်းပညာမတတ်ဘဲ တဖက်နိုင်ငံတွင် အခြေခံလုပ်သားအဖြစ် သွားရောက်၍အလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ လူငယ်များမှာ ဗဟု သုတရှာမှီးရန် အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်များအား လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးမှုအားနည်း ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များမရှိခြင်း စသည့်အကြောင်းအရင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကဒါကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၁၀) ခု၊ အဆင့် (၁၀) ဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုအနေဖြင့် သီးသန့်ခွဲခြားစဉ်းစားစေပြီး နှစ်စုလုံးအားပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကာ အမျိုးသား/သမီးများအား ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စဉ်းစားချက်များအရ -

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုပြီးလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် တွင်အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၁၀) တွင်ရောက်ရှိပြီး အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၅) တွင်ရှိသည်။ ထိုသို့ ကွာဟခြင်းမှာ လူမှုအသိုင်းဝိုင်းတွင် အိမ်မှုကိစ္စသည် အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆထားကြပြီး အမျိုးသားများမှလည်း အိမ်မှုကိစ္စရပ်များသည် အမျိုးသမီးနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မိရိုးဖလာ အမူအကျင့်နှင့် ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆများကြောင့် ဖြစ်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

ပညာသင်ကြားခြင်း

ပညာသင်ကြားခြင်းတွင် အမျိုးသားများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် (၅)၊ အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၇) ရှိပြီးအမျိုးသားများမှာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသော်လည်း စားဝတ်နေရေး မပြေလည်မှုမရှိသောကြောင့်ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများ (၉) နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၅) တွင်ရှိပြီး ကွာဟချက်ရှိနေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ၊ ရှေးရိုးအစွဲများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ချက်များသည် အမျိုးသားများမှာ အရာရာဦးဆောင်နိုင်ပို၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ခံယူထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

လုံခြုံမှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုံခြုံမှုပိုရှိသည်။ အိမ်တွင်းလုံခြုံမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် လုံခြုံမှု၊ ကျေးရွာအတွင်းလုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများအဆင့် (၁၀) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဆင့် (၅) တွင် ရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ပယောဂများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အားနည်းချက်များရှိနေသောကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

ခေါင်းဆောင်မှု

ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများအဆင့် သတ်မှတ်ချက် (၁၀) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၅) ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ကွာဟခြင်းမှာ အမျိုးသားများက အိမ်တွင်းတွင် သော်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စ အစရှိသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ယခင်ကတည်းက ဦးဆောင်မှုများရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များဖြင့် အချိန်ကုန်နေသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအဆင့် (၇) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၅) တွင်သာရှိသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စကိုတနေကုန်လုပ်ဆောင် နေကြရသည်။ ထို့အပြင် ရပ်ရွာအတွင်း၌အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းနှင့် လုပ်ခလစာ ရရှိမှု ကွာဟချက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (အိမ်ခြံမြေမြေယာ) ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများအဆင့်(၁၀)တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဆင့် (၅) တွင်ရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သောကြောင့်အိမ်၏ စီးပွားရေးကိုအဓိက ရှာဖွေလုပ်ကိုင်နေသူသု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေရသူ၊ စီးပွားမရှာနိုင်သူဟု ထင်မှတ်ထားသောကြောင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အဆင့် ကွာခြားနေခြင်းဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကျေးရွာအနေအထားအရ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ အဆင့်ကွာခြားမှုရှိနေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ကြပြီး မိသားစုဝင်ငွေအတွက် တဖက်တလမ်းမှရှာဖွေလုပ်ကိုင်သော်လည်း နေ့စားလုပ်အားခရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေ နည်းပါးနေသည်ကိုတွေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အလုပ်လုပ်ရာတွင်ပင်ပန်းခံနိုင်ခြင်း၊ အလုပ် အကိုင်မရွေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုအတွက်ဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသူဟု ယူဆထားခြင်း ကြောင့် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပင်ဝင်ငွေရှာဖွေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသား များသည်အိမ် ထောင်ဦးစီးနေရာတွင်တာဝန်ယူ ထားသော်လည်း အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာ တွင်အမျိုးသမီး များထက်ဦးဆောင်မှုရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရ ပါသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား														
စဉ်	ရာသီခွင်အမျိုးအမည်	အပူချိန်	မုန်တိုင်း	အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ	အေး	အပူ
၁.	ရာသီဥတု													
၂.	လေပတ်အလျင်	-												၁၅၀
၃.	မုန်တိုင်းအလျင်													၁၀၀
၄.	ဝေ့ဝေ့													၄၀၀
၅.	ဝမ်းဗူးအမျိုးအမည်													
၆.	ကျွန်းကမ်း	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	၅၀
၇.	ပွဲစား	-	-	-	-	-			-	-	-			

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အတည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

ကဒါကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ၏ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလ တွင်အလွန်ပူပြင်းပြီး ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ မိုးနည်းပါးသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် နှင်းများကျ၍ အအေးဆုံးကာလဖြစ်သည်။ တပို့တွဲလတွင် အအေးဓာတ်လျော့ကျ၍ ရာသီဥတု သင့်တင့်မှုတမူရှိသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအကူးပြောင်းကာလဖြစ်သော တော်သလင်း၊ နတ်တော်လများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားနားခြင်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အခြားသောလများ တွင်လည်းရံဖန်ရံခါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် လယ်ထွန်ယက်ကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် စပါးပေါ် ကြပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုးကျခြင်း၊ ရေမြုပ်ခြင်းများဖြစ်ပွား၍ လယ်သမားများစပါးထွက်နှုန်း လျော့နည်း ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လယ်၊ မြေမရှိသောသူများသည် လက်သမား၊ ပန်းရံနှင့် အခြားနေ့စား လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပန်းရံလက်သမားများအနေဖြင့် မိုးများသောဝါခေါင်လတွင်သာ လုပ်ငန်းရပ်နားပြီး ကျန်သောလများတွင်အလုပ်ပြတ်လပ်မှုမရှိကြပေ။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုအနေဖြင့် ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဖူလုံမှုရှိနေပြီးကျန်သောလများတွင် အသင့်အတင့် သာရှိပါသည်။ ကျေးရွာရှိလူငယ်အချို့သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်းများကြောင့်အခြားနိုင်ငံသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကဒါရွာသည်မိုးရွာသီတွင်တောင်ကျရေစီဆင်းသဖြင့်ရေကြီး၊ရေလျှံခြင်းကြောင့်လမ်းများပျက်စီး ခြင်း၊သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊လမ်းရေမြုပ်ခြင်း၊ရေနတ်မြောင်းများမရှိသဖြင့် လမ်းချော်ခြင်း၊ နွေရာသီ တွင်ဖုန်ထခြင်း၊လမ်းမျက်နှာပြင်မညီညွတ်ကြမ်းတမ်းခြင်း စသည့်ပြဿနာများကြောင့် ကား၊ ဆိုင်ကယ် ၊လူများ မတော်တဆထိခိုက်မှု အန္တရာယ်နှင့် သွားလာရန်နှောင့်နှေးခြင်းစသော အခက်အခဲ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။

နွေရာသီဖြစ်သောတပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင်ရေရှားပါးမှုပြဿနာကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ ခံစားနေရသည်။ ပွဲတော်များအနေဖြင့် တပို့တွဲလပြည့်နေ့တွင် ရွာဘုရားပွဲနှင့် တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၁) ရက်နေ့တွင် မွန်လူမျိုးများတန်ဖိုးထားသော မွန်အမျိုးသားနေ့ပွဲကိုသွားရောက်ဆင်နွှဲလေ့ရှိသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားကို ရေးဆွဲရသောကြောင့်ကျေးရွာလူထုများအနေဖြင့် ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးစီးပွားရေး ၊အလုပ်အကိုင် ၊ဝင်ငွေ ၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ပွဲတော်ကာလများ ၊လူထုအား လပ်ချိန်စသည့်အခြေအနေများကိုသုံးသပ်နိုင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အကျိုးရလဒ်များ ကိုလည်းရရှိလာပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်

ပိုင်ဆိုင်မှု			ထိန်းချုပ်မှု		
ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
		ရေဖျော်ကန် ရေတွင်း ဘဝီစိတွင်း ဓာတ်အားစိုက် လမ်း ဆေးစေးခန်း ဆောင်း ရေပန် တံတား စောင်			ရေဖျော်ကန် ရေတွင်း ဘဝီစိတွင်း ဓာတ်အားစိုက် လမ်း ဆေးစေးခန်း ဆောင်း ရေပန် တံတား စောင်

ကဒါကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကဒါကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးက သာတူညီမျှလှူဒါန်းပါး ပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း ထိန်းချုပ်အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးအများစုသည် အချိန်ပြည့်နီးပါး အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်လုံးပန်းနေရပြီး အမျိုးသားများက စားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာနေရသော အိမ်ထောင်ဦးစီးများ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်စုအများစုတွင် အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အဓိကထားသောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်တူညီလှူဒါန်းပါးဖြစ်နေသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူ ပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်သန်း	
၂။		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သင်းသင်း	
၃။	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်စိုး	
၄။		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်တင်လှ	
၅။		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဗညားစိုး	
၆။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးသောင်းစိန်	
၇။		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ငြိမ်း	
၈။		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်သီ	
၉။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဇော်ဦး	
၁၀။		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောနင်းမူ	
၁၁။		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဌေးအောင်	
၁၂။	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	ဦးကျော်ကျော်လွင်	
၁၃။		တာဝန်ခံ	ဒေါ်ခင်သန်းဝေ	
၁၄။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ငွေစာရင်းကိုင်	ဦးမျိုးဇင်ဦး	
၁၅။	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်ငွေ	
၁၆။		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်လေးလေးခိုင်	
		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်	
		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်ခင်အေးမူ	
		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးစိုးသန်း	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၉ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ဝင်းစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၅၃၄၄၃၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်ထွန်းဝင်း
ပြည်နယ်/ထိုင်းအစားအခြား မွန်	မြို့နယ် ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွမ်ရိုက်
		ကျေးရွာ ကဒီ

၉။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မွန် ---	496	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	496
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	5		
ကံကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	150		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မွန် ---	1360	1431
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	450	46

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒီကျေးရွာ)

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ပေးပို့ရန်အတွက်	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေငံ့ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ ၂၀၁၃ - ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၄ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၅ - ဇူလိုင်
 နှစ်----- / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးရောက်မည့်ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် ၀.၃/ပတ်ပတ်
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်နီး

ခြောက်ခုရက်တွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၆ ပတ်ပတ်/မော်တော်ဆိုင်ကား/ခြေလျင် လား/မော်တော်ဆိုင်ကား/အခြား
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ ပတ်ပတ်/မော်တော်ဆိုင်ကား/ခြေလျင် လား/မော်တော်ဆိုင်ကား/အခြား

(ဆ) ပတ်ပတ်ကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဇေယျာစုအဖွဲ့၊ လူ့စွမ်းအားအဖွဲ့၊ မိဘအရာ စာအုပ်၊ စာပို့၊
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ဝင်းစိန်
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးအောင်မြင့်ဝင်း
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ပြည်တွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးအောင်ကျော်**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၀၁.၂၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **ဖွဲ့ဂို** မြို့နယ် **ချောင်းဆည်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွမ်းကျင်** ကျေးရွာ **ကဒါ**

စီမံကိန်းသောင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၀၁.၂၀၂၁	၂၇.၀၁.၂၀၂၁	၄၈	၁၆၈	၂၆၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၀၁.၂၀၂၁	၂၈.၀၁.၂၀၂၁	၇၁	၇၄၅	၃၁၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.၀၁.၂၀၂၁	၂၉.၀၁.၂၀၂၁	၁၅	၁၄	၇၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရအခက်အခဲရှိခြင်း
၂	ကျား/မ	ရေမြောင်းမရှိ၍ရေစီးရေလာကောင်းမှုမရှိခြင်း
၃	မ	စာသင်ကျောင်းအခန်းမလုံလောက်သဖြင့်ကျောင်းသာကျောင်းသူများနေထိုင်ရန်အခက်ခဲ
၄	ကျား/မ	တောင်ကျရေများတိုက်စားခြင်းကြောင့်လမ်းပျက်ခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ရွာတွင်းပျက်စီးနေသောလမ်းများအားလုံးကိုကောင်းမွန်သောကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်၍သာယာလှပစေခြင်းပါသည်။
၂	ကျား/မ	တောင်ကျရေတိုက်စားခြင်းမရှိဘဲရေမြောင်းများဖြင့်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။
၃	ကျား/မ	လမ်းရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန်အုတ်စီရေမြောင်းကောင်းကောင်းရှိစေခြင်းပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ

လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	မ		
	၄	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား		
	၅	မွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား		
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	မြေသားလမ်းမှကွန်ရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား/မ		
	၂	အင်္ဂါစိတ်တွင်းတူး၍အိမ်တိုင်ရာရောက်စေရန်ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊ ရွာထိပ်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ		
	၃	ရွာထိပ်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ		
အခြား	၁	ရွာပတ်ချောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒါကျေးရွာ)