

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


မံယုကြီးကျေးရွာ၊ မံယုကြီးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။	အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၈-၁၁
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၁၂-၂၃
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ခါတ်ပုံများ	၂၄-၂၆
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇-၃၀
၉။	စီမံကိန်းဆက်လက်ရန်အချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)	၃၁-၃၃
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၄-၃၆
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၇-၄၁
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂-၄၉
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၀-၅၁

### ဗန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

## ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
- ချောင်း/မြောင်း
- ကား/လှည်းလမ်း
- မြို့/ကျေးရွာ

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- ■ ■ ■

- ချမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ
- ချမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု
- ချမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးရှိအုပ်စု
- ကချင်လူမျိုးအုပ်စု
- ကရင်လူမျိုးအုပ်စုများ

မုန်တိုင်း နှစ်သစ် စားနပ်ရိက္ခာ

၁) ခဲယဉ်း

၂) ကားဝါ

၃) ဇားရှင်းယူနီ

၄) ဘရားကောက်

၅) ဝါဗွေ

(၃) ကျေးဇူးကုန်စုံစင် ကျေးဇူးများစာရင်း

(က) တိဗ္ဗဇို

(ခ) ဗံယုကြီး

(ဂ) သရက်လွန်း

(ဃ) နားနုနုပွန်

(င) နားခါ

ဗံယုကြီးကျေးဇူးကုန်စုံစင် ရှေ့ပြေးကုန်စုံစင်၊ သုဗ္ဗဇို၊ နေထိုင်ကြသည်။

(၄) ကျေးဇူးသင်္ချိုင်း၊ ကျေးဇူး

ဗံယုကြီးကျေးဇူးသည် မှန်စောက်ဖြို ဟောကတ်ဘက် မိုင်(၄၀) အကွာတွင်ရှိသည်။ မှန်စောက်-ယင်လယ်ဘွဲ့ ကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ ဗံယုကြီးကျေးဇူးကို လွန်ခဲ့သည် နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ ခန့်က ရှမ်း နီရူဖျါများ စတင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဗံယုကြီးမှာ ရှမ်းနီအစော ဗံယုကြီးတူ၏ သားဖြစ်ပြီး နေထိုင်ရာမှာ 'လက်ပံပင်' ဖြစ်သည်။

ရှမ်းနီ	ဖြိုစာ
ဖ	ဇ
ယု	လက်ဖ

ဗံယုကြီး ကျေးဇူးတွင် ကဋ္ဌ၊ ကုန်း၊ မစာ၊ လူဖျါစု၊ နေထိုင်ယင် နေထိုင်ကြပြီး ရှမ်းနီရူဖျါများ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ မုန့်ဘာသာကိုယုံ ကြည်ညို ကွယ်ကြသည်။

ဗံယုကြီးကျေးဇူး၏ နေထိုင်ရာမှာ ကျေးဇူးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူး၏ ကျေးဇူးကို တွေ့ရပြီး လက်လုပ်လက်စား ခွင့်နှင့် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၆၇	၄၅၅	၄၃၄	၈၈၉

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မဏ (၁)	၉	၅၀	၅၉

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၉	၁၀	၂၉	၃၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၆၅	၁၅၄	၀	၁၆၅
မသန်စွမ်း	၄	၂	၂	၄
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ	✓	ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ခါး	ငှက်	ကုန်သည်	အခြား
အပင်	ငှက်		
	ငှက်		
	အခြား		
	ကျွန်း		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၇၀၀	၇၀၀	၉၇	၇	၁၄၀၀	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁၃၆	-	၁၀၂	၆၀	-	၁၄၂၆

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၃	၇၅၀၀၀	၇၀၀၀၀	၂၅	၄၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၂၃	၁၃၆	-	၁၅	၂၃၆

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂၀၀၀	-	-	၁၅	၁	-

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၆၅	၄၁၁ ဦး	၄၃၄ ဦး	၈၄၅ ဦး

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၉	၂၂ ဦး	၁၀ ဦး	၃၂ ဦး
မသန်စွမ်း		၃ ဦး		၃ ဦး
မြေယာမဲ့	၂၇ ဦး	၈၅ ဦး	၇၀ ဦး	၁၅၅ ဦး

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ	✓	ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ခပါး	ဇကာ	လှိုင်ကျောင်းကျပ်	
အေပဲ	ဝက်		
	နီ		
	ဥပဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၀	၁၀၀	၉၃	၇	၁၂ တွင်း	—
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဖျေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁၃ စီး	—	၆၀ လုံး	၆ လုံး	—	၁၄ ဆိုင်

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	—	၇၈ လက်	၇၈ လက်	၂၅	၄၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၃ လက်	၂၀၀ စီး	—	၁၅ ဦး	၂၃ စီး

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၈၈၈ နှို	—	—	၁၅ ဦး	၁ စီး	—

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဖာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၄	၃၀	၄၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၄	၃၀	၄၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုမျှားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၄	၃၀	၄၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃	၃၀	၄၃	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃	၃၀	၄၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၅.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၉	၃၀	၄၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၂	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ယဉ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၁၀	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၉	၃၀	၄၉	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်




















တစ်ဖန်ကြည့်ရှု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၁	၃၆	၅၇	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၁	၃၆	၅၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘာဝသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၁	၃၆	၅၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၁	၃၆	၅၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၁	၃၆	၅၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၃၆	၅၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၂၇.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၀		၄၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၂၇.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၇၂		၇၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၁၀	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)	၂၇.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၇၂	၁၁၃	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

မဲလားဇာရှားကုတ်ကုတ်စာပေဆု နည်းစာပေ

date - 23.1.2017

-  - မီးလမ်းမကြီး
-  - လမ်းကြား
-  -
-  -
-  -
-  -
-  - ကျောင်း
-  - ဆေးရုံ
-  - ရေကန်
-  - ရေအောင်း
-  - ရေအောင်း
-  - သင်္ချိုင်း
-  - ကျောင်း
-  - ကျောင်း
-  - ကျောင်း
-  - သစ်တော
-  - ကျောင်း
-  - ကျောင်း
-  - ကျောင်း



သုံးသပ်ချက် နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ  
 မဲလားဇာရှားကုတ်ကုတ်စာပေဆု နည်းစာပေ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျောင်းဆရာများ၏  
 ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက်  
 ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက်  
 ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက်  
 ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက်  
 ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်အတွက်



ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး (၃)

ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ = ကျား (၆၆) ဦး / မ (၃၀) ဦး

မံယူကြီးကျေးရွာ ကုသီခွင်ဖြင့် ကွန်ရက်

Date - 23.1.2017

အမျိုးအမည်	တံဆိပ်	ကတ်	ပုံနှိပ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော	တော	တော	တော	တော	တော	တော
စိုက်ပျိုးရေး		အပူ	အပူ	စပါး			စပါး		အပူ			
မွေးမြူရေး (ကျား၊ မ၊ ကလေး)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ကျား၊ မ (ရေ)	ဆိုး	ဆိုး				ဆိုး			ဆိုး	ဆိုး		
ကျား၊ မ (တံဆိပ်)	ဆိုး	ဆိုး										
ဝင်ငွေ	၇၅	၇၅							၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
အလုပ်အကိုင်		၅	၅				၅	၅	၅	၅	၅	၅
ကုသီခွင်	၂၇	၂၇		၂၇	၂၇				၂၇	၂၇		
ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့												
ကုသီခွင်အဖွဲ့	၁၀	၁၀		၁၀	၁၀		၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀

သို့သော်လည်း

မံယူကြီးကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့မှ စပါး၊ မြေစိုက်ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့မှ ကျား၊ မ၊ ကလေးတို့နှင့် ရေ၊ ဓာတ်အား၊ ကျား၊ မ၊ ကလေးတို့နှင့် ရောဂါကုသရေး၊ ဝင်ငွေ အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်ပေးနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကုသီခွင်အဖွဲ့များသည် တစ်ချို့ကုသီခွင်များတွင် အဖွဲ့ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် များစွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နတ်တော်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များတွင် အဖွဲ့ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ကုသီခွင်အဖွဲ့များတွင် တစ်ချို့ကုသီခွင်များတွင် ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လတွင် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့၊ တစ်ချို့ကုသီခွင်များတွင် ကုသီခွင်အဖွဲ့၊ တစ်ချို့ကုသီခွင်များတွင် ဝင်ငွေအဖွဲ့များလည်း လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။




လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(၄)

မိသားစုကြီးကျေးဇူး အမျိုးသားထုနှင့် အမျိုးသမီးထု စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းစွဲမှု

⇒ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ = လူကား (၁၃) ဦး / ၈ (၃၀) ဦး


Date - 28.10.2017



— အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး

သို့သော်လည်း

- ခြေဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားထက် အမျိုးသမီးထက် အခွင့်အရေးရကြသည်။
- ရန်ကောက်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများက ဓာတ်ပုံယူကြသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုများသည် အမျိုးသမီးထက် ပိုပြီး စွမ်းဆောင်ထားသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများ၊ စာတမ်းများ၊ ဝမ်းကျောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု စသည် ဆုံးဖြတ်သည်၊ အမျိုးသမီးထက် သာပြီး စွမ်းဆောင်ထားကြသည်။
- အမျိုးသားထက် အမျိုးသမီးထက် များသောအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ ရရှိကြသည်။




ယိုးဒယားနှင့် ကရင်များ ဂါထာအားဖြင့် - ဂါထာ - (၂၅) / ၆ (၅) = ၄၃ ခု

ကရင်များ၏ ကျမ်းအကျဉ်းနှင့် ကရင်များ၏ ဂါထာများကို ကရင်:ကရင် ကျမ်းအကျဉ်း၏ အောက်တွင် တွင်ကျင့်ရမည်။ ဤကျမ်းအကျဉ်းနှင့် ကရင်များ၏ ဂါထာများကို ကရင်:ကရင် ကျမ်းအကျဉ်း၏ အောက်တွင် တွင်ကျင့်ရမည်။



ဖံယုတြိကျေးဇူးတို့ အမျိုးသားထုတင်ဇယား ပညာရေးအစက်အစံလို့  
 ဝိဝိဿနာဝတ်ပင်ဖြေရှင်းနည်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း

၂၇.၃.၂၀၁၆



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြတ်မောင်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၄၁ ဦး

အညွှန်းစာရင်း

ဖံယုတြိကျေးဇူးတို့ ပညာရေးအစက်အစံ အဓိက အကြောင်းအရာများ

- ၁) ကျောင်းစတင်မှု၊ လျှပ်စက်ကိရိယာများ အသုံးပြုမှုနှင့်ဆိုင်
- ၂) အားထုတ်မှုမရှိခြင်း
- ၃) သင်ဆောင်ကိရိယာများ မပြည့်စုံမှု
- ၄) မြို့ကျောင်းများနှင့် အလှမ်းဝေးမှု
- ၅) ပညာရေး လိုစိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းခြင်း
- ၆) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း

ဖုံပယုကြီးကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်ပေးသော ကျန်းမာရေးကစားကစားကို  
 ပြသနာထပ်ပေးခြင်း၊ နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်း

၂၇.၄.၂၀၁၆



ဦးစောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဂျီဂျီ  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၇ ဦး

ဆုံးသတ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်ကျန်းမာရေးကစားကစား ဖြစ်ခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း
- ကျေးဇူးတင် ဆေးပေးရန်မျှော်ခြင်း၊ သောက်စားရေပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း
  - ဆွေးနွေးရာတွင် အားပေးရန်မျှော်ခြင်း၊ သောက်စားရေပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း
  - နည်းပညာ ကျေးဇူးတင်ရေး၊ လမ်းညွှန်ရေး၊ ကျင့်ကြံရေး၊ ဖြေရှင်းရေး၊ အားပေးခြင်း
  - ကျေးဇူးတင်ရေး၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၀။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ငန်စာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- မဲလှ၊ ကျေးရွာ၊ မဲလှ၊ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လှသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီခွဲများ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆေးခေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များကို အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ...မံယုကြီး...ကျေးရွာ၊ ...မံယုကြီး...ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အမျိုးဥပဇ္ဈာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆက်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	ကျေးရွာမှ ထုတ်ဖော် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	အုပ်စုမှ သတ်မှတ် ဖွဲ့စည်းခဲ့

ബ്ലോക്ക് വികസനം: ഗതാഗതസൗകര്യ സൗകര്യങ്ങൾ (നമ്പർ: - 8/0 - 8)

ബ്ലോക്ക് വികസനം: ഗതാഗതസൗകര്യ സൗകര്യങ്ങൾ

1. റോഡ് കെട്ടിടം

2. റോഡ് വികസനം:

പാലങ്ങൾ: ഓട്ടോറിക്ഷകൾ

1. റോഡ് കെട്ടിടം (പാലങ്ങൾ)

2. റോഡ് വികസനം: (ഗതാഗതം)

3. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

ബ്ലോക്ക് വികസനം: റോഡ് വികസനം

1. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

2. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

3. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

പാലങ്ങൾ: റോഡ് വികസനം

1. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

2. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

3. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

പാലങ്ങൾ: റോഡ് വികസനം

1. റോഡ് വികസനം: (പാലങ്ങൾ)

2. റോഡ് വികസനം:

പാലങ്ങൾ: റോഡ് വികസനം




1. റോഡ് വികസനം:

2. റോഡ് വികസനം

പാലങ്ങൾ: റോഡ് വികസനം


1. റോഡ് വികസനം:

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပထမအကြိမ်ကျားကျားစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

၂၇.၅.၂၀၁၆





ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၅၀၂၄၅၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်မောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၆၅	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော - မြန်မာ	၂	ဘာသာရော - မြန်မာ	၂
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၁၁	၄၃၄
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၀၁	၄၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၂	၂၀
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၆	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလံ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အဖွဲ့သမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေကန်ထွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ထား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ခြေသာလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းစတင်၍ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနှစ်စဉ်ပြုပြင်ပါသလား? ပြုပြင်ပါသည်/မပြုပြင်ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခရိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် \_\_\_\_\_ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်လမ်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဝေါ်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပညာပြုစီမံကိန်းစတင်၍ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ရပ်မှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား  
 (၁) \_\_\_\_\_  
 (၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင် \_\_\_\_\_ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး \_\_\_\_\_  
 အမည် \_\_\_\_\_ အမည် \_\_\_\_\_  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၂၉.၁၂.၂၀၁၆ လက်မှတ် \_\_\_\_\_၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၂၉.၁၂.၂၀၁၆



လူထုစာနုတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားဆရာကတော့အခါ လူထုစာနုတ်ဆေးရုံများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးပေးရန်အတွက်အစည်းအဝေးများကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပေါင်းစုံတောင်းဆိုရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပေါင်းစုံတောင်းဆိုရမည်။ ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက်တွင် လူထုစာနုတ်ဆေးရုံများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ အထူးတိုး၊ မြို့နယ် စီမံကိန်းဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စုဌာနသို့ ကျေးရွာ မဲယူခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် နီးအနီး	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် အိမ်နံပါတ် ၇၊ ၂၆ ၅၆ ၂၅ ၅၅	လူထုစာနုတ်ဆေးရုံအမည် နီးအနီး
ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ အထူးတိုး	မြို့နယ် စီမံကိန်းဌာန	ကျေးရွာ အမည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၁၆၅	ဘာသာ(၁) - မုန့်	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ		ဘာသာ(၃) -	

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၁၁	၄၇၄
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၅၆	၉

(ခ) လက်လှမ်းအထိရှိသည့် အထောက်အပံ့များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်မာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝန်ရှိသူအထောက်အပံ့	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်မာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်မာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူစနစ်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	







လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဘိုးဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်မောင်မောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ကျက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးထိန်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့် ၂-၃-၆-၆၈၁ ၆၀၆

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဗဟိုဌာန ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

မေးခွန်း (၄)

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်အလိုက်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအစဉ်အလိုက်			လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗဟိုဌာနအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၅၂	၃၉	၉၀	အမျိုးသား ၅၂၊ အမျိုးသမီး ၃၉၊ အိမ်ထောင်စု ၉၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၇၁	၁၂၁	၁၆၂	အမျိုးသား ၇၁၊ အမျိုးသမီး ၁၂၁၊ အိမ်ထောင်စု ၁၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၉	၈	၁၆	အမျိုးသား ၉၊ အမျိုးသမီး ၈၊ အိမ်ထောင်စု ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သဘာဝရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြိုင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	အရှိ	အရှိ	အရှိ	အရှိ	အရှိ	အရှိ	အရှိ	အရှိ	အရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုဝင်သွယ်အစည်းအဝေး									



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀-၁-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝဇ္ဇာတိ၊ ပြည်နယ်အမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မဲယုဒီ၊ ကျေးရွာ မဲယုဒီ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး ကဏ္ဍ	၁	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၂	လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ ကဏ္ဍ	၂	သောတန်းကျ ကဏ္ဍ
၃	မီး ကဏ္ဍ	၃	မီး ကဏ္ဍ
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ
၅	သောတန်းကျ ကဏ္ဍ	၅	လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ ကဏ္ဍ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ကဏ္ဍ	၁	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၂	လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ ကဏ္ဍ	၂	သောတန်းကျ ကဏ္ဍ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ	၃	လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ ကဏ္ဍ
၄	သောတန်းကျ ကဏ္ဍ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အားကစားကွင်း	ကျေး + မ	၁၇၇၀၀၀၀၀/-	၈၄၅
၂	အားကစားကွင်း	ကျေး + မ	၅၀၀၀၀၀၀/-	၈၄၅
၃	အားကစားကွင်း	ကျေး + မ	၈၂၀၀၀၀၀/-	၈၄၅
၄	လူမှုဝန်ထမ်းများ၏ ကဏ္ဍ	ကျေး + မ	၈၂၀၀၀၀၀/-	၈၄၅
၅	ရွာတွင်းလမ်း	ကျေး + မ	၉၀၀၀၀၀၀/-	၈၄၅

၆ ရွာတွင်းလမ်း ကဏ္ဍ ၁၅၄၀၀၀၀၀/- ၈၄၅

ထူး လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအစီပြုပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး နေဦး ခေမာန် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉. ၂၀. ၂. ၂၀၂၄





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်း၊ ကျွေးမွေးရေးဦးစီးဌာန၊ မြင်းရင်း၊ မုတ်တော်	< ကျား >	ဦးစားပေး ( ၁ )	၁၅၀,၀၀၀	၇၃၂
၂ ယောက်ျားကျ မြေထဲမြင်းလုပ်ငန်း	< ကျား+မ >	ဦးစားပေး ( ၂ )	၇၂၀၀,၀၀၀	၈၄၅
၃ ဂြာတွင်းပိစား တောင်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း	< ကျား+မ >	ဦးစားပေး ( ၃ )	၆၀,၆၀၀,၀၀၀	၈၄၅
၄ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း	< ကျား >	ဦးစားပေး ( ၄ )	၉,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅
၅ ဆိုလာ မီး တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း	< မ >	ဦးစားပေး ( ၅ )	၃၃,၆၀၀,၀၀၀	၈၄၅
၆ ဆေးပေးဆေး တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း	< မ >	ဦးစားပေး ( ၆ )	၉,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၅

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်စန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၅

အကြံပေးရုံး

[Signature]







မံယုဒ ငြိမ်းကျေးရွာ၊ မံယုဒမြို့နယ်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စံနှုန်း

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	လေ့လာမှုအစီအစဉ် အတွက် အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ)	ခန့်မှန်းကျေး လိတ်	အမျိုးအစားခွင့်၊ ငါး ခန့်မှန်းစွာ အကျအတွက်
အတွင်းလမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း	< ၆ >	ဦးစားပေး (၇)	၉,၆၅၇,၀၀၀	၈၄၅
ရေ၊ ကျေးဇူးတိုးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်း	< ၈ >	ဦးစားပေး (၈)	၉,၇၈၀,၀၀၀	၁၀၈



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဆန္ဒမေးမြန်းမှုများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုကို တက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စော  
နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၆  
ပြည်နယ်/တိုင်း/စက်ဝန်း မြန်မာပြည်နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု ခင်ဇော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဝန်ရွာ	စာထုတ်လုပ်ရေး၊ ပြင်ဆင်ရေး၊ မှီရောက်ရေး	၉၀' x ၃၀' x ၁၂' x ၁၀'	၅၁	ကျား ၁၀၊ မ ၀	၉၀၀၀၀၀			၉၉၀၀၀၀
နန်းလှိုင်	စာထုတ်လုပ်ရေး၊ မှီရောက်ရေး	၁၀' x ၃၀' x ၁၀' ထပ်လက်/မှီရောက်ရေး	၁၀၀	ကျား ၅၀၊ မ ၀	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
နန်း	စာထုတ်လုပ်ရေး၊ မှီရောက်ရေး	၁၀' x ၃၀' x ၁၀' ထပ်လက်/မှီရောက်ရေး	၅၅	ကျား ၅၀၊ မ ၀	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ဝန်ရွာ	စာထုတ်လုပ်ရေး၊ မှီရောက်ရေး	၁၀' x ၁၀' x ၁၀' ထပ်လက်/မှီရောက်ရေး	၂၃၁	ကျား ၁၀၀၊ မ ၀	၆,၂၀၀,၀၀၀			၆,၂၀၀,၀၀၀

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံ/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး/စာထုတ်လုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး

အမည် ဦးကျော်စော လက်မှတ် ဦးကျော်စော ရက်စွဲ











നം: 1) 1 0 0 1 / അല്ലെങ്കിൽ: 1 0 0 1 0 1 0 1  
 0 1 0 1 / 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  
 0 1 0 1 / 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  
 0 1 0 1 / 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

പരിഭാഷണം

ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ  
 ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ  
 ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ  
 ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ

ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ  
 ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ မယ်ယုရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မယ်ယုရွာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရွာစိနုန်းကြီးကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ 17-2-2016

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

စီမံကိန်း

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(45)ဦး နှင့် မ (57)ဦး = (102)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ မံယုကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မံယုကြီး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ စာပို့ချွန်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ၂၆.၃.၂၀၁၆ မှ ၂၈.၃.၂၀၁၆ (၂-ရက်)

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား( ၄၉ )၊ ကျေးရွာသူ ( ၆၅ )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၁ )၊ မ( ၂ )ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ဖြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂ ) ၊မ(၁)ဦး၊ ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မူရင်းအား ကျေးဇူးတင်ပြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခက်အခဲဆောင်ရွက်အညွှန်း	၀	ရန်ကင်းစက်ရုံ၊ အင်္ဂလိပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2021	ကျေးဇူးတင်ရေး	ကျေးဇူးတင်
	၂	ကျွန်းပေါ်၊ ၅၅၆၆၆	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2022	ကျေးဇူးတင်ရေး	ကျေးဇူးတင်ရေး
	၃	ကျွန်းပေါ်၊ ၅၅၆၆၆	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2025	ကျေးဇူးတင်ရေး	ကျေးဇူးတင်ရေး
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မိုက်ပျို ရှိ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၀	ကျွန်းပေါ်၊ ၅၅၆၆၆	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2022	ကျေးဇူးတင်ရေး	ကျေးဇူးတင်ရေး
	၂	ကျွန်းပေါ်၊ ၅၅၆၆၆	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2022	ကျေးဇူးတင်ရေး	ကျေးဇူးတင်ရေး
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၀	ကျွန်းပေါ်၊ ၅၅၆၆၆	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2022	ကျေးဇူးတင်ရေး	ကျေးဇူးတင်ရေး
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိမိ၏

မှရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ရွာတွင်း ဝတ်စားယူစားဆောင်ရွက်ခြင်း	မ/ကျား ၄ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	ပုသိမ်မြို့နယ်အဖွဲ့
	၂	ရွာတွင်းပတ် များပြင်ခြင်း	မ/ကျား ၄ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	ကျေးဇူးဇယုမေ
	၃		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၄		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၅		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	မေ့မိ	မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၂		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၃		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၄		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၅		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဝေအင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	မ/ကျား ၄ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	ပုသိမ်မြို့နယ်အဖွဲ့
	၂	ဆေးပေးခန်းချိတ်ဆောင်ခြင်း	မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	
	၃	ဆိုင်ခန်းချိတ်ဆောင်ခြင်း	မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	ကျေးဇူးဇယုမေ
	၄		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၅		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	ပုသိမ်မြို့နယ်အဖွဲ့
	၂	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	ပုသိမ်မြို့နယ်အဖွဲ့
	၃	မူကြမ်းကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့	မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....	ကျေးဇူးဇယုမေ	
	၄		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၅		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
အခြား	၀		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၂		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၃		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၄		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		
	၅		မ/ကျား ၀ ဝ	...../.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု  
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

ဌာ-  
မြို့နယ်

VDP ရက်စွဲ  
တောစွဲထုတ်ပုံ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဖာတီကာ
- တောစွဲအခြေခံ ပါအေ
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- တောစွဲအမျှင်ပုန်းချက် (အစွဲအဖွဲ့ချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နေရာခံလေးရပ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အညွှန်းအောက်မှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းရာ လူမှုအရည်အသွေး...)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု စာရွက်စာတမ်းစိစစ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ခြေပုံများ ပါရမည့် စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- တောစွဲစီမံကိန်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးစာတမ်း
- တောစွဲစီမံကိန်းအရည်အသွေး (PC 1 ပုံစံ)
- တောစွဲအမျှင်ပုန်းချက်

(၂) လူမှုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စွဲပေးပါ။
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခရာအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ဝင်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအရည်အသွေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြင်းပေးထားသလား
  - ဖြစ်
  - မဖြစ်
- စီမံကိန်းအခရာအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှအခရာအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရာအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှအခရာအတွက်)-