

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု  
အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်အေးမြင့်မော်  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဦးသန်းထွန်း

### မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ချောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	5
၂။	တကာကျိုက်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	6
၃။	ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	7
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	7
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား ...	8
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	10
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	19
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	20
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	21
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....	23
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....	24
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....	25
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	26
၁၄။	ကျေးရွာမှ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲအတားအဆီးများ.....	27
၁၅။	ကျေးရွာများမှ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	28
၁၆။	ကျေးရွာမှ အဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ.....	28


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆံ့မြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၂။ တကာကျိုက်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၃။ ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်လန်းကျေးရွာ
	ကြံခင်း
	တကာကျိုက်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တကာကျိုက်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၃၉၅ ၊ မ- ၄၃၂ ၊ စုစုပေါင်း (၈၂၇) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၁၅၀ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်
- လူမျိုးစုရော - မရှိ
- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု - မသန်စွမ်း( ၂ ) ဦး၊ သက်ကြီးရွယ်အို (၃၀) ဦး
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မရှိ
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စေတီ (၁) ဆူ၊ ရွာလယ်နားနေဆောင်(ဇရပ်)၊
- အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း - ရော်ဘာ၊ လယ်၊
- ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ
- ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ဆန်/စပါး၊ ရော်ဘာ
- အခြားကျေးရွာများနှင့် ဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	27.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	18	12	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	27.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	14	15	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူအိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	27.2.2016	ကျေးရွာလူ ထု	21	13	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများတစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်းရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	28.2.2016	ကျေးရွာလူထု	15	12	27	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်းရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေး ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	28.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအုပ်စု	16	20	37	- ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	28.2.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအုပ်စု	22	19	41	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအားအကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအားအသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	28.2.2016	ကျေးရွာလူထု	20	18	38	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရှုပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



တကာကျိုက်ကျေးရွာ၏လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ တကာကျိုက်ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) စုရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၈၂၇) ဦးရှိသည်။ တကာကျိုက်ကျေးရွာတွင် လူမှုရေးအဆောက်အဦး အနေဖြင့် စေတီတစ်ဆူနှင့် ကျေးရွာနားနေဆောင် (၆ရပ်) တစ်ဆောင်သာရှိသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများမှာ မြေနီလမ်းများဖြစ်သည်။

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျေးရွာအတွင်း၌ စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် ရွာနီးချင်းဖြစ်သော ကမာမိုကျေးရွာနှင့်ညောင်လန်းကျေးရွာတွင်သွားရောက်သင်ကြားသည်။ ရွာချင်းသည် နီးကပ်စွာတည်ရှိနေသဖြင့် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ကြီးမားသော အခက်အခဲမရှိပေ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများမှာ မြေနီလမ်းများဖြစ်ကြပြီး အချို့နေရာများတွင် ရေနုတ်မြောင်းများတိမ်ကောနေခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးအခက်အခဲရှိသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)



ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများလိုအပ်လာပါက ရွာနီးချင်းရွာဖြစ်သော ကမာမိုရွာ၊ ရွာလွတ်ရွာရှိ ဆေးပေးခန်း များနှင့် ရွာလွတ်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေများ လိုအပ်လာပါက ရွာနီးချင်းရွာရှိ ရွာလွတ်တိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်ရှိ ဆေးရုံတို့တွင် သွားရောက်ကုသခံယူကြသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြေအရှိသူများသည် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းကို လည်းလုပ်ကိုင်ကြပြီးအချို့မှာနိုင်ငံခြား (အထူးသဖြင့် ထိုင်း၊ မလေးရှား) တို့တွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင် ကြသည်။ ကျေးရွာလူထုများ၏ဆွေးနွေးချက်များအရ တကာကျိုက် ကျေးရွာတွင်ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကျေးရွာအတွင်း၌လိုအပ်ချက်များ အများအပြား ရှိနေသည့်အတွက် ရပ်ရွာလူထုနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ကာ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ် (ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

တကာကျိုက်အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံသုံးသပ်ချက်

- ၁။ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ အဖွဲ့
- ၂။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့
- ၃။ ပဌာန်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့
- ၄။ မွန်လူငယ်အဖွဲ့
- ၅။ နာရေးအဖွဲ့
- ၆။ CDD (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း) ကော်မတီ
- ၇။ မီးလင်းရေးအဖွဲ့
- ၈။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ၉။ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့
- ၁၀။ မြို့နယ် CDD (လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း) အဖွဲ့
- ၁၁။ မြို့နယ်တွေအုပ်အဖွဲ့

သက်ကြီးပူဇော်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း၌သြဇာအရှိဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရပ်ရွာ၏သာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များတွင် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ညောင်လန်းကျေးရွာတွင် အခြေပြုရှိသောကြောင့် တကာကျိုက်ကျေးရွာ ရပ်ရွာလူထုနှင့် နီးကပ်စွာမရှိသော်လည်း ကျေးရွာလုံခြုံရေး၊ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းများတွင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ပဌာန်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်တစ်ခါ ပဌာန်းပွဲဖြစ်မြောက်ရန်အတွက်ပံ့ပိုးကူညီ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ဆောင်မှုများရှိကြပြီး လိုအပ်ပါက ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်ကြနေကြသော်လည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင်လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးသည်။ ၎င်းအပြင်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ချင်းအနေဖြင့် ရံပုံငွေမရှိခြင်း/အားနည်းနေခြင်း၊ တိကျသောတာဝန်/ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ထားမှုလိုအပ်နေခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ အားနည်းနေခြင်းစသည်တို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုအားနည်းပြီး နှောင့်နှေးမှုများရှိနေသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပြန်လည်အသုံးပြုရေးအစီအစဉ်		တကာကျိုက် ၁.၁.၂၀၁၇	
အဆင့်	အဆင့်အလိုက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော စုစုပေါင်း	ထိုက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်မြေ/ခြံ (၁-၂)ဧက	၄၅	၃၀%
အလယ်အလတ် စုစုပေါင်း	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၂-၅)ဧက၊ ခြံ (၀.၅)ဧက	၉၅	၆၃%
နွမ်းပါး စုစုပေါင်း	ဝါးအိမ်၊ စက်ဘီး၊ လျှာမီး၊ မြေယာမဲ့၊ မရှိပါ	၁၀	၆.၇%

တကာကျိုက်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

တကာကျိုက်ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) ရှိသည့်အနက် တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်မြေ/ခြံ (၅-၁၀) ဧကပိုင်ဆိုင်သည့် ချမ်းသာအဆင့် (A) တွင် အိမ်ထောင်စု (၄၅) စုရှိသည်။


ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၂-၅) ဧက၊ ခြံ (၀.၅) ဧကပိုင်ဆိုင်သည့်အဆင့် (B) တွင်ရှိသည့် အလယ်အလတ်လူတန်းစား အိမ်ထောင်စု (၉၅) ရှိသည်။

ဝါးအိမ်၊ စက်ဘီးတို့ရှိပြီးမြေယာမဲ့၊ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်စားသောက်သည့် အဆင်းရဲဆုံး အဆင့် (C) တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

သုံးသပ်ချက်အရအဆင့် (B) တွင်အိမ်ထောင်စုအများဆုံး တွေ့ရသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူနည်းရှမ်းခြင်းမှာအိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင် သင့်တင့်သောမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုရှိခြင်း၊ နိုင်ငံခြားတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

### ၆.၄ တကာကျိုက်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



### တကာကျိုက်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

တကာကျိုက်ကျေးရွာ၏ ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဖြင့် အဆင့် (၁၀) ဆင့်၊ အချက် (၁၀) ချက် သတ်မှတ်ကာ ဆွေးနွေးဆန်းစစ်သုံးသပ်ခဲ့သည်။

### ၁။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာအမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို တနေကုန်နီးပါး လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ ရှိနှင့်ပြီးသော အလုပ်အကိုင်များသည်အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကိုအားထားနေခြင်း၊ ရှေးရိုးအယူအဆများ စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

**၂။ ခေါင်းဆောင်မှု**

အမျိုးသားများသည် ရပ်ရွာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုခေါင်းဆောင် နေကြသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသားများကို အားကိုးအားထားပြုခြင်း၊ အမျိုးသားများကို ခေါင်းဆောင်မှုကို ရှေးရိုးအစဉ်အလာ တစ်ခုအနေဖြင့် လက္ခဏာသုံးနေခြင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီမှုအားနည်းခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

**၃။ ဝင်ငွေရရှိမှု**

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသောကြောင့်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ဝင်ငွေပိုမိုရှာနိုင်ကြသည်။ လုပ်အားအတွက် အချိန်ပေးမှုသည် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတန်းတူဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်ငွေပေးချေမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရရှိသည့်လုပ်ငန်းထက် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများကိုတနေကုန်နီးပါး လုပ်နေကြရသည်။ အချို့သောအမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေရှာဖွေရန်တာဝန်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ရှေးရိုးစွဲအယူအဆများကြောင့်လည်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

**၄။ အိမ်မှုကိစ္စ**

အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများမှ အဓိကလုပ်ဆောင်နေကြရသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထား ကြပြီး အမျိုးသမီးများသာ လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။

**၅။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု**

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတန်းတူမှုရှိသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားများရှာဖွေရရှိသောဝင်ငွေများကို အမျိုးသမီးများကစီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းကြခြင်း၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီး ခွဲခြားထားခြင်းမရှိဘဲ ရှာဖွေရဆောင်းရာမှရရှိလာသည့် ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်သုံးစွဲမှုရှိသည်။

**၆။ လုံခြုံမှု**

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ဘဝလုံခြုံမှုပိုမိုမြင့်မားကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာထုံတမ်းအစဉ်အလာ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အတွေးအခေါ်ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးများမိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

**၇။ ပညာသင်ကြားခွင့်**

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုရရှိကြသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့် အမျိုးသားများသည်အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်းထွက်ကာ ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

**၈။ ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်**

အမျိုးသားအများစုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုပြီးဦးစီးလုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ အမျိုးသားများမှသာ ဦးဆောင်လုပ်နေသော အစဉ်အလာရှိနေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို တနေကုန်လုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများသည်သာ ပိုမိုပါဝင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်ရှိကြသည်။

**၉။ အရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုခွင့်**

အရင်းအမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ အမျိုးသမီးအများစုသည် အမျိုးသားများအပေါ်တွင် မှီခိုအားထားပြုနေခြင်း၊ အမျိုးသားများသည်သာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်ဟု ရှေးရိုးအစဉ်အလာသတ်မှတ်ချက်များရှိခြင်း အစရှိသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

**၁၀။ ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ခွင့်**

အမျိုးသားအများစုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုပြီးဦးစီးလုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှသာ ဦးဆောင်လုပ်နေသောအစဉ်အလာရှိနေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် တစ်နေကုန်နီးပါးမအားလပ်ကြခြင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများသည်သာ ပိုမိုပါဝင်ပြီး ခွင့်ရှိကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

**ရာသီခွင်ပြဇယား**

ရာသီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
၁။ ရာသီဥတု																	
၂။ လျှိုစာရင်း																	
၃။ မိုးလျှင်စား																	
၄။ လူပုဂ္ဂိုလ်																	
၅။ လူကလေး																	
၆။ ရေအောက်																	
၇။ အောက်ကလ																	
၈။ ဝတ်စုံ/ထွက်စုံ																	

**အဓိပ္ပာယ်**

- မိုးခွာ
- လျှိုစာရင်း
- ရေ
- လူပုဂ္ဂိုလ်
- ကလေး
- ရေအောက်
- အောက်ကလ
- ဝတ်စုံ
- နေ
- မိုး
- လူ
- ကလေး
- ရေ
- အောက်ကလ
- ဝတ်စုံ

တကာကျိုက်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

တကာကျိုက်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုမှာ တန်ပေါင်းလမှ တန်ခူးလအထိ အလွန်ပူပြင်း ကဆုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းကာ နယုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ မိုးများသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မိုးအနည်းအငယ်ကျန်ရှိပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုနှင့် တပို့တွဲလများတွင် ဆီးနှင်းများကျရောက်ပြီးအေးမြသည်။


တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လနှင့် သီတင်းကျွတ် လများတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖျားနာမှုများရှိတတ်သည် ။

လယ်ယာလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကဆုန်လနှင့်နယုန်လတွင်ထယ်ထိုးပြီး ဝါဆိုလတွင်ကောက်စိုက်ကာ သီတင်းကျွတ်နှင့်တန်ဆောင်မုန်းလတို့တွင် ရိတ်သိမ်းသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည့် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် သီးတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတို့တွင် ဝင်ငွေများပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေကြသည်။ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် မိုးများသော နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်နှင့်ဆီးနှင်းကျပြီး ရော်ဘာရွက်ကြော့ချိန်ဖြစ်သော တပို့တွဲလများမှ လွဲ၍ ကျန်သောလများတွင် ရော်လာစေးခြစ်ကြသည်။ ထိုကြောင့်ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရှိကြသည်။ တချို့သူများသာ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

နေရာသီဖြစ်သော တပေါင်း၊ တန်ခူး နှင့် ကဆုန်လများတွင်သောက်သုံးရေရှားပါးမှုရှိသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်စသည့် နွေပိုင်းကာလတွင် ရော်ဘာခြစ်ကြပြီး ဝင်ငွေရှိကြသည်။ မိုးအချိန်တွင် ရော်ဘာမခြစ်သဖြင့်ငွေချေးမှုများရှိလာသည်။ တခြားအရပ်ဒေသသို့ခရီးသွားပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင် ရှာဖွေမှုများရှိသည်။ နေ့စားအလုပ်လုပ်ကြသည်။ တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲတော်ပြီးနောက် ကျေးရွာဘုရားပွဲ တော်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပကြသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



တကာကျိုက်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိသော အရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုအသုံး အဆောင်အဆောက်အအုံများ အားလုံးသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများ၏ ထိန်းချုပ်မှုသည်များစွာရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ထိန်းချုပ်မှုများ မရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီး အများစုမှာအိမ်မှုကိစ္စများကြောင့်လည်းကောင်း အမျိုးသားများ၏ နေရာမပေးမှုကြောင့်လည်းကောင်း အမျိုးသားများသည်သာဦးဆောင်သူများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများဖြစ်သည် စသည့်အယူအဆကို လက် ကျင့်သုံးနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်မှုနေရာတွင် မရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)



၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းငြိမ်း	
			ဒေါ်မြသန်း	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ကျင်သန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်လှိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအေးလှိုင်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးပန်းအုံ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသူဇာ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်သန်း	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးသားငယ်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောတင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းဌေးယဉ်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးသိန်းအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုန်းမြ	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မိုး	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးခင်မောင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးဝင်း	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၉ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်တွေ့ချက်အရ ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် ပထမဆုံးဆိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အညွှန်းစာမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်တံသို၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်တင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ကျော်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - 4253373၀3	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည် မိ ဒဂုည်ပြန်
ဖြည့်နှယ်တိုင်ပင်ရေးကြီး ဇွန်	မြို့နယ် ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်လမ်း	ကျေးရွာ ပာကာကျိုက်

ထူး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဇွန်	150	ဘာသာ (၁) - မူရင်း	150
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုများ အခြား _____		ဘာသာရော _____	
	အရေအတွက်		
မထင်ရှားသူများ	2		
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	30		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	395	432
လူမျိုးစု (၁) - ဇွန်	395	432
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	123	27

(၁) အခြေခံအချက်အလက် အချို့အဆောင်များ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ညောင်လမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တာကာကျိုက်ကျေးရွာ)

တစ်သင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တစ်သင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုလ်ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း:  ကွန်ကရစ်လမ်း:  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာခံပြီးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကို မတော်တိုင်း ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခံပြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ဝိုင်းပါ  မဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်  မပြုခဲ့ပါ  မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုကိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်များအား သေဆုံးခြင်း ခံရသူ ၀၆၆၆၆ ယူပါ။  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းများ သွားလာရာတွင် ကြားဖြတ်သည်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြားဖြတ်သည် အချိန် ----- နှစ် ----- ထောက်လှမ်း/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား -----  
 ခိုးရာသီတွင် ကြားဖြတ်သည် အချိန် ----- နှစ် ----- ထောက်လှမ်း/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 ဧ/မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝန်ထမ်းပုံစံစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ဆိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) ရယ်အိရယ်၊ ဝေလက်၊ အိရိ -----  
 (၂) မျက်နှာလှည့် ဘေးအန္တရာယ် နားစား အဖွဲ့ -----

(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် **ဦးတင့်ဆွေ**  
 လက်မှတ် **၆၆၆** **၀၄.၉.၅.၂၀၁၇**  
 လူထုဝန်ထမ်းမှူးအရာရှိ အမည် **မိခင်နုနု**  
 လက်မှတ် **၆၆၆** **၀၄.၉.၅.၂၀၁၇**

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုကိစ္စ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဦးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ဖြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် **မိခင်နုနု**  
 ၀၄.၉. **၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟို** မြို့နယ် **ဝေလက်** ကျေးရွာအုပ်စု **သောတောင်** ကျေးရွာ **တကောကျိက်**

စီမံကိန်းကော်မရှင်များအစည်းအဝေး	၀၄.၉		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့် ၀န.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေ အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁. ၂၀၁၇	၂.၁. ၂၀၁၇	၂၄	၅၅	၇၉	၂၅၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁. ၂၀၁၇	၂.၁. ၂၀၁၇	၂၈	၇၈	၉၆	၃၀၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၄.၁. ၂၀၁၇	၄.၁. ၂၀၁၇	၄	၂၂	၂၆	၁၀၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး မဟာမိတ်၏ ဖုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး သောကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးပုံစံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပဏ္ဍိတစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကောကျိက်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခင်အေးမြင့်မော်</u>			
နေ့စွဲ	၂၀၂၁.၁၂.၂၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျောင်းသို့	ရွာစာရင်း	ကျေးရွာ တာကာကျိတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက် အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရေအားလုံးမရသေး။	၁။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၂။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၂။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၃။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၃။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၄။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၄။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၅။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၅။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။

ခ။ မွှေးမှန်းခြင်း - ဝန်ထမ်းသည် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးမှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ
၁။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၁။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၂။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၂။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၃။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၃။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၄။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၄။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၅။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၅။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတူန့်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေအားလုံးမရသေး။ ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၄ သိန်း	၈၂၇
(၂)	ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	အမျိုးသမီး	၇၀	၈၂၇
(၃)	ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	အမျိုးသမီး	-၃၅	၈၂၇
(၄)	ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-၂၀	၈၂၇
(၅)	ရွာလယ်လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အခက်အခဲများရှိပါသည်။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-၇၀	၈၂၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တာကာကျိတ်ကျေးရွာ)

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အပို့သားများ/ အပို့သမီးများ/အပို့သား+ အပို့သမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခရီးပျဉ်းစာ	ဒါယျိုးသား + ဒါယျိုးသမီး	
၂	စက်ရုံ/မသင်တန်း	ဒါယျိုးသမီး	
၃	အိမ်ကမ်းခြေ/အိမ်ခြံမြေ (ပေစာမဟုတ်)	ဒါယျိုးသား	
၄	ခရီးပျဉ်းစာ	ဒါယျိုးသမီး	
၅			

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကော်မတီမှ အတည်ပြုသည့် အစည်းအဝေးများဖြင့် ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများအတွက် ကျေးရွာစီမံကိန်း/စီမံကိန်းအမည် မရှိပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (✓) ဝတ်စား(၀) မဝတ်စား(၀) မဝတ်စား(၀)		
					ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
လှောင်လှမ်း	ဗွန်ကုန်လမ်း ဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၀၀ x ၁၀ x ၁၀	၀၇၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၇၀၂၅	-	-
တကာကျိုက်	ဗွန်ကုန်လမ်း ဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၇၀ x ၁၀ x ၁၀	၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၇၀၂၅	-	-
ကြံဆင်း	ဗွန်ကုန်လမ်း ဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၇၀ x ၁၀ x ၁၀	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅၆၀၂၅	-	-
လှောင်လှမ်း (ဗွန်ကုန်)	ဗွန်ကုန်လမ်း ဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၀၀ x ၁၀ x ၁၀	၁၀၇၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၇၀၂၅	-	-

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇

လူထုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးဖြတ်တမ်း

လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု - လျှော့ဖွဲ့ -  
 ချွင်းမပြုလုပ်သည့် ရှေ့ -  
 ချွင်းမပြုလုပ်သည့်အဖွဲ့ -  
 စာရင်းစစ်သည့်အဖွဲ့ - ရှေ့ -  
 ရှေ့စွဲ  
 အကြောင်းအရာ -

- ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တာကာကျိုက်ကျေးရွာ  
 - ရွာလုပ်ငန်းရပ်  
 - ၇၇၅၀၀ , ၃:၀၀  
 - ကျား ( ၂၄ ) , မ ( ၅၅ )  
 များ ( ၇၄ )  
 ၇. ၇. ၂၀၁၇  
 - လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်း၏အခြေခံ

စာတမ်းများ... လျှော့ဖွဲ့အုပ်စုဖြင့် ရှေ့အခြေခံများ၊ စီမံကိန်းစာတမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကျား၊ မရေးရာနှင့် လူမှုပူးပေါင်းပေါင်းပူးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ ရင်းနှီးစေရန်နှင့် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်၊ အထောက်အကူပြုရန်။

ဆောင်ရွက်ခြင်း

လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု၊ တာကာကျိုက်လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု  
 မဟိုဠာစီမံကိန်း၊ ရင်းနှီးစေရန်၊ မဟိုဠာအခြေခံအစည်းအဝေးတွင်လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု  
 လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု၊ ရင်းနှီးစေရန်၊ ရင်းနှီးစေရန်၊ မဟိုဠာအခြေခံအစည်းအဝေးတွင်လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု၊  
 ရှေ့အခြေခံအစည်းအဝေးတွင်လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု၊ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်  
 စီမံကိန်း၊ စာတမ်းများ၊ အကြောင်းအရာ၊ လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်း၊ ရင်းနှီးစေရန်၊ ရင်းနှီးစေရန်၊ မဟိုဠာအခြေခံအစည်းအဝေးတွင်လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု၊  
 ရှေ့အခြေခံအစည်းအဝေးတွင်လျှော့ဖွဲ့အုပ်စု။





၁၅။ ကျေးရွာများမှ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေချောမွေ့ နေရမည်။
၂	ကျား/မ	အစည်းဝေးပွဲများကျင်းပရန်နှင့် အများပြည်သူ လုံခြုံကောင်းမွန်စွာနားနေနိုင်သော အဆောက်အဦးရှိရမည်။
၃	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေး အခြေခံအဆောက်အဦးများ ရှိရမည်။
၄	ကျား/မ	ရေစီးရေလာကောင်းမွန်သော ရေနုတ်မြောင်းများရှိရမည်။
၅	ကျား/မ	သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာများ၊ သင်တန်းများရရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ကောင်းမွန်စေရမည်။

၁၆။ ကျေးရွာမှ အဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ

လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား/မ		
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၃	ဆိုင်ကယ်ပြင်ခြင်းသင်တန်း (ဝပ်ရှော့)	ကျား		
	၄	ဆံပင်+မိကပ် အလှပြင်သင်တန်း	မ		
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	/မ		
	၂	ရွာလယ်ရှိဇရပ်ကို တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ		
ကျွန်းမဇွဲ	၁	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ အရင်းအနှီးမတည်ငွေ အခက်အခဲ ရှိနေသေးသည့်အပြင် အချို့မှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ညောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တကာကျိုက်ကျေးရွာ)