

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်မောက်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ၊ စီးမော်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ဗန်မောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၁၉
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၉
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၀-၂၂
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၃-၂၆
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၇-၃၀
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၁-၃၄
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၅-၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၈-၄၁
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၂-၄၃

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရူးလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ ■ | ● ကရူးလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ကျေးဇူးတင်အပ်ရာတွင်ပါဝင်သောစာရင်း

စီးမော်အုပ်စု

စီးမော်ကျေးရွာ

ချောင်းပေါက်ကျေးရွာ

သောင်ကြီးကျေးရွာ

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ

ပန်းတင်ကျေးရွာ

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

နားစင်းယုံကျေးရွာ

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ၏ သမိုင်းကျဉ်း

-ညောင်ပင်သာကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ မြို့ဒစ်ပေါင်းများစွာရွာတည်ခံစေ
အံ့ဒီနေရာမှာ ညောင်ပင်ကြီးများပတ်ဝိုင်းနေသဖြင့် ညောင်ပင်သာဟု အမည်တွင်
ခြင်းဖြစ်သည်။ ညောင်ပင်သာကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၆၈၃၀ရှိပြီ၊ အမျိုးသား
၁၈၅ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၁၆၀ယောက် ပေထိုင်ကြသော ရွာကလေးဖြစ်
သည်။ ဒီရွာတွင် အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၄ဦး ရှိသည်။

ညောင်ပင်သာကျေးရွာသည် စပါးဒင်းခြမ်းများကို အစိကစိုက်ပျိုးပြီး အထက်
မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြရာသည်။ ညောင်ပင်သာရွာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ရွှေလှည့်ငါး
များ ရေပါကြသည်။

၎င်းကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများစု
ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ၎င်းကျေးရွာသို့ ချွားသောလမ်းသည် ခြေသာ
လမ်းဖြစ်ပြီး ၁၃၂ မိုင် ဖြစ် ကွာပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၈	၁၈၇	၁၆၀	၃၄၇

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆၊ ၆၈	၁၈၇	၁၆၀	၃၄၇

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၇	၆	၈	၁၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၈	၁၀	၁၇	၂၅
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး	ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	
ပဲ	ငှက်	ဈေးဆိုင်	
ဒါး	ကျွဲ၊ ခွေး	ခြေလှေ့	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၃.၂၅	-	-	၅	၁၄	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁၅	၂	-	၆


ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၁၅	၁၄၂	၆၄	၇၀	၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၃	၂၅	၃	၇	

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၃	၇	-	-

လူ့ဗဟုသုတ: ဘာကြစ်ပြန်ခြင်းပုံ ဆောင်ပုဒ် (၉.၁.၂၀၁၇)



ဦးဆောင်ရေးဗဟုသုတ = ၁၀၀ ဦး
 ပါဝင်ရေးဗဟုသုတ = ဦးဆောင်ရေးဗဟုသုတ

၀၀၀ - လယ်ကွင်း
 ၀၀၀ - မြောင်း

- 🏠 - ချစ်မြတ်သောအိမ်
- 🏠 - အတင်တင်ရှိသောအိမ်
- 🏠 - မမြေလည်သောအိမ်
- 🏠 - သစ်တော

၀ - ရေတွင်း
 🏠 - ဘုန်းကြီးကျောင်း

- 🏠 - ကုန်
- 🏠 - စာသင်ကျောင်း
- 🏠 - တံတား
- 🏠 - မေတီ
- 🏠 - နဂါးစင်
- 🏠 - ခုဆန်

လူ့ဗဟုသုတ: ဘာကြစ်ပြန်ခြင်းပုံ

ဆန်းစစ်ချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

၁။ လယ်ပင်၊ သစ်တော၊ မြောင်း၊ တောတောင်များကို ဖြိုခွဲ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြူကြသည်။ သောက်ဝင်းရေဖူလုံသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပါးသည်။

၂။ ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော ရေကန်များတွင် လယ်သူများ နေထိုင်ကြပြီး မြေလည်သောသူများမှာ ချောင်းကျသော ရွာရွက်ရွာများတွင် နေထိုင်ကြသည်။

၃။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျွမ်းကျင်ပြီး၊ အခြားဘာသာကို လုပ်ကိုင်သွားရောက်သူများ ပြားသည်။

၄။ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်၊ လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်မီးများကို စေ့နင်း၊ မူလတန်း၊ မြန်မာ့ဝန်ထမ်း၊ မညာရေး၊ စနစ် ဖွင့်တစ်ရပ် ဝင်ငွေထိုးလုပ်ပေး၊ လက်ဖက်မုန့်လုပ်ငန်း

ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်


၁ အင်အားစွမ်းရည်ကို အားပြည့်စုံစွာ ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန် အားပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ အားပြည့်စုံစွာ ခံနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးရန် အားပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃ အားပြည့်စုံစွာ ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန် အားပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄ အားပြည့်စုံစွာ ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန် အားပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပင်ကုဗ်စိမ့်သပ်ချက် (အောင်ပင်သာ) ၉.၁.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ခြင်း: အဖွဲ့အစည်း - ဦးဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ၊ ပဉ္စမ

ပိုင်ဆိုင်ခြင်း: အဖွဲ့အစည်း ၁-၅ - ၂၂၅ - ၃၃
ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်

- ၁ အကျိုးသို့: များ၏ လုပ်ပိုင်စွမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်း၊ ပါဝင်စွမ်းအား၊ နည်းလမ်း၊ ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်စွမ်းသည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည် နည်းလမ်း၊ ဖော်ပြ၊ ဖော်ပြစွမ်း၊ ပြုစုသော အဖွဲ့ - ပြည်ဖြစ်သည်။
- ၂ အကျိုးသို့: များသည် စင်စစ် လုပ်ငန်းတွင် နည်းလမ်း၊ ဖြေ နှစ်စတင်အားဖြင့် တော်တော်ခြင်း၊ ပညာရေးအား၊ နည်းလမ်း၊ ဖြေ၊ မပြောဆိုပါ။ မှတ်စွမ်းဆုံးဖြတ်စွမ်း၊ မရှိဘဲ ဖြစ်တော်တော်သည်။
- ၃ အကျိုးသို့: အကျိုးသို့သော်လည်း အသက်ပညာအား ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ပိုင်စွမ်း၊ ခွင့်ပြုချက်၊ အကျိုးစီးပွား၊ စေ့စပ်ခြင်း၊ ဖြေ ဖြေ၊ ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးသို့: များအား ယက်ဖွဲ့ဖော်စေခြင်းဖြင့် ကူညီပိုင်သည်။

ရှာသိခွင့်ပြုရေးအဖွဲ့ (ပေးတင်ပေးသော) ဇ.၁.၂၀၁၇

	တန်းစိုက်	ကလေး	အသက်	ပိုက်	တံဆိပ်	တံဆိပ်	တံဆိပ်	တံဆိပ်	တံဆိပ်	တံဆိပ်	တံဆိပ်
စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း				ခါး	ပုံစံ			ခါး		ခါး	
မွေးမြူရေးအဖွဲ့အစည်း	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ							ပုံစံ
ဝင်ငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်း								ကောင်း	ကောင်း		
ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (ပျ)				ပုံစံ	ပုံစံ					ပုံစံ	
ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (တိုက်ခွန်)	ပုံစံ	ပုံစံ								ပုံစံ	
အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း				ပုံစံ						ပုံစံ	
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား								ပုံစံ		ပုံစံ	
ရှာသိခွင့်ပြုရေးအဖွဲ့အစည်း				ပုံစံ	ပုံစံ						
အကူအညီအဖွဲ့အစည်း				ပုံစံ	ပုံစံ						
ပျံတော်	ပုံစံ									ပုံစံ	ပုံစံ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဒေါ်ခင်စာ၊ ဦးစင်စာစင်စာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ၈ - ၂၂ - ၁ - ၃၃


ရှာသိခွင့်ပြုရေးအဖွဲ့
ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ဂဝယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ခြေ (၅၀) ရှိသည်။ အနက် ဝင်ငွေရှာလုပ်ငန်းမှာ ဂဝယ်ယာလုပ်ငန်းမှ အပ အခြားလုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ရှာသိခွင့်ပြုရေးအဖွဲ့အစည်းကြောင့် မိုးရှာသိခွင့် အခက်အခဲတွေ့ရသည်။
- အချိုးသွင်းအသက်ခွဲဝမ်းကျောင်းမှာ ကောက်ပျက်၊ ဖုတ်ပျက်ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်းကျောင်းရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ လုပ်အားခတန်းတူမရှိခြင်းနှင့် အိမ်ခြေကိစ္စများကြောင့် အချိန်ကွပ်ကဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- အချိုးသားများ မှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျား၊ မိန်းမ ဘာကြောင့် လက်ခံလာတောင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- တန်ဆာညှိမှုနှင့် သာတူညီမျှခြင်းကြောင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဗဟိုကျချုပ်

<ပညာရေးဌာန>

၉.၁.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးအောင်မြင်၊ ဦးအောင်ကျော်မင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ၇ - ၂၂ - ၈ - ၃၃

ဆွေးနွေးချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- ⇒ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် နေ့စဉ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုက်ရိုက်အဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ⇒ လူထုဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ နယ်လူထုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ⇒ ကျောင်းဆရာမများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ⇒ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ⇒ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ငလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုသေချာမှုစာတမ်းပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၇.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၂	၃၃	၆၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၇.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၂	၃၃	၆၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုမှ ဘေးခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြမြေပုံ (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၇.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၂	၃၃	၆၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်ပွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၇.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၂	၃၃	၆၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှတစွာ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ တူညီသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၇.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၂	၃၃	၆၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာကွယ်အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၀၀၃.၂.၁၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၃၃	၆၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၂၀၀၃.၂.၁၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၂	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၂၀၀၃.၂.၁၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၅	၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၀၀၃.၂.၁၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၄၃	၅၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အစီအစဉ်အပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၂။ ကျေးရွာပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌအတွက် ဖောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- သော့ပင်သာ ကျေးရွာ၊ ...စိ.မေဂါ.....ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမဝတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓	X	
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓	X	
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓	✓	
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အပါအဝင် အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		x	ဒဂုံမြို့ ၃ ၂ ကိစ္စ မဟုတ်
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓	x	
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်စွာ ကိုယ်တို့အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

(၁) ကျေးဇူးတင်စွာ ကိုယ်တို့အထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ

ဦးညွှန်အောင်

ဒေါ်ခင်စန်း

(၂) စာပေဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်း

ဒေါ်ခင်စန်း

ဦးသန်းအောင်

ဦးစောစော

(၃) စာပေဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်း

ဦးညွှန်အောင်

ဒေါ်ခင်စန်း

ဦးစောစော

(၄) စာပေဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်း

ဦးအောင်မြင်

ဦးသန်းဇော်

ဒေါ်ခင်စန်း

(၅) စာပေဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်း

ဦးမြင့်ကျော်

ဒေါ်ခင်စန်း

(၆) စာပေဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်း

ဦးစောစော

ဦးစောစော

ဒေါ်ခင်စန်း

(၇) စာပေဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်း

ဦးစောစော

ကျေးဇူးတင်စိန်နီ:အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

ကျေးဇူးတင်စိန်နီ:အထောက်အကူ ပစ်ခတ်မှု

ဦးညွှန်အောင်
ဒေါ်ခင်စန်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း:

ဦးစင်စေတင်ထွန်း
ဒေါ်သက်အေး

ဝယ်ယူရေး:ဝပ်ကော်မတီ

ဦးသန်းဒေတာ(ဥက္ကဋ္ဌ)
ဒေါ်ခင်စန်း (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
ဒေါ်ကြည်ကြည် (အဖွဲ့ဝင်)

စာရင်းစစ်ကြည့်ကြမ်းကြမ်းရေး:ဝပ်ကော်မတီ

ဒေါ်ခင်စန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
ဦးစိုးအောင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးထွန်းလင်း (အဖွဲ့ဝင်)

မည်ပတ်ဝန်ထမ်းရေး:ဝပ်ကော်မတီ

ဒေါ်ခင်စန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစိုးမျိုး (အဖွဲ့ဝင်)

ယေဘုယျအဖွဲ့ဝင်ရေး:စာရင်း

ဦးမြင့်ကျော်
ဒေါ်သန်းဇော်

ဘဏ္ဍာရေး:စာရင်း

ဒေါ်မျိုးအေး

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း





လူထုတံတိုင်းပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မိအိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဗဟိုမေ့မိ	ကျေးရွာအုပ်စု စီးမေ့မိ ကျေးရွာ ညောင်ပင်သာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၈၅	၁၆၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၄	၁၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----နာရီ

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်ကွန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခွဲရီဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကျွန်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ မှန်းနံပါတ် ၄၉-၄၅၅၄၅၄၁၆၃ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နော်ရီ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းပြည်နယ် မြို့/မြို့နယ် မင်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု စိုးမော် ကျေးရွာ ပျောင်ပင်သာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဒီးမို</u>	<u>၆၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၇</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဒီးမို</u>	<u>၁၈၇</u>	<u>၁၆၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၈</u>	<u>၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ချက်သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်တူညီပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မန်ချိုစိုင်း**

နေ့စွဲ **၁၉.၂.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မန်းမောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **စီးမော်** ကျေးရွာ **ရွာသစ်**

စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀) စက်ဝန်း(၂၁) စက်ဝန်း(၂၂) စက်ဝန်း(၂၃) စက်ဝန်း(၂၄) စက်ဝန်း(၂၅) စက်ဝန်း(၂၆) စက်ဝန်း(၂၇) စက်ဝန်း(၂၈) စက်ဝန်း(၂၉) စက်ဝန်း(၃၀) စက်ဝန်း(၃၁) စက်ဝန်း(၃၂) စက်ဝန်း(၃၃) စက်ဝန်း(၃၄) စက်ဝန်း(၃၅) စက်ဝန်း(၃၆) စက်ဝန်း(၃၇) စက်ဝန်း(၃၈) စက်ဝန်း(၃၉) စက်ဝန်း(၄၀) စက်ဝန်း(၄၁) စက်ဝန်း(၄၂) စက်ဝန်း(၄၃) စက်ဝန်း(၄၄) စက်ဝန်း(၄၅) စက်ဝန်း(၄၆) စက်ဝန်း(၄၇) စက်ဝန်း(၄၈) စက်ဝန်း(၄၉) စက်ဝန်း(၅၀) စက်ဝန်း(၅၁) စက်ဝန်း(၅၂) စက်ဝန်း(၅၃) စက်ဝန်း(၅၄) စက်ဝန်း(၅၅) စက်ဝန်း(၅၆) စက်ဝန်း(၅၇) စက်ဝန်း(၅၈) စက်ဝန်း(၅၉) စက်ဝန်း(၆၀) စက်ဝန်း(၆၁) စက်ဝန်း(၆၂) စက်ဝန်း(၆၃) စက်ဝန်း(၆၄) စက်ဝန်း(၆၅) စက်ဝန်း(၆၆) စက်ဝန်း(၆၇) စက်ဝန်း(၆၈) စက်ဝန်း(၆၉) စက်ဝန်း(၇၀) စက်ဝန်း(၇၁) စက်ဝန်း(၇၂) စက်ဝန်း(၇၃) စက်ဝန်း(၇၄) စက်ဝန်း(၇၅) စက်ဝန်း(၇၆) စက်ဝန်း(၇၇) စက်ဝန်း(၇၈) စက်ဝန်း(၇၉) စက်ဝန်း(၈၀) စက်ဝန်း(၈၁) စက်ဝန်း(၈၂) စက်ဝန်း(၈၃) စက်ဝန်း(၈၄) စက်ဝန်း(၈၅) စက်ဝန်း(၈၆) စက်ဝန်း(၈၇) စက်ဝန်း(၈၈) စက်ဝန်း(၈၉) စက်ဝန်း(၉၀) စက်ဝန်း(၉၁) စက်ဝန်း(၉၂) စက်ဝန်း(၉၃) စက်ဝန်း(၉၄) စက်ဝန်း(၉၅) စက်ဝန်း(၉၆) စက်ဝန်း(၉၇) စက်ဝန်း(၉၈) စက်ဝန်း(၉၉) စက်ဝန်း(၁၀၀)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၃၈	၅၅	၂၅၈	၅၆၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၅၈	၉၄	၆၁	၅၆၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆၇၈၆၇



လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံညီလာခံအစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်									
၇.၂။ အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်									
၇.၃။ အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစဉ်									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစဉ်အစဉ်အစဉ်									



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ချိုငိုင်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၀၁ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးမော် ကျေးရွာ ပွဲစာဒင်ပင်သာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးလွှဲတက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၀၁	၃၀.၁၂.၀၁	၃၆	၂၇	၆၂	၅၂၆ ၆၃၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၀၁	၃၀.၁၂.၀၁	၃၂	၄၃	၆၅	၅၆၆ ၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၀၁.၂၀၁၁	၂၁.၀၁.၂၀၁၁	၁၇	၂၁	၃၈	၅၆၆ ၃၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၁၁	၂၂.၃.၂၀၁၁	၃၀	၂၁	၅၀	၅၆၆ ၅၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၁	၂၂.၃.၂၀၁၁	၃၀	၂၀	၅၀	၅၆၆ ၅၁

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ပယ်ယူရေး	ပယ်ယူရေး	၃၀	၂၀	၅၀	၅၆: ၅၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ပယ်ယူရေး	ပယ်ယူရေး	၃၀	၂၀	၅၀	၅၆: ၅၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ပယ်ယူရေး	ပယ်ယူရေး	၃၀	၂၀	၅၀	၅၆: ၅၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဂျီဝင်း
နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ မြန်မာပြည် မြို့နယ်/ဇုန် ကျေးရွာအုပ်စု စီးပွား ကျေးရွာ ညောင်ပင်သာ
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ	၁	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	မီးလင်းရေး အခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃	ရေ အခက်အခဲ
၄	ရေ အခက်အခဲ	၄	မီးလင်းရေး အခက်အခဲ
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကောင်းမွန်ပြီ	၁	ဆေးစားခန်း ရရှိလာစေရန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်	၂	ပညာရေး မြှင့်တင်လာစေရန်
၃	လာစေရန်	၃	ကျေးလက် မီးလင်းလာစေရန်
၄		၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်
၅		၅	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မျက်နှာကျင်းအသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း (က + မ)		2	10,000,000	75
၂ ရွာလမ်းကြား ပြုပြင်ခြင်း (မ)		4	14,000,000	345
၃ ဆေးပေးခန်းအသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း (က)		3	12,000,000	345
၄ စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း (မ)		1	4,000,000	345
၅ အိမ်စိမ့်စွန်း အသစ်တူးဖော်ခြင်း (က)		5	3,000,000	345
၆				345

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဗျာဏ္ဍိန် လက်မှတ် ဗျာဏ္ဍိန် နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၂.၂၀.၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျော်စိုင်း ဦးမျိုးခြင်အောင်
 နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၂.၂၀ ဧကဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဧကဝန်း(၁)
 အဓိကဝန်း(၂) ဧကဝန်း(၃) ဧကဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြည်နယ် မင်းတူး ကျေးရွာအုပ်စု စီးမော် ကျေးရွာ ပေါင်သာကျေးရွာ
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ပညာရေး မဟုတ်သူက နည်းပါးခြင်း	၀ လူသား မဟုတ်သူက လက်လှမ်းမီခြင်း
၂ ကျေးရွာရေး အခက်အခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာရေး လက်လှမ်းမီခြင်း	၃ ဝင်ငွေရရှိရန် ဘေးအန္တရာယ်
၄ ကျေးရွာရေး လက်လှမ်းမီခြင်း	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ လူမှုရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးရန်	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာရေး လက်လှမ်းမီခြင်း	၂ လူမှုရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးရန်
၃ ပညာရေး လက်လှမ်းမီခြင်း	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄	၄
၅	၅

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာရွာအတွက် အခက်အခဲ	၈ + ၁	၃၅၀၀၀၀၀	၃၄၇
၂	ကျေးရွာရွာအတွက် အခက်အခဲ	၁	၆၅၀၀၀၀၀	၃၄၇
၃	ကျေးရွာရွာအတွက် အခက်အခဲ	၁	၆၅၀၀၀၀၀	၃၄၇
၄	ကျေးရွာရွာအတွက် အခက်အခဲ	၈	၃၀၀၀၀၀၀	၃၄၇
၅	ကျေးရွာရွာအတွက် အခက်အခဲ	၁	၃၅၀၀၀၀၀	၃၄၇

ဃး လှည့်ပစ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမောင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာတစ်ဝန်း ဝါးဒိုက်ခြင်း	က	
၂	ဝင်းပျက်ခြင်း	မ	
၃	အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးခြင်း	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပစ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မိန့်မောင် လက်မှတ် မောင် နေ့စွဲ ၉/၁၀.၁.၂၀၁၇



လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုဆွဲချက်ပေးပြီး / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကူအညီဖြင့်ပြည်နံ့စွာ ပြည်သူ့ရမည်၊ ဤပုံစံအား ပြည်နံ့စွာပြည်သူ့-ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမြို့တော်တော်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စု

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၀၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/စက်ဝန်း : ပြည်နယ် မြို့နယ် မင်္ဂလာ

ကျေးရွာအမည်	အထောက်အကူပြုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အထောက်အကူပြုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အချိန်ကာလ	အချိန်ကာလ	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်			စုစုပေါင်း
							စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
စွန်းစွန်း	အထောက်အကူပြုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	(၂၀၁၅-၁၆)	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅	၂၀၁၅	၂၀၁၅	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅
မောင်ကြီး	အထောက်အကူပြုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	(၂၀၁၅-၁၆)	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅	၂၀၁၅	၂၀၁၅	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅
နားစေးပုံ	အထောက်အကူပြုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	(၂၀၁၅-၁၆)	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅	၂၀၁၅	၂၀၁၅	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅
မင်းတင်	အထောက်အကူပြုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	(၂၀၁၅-၁၆)	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅	၂၀၁၅	၂၀၁၅	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅
မင်းမင်း	အထောက်အကူပြုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	(၂၀၁၅-၁၆)	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅	၂၀၁၅	၂၀၁၅	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၁၅

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၀၅ နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၀၅ မြို့နယ် မင်္ဂလာ မြို့နယ် မင်္ဂလာ မြို့နယ် မင်္ဂလာ မြို့နယ် မင်္ဂလာ

အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း၊ စံနှုန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံနှုန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစံနှုန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အခါတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ တက်ရောက်စွာ အတည်ပြုပြီးနောက် ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နေအိမ်အမှတ်စဉ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စံနှုန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားရှင်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြပ်ငြိမှု	စံနှုန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စံနှုန်းကျင့်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းခွင့် အမည်/အဖွဲ့	
စည်စည်သာ	စာအုပ်အဖွဲ့ (၁၈ x ၁၈)	၃၅၄		အများစု				
				ကျား + မ				
				ကျား				
				မ				
				ကျား + မ				
				ကျား				
				မ				
				ကျား + မ				
				ကျား				
				မ				
				ကျား + မ				

စံနှုန်းအား အမှတ်စဉ် (၇) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည် ဦးစွန်းစွန်း ဦး
လက်မှတ်
ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၉.၂၀၁၆



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ပန်းတောင်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ စီးမော်အုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရေပြ

နေ့စွဲ ။ ၂၂.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၁၅)၊ ကျေးရွာသူ(၂၅)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား()ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း-ဒေသကြီး ၊ ဗန်းမောက်မြို့
ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - မြောင်ပင်သာကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု - စီးမော်
အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ - " ၉.၁.၂၀၀၇

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးအစည်းအဝေးပြီးစီး
ပေးလုပ်ပေး၊ ငွေချွယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုမေးခံ
ငွေချွယ်ခြင်း -

အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများ - ကျေးရွာသူ (၄၃) ၊ ကျေးရွာသာ
(၃၂) ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား ၁၁၊ မ(၁၁)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် စာကိရောက်လာသော ကျေးရွာ
လူထု၏ အဖွဲ့အစည်းများအား သိခြင်းခွင့်ရှိ လူမှုဝန်ဆောင်မှု (PRA)
အဖွဲ့များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၎င်းအခက်အခဲများကို
အမျိုးမတ၊ သမီးပေါင်းပြီးတူညီသောလုပ်ငန်းပေါ်ထွက်လာသည်။ အမျိုး
မတ၊ သမီးတို့၏ မှောက်ပြောမှုများဖြင့် မြန်မြန်ချက်ချက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို ချမှတ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
ကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ငွေချွယ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်း
ဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု မေးခံဝင်များ၏ စာစနစ်
စိစစ်မှုများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌများ (၁၁)၊ မ(၁၁)
အဖွဲ့များ၊ စာရေး မ (၁) ဦး ၊ ဝယ်ယူရေးအပ်ကိတ် ကျား (၃)၊ မ (၂)
လုပ်ငန်းမည်ထက်ရေး ကျား (၁)၊ မ (၂) ၊ စာရေးကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကျား (၂)
မ (၁) ၊ စာရေးအကြံပြု ကိုယ်စားလှယ် ကျား (၁) ၊ မ (၁) ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း
စနစ်ဖြင့် ငွေချွယ်ခဲ့သည်။

ကျေးဇူးလူဝတ်မှ လူဝတ်မဟုတ်ဖြူစိမ့်ကိန်းတွင် ဗျူဒတ်ဝတ်၊ သော စေတင်ရန်၊ ဖြောင့်
ရန်များကို ဆိုက်နာကျင့်သုံး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးဇူးစာ
တွက် စာနှင့်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူ ကြပါသည်။

ထို့နောက် လူဝတ်မဟုတ်ဖြူစိမ့်ကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို ဆိုက်နာစေတင်စွာ
ရှင် စေတင်ရန်၊ ဖြောင့်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား ၂၀၁၆

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀ စာကြည့်တိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../.....	ကျေးရွာအထွေ	မူလအဖွဲ့ကြီးဝန်ထမ်း
	၂ စာကြည့်တိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../.....	မ	ပညာရေးဌာန
	၃ မူကြံမေးမြန်းမှု သစ် စာပို့ဆောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		"
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀ စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်စေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../.....		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀ ဆေးပေးခန်းအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂ ဆေးပေးခန်း အစားအစာ စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		"
	၃ အစားအစာ စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		"
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
ပညာရေး	၀ စာကြည့်တိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../.....		ပညာရေးဌာန
	၂ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../.....		"
	၃ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../.....		"
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
အခြား	၀ ရွာစားလမ်းပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/...../.....		ဆောက်လုပ်ရေးဌာန
	၂ တံတားအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		"
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/...../.....		

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ ၂၀၁၇

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	စာကြည့်တိုက်စာပေအထပ် ပြုပြင်ခြင်း	□ ကျား ■ မ/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု/ဘဏ် အထောက်အပံ့ပေးသူ	အထောက်အပံ့ပေးသူ
	၂	ချောင်းကူးတံတား ချိတ်ခြင်း	□ ကျား ■ မ/၂၀၁၇		
	၃		□ ကျား ■ မ/.....		
	၄		□ ကျား ■ မ/.....		
	၅		□ ကျား ■ မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးရေးစီမံကိန်း	၁		□ ကျား ■ မ/.....		
	၂		□ ကျား ■ မ/.....		
	၃		□ ကျား ■ မ/.....		
	၄		□ ကျား ■ မ/.....		
	၅		□ ကျား ■ မ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁	ဆေးပေး ၁၄ ဂျှိတ်ခြင်း	□ ကျား ■ မ/၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		□ ကျား ■ မ/.....		
	၃		□ ကျား ■ မ/.....		
	၄		□ ကျား ■ မ/.....		
	၅		□ ကျား ■ မ/.....		
ပညာရေး	၁	မူကြမ်းကျမ်းအဖွဲ့ ပြုပြင်ခြင်း	□ ကျား ■ မ/၂၀၁၇		ပညာရေးဌာန
	၂	ကျမ်းရေးစာအုပ် ပြုပြင်ခြင်း	□ ကျား ■ မ/၂၀၁၇		
	၃		□ ကျား ■ မ/.....		
	၄		□ ကျား ■ မ/.....		
	၅		□ ကျား ■ မ/.....		
အခြား	၁		□ ကျား ■ မ/.....		
	၂		□ ကျား ■ မ/.....		
	၃		□ ကျား ■ မ/.....		
	၄		□ ကျား ■ မ/.....		
	၅		□ ကျား ■ မ/.....		



ဥပဒေ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ

ဌာ-
နယ်

VDP ရက်စွဲ-
ဧကရာဇ်အုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OPI အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ဖာထိကာ
- ဧကရာဇ်အရည်အသွေး Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှူး၏ အခက်အခဲများ
- ဧကရာဇ်အရည်အသွေးချိတ်ဆက် (ဧကရာဇ်အရည်အသွေးချိတ်ဆက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှူးသည် ဧကရာဇ်အရည်အသွေးချိတ်ဆက်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အထောက်အပံ့များ၊ ဧကရာဇ်
လှူဒါန်းမှုထိန်းသိမ်းမှု...)

ရောက်ထောက်သူများ

- လှူဒါန်းအခက်အခဲများ စာရွက်စာတမ်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊
ပြင်ဆင်မှု၊ ဖိတ်ခေါ်မှု၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ VERA ပုံ...
- ဧကရာဇ်စီမံကိန်းအရည်အသွေးချိတ်ဆက်အစီအစဉ်
- ဧကရာဇ်စီမံကိန်းအရည်အသွေးချိတ်ဆက် (PC 1 ပုံစံ)
- ဧကရာဇ်အရည်အသွေးချိတ်ဆက်

(၂) လှူဒါန်းအခက်အခဲများအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ထိန်းသိမ်းရေး (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လှူဒါန်းအခက်အခဲများအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စွဲထိန်း
- PRA ဖြစ်ပေါ်ရေး အသုံးပြုသည့် အရည်အသွေးချိတ်ဆက်
- ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လုပ်ငန်းများ ရက်စွဲထိန်းသိမ်းခြင်း (အရည်အသွေးချိတ်ဆက်
အဖွဲ့ထိန်းသိမ်းမှု၊ စီမံကိန်းအရည်အသွေးချိတ်ဆက်နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအရည်အသွေးချိတ်ဆက်
အဖွဲ့ခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရည်အသွေးချိတ်ဆက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှူးချိတ်ဆက်အရည်အသွေးချိတ်ဆက်)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရည်အသွေးချိတ်ဆက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှူးချိတ်ဆက်အရည်အသွေးချိတ်ဆက်)