

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

နမ့်ကပ်ကျေးရွာ၊ဖားဆောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်

မာတိကာ

၁။ ဖားဆောင်းမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ နမ့်ကစ်ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ဖားဆောင်း-မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ နမ့်ကပ်ကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

| စဉ် | ကျေးရွာအမည် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူဦးရေစာရင်း | | |
|-----|-------------|---------------------|--------------|-----|--------|
| | | | က | မ | ပေါင်း |
| ၁။ | နမ့်ကပ် | ၁၂၇ | ၃၃၃ | ၃၃၄ | ၆၆၇ |
| ၂။ | စုစည်း | ၆၄ | ၁၅၁ | ၁၃၅ | ၂၈၆ |
| ၃။ | ပါပု | ၇၂ | ၁၅၁ | ၁၆၄ | ၃၁၅ |
| ၄။ | ဘီဟိတာ | ၅၈ | ၁၆၃ | ၁၇၀ | ၃၃၃ |
| ၄။ | တောင်ပေါ် | ၇၁ | ၁၃၅ | ၁၄၀ | ၂၇၅ |
| ၅။ | ခဲမဖြူ | ၃၁၂ | ၈၂၀ | ၈၄၈ | ၁၆၆၈ |

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)


ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်ရှိ နမ့်ကစ်ကျေးရွာသည် ဖားဆောင်းမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးရွာ၏ အိမ်ထောင်စု (၁၂၇) နှင့် လူဦးရေ (၆၆၇)ယောက် နေထိုင်ပါသည်။ ရှမ်း နှင့် ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ နှမ်းနှင့်စပါးတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် PACT Myanmar အဖွဲ့အစည်းမှ မိခင်နှင့် ကလေးကျန်းမာရေး၊ အာဟာရကျွေးမွေးခြင်း နှင့် အခြေခံကျန်းမာရေး အသိပညာများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိနေပါသည်။ အခြေခံ ပညာရေးအနေဖြင့် အခြေခံမူလတန်းကျောင်းသာရှိပြီး အတန်းကြီးပိုင်းသင်ယူမည့် ကလေးများအနေဖြင့် ဖားဆောင်းမြို့သို့ ပညာသင်ယူရသည့်အတွက် သွားရေးလာရေးတွင် အသုံးပြုရမည့် ယာဉ်အခက်အခဲ၊ ပညာသင်စရိတ်မလုံလောက်မှုများကြောင့် ကလေးများကျောင်းထွက်နှုန်း များခဲ့ပါသည်။ RDA အဖွဲ့မှလည်း စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဆိတ်၊ ဝက် များလည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် မျိုးစေ့ဘဏ်ကိုလည်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် နတလတို့မှ ၂၀၁၇ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းတွင် နန့်ကစ် နှင့် ပါပု ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းအား ပြုပြင်ပေးခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|-----------|-------------|------------|----|--------|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၁။ | လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၉ | ၅၈ | ၆၇ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အရင်း အမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေများ အားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း |
| ၂။ | ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၉ | ၅၈ | ၆၇ | အိမ်ထောင်စုတစ်စုချင်းစီကို သဘောတူညီထားသည့်သတ်မှတ်ချက်အချို့ကို အသုံးပြု ကာ အဆင့် ၃ ဆင့် တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက် ခန့်မှန်းခြင်း |
| ၃။ | ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၉ | ၅၈ | ၆၇ | အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ပက်သက်သည့် ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားမှုကို ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ |
| ၄။ | ရာသီခွင်ပြဇယား | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၉ | ၅၈ | ၆၇ | ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက် မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ ပွဲတော်များ၊ ဖိမိတ်ခန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာလူထု အားလပ်ချိန်များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်း တင်ခြင်း |
| ၅။ | ကျား-မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၉ | ၅၈ | ၆၇ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုအခြေအနေ များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း |
| ၆။ | အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာအကဲ ဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ် | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၉ | ၅၈ | ၆၇ | လူထုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သော ရွာအတွင်းရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆတ်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



နမ့်ကစ်ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု (၁၂၇)စု ရှိကာ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၆၆၇)ဦးခန့် နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ရေထွက်ပေါက် နှင့် စမ်းချောင်းရှိသည်။ နမ့်ကစ်ကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုးစသည့် လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန် (နှစ်ခြင်း)ဘာသာများကို သက်ဝင်ကိုးကွယ် ယုံကြည် ကြသည်။ ကျေးရွာလူထု များသည် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးတို့မှ ခွဲခြားခြင်းမရှိပဲအတူတကွ နေထိုင်ကြသည်။

နမ့်ကစ်ကျေးရွာလူထုများသည် တောင်ယာ၊ လယ်ယာများစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် မီးသွေးဖုတ်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများဖြင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ကုန်းလမ်းကိုသာ အဓိကအသုံးပြုကြသည်။ မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီး သောကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲသည်။ သစ်တောများသည် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှု၊ ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာစိုက်ပျိုးမှုများကြောင့် လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်မှစ၍ သိသိသာသာ လျော့နည်းလာသည်။

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများမှာမူလတန်းကျောင်း၊ နှစ်ခြင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ စေတီ၊ ဘောလုံးကွင်း၊ မွှော့ရုံများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် ကျေးရွာခန်းမဆောင်မှာလုံခြုံမှုမရှိပါ။ လက်ရှိရေလှောင်ကန် မှာလည်းလူဦးရေများတိုးလာသောကြောင့် လုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိပါ။


(ခ)ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

| ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဥပမာဇယား (နမူနာ) | | | |
|--|---|-----------------|---------------|
| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စုတွင် | ရာခိုင်နှုန်း |
| ပြေလည် (၃) | ဆန်စက်၊ ဆီဆုံ၊ သစ်စက်၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ နွားလှည်း၊ ငွေရေကြေးရေ၊ | ၁၅ | ၁၂.၅ % |
| ပြေလည် (သာမန်) | ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဈေးဆိုင်၊ နွားလှည်း၊ ဝက်၊ ကြက်၊ တောလိုက်၊ ခွေး၊ ဝှက်၊ သေနတ် | ၄၅ | ၃၇.၅ % |
| နွမ်းပါး | ဆိုင်ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ခွေး | ၆၀ | ၅၀ % |
| စုစုပေါင်း | | ၁၂၀ | ၁၀၀ % |

နမူနာကျေးရွာရှိ ကျေးရွာလူထုသည် ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ပထမအဆင့်အား ပိုမိုပြေလည်သောအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်အား သာမန်ပြေလည်သော အဆင့်နှင့် တတိယအဆင့်အား နွမ်းပါးအဆင့်ဟူ၍(၃)ဆင့်ရှိပါသည်။ ဆန်စက်၊ ဆီဆုံ၊ သစ်စက်၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ နွားလှည်း နှင့် ငွေကြေးအများအပြား ပိုင်ဆိုင်သော အုပ်စုမှာ ပိုမိုပြေလည်သောအုပ်စု၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွားလှည်း၊ ဝက်၊ ကြက်၊ တောလိုက်၊ တူမီးသေနတ် ပိုင်ဆိုင်သောအုပ်စုမှာ ပြေလည်အုပ်စု နှင့် ဆိုင်ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ခွေးပိုင်ဆိုင်သောအုပ်စုမှာ နွမ်းပါးအဆင့် ဟူ၍သတ်မှတ်ကြသည်။

နမူနာကျေးရွာရှိ ပိုမိုပြေလည်သောအဆင့်မှာမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်ထောင်စု(၁၅)စု ခန့်(၁၁.၈%)ရှိပြီး ၊ သာမန်ပြေလည်သောအဆင့်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်ထောင်စု(၄၅)စု ခန့်(၃၇.၄%) နှင့် နွမ်းပါးအဆင့်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်ထောင်စု (၆၀)စုခန့် (၅၂.၇%) ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးအဆင့်မှာများပြားနေသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအားနည်းနေပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



နမ့်ကပ်ကျေးရွာရှိ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲမှုမတူညီပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ဖက်ကောက်ခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းများသာဖြစ်၍ ၎င်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများကသာထိန်းချုပ်ကြသည်။ တောင်ယာ၊ မီးသွေး၊ လယ်၊ အားကစား၊ ကျောက်တောင် ၊သစ်ထုတ်လုပ်ရေးစသည့်လုပ်ငန်းများကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။


(ဃ)ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြ ဗြဟ္မဒိန် (နမ့်ကပ်) ၂၃.၁.၂၀၁၇

| အညွှန်း | အကြောင်းအရာ | ဇန်နဝါရီ | ဖေဖော်ဝါရီ | မတ် | ဧပြီ | မေ | ဇွန် | ဇူလိုင် | ဇူလိုင် | စက်တင်ဘာ | အောက်တိုဘာ | နိုဝင်ဘာ | ဒီဇင်ဘာ |
|---------|---------------------|----------|------------|-----|------|----|------|---------|---------|----------|------------|----------|---------|
| နက္ခတ် | စိုက်ပျိုးရေး | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | မီးသွေးဖုတ်လုပ်ငန်း | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | ရာသီဥတု | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | ပွဲတော် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | ကျွန်းမရေး | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | တစ်ပန်းဆက်ကွယ်ရေး | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | သာသနာရေးအဖွဲ့များ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | ရုပ်နှံအလယ်ချိန် | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | ဝင်ငွေ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| နက္ခတ် | တောက်သွေးရေး | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

နမ့်ကပ်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ တောင်ယာ၊ လယ်ယာ နှင့် မီးသွေးဖုတ် လုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး နမ်းနှင့် စပါးကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ကာလမှာမေ၊ဇွန်၊ စက်တင်ဘာ၊နိုဝင်ဘာလများဖြစ်ပြီး မီးသွေးဖုတ်လုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး နီးပါးလုပ်ကိုင် ကြသည်။ ဆန်စပါးကိုစားသုံးရန်အတွက်သာ စိုက်ပျိုးကြသည်။ နမ်းလုပ်ငန်းမှ တစ်နှစ်စာပျမ်းမျှဝင်ငွေ မှာ (၁၀)သိန်းခန့်ရရှိပြီး ၎င်းရင်းနှီးမှုအတွက် ထွက်ငွေမှာ (၆)သိန်း နီးပါးရှိပါသည်။ မီးသွေးဖုတ်လုပ်ငန်းမှာတစ်နှစ်လျှင် (၅)ကြိမ်ခန့်ထုတ်ရောင်းရပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေမှာ(၁၅)သိန်းခန့်ရှိပြီး၊ ထွက်ငွေမှာ (၈)သိန်းခန့်ရှိသည်။ ဝင်ငွေများသောကာလမှာ စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလ ၂ လသာရှိပြီး ကျန်လများသည် ထွက်ငွေများသောလများ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ နှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာများကိုကိုးကွယ်ကြပြီး မိမိကိုးကွယ်ရာ ဘာသာများ အလိုက် ပွဲတော်ကာလကို ဧပြီ၊ မေ၊အောက်တိုဘာ၊နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလ များတွင် အသီးသီး ကျင်းပကြသည်။ ဧပြီ လတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊မေလတွင်မီးကျည်ပွဲ ၊ရွာနံစေတီပွဲ၊အောက်တိုဘာလတွင် သီတင်းကျွတ်ပွဲ၊ နိုဝင်ဘာလတွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲနှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ္စမတ် ပွဲတော်များ ကျင်းပကြသည်။ မတ်၊ ဧပြီလများတွင် တောမီးလောင်မှု တခါတရံ ဖြစ်ပွားသည်။ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ်လများတွင် မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီး တောင်ကျရေများစီးဆင်းခြင်းကြောင့် ကမ်းပါး ပြိုခြင်း၊ လမ်းများပျက်စီးခြင်း နှင့် ရေနောက်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ နွေနှင့်မိုး ကူးပြောင်းကာလ တွင် ဝမ်းပျက်ရောဂါ နှင့် ငှက်ဖျား၊တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အားလပ်သော လများသည် မတ်၊ ဧပြီနှင့် ဒီဇင်ဘာလများဖြစ်ပြီး ကျန်သောလများတွင် အလုပ်များပါသည်။

(c)ကျားမအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)





နမ့်ကပ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဖြင့်သာ အချိန်ကုန်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးကြသည်။ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်သော်လည်း အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အရေး နည်းပါးကြပြီး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတအသိပညာများတွင်မူ အမျိုးသမီးများက ပိုမိုသိရှိကြသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးစွဲ၊ မိရိုးဖလာအယူအဆများကြောင့် အမျိုးသမီးသမီးများအနေဖြင့် ဦးဆောင်မှုပိုင်းတွင် တာဝန်ယူရန်စိတ်မစားသည့်အပြင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု အားနည်းသောကြောင့် မိမိတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထုတ်သုံးရန် အားနည်းကြသည်။

(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



နန်းကပ်ကျေးရွာ တွင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၇) ဖွဲ့ရှိပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အရှိဆုံး ဖြစ်သည်။ လူငယ်အဖွဲ့သည် ရွာတွင်းနေထိုင် ပြီးရွာ၏သာရေး နာရေးလိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ IOM ၊ Pact Myanmar၊ KNWO၊ ဂရုဏာအဖွဲ့၊ လူထုကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၊ IRC ၊ MAM၊ CDA ၊ KSPMN၊ RDA အဖွဲ့တို့သည် ရွာအတွင်းသို့ ထဲထဲဝင်ဝင်ပူးပေါင်း၍ ထောက်ပံ့မှုရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ Pact Myanmar ၊ IOM နှင့် လူထုကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တို့တွင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များအားလုံးအနက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုးမှုအများဆုံးပေးသောအဖွဲ့မှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ



နမ့်ကပ်ကျေးရွာတွင် ရေထွက်ပေါက် မှ လာသောရေကို ရေလှောင်ကန် မှ တဆင့် ခွဲဝေအသုံးပြုကြသော်လည်း ရေလှောင်ကန်မှာ သေးငယ်နေခြင်းနှင့် လူဦးရေများပြားလာခြင်းကြောင့် ရေမလုံလောက်မှု မရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် တောင်ကျရေကြီးခြင်းကြောင့် လမ်းများပျက်စီးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲဖြစ်ကာ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးအတွက် ဖားဆောင်းမြို့ပေါ်သို့ ဆေးကုသမှုခံယူရန် လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ရွာတွင်းသို့လှည့်လည်၍ ဆေးကုသမှု ပြုလုပ်နေရပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းရှိသော်လည်း ကလေးဦးရေများပြီး ကျောင်းဆောင်သေးငယ်နေခြင်း နှင့် ပညာရေးဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ပညာရေးနှောင့်နှေးမှု ရှိနေပါသည်။ အားကစားကွင်း မရှိသောကြောင့် ကျောင်းပြင်ပတွင် ဆော့ကစားနေရသည့် ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှုမရှိပါ။ ခန်းမဆောင်မှာ ခြံစည်းရိုးမရှိ ခြင်း၊ အကာအရံများ မပြည့်စုံသောကြောင့် ရေရှည် တည်တံ့မှုနှင့် လုံခြုံမှု မရှိသောအခက်အခဲရှိပါသည်။

(၈) မျှော်မှန်းချက်

နှယ်ကပ်လွေးရွာ ၂၄.၁.၂၀၁၇

အမျိုးသားများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ များလုံလောက်စွာရရှိရန်
- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်တို့ ညှိတည်ဆောက်ပေးခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရေရရှိရန်
- ကျေးရွာတွင်းလမ်း ~~ဆောက်~~ ရရှိရန်
- လျှို့ဝှက်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ခုခံပညာသင်တန်းရရှိရန်
- ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖိရင့်စေရန်
- ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဧက၊ လခား များဖော်ဆောင်ပေးရန်


နှယ်ကပ်လွေးရွာ ၂၄.၁.၂၀၁၇

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အထက်တန်းကျောင်းရရှိရန်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိရန်
- ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်
- ယောက်ျား/မိန်းမတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရန်
- လက္ခဏာလမ်းရရှိရန်
- မီးလုံလောက်စွာရရှိရန်
- ခန်းမဆောင်နှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများလုံလောက်စွာရရှိရန်
- အိမ်တွင်းမြှုပ်နှံမှုတားမြစ်ရန် (အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ)
- ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာများလုံလောက်စွာရရှိရန်
- ပိုက်ဆံရရှိရန်
- အပန်းဖြေခန်းရရှိရန်

နှယ်ကပ် ကျေးရွာသည် နောင်လာမည့် ၅ နှစ်တွင်ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ကျေးရွာလူထုသည်လည်း ကျေးရွာအတွင်း ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုရှိကာ စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်လာရန် နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေများ လုံလောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နှင့် စီးပွားရေး လက်လှမ်းမီသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်လာရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



နမ့်ကပ် ကျေးရွာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များရွေးချယ်ရာ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးတက် ရောက်သူ အမျိုးသား (၁၅) ဦး၊အမျိုးသမီး (၅၈) ဦး၊စုစုပေါင်း ၆၇ ဦး တို့ ၏ သဘောတူညီမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဦးစားပေးအဆင့်များကို သတ်မှတ်ကြသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၁၁) ခုရှိကာ အဆင့် (၁၁) ဆင့် သတ်မှတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ(၁) ရေလှောင်ကန် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၊ (၂) ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ (၃) ခန်းမဆောင် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုး ကာခြင်း ၊ (၄) မူလတန်း ကျောင်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၊ (၅) လျှပ်စစ်ဖိး ရရှိရေးလုပ်ငန်း၊ (၆) သင်္ချိုင်းကုန်း လမ်းပြုပြင် ခြင်း၊ (၇) ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ (၈)လိုအပ်သောနည်းပညာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ (၉) ကျောင်းဝန်းအတွင်း ကလေး ကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ (၁၀) ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ များပြည့်စုံစွာ ရရှိရေး၊ (၁၁)၊ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ တည်ဆောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်) | ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်) |
|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ၁။ | ဦးစောဘိဝါး | စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင် |
| ၂။ | ဒေါ်နော်ရီနာဖော | စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃။ | ဦးစောလွဲထူး | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၄။ | ဒေါ်နော်မူးဂေါ်ဖော | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၅။ | ဒေါ်ပိုင်နှင်းဝေ | စာရင်းကိုင် | |
| ၆။ | ဦးစောဘွယ်ထူး | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး | |
| ၇။ | ဒေါ်နော်နောကယ် | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး | |
| ၈။ | ဦးစောညွန့်သိန်း | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | |
| ၉။ | မပုလဲဖြူ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | |
| ၁၀။ | ဦးအောင်အောင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး | |
| ၁၁။ | ဒေါ်စိုးစိုးလှိုင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး | |
| ၁၂။ | ဦးအောင်ကြာ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး | |
| ၁၃။ | ဒေါ်နော်ခရိဆဲ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး | |

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစော ဘွဲ့၊ ဇဘ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မန္တာ၊ ဇဘ |
| ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဂယာ၊ | မြို့နယ် ဖားစသာင်၊ | ကျေးရွာအုပ်စု ဖားစသာင်၊ ကျေးရွာ ဒုဗ်ကမ် |

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ကျဉ်း | ၁၀၈ | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ | ၁၉ |
| လူမျိုးစု (၂) - မြန် | ၁၉ | ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန် | ၁၀၈ |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | ၁၂၇ |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၇ | ဗုဒ္ဓ / ခရစ်မြင် | ၇ |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂/၅ = ၇ | ဗုဒ္ဓ / ခရစ်မြင် | ၇ |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ | ၃၃၃ | ၃၃၄ |
| လူမျိုးစု (၁) - ကျဉ်း | ၂၈၆ | ၂၈၉ |
| လူမျိုးစု (၂) - မြန် | ၄၇ | ၄၅ |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၁၇ | ၁၀ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပေါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပေါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဘားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်မြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ခိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း----- မိုင်
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၂၀

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန်----- ၂၀
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်----- ၄၅
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး စောညွန့် သိန်း (ကစ) အယ်ဒီတာချုပ်
လက်မှတ် သိန်း နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မမာ်ယွာ့ဟေဇိုဝ်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း----- မိုင်
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၂၀

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန်----- ၂၀
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်----- ၄၅
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး စောညွန့် သိန်း (ကစ) အယ်ဒီတာချုပ်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မမာ်ယွာ့ဟေဇိုဝ်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဖော်ချက်/လက်ထောက်ရည်ညွှန်းချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းစိမ်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒါးအောင်၊ ဝန်ထမ်းအမှတ်/အမှတ်ကြီး ၂၃၀၂၀၁၇၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြီးပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စာနာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ကျေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန

| စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အချိန်ဇယား အချိန်အကွာ | အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်ဇယား | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | | အချိန်ဇယား အချိန်အကွာ | အစည်းအဝေး အချိန်ဇယား | အစည်းအဝေး အချိန်ဇယား |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး | ၂၃.၁.၂၀၁၇ | ၂၃.၁.၂၀၁၇ | ၁၅ | ၉၅ | ၉၅ | ၁၅/၄၈ ၅၅/၄၈ ၈၈/၄၈ |
| ၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ဖြူးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ၂၄.၁.၂၀၁၇ | ၁၁ | ၅၆ | ၅၆ | ၈/၅၁ ၅၆/၅၁ ၈၈/၅၁ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး | ၈.၁.၂၀၁၇ | ၈.၁.၂၀၁၇ | ၁၄ | ၁၄ | ၁၄ | ၁၅/၄/၄ ၈၈/၄/၄ ၈၈/၄/၄ |
| ၄။ ဖြန့်ဖြူးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | ၁၆.၁.၂၀၁၇ | ၁၆.၁.၂၀၁၇ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၀ |
| ၅။ ဖြန့်ဖြူးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၃.၁.၂၀၁၇ | ၂၃.၁.၂၀၁၇ | ၁၀ | ၁၅ | ၁၅ | ၇၀/၃ ၈၈/၃ ၅၅/၃ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း | ၂၅.၁.၂၀၁၇ | ၂၅.၁.၂၀၁၇ | ၄ | ၃ | ၃ | ၇ ၈၈/၃ |

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဝန်ထူး ၂၄.၁.၂၀၁၇
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း က ဟား၊ ဟား/အား/ဦးနယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟား/အစား၊ ကျေးရွာ နှစ်/ကပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|
| ၁ ဝယ်ယူမှုပေးပို့ပေးရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ မရရှိခြင်း | ၁ ဝယ်ယူမှုပေးပို့ပေးရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ မရရှိခြင်း |
| ၂ ကျေးရွာကောလိပ် ကွင်း စနစ် ဖြစ် | ၂ ကျေးရွာကောလိပ် ကွင်း စနစ် ဖြစ် |
| ၃ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း | ၃ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း |
| ၄ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း | ၄ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း |
| ၅ ဝယ်ယူမှုပေးပို့ပေးရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း | ၅ ဝယ်ယူမှုပေးပို့ပေးရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း |
| ၆ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း | ၆ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|--|--|
| ၁ ကျေးရွာကောလိပ် ကွင်း တည်ဆောက်ပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်း | ၁ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေးပို့ပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၂ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အညီ ပျားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ပေးပို့ပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်း | ၂ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အညီ ပျားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ပေးပို့ပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၃ ဝန်ရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း | ၃ ဝန်ရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၃/၄ မိုက်ပျိုး သီနှံ၊ ဓာတ်မြေ၊ နှစ် အခြား အထောက်အကူ ပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်း | ၃/၄ အခြားအထောက်အကူ ပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၄ စနစ်ကောင်း ဖြစ်စေရန်မျှော်လင့်ခြင်း | ၄ စနစ်ကောင်း ဖြစ်စေရန်မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၄ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ခြင်း | ၄ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၅ ဝယ်ယူမှုပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ခြင်း | ၅ ဝယ်ယူမှုပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၆ အထောက်အကူ ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ခြင်း | ၆ အထောက်အကူ ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ခြင်း |
| ၇ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ခြင်း | ၇ ကျေးရွာကောလိပ်ကွင်း ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ခြင်း |

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

| <p>လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမိမိချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)</p> | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|----------------------|--|------------|--|
| ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် | | | ဒေါ်အောင်ဇော် | | | | | | |
| နေ့စွဲ | | | ၂၀၂၀.၂.၂၀၂၇ | | | | | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | | | မြို့နယ် | | | ကျေးရွာအုပ်စု | | | |
| ကယား | | | ဟားအောင် | | | ပွားအောင် | | | |
| စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဖောက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) | | | | | | | | | |
| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင် ပြသူ | ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ် | | | စုစုပေါင်း | |
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့ | | |
| ခုစည်း | ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း | ၂၈၅' x ၁၀' x ၉' | ၃၈၆ | □ ကျား □ မ အကျား+မ | ၂၆၀၀၀၀၀ | | | ၂၆၀၀၀၀၀ | |
| နုဇံကန် | ရေလျှော့ကန် ထိုးချ၊ တည်ဆောက်ခြင်း | ၁၅' x ၉' x ၆' x ၅' | ၆၅၇ | □ ကျား □ မ အကျား+မ | ၄၀၀၀၀၀၀ | | | ၄၀၀၀၀၀၀ | |
| တောင်ပေါ် | ကျေးရွာတွင်းတံတား ပြုပြင်ခြင်း | ၁၂' x ၁၅' x ၂' x ၄' x ၅' x ၂' x ၅' x ၃' | ၂၇၅ | □ ကျား □ မ အကျား+မ | ၄၄၀၀၀၀၀ | | | ၄၄၀၀၀၀၀ | |
| ဇာယိက | ရေအရင်းအမြစ်မှ ရေခွယ်တူးခြင်း | ၇၇၀' | ၃၃၃ | □ ကျား □ မ အကျား+မ | ၁၀၀၀၀၀၀ | | | ၁၀၀၀၀၀၀ | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အိအိအေး လက်မှတ် ဒေါ်ကျွဲ ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၂၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

လယ်ယာကြီးကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

| | |
|--|--|
| ကျေးရွာ | - နယ်ကပ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | - ဟင်္သာတ / မြို့နယ် - ဟင်္သာတခရိုင် |
| နေရာ | - ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း |
| နေ့ရက် | - ၂၃.၁၂.၂၀၁၇ |
| စတင်ချိန် | - ၁၀:၀၀ နာရီ |
| ပြီးဆုံးချိန် | - ၁၆:၃၀ နာရီ |
| တက်ရောက်သူဦးရေ | - အမျိုးသား + အမျိုးသမီး - ပေါင်း |
| | ၁၅ + ၄၇ - ၆၂ |
| အဖွဲ့အစည်း | အဖွဲ့အစည်းသည် ကကြောင်းကရာ |
| ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန (ကိုယ်စား) ဒေါ်အေးခင်စင် | အဖွဲ့အစည်းအား အကြောင်းအရာ ကို အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ရန်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း တက်ရောက်သူအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |
| ဒေါ်အေးခင်စင် | အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ကရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |
| ဒေါ်အေးခင်စင် | အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |


| | |
|--|--|
| <p>ဆွေးနွေးသူ</p> | <p>ဆွေးနွေးသည်အကြောင်းအရာ</p> |
| <p>ဦးစိုင်းစိုးပိုင် ဒေါ်သဲဖြူဝင်း</p> <p>နော်ယွာဟောဒိုဗို</p> | <p>အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အချိုးညှိစွာ နှစ်ဖွဲ့ ခွဲဖက် ယူမှု၊ ဆန်၊ ခပ်မှု (PRA) များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြသည်</p> <p>အဖွဲ့ (၁) ယူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဖြည့်တင်းရေး ဖင်းပုံစံသုံး သပ်ခြင်း စသည် ယူမှုဆန်းစစ်မှုများ ကိုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြသည်။</p> <p>အဖွဲ့ (၂) ရှာဖွေဖွံ့ဖြိုးရေး ပိုင်ဆိုင်မှုသုံး သပ်ခြင်း ပင်လှအိမ်သုံး သပ်ခြင်း စသည် ယူမှုဆန်းစစ်မှုများ ကိုဖော် ထုတ်ဆွေးနွေးပြီးနောက် ရှေ့ဆက်လုပ်မည့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာထုထု များအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် မှုအားကောင်းစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေး ပေးကြ ရန် နှင့် ပဒုလိမ္မာ စည်အထောက်အပံ့ပေးပေးပေးသည့် အထောက်အပံ့ ကျေးဇူးတင်ကြေငြာပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုရပ်ဆိုင်းသည်။</p> |
| <p>ညနေ ၅:၀၀ နာရီတော်အစည်းအဝေး</p> | <p>အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွား - ၂၈/</p> <p>အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွား - နော်ယွာဟောဒိုဗို</p> <p>ရာထူး - CF</p> |

နတ်ကပ် - မှီ ကြိမ်အစည်းအဝေး

| ဒို့တိယကကြိမ်ကျေးရွာစာစဉ်: ကဝေ: မှတ်တမ်း: | |
|---|--|
| ကျေးရွာ | - နတ်ကန် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | - ဖားဆောင်၊ |
| ဇွဲနယ် | - ဖားဆောင်: |
| နေရာ | - ကျေးရွာ နှစ်ခြင်. အရှားကျောင်း: |
| နေ့ရက် | - ၂၄.၀.၂၀၁၇ |
| စတင်ချိန် | - ၉ မနက် ၉ : ၃၀ နာရီ |
| ပြီးဆုံးချိန် | - ညနေ ၄ : ၃၀ နာရီ |
| ထက်ကြောက်မှုရှိမရှိ | - ကမ္ဘာ: သား + ကမ္ဘာ: သမီး - ပေါင်း ၉ + ၅၇ - ၆၆ ဖြစ် |
| ဆွေးနွေးသူ | ဆွေးနွေးသည့် ကကြောင်း ကရာ |
| ဦးစိုးစိုးပိုင် | ဗဟိုဆန်းစစ် ဗဟိုများကို စာတစဉ်. တစဉ်. ဖြန့်လှည့် တင်ပြခြင်း ၊ ကျေးရွာ သူ/အား: ဖွား: ကား ပါဝင် ဦးဆောင် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဒေါ်ပိုင် နှင့် ဝေ ပါဝင် ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသည်။ |
| ဦးစိုးစိုးပိုင် | ကမ္ဘာ: သား: နှင့် ကမ္ဘာ: သမီး: ကမ္ဘာ- က နှစ်ဖွဲ့ ခွဲ ဖြဲ ဆွေး နွေး သည် - ကမ္ဘာ: သား: ကမ္ဘာ- ကဆက်ကခဲ ရွှေကမ္ဘာ: သမီး ဖွဲ့ ဖြို ရှေး လုပ်ငန်း ဖွား. |

24.01.17

| | |
|--|---|
| <p>ဆွေစွေးသူ</p> | <p>ဆွေစွေး သည် အကြောင်း၊ အရာ</p> |
| <p>ဆွေစွေးလေးနိမ့်</p> | <p>VDP ပါဝင်ရမည့် အချက်များ၊ အကျိုးဝင်အခြေအနေများ၊ အကျိုးဝင်အရင်း / အကျိုးဖွဲ့စည်းမှုများ</p> |
| <p>ဦးရီးရီးဖိုင် ဆွေစွေးလေးနိမ့် ဒေါ်သိန်းဝင်း</p> | <p>သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှု အဖွဲ့များ ကို အကူအညီ ပေးပို့ပေးရန် လုပ်ဆောင်ပေးရန်။ မဲဆန္ဒမဲမြင်ရွေးချယ် သည့်။</p> <p>၁။ <u>ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အဖွဲ့</u> ဦးကောင်းဝင်း ဒေါ်ခင်စိန်နာပေ</p> <p>၂။ <u>ဆေးနာဝန်ဆောင်</u> ဦးစောလွင်ထွန်း ဒေါ်ခင်မာမာ</p> <p>၃။ <u>သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှု အဖွဲ့</u> ဦးစောညွန့်သိန်း မေတ္တာဝင်း</p> <p>၄။ <u>ဆောင်ရွက်ပေးရန်အဖွဲ့</u> ဦးကောင်းကြာ ဒေါ်ခင်မာမာ</p> <p>၅။ <u>လုပ်ဆောင်ပေးရန်အဖွဲ့</u> စောစောစောထွန်း ဒေါ်ခင်စိန်စိန်</p> <p>၆။ <u>ဆောင်ရွက်ပေးရန်အဖွဲ့</u> ဦးစောလွင်ထွန်း ဒေါ်ခင်မာမာ</p> |

| | |
|------------------------|--|
| <p>ဆွေးနွေးသူ</p> | <p>ဆွေးနွေးသည်အကြောင်းအရာ</p> |
| | <p>၇။ <u>ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်</u></p> <p>ခေါ်ပိုင်နှင်း ၆၀</p> <p>အသက်ဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ချွယ်ကြသည်။</p> |
| <p>ဦးစိုးစိုးပိုင်</p> | <p>ကျေးဆက်ရမည် လုပ်ငန်းစဉ်များ အကြောင်း၊ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရမည် အကြောင်း၊ ဖြန့်နယ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ (TAC) အကြောင်း၊ ရှင်းရှင်းဆွေးနွေးသည်။ ကျေးရွာလူထုအား အစဉ်အတိုင်း ပေးပို့ပေးပါစေရန်၊ ရောင်းချာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။ အတွက်ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ရုတ်သိမ်းသည်။</p> |
| | <p>အသက် ၅၅ တွင် အစည်းအဝေးပြီးသည်-</p> <p>လက်မှတ် - </p> <p>ဗဟိုကော်မတီဝင်သူ - နော်ယွန်းစောစိုး</p> <p>ရာထူး - CF</p> |

မှတ်စု - ဦးမြတ်အောင်၊ အဝေး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | | | | | | ဒုတိယ |
|---|-----|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------------|
| | စဉ် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား | ၁ | ကျေးရွာလမ်း ဖြည့်စွက်ခြင်း | က+ဖ | | | |
| | ၂ | သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး အထောက်အကူပြုရေး | က+ဖ | | | |
| | ၃ | လမ်းဖြည့်စွက်ခြင်း | | | | |
| | ၄ | တန်ဖိုး နှုတ်ခွင့် အထောက်အကူပြုရေး | ဖ | | | |
| | ၅ | ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး | ၁ | သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး | က+ဖ | | | |
| | ၂ | ပဲယိုးပေးခြင်း | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး | ၁ | ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိရေး | က+ဖ | ၂၀၁၈-၁၉ | | |
| | ၂ | ဆောက်ခြင်း | | | | |
| | ၃ | ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိရေး | က+ဖ | ၂၀၁၈-၁၉ | | |
| | ၄ | ဆောက်ခြင်း | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| ပညာရေး | ၁ | ကျေးရွာအတွင်း ပညာရေး | က+ဖ | | | |
| | ၂ | တည်ဆောက်ခြင်း | | | | |
| | ၃ | ကျောင်း အရာ၊ အရာ | က | | | |
| | ၄ | ကျောင်း | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| အခြား | ၁ | ခန့်အပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း | ဖ | ၂၀၁၈-၁၉ | | |
| | ၂ | လုပ်ငန်း | | | | |
| | ၃ | ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိရေး | က+ဖ | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |