

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

ကျေးရွာ - ဆီမီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဆီမီး

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

စီမံကိန်း နယ်မြေအတွင်း ကန့်သတ်

မာတိကာ

နိဒါန်း..... 3

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြင်မြေပုံ 4

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 5

ကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ 5

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမိတ်ဆက် 6

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား 8

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း..... 9

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ 10

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်..... 11

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း..... 13

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်နှင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း..... 14

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ 15

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက် 16

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား 17

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု အား ရေးဆွဲခြင်း 18

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပုံစံ 19

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြ ဇယား ရေးဆွဲခြင်း 20

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက် 21

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 22

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 24

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) 27

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)..... 28

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)..... 33

ဆီမီးကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စာရင်း 34

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 35

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 37

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ 39

နိဒါန်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိရွာသူ/သားများပူးပေါင်း၍ ရပ်ရွာ၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရပ်ရွာအတွင်းမှ ရွာသူ/ရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်၍ ရပ်ရွာ၏ အခက်အခဲများ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားပူးပေါင်းပါဝင် ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် အရင်းအမြစ်များကိုဖော်ထုတ် သိရှိနားလည်လာပြီးဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာများအတွင်းတွင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှေးရှု၍ ရပ်ရွာသူ/သားများနှင့် ပူးပေါင်းကာပူးပေါင်းကာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု များကိုဦးဆောင်ပြီးပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုမိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သောအခါတွင် ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေး၊ သွားရေး၊ လာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအမြင်ပွင့်လင်းလာမှုနှင့် ကျေးရွာအတွင်း ဝင်ငွေများ ပိုမိုတိုးတက်လာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့လာခဲ့ပါက ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအဆိုပါ လုပ်ငန်းများကိုထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာရပ်ရွာလူထု၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ လိုအပ်ပါသည်။ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါကမိမိတို့၏ အသက်၊အိုးအိမ် စည်းစိမ် များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှ လျော့နည်းနိုင်ရန်နှင့် သက်သာလျော့ပါးစေရန်အတွက် ရပ်ရွာတစ်ခု၊ ဒေသတစ်ခုဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေရန်သည် ရပ်ရွာလူထု၏တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသည် အရေးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်းကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကျေးရွာစီမံကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများဖွဲ့စည်းသောအခါနှင့်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သော အခါတွင်လည်း ၎င်းတို့ကလည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကောင်းမွန်ဆုံးချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်အလွန်မဟာ ဗျူဟာမြောက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဤစီမံချက်သည် ရပ်ရွာဒေသအဆင့်ရှိ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ် လမ်းညွှန်အဖြင့် လည်းကောင်း ၊ ကျေးရွာရှိ ကော်မတီများ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဓိက ရလဒ်အနေဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှု ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။


ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁	ဆီမီး	ဆီမီး
		သိန်းကျင်း

ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမိတ်ဆက်

ဆီမီးကျေးရွာသမိုင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆီမီးကျေးရွာလေးသည် ဆောမြို့နယ်၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော ပေ (၄၀၀၀) ကျော် မြင့်သည့် တောင်တော်တောင်၏ မြောက်ဖက်ခြေရင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် မန်ကျည်းစုကျေးရွာ၊ ဆီမီးချောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် ပိန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဘုန်းတိုးချောင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဆီမီးကျေးရွာအုပ်စု၊ သိန်းကျင်းကျေးရွာနှင့် စလင်းချောင်း၊ နယ်ဘုရားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော သိန်းကျင်းရွှေတန်ဆာစေတီမြတ်တို့ရှိပါသည်။

ရွာသိမ်ရွာငယ်အဖြစ်စတင်တည်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းအတိအကျမရှိသော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းထားရှိ ကိုးကွယ်သည့် ရွာကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိပြီး ယခုထိ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂) ဆက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ပထမဆရာတော် ဦးဝဏ္ဏမ မှသည်ယခု ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တ အထိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်(၅) ဆက်မြောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်(၄၀) ခန့်က ဆီမီးကျေးရွာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည့်ရှုကွေ့ဗေဒအဖွဲ့မှ ရွာလယ်မန်ကျည်းပင်အား တိုင်းတာကြည့်ရာ သက်တမ်း(၂၀၀)နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ထိုအတောအတွင်း ရွာကို တစ်ကြိမ်မျှ မီးဘေးသင့်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းပြောပြခဲ့ဘူးပါသည်။

ဆီမီးကျေးရွာသည်ချောင်း(၃)ချောင်းဝိုင်းပတ်ထားသဖြင့်သောက်သုံးရေပေါများပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း မည်သည့်နေရာမဆို ပေ(၂၀)အနက် အတွင်းရေ ရရှိနိုင်သဖြင့် ကိုပိုင်လက်နှိပ်တုံ့တင်တွင်းများ အလုံး(၇၀)ခန့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပိုင်ရေတွင်းကြီး (၂)တွင်းနှင့် ဘုံဘိုင်(၂)ခု၊ စက်တပ်တွင်း ၁-ခု ရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေချို့ ပေါများကြွယ်ဝပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကအားနည်းချက်မှာ စိုက်ပျိုးမြေ ဂေါစက်ကျင့်မြောင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နှင့်ထိစပ်လျှက်ရှိသော အခြားကျေးရွာပိုင်နယ်နိမိတ်များမှာ နီးကပ်လွန်းပြီး တောင်တော်တောင်မှာလည်း ကာကွယ်တောဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးမြေနည်းပါးပါသည်။ ထိုသို့စိုက်ပျိုးမြေနည်းပါးသော အချက်ကပင်လျှင် အခြား ကျေးများနှင့်မတူသည့် ကျေးရွာရပ်တည်နိုင်ရေး တိုးတက်ရေးနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတည်ကတည်းက အဓိကအသက်မွေးလုပ်ငန်းမှာ မြေအိုးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆောမြို့နယ် တစ်မြို့နယ်လုံးနှင့်တောင်ပေါ်သား ချင်းလူမျိုးများသည် ဆီမီးရွာမှ အိုးခွက်များကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဆောမြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ အိုးလုပ်ငန်းလုပ်တတ်သောတစ်ခုတည်းသောရွာဖြစ်ခဲ့သည်။

မိမိကျေးရွာကို ခေတ်အဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သူများသည် မိမိကျေးရွာနှင့်လျော်ညီမည့် စည်းကမ်းနည်းလမ်းများကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထု၏စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးအပြင် အခြားအသက်မွေး ပညာရပ်များကျေးရွာတွင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးထို(၂)ချက်ကို အုပ်ချုပ်သူများ အဆက်ဆက်လိုက်နာလက်ဆင့်ကမ်းကြရပါသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် အဓိကဖြစ်ပြီးခိုင်မာအောင်စည်းကမ်း များချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ- မီးလောင်လျှင် ပစ္စည်းမသယ်ရ လူကြီးလူငယ်အားလုံးရေကိုသာသယ်ရမည် မလိုက်နာပါက နောက်နေ့အပြစ်ပေးခံရမည်။ အခြားကျေးရွာများမှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုခြင်းလက်မခံရ တစ်ရွာနှင့်တစ်ယောက် မဆန့်ကျင်ရ သူများ ပစ္စည်းမခိုးယူရ ရွာနှင့်ဒါဏ်ခံရမည်။ ထိုစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာ ကြသဖြင့်နှစ်ပေါင်း(၂၅၀) အတွင်းမီးဘေးသင့်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ အလံနီ၊ အနက်ရောင်၊အညိုရောင်၊ ခေတ်တစ်လျှောက်ရွာသားများအသတ်ခံရခြင်း၊ လူယက်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းဘေးမှနည်းပါးခဲ့ပါသည်။

အခြားအသက်မွေးပညာများထွန်းကားရေးအတွက် မြန်မာ့ရိုးရာဆိုင်ရိုင်းဇာတ်သဘင်တို့ကို ရေနံချောင်းမှ ပညာရှင်များငှားရမ်းပြသထူထောင်ခဲ့ဘူးပါသည်။ ဆီမီးဇာတ်နှင့်ဆိုင်ရိုင်းအဖွဲ့သည် သူ့ခေတ်နှင့်သူ့အခါက ထင်ပေါ်ခဲ့ ဘူးပါသည်။ ယခုအခါ ဆိုင်ရိုင်းအဖွဲ့လေးသည် ရိုးရာအမွေအနှစ် ကျေးရွာပိုင်အနေဖြင့်ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။

ခေတ်အသုံးဆောင်များတိုးတက်လာ၍ ဒန်ပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာ သောအခါ မိမိတို့အိုးလုပ်ငန်းမှာမှေးမှိန်လာ၍ လုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်မျှသာကျန်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ရှိသည့်မြေဧကပေါ်တွင်အထွက်တိုးနိုင်ရန်ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုအဓိကလုပ်ဆောင်လာကြသည်။ အခြားသောလက်မှုပညာနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သာဓက-အားဖြင့် အာလူးကို ပထမဆုံးအောင်မြင်အောင်စိုက်ပျိုးနိုင်သောကျေးရွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆီမီးကြက်သွန်ဟု ပွဲရုံလောကတွင်၌ နာမည်တစ်လုံးဖြင့်ဝယ်ယူကြသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ လောင်းရှည်ဆော၊ကျင်ဒွေးစသည့်ဒေသများအထိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တင်ပို့ရာရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာလေ့လာလိုသူများ ဆီမီးရွာတွင်လာရောက် လေ့လာကြရသည်အထိခရီးရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခြာလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဝက်မွေးမြူရေး၊ ဥစားကြက်မွေးမြူရေး၊ CP အသားစားကြက်မွေးမြူရေး၊ ငါးမွေးမြူရေးစသည်ဖြင့်အောင်မြင်စပြုလာပြီဖြစ်ပါသည်။ လက်မှုပညာအသစ် ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်လက်သမား၊ ပန်းရံတို့အပြင်သံရည်ကျို သံထည်ပစ္စည်းပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း ပေါ်ပေါက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရပ်တပါးသို့ပညာသင် အသက်မွေးမြူသူလည်းများပြားပြီး အခါအားလျော်စွာ ဇာတိမြေသို့လာရောက်ပန်ပိုးပေးသူများလည်းများပြားပါသည်။

ထို့ကြောင့်ပင်လျှင်သဘာဝပေးအခြေခံနည်းပါးသော်လည်းညီညွတ်မှု၊မြော်မြင်မှု၊ လုံးလအားတို့ကြောင့် ရွာအရှေ့တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဓမ္မာရုံ တို့ကိုအလှူခံမထွက်ဘဲ မိမိကျေးရွာအား သက်သက်ဖြင့် တည်ထားကိုး ကွယ်နိုင်ကြပါသည်။ ရွာလယ်တွင် ကျေးရွာဆေးပေးခန်း၊ ရွာမြောက်၌ ဖောင်တော်ဦးစေတီတစ်ဆူနှင့် ဇရပ်တစ်ဆောင်၊ အနောက်ဖက်၌ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်ကျေးရွာလှုပ်စစ်မီးပေးစက်ရုံ၊ အသုဘဇရပ်စသည်ဖြင့်တင့်တယ်စွာတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ စာပေဗဟုသုတကိုအထူးလိုက်စားသောရွာဖြစ်ပြီး တစ်ရွာတစ်ခုမဆောက်မနေရစာကြည့်တိုက်များထက် (၂) နှစ်စော၍စာအုပ်အပြည့်စုံဆုံးစာကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လောင်းရှည်မြို့၌ ကျင်းပသောစာပေဟောပြောပွဲသို့ အလှူငွေအများဆုံး (၆) သိန်းကျပ်တိတိ ထည့်ဝင်ပေးခဲ့သည်အထိ စာပေအပေါ်တန်ပိုးထားလေးစားအားပေးကြပါသည်။

ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၉၂)အိမ်၊ လူဦးရေ (၃၁၉)ယောက်၊ မြေယာဧက (၇၀)ခန့်နှင့် လယ်မြေဧက(၈၀)ဧကခန့်သာလုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြသော ဆီမီးရွာ၏ အဓိကအန္တရာယ်မှာ ချောင်းရေသုံးဖက်ဝိုင်းနေ သဖြင့် ရေအန္တရာယ်ကြီးမားပါသည်။ မိုးအခါ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရံပုံငွေ မတည်ငွေ (၄၅)သိန်းဖြင့် သိန်း(၂၀၀) တန်တိုးရှိသော ဘုန်းတိုးချောင်းတံတားတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်သိန်း(၅၀) တန်တိုးရှိကိုယ့်အားကိုးရေကာတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခု လွှတ်တော်ရံပုံငွေ (၄၅)သိန်း ဒုတိယအကြိမ် မတည်ပေးသောအခါ သိန်း(၈၀)ခန့်တန်တိုးရှိရေကာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် (၂၀၀၅- ၂၀၀၆) ခုနှစ်၌ ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပြီး နေအိမ်(၆)လုံး၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတစ်ခု၊ ကျေးရွာဘောလုံးကွင်းတစ်ခု၊ ရေထဲပါပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ် ရေဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်ရန်နှင့်အားကစားကွင်းပြန်လည်ရရှိရန် ဘောလုံးကွင်း၊ရေကာ တွဲလျှက်လုပ်ဆောင်နိုင် ရန် ရပ်သူရွာသားများ အားကြီးမာန်တက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။

**လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့်နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျား - ၃၄ ဦး မ - ၄၇ ဦး ပေါင်း - ၈၁ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာ များ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအား စိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကပြကွဒိန် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျား - ၃၄ ဦး မ - ၄၇ ဦး ပေါင်း - ၈၁ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိ လူများအတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အဖြစ်အပျက်များကို သိရှိလာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျား - ၃၄ ဦး မ - ၄၇ ဦး ပေါင်း - ၈၁ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်း များ တည်ရှိနေမှုကို သိရှိနိုင် စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်း များ ဆက်စပ်မှုအား သိရှိ လာနိုင် စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျား - ၃၄ ဦး မ - ၄၇ ဦး ပေါင်း - ၈၁ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုး သမီးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျား - ၃၄ ဦး မ - ၄၇ ဦး ပေါင်း - ၈၁ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ် များ အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြဇယားရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျား - ၃၄ ဦး မ - ၄၇ ဦး ပေါင်း - ၈၁ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေအနေအရာ ကွာခြား သော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန် ၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေး ရွာစီမံချက် လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေ ရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုး အမြတ်များကို ထိုအုပ်စု များအားလုံး ရရှိစေရန်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

- ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး
- နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ
- ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသူရိန်ဝင်း ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ယူဗုဒ္ဓရေး အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * စားဝတ်ရေးစား အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်သည်။
- * အခြားဒေသ/ရေကန်များသို့ အားကောင်းစွာဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် ရေထိုင်ကြသူ အများစု ဖော်ပြပါသည်။
- * ရေထိုင်သူအများစုမှာ ဖန်တီးမှုများ ပြင်ဆင်ပြီး စက်ကန်များ ဖန်တီးမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်သည်။
- * သောက်သုံးရေ ဖန်တီးမှုများကို ပြုလုပ်ပြီး / စားဝတ်ရေးစား အဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်သည်။
- * မိုးရေသိုလှောင်မှု အားလုံးကို အသုံးပြုပြီး / ရေကြီးစက်သည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

- ကျား - ၃၄ + ၈ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး
- နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ
- ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသုရိန်ဝင်း ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် ဇယား: (ဆီဖီ.ကျေးရွာ)

အဆင်းကရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	မုဗျ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	မောက်သင်္ဘော	အိတ်သီလွတ်	တပို့ဆောင်မိုး	မိုးခင်း	ဩဇာ	မိုးခင်း	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
ခိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်ငွေ												
ကျန်ဆာရေး			+	++	+++	++	+					
ခြံတော်ကျင်းပမှု												
ဆောက်စုံ. ဤ ၅၅၅												
ကဆုန်စာမူလုံ့												
မွေးမြူရေး												
အိုးလုပ်ငန်း												

ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာမွှာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသူရိန်ဝင်း ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
x
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- △ ဂြိုဟ်ပျိုး၊ ရေ၊ အစိကီဆောင်ရွက်ကြပြီး / မွေးဖွားရေး၊ တပျိုတပျို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- △ ဆိုး၊ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပျိုဝင်ရောက်မှု ရရှိကြသည်။
- △ ဓမ္မရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဝင်ရောက်မှုများ ရရှိပြီး တစ်ခွက်ပါက်လျှင် စားဝတ်ရေး ရေး ဖြစ်သည်။
- △ ကြက်ဖျား၊ ပန်း၊ ဂြိုဟ်ပျိုး ခြင်းများ ဖြစ်သည်။ အစိကီဆောင်ရွက်ကြသည်။
- △ တစ်ခွက်တွင် ရာသီခွင်ပေါက်ဖြတ်ခြင်း၊ ကြောင့် စားဝတ်ရေး ရေး အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။


ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသူရိန်ဝင်း၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း




ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသူရိန်ဝင်း ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း




ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသုရိန်ဝင်း၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ




ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသူရိန်ဝင်း ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း




ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသုရိန်ဝင်း၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း




ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသုရိန်ဝင်း ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု အား ရေးဆွဲခြင်း



ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသူရိန်ဝင်း၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံး သပ်ခြင်း
x

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
x

△ အပ်ချပ်စက်ကို အမျိုးသမီး များ သုံး စွဲ ဖြစ်
ကိုင်ဆိုင်ဆိုင်ချုပ် ဖြစ်သည်။

△ အိုး၊ လှော်ငါးကို အမျိုးသမီး များဆိုင်ချုပ်ဖြစ်သည်။

△ ဘေးလုံး၊ ကွင်း၊ ဂျာ၊ ရွာ၊ ဖြိတ်ခွဲစက်၊ ဇွန်စက်များကို
အမျိုးသား များ အသုံးပြု ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုင်ဆိုင်
ဆိုင်ချုပ် ဖြစ်သည်။

△ ဆိုင်ကန်၊ လှော်ယာ၊ ရောင်း၊ ဘုန်းကြီး ကျောင်းများကို
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ အသုံးပြု ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား
များကသာ ဆိုင်ချုပ် ဖြစ်သည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသုရိန်ဝင်း၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

Δ ကျေးဇူးတင် နှစ်ပါးသော အိမ်ထောင်စု (၁၅) ခုခန့် ရှိပါသည်။
 Δ နှစ်ပါးပါးခြင်း ဖွဲ့ နက်လျက်နက်စား / သက်ကြီးရွယ်အို လျှင် ဖာရား ချို့တဲ့ခြင်း / အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်သည်။
 Δ လျင်ငြိမ်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ရာတွင် နှစ်ပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်ကို ထည့်သွင်း ရေးဆွဲ လေးရမည်။
 Δ စီမံကိန်း လျင်ငြိမ်း ခွဲများအလုပ်လုပ် ရာတွင် နှစ်ပါးသော အိမ်ထောင်စုများကို ပါဝင် ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် ဖြစ် ဝင်ရောက်မှု ဖြစ် စားဝတ်ရေးစား ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ကျား - ၃၄ + မ - ၄၇ ပေါင်း - ၈၁ ဦး

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကူညီပံ့ပိုးသူများ - ဦးသုရိန်ဝင်း ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး ၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းနေမှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စီမံကိန်းစက်ဝန်းအားရှင်းလင်းနေမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ပင့်ကူအိမ်ပုံစံသုံးသပ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်နေမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိန်းစွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅- ၂၅၄၈၀၃၈၂၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန်းစွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ဗြဲနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ခေမာ	ကျေးရွာ ခေမာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၉၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၆	၂၀၂
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၅၆	၂၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း <input checked="" type="checkbox"/>	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး <input checked="" type="checkbox"/>	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ <input checked="" type="checkbox"/>	အမှတ် ခြံစံပါ
--	------------------	--	------------------	--	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ပုလဲကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children

(၂) မိမိတို့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သုန္ဒရီဝင်း

ဇနီး ၁၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စော ကျေးရွာအုပ်စု အိုးဖိုး ကျေးရွာ အိုးဖိုး

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၃၄	၄၇	၈၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	၂၇	၄၂	၆၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၅၇	၉၅	၁၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် အမည်
 ဝေခွဲ
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
 ဤ အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် ဝန်ထမ်းများအား ဝန်ထမ်းအရေအတွက် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် ဝန်ထမ်းအရေအတွက် အစီအစဉ်အောက်တွင် ဝန်ထမ်းအရေအတွက် အစီအစဉ်အောက်တွင် ဝန်ထမ်းအရေအတွက်

အမျိုးသား အဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်သောအစီအစဉ်အောက်တွင်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့တပ်ပြင်ဆင်သောအစီအစဉ်အောက်တွင်
၁ ဖိုရာဒါတွင် ရေတိုက် စက်ကြွေခြင်း	၁ ကျပ်စင်စီ ဝန်ထမ်းအရေအတွက် စက်ကြွေခြင်း
၂ စားခန်း ကြေးမုံရေတိုက်ခြင်း	၂ ဖိုရာဒါတွင် ရွာလမ်း၊ လမ်းများ ညှိ၊ ကျေးရွာ
၃ မီးခန်း ချိတ်ရေခြင်း	၃ နေရာအရေအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄ ကျေးရွာခြေခင်း ချိတ်ရေခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင် မီးခန်း ချိတ်ရေခြင်း
၅ ရွာတွင် လမ်းများ ညှိ၊ ကျေးရွာခြင်း	၅ ဖိုရာဒါတွင် ရေတိုက် စက်ကြွေခြင်း

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - ချောင်လှည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်သောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်သောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကြေးမုံရေတိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ညှိ၊ ကျေးရွာ ချိတ်ရေခြင်း
၂ စားခန်း ကြေးမုံရေတိုက်	၂ ဖိုရာဒါတွင် ရွာလမ်း၊ လမ်းများ ညှိ၊ ကျေးရွာ
၃ မီးခန်း ချိတ်ရေခြင်း	၃ လမ်းများ ညှိ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄ ကျေးရွာခြေခင်း ချိတ်ရေခြင်း	၄ မီးခန်း ချိတ်ရေခြင်း
၅ လမ်းများ ညှိ၊ ကျေးရွာခြင်း	၅ ကြေးမုံရေတိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး

၂။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထမ်း	အကျုံးမဝင်သော ဝန်ထမ်းအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ ဆောက်ခြင်း	ကျား ၁ ဖွဲ့	၁၄၀၀၀၀၀၀	၃၅၈
၂	ရွာတွင် လမ်း ဖြန့်ခြင်း	ကျား ၁ ဖွဲ့	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၈
၃	စားခန်း ဆောက်ခြင်း	ကျား	၉၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၈
၄				
၅				

၃။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အမျိုးသား

	တို့ထောက်ပံ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၁	အစားအသောက်	ဟု
၂		
၃		
၄		
၅		

မိမိတို့အဖို့၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော လက်မှတ် Chau Hsing ခေ.ရ ၂၀.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်အေး ငြိမ် ငြိမ်မာန် [Signature]

အမျိုးသားများ ဖွဲ့စည်းပြုစုသော ဝေမျှမှုဖြင့် ချွမ်းမြော်ရေး

- ၁။ ရေတိုက်စားခြင်း / လမ်းပါးဖျက်ခြင်း ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၂။ ဆေးဝါးဖြင့် ဆေးကုသမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၃။ မီးဘေး အန္တရာယ် ဖြိုဖျက်မှု ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၄။ လျှောစီးသား / လျှောစီးသူများ လုံခြုံမှု ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၅။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ဖွဲ့စည်းမှုဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဝယ်ယူရေး ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး

အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းပြုစုသော ဝေမျှမှုဖြင့် ချွမ်းမြော်ရေး

- ၁။ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၃။ အားကစားကွင်းများ ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၄။ မီးဘေး အန္တရာယ် ဖြိုဖျက်မှု ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး
- ၅။ မိုးရာသီတွင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွဲ့စည်းချွမ်းမြော်ရေး

အမျိုးသားများ ဖွဲ့စည်းပြုစုသော ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၂။ ဆေးခန်း ဖွဲ့စည်းရေး
- ၃။ ရေပေးစနစ် (ဖိစီးသက်ရောက်မှု) တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ ကျွေးမွေးခြင်းစနစ်၊ ချိုင့်မြစ်ခြင်း
- ၅။ လမ်းပြုပြင်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းပြုစုသော ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ လျှပ်စစ်ဖိစီးရရှိရေး
- ၂။ ရွာလှည့်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ အားကစားလှည့်လည်ရေး
- ၄။ ဖိစီးသက်ရောက်မှု၊ ဖိစီးသက်ပစ္စည်းရရှိရေး
- ၅။ ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TFဝှံ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းတွင် TPIC ဆိုခေါ်စားရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာရှည်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS ဆိုအညွှန်းဖြင့်ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး သီရိမင်း

နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇ ကော်ဝင်းအင်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စစ်ကိန်း(၁) ကော်ဝင်း(၂) ကော်ဝင်း(၃) ကော်ဝင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် မော ကျေးရွာအုပ်စု သီရိ

ကျေးရွာအမည်	မောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အတိုးနှုန်းကားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
သီရိ	ရေကန်	၁၅၁' x ၁၀'	၁၆ရွာလုံး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၆၂၃၆	-	-	-	၁၂၆၂၃၆
သီရိကျင်း	ရေကန်၊ နေရောင်ခြည် ပုံနှိပ်ရေး	၄၀၀'	၁၆ရွာလုံး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၂၃၆	-	-	-	၄၅၂၃၆
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းမှု ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးအေးဟန် မောင်အောင် ဒေါ်မေသန်း မိုး
U Aye Han Maw

ဆီမီးကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စာရင်း					
စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	မှတ်ပုံတင်နံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း
ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ					
၁။	ဦးဇေယျာမောင်မောင်	၃၇၄	၂၇		ပထမ (ဒုတိယနှစ်)
၂။	ဒေါ်ခင်အေးဖြူဖြူမာ	၃၇၄	၃၈		အထက်တန်း
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း					
၁။	ဦးကျော်စွာမောင်	-	၂၄		ပထမ (ဒုတိယနှစ်)
၂။	ဒေါ်မမမင်းထက်	-	၁၉		ဖြူမာစာ (ပထမနှစ်)
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့					
၁။	ဦးမောင်စိ	၃၇၄	၄၈		မူလတန်း
၂။	ဦးကျော်မျိုးမောင်	အဖွဲ့ဝင်	၃၂		တက္ကသိုလ် (ပထမနှစ်)
၃။	ဒေါ်ခင်ခင်အေး	အဖွဲ့ဝင်	၄၅		မူလတန်း
ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့					
၁။	ဦးလှိုင်စေ	၃၇၄	၂၉		ပထမ (တတိယနှစ်)
၂။	ဦးသန်းဦးဦး	အဖွဲ့ဝင်	၂၃		အလယ်တန်း
၃။	ဒေါ်မျိုးနုအောင်	အဖွဲ့ဝင်	၂၃		သမိုင်း (ပထမနှစ်)
လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း အဖွဲ့					
၁။	ဦးထွန်းပေါ်	အဖွဲ့ဝင်	၃၄		မူလတန်း
၂။	ဒေါ်ဖြူဖြူသူ	အဖွဲ့ဝင်	၂၄		အလယ်တန်း
၃။	ဒေါ်စန်းဖြူစိ	၃၇၄	၅၁		မူလတန်း
ဝေဖန်အကြံပြု အဖွဲ့					
၁။	ဦးသန်းဖြူစိ	အဖွဲ့ဝင်	၂၉		ပထမ (ပထမနှစ်)
၂။	ဒေါ်ခင်အေးဖြူ	အဖွဲ့ဝင်	၄၂		အလယ်တန်း
ငွေစာရင်းကိုင် အဖွဲ့					
၁။	ဦးကျော်စွာစိ		၃၃		စီးပွားရေး (ပထမနှစ်)
ဘဏ္ဍာရေးဆပ် ကော်မတီအဖွဲ့					

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဝေဟဋ္ဌါနယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	ဆီဖိုး ၊ ဆီဖိုးကျွန်း		
ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ဆီဖိုး		
အစည်းဝေးအမည်	ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး		
နေရာ၊	ဆီဖိုး ကျေးရွာ ဝေဟဋ္ဌါနယ်	နေ့စွဲ၊	၁၇. ၁၂. ၂၀၁၇
တက်ရောက်သူဦးရေ၊	ကျား (၇) ဦး	အချိန်၊	နံနက် ၉ : ၃၀
	၊ မ (၉) ဦး		
	၊ ပေါင်း (၁၆) ဦး		

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စိတ်အက်ခြင်း (ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းပြခြင်း)
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ချုပ်ခြင်း
- (၃) အလှူအမြှေးအပ်ပေးမှုကို ဖွဲ့ချုပ်ခြင်း
- (၄) ဝေဟဋ္ဌါနယ် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး စတင်ခြင်း
- (၆) လူ့စွမ်းအား အကူအညီ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းပြခြင်း


အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးချက်များ

..... ဆီဖိုး ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု ကျေးရွာများ၏ အင်အားကို အသုံးပြုရန်
 ကိုညွှန်စားလေ့ ရွေးချယ်ရန်ဖြင့် ရုံးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခွဲစိတ်ရေးရာ အဖွဲ့အစည်း
 ပြောကြားပေးပါသည်။ ထို့နောက် ဆီဖိုးကျွန်း ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို အစ
 အဟားအရ ကောက်ချုပ်ချုပ်ချုပ်ချုပ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဆီဖိုးကျေးရွာ
 အဖွဲ့အစည်း များကို ဖွဲ့စည်းပေးမှု အစဉ်အလျောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
 စီမံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း နှင့် အစည်းအဝေး ကော်မတီအဖွဲ့
 ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စသည်တို့ကို အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်ဖြင့် အကြောင်းအရာ
 ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအရာအား အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်ဖြင့် အကြောင်းအရာ
 ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအရာအား အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်ဖြင့် အကြောင်းအရာ
 ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအရာအား အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်ဖြင့် အကြောင်းအရာ
 ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအရာအား အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်ဖြင့် အကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာဆယ်စု အစည်းအဝေးတွင်
 ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မြေဖွင့် လှုပ်ကွေ့ ဇ. ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်၊
 ရေအမြင် ဖန်ဆင်းခြင်း (၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
 ရွာတွင်း လမ်းဖွဲ့ခြင်း (နေပြည်တော် ၂၀၀၀၀၀၀၀ ကျပ်)
 မူလနှင့်လျှော့ ဆောက်လုပ်ခြင်း (နေပြည်တော် ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
 ဆေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း (နေပြည်တော် ၆,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
 လျှပ်စစ်ဖိ သွယ်တန်းခြင်း (နေပြည်တော် ၈,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
 ရေကန်တည်ဆောက်လုပ်ခြင်း (နေပြည်တော် ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
 ဤကဲ့သို့ စီမံကိန်းနှင့် စီမံကိန်းကဏ္ဍ အတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သဘောတူညီ
 သည့် ကြံ့ခိုင်မှု သို့မဟုတ် လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပညာ သင်တန်း
 စဉ်းစားကာ စီမံကိန်းအတွင်း ဖြည့်စွက် လုပ်ငန်း အပြောင်းအလဲများကို
 ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 

အမည် သူကျော်စိန်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေး ဗဟို

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မနက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအိုင်များအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနက်ရွှေ့

မှရင်းသေည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းချက်အတွက် မိတ္တူအား TPIE ရရှိရှိရပါမည်။အား အမေ့ဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကနဦးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စော့ဆုံးစော့ကခြင်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထက်ကဖွံ့ဖြိုးရေးကျင့်ပေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံသစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၀	ရေကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၅		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

