

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပြောင်မထိမ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ချောင်းဆုံကျေးရွာ (၂၀၁၇ခုနှစ်)ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- မီးရထားလမ်း
- အမကရွဲမှ အမက
- အမကမှ အမက လွန်
- အမကလွန် မှ အလကရွဲ
- အလကရွဲ မှ အလက

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်းပြောင်မတိန်အုတ်စု


ပြောင်မတိန်ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ ပြောင်မတိန်
- ၂။ မဲ့တဗွီး
- ၃။ ဂေးဒါးဂေါ် + မောဖါထော
- ၄။ သစ်ကသိုက်
- ၅။ မြိုင်သာယာ
- ၆။ ကျောက်ကူ
- ၇။ အပယုံ
- ၈။ မယ်လီ
- ၉။ မယ်လီချောင်းဝ
- ၁၀။ ထိသပယု
- ၁၁။ သာကဝ
- ၁၂။ ချောင်းဆုံ
- ၁၃။ ကျော့ပယု
- ၁၄။ ကျုံးကြီး
- ၁၅။ ရွာသစ်
- ၁၆။ မက္ကယ ဝင်းကုး
- ၁၇။ မက္ကယ ပြာအင်း

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စတင် ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ရဦးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးဇူးပြုလူ များပြားပြီး နှင့် သယံဇာတ ပြင်ပပုံ	၈/၁၀/၂၀၁၈	ပြောလည်အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြောလည်အုပ်စု	၆၁	၇၄	၁၃၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက် အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊ လယ်ယာစိုက် ပျိုးရေး၊ မြေချောင်းများ နှင့် စောစောစောများ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မြတ်ခြင်း	၈/၂၂/၂၀၁၈	ပြောလည်အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြောလည်အုပ်စု	၆၁	၇၄	၁၃၅	ကျေးဇူးပြုလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးဇူးတင်အခြေခံစံနှုန်း များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေး ဇူးတင်များ နှင့် အများသ ဘာတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ဥပဒေနှင့် ပြုစုခြင်း	၈/၂၂/၂၀၁၈	ပြောလည်အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြောလည်အုပ်စု	၆၁	၇၄	၁၃၅	ဥပဒေနှင့်ဆိုင်ရာများ၊ ကျေးဇူးတင်အခြေခံစံနှုန်း သဘာဝစား နှင့် ပို့ဆောင် ရက်များ

၄	ပရိယတ္တိ ကုန်သွယ်	E10E/81E	ပြေလည်အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်အုပ်စု	61	74	135	အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ တစ် ဝူ အခွင့်အရေး ရရှိ မှု နှင့် မရရှိ မှု အကြောင်း ကရင် များ
၅	ကျား/မကလေး သုံး သတ်ခြင်း	E10E/81E	ပြေလည်အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်အုပ်စု	61	74	135	အမျိုးသား/သမီး ဝေခွဲ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူ က အသုံးပြု ရန် ဖြစ်သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု	E10E/81E	ပြေလည်အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်အုပ်စု	61	74	135	ကျေးဇူးတင် ပြီး အဖွဲ့အစည်း များ မည်သို့ သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့် အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ် ပင်	E10E/81E	ပြေလည်အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်အုပ်စု	61	74	135	ဆွေးနွေး ထား သော အကြံ အဆောင်အယဉ်း များ ခြိမ် ပျိုး ရေး နှင့် လမ်း ပန်း ဆက် သွယ်ရေး
၈	ကျေးဇူးတင် ပြု နှစ်စဉ် စား ပေး အစီအစဉ် ဖြင့် သော	E10E/81E	ပြေလည်အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်အုပ်စု	61	75	135	အကယ် ပြု ခြင်း ရှိ အကယ် ခံစား ခွင့် နှင့် အစီအစဉ် အပေါ် ဥပဒေ အပေါ် မူတည်၍ သုံးပြု တာ သည်။



မြို့အတွင်းအိမ်ကြီး
မြို့နယ်အဖွဲ့

ဘုရားဘိန်းမြို့ဘို့



- * ဘုန်းကြီးကျောင်း
- * ဆရာတော်
- * ဂူအတွင်းအိမ်
- * လမ်းဖမ်းကြီး
- * တာဘလီကျော်
- * အိမ်
- * ရေတံခွန်
- * ဘဏ္ဍိုက်
- * ရေစက်

လူမှုရေးနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ

* စီးပွားရေးအဆင့် <၃> မျိုးရှိပြီးထိုသူများသည် ကျေးဇူးတွင်စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

* ဤတွင်လမ်းများသည်ဖြေသားလမ်းများ ဖြစ်ပြီးလမ်းတားတွင်ကျွေးမြောင်းများကျဉ်း ရေမြောင်းသောကြောင့် မြို့တွင်းအင်္ဂါတွင်လမ်းများ ပျက်စီးပျက်စီးတတ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

* မနာမကျန်းဖြစ်သောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွင်ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်းများရှိသော်လည်း သာ မန်နေဂျာကောင်းဖြစ်သောနဂါ ကုသရန်လွယ်ကူသော်လည်း အရေးပေါ်အခြေအနေအရပ် ဖြစ်ပေါ်လာပါက မြို့နယ်တွင်းရှိ ဆေးရုံကြီးသို့သွားရသော ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ အသက်ဆုံးရှုံးသွားသောသူအချို့ လည်းရှိပါသည်။

စာသင်ကျောင်း

* စာသင်ကျောင်းများသည်လည်းမူလတန်းစာသင် ညာရှိပါသည်။ သို့သော်သင်ဆောင်ကျွန်းများမပုံ လောက်သောကြောင့် ကျောင်းသူ/သား များ သင်ခန်းစာ များကို ထိရောက် မြို့နားနည်းကြသည်။ ထို့နပြင် နာယပ်တန်းစာသင်ကျောင်းအချို့မှာလည်း နေထိုင်ခဲ ခြိပါသည်။

အခြား

* ဤအဝင်တွင် သူနိုးတော်ကြီးကျောင်းနှင့် အရှေ့မပျမ်းမ ကမ်းနှင့်စာသင်ကျောင်းတည်ရှိပါသည်။ မြောက်ဘက်တွင် သဘာဝအတိုင်း မီးဆင်းနေသော ချောင်းဆုံချောင်း၊ နပေါဘက် တွင်ကျောက်ခွန်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ကော်နှင့် သချိုင်း စသောအိ ကိုအိမ်ခြံမြေပါသည်။

7/02/18 - 8/2/2017
 သက်တမ်း - ၁၅ ရက်

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

အဆင့်	အကျဉ်းချုပ်	အမျိုးအစား
အဆင့်	အဆင့်	%
အဆင့်	အဆင့်	%
အဆင့်	အဆင့်	%

သိုးသင်ချက်နှင့်ရေခဲများ

ကျေးရွာ-ချောင်းဆုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုဇယား ရက်စွဲ - 8/2/2017

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုတ်ချွတ်ရေးအဖွဲ့၊ ယက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ၊

ပါတီအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်း
လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့ နှင့် ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထု နှင့် ပူးပေါင်း

ပြီး ကျေးရွာရှိ သာရေး/နာရေး ကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းဆောင်
ရွက်ကြသည်။ ။

မီးသတ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာကို မီးဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်
မြို့နယ်အရပ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လျက်
ရှိသည်။

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ နှင့် အုတ်ချွတ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ
လူထု နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတတ်ဖြည့်စား
စောင် ချိတ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

< ကျား - မ > ပိုင်ဆိုင်မှု

ကျေးဇူး - ရောင်းဆိုင်
ရက်စွဲ - 8/2/2017

စဉ်	ကျားပိုင်ဆိုင်မှု	ကျား/မ (ပိုင်ဆိုင်မှု)	မ ပိုင်ဆိုင်မှု
၁။	လုံချည်	လက်ဝတ်လက်ခား	-
၂။	အကျီ	အပူချွတ်စက်	-
၃။	ဆိုင်ကယာ	အိမ်	-
၄။	ကား	ခြံ	-

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

* ကျား/မ စားရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ အသုံးချနိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။


* ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင်ပါဝင် မျှော်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ပေါ်လွင်မှု မရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတ

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်

ရက်စွဲ * 8/8/2017

က - မ / မ - ပြာ



< ပင်းကူအိမ်ပြုဇယား >

ကျေးဇူးအမည် = ဧပြင်းဆုံ

အုပ်စုအမည် = ပြောင်းမတ်နီ

ရက်စွဲ = 8/2/2017

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

ဧပြင်းဆုံကျေးဇူး၏ ပင်းကူအိမ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေး အောင့်ရှောက်မှု နှင့် ပင်းကူအိမ်ကိစ္စ မျဉ်းမောင်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍက ဝန်ထုပ်ပေးမှုများ သည် ကိုတွေ့ရှိ မှုများသာကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပိုမို ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

အခြားဦးဆောင်မှု စောင်းစဉ်များဖြစ်ကြသော ဦးဆောင်မှု၊ ဝေပေးရေး၊ ယုံခြုံမှု၊ အလုပ်အကိုင် နည်းစနစ်၊ လမ်းခြေ၊ မြ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ တွင် ကဏ္ဍ အထိတ်စနစ်တကျ ဝန်ထုပ်ပေးမှုဖြစ်ကြသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီး/သားစာနိုးတူအခွင့်ရေး ဆိုက်သစ် ခွာရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

(ရာသီနှင့် ပြုစုပေး)

→ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း ←

* သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

* ပွဲတော်များ = ရာသီလ တိုင်းတွင် ပွဲတော်ရက်များ၌ သော်လည်းကောင်း၊ အနည်းငယ်ပျာသာကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ (နယုန်၊ ဝါဆို၊ လနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် ပွဲတော်ရက်များကျင်းပမှုအထွန်နည်းသည်)

* သဘာဝဘေးအန္တရာယ် = ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် မိုးကြီး၊ လေကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပွားစေကာမူ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံရပါသည်။ စက်သလင်းလ အစတွင် လျော့ပါးလာသည်။

* ကျန်းမာရေး = (နယုန်၊ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လ) များတွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ငွက်ပျားနှင့် တုတ်ဆေးရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။

* ဝင်ငွေ = (နယုန်၊ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လ) များတွင် ကောက်ပဲသီးနှံများ ရောင်းချမှု နည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေ ရရှိမှုကနည်းကြသည်။


* စိုက်ပျိုးရေး

(နှမ်းစိုက်ခြင်း) = (တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်း) လများတွင် နှမ်းအများဆုံး စတင်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသည်။

ပြဿနာဝစ်ပဏ်

ကျေးဇူး-ချစ်စရာ

ရက်စွဲ- 8/2/2017



ပြားနာသစ်ပင်

အကျိုးဘက်နှင့်ရေဒါများ

ကျေးဇူး - ချောင်းသုံ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	အခက်အခဲ
	ဈေးပျား	တဖင်း/ဟင်း (ချက်ဖြတ်ရာခက်ခဲ)
	မီးသုံးရတာ မလုံလောက်	ခက်မြဲပျက်စီးပြီးလျှင် အခက်အခဲ
	စိမ့်ညက် မကျရောက်လို့	ဆင်း ဖြင့်အသုံးပြုရသောကြောင့် မြီးစား အန္တရာယ်ရှိ
		ကျောင်းစာကျက်ပိုအခက်အခဲ

- ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ

- * ဆိုလာများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ချပေးခြင်း
- * ဆိုလာများကိုလုံလောက်စွာချပေးခြင်း
- * စိမ့်ညက်မှုများရရှိလာအောင်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း

လူ့ဘုမဟိုပြုမိမိကိန်း (ဒုတိယဒဂ်မိမိကိန်းကိန်း)

ကျေးဇူးတင်မိမိကိန်းအကောက်အကျပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူးအယုတ် - ချောင်းဆုံ
 ဒုတိယအယုတ် - ဖြောင်မိမိ

(က)	ကျေးဇူးတင်မိမိကိန်းအကောက်အကျပြုကော်မတီဝင်များ * ဦးအောင်ထွန်း * ဒေါ်ညွန့်စိန်
(ခ)	ကျေးဇူးတင်စာရင်းကို * ဦးသန်းနိုင်
(ဂ)	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် * ဦးထွန်းအေး * ဒေါ်နီ
(ဃ)	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ * ဒေါ်ခင်ဆွေဖြူ (ဆောင်ကော်မတီခေါင်းဆောင်) * ဒေါ်အေးပွင့်သီ * ဦးမျိုးမင်းသန်း
(င)	လည်ပတ်တိုင်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ * ဦးစောမျိုးနိုင် * ဦးကျော်ကျော်မိုးဆွေ (ခေါင်းဆောင်) * ဒေါ်အိဖြိုးစေ
(စ)	စာရင်းကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ * ဦးစောဖြူ (ဆောင်ကော်မတီခေါင်းဆောင်) * ဦးဖြူနိုး * ဒေါ်ထွန်းချို
(ဆ)	စေတနာ့ဝန်ထမ်း * ဦးအောင်နိုင်

< ငူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း >

(ဗထဝ အကြိမ်) နှင့် (ဒုတိယ အကြိမ်) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

< ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း >

ကျေးရွာအမည် - ချောင်းဆုံ ကျေးရွာ

အုပ်စုအမည် - ပြောင်မထိန်အုပ်စု

မြို့နယ်အမည် - ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ပြည်နယ်အမည် - ကရင်

စည်းစဉ်းရေးပေးသူ - 7/2/2017 + 8/2/2017

စည်းစဉ်းတတ်ကျောက်သူများ - ကျား (61) ဦး + မ (74) ဦး = (135) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ။ "၁" > ငူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်းအကြောင်း

- မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း

"၂" > ကျေးရွာငူထုအား အုပ်စုပြုစုခြင်းကျေးရွာ

- ဖြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်ခြင်း

- ရာသီခွင်ပြု၊ ပစ္စည်းအိမ်၊ မင်းပုံစံများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

"၃" > ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ၏

- ပျော်မွန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း

"၄" > ကျေးရွာငူထု၏ ဦးစားပေးအခက်အခဲများ

- ကိုယ်တိုင်ဖြေ ဖြေသာအားပေးဆွဲခြင်း ။

"၅" > ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ခန့်အပ်ခြင်း

- ရင်းမြစ် ရေကူးကမ်းခြေ ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၆) ကျား/မ ရေးရာအခန်းကဏ္ဍကို ရှင်းထင်းပြောကြားခြင်း

၇) ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မ

- တီရှင့်ဆယ်ကပ်မတ်များရွေးချယ်ခြင်း

(ဆုံးဖြတ်ချက်များ)။ ။ (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း ၊

- စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

။ ။ (၂) ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့ပြုဖွဲ့ခြင်း

- ကျေးရွာဖြေပုံ၊ ဖိုင်ဆိုင်ဖြေ၊ ကျေးရွာ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

- စာသိခွင့်ပြု၊ ပင့်ကူအိမ်၊ မင်းပုံစံများကို အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ချိုးတွဲပါ ဖတ်တမ်း

- များနှင့်အတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

။ ။ (၃) ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား

- များစေ့မှန်းချက်နှင့်အဆက်အသွယ်များကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

။ ။ (၄) ကျေးရွာလူထု၏ စေ့မှန်းချက်နှင့်

- ဦးစားပေးအဆက်အသွယ်များကို ရွေးချယ်ပြီး (ပြဿနာ သစ်ပင်) ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များ

(က) အမည် - ဦးစောဝါထူး

တာဝန် - စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
(ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)

(ခ) အမည် - ဒေါ်ညွှာနွဲ့စိန်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဦးစောမျိုးစောင်

ရာထူး - လူထုစည်းစိမ်းရေးဦး

လက်မှတ် - (Signature)

ကော်မတီ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီစေတန်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဝင်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၇၇၂၁၆၄၀၆၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မောင်ဝေမျိုးအောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပြောင်မတိုင်
		ကျေးရွာ ချောင်းဆုံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	5/30	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	9
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ/ကျန်ခြား	128/10/20	ဘာသာ(၂) မြန်မာ	184
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	30		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	30/415	50/500
လူမျိုးစု (၂) ကျန်	20	30
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	150	43



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်အထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2014 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ✓ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် - 6 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) -

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 01:00:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 02:00:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) UNDP အဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းထားသော လောကီမတီ
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ကျော်ဝင်းခိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 6.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်စင် မျိုးကေ

နေ့စွဲ 6.2.2017



လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျွဲပုံစံကိဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စဉ်စီစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝေမျိုးအောင်

နေ့စွဲ ၈-၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် အမာပင်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်မိန် ကျေးရွာ ချောင်းဆုံ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>၈/၂/၁၆</u>	<u>၈/၂/၁၆</u>	<u>၆၁</u>	<u>၇၄</u>	<u>၁၃၅</u>	<u>၁၈၆/၆၄/၁၂၈</u>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	<u>၈-၂-၁၆</u>	<u>၈-၂-၁၆</u>	<u>၆၁</u>	<u>၇၄</u>	<u>၁၃၅</u>	<u>၁၈၆/၆၄/၁၂၈</u>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	<u>၁၇/၂/၁၆</u>	<u>၁၇/၂/၁၆</u>	<u>၄၆</u>	<u>၅၅</u>	<u>၇၁</u>	<u>၁၀၆/၂၈/၆၄</u>
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ- ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စေတီပေါင်အောင်

နေ့စွဲ ၈-၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကြာအင်းစိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်မာန် ကျေးရွာ ရှောင်းဆုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ	၁	မီးမရှိသည့်အခက်အခဲ
၂	တံတားမကောင်းသည့်အခက်အခဲ	၂	တံတားမကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၃	ခန်းမဆောင်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၃	စာသင်ကျောင်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၄	မီးမရှိသည့်အခက်အခဲ	၄	ခန်းမဆောင်မကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်	၁	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်ဖို့ရရှိရမည်
၂	လွှားလာရသွယ်ကုသောတံတားရှိရမည်	၂	တစ်ရွာလုံး နေအုံးမြေရရှိရမည်
၃	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရရှိရမည်	၃	သင်တန်းကူပစ္စည်း နှစ်မြေပုံသောကျောင်း
၄	တစ်ရွာလုံး ဖိလင်းရမည်	၄	ကျေးရွာခန်းမဆောင်လှည့်တစ်ရွာလုံး နေအုံးမြေရရှိရမည်
၅	လုံ့လောက်စွာလုံခြုံသော ခြံစည်းရိုး ရရှိရမည်	၅	လုံ့လောက် စွာလုံခြုံသောခြံစည်းရိုးရရှိရမည်



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	ကျေးရွာခန်းမဆောက်	က+မ	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၂	ရေသစ်ကျောင်းပြုပြင် တိုးချဲ့	က+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၃	မီးစက်မီးပြုလုပ်ခြင်း	က+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၄	လံစားပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၅	ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	က+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မီးဖောင်တိုက်	က+မ	
၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	က+မ	
၃	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	က+မ	
၄	စက်ပြင်သင်တန်း	က	
၅	နက္ခတ်ပြင်သင်တန်း	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဒေါက်တာ လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၈-၅-၂၀၁၇



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ပံ့ပံ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲခြားတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် စောကုမ္ဘဏ်ရွှေလွယ် / မော်ဂါးပျော်အောင်

နေ့စွဲ 17.2.2017 တပ်ကန်အားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ကြာကစေး အိမ်လမ်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရှေ့လမ်းကန်ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျွန်းရွာ	ဂရုစေးစေခြင်း	(10' x 15' x 6')	၃၀၅		115260000				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်ပံ့ပံ့ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အေး လက်မှတ် ဒေါ်အေး ရက်စွဲ 17.2.2017

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကျေးရွာခန်းမ အောင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	မီးခက်မီးဖြူလှုပ် ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	တံတားပြုပြင်တိုး ချဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသကာမွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေးသစ် တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ခက်ပြင်သစ်တန်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အာပျပြင်သစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	အသစ်ကျောင်းပြု ပြင်တိုးချဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ကျောင်းပြင်ဆင် ခွဲ ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အဖြေ	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁	မီးယောင်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စက်စူပြသစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		