

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဘီးလင်းမြို့နယ်



National Community Driven Development Project
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဘီးလင်းမြို့နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

အရှေ့ရွာကြီးကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄-၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်ချုပ်ဇယား	၆
၆။	(က)လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်	၇-၈
	(ခ)။ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း ပြဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ	၉-၁၀
	ဂ။အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၁-၁၂
	ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း	၁၃-၁၄
	င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၅-၁၆
	စ။ ဗင်းကာချပ်	၁၇-၁၈-၁၉
	ဆ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ	၂၀
	ဇ။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	
	ဈ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၁
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ခါတ်ပုံများ	၂၂
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉။	ကျေးရွာ အချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၂၄-၂၅-၂၆
၁၀။	စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)	၂၇-၂၈
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)	၂၉-၃၀-၃၁
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ ၄)	၃၂-၃၃
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄-၃၅-၃၆
၁၄။	ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၃၇

ဘီးလင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ




အလူးကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ



၃။ အလူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ အနောက်ရွာလေး
- ၂။ အရှေ့ရွာလေး
- ၃။ အနောက်ရွာကြီး
- ၄။ အရှေ့ရွာကြီး
- ၅။ အလယ်ရွာ

၄။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ



ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၃၆	၂၉၈	၂၈၁	၅၇၉

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၁၃၆	၂၉၈	၂၈၁	၅၇၉
ဗမာ				
လူမျိုးစုရော				

ထိခိုက်လွယ် အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၅			
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	

မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်						
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်						
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						


အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်							

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား							
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရာစု	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအကျိုးစီးပွား
				ကျား	မ	စားပါး	
၀	လူမှုစီးပွား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇-၈-၁၆	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလုပ်အကိုင်၊ အလုပ်အကိုင်အဆင့်များ	၂၈	၃၇	၆၅	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူမှုစီးပွားအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း
၁	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (Seasonal Calendar)	၇-၈-၁၆	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ)	၂၈	၃၇	၆၅	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူမှုစီးပွားအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူမှုစီးပွားအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	အကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအထား (Social map/ resource map)	၇-၈-၁၆	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလုပ်အကိုင်များ	၂၈	၃၇	၆၅	အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပြဿနာသစ် (Problem tree)	၇-၈-၁၆	အမျိုးသားများအားလုံး	၂၈		၂၈	ပြဿနာသစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း
၄	ပြဿနာသစ် (Problem tree)	၇-၈-၁၆	အမျိုးသမီးများ		၃၇	၃၇	ပြဿနာသစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း
၅	အကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအထား (အခြေအနေအထား အစီအစဉ်)	၇-၈-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၈	၃၇	၆၅	အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဝင်ရောက်မှု (Venn Diagram)	၇-၈-၁၆		၂၈	၃၇	၆၅	အကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း
၇	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ (Spider Web)	၇-၈-၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၈	၃၇	၆၅	အကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း
၈	ပြဿနာအစဉ်အဆက် အခြေအနေအထားနှင့် အခြေအနေအထား	၇-၈-၁၆	အကျွန်ုပ်တို့	၂၈	၃၇	၆၅	ပြဿနာအစဉ်အဆက် အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ခြင်း

၆။(က)လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ခမူဉ္ဇာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဿနာ

ကျေးရွာ-အရှေ့ရွာကြီး

အုပ်စု - အလူး

နေ့စွဲ- ၉.၁.၂၀၁၇

ခမူဉ္ဇာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အရှေ့ရွာကြီး
ကျေးရွာအုပ်စု - အလူး

ဦးဆောင် - အိ. ဘဏ်
ရက်စွဲ - ၇.၄.၂၀၁၆

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	တိမ်းဆောင်မှု
မြေလှည့်	တိုက်အိမ်၊ မြေအိမ်၊ အုပ်စိုက်၊ တောင်စိုက်၊ ငါး၊ နွားရင်း၊ ဒေသလုံး၊ လက်ဖက်၊ တောင်မြေ၊ အချို့အင်ပါယာ၊ ခန့်၊ နွားရင်း၊ TV၊ စကော့၊ အိုင်စကော့၊ စက်အိမ်	ရေယူရုံ၊ ချွေရုံ၊ အင်ပါယာ၊ သစ်သီးခြင်း	၅ - ၉
အလယ်အလတ်	မြေအိမ်၊ အိမ်၊ အုပ်စိုက်၊ တောင်စိုက်၊ ငါး၊ နွားရင်း၊ ဒေသလုံး၊ လက်ဖက်၊ အိမ်စိုက်၊ သစ်သီးခြင်း၊ အင်ပါယာ၊ ခန့်၊ နွားရင်း၊ TV၊ စကော့၊	ရေယူရုံ၊ ချွေရုံ၊ အင်ပါယာ၊ သစ်သီးခြင်း၊ လှည့်တိုက်၊ လက်ဖက်၊ သစ်သီးခြင်း၊ အင်ပါယာ၊ ခန့်၊ နွားရင်း၊ TV၊ စကော့၊	၃၀ - ၉
မမြေလှည့်	ငါးအိမ်၊ စက်အိမ်၊ ခြင်းမြေ မရှိ	ကျွန်း၊ ချွေရုံ၊ လက်ဖက်၊ နွားရင်း၊ အင်ပါယာ၊ နိုင်ငံခြားသွား	၉၉ - ၉

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၈) ဦး * (၃၇) ဦး
စုစုပေါင်း - ၆၅ - ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ချွေရုံ၊ သစ်သီးခြင်း၊
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦး၊ ဘဏ်၊ နိုင်ငံခြား

သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝ မှုပြု ဇယား။”

အရှေ့ရွာကြီး

ကိုးကား- ဇူလိုင်လ

အရက်- အုပ်စု

၉- ၁- ၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဈေးနှုတ်အတွင်း နွမ်းပါ အိမ်ထောင်စု ၁၅- စု မပြောမည်ဟော
မိသားစု (၇၀) - စု ခန့်ရှိပါသည်။ အများစုသည် ဂျပန်နိုင်ငံဆားသောက်
ရန် ဥပျာဉ်ခြံ မရှိခြင်း ၊ အရက်ရက်သူနည်းခြင်း ၊ ဝေငွေ နည်းခြင်း ၊
သူများ အငှားသာ ဂျပန်နိုင်ငံနေရခြင်း ၊ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း ၊
ဈေးကွက် မရှိခြင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ ဖွေးမြူရေး နည်းပညာများ မသိခြင်း
တိထွေကြံဆ ဂျပန်နိုင် ဂျိုလာပြင်ပ သည် ဆန္ဒ မရှိခြင်း များသည်
နွမ်းပါး ရသော အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ဈေးနှုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
များ ဆွဲရာတွင် ပါဝင်ကာ အောင် အစည်းအဝေးများ ဖိတ်ကြားခြင်း ၊
ငှားတို့ ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးသော ဂျိုအုပ်ချုပ်မှုများအား ၊ အစားအသောက် ဆောင်
ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်စေ စည်းရုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဈေးနှုတ်အတွင်းရှိ ကမ်းဝယ်များအား ဂံခင်းကမ်း လျှို့ဝှက်
ကျောက်ချော ကမ်းများ ခင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ဈေးနှုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး
ရွာသူတို့သည် ဂျပန်အား ချေးငွေ ဝေငွေ များသည် တို့သာ မည်ဖြစ်ပါ
သည်။ ၎င်းအပြင် အတိုးနှုန်း သက်သာသော ကာလရှည်ချေးငွေများ ဖန်တီး
ထားပေးခြင်း ၊ ဖွေးမြူရေး နည်းပညာ နှင့် မတည်ရင်းနှီးငွေ များ ပံ့ပိုး
ပေးခြင်း ၊ အရက် အကိုင် များ ဖန်တီးပေးခြင်း ၊ ဥပျာဉ်ခြံ ရှင်များ အတွက်
နှစ်ရှည်ပင် မျိုးစေ့များ မျိုးသန့် များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း ၊ အိမ်ထွက်ကုန် ဈေး
ကွက်ဖွံ့ဖြိုးရန် ဖန်တီးပေးခြင်း စသည် အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးပါက
ဈေးနှုတ်အုပ်စု အားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေ ဂျပန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
 ကျေးရွာ-အရှေ့ရွာကြီး
 အုပ်စု - အလူး

နေ့စွဲ- ၉.၁.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ - အရှေ့ရွာကြီး
 အုပ်စု - အလူး

မြို့နယ် - အီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၉-၁-၂၀၁၇

ကျား	မ	ကျား+မ
နွား : ၂ ဂဥဥ လက်သမား : သုံး ပစ္စည်း ဆင်	ဒဂုံချုပ်စက် ဖျာယက် ကတ်ကြေး ထန်းပစ်	ဥယျာဉ်ခြံ ၂ တောတောင်၊ ရေတွင်း၊ ခါး၊ ဘုန်းကြီး - ကျောင်း၊ လမ်း၊ လူထုနား- နေဆောင်၊ ရိုးချောင်း၊ တံတား၊ စိမ်းစမ်း ရေ ဆိုင်ကယ်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

ကျား	မ	ကျား+မ
		နွား : ၂ ဂဥဥ၊ ဆင်၊ လက်သမား ဒဂုံသုံး အဆောင်၊ ဆင်၊ ဒဂုံချုပ်စက်၊ ဖျာယက်၊ ကတ်ကြေး၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ တောတောင်၊ ရေတွင်း၊ ခါး၊ ဘုန်းကြီး ကျောင်း၊ လမ်း၊ လူထုနား နေဆောင်၊ ရိုးချောင်း တံတား၊ စိမ်းစမ်း ရေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၂၀) ဦး၊ မ (၃၅) ဦး
 စုစုပေါင်း = (၅၅) - ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဒေါ်ဖြူဖြူအေး
 မှတ်တမ်းတင်သူ = ဒေါ်စန်းစန်းအေး

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား ၅၅

အရှေ့စွာကြီး

ဘီ.ကင်းမြို့နယ်

အလှူအုပ်စု

၉-၁-၂၀၁၇

ကျေးဇူးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ အုပ်ချုပ်ခက်၊ ဖျာယက်၊ ကက်ကြေး၊ ထန်းပင် တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ နွား၊ ကျည်း၊ လက်သမား သုံးပစ္စည်း၊ အင် တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား နှစ်ဦးလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဥယျာဉ်ခြံ၊ တောတောင်၊ ရေတွင်း၊ မြေ၊ ဆုန့်ကြီးကျောင်း၊ ကမ်း၊ ကုလား၊ နေဆောင်၊ ရိုးချောင်း၊ တံတား၊ စိန်ခမ်းရေ၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါ အရင်းအမြစ်များ အား အသုံးပြုခြင်း၊ လှူအပ်ပါက ပြုပြင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပြီ။ အတူတကွ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ထန်းတူညီမျှမှုရှိပြီး အချို့သာလျှင် ခွဲခြားမှုများရှိပါသည်။

ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ-အရှေ့ရွာကြီး

အုပ်စု - အလူး

နေ့စွဲ- ၉.၁.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - အရှေ့ရွာကြီး

မြို့နယ် - ဘီးလင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒဂုန်း

ရက်စွဲ - ၉-၁-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
စိုက်ပျိုးရေး												
မွေးမြူရေး					တပိုင် တပိုင် သာမွေး ပြုခြင်း							
ဝင်ငွေ												
အလုပ်များသောကာလ												
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု												
ပွဲတော်လ												
သောက်သုံးရေ												


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၀)ဦး + မ(၃၅)ဦး
 စုစုပေါင်း - ၅၅-ဦး
 သီးနှံစိုက်
 အပူဒဏ်ပင်
 ကွမ်းသီးပင်
 ကွမ်းပင်
 ထန်း
 ဝက်ပက်ပင်
 ဝါဆို
 ဝါခေါင်
 တော်သလင်း
 သီတင်းကျွတ်
 တန်ဆောင်မုန်း
 နတ်တော်
 ပြာသို
 တပို့တွဲ
 တပေါင်း
 တပိုင် တပိုင် သာမွေး ပြုခြင်း
 ဝင်ငွေ
 တေဇ်ထန်
 မြေကွန်ပက်
 မြေကွန်ပက်
 တဆွေးသီး
 တွက်မောက်သီး
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ
 ဒေါ်မြနီမြနီအေး
 ကျွဲကူသီး မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ကြူကြူမြွေ
 ထန်းတံ
 မြေရှင်း

(c) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ-အရှေ့ရွာကြီး

အုပ်စု - အလူး

နေ့စွဲ- ၉.၁.၂၀၁၇



သုံးသပ်ချက်

ပင်ကု ဘိဗဲ သုံး သပ်ခြင်း။

အရှေ့ရွာကြီး

ဘီးလင်းမြို့နယ်

အလှူအုပ်စု

၉-၁-၂၀၁၇

“ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း”

လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု ၊ ပညာရေး လက်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးမှု ၊ ဦးဆောင်မှု ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အိမ်ထောင်စုအပေါ် ရေစိုက်မှု စို့တွင် အမျိုးသမီးများ အားသာမှု ဖို့များပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ အပေါ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အဆုံးချမှု ၊ လုံခြုံမှု ၊ ဝင်ငွေ ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တို့တွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုအားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဈေးနှုတ်တွင် အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှာသော လုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်ကြပြီး ခွန်အားဆုံးသော လုပ်ငန်းများသော ကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုရှိကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေမရသော လုပ်ငန်းများကိုသာ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အဓိကစိမ်းခန်းခွဲခွဲရှိပြီး အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပို၍ အချိန်ကုန်ကြပါသည်။

ဈေးနှုတ်အဘီးဘီးတွင် ဓလေ့အကျင့်များအရ ဈေးနှုတ်လုပ်သည် ဓား၊ ဝတ်၊ နေ၊ ရေများ အတွက် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ရပ်တည်နေကြပါသည်။ အကြွေးများ ဈေးယူခဲ့လျှင်လည်း အချိန်ကာလကြာကြာကြွေးတင်နေရတတ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် စွန့်ခွာ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ်များ ပျောက်နည်းကာ လူဦးရေတိုးနှုန်းများလည်း ပျောက်ကျလျက်ရှိပါသည်။

စ။မင်းကာချပ်

ကျေးရွာ-အရှေ့ရွာကြီး

အုပ်စု - အလူး

နေ့စွဲ- ၉.၁.၂၀၁၇















အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - အရှေ့ရွာကြီး

မြို့နယ် - ဘီးလင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အလူး

ရက်စွဲ - ၉-၁-၂၀၁၇

စဉ်	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	စဉ်	ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
	 ရာအိမ်ဖွဲ့		 အုပ်စုစီ၊ ထောက် ကော်မတီ
	 ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ		 အုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေး ဖြင့်
	 သာမဏိ နာရေး ကူညီမှု အသင်း		 ဤ သာမဏိ နာရေး ကူ ညီမှု အသင်း
	 မီးလင်း ရေး ကော်မတီ		 မြို့နယ် လူထု ဖပုံဖြူ စီမံကိန်း ရုံး
	 ဓမ္မစကျက် အဖွဲ့		 ဤ ရွာ မီး လင်း ရေး ကော်မတီ
	 ကာလသမီး၊ ကာလယား အဖွဲ့		 ဤ သာမဏိ နာရေး ကူ ညီမှု အသင်း
	 အိုး သူကြီး အဖွဲ့		
	 ကျေးရွာ စီ၊ ထောက် ကော်မတီ		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၂၀) ဦး၊ မ (၃၅) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဒေါ်ဖြူဖြူအေး

စုစုပေါင်း = (၅၅) - ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ = ဒေါ်အေးအေးသင်း


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ဒာရှေ့ရွာကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒာကူ

မြို့နယ် - ဘီးလင်း

ရက်စွဲ - ၉-၁-၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂၀၁ ဦး၊ မ ၂၃၅ ဦး

စုစုပေါင်း - ၄၃၅ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အေးအေး သင်း

သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြုပေး။”

အကျွေးရှင်ကြီး

ဘီ.ကင်းမြို့နယ်

အကူအညီစာ

၉-၁-၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း”

ရာဒီယို မြို့သည် ရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေး၊ နာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဂုဏ်ထူးများကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အစည်းအဝေး များ ဖြစ် ဖြောက်ရေး၊ ဂုဏ်ထူး ဂုဏ်ထူး စည်းလုံး ညီညွတ် ရေး ကိစ္စ များကိုလည်း ဦးဆောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဂုဏ်ထူး အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စ များကို ကူညီဆောင်ရွက်၍ပါသည်။


ကျေးရွာ ဖိလမ်း ရေးကော်မတီ၊ သာမဂ္ဂီ နာရေး ကူညီမှု အသင်း၊ ဓမ္မစကေး အဖွဲ့များသည် အကူအညီ ရွာရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ပူးပေါင်း၍ အဖွဲ့ကူညီရေး များကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဓမ္မစကေး အဖွဲ့သည် သာသနာရေး၊ ဖိလမ်း ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ဖိလမ်း ရေး၊ သာမဂ္ဂီ နာရေး ကူညီမှု အသင်းသည် သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စ များကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ကော်မတီသည် အုပ်စု စီမံကိန်း ကော်မတီ မြို့နယ် ဂုဏ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်များ စီမံကိန်း ရုံး နှင့် ဆက်သွယ်၍ စီမံကိန်း ဂုဏ်ထူး များကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာ အတွင်း ကျေးရွာ စီမံကိန်း အဖွဲ့မှ ကွဲ၍ ကျန်အဖွဲ့များသည် ဂုဏ်ထူး ကိုယ်စား ကိုယ်စား ဖွဲ့စည်း ထားသော အဖွဲ့ များ သာဖြစ်ပြီး NCO၊ INGO အဖွဲ့ များ ဝင်ရောက် မှု မရှိ ကြပါ။ ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်း များ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲ စေရေး အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဝေါင်းဆောင်မှု၊ အခြင်းပွား မှု ဖြေရှင်း ရေး သင့်တန်းများ ပို့ချ ပေး ရန် ကိုအာပေါ်ပါသည်။

ဆ။အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

ဇ။ကျေးရွာရွာမှိုန်မှိုန်ချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)



ဈေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဂျပင်ငန်းအစီအစဉ်များ”
 အရှေ့ရွာကြီး ဘိုးလင်း မြို့နယ်
 အကူအညီပေး ၁၂-၁-၂၀၁၇

- ၁။ ဂူထု နားနေ ဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း။
- ၂။ ရေကွင်း တူးဖော်ခြင်း။
- ၃။ ရွာတွင်း လမ်း များ ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း။
- ၄။ လျှပ်စစ် မီးကြိုး ၊ မီးတိုင် သွယ်တန်း တည်ဆောက်ခြင်း။

“အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဂျပင်ငန်းအစီအစဉ်များ”

- ၁။ လက်ဖက် အညှော် နှင့် နှင်းပညာ နှင့် ထုတ်ကုန် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။
- ၂။ ကာယရှည် အသေး ဓား ချော ခွေ တောင်း ခံခြင်း။
- ၃။ စက်ချုပ် ၊ အကျဉ်းစက်ပြင် ၊ ယာဉ်မောင်း ၊ သံချိတ်အေး ၊ လျှပ်စစ် သွယ်တန်း နှင့် ပညာ သင်တန်း
- ၄။ ဒေသခွဲရှင်း မျိုး ၊ လက်ဖက် ၊ ကျွဲအေး ၊ ဩစတေးလိယံ ၊ ဂျာဘာ ၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန်တောင်း ခံခြင်း
- ၅။ ဒေသတွင်းကုန် ချေးကွက် ချိတ်ဆက် မှု ရရှိရေး။
- ၆။ ဆေးပေး ဖြောင့် များ။
- ၇။ ကျန်းမာရေး အထိပညာပေး ဖြောင့် များ။
- ၈။ ဒေသကြက် ၊ ဝက် ၊ ဆိတ် မွေးခြူး ရှေး နှင့် ပညာ နှင့် မတည်ရင်းနှီးငွေ။
- ၉။ ခေါင်းဆောင် မှု နှင့် အဖွဲ့အစည်း ခိုင်ခံ့ ကိစ္စခန့်ခွဲမှု သင်တန်း များ။
- ၁၀။ ဂေဟစနစ် များ ပြန်လည် စိမ်းလန်း စိုပြေ ရေး စီမံချက် များ။
- ၁၁။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သဘာဝ စားအန္တရာယ် ကျော့ကျ ရေး သင်တန်း များ။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-အရှေ့ရွာကြီး အုပ်စု - အလူး

နေ့စွဲ- ၉.၁.၂၀၁၇

12.1.2017

ကော်မတီဝင်အချက်အလက်များ

ကျေးရွာ အရှေ့ရွာကြီး ----- ကျေးရွာအုပ်စု အလူး ----- ဘီးလင်းမြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ရာထူးအမည်	ပညာအရည်အချင်း	လူမျိုး	အသက်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးအောင်ကျော် ဝင်း	ဒါရိုက်တာ ဥက္ကဋ္ဌ	BSc Botany	ကရင်	၃၇	ကျား	၀၉-၇၇၈၇၂၅ ၅၄၂
၂။	ဒေါ်အေးအေး	"	အထက်တန်း	ကရင်	၃၈	မ	၀၉-၂၅၁၀၇၆ ၃၇၀
၃။	ဦးညွှန်ညွှန်	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	ကရင်	၆၀	ကျား	၀၉-၉၆၃၄၂၆ ၄၁၂
၄။	ဦးမျိုးနိုင်	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	ကရင်	၂၉	ကျား	-
၅။	ဒေါ်ချို	"	အထက်တန်း	ကရင်	၄၂	မ	၀၉-၄၂၇၅၄၉၁၀
၆။	ဦးကျော်စွာ	ဆေးကြောရေး ဥက္ကဋ္ဌ	"	ကရင်	၄၃	ကျား	-
၇။	ဦးတုဂ္ဂ	ဆေးကြောရေး အဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	ကရင်	၆၁	ကျား	-
၈။	ဒေါ်တင်	"	အထက်တန်း	ကရင်	၆၂	မ	-
၉။	ဒေါ်တင်စွာ	မြေပြင်ရေး အဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	ကရင်	၄၄	မ	-
၁၀။	ဦးမြင့်အောင်	အဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	ကရင်	၅၄	ကျား	-
၁၁။	ဒေါ်စုစု	"	မူလတန်း	ကရင်	၃၉	မ	-
၁၂။	ဦးသန်းဆိုင်	အကြံပြုတာဝန်ခံ	"	ကရင်	၅၆	ကျား	-
၁၃။	ဒေါ်စိုးလယ်	"	"	ကရင်	၄၇	မ	-
၁၄။	နန်းစွေးစွေးအေး	စာအုပ်ရေးစာရေး	BSc. Maths	ကရင်	၂၃	မ	၀၉-၄၀၁၅၇၇ ၅၀၄
၁၅။	ဦးအောင်သန်းစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	ကရင်	၃၈	ကျား	-
၁၆။	ဒေါ်အေးအေး သွယ်	"	အထက်တန်း	ကရင်	၃၆	မ	၀၉၂၆၀၇၆၃ ၀၄၈

M - 8
F - 8

၉။ကျေးရွာ အချက်အလက်ပုံစံ(၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်- ဦးသန်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၃၀၆၄၅၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်- ဒေါ်မြင့်မြင့် နေအိမ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး-	မြို့နယ်- ၅၄၊ လင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- နာလျား ၊ နေအိမ်- ၅၄၊ လင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၄၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၆	၃၆	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈၆	၃၆	၁၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၃	၂၉၂
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၃၂၃	၂၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အရှေ့ပူပူလမ်း အဖေကကျောင်းကို ပြန်လည် မျှော်လင့်ချက်ပူပူလမ်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွား ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၁၀။စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ

နေ့စွဲ ၁၂-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန် မြို့နယ် ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂူ ကျေးရွာ ဒဂူရွာရွာကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉-၁-၁၇	၉-၁-၁၇	၂၀	၄၇	၆၇	ကရင် ၆၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂-၁-၁၇	၁၂-၁-၁၇	၁၇	၆၁	၇၈	ကရင် ၇၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅-၁-၁၇	၁၅-၁-၁၇	၁၄	၉	၂၃	ကရင် ၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇-၁-၁၇	၂၁-၁-၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၁၇	၂၀-၂-၁၇	၂၉	၂၆	၅၅	ကရင် ၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄-၃-၁၇	၁၄-၃-၁၇	၁၄	၃၇	၅၁	ကရင် ၅၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄-၃-၁၇	၁၄-၃-၁၇	၁၄	၃၇	၅၁	ကရင် ၅၁



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၄	၃၇	၅၁	ကရင်	၅၁
၆.၃။ အကူအညီပေးရန်အတွက် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၄	၃၇	၅၁	ကရင်	၅၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၄	၃၇	၅၁	ကရင်	၅၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝန်ထမ်းပွဲအစည်းအဝေး							

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ
 နေ့စွဲ 12.10.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် မြို့နယ် ဘီးကင်း ကျေးရွာအုပ်စု အာဂူ ကျေးရွာ အရှေ့ရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းလင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စီးပွားရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၁ စီးပွားရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၂ သောက်သုံး ရေ ရွာ ပါး ဖြူ အခက်အခဲ	၂ ပညာရေး အခက်အခဲ
၃ ပညာရေး အခက်အခဲ	၃ သောက်သုံး ရေ ရွာ ပါး ဖြူ အခက်အခဲ
၄ အသိပညာ မဟုတ်ဘဲ နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၄ အသိပညာမဟုတ်ဘဲ နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၅ ဆက်ဆံရေး နည်းလမ်း မရှိဘဲ နည်းသော အခက်အခဲ	၅ ဆက်ဆံရေး နည်းလမ်း မရှိဘဲ နည်းသော အခက်အခဲ
၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၇ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၇ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၈ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၈ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၉	
၁၀	
၁၁	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အသိပညာ မဟုတ်ဘဲ နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၁ အသိပညာမဟုတ်ဘဲ နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၂ ပညာရေး နည်းလမ်း မရှိဘဲ နည်းသော အခက်အခဲ	၂ ပညာရေး နည်းလမ်း မရှိဘဲ နည်းသော အခက်အခဲ
၃ စီးပွားရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၃ စီးပွားရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၅ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၅ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၆ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၆ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ
၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ	၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နိမ့်ကျ ဖြူ အခက်အခဲ

၈	ဆောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိလာ ရမည်	၈	ဆောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိလာရမည်
၉			

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အ မျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လူထု နားနေ စေခင်း တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	5500000/-	615-ဦး
၂	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း ၂၁ တွင်း	။	7,000,000/-	615-ဦး
၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	။	8,000,000/-	615-ဦး
၄	လျှပ်စစ် မီး တိုင်၊ မီးကြိုး	။	20,000,000/-	615-ဦး
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လက်ဖက်ဒေသနှင့် နယ်နယ်နိမိတ် နှင့် ထုတ်ကုန် အစားအသုံး ဖြစ်စေရေး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	အသက်မွေး-မှုလုပ်ငန်း
၂	ကျွန်းကော၊ ကော၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	"	စိုက်ပျိုးရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	"	"
၄	လက်ဖက်မျိုးကောင်း၊ မျိုးသစ်	"	"
၅	စက်ချုပ်၊ အကျွတ်ပစ္စည်း	"	အသက်မွေး-မှုလုပ်ငန်း
၆	ဒေသထွက်ကုန် ချေးကွက်ချိတ်ဆက် ဖြစ်စေရေး	"	"
၇	စာပေတော်ဝင်ပွဲ	"	ပညာရေး
၈	ကျွန်းမာကျေး အသိပညာပေး ပေးကမ်းခြင်းများ	"	ကျွန်းမာကျေး
၉	ဒေသဒုံးဂင်း မျိုးကောင်း	"	"
၁၀	မျိုးသစ် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	"	"

၁၁ ဒေသကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်မွေးခြင်း နည်းပညာနှင့် မတည့်စွာ နှိပ်စားမှု အသက်မွေး-မှုလုပ်ငန်း ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

- အမည် ဦးအောင်ကျော်သိန်း လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 12.1.17
 ဒေါ်ဆေးဆေး ၁၁၆ 12.1.17
- ၁၂။ ဒေါ်ဆေးဆေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ယဇ်တန်းများ ပညာရေး
- ၁၃။ ကော၊ ကော၊ များ ဖြစ်လာ နှစ်စဉ်လမ်းလမ်း ခိုအောင်း စိုက်ပျိုးရေး စိုက်ပျိုးရေး
- ၁၄။ ဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ဘာဝတေး အန္တရာယ် ဖျော့ကျ ရေး စီမံချက်များ ပညာရေး
- ၁၅။ စက်ပြင်၊ ယာဉ်ကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဂျာနယ်ဆိုင်ရီများ အသက်မွေး-မှုလုပ်ငန်းများ
- ယဇ်တန်းများ " အသက်မွေး-မှုလုပ်ငန်းများ
- ၁၆။ ဒေသထွက် ချေးကွက်

၁၂။ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်မှုကိစ္စ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မြင့်မြင့်ဒွေး

နေ့စွဲ ၁၅-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ ဘိးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု အကျုံး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဒဂရွှေရွာကြီး	လူထုနားနေဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	၂၀' x ၃၀'	၆၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၈၀၀,၀၀၀/-		၂,၇၀၀,၀၀၀/- ယာဉ် လ၂က	၅,၅၀၀,၀၀၀/-
ဒဂရွှေရွာစား	ဒဂန်းတော လက်တူး ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း	၅' dia	၇၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀/-			၃,၅၀၀,၀၀၀/-
	စာသင်ကျောင်း ဖြည့်ခြင်း	၂၀' x ၃၀'	၇၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၅၂၇,၅၀၀/-		၂,၇၀၀,၀၀၀/- ယာဉ် လ၂က	၈,၂၂၇,၅၀၀/-
	စာသင်ကျောင်း ရေတွင်း တူးဖော်ဆောင်ခြင်း	၅' dia ၈' x ၈' x ၁၁'	၇၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၀၅၇,၂၀၀/-			၄,၀၅၇,၂၀၀/-
ဒဂရွှေရွာကြီး	ရွာတွင်း ကျောက်ချောင်း ခင်းခြင်း	၂၇၇' x ၅' x ၉"	၈၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၇၀၀,၀၀၀/-		၂,၇၀၀,၀၀၀/- ယာဉ် လ၂က	၈,၄၀၀,၀၀၀/-
ဒဂရွှေရွာစား	လူထုနားနေဆောင် တိုးချဲ့ဖြည့်ခြင်း	၂၄' x ၂၄'	၁၀၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈,၆၀၀,၀၀၀/-		၂,၇၀၀,၀၀၀/- ယာဉ် လ၂က	၁၁,၃၀၀,၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောဇိန်ဝင်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅-၁-၂၀၁၇

ဒေါ်ခန့်ခန့်ဒွေး ၁၅-၁-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူဖြူအေး
 နေ့စွဲ ၁၅-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွင် မြို့နယ် ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒါလူး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဒါလူးရွာ	သံပုရာချောင်းတံတား ဖြေငြိမ်းခြင်း	57x8'-6" x 16'-6"	372	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2,400,000-		2,700,000- (၁၁)နှစ် လာမ	5,100,000-
	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း		372	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6,300,000-			6,300,000-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောထွန်းစန်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅-၁-၂၀၁၇
ဒေါ်စန်းစန်း အေး ၁၅-၁-၂၀၁၇

စိုက်ပျိုး ရေး မွေးမြူရေး နှင့် ဆည် ဖြောင်း ဝန်ကြီး ဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လူထုမယုံပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ - အရှေ့ရွာကြီး

မြို့နယ် - ဘီးကင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အလှူ

ရက်စွဲ - ၁၂-၁-၂၀၁၇

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး

၁ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂ ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ပါမောက္ခစွဲစဉ်
ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ၊ ချော်ဖြန်းချက်များ၊ ဆွေးနွေးပြီး
ကျေးရွာ အတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ များ အား
မဲပေး ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၃ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ လိုက်နာရန် နှင့် ရှောင် ကျဉ်ရန်
အချက်များကို ရှင်းပြ၍ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များအား မဲပေး
ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၄ အစည်းအဝေး ပြီးဆုံး ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အစည်း အဝေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် သော ဝန်ထမ်း - ဒေါ်ဖြူဖြူအေး

စိုက်ပျိုးရေး၊ စွေးမြူရေး နှင့် ဆည် ဖြောင်း ဝန်းကြီး မြှာန
ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုး ဝှိုးစားရေး ဦးစီးဌာန
ပုသိမ်မြို့နယ်၊ စီမံကိန်း ငန့်တိယ နှစ် စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ အုပ်စု အစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - အရှေ့ရွာကြီး

စီးရီး: ၆၆၂

ကျေးရွာအုပ်စု - အပူပူ

ရက်စွဲ - ၁၅. ၁. ၂၀၁၇

- ၁ အစည်းအဝေး အစမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ၂ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး မြို့ မှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ၃ အုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆက်ဆံရေး များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အားရှင်းပြပြီး၊ ကော်မတီ ဝင် များအား မဲပေး ရွေးချယ် ကြ ပါ သည်။
- ၄ အုပ်စု အဖြစ် တာဝန်ခံ များအား မဲပေး ရွေးချယ် ကြ ပါ သည်။
- ၅ ကျေးရွာ အသီးသီး ၏ စီမံကိန်း ဂုဏ်ထူး ခွဲများအား ဆွဲချုပ်ခြင်း၊ နှင့် အစည်းအဝေး များအား ဆုံးဖြတ်ချက် ချ ကြ ပါ သည်။
- ၆ အုပ်စု အစည်းအဝေး ပြီးဆုံး ခြင်း တို့ဖြစ် ပါ သည်။

၇ အစည်းအဝေး စာတမ်းများ

- ၁ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး မြို့
- ၂ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ခေ့များ
- ၃ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရင်း များ
- ၄ ကျေးရွာ အကြံပြုတာဝန်ခံ များ
- ၅ ကျေးရွာ တာဝန်ခံ ဂုဏ်ထူး ခွဲများ မြို့၊ လက်ထောက်နည်းပညာ

အစည်းအဝေး တာဝန် ယူ ဆောင်ရွက်သော စည်းရုံးရေး မြို့

ဒေါ်မေမေအေး (၂၂၄)၊ ဒေါ်ကြူကြူအေး

