

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

ဟော်ခမ်း ကျေးရွာ၊ စောလုံ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲ မြို့နယ်

## မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဟော်ခမ်းကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ၁။ ဘောလခဲ မြို့နယ်မြေပုံ



## ၂။ ဟော်ခမ်းကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	ဟော်ခမ်းကျေးရွာ	၃၃	၅၃	၄၄	၉၇
၂	စောလုံကျေးရွာ	၁၇	၂၉	၃၅	၆၄
၃	လွယ်ဝိန်းကျေးရွာ	၂၆	၅၄	၅၀	၁၀၄
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၇၆</b>	<b>၁၃၆</b>	<b>၁၂၉</b>	<b>၂၆၅</b>

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)**

ဟော်ခမ်းကျေးရွာသည် ရှေးယခင် ကန္တရဝတီစော်ဘွား များအုပ်စိုးစဉ်အခါက ၎င်းနေရာသည် တောတောင်ရေမြေ ရာသီဥတုအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ရေထွက်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သောကြောင့် ထိုနေရာတွင် စော်ဘွားမျိုးနွယ်မင်းသမီးတစ်ဦးမှရွှေနန်းစိုက်ထူနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ထိုခေတ်အခါတွင်ဟော်ခမ်းကျေးရွာသည်ကန္တရဝတီစောဗျာဒု စပ်လဖော် အုပ်စိုးနေထိုင်သော စောလုံမြို့အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့် ထိုနေရာတွင် မင်းသမီး ၏ ရွှေနန်းတော် တည်ရှိခဲ့ဖူးသောနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် ယခုအခါတွင် ဟော်ခမ်း ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဟော်ခမ်း ဆိုသည်မှာ မြန်မာလို ရွှေနန်းတော်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ထိုနေရာတွင် ရွှေနန်းတော်ရှိခဲ့သည့်နေရာမှာ ယခုတံခွန်တိုင် စိုက်ထူထားရာ နေရာဖြစ်သည်။ သမိုင်းအထောက်အထား အရညွှန်းပြရသော် ဟော်ခမ်းကျေးရွာအနီးရှိ ချောင်းနံဘေးတွင် စော်ဘွားများ၏ သင်္ချိုင်းမြေနေရာကို ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်ရပါသည်။

စစ်အစိုးရ လက်ထပ်ရောက်သောအခါ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဟော်ခမ်း ကျေးရွာသည်အခြားကျေးရွာ များနည်းတူ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် နယ်မြေအေးချမ်းသော အခါမှသာကျန်ရစ်သော ကန္တရဝတီ စော်ဘွားမျိုးနွယ် တစ်ဦး နှစ်ဦးတို့မှ ၎င်းနေရာသို့ ပြန်လာနေထိုင်ရင်းအိမ်ခြေ (၄) အိမ်မှစကာပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မြေဆီမြေဩဇာကောင်းမွန်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးပေါများသောကြောင့် အိမ်ခြေများတိုးလာရာ ယခုအခါတွင်အိမ်ခြေ(၃၃)အိမ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)**

**အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၂၇	၆၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ များ၊ လက်ရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၂၇	၆၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်း အပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှု အဆင့်အတန်း များသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၂၇	၆၄	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများ နှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မ ရေးရာ	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊	၃	၂၇	၆၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏



ဟော်ခမ်းကျေးရွာ၏လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ အရ ဟော်ခမ်းကျေးရွာသည် ဘောလခဲမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် တွင်ရှိပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိက လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ နမ်း၊ပြောင်းကောက်၊ ပြောင်းဖူး၊ကြက်သွန် စသည့်တို့ကို ရာသီ အလိုက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကွမ်းသီး ကွမ်းရွက် နှင့်ငှက်ပျောက် ဥယျာဉ်ခြံတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

မွေးမြူရေးအနေနှင့်နွား၊ကြက်၊ဝက် နှင့် ငါး တို့ကို အိမ်တွင်းစီးပွားရေးအနေဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူ ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ လုပ်အားခမှာလည်းတန်းတူရပါသည်။ ဘာသာအလိုက် ပျော်ပွဲ၊ရွှင်ပွဲ နှင့် အလှူပွဲများကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးရသော်လည်း လမ်းမီးတိုင်များမှာ လမ်းကြားများဘက်မရောက်သဖြင့်လမ်းသွယ်များတွင် မီးမလင်းပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားလာရေးခက်ခဲသည်။

ကျေးရွာအနီးတွင် ရေထွက်ပေါက်မှ စီးလာသောရေကောင်းစွာရသော်လည်း ရေစုကန်ကြီးမရှိသဖြင့် ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေမလုံလောက်ပါ။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း


**ဆေးယုံ + ဟော်ခမ်း ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ဇယား**

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဝယ်မအဆင့်	ဥယျာဉ်၊ ကောက်၊ နွား၊ ဒွန်၊ တိုက်၊ အိမ်၊ ဖုန်း၊ ဝက်၊ ခြက် ။	၁၀	၂၀.၄ %
ဥတိယအဆင့်	ဆိုင်တယ်၊ နွား၊ ဈေးဆိုင်၊ ဝါဆို၊ ကောင်ယာ၊ လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ မျက်စိထောင်၊ အိမ်၊ ဖုန်း၊ ဝက်၊ ခြက်	၂၅	၅၁.၀ %
တတိယ အဆင့်	ကောင်ယာ၊ လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်၊ ချီးချီး၊ အိမ်၊ ဖုန်း၊ ဝက်၊ ခြက် ။	၁၁	၂၂.၄ %
စတုတ္ထ အဆင့်	ထရိုက်၊ အိမ်ဝန်း ။	၃	၆.၁ %
		<b>၄၉</b>	<b>၁၀၀ %</b>

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ကြရာတွင် ကျေးရွာတွင် အဆင့်မပြေသည့်အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဟော်ခမ်းကျေးရွာတွင် ထိုသို့ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ကြရာ အဆင့် (၄) ဆင့်

ရှိပါသည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် (၂၀.၄ %)ရှိပြီး ဒုတိယအဆင့်တွင် (၅၁%)ရှိပါသည်။ တတိယအဆင့်တွင် (၂၂.၄%)ရှိပြီး စတုတ္ထအဆင့်တွင် (၆.၁%)သည် အဆင်မပြေသည့်အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဟော်ခမ်းကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် သာမန်လူတန်းစားများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၇၃.၄% ) ရှိပါသည်။ ထိုသို့မပြေလည်ကြသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးအများစုတို့သည် အိမ်မှုကိစ္စ နှင့် ကလေးထိန်းခြင်း အလုပ်တို့တွင်သာအချိန်ကုန်နေကြပြီး အမျိုးသားများသာ အိမ်ထောင် ဝင်ငွေကို ရှာကြရပါသည်။


(ဂ) ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း)



ဟော်ခမ်းကျေးရွာတွင်ရှိသော တံခွန်တိုင် နှင့် ကျောက်ခွဲခြင်းကို အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ် ထားပြီး ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲကြသည်။ တောင်ယာ၊ လယ်၊ ရေ၊ သစ်တော၊ စာသစ်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ငါးမွေးကန် နှင့် ဥယျာဉ်ခြံတို့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့ အတူတူသုံးစွဲကာ အတူတူထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ဟော်ခမ်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးသာ သုံးစွဲထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်ဟူ၍မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဟော်ခမ်း ကျေးရွာသူရွာသားများသည် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိပါ။ လုပ်အားခလည်းတန်းတူ ရကြပါသည်။



(ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



ဟော်ခမ်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် ကလေးထိန်းခြင်း နှင့် အိမ်မှကိစ္စတို့တွင်သာ အချိန်ကုန်နေကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်မှကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများအားမကူညီ နိုင်ကြခြင်းမှာ အိမ်ထောင်စုတွင် ၎င်းတို့သာ စားဝတ်နေရေး ကိုဖြေရှင်းရန် ဝင်ငွေရှာနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်မူ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ အတူတူလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အမျိုးသားများအား အိမ်ထောင်ဦးစီးအရာထားသဖြင့် စီမံခန့်ခွဲစေသောကြောင့် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်အားသာပါသည်။ ကျန်းမာရေးအသိပညာ လက်လှမ်းမီမှုတွင်မူ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်များကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ရသော ကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများပိုမို တက်ရောက်ခွင့် ရသောကြောင့် အမျိုးသမီးများကပို၍ အားသာသည်။

သို့သော် ဝင်ငွေဘက်တွင် အမျိုးသားများက ပို၍ရှာဖွေနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာမူ အမျိုးသားများသည် အိမ်တွင်ရှိနေသောအချိန်ပိုနည်းကာ အိမ်ထောင်တာဝန်ကို အမျိုးသမီးများထက်ပိုကာ ထမ်းရွက်ကြရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

(င) ရာသီခွင်ပြဇယား

**ရာသီခွင်ပြ ဗြူဒါဒိန်**



အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	+	+++	++++	++++	++	++	+	+	x	x	x	x
ပွဲတော် ရာသီ	၈	Δ	x	□	x	..	..	၈	x	x	၈	x
ကျွန်းမာလေးအခြေအနေ	≡	≡	-	=	-	=	-	-	=	≡	≡	≡
စစ်ပုဒ်ဆက်သွယ်ရေး	-	-	=	≡	≡	≡	≡	-	-	-	-	-
ဇေယျာဗိုဇ္ဇာ	≡	≡	≡	-	=	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်												
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												

ရာသီခွင်ပြဇယားမှ သုံးသပ်ချက်အရဟောခမ်းကျေးရွာ၏ရာသီဥတု အခြေအနေမှာ အပူအအေး မျှတသော်လည်း မိုးအနည်းငယ် နည်းသောဒေသဖြစ်သည်။ ကဆုန် လ နှင့် နယုန်လတို့တွင် တောင်ယာဝင်ချိန် စိုက်ပျိုးချိန်များဖြစ်သဖြင့် အလုပ်များကြသည်။ ဝါဆိုလ ၊ သီတင်းကျွတ်လ ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ တို့သည် ပွဲတော် ကျင်းပသော လများဖြစ်သည်။ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်ကဲ့သို့သော မိုးရာသီ ကာလများတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါ နှင့် နာစေးခြင်း နှင့်ဖျားနာခြင်းများ ဖြစ်တတ်ကြသည်။ တပို့တွဲလ ၊ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလ တို့သည် လုပ်ငန်း အားလပ်ချိန်များဖြစ်သည်။ တော်သလင်းလ ၊ သတင်းကျွတ်လ တို့တွင် သီးနှံရိတ်သိမ်း သောလများဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေများသောလများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသဖြင့် အိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မျှတမှုမရှိပါ။





(၉) မျှော်မှန်းချက်



ဟော်ခမ်းကျေးရွာအတွက် နောင်လာမည့်(၅)နှစ်တာအတွင်း မျှော်မှန်းချက်များကို ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း လမ်းမီးများလမ်းကြားများပါမကျန် ရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိလာစေရန် နှင့် ကျေးရွာဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အချိန်ပြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကျေးလက်ဆေးပေးဖြစ်လာရန် လည်းမျှော်မှန်းထားကြပါသည်။

လူငယ်များအတွက် ကောင်းမွန်သောအုပ်စု အားကစားကွင်း ဖြစ်လာစေရန်ကျေးရွာလူထုအားလုံးတို့က မျှော်မှန်းထားကြပါသည်။ဖုန်းလိုင်း (ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း) များဆက်သွယ်နိုင်ရန် နှင့် ကျေးရွာသာရေး နာရေး ဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေးပွဲများ ကျင်းပသည့်နေရာ ရှိလာရန်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီး အမျိုးသား များအားလုံးတို့ မှ မျှော်မှန်းပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

**ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (အမျိုးသမီး)**

- \* အပူပေးအပူပေးစက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
- \* ကျေးရွာအတွင်း လမ်း မြေပြင်ခြင်း
- \* အောက်ပိုင်းဆိုင်ရုံ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- \* ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်များ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
- \* ကျွဲမွေးမြူရေးစင်တာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- \* အလယ်သန် အဆင့် ပညာသင်ကြား နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
- \* ဂေါ် စုတ်စက်နှင့် ဝါးကန်ငယ် ကိုဖော်ဆောင်ပေးခြင်း
- \* ပညာရေး ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ ကိုဖော်ဆောင်ပေးခြင်း
- \* ကျေးရွာအတွင်း လမ်းမ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း

အမျိုးသား ပြုစုရေးကော်မတီအဖွဲ့

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ရည်မှန်းချက်

- ရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း
- ရွာအတွင်း လမ်းမ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း
- ကျွဲမွေးမြူရေး စင်တာများ အချို့ပြင်ဆင်တာမျိုး
- ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်များ ဖော်ဆောင်ခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်း အောက်ပိုင်းဆိုင်ရုံများ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်များ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်း လမ်းမ မြေပြင်ရေးကော်မတီများ ဖော်ဆောင်ခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်း ဆိုင်ရုံများ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
- အလယ်သန်ရေး ဝန်ထမ်း အိမ်ရာများ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း
- ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း
- စာသင်ကျောင်း ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
- ရေပေးစနစ်များ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စောလုံ + ဟော်ခမ်း

(၁) ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ကျား + မ

(၂) ရေစုန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ကျား + မ

(၃) ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း ကျား + မ

(၄) ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း ကျား + မ

(၅) ကျေးရွာတံတားတည်ဆောက်ခြင်း ကျား + မ

(၆) စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း ကျား + မ

(၇) နှုတ်ခွဲကောလိပ်ကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း ကျား

(၈) ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုံလောက်စွာရရှိရန် ကျား + မ

(၉) ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း ကျား + မ

ဟော်ခမ်းကျေးရွာ ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို (၂၇.၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ဟော်ခမ်း ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများအားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုအားလုံးတို့၏ လျှို့ဝှက်မဲ ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဟော်ခမ်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားတို့၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဆင့်များမှာ-

- ❖ ဦးစားပေး(၁)ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (ရေကန်ပါသည်)
- ❖ ဦးစားပေး (၂)ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း
- ❖ ဦးစားပေး (၃)ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ❖ ဦးစားပေး (၄)ရွာတွင်းတံတားငယ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ❖ ဦးစားပေး (၅)ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ❖ ဦးစားပေး (၆)အုပ်စုအားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း

စသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်သန်း	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်လှဝင်း	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်ဘ	ငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၄	ဦးလှဖေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်အေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးပန်းစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်ခင်ခင်ဟန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	



၈	ဦးဇော်ဇော်အောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ကြာဥ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးအောင်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ
၁၁	ဒေါ်ခိုင်သဇင်မင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဦးသန်းမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်အိစန္ဒာအောင်	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နွဲ့မိုးမိုးသူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ်/ခရိုင်ကလေး	ကျေးရွာအုပ်စု ကောလဒ်
		ကျေးရွာ ဖော်ခမ်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ယင်းတလဲ / ရှမ်း	၂၇ / ၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၇ / ၁
လူမျိုးစု (၂) ကရင် / ရခိုင်	၁ / ၂	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁ / ၂
လူမျိုးစု (၃) ဗဟို / ဗမာ	၁ / ၁	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၁ / ၁
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၈	၅၀
လူမျိုးစု (၁) ယင်းတလဲ	၆၁	၄၅
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၁	၁
လူမျိုးစု (၄) ရခိုင်	၂	၁
လူမျိုးစု (၅) ဗဟို	၁	-
လူမျိုးစု (၆) ဗမာ	၁	၁
စစ်ဘေးရှောင်	၂၈	၅

= ၁၁၈ ဦး

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				မွှေးရုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ကျောင်း စွဲမဲဖြီး		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

နှစ်----- (မသိပါ)  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁.၇ ‘  
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ်  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ်  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- လောဇီးလောဇွင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ယက်ဇွဲမာ၊ KNWO

(၂) ----- ခမ္မစင်္ကြာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းဇိုးဇိုးသူ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၇.၂.၁၇

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၀၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နုနု မြင့်မိုးသူ** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မန.စွဲ **၂၇၀၁၀၇**  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကယား**၊ မြို့နယ် **စာကလေး** ကျေးရွာအုပ်စု **ခေါလုံ** ကျေးရွာ **ဟော်ခဲဇာ**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	မန.စွဲ		အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် မန.စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်မန.စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုဝက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အခင်း	၂၆.၁၁.၁၇	၂၆.၁၁.၁၇	၁၆	၁၇	၃၃	စွမ်း - ၁၀၊ နန္ဒြာ - ၁၇ ကယား - ၅၊ ပရိုင်း - ၁
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နယ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အခင်း	၂၇.၁၁.၁၇	၂၇.၁၁.၁၇	၂၁	၆	၂၇	ယင်းတစ် - ၂၊ နန္ဒြာ - ၁၇ ကယား - ၅၊ စွမ်း - ၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အခင်း	၁၀.၂.၁၇	၁၀.၂.၁၇	၁၃	၉	၂၂	ကယား - ၁၀ စွမ်း - ၃၊ နန္ဒြာ - ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသပ်မှု အစဉ်အခင်း	၁၀.၂.၁၇	၁၀.၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အခင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၂	၆	၁၇	စွမ်း - ၁၁ ကရင် - ၁ နန္ဒြာ - ၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အခင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၂	၆	၁၇	စွမ်း - ၁၁၊ ကရင် - ၁ နန္ဒြာ - ၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲမှုအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၂	၆	၁၇	စွမ်း - ၁၁၊ ကရင် - ၁ နန္ဒြာ - ၆



လူထုတော်လှုံ့ ဝိမံတိန်း ဝိမံတိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

၆.၂၈ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၂	၆	၁၇	စွမ်း-၃၁၊ ကရင်-၁ ကရင်-၆
၆.၃၈ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၂	၆	၁၇	စွမ်း-၃၁၊ ကရင်-၁ ကရင်-၆
၆.၄၈ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၂	၆	၁၇	စွမ်း-၃၁၊ ကရင်-၁ ကရင်-၆
၇။ ဝိမံတိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ ဝိမံတိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုတော်လှုံ့အစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နန်းမိုးမိုးသူ**  
 နေ့စွဲ **၂၇.၁၂.၀၇**  
 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)  
 □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား၊ မြို့နယ်/နယ်နိမိတ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **အလုံ** ကျေးရွာ **ဟော်ခမ်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ သောက်သုံး ရေမလုံလောက်ခြင်း	၀ လမ်းမီးခါတ်တိုင် မရှိခြင်း
၂ ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်မှု မရှိခြင်း	၂ ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်မှု မရှိခြင်း
၃ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၃ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄ ကျေးရွာခန်းမ အောင် မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာခန်းမ အောင် မရှိခြင်း
၅ စာလုပ်ကိုင်ရာ နေရာ အလှည့် မရှိခြင်း	၅ စာလုပ်ကိုင်ရာ နေရာ အလှည့် မရှိခြင်း
၆ ကျေးရွာ ကောလိပ် ကွင်း မရှိခြင်း	၆ လမ်းမီးခါတ်တိုင် မရှိခြင်း
၇ လမ်းမီးခါတ်တိုင် မရှိခြင်း	၇ ဆေးဝါးများ၊ ဝန်ဆောင်မှု များ မြေညီစွဲ
၈ ဆေးဝါးများ၊ ဝန်ဆောင်မှု များ မြေညီစွဲ	၈ ဆေးဝါးများ၊ ဝန်ဆောင်မှု များ မြေညီစွဲ
၉ သော့ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၉ သော့ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ သောက်သုံး ရေမလုံလောက် မြေရရှိရန်	၀ လမ်းမီးခါတ်တိုင် ရရှိရန်
၂ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆေးဝါး များလုံလောက်သော ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	၂ သောက်သုံး ရေမလုံလောက် မြေ ရရှိရန်
၃ ကျေးရွာ ကောလိပ် ကွင်း ရရှိရန်	၃ ဝန်ဆောင် မြေနှင့် ဆေးဝါး များလုံလောက်
၄ ဆက်သွယ်ရေးလှိုင်း များ တိုးချဲ့ရရှိရန်နှင့် လမ်းမကောင်း	၄ ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၅ ကျေးရွာ လူထုများ စာလုပ် ကလေး ဖြစ်လာ သည့်နေရာ ကျေးရွာ ခန်းမ ရရှိရန်	၅ ကျေးရွာ လူထုများ စာလုပ် ကလေး ဖြစ်လာ သည့်နေရာ ကျေးရွာ ခန်းမ ရရှိရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစုကန် ဖြည့်ခြင်း၊ နှင့် ရေပိုက်လှိုင်း၊ သွယ်တန်းခြင်း၊ လှုပ်ငန်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး		၉၇ ဦး
၂	ကျေးရွာလမ်း ဖြည့်ခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး		၉၇ ဦး
၃	ခင်းမဆောင်တို့၊ ချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး		၉၇ ဦး
၄	ကျေးရွာတွင်း တံတား ဖြည့်ခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး		၉၇ ဦး
၅	ကျေးရွာစတင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး		၉၇ ဦး
၆	အုပ်စု ဘေးလုံး ထွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကမျိုးသား		၂၆၅ ဦး

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်ကို အတည်အတင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်များ၏ အတည်အတင်အကြံပေးချက်များကို အတည်အတင်ပြုလုပ်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးတွင် အတည်အတင်ပြုလုပ်ရမည်။ (ယခုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်မာမာ

နေ့စွဲ ၁.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား ခြို့နယ် စောကလေး ကျေးရွာအုပ်စု စောကလေး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အဆိုပြုစာတင် ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ တည်ငွေ	ကျေးရွာမှ တည်ငွေ	အခြားတည်ငွေ (ဖော်ပြပါ) တည်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့
ပောက်ခမ်း	၆၇၀၀၀ တို့ ချဲ့ပြုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အခြားအဖွဲ့များ (၆၇၀၀၀)	၁၀'x၈'x၆'	စီမံကိန်းမှ တည်ငွေ	ကျေးရွာမှ တည်ငွေ	အခြားတည်ငွေ (ဖော်ပြပါ) တည်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	၅၀၀၀၀၀၀	
စောဆုံ	၆၇၀၀၀ တို့ ချဲ့ပြုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အခြားအဖွဲ့များ (၆၇၀၀၀)	၁၅၀၀'	စီမံကိန်းမှ တည်ငွေ	ကျေးရွာမှ တည်ငွေ	အခြားတည်ငွေ (ဖော်ပြပါ) တည်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	၇၀၀၀၀၀၀	
လွယ်ဝိုင်း	၆၇၀၀၀ တို့ ချဲ့ပြုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အခြားအဖွဲ့များ (၆၇၀၀၀)	၆၀၀'	စီမံကိန်းမှ တည်ငွေ	ကျေးရွာမှ တည်ငွေ	အခြားတည်ငွေ (ဖော်ပြပါ) တည်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	၈၀၀၀၀၀၀	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မရှင် အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁.၂.၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

ပထမကြိမ် ကျေးရွာကစည်း ကလေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ - စောလုံ + ဟော်ခမ်း
- ဧည့်သည် - စောလုံ
- နေရာ - ဟော်ခမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၂၀၁၇
- ကချိန် - မျက် (၉:၀၀) နာရီ

ဆွေးနွေးသူ	ဆွေးနွေးသည့် ကဏ္ဍ/အကြောင်း	မှတ်ချက်
ဦးစိုးစိုးစိုင်း ဦးစောချမ်း ဒေါ်မူမိုင် ဦးလှလှနီ ဒေါ်နန်းမိုးမိုးသူ	- ကမည်၊ ရာထူး၊ အရပ်တို့ကို ရှင်းနှိုးစွာ ဖိတ်ခေါ်ဆက် ပြီး ကျေးရွာ (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်လှိုင်၊ မြင်းမာ၊ စောလုံ ကျေးရွာ တွင် ဖိတ်ခေါ် (၂၀) မိမိတို့ သော ကြောင့် ယခု စွဲဖြင့် သည်။	
ဦးသိန်းကျော်	- ကျေးရွာအတွင်း မှ ကမည် ကမာစကားဖြောင့်သွင်းသည်။	
ဦးစိုးစိုးစိုင်း	- စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ် - လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (၂၀၁၁) ဟုခေါ် - ရပ်ကွက်ကို ဧည့်သည် ပျဉ်းရေ ကနဦးဆောင်ပေးပေးပုံကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးသည်။	
ဦးစောချမ်း	- စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ကမည်၊ ကလေး၊ အစည်းအရုံး တစ်ဆင့် ပြီး တစ်ဆင့် နှိလှင် ဆောင်ရွက်ရန်ကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေး သည်။	
ဒေါ်နန်းမိုးမိုးသူ	- စီမံကိန်း ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြ သည်။ - စောနာဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရန် တစ်ရွာလျှင် (၃) ဦး စီ ကဆိုင်ရာ စေတီ၊ မှ ကျေးသား ယာဦး၊ ကျေးသမီး ယာဦး ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ၎င်းတို့မှာ - တာဝန်များဖြင့် စောနာဝန်ထမ်း (ဟော်ခမ်းကျေးရွာ)	

နိဂုံး	အေးအေးသည့်အကြောင်းကရာ	အတိအကျ
<p>ဦးအေးချစ်၊ ဒေါ်မိုးမိုးသူ</p>	<p>၂) နန်းလှလှဦး ဇောနာ (စောလုံ) ဖြစ်သည်။ လူဇာအနီးစစ်ခြင်း အစီအစဉ်။ ၁- ဂျော့ဂျာ ကမ်း၊ နေထိုင်ခြင်းပုံ စေ့အုံခြင်းနှင့် အေးအေးခြင်း၊ ၂- ဥစ္စာဝန်ကြွယ်ဝ ဗဟုအင်္ဂါ သက်တမ်းခြင်း နှင့် အေးအေးခြင်း ကိုဂျော့ဂျာလူသူနှင့် အတူ အေးအေး ဖြစ်သည်။</p>	
<p>ဦးဖိုလှိုင်၊ ဒေါ်မိုးမိုး</p>	<p>၃- ဝိုင်ဆိုင် ဗဟု အင်္ဂါ ကိုသုံး ခွဲခြား၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ကို အေးအေး ဆန်းစစ်သည်။ ၄- ရာသီခွင်ခြေကွဲခြင်း စေ့အုံခြင်း နှင့် အေးအေးသုံးသပ်ခြင်း</p>	
<p>ဦးစော၊ ဦးဖိုလှိုင် ဒေါ်မိုးမိုး</p>	<p>၅- ဖန်တီးမှုအင်္ဂါ သာခြင်း နှင့် အေးအေးခြင်းကို ကျင့်သုံးပြီး၊ စတိုးသား ခွဲ၍ အေးအေးစေပြီးမှ ဖြန့်လှည့်ပေါင်း၍ ဂျော့ ဟန်ကန်များကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။</p>	
<p>ဦးဖိုလှိုင်၊ ဒေါ်မိုးမိုး</p>	<p>၆- ဂျော့ဂျာ နှင့် ချိတ်ဆက်သော နေ့စဉ်များကို မင်းပုံစံဖြင့် ချိတ်ဆက် အေးအေး ဖြစ်သည်။</p>	
<p>ဦးအောင်ဝင်း</p>	<p>အတိအကျအတိုင်း အေးအေးခြင်းဖြင့် အစဉ်အတိုင်း အေးအေးကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သည်။</p>	

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာစာစုစာရင်းစာရင်းမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ - စောလုံ + ဟော်ခမ်း
- ကုတ်စု - စောလုံ
- နေရာ - ဟော်ခမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း
- စက်စွဲ - ၂၇.၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးသူ	ဆွေးနွေးသည့် စာအောင်း၊ ကရာ	မှတ်ချက်
ဦးသိန်းကျော်	အဖွဲ့ဝင် မဟာစကားမေတ္တာခြင်	
ဦးစိုင်းစိုင်း၊ ဦးဇော်	<p>-ကခက်ကခဲ မြသနာများကိုဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ဖြေ ဖိမိတို့ ကျေးရွာ စာပေ နောင်လာမည့် (၅) နှစ် စာတွင် မျှော်မှန်းထားသည့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာတွက် မြေလှုပ် ရမည် စစ်ကစာချ် များ သတ်မှတ်ဆွေးနွေးကြသည်။</p>	
ဦးစိုင်းစိုင်း၊ ဦးပိုင်	<p>စောလုံ ကျေးရွာ နှင့် ဟော်ခမ်း ကျေးရွာ တို့ စာတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဦးစားဆွေးနွေးစေပြီး ကျေးရွာ စာလှိုက်စာဆိုင် စာလှိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ် ကြသည်။</p> <p>စောလုံကျေးရွာ စာတွက် စာဆိုင် စာလှိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများမှာ -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(၁) ရေစရင်း စာအုပ်စု ရေသွယ်တန်းခြင် (ကျား + မ)</li> <li>(၂) ခန်းမဆောင် တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း (ကျား + မ)</li> <li>(၃) ကျေးရွာလမ်း မြေပြင်ခြင်း (ကျား + မ)</li> <li>(၄) ကျောင်းဆောင် မြေပြင်တိုး ချဲ့ခြင်း (ကျား + မ)</li> <li>(၅) ကုတ်စု စာအုပ်စုလှိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား)</li> <li>(၆) ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း လုံလောက်စွာရရှိ ရန် (ကျား + မ)</li> </ul>	



- (၃) ဦးစောဇာ ငွေစာရင်းကိုင်
- (၄) ဦးသန်းမြင့် ဆော့ဒာ့ ပန်ထမ်း
- (၅) ဒေါ်လှဦး "
- (၆) ဦးပန်းခိန် ဆင်ကြွပ်ကြီးကြပ်ရေး
- (၇) ဒေါ်ခင်ခင်လာန် "
- (၈) ဦးစောဇာဝင်း စေဖန်ကဏ္ဍမြင်
- (၉) ဒေါ်ဒွယ်မိုးဖြူ "
- (၁၀) ဦးလှဖေ ဝယ်ယူရေး
- (၁၁) ဒေါ်အေး "
- (၁၂) ဦးစော်စော်စောင့် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
- (၁၃) ဒေါ်ဇွဲ "
- (၁၄) ဒေါ်လှရွှေ (၁) ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်  
ဒေါ်ခင်ခင်အောင်
- (၁၅) ဦးသိန်းကျော် စာပေပုဂ္ဂိုလ်
- (၁၆) ဦးခမ်းပန် စာပေပုဂ္ဂိုလ်

စက်တီဝင်များ၊ ရွေးချယ်ပြီး စုစည်း စက်မတီဝင်များ နှင့်  
 တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ  
 စာရွက် မှ သေချာ ဖတ်ရှု ဖြေဆိုပြီး ပျက်စီးလက်  
 မှတ်ထိုးစေသည်။

ထို့နောက် ဦးသိန်းကျော် မှ ကျေးဇူးတင်စကားဖြင့်  
 ကြားပြီး စတင် စာပေကို ရုတ်သိမ်း လိုက် သည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ခါတ်ပုံတွဲရန်)

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား	၀	ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ + ၈	Jan/2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ခရိုင်မဟာမိတ် တစ်ခုခုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ + ၈	Jan/2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ + ၈	Jan/2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ + ၈	Jan/2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
			ကျေးရွာ အုပ်စု			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	ကျေးရွာ	Jan/2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၀	ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	ကျေးရွာ + ၈	Jan/2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
	ပညာရေး	၀				
၂						
၃						
၄						
၅						
၆						
အခြား	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					