

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်ခဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

လွယ်ဝိန်း ကျေးရွာ၊ စောလုံ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ လွယ်ဝိန်း ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ဘောလခဲမြို့နယ် မြေပုံ



၂။ လွယ်ဝိန်း ကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	ဟော်ခမ်း ကျေးရွာ	၃၃	၅၃	၄၄	၉၇
၂	စောလုံကျေးရွာ	၁၇	၂၉	၃၅	၆၄
၃	လွယ်ဝိန်းကျေးရွာ	၂၆	၅၄	၅၀	၁၀၄
	စုစုပေါင်း	၇၆	၁၃၆	၁၂၉	၂၆၅

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ စောလုံကျေးရွာအုပ်စုရှိ လွယ်ဝိန်းကျေးရွာသည် ပွန်ချောင်း၏ အရှေ့တောင်ဘက်ကုန်းမြင့်တွင်တည်ရှိပါသည်။ လွယ်ဝိန်း ဟုခေါ်တွင်ခြင်းမှာယင်းကျေးရွာသည် တောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသော်လည်းထူးခြားစွာလွင်ပြင်ကျယ်ကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။တောင်ကို ရှမ်း ဘာသာဖြင့် `လွယ်` ဟုခေါ်ပြီးလွင်ပြင်ကို `ဝိုင်း` ဟုခေါ်သည်။ထိုအခါလွယ်ဝိုင်းဟုခေါ်ရာမှယခုအခါ ရွာသစ်မြို့နယ်ဘက်တွင် လွယ်ဝိုင်းရွာဟူသောနာမည်တူရွာရှိနေသောကြောင့် နှောင်းပိုင်း ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်သည့်အခါ ကျေးရွာ အမည် ကို လွယ်ဝိန်း ဟုပြန်လည် မှည့်ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ များ၊ လက်ရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ အား အသုံးချမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်း အပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှု အဆင့်အတန်း များသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများ နှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မ ရေးရာ ကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၂	၁၄	၂၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ရာသီ အလိုက် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့် ရာသီများအား ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြ ဗင်းပုံစံ	၂၇.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်း များ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ စောလုံကျေးရွာအုပ်စုရှိ လွယ်ဝိန်းကျေးရွာသည် ပွန်ချောင်း ၏ အရှေ့တောင်ဘက်ကုန်းမြင့်တွင်တည်ရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် ကျား (၅၄)ဦး၊ မ(၅၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀၄)ဦးခန့်နေထိုင်ကြပါသည်။ ယင်းကျေးရွာရှိလူမျိုးနွယ်စုမှာ ရှမ်းမျိုး နွယ်စုများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်ကြပါသည်။ကျေးရွာလူထု၏ အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ တံငါလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ခြံတွင် ကွမ်းသီးကိုစီးပွားဖြစ် အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ကျေးရွာတွင် ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ဖြစ်သော လယ်ယာမြေအများအပြားရှိပါသည်။

ယခုအခါ ရေရှားပါးလာခြင်း လူ နှင့်ငွေအင်အား နည်းပါးလာခြင်း နှင့်ကျေးရွာများ ရွှေ့ပြောင်းခံရရာမှ လယ်မြေပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများ မလုပ်နိုင်ကြတော့ပါ။ ကျေးရွာမှသောလခဲ သို့သွားသောလမ်းမှာ ကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း လမ်းများအလွန်ပျက်စီးနေသောကြောင့် သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေပါ။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း



လွယ်ဝိန်းကျေးရွာ		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
အဆင်ပြေ	စားဝတ်ဆင်ယင်မှု - ၁၅၀၀၊ ပလတ်စတစ် ဥယျာဉ်ရှိ၊ ဓနိ၊ ပျဉ်ဆောင်၊ နွား၊ နွား၊	၆	၂၃%
အဆင်သိပ်မပြေ	စားဝတ်ဆင်ယင်မှု - ၆၀၀၀၊ ပလတ်စတစ် ဆေးကင်းရေး၊ ကျွန်း၊ သီးခြားရှိ၊ ပျဉ်ဆောင်၊ ထုတ်လုပ်၊ နွား၊	၁၅	၆၉%
အဆင်မပြေဆုံး	အိမ် - ၃ များ၊ မုန့်ဖျါမုန့်ဖျါ - မရှိစိ၊ ကျွန်း၊ သက်တမ်းရှိ၊ တော၊ ဆေးကင်းရေး	၂	၈%
		၂၃	၁၀၀%

လွယ်ဝိန်းကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်များကိုဆွေးနွေးကြရာတွင် အဆင်မပြေဆုံးအိမ်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် တောင်ယာ (နမ်း)သာစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မိသားစုများပြီး အလုပ်လုပ်သူ (၁)ယောက်သာရှိသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြသည်။ အချို့မှာကြံ့ရာ ကျပန်းအလုပ်ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။

အဆင်မပြေဆုံး အိမ်ထောင်စုများအား လုံလောက်သော ငွေကြေးအရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ပို့ချပေးသွားမည်ဆိုပါက ၎င်းတို့အတွက်အဆင်ပြေလာ နိုင်ပါသည်။ အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုများသည် တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား၍ မိမိတို့မိသားစု ဝမ်းစာရေးအတွက် ဖူလုံးရန် အတွက်အလွန်ကြိုးပမ်းကြရသည်။

ကျေးရွာလေ့ ဘိုးဘွားလုပ်ငန်းဖြစ်သော တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းတွင်လည်း လူအငှားမခေါ်ဘဲ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး လက်စား လိုက်ခြင်း ဖြစ်သောအလုပ်ပိုမိုတွင်ကျယ်အောင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။


(ဂ) ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း)



လွယ်ဝိန်းကျေးရွာတွင် ကျား-မ ရေးရာအခန်းကဏ္ဍ မှ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြရာ ရေစာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ လယ်၊ တောင်ယာ၊ ကွမ်းသီးခြံ၊ တံတား၊ နတ်စင်တို့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးအတူတကွ သုံးစွဲကြပါသည်။ သဲ နှင့် ကျောက်ကို အမျိုးသားများသာ သီးသန့်သုံးစွဲပြီး ရေ၊ ကျောက်၊ သဲ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ နတ်စင် တို့မှာ အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ လယ်နှင့် တောင်ယာ သာလျှင် အမျိုးသမီး များ ထိန်းချုပ်ခွင့် ရသည်။

စာသင်ကျောင်းနှင့် ကွမ်းသီးခြံ အား အမျိုးသမီး အမျိုးသား နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အင်အားနွှဲ ပြီး အစစအရာရာ မလုပ်နိုင်စေ့ယူဆကြပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ပေးကြသည်။ အမျိုးသမီး များမှလည်း အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသားများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ လယ် နှင့် တောင်ယာ ကို ထိန်းချုပ်ကြခြင်းမှာ အမျိုးသမီး များသည် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပိုလုပ်နိုင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။

(ဃ) ကျား-မ အခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



လွယ်ဝိန်းကျေးရွာတွင် ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဖြင့် ကျား-မ ရေးရာအခန်းကဏ္ဍကိုဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် ကြရာတွင် ဦးဆောင်မှု အပိုင်းတွင်အမျိုးသားများက သွားနိုင်လာနိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုများသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှအလုပ်များဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး ကလေးပါတီနီးနေရသဖြင့် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေပိုနည်းသည်။

အမျိုးသားများသည် အာဏာရှိသည်၊ ပိုလုပ်နိုင်သည်ဟုယူဆကြသဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများ ပိုများပါသည်။ အိမ်ထောင်ဝင်ငွေကိုအမျိုးသားများ တစ်ဦးတည်းသာရှာဖွေနေရသဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်သည့် ဘက်တွင် အားနည်းနေသည်။

အမျိုးသားများ ရှာဖွေရရှိလာသော ငွေကြေးများကို အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းသိမ်းကြရသည်။ ကျန်းမာရေး အသိပညာဘက်တွင်မူ အမျိုးသမီးများသည် ကလေးများ ကျန်းမာရေးအတွက် အမြဲ ဂရုစိုက်ပေးနေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများဘက်မှ ပိုမိုအားသာနေသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင်မူ အမျိုးသားအများစုသည် ပညာရေးဘက်တွင် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေပါသည်။

(င) ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်အမျိုးအစား	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ခွက်မျိုးစေ့	rr	r	r		rr	rrrr	rrrr	rrr	rrrr	rrrr	r	r
ရာသီဥတု		☉	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ဝင်ငွေ				🍷					🍷	🍷	🍷	🍷
ပွဲတော်ကွင်းပ		🎋		🎋	🎋				🎋	🎋		
ကျန်းမာရေး												
ဆောက်သုံးစေ့အဖွဲ့	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠
ယာဉ်ပန်းသစ် သွယ်စေ့	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
ဝမ်းစာဖူလုံခြုံ	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲
လှေဖွားစားလုပ်ချိန်	///	////	////	///	/						////	////
သားကစားစွဲအားပေး		🎮	🎮									

လွယ်ဝိန်းကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကွမ်းသီးပင်ကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကွမ်းရွက်နှင့် ပိတ်ချင်း များကိုလည်း စိုက်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးတစ်မျိုးတည်း ကိုသာအားထား လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် အခြားဝင်ငွေအလုပ်အကိုင် နည်းပါးလှပါသည်။ ကွမ်းခြံမှ ထွက်သော ကွမ်းသီးကို အခြားလိုအပ်သောပစ္စည်းများဖြင့်လှဲလယ်ကြသဖြင့် ထွက်ငွေ မှာလည်း နည်းပါးပါသည်။

ကိစ္စများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်း၊ ကလေးအာဟာရ တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို မိခင်နှင့်ကလေး အဖွဲ့မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ကျေးရွာလူထုများမှ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ

အခက်အခဲများ (လွယ်စိန်)

၁၁/၁/၂၀၂၁

၁. လယ်ယာ၊ သစ်တောများ စားခွင့်
၂. ဤ နိုင်ငံ သစ်တောများ (တောများ သစ်တောများ) ယခင်က ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး နေရာ၊ နေရာ၊ စားခွင့် မရပါ
- ဤတွင် လယ် (တောများ သစ်တောများ) ယခင်က ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး နေရာ၊ နေရာ၊ စားခွင့် မရပါ
၃. အစဉ် အစဉ် နေရာ၊ နေရာ၊ စားခွင့် မရပါ
- (အစဉ် အစဉ် နေရာ၊ နေရာ၊ စားခွင့် မရပါ)
၄. ခိုင်ခံ့ပြီး နေရာ၊ နေရာ၊ စားခွင့် မရပါ
၅. ကျန်းမာရေး မရပါ
၆. အားလုံးတွင် မရပါ
၇. ဤ နိုင်ငံ သစ်တောများ (တောများ သစ်တောများ) ယခင်က ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး နေရာ၊ နေရာ၊ စားခွင့် မရပါ

အခက်အခဲ မ လွယ်စိန်


- * ကျေးရွာများ မရှိခြင်း
- * ဆေးဝါး များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ဖွဲ့စည်းပေးသော ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိသဖြင့် ဝင်ငွေ နည်းခြင်း
- * လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- * ဝင်ငွေမလုံလောက်သဖြင့် ကလေးများ ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း
- * လမ်းမကောင်းစွာမရသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း


ရွာမှမြို့သို့သွားလမ်း ပျက်စီးနေသဖြင့် မြို့သို့သွားသည့်အခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုး သမီးများအတွက် ပိုမိုခက်ခဲသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း တွင်လည်း သီးနှံများပိုးကျသဖြင့်နှမ်းများ ပျက်စီးသည့်အခါ အခြားဝင်ငွေ မရှိသဖြင့် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများနှင့် ကြုံရသည်။ နေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါ အုပ်စုဆေးခန်းဖြစ်သော စောလုံကျေးရွာသို့သွားရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အုပ်စုဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိသည့်အခါ ဘောလခဲမြို့အထိ သွားရောက်ကုသခဲ့ရသည်။

ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အလယ်တန်းကျောင်းကို မြို့နယ်အထိ သွားတက်ကြရသည်။ အချို့မှာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် ကလေးများကျောင်းထွက်ရသည်။ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေး လုပ်မည့်နေရာမရှိ သောကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းစာသင်ကျောင်းများတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း သည်လည်းမြေသားလမ်းသာဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထသဖြင့် ကလေးများကျောင်းအသွားအပြန် အခက်အခဲကြုံရသည်။

စိုက်ပျိုးရာသီတွင် လယ်ယာမြေ များထွန်ယက်ရန် စက်ယန္တရားမရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဘက်တွင် အချိန်ပိုမိုကုန်ပြီး လူသည်လည်းပိုမိုပင်ပန်း ဖြစ်ရသည်။ အားကစားကွင်း၊ ဘောလုံးကွင်း မရှိသဖြင့်၏ အားကစား ဘက်တွင် လည်းဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးပါသည်။ကျေးရွာသူ ရွာသားများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသဖြင့် ကလေးပညာရေးဘက်တွင် ဦးစားပေးချင်သော်လည်း မြို့တွင် နေထိုင်စားသောက်စရိတ် ကြီးမြင့်၍ ကလေးများ ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့်သာ ကျောင်းထွက် လိုက်ရသည်။

(၈) မျှော်မှန်းချက်






လွယ်ဝိန်းကျေးရွာတွင် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်တာကာလ အတွင်း ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ နှင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းကောင်းများဖြစ်လာစေချင်သည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းရှိသော ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းလည်းရှိလာစေရန် မျှော်မှန်းထားကြပါသည်။ ကောင်းမွန်သောအစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်ရှိလာသည့်အခါ လူငယ်များသည်လည်း သာရေးနာရေးသုံး အိုးခွက်ပန်းကန် ဝယ်ယူစုဆောင်း နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မိမိတို့၏ ရင်သွေးရတနာများကို ပညာတတ်များ ဖြစ်စေချင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများလည်း မကြာခင်ပို့ချပေးစေချင်သည်။ သို့မှသာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဘက်မှ ဝင်ငွေကောင်းလျှင် ကလေးများလည်း ကျောင်းထားနိုင်ပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။

(၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



လွယ်ကူစွာရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုများအားလုံးမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် ကနဦးရွေးချယ်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ရွေးချယ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အမျိုးသမီးများ ဘက်မှရွေးချယ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဦးစားပေးဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများထဲမှ မဲပေးစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်ကြရာတွင်ရလဒ်အ ဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- ❖ ဦးစားပေး (၁)ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ချောလမ်း) (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
- ❖ ဦးစားပေး (၂)ကျေးရွာဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
- ❖ ဦးစားပေး (၃)ကျေးရွာ ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
- ❖ ဦးစားပေး (၄)ကလေးအားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း (အမျိုးသား)
- ❖ ဦးစားပေး (၅)ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
- ❖ ဦးစားပေး (၆)ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးစေခြင်း (အမျိုးသမီး)
- ❖ ဦးစားပေး (၇) စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာပေးသင်တန်းပို့ချပေးရန် (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ





ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဘအေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းငွေမြ	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်
၃	နန်းလှစိန်	ငွေစာရင်းကိုင်	အုစုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၄	ဦးမျိုးလွင်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးသိန်းဖေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်အေးသန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးစံပွင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ရွှေခင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးမောင်ပိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၁	ပါနန်းဆိုင်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	စိုင်းဇင်စိုင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဦးဝင်းနိုင်ဦး	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၀၁၄၅၆၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နန်းမိုးမိုးသူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ၊ ဇာယား	မြို့နယ် ဘောလခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ဘောလခဲ ၊ ကျေးရွာ လွယ်ပိန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၁၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	၈	ဗုဒ္ဓ	၈
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၅၄	၅၀	= ၁၀၄ ဦး
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၄၂	၄၁	
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား	၁၂	၉	
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅	၁	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မေတ္တာဦးစိုက်	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

နှစ်----- (မသိပါ)
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- ၁

/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (ခြေလျင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅၀ မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (ခြေလျင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နန်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၀၀.၂၀၀၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်းကမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းလမ်းညွှန်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အကူပြုဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံနှုန်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နန်းမိ** ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃)

ဝန်ထမ်း(၃) **၂၇-၁၀-၂၀၁၇**

စီမံကိန်းအမျိုးအစား **ကျေးရွာအုပ်စု** **အောက်** **ကျေးရွာ** **ပွဲအထိ**

စီမံကိန်းအထောက်အကူများ	ဝန်ထမ်း		အချိန်	အချိန်အကွာ	အစည်းအဝေးအတွက်			လူဦးရေစက်ဝန်းအတွက် အချိန်အကွာ ဝန်ထမ်း
	စက်ဝန်း	စီမံကိန်း			အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၁၇	၁၄	၃၁	၃၁	၅၆၁ - ၂၀	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၁၇	၂၇.၁၀.၁၇	၁၂	၁၄	၂၆	၂၆	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ - ၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ရမည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၁၃	၉	၂၂	၂၂	ကျေးရွာ - ၁	
၄။ မြို့နယ်အထိ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အတော်အတည့်စက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	ကျေးရွာ - ၁	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အတော်အတည့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၁၅	၆	၂၁	၂၁	ကျေးရွာ - ၂	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၁၅	၆	၂၁	၂၁	ကျေးရွာ - ၂	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အတော်အတည့်စက်ဝန်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၁၅	၆	၂၁	၂၁	ကျေးရွာ - ၂	



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွေ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	၇၅၆၀၂	၇၅၆၀၃	၇၅၆၀၄	၇၅၆၀၅	၇၅၆၀၆	၇၅၆၀၇	၇၅၆၀၈	၇၅၆၀၉	၇၅၆၁၀
၆.၂။ ထယ်လှေအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘက်လှေအိမ်အစဉ် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ခြံ/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်ဝေရေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုထုတ်ပြန်ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နန်းမိုးမိုးသူ**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၂.၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကယား** မြို့နယ်/ဧကား **ကျေးရွာအုပ်စု** **စောလုံ** ကျေးရွာ **လွယ်စိန်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာစောလုံ ကွင်းမရှိခြင်း	၀ ကျေးရွာခင်းမမရှိခြင်း
၂ ဆေးဝါးများ၊ ဝန်ဆောင်မှု များ မြည့်စုံသော	၂ ဆေးဝါး များ၊ ဝန်ဆောင် မှုများ မြည့်
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	စုံသောကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
၃ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မရှိသဖြင့်	၃ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မရှိသဖြင့်
ထိရောက်မှု မရှိခြင်း	ထိရောက်မှု မရှိခြင်း
၄ ပုန်းလိပ် မရှိသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	၄ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
ခြင်း	၅ ဝင်ငွေမလုံလောက်သည့် ကတိကဝတ်များ
၅ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	ကျောင်း၊ တွက်နှုန်းများခြင်း
၆ ဝင်ငွေမလုံလောက်သည့် ကတိကဝတ်များ	
များ ကျောင်း၊ တွက်နှုန်းများခြင်း	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆေးဝါး မြည့်စုံသော	၀ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆေးဝါး မြည့်စုံသော
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၂ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်း	၂ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း မွန်လာရေး
ဖွင့်လှစ်ရေး	၃ ကသက်ဖွဲ့ဝင် ကျောင်းသင်တန်း များပို့ချ
	ပေးရန်
	၄ စာသင်ကျောင်း ကတိကဝတ် စာပေ
	စာတတ်ပုံ များ ရရှိရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာလမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	ကမ္ဘိုးသား + ကမ္ဘိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀/-	၁၀၄ ဦး
၂	ကျေးရွာဆေးလေ ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကမ္ဘိုးသား + ကမ္ဘိုးသမီး		၁၀၄ ဦး
၃	ခန်းမဆောက်တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကမ္ဘိုးသား + ကမ္ဘိုးသမီး		၁၀၄ ဦး
၄	ကောလိပ် လွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကမ္ဘိုးသား		၁၀၄ ဦး
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၅	ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း	ကမ္ဘိုးသမီး	Education
၆	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး သင်တန်း	ကမ္ဘိုးသား + ကမ္ဘိုးသမီး	Agriculture

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများထံမှ အတည်ပြုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအတွက် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးမာ

နေ့စွဲ ၁.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဘေမာ ကျေးရွာအုပ်စု ဘေမာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားပေးမှု ရှိသူများ	အဆိုပြုစာ တင်ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဟေက်ခင်း	၇၇၀ နှစ် တိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ရေပိုက်ဆွဲဆွဲခြင်း	၁၀'x၈'x ၆'	(၇၇ ဦး) ကျေးရွာအုပ်စု	□ ကျေး □ မ ✓ ကျေး+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
ဘေမာ	၇၇၀ နှစ် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ၅၀၀ နှစ် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (၇၇ နှစ်) ရေပိုက်ဆွဲဆွဲခြင်း (ပျံ့နှံ့)	၁၅၀၀'	(၇၇ ဦး) ကျေးရွာအုပ်စု	□ ကျေး □ မ ✓ ကျေး+မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀၀
ဖွဲ့စည်းခြင်း	ရွာထဲသို့ ရေပိုက်ဆွဲဆွဲခြင်း	၆၀၀'	(၇၇ ဦး) ကျေးရွာအုပ်စု	□ ကျေး □ မ ✓ ကျေး+မ	၈၀၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အေးမာ အမည် ဒေါ်အေးမာ လက်မှတ် မာမာ ရက်စွဲ ၁.၂.၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

ပထမပတ်စ်ကျေးရွာမရည်၊ နဝေ၊ ပြည်ထောင်စု

နေ့ရက် - 26.1.2017

- စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂၇ + ၁၄
ပေါင်း ၂၆

မနက် " ၀၇:၀၀ (၉:၀၀)

နေရာ " ဦးမြို့ကျေးရွာ

ကျေးရွာ " - နယ်စပ်

ကျေးလက်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြို့ကျေးရွာ ဦးမြို့ကျေးရွာ ၅ နေရာက

ဆေးဆေးရွာကော " နယ်စပ်မြို့နယ်" စီမံအဖွဲ့ဝင် ကျေးရွာ မရည်၊ နဝေ

ကို နယ်စပ်မြို့နယ်တွင် ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် ဦးမြို့ကျေးရွာ ဦးမြို့ကျေးရွာ

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြို့ကျေးရွာ ဦးမြို့ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

ကျေးရွာကော အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြို့ကျေးရွာ ဦးမြို့ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

နေ့လည် (12:00) နှစ်တွင် အစည်းအဝေး ချုပ်ဆိုပါသည်။

အစည်းအဝေး (1:00) တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင် PRA (6) ချုပ်ဆိုပါသည်။

ကျေးရွာကော အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

ද්විතියකමිත් සමුදාන කොටසට ප්‍රාග්‍යමය:

දිනය - 27.1.2017
 සැවි - 4:00 ඊට
 ස්ථාන - දුර්ගමි, කොළඹ
 සමුදාන - සුභසිරි

සමුදාන පැවැත්වූ දිනය 12 ව 14
 වේලාව: 25

"සුභසිරි" හි ද්විතියකමිත් සමුදාන කොටසට

ප්‍රාග්‍යමය ද්විතියකමිත් සමුදාන කොටසට; 5 සමුදාන කොටසට සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;

සමුදාන


සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;
 සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට; සමුදාන කොටසට;

မ. ပညာရေး: ဝေးပြေးသူ၊ အားဖြင့် အားပေးပြီး ကျင့်သုံးခြင်း၊ အားပေးခြင်း
 ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အားပေးခြင်းသည် အားပေးခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အားပေးခြင်း
 အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း
 အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း
 အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း

အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း

(၁) အားပေးခြင်း

အားပေးခြင်း
 အားပေးခြင်း

အားပေးခြင်း

 (အားပေးခြင်း)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(စိတ်ပုံတွဲရန်)

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						လွှတ်ပေးရန်
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား	၁	ကျေးရွာလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	က + ဖ	Jan / 2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ဆန်ထောက်ဆင့် ချဲ့ဆောက် လျှင်ခြင်း	က + ဖ	Jan / 2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	ကော့ကွေ့ကွေ့တည်ဆောက်ခြင်း	က	Jan / 2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး ဖြန့်ဖြူး သင်တန်း	က + ဖ	Jan / 2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	ကျေးရွာဆေးပေးခန်းတည် ဆောက်ခြင်း	က + ဖ	Jan / 2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁	ပညာရေးစိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ဖ	Jan / 2017	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					