

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

ဘူးခူကျေးရွာ၊ ဘူးခူ-ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဘူးခု ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ ဘူးခုကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁။	ဘူးခု	၅၂	၁၂၁	၁၃၇	၂၅၈
	စုစုပေါင်း	၅၂	၁၂၁	၁၃၇	၂၅၈

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်ရှိ ဘောလခဲခရိုင် တွင်ရှိသော ဘူးခူကျေးရွာသည် ဘူးခူအုပ်စု တွင်တစ်အုပ်စုတစ်ရွာသာရှိသည်။ ဘူးခူကျေးရွာသည် တစ်ချိန်က စစ်ဘေးကြောင့် နန်းဖဲဘူးခူသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ရွာစီကွဲသွားပြီး ထားလဲဘူးခူ နှင့် နန်းဖဲဘူးခူဟူ၍ နှစ်ရွာ ဖြစ်သွားသည်။ ထားလဲဘူးခူနှင့်နန်းဖဲဘူးခူ တို့၏ အိမ်ထောင်စုမှာ(၅၂)အိမ်ထောင်စုရှိပြီး အမျိုးသား၏ လူဦးရေမှာ(၁၂၁)ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီး၏ လူဦးရေမှာ (၁၃၇)ဦးရှိကာ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၂၅၈) ဦးနေထိုင် သွားကြသည်။ကယားလူမျိုးစုများ နေထိုင် ကြပြီး ရှမ်းလူမျိုးစု မှာ အနည်ငယ်သာရှိသည်။တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးအဖြစ် နှမ်း၊ပြောင်း ကောက်၊ မြေပဲတို့ကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပြီး အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြသည်။မွေးမြူရေးကို လည်းတစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေလည်းပြုလုပ် ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ် ပြုမြေပုံ	၂၆.၁.၂ ၀၁၇	ဘူးခူ	၂၀	၁၉	၃၉	ရွာမှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေ သံရာဇာတတွေ အဆောက်အအုံတွေ တောင်ယာတွေ စသည်တို့ကိုကွင်းကွင်း ကွက်ကွက်မြင်အောင် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
၂။	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၆.၁.၂ ၀၁၇	ဘူးခူ	၂၀	၁၉	၃၉	ချမ်းသာ၊ဆင်းရဲ၊အလယ်အလတ်အဆင့်ကို သင့်လျော်သောကျေးရွာလေ့ထုံးစံများ အသုံးပြုပြီးလူထုအားလူဦးရေအလိုက်ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအုပ်စုအမျိုးအစားခွဲခြားရန်
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁.၂ ၀၁၇	ဘူးခူ	၂၀	၁၉	၃၉	အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထား သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့)အရင်းအမြစ်များကို ငြာညှိရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၏အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ဦးစားပေးများနှင့်လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဆွေး

							နွေးခြင်းဖြစ်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ဇယား	၂၆.၁.၂ ၀၁၇	ဘူးခု	၂၀	၁၉	၃၉	တစ်နှစ်ပတ်လုံး၏လများကို ခေါင်းစဉ်ထား၍မတူညီသောအ ကြောင်းအရာများ(မိုးရွာ ခြင်း၊စိုက်ပျိုးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မျ း၊အစားအစာရရှိခြင်း၊ဝင် ငွေရရှိခြင်း) စသည်တို့ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
၅။	ကျား-မအခန်း ကဏ္ဍသုံးသပ် ခြင်း	၂၆.၁.၂ ၀၁၇	ဘူးခု	၂၀	၁၉	၃၉	အမျိုးသမီးက ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသောအရင်း အမြစ်များကိုကြည့်ရန်အသုံး ပြုသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ၏မတူညီသော ဦးစားပေးမှုအကြောင်း၊၎င်းတို့ ၏တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက် သွယ်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများကို ဆွေးနွေးရန်အသုံးပြု သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာအကဲ ဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၆.၁.၂ ၀၁၇	ဘူးခု	၂၀	၁၉	၃၉	ကျေးရွာလူထုအတွင်းရှိ အဓိကဆက်နွယ် ပတ်သက် သူများနှင့်၎င်းတို့၏လွှမ်းမိုးမှုများ ကိုဖော်ပြသည့်ပုံစံဖြစ် သည်။အဓိက ဆက်နွယ်ပတ် သက် သူများနှင့် ၎င်းတို့အား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ စည်းရုံးဆွဲဆောင်နိုင် သည်ကိုဆွေးနွေးရန်အသုံးပြုသ ည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဘူးခူကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၃) အိမ်ရှိပြီးအိမ်ထောင်စုမှာ(၅၂) ရှိကာစုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၂၅၈)ဦးခန့် နေထိုင်ပါသည်။ယခင်ကဘူးခူကျေးရွာသည်ရွာဟောင်းတစ်နေရာသာရှိသော်လည်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာမှ ယခုအခါ နန်းဖဲဘူးခူထားလဲဘူးခူ နှင့်ရွာဟောင်းဘူးခူဟူ၍ ရွာတည်နေရာ (၃)နေရာရှိနေပါသည်။ ယင်းကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုများသည် တောင်ယာ နှင့်လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မြေပဲများစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ မွေးမြူရေးဖြင့်လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကုန်းလမ်းကြောင်းကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။ ယခင်က သစ်၊ ကျောက်များပေါများပြီး ယခု(၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောများသိသိသာသာလျော့နည်းလာသည်။


(ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုလယာ: ၇၆:၃၈၅:၅၇			
အမျိုးအစား:	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း:
ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တော်လာဂျီ၊ ကျွဲအုပ်၊ နွားအုပ်၊ တောင်ယာခင်းများ ပိုင်ဆိုင်၊ အိုင်ဂရမ်၊ T.V	၉	၁၈.၄%
ပြေလည်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ ယာဇ်၊ မွား၊ ဝါး၊ ၁၀၀၀ ဇာ၊ တောင်ယာခင်း၊ အိုင်ဂရမ်	၁၉	၃၉.၆%
နှမ်းပါး	ကျွဲ၊ ဓား၊ မကောင်၊ ၁၀၀၀ ဇာ၊ ဝါးထုတ်အိမ် (သစ်ကမ်းမရှိ)၊ မဟုတ်လက်စား	၄၁	၇၂.၆%
စိုစွတ်စေ:		၄၉	

ဘူးရှုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ရာတွင် ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စုနှင့် အဆင်မပြေသောအုပ်စုဟူ၍အဆင့်(၃)ဆင့်သတ်မှတ် ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု၏ (၁၈.၄) % သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသည့်အပြင် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တော်လာဂျီ၊ ကျွဲအုပ်၊ နွားအုပ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗီများကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုများဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ နှစ်စဉ်မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါသည်။ ၃၈.၈% သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရှိပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြေလည်မှုရှိသောအုပ်စု ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု၏ (၃၂.၂၅%)သည်နေ့စဉ် နှင့်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေအတွက် ရုန်းကန်ရသည့်အပြင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အတွက် ပိုမိုကြိုးစားရုန်းကန်ရသောနှမ်းပါးအုပ်စုများဖြစ်ပါသည်။


အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်မပြေသော မိသားစုများများပြားပြီး၊ အိမ်တွင်းမှ နှင့် လက်မှပညာစသောအတတ်ပညာများ တတ်မြောက်ပါက ကျေးရွာတွင်းအဆင်မပြေမှုများကိုလျော့ချနိုင် ပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ဘူးရှုကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပိုင်းခြားပုံမှာ အမျိုးသားများသည် သစ်တောနှင့်ဆိုင်ကယ်များကို ပို၍အသုံးပြုကြသည်။ ရေ၊ ကျောက်၊ ဆေးခန်း၊ အမွေ၊ ကျွဲ၊ တောင်ယာ၊ စာသင်ကျောင်းတို့ကို အမျိုးသား/သမီးများက အတူတကွအသုံးပြုကြသည်။ သစ်တော၊ ကျောက်၊ ကျွဲတို့ကို အမျိုးသား များကထိန်းချုပ်ထားသည်။ အမွေကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ ဆေးခန်း ၊ ကျောင်း၊တောင်ယာမြေ စသည်တို့ကို အမျိုးသား/သမီးတို့ကအတူထိန်းချုပ်ထားသည်။ အသုံးပြုရန် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အမျိုးသား/သမီးတို့တန်းတူအခွင့်အရေးအရရှိသောကြောင့် အမျိုးသား များက ပိုပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ကြသည်။

(c) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)



ဘူးခုကျေးရွာတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ ကျား-မရေးရာကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ဖော်ထုတ်ရာတွင် (၁)ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်(၂)အိမ်မှုကိစ္စ (၃)လုပ်အားခရရှိမှု(၄)ပညာရေး (၅)ဝင်ငွေရရှိမှု နှင့်(၆)လုံခြုံမှုဟူ၍ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စရပ်များစွာတို့၌ အမျိုးသားများထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေရ၍ ဝင်ငွေရရှိသည့် လုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်၌အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။လုပ်အားခရရှိမှုမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကွာခြားမှု အနည်းငယ်သာရှိသည်။ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်အမျိုးသမီးများသာပိုမိုအားသာနေသော်လည်း ကိစ္စရပ်များစွာ တို့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

(၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



ဘူးခူကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များက လူထုများကို စည်းရုံးနှိုးဆော်ပေးသည်။ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ၊ လူငယ် ၊ ပက်မြန်မာက အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွင် ပို၍ပါဝင်သည်။ မြတ်စိန်ရောင်သည်လည်း အရေးပါသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ပက်မြန်မာက နည်းပညာအသိပေးသင်တန်းများလာရောက်လုပ်ပေးသလို မြတ်စိန်ရောင်သည်လည်း ငွေတိုးငွေချေးများကို ပြုလုပ်ပေးသွားသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ

အခက်အခဲ ဖြေသာနာများ (အမျိုးသား)



- စားဝတ်ရေးစား
- ကျန်းမာရေး
- ရေ ၊ လမ်း ၊ မြီး
- ပညာရေး
- မွေးမြူရေးမှာ (၆) လတစ်ခါ ကာကွယ်
- ရိုက်ယူမှုများမှာ ကောက်ခံခဲ

အခက်အခဲများ ဖြေသာနာများ (အမျိုးသမီး)

- ၁။ ဆေးပေးခို၊ နှစ်အရွယ်ပေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
- ၂။ ရေကွက်ယုံရင်း နှင့် ဝေဟောသောကြောင့် ဆောက်တိုင်း ရေကွက်ခက်ခဲ
- ၃။ ထားလဲဘူး ၃ ဖွဲ့ ရှာယောင် ၁ ဖွဲ့ အားရာလမ်း ခက်ခဲ
- ၄။ အိမ်တွင်းသက်မှု ကတော်ပညာ နည်းပါးသောကြောင့် စားဝတ်ရေးစား ကွက်ခက်ခဲ
- ၅။ စီးဖွားပေးဆီရုံမှာ ဖြစ်နိုင်ငွေမရှိခြင်း

ဘူးခူ (ထားလဲ) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သောလူထုများသည် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းနှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုတွင် အချိန်မှီကုသနိုင်ရန် အခက်အခဲတွေ့ကြုံကြရသည်။ ဘူးခူ(ထားလဲ) ကျေးရွာသည် ရေထွက်ပင်ရင်းနှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင့် ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ရေသွားခပ်ရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်အတူ သန့်ရှင်းသောရေ မရရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကြုံတွေ့ကြရသည်။ မူကြိုကလေးများ ကျောင်းသွားရာလမ်းသည် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကလေးများအတွက် အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ကြရသည်။ အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ တတ်မြောက်မှုမရှိကြသောကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ကြရသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်မှု မရှိသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးပါ မပြေလည်မှုများ ဖြစ်နေကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်လည်း နည်းစနစ်ကျစွာ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အိမ်တွင်းတပိုင် တနိုင်မွေးမြူကြသော တိရိစ္ဆာန်များသည် မကြာခဏအနာကျခံရသောကြောင့် မွေးမြူရေးအတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသည်။

(၉) မျှော်မှန်းချက်



ဘူးခူကျေးရွာသူ/သားများသည် လာမည့်(၅)နှစ်တွင် ကျေးရွာ၏ခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ၊ လမ်း၊ မီး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ခန်းမဆောင်၊ ရေလှောင်ကန် စသည်များကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ရရှိအသုံးပြုနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားရှိကြသည်။ စက်မှုနည်းပညာသင်တန်းများ နှင့်အတူ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဂဏ္ဍများတွင်လည်း လိုအပ်သည့် နည်းပညာများ၊ သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန် မျှော်မှန်း ထားကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁။	ဦးပကူး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဗျားမြာ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျားရယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၄။	ဒေါ်မိမြာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၅။	ဦးပရဖဲ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	
၆။	ဒေါ်ထူးရုမိုး	ဝေဖန်အကြံပြု	
၇။	ဦးထူးရု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈။	ဒေါ်မြတ်စန္ဒာဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉။	ဦးရှေးဖဲ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀။	ဒေါ်မိမြာ(၂)	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁။	ဦးထူးရု(၂)	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၂။	ဒေါ်ဘူးမြာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၃။	ဦးကျော်ဝင်း	စာရင်းကိုင်	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၁၄။	ဦးဖဲဘူး	ကိုယ်စာလှယ်	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၁၅။	ဒေါ်ပကူးမိုး	၊	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၁၆။	ဒေါ်ဗျားမြာ(၂)	၊	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာများ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ပြောဆိုရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြုပြင်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ပုံစံ (၁)	ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ပုံစံ (၂)
ပြည်နယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ကလေး	မြို့နယ် ၀၅၅၂၀၁	ကျေးရွာအုပ်စု ၇၂၆
		ကျေးရွာ ၇၂၆

၈။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အမည်	၇၀	ဘာသာ (၁) - ၄၆	၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု - ပုံစံ (၃) အခြား	၂	ဘာသာစုစုစု - ၂၅၆	၂
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်သားရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၀	၁၃၇
လူမျိုးစု (၁) - အမည်	၁၁၅	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) - ပုံစံ (၃)	၅	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၉	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	✓
မူကြိုဆရာ/မ	✓	✓	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	✓
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	✓	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း:
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် (၂) /မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၈
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၇ မိနစ် (၃၀)
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၇ မိနစ် (၃၀)
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မှုရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကျော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစိုးကျော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၀၁.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် ဤစက်ဝန်း ပြည့်ဆည်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇနီး ၂၈.၀၁.၇၀၂၇	စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ကဏ္ဍ မြို့နယ် ၆၇၈၈၅၅	ကျေးရွာ အမည်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးတော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၀၁.၂၀၂၇	၂၆.၀၁.၂၀၂၇	၇၀	၁၇	၃၇	၅၆ ကဏ္ဍ ၂၂ ကဏ္ဍ ၂၅၆
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၀၁.၂၀၂၇	၂၇.၀၁.၂၀၂၇	၁၇	၁၈	၃၅	၂ ကဏ္ဍ ၂၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၀၁.၂၀၂၇	၂၈.၀၁.၂၀၂၇	၈	၅	၁၆	၂ ကဏ္ဍ ၂၅၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၀၂.၂၀၂၇	၂၀.၀၂.၂၀၂၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၀၂.၂၀၂၇	၆.၀၂.၂၀၂၇	၁၇	၂၂	၄၂	၃၇ ကဏ္ဍ ၂၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၆.၀၂.၂၀၂၇	၆.၀၂.၂၀၂၇	၇	၅	၁၅	၁၅ ကဏ္ဍ ၂၅၆

အရည်အဝေး								
၆.၀၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ချောအပ်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၀၂.၂၀၂၁	၆.၀၂.၂၀၂၁	၇	၈	၁၅	၁၅	၁၅	၈၆၁၁၁
၆.၀၂ ဝယ်ယူချောအပ်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၀၂.၂၀၂၁	၆.၀၂.၂၀၂၁	၇	၈	၁၅	၁၅	၁၅	၈၆၁၁၁
၆.၀၂ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားချက်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၀၂.၂၀၂၁	၆.၀၂.၂၀၂၁	၇	၈	၁၅	၁၅	၁၅	၈၆၁၁၁
၆.၀၂ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၀၂.၂၀၂၁	၆.၀၂.၂၀၂၁	၇	၈	၁၅	၁၅	၁၅	၈၆၁၁၁
၇.၀၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၀၂ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၀၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၀၂ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈.၀၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉.၀၂ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှယ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးတန်းထိုက်
နေ့စွဲ	၂၇.၁၀.၂၀၁၇
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်စား(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကယား
မြို့နယ်	ဟောလီ
ကျေးရွာအုပ်စု	ဘူးခွ
ကျေးရွာ	ဘူးခွ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာခရီးမခံအောင် မရှိခြင်း	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း (ဘူးခွရွာဟောင်း)	၂ စာရင်းအကျမ်းအစည်း အစည်းမရှိခြင်း
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	၃ ကျေးလက်ဆေးကုရေး မရှိခြင်း
၄ ကျေးလက်ဆေးကုရေး မရှိခြင်း	၄ စကားပြောရေး မရသေးခြင်း
၅ စကားပြောရေး မရသေးခြင်း	၅ ကုသရေးဆေးကုရေး မရှိခြင်း
၆ ကုသရေးဆေးကုရေး မရှိခြင်း	၆ မညီညွတ်စွာ ဝင်ရောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာဆေးကုရေး ဆေးကုရေး	၀ ဆေးကုရေး ရရှိရန်
၂ ကျေးလက်ဆေးကုရေး ရရှိရန်	၂ စကားပြောရေး မရသေးခြင်း
၃ ကျေးရွာခရီးမခံအောင် ရရှိရန်	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း
၄ စကားပြောရေး မရသေးခြင်း ရရှိရန်	၄ ကုသရေးဆေးကုရေး မရှိခြင်း
၅ လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း	၅ ဦးစီးဌာနမှ ရောက်ရှိခြင်း
၆ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆန်ထောင်တိုင်းချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကချိုင်း ၁၁၁၀	၇၄၀၀၀၀၀၀	၇၅၈
၂	ရေလျှောက်ဖို့ ဥစ္စာရေလျှောက်ကွန်ကရစ်	ကချိုင်း ၁၁၁၀ + ကချိုင်း ၁၁၁၀		
၃	ကျေးရွာထိပ်မြေပြင်ခြင်း	ကချိုင်း ၁၁၁၀ + ကချိုင်း ၁၁၁၀		
၄	ကျေးရွာစေးပေးစဉ် ကျွတ်ဆောက်ခြင်း	ကချိုင်း ၁၁၁၀ + ကချိုင်း ၁၁၁၀		
၅	ကျောက်ဆေးရုံ သစ်တိုင်းချဲ့ခြင်း	ကချိုင်း ၁၁၁၀	၇၀၀၀၀၀	၇၅၈
၆	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကချိုင်း ၁၁၁၀		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာကန်ဖွေးဖွေပညာအား ယုံ့ ဖြိုးပေးခြင်း	ကချိုင်း ၁၁၁၀ + ၁၁၁၀	
၂	ပျက်စီးစဉ် ကွန်ကရစ် တံခွန်	ကချိုင်း ၁၁၁၀	ပျက်စီးစဉ်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ယု နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတည်ပြုချက်ကို ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ပေးပို့ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် တာဝန်ယူရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအဖွဲ့အစည်းကို MIA သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ဦးတန်းဖျံ က
 ဇူနို ၂၀၁၇.၁.၁၇.၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း: ကယား၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး: ၇၀၁၊ ဝန်ထမ်းအမည်: ဦးတန်းဖျံ က
 စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး: ၇၀၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်းတိုက်ရိုက် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
၇၀၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစားအသုံး	၂၆ x ၄၀' x ၈'	အားလုံး ကျား ၂၀ ဦး၊ မိန်းမ ၅ ဦး	မိန်းမ	၁၄၀ သိန်း			၁၄၀ သိန်း
၇၀၂	ကျေးရွာအစားအသုံး	၂၀ x ၃၀' x ၁၂'	အားလုံး ကျား ၅ ဦး၊ မိန်းမ ၅ ဦး	ကျား	၇၀ သိန်း			၇၀ သိန်း
				ကျား				
				ကျား				
				ကျား				
				ကျား				
				ကျား				
				ကျား				

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ အမည်: ဦးတန်းဖျံ၊ လက်မှတ်: ၇၀၁၊ ရက်စွဲ: ၇၀၁.၁.၁၇

- ၃၀၀ တွင် ဟိုကူအိမ်ဆုံးစိမ်းကို စတင်ဆွေးနွေးပါသည်။
- ၃:၃၀ တွင် ဗဟိုပုံစံကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- ၃:၄၀ တွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။
- ၃:၅၀ တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးစိမ်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။
- ၄:၁၅ တွင် အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

သု.ရ.ကျေးရွာ

၂၅.၇.၂၀၁၇

- ၁၀:၀၀တွင် သု.ရ.ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုကော်မရှင်များကို ကျေးရွာအတွင်းက တွေ့ရှိရပြီး တင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

- ၁၀:၃၀တွင် အမျိုးသား/သမီး ကျွမ်းကျင်စွာ ခွဲခြား၍ အစည်းအဝေး နှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

- ၁၁:၁၅တွင် အမျိုးသားများတင်ပြလာသော အစက်အခဲ၊ မော်တော်စီးယား၊ လုပ်ငန်းခွဲများကို အမျိုးသမီးများတင်ပြလာသော အစက်အခဲ၊ မော်တော်စီးယား၊ လုပ်ငန်းခွဲနှင့် မြေပေါင်းတင်ခြင်း၊ ခြံစာပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းချုပ်ချယ်မှု ၁၂:၁၅တွင် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

- ၁၂:၁၅ တွင် အသေးစုံ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။

● သု.ရ. မြို့နယ်အတွင်း သို့မဟုတ် သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း - ၁၂:၃၀တွင် - ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေး

- တစ်ချို့အစည်းအဝေးကို ~~အစည်းအဝေး~~ ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။

- တစ်ချို့အစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ရန် ၁၀၀၀ ကျပ် နှင့် ၂၀၀၀ ကျပ် နှင့် ၃၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။

- ခြေထောက်အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအတွင်းမှ ၃၀၀၀/ကျပ် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။

- တစ်ချို့အစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေး - အစည်းအဝေးကို ၃၀၀၀၀ သက်တမ်း ဖြစ်သည်။

- ခြေထောက်အစည်းအဝေး သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို - အစည်းအဝေးကို (၁၀၀၀၀ကျပ်) သက်တမ်း

- ခြေထောက်အစည်းအဝေး တစ်ချို့အစည်းအဝေးကို - ၆၀၀၀ကျပ်သက်တမ်း

ကျေးရွာ အုပ်စု "အလည်အပတ်ပတ်စမ်း"

၂၀.၁.၂၀၁၇

- ၇:၁၅တွင် ကိုသန်းထိုက် ဗွ ရုပ်စု အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- ၇:၂၀တွင် အစီအစဉ်ပါ အစဉ်: တက်ရောက်သူ များ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း၍ စနစ်၊ စနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်

● ဆွေးနွေးဆောင်ရွက် ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိပုံကို သုံးထိုက် ၈ နှစ်အထက်အထိ
 ရှင်းပြအားပြပါသည် -

- ၁၀:၃၀တွင် အုပ်စု ဦးစိုးစော၊ ဦးမင်းကိုး ကို အတည်ပြုရေးအဖွဲ့ကတွင် တက်ရောက်လာသူ များ ဖွဲ့ ကိုအောင်စစ်ဖိတ် ဖွဲ့ ဝိုင်ပင်စော့ဖွဲ့:
- ၁၁:၁၅တွင် အုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌကို စီစဉ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုး ဗွ၊ ဖန်ဆင်းပေးချက်တွင် ဦးပဏ္ဍိတ အုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးဝင်းဝင်းသည်၊ ဒေါ် များဖြူလာ ၈ ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ တာဝန် ဖြစ်ပေးပါသည်။

● ကျေးရွာ ကိုယ်စား ဂျယ် ထံမှ ဒေါ်ပဏ္ဍိတ မိုး အုပ်စုစီစဉ်ကော်မတီ အဖွဲ့ ဖွဲ့ ချယ် ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာ ကိုယ်စား ဂျယ် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်သော ဦး မိုးအုပ်စု ဖွဲ့ ဒေါ်မျိုးဖြူလာ ၈ ဘဏ္ဍာရေး များ အဖွဲ့ထံ အဖွဲ့ ဖွဲ့ ချယ် ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၅၆

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား	၁	ခန်းမအောက်တိုးချဲ့ခြင်း	(ကျား)		ကိန်စာရိုက်	
	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	(ကျား+မ)			
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁	စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်း	(ကျား+မ)			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	ရေအေးအေးနှင့်ရေချိုက်	(ကျား+မ)			
	၂	ဆေးခန်းခန်းတည်ဆောက်	(ကျား+မ)			
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁	ကျောင်းဆောင်အောက်တိုးချဲ့	(မ)			
	၂	ရွက်ကျောင်းဆောက်	(မ)			
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးဖွဲ့အားပေးခြင်း	(ကျား)			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					