

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

နန်းဖဲကျေးရွာ - နန်းဖဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲ မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ နန်းဖဲ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဘောလစ် -မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ နန်းဖဲ ကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

| စဉ် | ကျေးရွာအမည် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူဦးရေစာရင်း | | |
|-----|-------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | က | မ | ပေါင်း |
| ၁။ | နန်းဖဲကျေးရွာ | ၁၂၄ | ၂၆၈ | ၃၁၆ | ၅၈၄ |
| ၂။ | စလဲလုံကျေးရွာ | ၃၃ | ၈၇ | ၆၈ | ၁၅၅ |
| ၃။ | ဒေါ်စုံကျေးရွာ | ၅၃ | ၁၄၄ | ၁၂၃ | ၂၆၇ |
| | စုစုပေါင်း | ၂၇၇ | ၆၅၇ | ၆၀၆ | ၁၂၇၃ |

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့ရှိ နန်းဖဲကျေးရွာသည် ရှမ်းလူမျိုးစုများစတင် တည်ထောင်သော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ရှမ်းလူမျိုးစုများသည် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာ စခန်းတည်နေရာမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာသို့ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ(၅)အိမ်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ပြီး အခြားလူမျိုးစုများလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း လာရောက်နေထိုင်ကြကာ ယခုနန်းဖဲရွာအဖြစ် ဖြစ်တည်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်နန်းဖဲကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း (၁၂၀) အထိရှိလာခဲ့သည်။ လူမျိုးစုပေါင်းစုံ နေထိုင်ကြပြီး များသောအားဖြင့် မနမနောလူမျိုးစုနှင့် ယင်းသလဲလူမျိုးစုများဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏လူဦးရေအရေအတွက်မှာ အမျိုးသား မှာ(၂၆၈)ဦးနှင့် အမျိုးသမီးမှာ(၃၁၆)ဦး လူဦးရေ စုစုပေါင်းမှာ (၅၈၄) ဦးနေထိုင် ကြပါသည်။ အခြားသောလူမျိုးစုများဖြစ်သော ကယား၊ ကယော၊ ရှမ်း၊ဗမာ၊ ကယန်း၊နေစသော လူမျိုးစုရောအနည်းငယ်လည်း စုပေါင်းနေထိုင်သွားကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ နမ်းပြောင်းကောက် စသောတောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|----|--------|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၁။ | လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု | ၃.၂.၂၀ ၁၇ | နန်းဖဲ | ၂၉ | ၃၂ | ၆၁ | ရွာမှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေ သံရာဇာတတွေ အဆောက်အအုံတွေ တောင်ယာတွေ စသည်တို့ကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်အောင် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ |
| ၂။ | ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ၃.၂.၂၀ ၁၇ | နန်းဖဲ | ၂၉ | ၃၂ | ၆၁ | ချမ်းသာ၊ဆင်းရဲ၊အလယ်အလတ်အဆင့် သသင့်လျော်သော ကျေးရွာလေ့ထုံးစံများအသုံးပြုပြီး လူထုအား လူဦးရေအလိုက်ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအုပ်စုအမျိုးအစားခွဲခြားရန် |
| ၃။ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၃.၂.၂၀ ၁၇ | နန်းဖဲ | ၂၉ | ၃၂ | ၆၁ | အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှု(သို့)အရင်းအမြစ် |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------|----|----|----|--|
| | | | | | | | <p>များကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်ဦးစားပေးများနှင့် လိုအပ် ချက်များကွဲပြားခြားနားမှုများကို ဆွေး နွေးခြင်းဖြစ်သည်။</p> |
| ၄။ | ရာသီခွင် ပြဇယာ | ၃.၂.၂၀ ၁၇ | နန်းဖဲ | ၂၉ | ၃၂ | ၆၁ | <p>တစ်နှစ်ပတ်လုံး၏လများကိုခေါင်းစဉ်ထ ား၍မတူညီသော်အကြောင်းအရာ များ(မိုးရွာခြင်း၊စိုက်ပျိုးသည့် လုပ်ငန်းစ ဉ်များ၊အစားအစာရရှိခြင်း၊ဝင်ငွေရရှိခြင် း။)စသည်တို့ကိုဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။</p> |
| ၅။ | ကျား-မ အခန်းဂဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း | | နန်းဖဲ | ၂၉ | ၃၂ | ၆၁ | <p>အမျိုးသမီးက ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်း ချုပ်ထားသောအရင်း အမြစ်များ ကို ကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသည်။အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးများ၏မတူညီသောဦး စား ပေးများအကြောင်း၊၎င်းတို့၏ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နွယ်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်များ(သို့)အခွင့်အရေးများ ကိုဆွေးနွေးရန်အသုံးပြုသည်။</p> |
| ၆။ | အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အကဲ ဖြတ်ချက်န ှင့်ပင်းကားချ ပ် | ၃.၂.၂၀ ၁၇ | နန်းဖဲ | ၂၉ | ၃၂ | ၆၁ | <p>ကျေးရွာလူထုအတွင်းရှိအဓိကဆက်နွ ယ်ပတ်သက်သူများနှင့်၎င်းတို့၏လွှမ်းမိုး မှုများကိုဖော်ပြသည့်ပုံစံ ဖြစ်သည်။အဓိ ကဆက်နွယ်ပတ်သက်သူများနှင့်၎င်းတို့ အားကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် မည်ကဲ့သို့စည်းရုံးဆွဲဆောင်နိုင်သည် ကို ဆွေးနွေးရန်အသုံးပြု သည်။</p> |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု



နန်းဖဲကျေးရွာသည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထား၍အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။လမ်းခင်းကျောက်အရင်းအမြစ်သည် အခြားအရင်းအမြစ်ထက်ပေါများပြီး ထင်း၊မီးသွေးနှင့်သစ်မှာလည်း အနည်းငယ်သာရှိသည်။လမ်းခင်းကျောက်၊သစ်တော၊ရေအရင်းအမြစ်များသည်လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်ကထက်လျော့နည်းလာသည်။ကျေးရွာတွင်းမှ ပြင်ပသို့စီးပွားရေးအရထွက်ခွာရွှေ့ပြောင်းသူ အနည်းငယ်ရှိသည်။ပြင်ပမှကျေးရွာတွင်းသို့ စီးပွားရေးအရပြောင်းရွှေ့လာသူလည်း အနည်းငယ်သာရှိသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အဆင်ပြေရန် ရေထွက်ပင်ရင်းနှင့်ရေပေးဝေရေး ပိုက်လိုင်းများ ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။



(ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဇယား ၁ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|------------|--|----------------------|---------------|
| ပထမတန်း | တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တန်ဖိုးမြင့်ဖုန်း၊ လမ်းဘေးနေရာကျယ်။ | ၅ | ၄.၂ % |
| ဒုတိယတန်း | ထော်လေ့ရှိ၊ ဆိုင်သေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်ခံအိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တောင်ယာ၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ထွန်စက်။ | ၄၂ | ၃၅.၂၉ % |
| တတိယတန်း | Second ^{hand} ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးအိမ်၊ တောင်ယာ၊ ကြက်၊ ဝက်။ | ၇၂ | ၅၀.၅ % |
| | | ၁၁၉ | ၁၀၀ % |

နန်းဖဲကျေးရွာသည် ပထမတန်းစား၊ ဒုတိယတန်းစား၊ တတိယတန်းစား ဟူ၍သုံးအုပ်စု ခွဲခြမ်းပြီး ၎င်းတို့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တန်ဖိုးမြင့်ဖုန်း၊ လမ်းဘေးနေရာကျယ် ပိုင်ဆိုင်ထားသော အုပ်စုကို ပထမတန်းစား အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထော်လော်ဂျီ၊ ဆိုင်သေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်ခန်းအိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တောင်ယာ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ထွန်စက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော အုပ်စုကို ဒုတိယအုပ်စု ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ second hand ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးအိမ်၊ တောင်ယာ၊ ကြက်၊ ဝက် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော အုပ်စုကို တတိယအုပ်စု ဟု သတ်မှတ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် အလုပ်ရှားပါးသောကြောင့် ပြင်ပသို့ အလုပ်သွားလုပ်နေရသည်ကို တွေ့နေရပါသည်။ နွေရာသီတွင်သာ နန်းစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုသာ ရှိသောကြောင့် တစ်နှစ်စာအတွက်သာမလုံလောက်သောကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေသောကြောင့် တတိယအုပ်စုတွင် လူဦးရေပိုများနေသည်ကို တွေ့နေရပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




နန်းဖဲကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် သစ်တော၊ ဘောလုံးကွင်းတို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ အိမ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းခင်းကျောက်၊ ရေ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ တောင်ယာ၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တော စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့က အတူတကွထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲကြသည်။ တိကျသေချာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိဘဲ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ) ရာသီခွင်ပြဇယား

| ရာသီခွင်ပြဇယား | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|----------|--------|--------------|-----------|---------|------|------|------|------------|
| အင်္ဂါ | ဧကရာဇ် | မင်္ဂလာ | ဗုဒ္ဓဟူး | ဇင်္ဂါ | ဇနင်္ဂနွေ | တနင်္ဂနွေ | တနင်္လာ | ဤ | ဥ | စနေ | သင်္ဂြိုဟ် |
| ရာသီဥတု | | | | | | | | | | | |
| စိုက်ပျိုးရေး | အပင်ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် | ပျက် |
| ပွဲတော်ချိန် | | အပျက် | | အပျက် | | | | | | | |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ် | == | == | == | == | လေတိုက်ကြမ်း | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ထိခိုက်မှု | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| ထွက်နှုန်း | | | | | | | | | | | |
| အားလပ်ချိန် | | | | | | | | | | | |

နန်းဖဲကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုတိုင်း နန်းကိုအဓိကစိုက်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ရာသီစိုက်ပျိုးချိန်များတွင် များသောအားဖြင့် မေလမှ ဇူလိုင်လအထိဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာမှ နိုဝင်ဘာလအထိ ရိတ်သိမ်းချိန်များဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝဘေးဖြစ်လာနိုင်သော ရေကြီးခြင်း၊ လေတိုက်ကြမ်းခြင်းသည် မေလ၊ ဇူလိုင်လများတွင် အဖြစ်များတတ်သည်။ နန်းလုပ်ငန်းမှအပ အခြားဝင်ငွေလုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် နန်းစိမ်းများကိုချေးယူပြီး နန်းပေါ်လာချိန်ပြန်ဆပ်ရသည်။ အမျိုးသမီး၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ မွေးမြူရေးဖြစ်သည်။ အမျိုးသား/သမီးလုပ်အားခ တန်းတူ ရကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် မိသားစုသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်း သော်လည်းကောင်း ရရာအလုပ်များကို ရှာဖွေပြီး နေ့စားအလုပ်၊ ကျပန်းအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပွဲတော်ချိန်များတွင်လည်း ဘာသာပေါင်းစုံနေထိုင်သောကြောင့် လအလိုက်နှင့် ဘာသာအလိုက် ဘာသာပွဲတော်များ ကျင်းပကြပါသည်။

(c) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)





နန်းဖဲကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်းတွင်အိမ်မှုကိစ္စမှာ အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပါဝင်မှုများသည်ပြီး အမျိုးသားများတွေ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်း၊ ဝါသနာမပါခြင်း၊ အခြား ဝင်ငွေများအတွက်သာ အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မိသာစု၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များ သည်အမျိုးသားများ ပိုမိုဦးဆောင်မှုများသည်။အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနည်းရခြင်းမှာ မိရိုးဖာလာ အစဉ်အလာကြောင့် သော်လည်းကောင်း ရှေးစနစ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ပညာသင်ကြားမှု၊ အမွေရပိုင်ခွင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးရှိပါက အမျိုးသမီးအနေဖြင့် ပညာရေး သော်လည်းကောင်း၊ ဦးဆောင်ဦးရွက်သည့်နေရာများတွင်လည်းကောင်း တိုးတက်မှုရှိလာမည်။

(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



နန်းဖဲကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပုံစံများသည် ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့နှင့်ဘာသာရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ အမျိုးသား/သမီးပါဝင်မှု၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျေးလက်ဌာနမှဦးဆောင်သော မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်းကော်မတီ၊ ပက်မြန်မာမှ လုပ်ဆောင်သော စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖွဲ့မရှိပါ။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်းများသည် အစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင် လူစုပေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း နေရာများတွင်ပါဝင်ကြသည်။ ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုမှာ အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ



နန်းဖဲကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲများမှာ ကျေးလက်ဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်မှု မပေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြစ်သည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတို့၏ တူညီသောအခက်အခဲမှာ ရွာတွင်းဖြတ်စီးသောရေချောင်းထဲသို့ အမှိုက်များ စွန့်ပစ်သောကြောင့် သန့်ရှင်းသောရေကိုရရှိရန်ခက်ခဲသည်။ အမျိုးသားများသည် ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသည်။အမျိုးသားများသည် စာသင်ကျောင်းသို့သွားရာ လမ်းသည် ပြေပြစ်မှု မရှိသောကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ခက်ခဲသည်။ နန်းဖဲကျေးရွာ၏အနောက်ပိုင်း ရပ်ကွက်နေသူများသည် တစ်ရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာရေး အဆင်မပြေခက်ခဲသည်။နန်းဖဲချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းရှိ ရွာလူထုများသည်မိုးတွင်းတွင်ချောင်းရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ် သောကြောင့်ဖြတ်သန်းသွားလာရာတွင်ခက်ခဲသည်။ ကျေးရွာအနီးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးစက်များလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးရာသီတွင်အခက်ခဲဖြစ်သည်။ ရေကောင်းရေသန့်ကိုတစ်ရွာလုံးအနေနှင့် လုံလောက်စွာ မရရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

(၉) မျှော်မှန်းချက်

၎င်းပဲ မျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား)


- ဒီထဲကကျောင်း ဖြစ်ပေါ်လာရေး
- သွားလာရေး အဆင်ပြေ ပြန် (ကတ္တရာလမ်း များ)
- တိုက်နယ်ဆေး ဂျုံဖြစ်ပေါ်လာရေး
- ၇၅ နှစ် ဖြစ် မှု ရေကောင်း ရေသန့် လုံလောက်စွာ ဂျာဂျီ
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဂျာဂျီ
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုး တစ်ဖက်က ရှိ မျှော်လင့်
- ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း များ အချိန်ပြည့် လုပ်ဆောင်မှု ပေးရန်
- ဘေးထွေး အန္တရာယ် ရှောင် ကောင်း ပြန် ဆေးခန်းပေါ်လာ ပြန် မျှော်လင့်
- အစိုးရ အဖွဲ့ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကောင်းသူ များ ကို ထောက်ပံ့ မှု ဂျာဂျီ မျှော်လင့်
- လျှပ်စစ်ဖိ ဖျား တွားလျှံ လုံလောက်စွာ ဂျာဂျီ
- တချို့နေရာတွင် အိမ်သမား တူးဖော်ရာတွင် အဆင် ပြေစေရန် ရှေးဟောင်းစက် ဂျာဂျီ
- ဖိ သတ် ကျား ဂျာဂျီ
- စိုက်ပျိုးရေး စက်များ လုံလောက်စွာ ဂျာဂျီ

၎င်းပဲ မျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသမီး)

- ၁ - တိုက်အိမ် ကားတွေ ရှိ လာရန်
- စက်ယန္တရား များ ကို ဈေးသက်သာစွာ ငှားပေးပေးရန်
- မြို့နဲ့ အညီဘေးလုံးကွင်း အကောင်းကောင်း ရှိချင်
- တစ်ပါတ် တစ်လှိုင် ဈေး ရှိချင်
- ကျောက်ချွေးလမ်း ပျက်စီးမှု ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ချင်
- အိမ်တိုင်ရာ ကျောက် ရေကောင်း ရေ သန့် ရှိချင်
- ခေတ်မီ သော အထက်တန်း ကျောင်း အဖြစ် ဆို ဖြစ်ချင်
- အစိုးရ မျှော်လင့် ကျောင်း ရှိချင်
- သန့် မဆောင် ရှိချင်
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါများ လာရန်
- တန်ဖိုး နည်း အိမ်ရာ ရှိချင်
- တိုက်နယ်ဆေး ဂျုံ အဖြစ် အဆင်တိုး ဖြစ်ချင်

နန်းဖဲကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ တိုက်အိမ်ကားတွေရရှိလာရန်အမျိုးသမီးတွေက မျှော်မှန်းသည်။ ကျောက်ချောလမ်းမှ ကတ္တရာလမ်းသို့ ပြောင်းလဲလာစေရန် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အတူတကွ မျှော်မှန်းကြသည်။ အိမ်တိုင်း ရေကောင်းရေသန့်များရရှိလာစေရန် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ မျှော်မှန်းသည်။ ခန်းမဆောင် ကို အမျိုးသမီးများက မျှော်မှန်းသည်။ မြို့နှင့်အညီဘေးလုံးကွင်းကောင်းကောင်း ရရှိလာစေရန် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များက မျှော်မှန်းသည်။ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ဈေးရရှိလာစေရန် အမျိုးသမီးများက မျှော်မှန်းသည်။ တိုက်နယ်ဆေးရုံအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ချင်သည်ဟု အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့က မျှော်မှန်းသည်။ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ ကို အမျိုးသမီးများက မျှော်မှန်းသည်။ စက်ယန္တရားများကို ဈေးသက်သာစွာရမ်းပေးရန် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့က မျှော်မှန်းသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေရန် အမျိုးသားများက မျှော်မှန်းသည်။

(၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



နန်းဖဲကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာ

ဦးစားပေး(၁) - ရေစုကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း

ဦးစားပေး(၂)- ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း

ဦးစားပေး(၃)- စားနပ်ရိက္ခာအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း

ဦးစားပေး(၄)- ဆေးပေးခန်းမှ တိုက်နယ်ဆေးရုံကြီးအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်း

ဦးစားပေး(၅)- ဆေးပေးခန်းမှ တိုက်နယ်ဆေးရုံကြီးအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်း

ဦးစားပေး(၆)- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးသင်တန်းများ ရစေခြင်း လုပ်ငန်းတို့ကို ရွေးချယ်သွားကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်) | ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်) |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| ၁။ | ဦးအောင်မြင့် | ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၂။ | ဒေါ်ဆာကပေါ်ထူး | ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၃။ | ဦးဂျိုးဇော် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | |
| ၄။ | ဒေါ်အဲလဒောက် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး | |
| ၅။ | ဦးလွင်အေး | ငွေစာရင်းကိုင် | |
| ၆။ | ဦးအယ်ဒီမူး | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | |
| ၇။ | ဒေါ်မြတ်သီတာမော် | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | |
| ၈။ | ဦးမြင့်လွင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး | |
| ၉။ | ဒေါ်အယ်ဗလူးမူး | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး | |
| ၁၀။ | ဒေါ်စန်းရီ | ဝေဖန်အကြံပြု | |
| ၁၁။ | ဦးကုသိုလ် | ဝေဖန်အကြံပြု | |
| ၁၂။ | ဦးလေဝီး | ဝေဖန်အကြံပြု | |
| ၁၃။ | ဦးအတူး | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၁၄။ | ဒေါ်နန်းမေစန္ဒာချစ် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၁၅။ | | | |
| ၁၆။ | | | |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ် | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပေါ် | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပေါ် |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ပိန္နဲဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| | (၁) စာသင်ကျောင်း | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ပန်းရုံ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား
- ကျောက်ခင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၇၀^{၁၂} /မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၇.၀.၂၀၁၂-၂၀၁၄

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေစိုစွန်းရေး -----

(၂) ပတ်ဝန်းကျင် -----

(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အေးဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၄

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီနီနီ အထောက်အကူပြု စက်မှုကိရိယာများ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဆန္ဒချမ်းသာမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်

ခရီးစဉ် ၄.၉. ၉၀၇၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြင့်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ထွန်း ငြိမ်း ကျေးရွာ ၃၄ ကျေးရွာ ၃၄

ဤ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိက အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ် | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ် |
|---|---|
| ၀ ကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | ၀ ကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း |
| ၂ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | ၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စက်ကိရိယာ |
| ၃ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အစီအစဉ် | ၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေးပို့ရန် |
| ၄ လမ်းပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် | ၄ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း |
| ၅ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | ၅ |

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်ကာလ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|--|---|
| ၀ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | ၀ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း |
| ၂ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | ၂ လမ်းပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် |
| ၃ လမ်းပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | ၃ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း |
| ၄ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အစီအစဉ် | ၄ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း |
| ၅ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | ၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပေးပို့ရန် ဖြစ်ခြင်း |
| ၆ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ရေရရှိရေး နှင့် ရေပိုက်လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း | ကျေးရွာအုပ်စု + ဘဏ် | ၇၀၀၀၀၀၀ | ၈၅၁ |
| ၂ | ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း | ကျေးရွာအုပ်စု + ဘဏ် | | |
| ၃ | ကျေးရွာကျေးဇူးတင် ဝါးချဲ့ခြင်း | ကျေးရွာအုပ်စု + ဘဏ် | | |
| ၄ | ခရီးစေ့ အားလုံး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း | ကျေးရွာအုပ်စု | | |
| ၅ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|---------------|
| ၁။ | ကျွန်းဆွယ် စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့အစည်း | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျန်းမာရေး |
| ၂။ | ကျွန်းဆွယ် အဖွဲ့အစည်း ဘဏ်တိုက်ဖွဲ့ခြင်း | ကျေးရွာအုပ်စု | စိုက်ပျိုးရေး |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၇.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လခနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစာရင်းစနစ်/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောနိုးသိန်း

နေ့စွဲ ၆.၀၈.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဘောကစခ ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဋ် ၁၈

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင် ပြသူ | ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|-------------|--|---------------------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့ | |
| ဒုဋ် ၁၈ | ကျေးရွာရှိ ၅၅၀ ဧကကျယ်ရှိ ဧရာဝတီမြစ်၊ ညောင်တန်း၊ မြစ် | ၇၂' x ၁၂' x ၁၇' (အပေါင်း) | ၅၅၀ | □ ကျား □ မ | ၇၀၅၇၀၀၀ | | | ၇၀၅၇၀၀၀ |
| စာပေ | ကျေးရွာရှိ ၅၅၀ ဧကကျယ်ရှိ မြစ်၊ ညောင်တန်း၊ မြစ် | ၁၅' x ၁၀' x ၅၆' (၅၅၀) | ၁၅၀ | □ ကျား □ မ | ၇၀၆၁၅၁၇ | | | ၇၀၆၁၅၁၇ |
| ကျေးရွာ | ကျေးရွာကန်၊ မြစ်၊ မြစ် | ၅၀၀' | ၅၀၀ | □ ကျား □ မ | ၆၅၁၅၀၀၀ | | | ၆၅၁၅၀၀၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောနိုးသိန်း လက်မှတ် အုပ္ပ ရက်စွဲ ၆.၀၈.၂၀၁၇

အကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၄) ခုမှာ

- ၁ - ဓာတ်အားပေးစနစ် ဖြစ်ထူထောင်ရေး (ကျား + ၁)
- ၂ - စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး (ကျား + ၁)
- ၃ - စာတတ်ကျွမ်းကျင်ရေး (ကျား + ၁)
- ၄ - အခြားအား ဖြစ်ထူထောင်ရေး (ကျား)

အကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၂) ခုမှာ

- ၁ - တိုက်ပစ်ဒေသများကို ဖြစ်ထူထောင်ရေး (ကျား)
- ၂ - နိုင်ငံခြား ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ ပေးပေးခြင်း (၁၀)

အားလုံးမှာ အားလုံးကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှ အားလုံး ပေးပေးပါသည် -

အားလုံးမှာ အားလုံးကို မဲပေးခံရခြင်း ပေးချမ်းအားပါသည် -

- နိုင်ငံခြား ဦးစားပေးခြင်း = စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် = " "
- ဒေါ်ခင်စန်း = စေတနာ့အဖွဲ့
- ဦးအောင်လတ် = " "
- ဦးကျော် = " "
- ဦးအောင်စိန် = စာရေးဆရာ
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် = " "
- ဦးကျော်စွာ = စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် = " "
- ဦးကျော်စွာ = လက်ထောက် အဖွဲ့အစည်း
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် = " "
- ဦးကျော်စွာ = ဝန်ထမ်းများ

အားလုံးမှာ အားလုံးကို ပေးချမ်းအား ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို အုပ်စု အစည်းအဝေး မှ အဖွဲ့အစည်းများ ပေးချမ်းအား ပေးပေးပါသည်။ (၅၀၀) နေရာ ပေးပေးပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၄မတ်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| | စဉ် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြန်ပေး ထောက်ပံ့ပေးသူ |
|--|-----|------------------------------------|-----------|--------|-----------------|--------------------------|
| အခြား | ၀ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| ပညာရေး | ၀ | စာအုပ်ကျောင်း တိုးချဲ့ (ကျား + ၀) | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး | ၀ | ရေအိုင်နှင့် ရေငြိမ်စက် (ကျား + ၀) | | | ကျေးရွာအုပ်စု | |
| | ၂ | တိုက်ခတ်ဆေးရုံကြီး တည်ဆောက် (ကျား) | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး | ၀ | စိုက်ပျိုးရေးသစ်တန်း (မ) | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |
| အခြားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၀ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| | ၆ | | | | | |