

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်စိုးစိုးဆင့်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဝင်းထွဋ်

မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
 - ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....8
 - ၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့ စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယားချုပ်9
 - ၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 11
 - ၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 12
 - ၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား..... 13
 - ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု 14
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 15
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း 16
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 17
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 20
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 21
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 22
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 23
- ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 24
- ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 24
- ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ..... 25

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးခနိုင်းကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၂။ မုရစ်ကြီးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု	ကုလားတို့ကျေးရွာ
	ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၅၁၉၊ မ - ၅၃၅၊ စုစုပေါင်း - ၁၀၅၄ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၂၀၁ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်း (၁)၊ မူကြို (၁)
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာ၊ ရာသီပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်၊ ဥယျာဉ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	14.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	38	90	128	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	14.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	38	90	128	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	14.1.2017	ကျေးရွာလူ ထု	38	90	128	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်း များကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	16.1.207	ကျေးရွာလူထု	38	90	128	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	16.1.207	ကျေးရွာလူထု	38	90	128	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	16.1.207	ကျေးရွာလူထု	38	90	128	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	16.1.207	ကျေးရွာလူထု	38	90	128	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးခနိုင်းကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ၏ပင်မလမ်းမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသောရွာအတွင်းရှိ လမ်းသွယ်များမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းရံပုံငွေဖြင့် လမ်းသွယ်တစ်ခုအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ စပါး၊ ပန်း၊ ရော်ဘာပင်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ အချို့မှာကျားသားလုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိပြီး နိုင်ငံခြားတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် မူလတန်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းရှိသည်။ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ပညာရေးကို ရွာနှင့် (၁.၅) မိုင်ခန့်ဝေးသော ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်တွင် သွားရောက်သင်ယူကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် မူလတန်းပြ၊ အလယ်တန်းပြဆရာမများ ရှိသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုသာအားကိုးအားထားပြုကြသည်။ ကျေးရွာတွင် စာဖတ်ခန်းရှိပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကလေးများ စာပေလေ့လာနိုင်သည်။ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာသည် တစ်ဖက်တွင်တောတန်းရှိပြီးတစ်ဖက်တွင်လယ်ကွင်းများနှင့် ချောင်းများ ဝန်းရံနေသည့် ရွာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၂။ မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့
- ၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ကူပြုကော်မတီအဖွဲ့
- ၄။ နာရေးကူညီမှုအသင်း
- ၅။ မီးလင်းရေးကော်မတီ
- ၆။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ၇။ အရံမီးသတ်
- ၈။ ကြက်ခြေနီ
- ၉။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်
- ၁၀။ ကျေးလက် လူငယ်အဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အခွင့်အရေးမှာ မတူညီကြပေ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာအာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မြစ်မီးရောင်နှင့် လူထုဗဟိုပြုကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကျေးရွာမီးလင်းရေးအဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီကြသည်။ အရံမီးသတ်အဖွဲ့သည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ကျေးလက်လူငယ်များအဖွဲ့သည် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သောပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပံ့ပိုးကူညီပေးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

၎င်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း အချင်းအချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့်လည်း ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ တိကျသော တာဝန်၊ ဝတ္တရားများသတ်မှတ်ထားရှိမှုမရှိသေးခြင်းတို့အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတိကျစွာချမှတ်ထားခြင်းများ မရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုအားနည်းပြီး နှောင့်နှေးနေမှုများရှိနေသည်ကို သိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးခနိုင်းကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဧည့်သည် - သေ့ချိုင်း၊ ဧည့်သည် ခုတ်စု - စုလားဆို

ဥစ္စာအကြွေပတ်ဝင်မှုပမာဏ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာစွာ စုတ်စု	ဒီးပွား၊ ဧ.၊ ၂ ဆန်ခက်၊ ၂ လယ် (၂၆) ဧက၊ စာအုပ် ၂၀၀၀၀ (၅) ဧက၊ လှေစိုက်ရိပ်၊ ကား ထွန်ခက်၊ ၂ ဟာလဝက်	၂၀	၁၀%
အသင့်အလျောက်	ဝန်ထမ်း၊ ခြံခိုက် (၁) ဧက၊ ပျဉ်ထောင် ရိပ်၊ ဆိုင်လယ်၊ နွား (၅) ဧက	၃၀	၁၅%
ပစ္စည်းပစ္စည်း သောစုတ်စု	ခြံခိုက် (၀.၂၅) ဧက၊ နွား (၂) ဧက ဈေးရောင်း	၆၅	၃၃%
စွမ်းပါးစွာ စုတ်စု	ဧ.စား၊ ၂ ဂါ၊ အိမ်၊ မြေပမာပိုင်ဆိုင် မှုမရှိ	၆၅	၃၃%

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၂၀၁) စုရှိပြီး နေအင်အားအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အဆင့် (၄) ဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားကြပါသည်။

(က) အဆင့်တွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (၁၀) ဧကနှင့်အထက်၊ ရော်ဘာခြံ (၃) ဧကနှင့်အထက်၊ အိမ်အနေအထားအရ အုတ်ညှပ်သစ်အိမ်မျိုးပိုင်ဆိုင်ကြကာ၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဟာလာစက်၊ ဆိုင်ကယ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများပိုင်ဆိုင်ကြသူများကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းမိသားစုဝင်များသည် ကလေးများအားလည်း ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်သည့်မိသားစုများဖြစ်သည်။ ၎င်းအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀%) ခန့်ရှိသည်။

(ခ) အဆင့်တွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ (၁၀) ဧကအောက်၊ ရော်ဘာခြံ (၃) ဧကအောက်ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်အနေအထားမှာ ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုးအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ပညာရေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြသည်။ အချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ ဈေးဆိုင်များ၊ စိုက်ခင်းများကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅%) ခန့်ရှိသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

(ဂ) အဆင့်တွင် မြေယာကိုဆိုင်မှုအနည်းငယ်ရှိပြီး သစ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာအိမ်မျိုးပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဈေးရောင်းခြင်း၊ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကာ အသက်မွေးကြသည့် အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး အစရှိသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၄၂%) ခန့်ရှိသည်။

(ဃ) အဆင့်တွင်မူ လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ကြပြီး ဝါးအိမ်ဖြင့်အများစုနေထိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စုအရမူ (၃၃%) ခန့်ရှိကြောင်းသိရသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရ နွမ်းပါးသူများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှားပါးခြင်း၊ ပညာတတ်မြောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူ အတတ်ပညာများတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးနေသေးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို လေ့လာရာတွင် အမျိုးသားများမှ ကဏ္ဍအများစု တွင်ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

အိမ်မှုကိစ္စရပ်နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ သာလွန်ပြီးကျန်ကဏ္ဍအများစုမှာ အမျိုးသားများမှသာလွန်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ ဦးဆောင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှု၊ အလုပ်အကိုင်စသော ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုရှိလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ကျေးရွာလူထုကလက်ခံထားသော ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျား၊ မကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသာ အဓိကလုပ်ဆောင်နေရသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့် ကျန်သောအခန်း ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပါဝင်နိုင်မှုမှာ မှေးမှိန်နေရသည်ဟုသိရသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရပ်ရွာတွင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ လုံခြုံမှု စသည့်အပိုင်းများတွင် အမျိုးသားများ ပိုမိုသာလွန်နေသည်။ ၎င်းပင့်ကူအိမ်ကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍအား ပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်း လေ့လာသိရှိရသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင် ဖြစ်ပွားခြင်း												ကျေးရွာ - ခရိုင်		ကျေးရွာ - နယ်စပ်		ကျေးရွာ - နယ်စပ်	
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း

☀ - နေ

☁ - မုန်

☂ - ရွာ

☺ - ပျော်ရွှင်ခြင်း

☹ - မပျော်ရွှင်ခြင်း

☞ - နေထိုင်ရာ

☜ - နေထိုင်ရာ

☝ - နေထိုင်ရာ

☞ - နေထိုင်ရာ

☜ - နေထိုင်ရာ

☝ - နေထိုင်ရာ

☞ - နေထိုင်ရာ

☜ - နေထိုင်ရာ

☝ - နေထိုင်ရာ

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတုအနေမှာကောင်းမွန်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် တောင်ကျရေကြောင့် ရေလွှမ်းခြင်း တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်တတ်သည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းစတင်၍ ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးကြပြီး သီတင်းကျွန်း၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ကြ သည်။ ရာသီပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပန်းစိုက်ပျိုးရေးကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပြာသိုလ သည် ပွဲတော်ကာဖြစ်သည်။

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်ပွားတတ် ပြီး တပို့တွဲလတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ဖုန်း၊ သွန်၊ လှဲ၊ စစ်နှင့် ကျန်းမာရေးပညာပေး ခြင်းများကို မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှ လာရောက်လုပ်ဆောင်ပေးမှုများရှိသည်။

လူတစ်ဦးပျမ်းမျှဝင်ငွေအနေဖြင့် (1000000) ကျပ်ခန့်ရှိကြောင်းသိရသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကအားထားလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ၊ ဓါတ်မြေသြဇာပေါင်းစပ်ခြင်းနည်းပညာများ၊ ရော်ဘာနှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာများ လိုအပ်ကြောင်းသိရသည်။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံ		
ကွက်:	မ	ကွက် + မ
ကောလိပ်ကွင်း	- အိမ်	လယ် မြဲ ဘုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်း အခြေခံတိုက် ဓမ္မာရုံ လမ်း
ထိန်းချုပ်မှု ဖွဲ့စည်းပုံ		
ကွက်:	မ	ကွက် + မ
ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ ကောလိပ်ကွင်း	- အိမ်	လယ် မြဲ စာသင်ကျောင်း အခြေခံတိုက် လမ်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်အများစုအား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားအများစုသည် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဦးဆောင်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များအား ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းများတွင် အမျိုးသားများက အဓိကတာဝန်ယူပြီး သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရှိသည်။

ပိုင်ဆိုင်အပိုင်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပြီး (လယ်၊ ခြံ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဓမ္မာရုံ၊ လမ်း၊ ဘော်လုံးကွင်း) အစရှိသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမျိုးဝင်း	
			ဒေါ်မျိုးမြတ်မြတ်ဆွေ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဇင်လတ်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ရွှေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရီရီဝင်း	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမိုးဝင်းထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းဝေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မြင့်	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမြသန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသောင်းရွှေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြသွင်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးငွေဝင်း	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ကျင်ရွှေ	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်တင်ဝင်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးဆန်းကိုနိုင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ငြိမ်းခင်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဇင် နှင့် ဦးစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇.၇၅၃၄၆၈၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခွဲးခွဲးခင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ချောင်းခုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကုလားတို့
		ကျေးရွာ ခလော့ခိုင်

ကာ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မွန်	၂၀၁	ဘာသာ (၁) ----- မုန့်	၂၀၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၉	၅၃၅
လူမျိုးစု (၁) ----- မွန်	၅၁၇	၅၂၅
လူမျိုးစု (၂) ----- ကရင်	၂	၁၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၃၁

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခိုင်ကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	သာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	၂	၅	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၅	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	၂	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	၂	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား?

ရင်းပါ
 ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ပါသနည်း?

နှစ် 2019 ခုသည်

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဦးနှယ်မှအတည်ပြုပါသလား?

ပြုပါသည် မပြုပါ/မသိပါ

(စ) ဝန်အကွအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စု၏ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် နေထိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထား

(၂) ဤကျေးရွာအုပ်စု၏ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် နေထိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထား

မြို့နယ်အုပ်စုကြီးအဖြစ် ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဝယ်ယူမှု (ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်) မြို့နယ်/လမ်း/ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်/အခြေအနေအထား

မြို့နယ်အုပ်စုကြီးအဖြစ် ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဝယ်ယူမှု (ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်) မြို့နယ်/လမ်း/ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်/အခြေအနေအထား

(ဆ) ဝတ်စုံအင်အားရှိရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်အခြေပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုတော်ကြီးမတ်နန်းတိုင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကော်မတီ (သို့) စီမံကိန်းတစ်ရပ်ခု
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(ဈ) မြို့နယ် - ကျောင်
 (၂) အစိုးရအဖွဲ့အစည်း

(ည) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြို့-ကျောင် ဦးစိုး ရွာ -
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၀၁-၁၇

လူထုတော်ကြီးမတ်နန်း အမည် မြို့-မြို့-ကျောင်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၀၁-၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ရှိနှစ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထိတစ်နှစ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

လက်ရှိနှစ်အတွက်အစပြုသည့် ရက်၊ နေ့၊ နှစ် ၂၀၂၄.၁၀.၀၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ။ ၀ စက်ဝန်း(၀) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄) ၀ စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို၊ မြို့နယ် ကျောက်ဆည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဆည်၊ ကျေးရွာ ကျောက်ဆည်၊ ခရိုင် ကျောက်ဆည်။

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအထည်အစား	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် စက်ဝန်း	ပြီးစီးသည့်စက်ဝန်း	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်တည်း အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၂၄	၁၅.၁.၂၀၂၄	၃၈	၄၀	၁၂၈	၁၂၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၂၄	၁၆.၁.၂၀၂၄	၃၈	၄၀	၁၂၈	၁၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၂၄	၁၇.၁.၂၀၂၄	၉	၇	၂၆	၂၆
၄။ မြို့နယ်အထိ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၂၄	၂၁.၂.၂၀၂၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့ဝင်များဆိုင်ရာ နည်းပညာ အသိပေး အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၂၄	၃.၃.၂၀၂၄	၃၅	၇၀	၁၂၈	၁၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၂၄	၄.၃.၂၀၂၄	၃၅	၇၀	၁၂၈	၁၂၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးခရိုင်၊ ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွီ : ခွီ : သင့်

နေ့စွဲ 16.1.17. စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင် ကျေးရွာအုပ်စု ကုလားတို့ ကျေးရွာ ခလော့ခနိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း ပုံစံကောင်းသဖြင့် တွက်ကုန် မပြုစေရန် ဦးစွာ ခက်ခဲခြင်း (ဦးစွာ ခက်ခဲခြင်း) လမ်း	၁ လမ်း ပုံစံကောင်းသဖြင့် တွက်ကုန် မပြုစေရန် ဦးစွာ ခက်ခဲခြင်း (ဦးစွာ ခက်ခဲခြင်း) လမ်း
၂ လမ်း ပုံစံကောင်း သဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ခက်ခဲ ခြင်း (လမ်းကောင်းခြင်း)	၂ လမ်း ပုံစံကောင်း သဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ခက်ခဲ ခြင်း (လမ်းကောင်းခြင်း)
၃ ဆေး၊ ပေးဆုံး မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး မကောင်း အခြေအနေ	၃ ဆေး၊ ပေးဆုံး မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး မကောင်း အခြေ အနေ
၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ချစ်ကပ်မှု မရှိစေရန် အခြေအနေ	၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ချစ်ကပ်မှု မရှိစေရန် အခြေအနေ
၅ ကလေး၊ ကလေး များ မတတ်စွမ်းခြင်း	၅ ကလေး၊ ကလေး များ မတတ်စွမ်းခြင်း

ဤ ကိစ္စ များ သောအခါတွင် ဦးစွာ ခက်ခဲခြင်း၊
 ၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - ဝန်ထမ်းများ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင် ဖွဲ့စည်းသော လမ်း များ ကွန်ကရစ်လမ်း ကောင်း ဖြစ်စေခြင်း	၁ ရွာတွင် ဖွဲ့စည်းသော လမ်း များ ကွန်ကရစ်လမ်း ကောင်း ဖြစ်စေခြင်း
၂ ဖွဲ့စည်းသော ပြင်ဆင်မှု ကွန်ကရစ် (မျိုးစုံ) များ	၂ ဖွဲ့စည်းသော ပြင်ဆင်မှု ကွန်ကရစ် (မျိုးစုံ) များ
၃ ကျန်းမာရေး မကောင်း ဆေးပေးဆုံး ခြင်း	၃ ကျန်းမာရေး မကောင်း ဆေးပေးဆုံး ခြင်း
၄ ချစ်ကပ်မှု သော စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ချစ်ကပ်မှု	၄ ချစ်ကပ်မှု သော စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ချစ်ကပ်မှု
၅ ကလေး၊ ကလေး များ မတတ်စွမ်းခြင်း	၅ ကလေး၊ ကလေး များ မတတ်စွမ်းခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖွဲ့စည်းသော လမ်း များ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေခြင်း (ဦးစွာ ခက်ခဲခြင်း) လမ်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	10200000/-	၁၀၅၄
၂	ဖွဲ့စည်းသော ပြင်ဆင်မှု ကွန်ကရစ် (လမ်းကောင်းခြင်း)	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	9000000/-	၁၀၅၄
၃	ဆေး၊ ပေးဆုံး ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	7200000/-	၁၀၅၄
၄	ချစ်ကပ်မှု သော စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ချစ်ကပ်မှု	"	-	
၅	ကလေး၊ ကလေး များ မတတ်စွမ်းခြင်း	"	29000000/-	၁၀၅၄

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

ကေးရွာ/မိမိနိမိနိ လုပ်ငန်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ်အစား ခွဲဝေမှု ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကေးရွာ/မိမိနိမိနိ လုပ်ငန်း ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုပြုသူအများ/ အဆိုပြုသူ/အဆိုပြုသူအား အဆိုပြုသူ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့၊ ပုံ၊ လမ်း၊ မြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆန်ရေး		
၂	ရွာ၊ မိတ်၊ ငြောက်၊ စီး၊ ရွှေ၊ မြေ၊ ရှေးဆင်ရေး		
၃	တွန်းမြို့တော်၊ စာရင်းစဉ်၊ အက်မြင်ထက်		
၄	ခရိုင်ကယ်၊ ကာ၊ အောင်စစ် ၀၁၆ တန်း		
၅	ခက် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒီပဲနီ၊ မာရူမြင်ဆင်ရေး		

ခေါင်းစဉ်အား ကေးရွာ/မိမိနိမိနိ အကျိုးအမြတ်အစား ခွဲဝေမှု အစီအစဉ်များ

အမည် ဒေါ်မြခင် လက်မှတ် [လက်မှတ်] ရက်စွဲ ၁၆-၁-၁၇

၁၂။ ကေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစဉ်အစဉ်အတွက် ကေးရွာအုပ်စု CF/TF ကို အကူအညီရယူ၍ ကေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဤရွေးချယ်မှုသည် ကေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။

ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစဉ်အတွက် အကျိုးအမြတ်အစား ခွဲဝေမှု ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များ (အကျိုးအမြတ်အစား ခွဲဝေမှု အစီအစဉ်များ) မပါဝင်ပါ။

ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစဉ်အတွက် ရက်စွဲ ခေါင်းစဉ်

ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစဉ်အတွက် ရက်စွဲ	ဒေါ်မြခင်	ရွာစဉ်	ခင်းပိုင်မှု အကျိုးအမြတ် ရှိသူများ	ကေးရွာအုပ်စု ကုလားတို့			
				စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	အစုအဝေး
ကုလားတို့	ကွန်ကရစ်လမ်းဆေးခြင်း (၆၄၇၆၀၀၀၀၀)	၆၀၀' x ၁၀' x ၆"	<input type="checkbox"/> ကုန်း <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုန်း+မ	၇၃၅၀၀၀၀			၇၃၅၀၀၀၀
ကုလားတို့	ကွန်ကရစ်လမ်းဆေးခြင်း (၆၄၇၆၀၀၀၀၀)	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	<input type="checkbox"/> ကုန်း <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုန်း+မ	၃၆၇၀၀၀၀			၃၆၇၀၀၀၀
အကျိုးအမြတ်	ကွန်ကရစ်လမ်းဆေးခြင်း (၆၄၇၆၀၀၀၀၀)	၃၅၀' x ၁၀' x ၆"	<input type="checkbox"/> ကုန်း <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုန်း+မ	၁၀၄၅၀၀၀၀			၁၀၄၅၀၀၀၀
			<input type="checkbox"/> ကုန်း <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုန်း+မ				
			<input type="checkbox"/> ကုန်း <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုန်း+မ				

ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစဉ်အတွက် ရက်စွဲ ခေါင်းစဉ် အမည် ဒေါ်မြခင် လက်မှတ် [လက်မှတ်] ရက်စွဲ ၁၆-၁-၁၇

ကေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကုလားတို့ကေးရွာအုပ်စု၊ ခလေးခနိုင်းကေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအစည်း " " နှင့် လော့ဆိုင်;
 ကျေးရွာအုပ်စုအစည်း " " ကုလားတို့
 စက်ကောက် လှေကား " " ကျေး (၃၅) မ (၃၀) မ (၁၂၀).
 ကျေးပထမညွှန်စီ " " ၁၄.၁.၁၇.
 ကျေးပထမညွှန်စီ " " ၁၅ ဘုန်းကြီးကျောင်း ခေမ္မာရုံ
 အစည်းအဝေး အစည်း " " လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဥတိယာ နှစ်စက်ဝန်း
 ပထမ မလိပ်စာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို (၁၄-၁-၁၇.)

ရှက်တွင် နံနက် (၁၀:၀၀) မျော်တွင် လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်းအဝေး၊ ဘုန်း
 ကြီးကျောင်းခေမ္မာရုံတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး မဟိုပြု စီမံကိန်း အစည်းအဝေး (CF)
 မဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်းအဝေး ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ပါသည်။ အစည်းအဝေး
 နှင့် နှစ်စက်လုပ်ဆောင်မှုအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် မကောင်း မဟိုပြု ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
 တစ်စုစုလည်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး - စီမံကိန်း စက်ဝန်းကို ဆိုက်ဆင်
 နှင့် နှစ်စုလည်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး တာဝန်ကြွ ဝန်ထမ်း မဟိုပြု
 လုပ်ငန်း အစည်းအဝေးကို လုပ်ဆောင် ပြုလုပ်ပါသည်။

ဒေသနာ ဝန်ထမ်း ကျေးရွာ အစည်းအဝေး PRA အစည်းအဝေး ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
 မဟိုပြု ကိစ္စအစည်းအဝေး လုပ်ဆောင် ပြုလုပ်ပါသည်။

ရှက်
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ဒိုးဆန်းဆန်း (CF)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြေသားလမ်းအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးခြင်း။
၂	ကျား/မ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ခက်ခဲခြင်း။
၃	ကျား/မ	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အားနည်းခြင်းကြောင့် အသီးအနှံထွက်နှုန်းလျော့နည်းကာ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း။
၄	ကျား/မ	အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ရွာအတွင်းလမ်းများအားလုံးကောင်းမွန်ရမည်။
၂	ကျား/မ	အခြေခံကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတစ်ခုရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။
၃	ကျား/မ	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအသစ်များဖြင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
၄	ကျား/မ	အစည်းအဝေးခန်းမတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	မို၊ ပဲ၊ ပန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား		
	၂	နွား၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ ငါးမွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား		
	၃	ကွန်ပျူတာ၊ စာရင်းကိုင်၊ စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား/မ		
	၄	ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လျှပ်စစ်သင်တန်း	ကျား		
	၅	စက်ချုပ်၊ ဒီဇိုင်း၊ အလှပြင်သင်တန်း	မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်း နှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားတို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလော့ခနိုင်းကျေးရွာ)