

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
(၂၀၁၆ - ၂၀၁၇) Village Development Plan (VDP)  
စလဲလုံကျေးရွာ၊ နန်းဖဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်

## မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ စလဲလုံကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ စလဲလုံကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁။	စလဲလုံကျေးရွာ	၃၃	၈၁	၆၈	၁၄၉
၂။	ဒေါ်စိန်ကျေးရွာ	၅၃	၁၄၄	၁၂၃	၂၆၇
၃။	နန်းဖဲကျေးရွာ	၁၂၄	၂၆၈	၃၁၆	၅၈၄
	စုစုပေါင်း	၂၇၇	၆၅၃	၆၁၆	၁၂၇၃

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)**

စလဲလုံကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ နန်းဖဲကျေးရွာအနီးတွင်တည်ရှိသည်။ စလဲလုံကျေးရွာကို ယခင်က တလဲလုံဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ တလဲမှာ ယင်းတလဲဟူသော မျိုးရိုးအမည်ကို အမှီပြု၍ လုံကို ရွာကြီးဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ရှေးလူကြီးများက မြန်မာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကြောင့် စလဲလုံသို့ပြောင်းသွားသည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် တစ်ရွာလုံး ဝမ်းပျက် ရောဂါကျရောက်ပြီး တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှ ၁၀ ဦးသေဆုံး၍ ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ရွာသားများ အခြားကျေးရွာသို့ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ရှောင်ပြေးနေရသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ် ရွာရှောင်ခဲ့ရသည်။ ယခုလက်ရှိ အိမ်ခြေပေါင်း( ၃၃) အိမ်သာကျန်ပါတော့သည်။ လူဦးရေစုစုပေါင်း(၁၄၉) ဦး နေထိုင်ကြသည်။ ကျား (၈၁)ဦး၊ မ (၆၈)ဦး ရှိပါသည်။ စလဲလုံကျေးရွာကို ယင်းတလဲလူမျိုး အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ရှမ်း၊ဗမာလူမျိုးစုရောများလည်း အနည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။ စလဲလုံကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာ နှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၆.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၃	၂၂	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ များ၊ လက်ရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား အသုံးချမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၆.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၃	၂၂	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်း အပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း များသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၃	၂၂	၄၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများ နှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မ ရေးရာ ကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၂၆.၁.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၃	၂၂	၄၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။



၅	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၆.၁. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၂၃	၂၃	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ရာသီ အလိုက် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့် ရာသီများအား ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းမျှ ဘေးချိတ်ဆက်မှု ပ ဗင်းပုံစံ	၂၆.၁. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၂၃	၂၂	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်း များ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



စလဲလုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၃၃) အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၃) ရှိကာ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ ၁၄၉ ဦးခန့်နေထိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ဒေါစရူကျေးရွာ၊ ရှေ့ဘက်တွင် နန်းဖဲနှင့် မြောက်ဘက်တွင် တောင်ယာခင်းများရှိပါသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုများသည် တောင်ယာနှင့် နှမ်း စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ စလဲလုံကျေးရွာတွင် ကယားလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည် ကြပါသည်။ ဗမာလူမျိုး အနည်းငယ်လည်းနေထိုင်ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကုန်းလမ်းကြောင်းကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာအများပိုင် အဆောက်အဦများမှ လူငယ်ရိပ်သာနှင့် ရေလှောင်ကန်များဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ အတော်အသင့်ကောင်းမွန်လာသော်လည်း ဒေါစရူသသို့သွားရာလမ်းမှာ ရွာသူရွာသားများအတွက်သွားလာရအဆင်ပြေမှုနည်းနေသေးသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်		စာလုံး	
အဆင့်	ဘက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် (၁)	ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေ၊ ယာဇာမြေ၊ ငျေးဆိပ်ကမ်း၊ ထောက်လှော်ချိ၊ ထွန်စက်	4	6.5
အဆင့် (၂)	ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေ၊ ယာဇာမြေ၊ ဆိုင်ကယ်	59	87
အဆင့် (၃)	ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေ	4	6.5
		67	100

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုစံသတ်မှတ်ရာတွင် စလဲလုံကျေးရွာ၌ ပထမအဆင့်အား အဆင်ပြေအုပ်စုဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်အား အလယ်အလတ်အုပ်စုဟူ၍လည်းကောင်း တတိယအဆင့်အား နွမ်းပါးအုပ်စုဟူ၍လည်းကောင်း(၃)အုပ်စု ရှိပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ခြံ၊ ယာမြေ၊ ငျေးဆိပ်ကမ်း၊ ထောက်လှော်ချိ၊ ထွန်စက် စသည်များ ပိုင်ဆိုင်သောမိသားစုအား အဆင်ပြေအုပ်စုဟူ၍သတ်မှတ်ကာ၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ခြံ၊ ယာမြေဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုများကို အလယ်အလတ်အုပ်စုဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်(တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ)၊ ပိုင်ဆိုင်ကြသောအိမ်ထောင်စုများကို နွမ်းပါးအဆင့်ဟူ၍ သတ်မှတ်ကြပါသည်။


(ဂ) ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း)

အကျိုးအမြတ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ		
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ် + အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ		
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ် + အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်

စလဲလုံကျေးရွာတွင် အခြေခံအသုံးအဆောင်များဖြစ်သော ဘောလုံးကွင်း၊ခြင်းလုံးကွင်း သစ်ခုတ်၊ကျောက်ထု၊ မီးသွေးဖုတ်တို့ကို အမျိုးသားများကသုံးစွဲကြသည်။ အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်၊မွေးမြူရေးတို့ကို အမျိုးသမီးများက ပို၍သုံးစွဲကြသည်။ တောင်ယာ၊ရေချောင်း၊ကျောင်း၊သဲ၊လမ်းတို့ ကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြသည်။ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းမှာ ခြင်းလုံးကွင်း၊ဘော်လုံးကွင်း၊သစ်ခုတ်၊ ကျောက်ထု၊မီးသွေးဖုတ်၊တောင်ယာ၊ရေချောင်း၊သဲ၊လမ်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ် ကြသည်။ကျောင်းကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများက ထိန်း ချုပ်ကြသည် တွေ့ရပါသည်။

(ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



စလဲလုံ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးနေရသည့်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဦးဆောင်ခွင့် နည်းပါးခဲ့သည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အားနည်းနေသေးသည်။ ကိစ္စရပ်များစွာတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ပိုမိုဦးဆောင်နေသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၌ အမျိုးသမီးများသည်လည်း တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိထားသည်။ ကျန်းမာရေးအသိပညာ၌ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုသိနေသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍ၌ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမခွဲခြားပဲ အပြန်အလှန်ဦးစားပေးထားသည်။ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှုမှာ အမျိုးသားများက ပိုမိုထိန်းချုပ်ပြီး သုံးစွဲမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရသည်။



(င) ရာသီခွင်ပြဇယား

The image shows a handwritten seasonal calendar (ရာသီခွင်ပြဇယား) on a piece of paper. The title at the top is 'ရာသီခွင်ပြဇယား'. The table has 12 columns representing the months of the Burmese calendar: ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂. The rows list various agricultural and seasonal activities: ၁။ ရာသီဥတု (Weather), ၂။ စားသောက်ပစ္စည်းများ (Food items), ၃။ နွားကျွေးရေး (Cattle feeding), ၄။ သောက်သုံးရေး (Drinking water), ၅။ ဝင်ငွေ (Income), ၆။ ထွက်ငွေ (Expenditure), ၇။ ပွဲတော်များ (Festivals), ၈။ ကျပ်စားချိန် (Planting time), ၉။ စိုက်ပျိုးရေး (Agriculture), ၁၀။ မြေစိုက် (Soil cultivation), ၁၁။ မြေဖျော် (Soil mixing), ၁၂။ မြေစိုက် (Soil cultivation). The table contains various symbols, lines, and handwritten notes in Burmese script, indicating seasonal patterns and activities.

စလဲလုံကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်း(နှမ်း) လုပ်ငန်းကာလမှာ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သီလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လ တို့ဖြစ်သည်။ ထိုလများတွင် လုပ်ငန်းများထပ်သောကြောင့် အားလပ်ရက်သိပ် မရှိပါ။ ကျန်လများ၌ အလုပ်များရှိသော်လည်း အားလပ်ချိန်များသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်သော်လည်း ဝင်ငွေများသောလမှာ တော်သီလင်းနှင့်သီတင်းကျွတ် လတွင် နှမ်းရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့်နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းမှ အမြတ်ငွေ ငါးသိန်း ခန့်ရရှိပါသည်။အစားအသောက်သုံးစွဲ ရန်လုံလောက်ရုံသာ ရှိကြသည်။



စလဲလုံကျေးရွာရှိ မိသားစုများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သက်ဝင်သူများဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ပွဲတော်ကာလမှာ တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ တော်သီလင်း၊ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်တိုင် နှင့် တပို့တွဲတို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်၊ တော်သီတင်းလတွင် ဆွမ်းတော်ကြီးပွဲတော်များ၊ တန်ဆောင်တိုင်လတွင် ကထိန်ပွဲတော် နှင့် တပို့တွဲလတွင် ထမင်းနဲပွဲတော်များ ကျင်းပကြပါသည်။

(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



စလဲလုံကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေးနာရေး၊ စသောရပ်ရေးရွာရေး၊ ကိစ္စရပ်များ အတွက် ကျေးရွာလူထုများမှဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက် လုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့များရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့အဖွဲ့စသောအဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာလူထုများကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်အဖွဲ့များ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။ သမဂ္ဂဗဟိုအဖွဲ့၊ ပက်မြန်မာအဖွဲ့ နှင့် မြစ်စိမ်းရောင် စသောအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာပြင်ပမှလာရောက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီများဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်နည်းလမ်း အသီးသီးတို့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြသည်။ ငှက်ဖျားတိုက် ဖျက်ရေးအဖွဲ့လည်းတစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီထောင့်ပံ့ပေးပါသည်။



(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ



စလံလုံကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်မပြေပြီး ခက်ခဲသည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက်သည့် အပြင် ရာသီဥတုကလည်း ဖောက်ပြန်နေသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ခက်ခဲသည်။ တိုင်ကြားနိုင်သည့် နေရာ ငြာန အဖွဲ့အစည်း မသိသောကြောင့်ပြဿနာ များကို ဖြေရှင်းရာတွင် အခက်အခဲ တွေ့ရပါသည်။ အရေးကြီး၍ သွားလာရေးတွင် လမ်းများမကောင်း သောကြောင့် သွားလာရာခက်ခဲသည်။ တစ်ချို့သူများမှာစိုက်ပျိုးရန် အရင်းအနှီးမရှိ၍ အတိုးနှင့် ငွေချေးယူကာဖြေရှင်း ရသည်။ သီးနှံပေါ်ချိန်မှာသာ အတိုးနှင့်အရင်းပါပြန်ဆပ်ရ၍ အမြတ်ငွေ ရသင့် သလောက်မရသည့် အပြင် ရွာတွင်ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသည့်လုပ်ငန်းများမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် စားဝတ်နေရေးမပြေလည် သည့် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသည်။ လယ်ယာမြေများလုပ်ကိုင်ရန် စက်ယန္တရား မရှိသည့် အခက်အခဲရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိသော်လည်း စာသင်ခန်းမလုံလောက်၍ ကလေးများ စာသင်ကြားရာတွင်အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။ ကျောင်းဆရာ/မဝန်ထမ်းအိမ်ရာလည်းမရှိပါ။ ထို့ပြင်ရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အတွက်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်သည့်အခါ လက်လမ်းမမှီမှုများကြုံတွေ့နေရသည်။ အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် ပြဿနာဖြစ်စေသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေ၌ ဘောလခဲ/လွိုင်ကော်ဆေးရုံသို့ကားငှားသွားရ၍ ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း ကြောင့်ငွေမရှိပါက အတိုးဖြင့်ချေးယူရသည့်အခြေအနေများလည်းရှိသည်။

**(၉) မျှော်မှန်းချက်**



နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း စလဲလုံကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာရရှိ၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ အိမ်ခြံမြေနှင့် ပတ်သက်၍ မြေဂရမ်များ ရရှိရန် မျှော်မှန်းသည်။ အားကစားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘောလုံးကွင်းရရှိရန်နှင့် ကျန်းမာရေးပိုင်းမှာ လည်း ကျွမ်းကျင်ဝန်းထမ်း ဆရာမများရရှိရန် မျှော်မှန်းကြသည်။ ရေကောင်းရေးသန့် ရရှိရန်မျှော်မှန်း၊ ကျောက်ချောလမ်းမှ ကတ္တရာလမ်းဖြင့်အောင် မျှော်မှန်း၊ နမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးအဆင့်မြင့် နည်းပညာနှင့် စက်ယန္တရားများရရှိရန် အမျိုးသားများက မျှော်မှန်းထားကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေနှင့်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိစေရန်၊ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ ဖြစ်သော စက်ချုပ်သင်တန်း၊ အလုပ်ပြင်သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးရန်မျှော်မှန်း ထားကြသည်။ အမျိုးသမီး ကိုယ်တိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ကြက်၊ ဝက်များကို မျှော်မှန်း၊ ကျေးရွာဈေးတန်းများကိုလည်း မျှော်မှန်း၊ ဒေါ်စံသို့ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်စေရန် မျှော်မှန်းထားကြသည် ကို တွေ့ရသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

အားလုံးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ		စာလင်
၁	ရေစိုက်ပျံ့နှံ့ခြင်း	(ကျား + ၆)
၂	ရေဒီကာလိုင်၊ သွယ်တန်းခြင်း	(ကျား + ၆)
၃	ကျေးဇူးတန်း၊ ဓာတ်၊ ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား + ၆)
၄	မျက်နှာကျက် ဆေးကုသခြင်း	( ၆ )
၅	ကျေးဇူး ပတ်ဝန်းကျင် ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား + ၆)
၆	ကျေးဇူးအစားအစာ ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း	(ကျား + ၆)
၇	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်	
၈	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်၊ အစားအသုံး	( ၆ )
၉	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်	

အောက်ဖော်ပြပါဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ စလဲလုံကျေးရွာသူ/သားများ မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။

ဦးစားပေး(၁)ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

ဦးစားပေး(၂)ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း

ဦးစားပေး(၃)ရွာပတ်လမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း

ဦးစားပေး(၄)ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဒေါ်စုသို့)

ဦးစားပေး(၅)မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း ဟူ၍ဖြစ်သည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်မင်းထွန်း	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ပြုံး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးရန်လင်းအောင်	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးဝင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်ချိုချိုလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးစိန်လှမိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်မိုးမြင့်သူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးမိုးသူ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ကော်နီ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးရန်နိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်လှလှ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	
၁၂	ဦးစိုးအောင်ထွေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် တောအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဂယာ	မြို့နယ် ကော့ကုသိ	ကျေးရွာအုပ်စု ၃၃၂၈

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာယီ/မာယီ	၃၃	ဘာသာ (၁) မုနိ	၃၃
လူမျိုးစု (၂) မာ	၄	ဘာသာ (၂) မုနိ	၄
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၇	ဘာသာ (၃) မုနိ	၇
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၁	၆၈
လူမျိုးစု (၁) မာယီ/မာယီ	၆၅	၅၀
လူမျိုးစု (၂) မာ	၁၀	၁၁
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၆	၇
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၃ <input checked="" type="checkbox"/>	၂ <input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁ <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	၁ <input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၁ <input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၃ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (မရိပ်စေရန်)

- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်မှုပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

၂၀၁၇  
 နေပြည်တော်/မသိပါ  
 ပြုပြင်ဆင်/မပြုပြင်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေထိုင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
 ၃၀ မိုင် ၁၀ မိုင် ၁၇ မိုင် အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေထိုင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
 ၃၀ မိုင် ၁၀ မိုင် ၁၇ မိုင် အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) fact Myanmar
- (၂) မသိပါ


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးစွာ အမည် ဦးစွာ၊ ဇော်ငွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် စတုတ္ထဇော်ငွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၇



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ ကျေးဇူးတင်မှုအတွက် ညွှန်ကြားမှု ဌာနမှ အထောက်အကူပြုပေးခြင်း၊ အမည် - စာအုပ်အတွက်

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၁)  စီမံကိန်း (၂)  စီမံကိန်း (၃)

စီမံကိန်း (၄)  စီမံကိန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ကယားပြည်  မြို့နယ်: ကော့ကရိတ်  ကျေးရွာအုပ်စု: ရှိ/မရှိ

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်များ	စတင်သည့်နေ့		အနီးစပ် ငါးရက်အတွင်း	အစည်းအဝေး			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အမျိုးသား အစည်းအဝေး	အမျိုးသမီး အစည်းအဝေး	အိမ်ထောင်စု အစည်းအဝေး	လူမျိုးတော်ဆောင် အစည်းအဝေး
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၁.၀၁	၂၀၁၇.၀၁.၀၅	၅	၅	၅	၅	၅
၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၁.၀၅	၂၀၁၇.၀၁.၀၉	၄	၄	၄	၄	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၁.၁၀	၂၀၁၇.၀၁.၁၄	၄	၄	၄	၄	၄
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၁.၁၅	၂၀၁၇.၀၁.၁၉	၄	၄	၄	၄	၄
၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၁.၂၀	၂၀၁၇.၀၁.၂၄	၄	၄	၄	၄	၄
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၅	၂၀၁၇.၀၁.၂၉	၄	၄	၄	၄	၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၀၁.၃၀	၂၀၁၇.၀၂.၀၃	၄	၄	၄	၄	၄
စုစုပေါင်း			၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀

အစည်းအဝေး:									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၄.၁၇	၂၂.၄.၇၇	၇	၅	၁၂				ပေးကမ်းမှု၊ ပေးကမ်းမှု
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၄.၁၇	၂၂.၄.၇၇	၇	၅	၁၂				ပေးကမ်းမှု၊ ပေးကမ်းမှု
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၄.၁၇	၂၂.၄.၇၇	၇	၅	၁၂				ပေးကမ်းမှု၊ ပေးကမ်းမှု
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၄.၁၇	၂၂.၄.၇၇	၇	၅	၁၂				ပေးကမ်းမှု၊ ပေးကမ်းမှု
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ် အစဉ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတေဇာဘောင်  
 နေ့စွဲ ၂၃ - ၁ - ၂၀၁၇       ဝက်ဝန်း(၁)       ဝက်ဝန်း(၂)       ဝက်ဝန်း(၃)       ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား      မြို့နယ်/တာဝန် ကျေးရွာအုပ်စု နိုင်မဲ      ကျေးရွာ ရွာမ

က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖြေပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွဲကွဲစားစား ဇာလကွဲခြင်း	၁ လမ်းမအောက်တွင် မြေရေညစ်ညမ်းမှု
၂ ဆေးဝါးများ၊ ဝါးစားစားများ ပြည့်စုံ	၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း
၃ ကျေးလက်စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၃
၄ ရေကန်များဖြင့် မျှော်ခြင်း	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွဲကွဲစားစားများ ပြုပြင်မှု မျှော်ခြင်း	၁ ကျေးလက်စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း မျှော်ခြင်း
၂ ကျေးလက်စားသောက်ရေး အဖွဲ့အစည်း မျှော်ခြင်း	၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မျှော်ခြင်း
၃ ကျေးလက်စားသောက်ရေး အဖွဲ့အစည်း မျှော်ခြင်း	၃ လမ်းမအောက်တွင် မြေရေညစ်ညမ်းမှု မျှော်ခြင်း
၄	၄ ကန်တိုင်ထူမြင့် ရေအခြေများ မျှော်ခြင်း
၅	၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မျှော်ခြင်း



၁၃ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစုန်ဖို့ ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၅၅၀၀၀၀	၁၄၅
၂	ကျောက်စတုရန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၅၅၀၀၀၀	၁၄၅
၃	ကျေးရွာအတွင်း စစ်ဆေး ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၄	ကျေးရွာအတွင်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	ကျေးရွာအတွင်း မဟာမိတ်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး		

၁၄ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၅	ကျွန်းစုရေး ကျွမ်းကျင်စွမ်းရည်ရှိ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွန်းစုရေး
၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။  
 အမည် \_\_\_\_\_ ဦးကျော်အောင်ထွန်း လက်မှတ် \_\_\_\_\_ *leg* \_\_\_\_\_ နေ့ရက် ၂၃.၁.၇၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစတင်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောရှင်အိုက်  
 နေ့စွဲ ၆.၀၉.၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဘောလင်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင် ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ။ အမည်/အဖွဲ့	
ပုဂံမဲ	ရေစုတ် ၅၀၀ ဧရိယာ၊ ရေပိုက် ၅၀၀'၊ အောက်ဖွဲ့ ၅၀၀'	၇၀' x ၁၀' x ၅၀'	၅၀၀	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၇၀၅၇၀၀၀	၇၀၅၇၀၀၀	၇၀၅၇၀၀၀	၇၀၅၇၀၀၀
စာပဲ	ရေစုတ် ၅၀၀ ဧရိယာ၊ ရေပိုက် ၅၀၀'၊ အောက်ဖွဲ့ ၅၀၀'	၇၀' x ၁၀' x ၅၀'	၅၀၀	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၇၀၆၁၅၁၇	၇၀၆၁၅၁၇	၇၀၆၁၅၁၇	၇၀၆၁၅၁၇
စိန်ခဲ	ကျေးရွာကန် ၁၀၀ ဧရိယာ	၅၀၀'	၅၀၀	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၆၉၁၅၀၀၀	၆၉၁၅၀၀၀	၆၉၁၅၀၀၀	၆၉၁၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောရှင်အိုက် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၆.၀၉.၂၀၁၇



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

ပထမ အကြိမ်းကျေးဇူး စာစဉ်း စာစေး

ကောလိပ်အဖွဲ့နယ်	စာစဉ်းကျေးဇူး	နန်းစံအုပ်စု
ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၂၀၁၇		ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း		ဦးစောတေဇာအောင် <CF> ဦးနန်းထိုက်ရွှေ <TTA>
တက်ရောက်သူ ဦးရေ - အမျိုးသား + အမျိုးသမီး = စုစုပေါင်း		
	၂၄	၂၀
		၄၄

အချိန်	ဆွေးနွေးသူ	အကြောင်းအရာ
၉:၀၀	ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဌေးအောင်	<p>“ယုထု ဗဟိုဗြဟ္မစိမ့်ကိန်း” နှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးယုထုအား ဆွေးနွေး တင်ပြ ပြောကြားခြင်း။</p> <p>“ယုထု ဗဟိုဗြဟ္မစိမ့်ကိန်း” ဆိုတာ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးဖို့ အတွက် ဟာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယုထု အား ဖုံးပုံးပေါင်း ပါဝင်ရမည်။ အကုန်တက် တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။</p>
	ဦးစောတေဇာအောင်	<p>“ယုထု ဗဟိုဗြဟ္မစိမ့်ကိန်း” ဆိုတာ ယုထု အား ဖုံးပုံးပေါင်း ပါဝင်ပြီး ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆောင်ရွက်တဲ့ ယုထု ဖုံးပုံး ဖြစ်သည်။ စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက် ပြောကြားပေး ပါသည်။</p>

အချက်	ဆွေးနွေးသူ	အကြောင်းအရာ
	ဦးတေဇာဇောဇီ	စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်း နှင့် ယတ်သတ်ပြီ ဆွေးနွေး : တစ်ပြိုင်နင်း “ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်းတွင် အပိုင်း (၆)ပိုင်း နှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့် ပြုသည် ” စသည်ဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြသည်။ ထိုနောက် အပိုင်း ၆ပိုင်း နှင့် အဆင့် ၁၄ဆင့် ပါ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်း အကြောင်း အထေး စိတ်တစ်ပြုပါသည်။
	ဦးတေဇာဇောဇီ	စီမံကိန်းတွင် ပါထင်သူများ၊ ထိုပါထင်သူများ ဇာတိက တာဝန် ဝတ္တရားများ အကြောင်း ပြောကြားပေးပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စေ တနာ့ဝန်ထမ်း ဇာတိ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ထိုနောက် ကျေးဇူးတင်စေ တနာ့ဝန်ထမ်းကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပါသည်။ ထော့နာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား - စိုးအောင်ဌေး
	ဦးတေဇာဇောဇီ	ပုဂ္ဂလိကအရင်းအနှစ် အဖြစ်ဖြင့် အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြ ကျေးဇူးတင်စေ နှင့် ကတူတကွ ကျေးဇူးဖြင့် ကိုရေးဆွဲကြ ပါသည်။
	ဦးနန်းထိုက်ရွှေ	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် ရှောင်ရွယ်ချက် ကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်စေ နှင့် ကတူတကွ ပုဂ္ဂလိကအရင်းအနှစ် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ် ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေး ပြုစု နှင့် ဆန်းစစ်မှုများ ကို ပြုလုပ်သည်။

အချိန်	ဆွေးနွေးသူ	အကြောင်းအရာ
	ဦးတေဇာတောင်	<p>ရှာဖွေမှုပြုပြင်မှုနှင့် အကြောင်းအရာဆွေးနွေးတတ်ပြီး ကျေးဇူးပြုရမည့် နှင့် အတူတကွ ရေးဆွဲပါသည်။</p> <p>အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု ပြုပုံစံ (ဇင်းပုံစံ) ၏ အဓိပ္ပါယ် နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးဇူးပြုရမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ဖြီး ဖြီးနောက် ဇင်းပုံစံကို ကျေးဇူးပြုရမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ဖြီး မှ ပေါင်းပါစေ မှု ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ပါသည်။</p> <p>ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အခြားအခွင့်အရေးကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။</p> <p>နည်းလမ်းများကို စာမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ သီးသန့် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။</p>



ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူး အရည်အဝေး

ဘေလင်မြို့နယ်

စာလုံကျေးဇူး

နန်းဖိအုပ်စု

၇၈၈၆ - ၂၇-၁-၂၀၁၇

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ

နေရာ - သွန်းကြိုးကျောင်း

ဦးတေဇာအောင် (CF)  
ဦးဒန်းထိုက်ရွှေ (TTA)

တက်ရောက်သူဦးရေ

အမျိုးသား  
၁၄

+

အမျိုးသမီး  
၁၉

= စုစုပေါင်း  
= ၃၃

အချိန်	ဆွေးနွေးသူ	အကြောင်းအရာ
	ဦးတေဇာအောင်	ပထမအကြိမ် ကျေးဇူး အရည်အဝေး ၁၄ ပြုလုပ် ထွားထောင် လုပ်ဆောင် ပြုစီမံကိန်း ဆက်ဆံခြင်း ဂျပန် ဂွမ်သုတ်များ ကို ဆက်လက် ပြန်လည် ရှိ ပြောပြပါသည်။ PRA တွင် ဆွေးနွေးရေး ဆွဲထားသည် အကြောင်း အရာများကို ကျေးဇူး လုပ်ဆောင် အားလုံး ဖြစ်အောင် ပြန်လည် ဆောင်ရွက် ပြပါသည်။
	ဦးဒန်းထိုက်ရွှေ	အမျိုးသား တစ်ပြတော အခက်အခဲ ပြဿနာ၊ မြေဓာတ် ချက် ချွန် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စအစဉ် များ ကို အမျိုးသား သီးသန့် ဆွေးနွေး ပြုလုပ် ကြပါသည်။
	ဦးတေဇာအောင်	အမျိုး သမီး တစ်ပြတော အခက်အခဲ ပြဿနာ၊ မြေဓာတ် ချက် ချွန် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စအစဉ် များ ကို အမျိုးသမီး သီးသန့် ဆွေးနွေး ပြုလုပ် ကြပါသည်။





၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကယ့်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်လမ်း/တံတား	၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်း ဖြန့်ဖြူး	(ကျား+၈)		ကျေးရွာသူ	
	၂	ရွာထိပ်လမ်း ဖြန့်ဖြူး	(ကျား+၈)			
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	ကျေးရွာရှိ ရေပိုက်လမ်း (ကျား+၈)				
	၂	ကျွန်းထဲကျန်းမာရေးရုံ (ကျား+၈)				
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁	မြို့ကျကျောင်း တည်ဆောက် (မ)				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁	ကလေးကျန်းမာရေးစာရင်း (မ)				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					