

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ဆောမြို့နယ်၊ ကြာခတ်ကျေးရွာအုပ်စု
ပေါက်တောကျေးရွာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

နေ့စွဲ- ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်

စီမံကိန်း နယ်မြေအတွင်း ကန့်သတ်

မာတိကာ

နိဒါန်း..... 3

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြင်ဆင်မှု 4

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 5

ကျေးရွာအုပ်စုပြင်ဆင်မှု 5

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမိတ်ဆက် 6

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 7

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ 9

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြ မြေပုံ 12

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြ မြေပုံ 13

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်..... 14

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ..... 15

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက် 16

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား..... 17

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြ ပုံစံပြဇယား..... 18

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပုံစံ..... 19

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ပြ ဇယား ရေးဆွဲခြင်း 20

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်..... 21

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ (၁)..... 23

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ- ၂)..... 26

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)..... 27

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)..... 30

ပေါက်တောကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 32

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 33

နိဒါန်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရွာသူ/သားများ ပူးပေါင်း၍ ရပ်ရွာ၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ရပ်ရွာအတွင်းမှ ရွာသူ/ရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်၍ ရပ်ရွာ၏ အခက်အခဲများ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပူးပေါင်းပါဝင် ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် အရင်းအမြစ်များကိုဖော်ထုတ် သိရှိနားလည်လာပြီး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ပိုမို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာများအတွင်းတွင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှေးရှု၍ ရပ်ရွာသူ/သားများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုဦးဆောင်ပြီးပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုမိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သောအခါတွင် ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေး၊ သွားရေးလာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အမြင်ပွင့်လင်းလာမှုနှင့် ကျေးရွာအတွင်း ဝင်ငွေများ ပိုမိုတိုးတက်လာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့လာခဲ့ပါက မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။


ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအဆိုပါ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာရပ်ရွာလူထု၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါကမိမိတို့၏ အသက်၊အိုးအိမ် စည်းစိမ် များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှ လျော့နည်းနိုင်ရန်နှင့် သက်သာလျော့ပါးစေရန်အတွက် ရပ်ရွာတစ်ခု၊ ဒေသတစ်ခုဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေရန်သည် ရပ်ရွာလူထု၏တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသည် အရေးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းသောအခါနှင့် ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင် သော အခါတွင်လည်း ၎င်းတို့ ကလည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ ကော်မတီဝင် များအနေဖြင့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကောင်းမွန် ဆုံး ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလွန်မဟာဗျူဟာ မြောက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဤစီမံချက်သည် ရပ်ရွာဒေသအဆင့်ရှိ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ် လမ်းညွှန်အဖြင့် လည်းကောင်း ၊ ကျေးရွာရှိ ကော်မတီများ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဓိက ရလဒ်အနေဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှု ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ


ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁	ကြခတ်	ကြခတ်
	ကြခတ်	ပေါက်တော
	ကြခတ်	ဖိုလယ်

ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမိတ်ဆက်

ပေါက်စောကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

• ပေါက်စောကျေးရွာဟု အမည်စပေါ်ခေါ်ခံစား ယခုပေါက်စောကျေးရွာ
၏အနောက်ခြေကပ်ဘက် ယခုခရီးကား (၃)ဆူတည်ရှိရာအရပ်တွင် ကျောက်ထု (၅)ရွာ
ဟု ခေါ်စေကာ ရွာကြီးတစ်ရွာ တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုရွာကြီးမှ ယယံယာလုပ်ကိုင်စေကာ
ရွာသူ၊ ရွာသားအချို့သည် ယခုပေါက်စောကျေးရွာတွင် ယယံယာတံကျား ပွင့်
ကျ ထိုခေတ်ကြာပါသည်။ ထိုယယံယာတံကျားမှာ တစ်စ တစ်စ များပြားလာ သော
အခါ ခြေကျော အစက်အစိတ်ဖြာ ပေါက်ပင်များကို ခုတ်ထွင် ငှက်၊ ဝမ်း၊ ငြီး
ကျယ်လာကြရာ အိမ်ခြေ (၁၀) အိမ်ကျောက်တည်ရှိလာသောအခါ ပေါက်စော
ကျေးရွာဟု အမည်ခံလာခဲ့ပါသည်။

ပေါက်စောကျေးရွာသည် ဆောမြို့၏ အရှေ့ဘက် (၆) မိုင်ခန့် အကွာ
တွင် တည်ရှိပြီး ယခုကျေးရွာအနီးတွင် အဆင့်မြင့်ရှိပါသည်။ ကျေး၊ ဇာကျေးတွင်
ကျေး၊ ဇာကျေး ၄၂ အဆင့်ရှိပြီး ယယံယာ၊ ချောင်း၊ မြောင်း၊ မြစ်၊ များ ကျေး၊ ကျေး၊
ထား၊ အထက်၊ မြေ၊ ရေ၊ ကြေး၊ ပြုပြင်သည်။

ပေါက်စောကျေးရွာ၏ အထက်ကျေးရွာ၊ အောက်ကျေးရွာ ၁၅၀-ပေ
အထိ ၇၀-ပေရှိ အကွာရှိ ကျေးရွာအား ဆောင်းရာသီတွင် ဆောက်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို
ထိုကျေးရွာအား ဆောင်းရာသီတွင် ဆောက်လုပ်ပြီး ဦး၊ သွား၊ ပါး၊ ဆောမြို့၊ ယယံတွင် အ
ကြီးဆုံး၊ ၁၅၀-ပေရှိ ကျေးရွာ ပေါက်စောကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းရေး ကိစ္စများကို ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ၇၀ မီ ၇၀ ပေရှိ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ဖွဲ့စည်း တိုးတက်စေကာ ကျေးရွာအဖြစ်
တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

**လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့်နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျား ၆၅ ဦး မ ၅၃ ဦး ပေါင်း ၁၁၈ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာ များ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များအား စိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ မြေပုံနှင့် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျား ၆၅ ဦး မ ၅၃ ဦး ပေါင်း ၁၁၈ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိ လူများ အတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အဖြစ် အပျက်များကို သိရှိ လာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျား ၆၅ ဦး မ ၅၃ ဦး ပေါင်း ၁၁၈ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိက အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်း များ တည်ရှိနေမှုကို သိရှိနိုင် စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်း များ ဆက်စပ်မှုအား သိရှိ လာနိုင်စေရန်။
၄	ပင်ကုအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျား ၆၅ ဦး မ ၅၃ ဦး ပေါင်း ၁၁၈ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုး သမီး များ၏ အခြေအနေကို သိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျား ၆၅ ဦး မ ၅၃ ဦး ပေါင်း ၁၁၈ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ် များ အား ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြ ဇယားရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျား ၆၅ ဦး မ ၅၃ ဦး ပေါင်း ၁၁၈ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေအနေအရာ ကွာခြား သော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန် ၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေး ရွာ စီမံချက် လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေ ရန်နှင့်

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး

ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

ကူညီပံ့ပိုးသူ

ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

ပေါ်လစီစာရွေးကောက်ပေးရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်ပေးခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေအထား

၁။ လယ်ယာများ၊ သစ်တော၊ ချောင်းများကို ခြိတ်ဖိတ် အသက်မွေး
 ဝမ်းကြောင်းမြေပြင်ပေးသည်။

၂။ ခိုက်ပျိုးစေ လုံလောက်အောင်လည်း စေ့ဆော်ပေးရန်အတွက်
 ခြင်း၊ ခိုက်ပျိုးစေရန်အတွက် ခြင်း များရှိပါသည်။

၃။ လွှဲပြောင်း (၅) နှစ်တာ ကာလအတွက် သစ်တောများဖြင့် ဝမ်း
 ကြောင်း အကျိုးအမြတ်ပေးရန်အတွက် ခြင်း၊ ခိုက်ပျိုးစေရန်အတွက်
 စေ့ဆော်ပေးရန်အတွက် ခြင်း၊ ခိုက်ပျိုးစေရန်အတွက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၄။ စာရွေးကောက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှာ ရွာဖွဲ့အိမ်ထောင်ရေးများ ထပ်မံ
 ထိုးကြားပြီး ကားများ၊ ဆင်များ၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လယ်ထွက်စွမ်းများ
 ခိုဆွဲကြပြီး ငွေကြေး နှစ်သိန်းများမှာ ရွာဖွဲ့၊ ရွာများ
 တွင် အိမ်ထောင်ရေးများ နှင့် ရေတိုက်ပေးပါသည်။

၆။ မိုးရာသီ သွားလာရေးခက်ခဲပြီး၊ ချောင်းများ သားများ
 စာရွေးကောက်ပေးရန် လွယ်ကူစွာ မရှိပါ။ မူလက အသက်မွေးပြီး
 အသက်မွေးပညာကို အခြားသို့ သွားလာရေးခက်ခဲပြီး ချောင်း
 တွင် ရေတိုက်ပေးပါသည်။

၇။ စပါးနှင့် မြေပုံကို အိမ်ထောင်ရေးများဖြင့်၊ မြေပုံဖြင့်၊ ပဲခူးခရိုင်
 နှင့် ဝက်/မြေပုံလည်း ဖွဲ့စည်းကြပါသည်။

၈။ အားလပ်ချိန်များတွင် လက်ဖက်၊ လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးရန်အတွက်
 လုပ်ကြားပြီး၊ ကျား၊ ဆိပ်ကမ်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆၅)ဦး + မ (၅၃) = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး
- ပြုလုပ်သည့်နေရာ - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												
ပေါက်တောကျေးရွာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး												
မွေးမြူရေး												
ကျန်းမာရေး					+	+		+				
ဗွဲ့တော်ဂုဏ်												
ဝတ်စားစုံလုံမှု												
ရေစုလုံမှု												
သာယာဝေးအကြွေအသိ												
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး


ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

ကူညီပံ့ပိုးသူ

ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး


ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

ကူညီပံ့ပိုးသူ

ဦးဖော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး

မြဲလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးဇူးစုရပ်ဆောင်

တူညီပုံပိုးသူ

ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးမင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ



- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆၅)ဦး + မ (၅၃) = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး
- ပြုလုပ်သည့်နေရာ - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဝေါက်စောကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ဆွေးနွေးချက် ဌာနဆိုင်ရာခြင်း

၁။ ပညာရေးတွင် စာပေ တို့ ပညာပေးခြင်းနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ
 လုံခြုံမှု၊ ပိုမိုဆိုင်ရာ၊ ဝတ်စားလှပမှုများ၊ တစ်ခါ အမျိုး
 သား၊ ယောက်ျား အဖွဲ့အစည်း မရရှိပေ။ အိမ်ခြံမြေများ၊ ဌာန
 အချို့ကို ဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့သည်။

၂။ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်
 အဖွဲ့အစည်းများ တွင်လည်း အမျိုးသားများ၊ ယောက်ျား
 (အမျိုးသမီး၊ သာမန်အား ငှား၊ ရှေးအခါ အလားအလာ ငှား၊
 ပါဝင်ခြင်း ဆောင်ရွက် မရှိပေ။

၃။ အမျိုးသမီးများကိုလည်း ပညာရေးဆုံး ဆုံးတိုင်ဆောင်
 ပညာပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာများ
 သင်ကြားပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အသိပညာပေးပွဲ
 မြေပွဲများ၊ သွားကုသခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်လာနိုင်မည်။

၄။ ရှေးအခါ အလားအလာများအတိုင်း အိမ်ခြံမြေများ တွင် အချို့ကိုမကုန်
 ဆုံးရှုံးဘဲ အမျိုးသားများ တွင် ငှား၊ အချို့ကိုမကုန် အမျိုး
 သမီးကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက် ဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းဆောင်
 ကျင့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး

ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

တူညီပုံစံ

ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးမင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး


ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

တူညီပံ့ပိုးသူ

ဦးဖော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြ ပုံစံပြဇယား



- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
- ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး
- ပြုလုပ်သည့်နေရာ
- ကျေးဇူးစုရပ်ဆောင်
- တူညီပုံစံ
- ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပုံစံ

ပေါက်ပေါက်ကျေးဇူးတင်အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲမှု ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

△ အယ်ချုပ်ခက် အမျိုးသမီး များသုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများထိန်းချုပ်

□ ကျောင်းဝယ်၊ ကျောင်းယာနှင့် ဂွေ၊ ဂွေ၊ များကို အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အတူတစ်ကွ သုံးစွဲ / အတူထိန်းသိမ်းခြင်း

✿ ငြိမ်းလုံး၊ လုံး၊ ကောလုံးကွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆေးခန်း၊ မီး၊ ယာဇာတိ၊ ယာဇာတိများ၊ ဝါးစိမ်း၊ မြေကျောင်း၊ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အတူ သုံးစွဲခြင်း

△ ပြုပြင်ခြင်း / ထိန်းသိမ်းခြင်း / ဆုံးဖြတ်ခြင်း များကို အမျိုးသားများသာ ဖြေရှင်းသည်။

△ စာပေ ဗဟုသုတ ရှာဖွေခြင်း / အမျိုးသမီး သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ သင်ကြားခြင်း / ခြွေးဆော်ခြင်း / ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဖြစ်အမျိုးသားများနှင့် တူ ဖွဲ့စည်းမှုကို ပြုပြင်ခြင်း / ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည် အမျိုးသမီး များ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် သိရှိစေရန်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး

ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

ကူညီပံ့ပိုးသူ

ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ညွှန်းကြမ်းပြု ဇယား ရေးဆွဲခြင်း

ပေါ်ကတော့ကျေးဇူး ညွှန်စနစ်ကြမ်းပြု ဇယား

အဆင့်	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ သံဖိနပ်ခံ၊ ဆော့ကော၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ကား၊ လယ်ထွက်ကုန်၊ လယ်ယာ (၄)ဧက TV / ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆန်စက်၊ ဆီစက်	၂၅	၁၉%
ဒါလယ် အလယ်	သံဖိနပ်ခံ၊ ဆော့ကော၊ သွပ်မိုး၊ လယ်ယာ (၂.၅)ဧက စတုဂံပုံကုန်၊ TV / ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား	၇၇	၅၉%
ဆင်းရဲ	ယာဇာတိမိုး / ဝါးခင်း / ဝါးကော / လယ်ယာမရှိ TV / ဖုန်း / ဆိုင်ကယ်	၂၀	၂၂%
ခုခံပေါင်း		၂၂၀	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး

ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

တူညီပံ့ပိုးသူ

ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဥစ္စာ နေ ကြွယ်ဝမှု ရေသာ:

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဂေဟသုံးသပ်ခြင်း

- ↑ ကျေးရွာတွင် ငွေပေးပို့သော အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ရှိ။
- ⇒ လယ်/ယာမြေမရှိခြင်းနှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေရသော အလုပ် အကိုင်မရှိခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အာဟာရ ယူဆာများ မတတ်ခြင်းက ငွေပေးပို့ ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ် အဓိက အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ↑ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ရှေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကားလှည့်ကျစွာ ရှေးဆွဲခြင်း ငွေပေးပို့သောသူတို့ကို အဓိကအဖြစ် ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းများကို ရှေးဆွဲပေးခြင်း။
- ↑ ကျေးရွာများ ဆက်လမ်းများ၊ ရေကျွန်း၊ ရေကန်များ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားဝင်စွာ ရရှိလာမည်။
- ↑ ကျန်းမာရေး ဌာန အဆောက်အအုံ၊ မြို့မ၊ မြို့နယ်၊ သွားပါက မြို့သို့ သွားပြီး ဆေးကုသရန် တာဝန်ယူလာမည်။
- ↑ အလယ်တန်း / အထက်တန်း ကျောင်း ရှိလာပါက ကျောင်းထား စရိတ်တာဝန်ယူလာမည်။
- ↑ ယူဆာတတ်လျှင် ယူဆာများ ပေါများလာပါက နိုင်ငံပျိုးစေရန် လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာပြီး ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသား များ တစ်ပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုးလာမည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား ၆၅ + မ ၅၃ = ပေါင်း (၁၁၈) ဦး

ပြုလုပ်သည့်နေရာ

ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

တူညီပုံစံ

ဦးဇော်မင်းစိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အမည်ဘရင်းပေးသွင်းနေပုံ



အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်တစ်ဦးမှ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်းအကြောင်း ဖြန့်လည်ရှင်းပြနေပုံ



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ (၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စုတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမိုးခွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၄၆၃၆၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအိန်၊ ဦးစွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ခရီး ဖြန့်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ခေတ	ဣသံ	ဒေါက်တော

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ခဗ	၁၃၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၉	၃၃၂
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၅၀	၂၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်များ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဦးစီးမှူးချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဗြူနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝေးကွာမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေးကွာမှု မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း သနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေးကွာမှု သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သည်အချိန်

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅-၂၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 ဦးရာသီတွင် ကြာချိန် ၃၀-၃၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ။ ၂၀၂၃.၁.၂၀၂၄

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုပံ့ပိုးမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) အိမ်ထောင်ရေး
(၂) ၂၀၂၂

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မြင့်စိုး

လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၁၇. ၂. ၂၀၂၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စိန်စွန်း

လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၁၇. ၂. ၂၀၂၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုကော်မရှင်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုးခင်ရီ ခိုင်သွင်**

နေ့စွဲ **17. ၉. ၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟက** မြို့နယ် **စောက** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာခါ** ကျေးရွာ **ခေါ်လရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အပေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.၉.၂၀၁၇	16.၉.၂၀၁၇	65	53	၁၁၀	၁၁၈ မဃာ
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	17.၉.၂၀၁၇	17.၉.၂၀၁၇	60	54	၁၀၈	၁၁၄ မဃာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၂၀၁၇	၁၆.၉.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆ မဃာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦး သိန်း နိုင် ထွန်း

ဇန်နဝါရီ ၁၇ . ၇ . ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ဇာတ်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ပြို့နယ် စော၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဇာတ်၊ ကျေးရွာ ဒေါက်တော

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဧွန်ရွက် ဆက်လမ်း မကောင်းပါ	၁ မိုး ရာသီထွေးရွာ လာရောမကောင်း
၂ အလယ်တန်း ကျောင်း	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိ
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိပါ	၃ ခြေလှမ်း ရှေး ရေ ဖြောင့် မကောင်း
၄ ရေကန်တစ် ခု မရှိပါ	၄ ကျေးရွာ ရေကန်တစ်
၅ ရေအဖွဲ့အစည်း မကောင်းပါ	၅ အလယ်တန်း ကျောင်း

ခ၊ မျှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဧွန်ရွက် ဆက်လမ်း ကောင်း ဖြစ်ပါ	၁ ရာသီမရွေး ထွေး လာ ဖြစ်ပါ
၂ အလယ်တန်း ကျောင်း ဖြစ်ပါ	၂ (၂၄) အထိ ဓာတ် မရှိ
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် ရှိပါ	၃ ရေအဖွဲ့အစည်း ကောင်း လာပါ
၄ ကုသမှုရရှိရေး ကောင်း လာပါ	၄ ကျေးရွာ ရေကန်တစ် ခု လာပါ
၅ ရေကန်တစ် ခု လာပါ	၅ အလယ်တန်း ကျောင်း အဆင့်

င၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဧွန်ရွက် ဆက်လမ်း	၇၇၀.၀၀	၇၅	၆၀၀
၂	အလယ်တန်း ကျောင်း	"	၇၀	၆၀၀
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ် ရေ	"	၇၅	၆၀၀
၄	ရေကန်တစ်	"	၇၅	၆၀၀
၅				

ဇ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

ပေါ်လဲကောကျေးဇူးအမျိုးသား
များစွာ အခက်အခဲများ

- ၁။ ဌာချင်းဆက်လမ်း အခက်အခဲ
- ၂။ မျှလွန်ကျောင်းဆောင် အခက်အခဲ
- ၃။ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ
- ၄။ သောက်သုံးစာ အခက်အခဲ
- ၅။ ဆေးခန်း မြေညှိရန် ခက်ခဲ

ပေါ်လဲကောကျေးဇူး
အမျိုးသမီးများစွာအခက်အခဲ

- ၀။ မိုးရာသီသွားလာရေး ခက်ခဲ
- ၁။ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲရှိ
- ၂။ ကျောက်အခက်အခဲ
- ၄။ စာကြည့်တိုက် အခက်အခဲရှိ
- ၅။ အလယ်တန်းကျောင်း ခက်ခဲ

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်သော
ဗျားချက်များ

- ၀။ လမ်းကောင်းရန် ဗျားချက်
- ၁။ သောက်သုံးစာ ရရှိရန် ဗျားချက်
- ၂။ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် ဗျားချက်
- ၄။ ဌာကျောင်းရရှိရန်
- ၅။ ကျသွယ်ကျောက် ရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်
ဗျားချက်များ

- ၁။ ကျောက်ချောလမ်း ရရှိရန်
- ၂။ (၂၄)နာရီ မီးလင်း ရရှိဗျားချက်
- ၃။ ကျောက် ဖြိုယာရန်
- ၄။ ခိုကပ်ပျိုးစာ အောင်းရရှိရန်
- ၅။ စာကြည့်တိုက် ဖြိုယာရန်

ဦးအားပေးဖို့ မြို့ကျလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ကျကျက်နှင့် ဖြေသားလမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ မျှလွန်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း
- ၃။ ကွန်ကရစ် ကျသွယ်ကျောက်ပြု မြေထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ စိမ်းစမ်းကျသွယ်ခြင်း လုပ်ငန်း
- ၅။ ကျေးဇူးအသွက် မြေထိန်း နံရံ/မြေကော နံရံ ဖြေလုပ်ခြင်း

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	စာဖတ်ဆရာ	၈၃၇: ၁၆
၂	၁၃၂: ဇိုးကျွန်း	၁
၃	အလယ်တန်း ကျောင်း	၁
၄	ဗိုလ်ချုပ်: ကျောင်း	၁
၅	စံနှုန်း: အခြေခံ	၁

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၁၀

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရောက်စေရန်အတွက် TPIC သို့ ဖေးဖိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးအိန်းဖြူလွင်**

နေ့စွဲ **၂၄.၂.၂၀၁၇** ကက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဖက်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း(၂) ဖက်ဝန်း(၃) ဖက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** ပြို့နယ် **ခေတ** ကျေးရွာအုပ်စု **ခေတ**

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးရန် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ပေါက်တော	လမ်း ချဲ့ ဧက	<၂၀၀၀> ၃၃.၅x၅	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<၇၅>သိန်း				
ကြာခတ်	လမ်း ချဲ့ ဧက	<၄၀၀၀> ၃၈.၅x၅	၆၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<၈၀>သိန်း				
မိုးလယ်	ဧက အဖွဲ့တစ်	<၅၀၀၀> ၁၇၀	၂၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<၅၀>သိန်း				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဇော်မင်း**၊ နားလက်မှတ် ရက်စွဲ **၂၄.၂.၂၀၁၇**

ပေါက်တောကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	မှတ်ပုံတင်နံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း
ပေါက်တော ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စာရင်း					
ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ					
၂၀	ဦးကျော်စိုးတင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၃၂		၁၅.၇၊ ပထမိ
၂၁	ဒေါ်အုန်းစု	ဥက္ကဋ္ဌ	၄၃		အလယ်တန်း
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း					
၃၀	ဦးစွာဖောင်		၄၉		မူလတန်း
၄၀	ဒေါ်ပိပိ		၅၂		အထက်တန်း
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့					
၅၀	ဦးမျိုးစွယ်	အဖွဲ့ခေါင်း	၄၂		အထက်တန်း
၆၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်	၄၀		အလယ်တန်း
၇၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်	အဖွဲ့ဝင်	၄၀		အလယ်တန်း
ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့					
၈၀	ဦးဝင်းမောင်	ခေါင်းဆောင်	၅၁		မူလတန်း
၉၀	ဦးကျော်စွာ	အဖွဲ့ဝင်	၂၄		အလယ်တန်း
၁၀၀	ဒေါ်ခင်ခင်	အဖွဲ့ဝင်	၄၀		အလယ်တန်း
လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း အဖွဲ့					
၁၁၀	ဦးမင်းအောင်	ခေါင်းဆောင်	၅၀		မူလတန်း
၁၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်	၃၇		အလယ်တန်း
၁၃၀	ဒေါ်ခင်ခင်	"	၃၇		အလယ်တန်း
ဝေဝန်အကြံပြု အဖွဲ့					
၁၄၀	ဦးမင်းဦး	ခေါင်းဆောင်	၄၄		အလယ်တန်း
၁၅၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်	၃၉		အလယ်တန်း
ဝေစာရင်းကိုင် အဖွဲ့					
၁၆၀	ဦးကျော်စိုး	ခေါင်းဆောင်	၄၂		အလယ်တန်း
ဘဏ္ဍာရေးဆက် ကော်မတီအဖွဲ့					
၁၇၀	ဦးကျော်စိုးတင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၃၂		၁၅.၇၊ ပထမိ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမည် - ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး
(ကြာခတ်၊ပေါက်တော၊ဖိုလယ်)
- အစည်အဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
- ပြုလုပ်သည့်အချိန် - ၂၄.၂.၂၀၁၇(နံနက် ၉:၀၀ မှ ၁၀:၃၀ ထိ)
- ပုပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ကော်မတီဝင်များ (ကျား-၉ + မ-၇)
- ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
(၄)နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲခြင်း

ဆွေးနွေးချက်။ ။ပထမဦးစွာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များကိုစီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီများ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးပြီး (၃) ရွာတစ်အုပ်စုဖြစ်သောကြောင့် အုပ်စုကော်မတီတွင် ကျေးရွာတိုင်းမှ ကော်မတီဝင်များပါဝင်စေရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်များ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၄)နှစ် တာအတွင်းလုပ် ဆောင်မည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို လည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စည်ပင်ကိန်း ပထမနှစ်တွင် ကြာခတ်ကျေးရွာမှ ရွာချင်းဆက်လမ်းချဲ့ခြင်း ၊ ရေပြန်၊ ပေါက်တောကျေးရွာမှ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းချဲ့ခြင်း၊ ရေပြန်နှင့် ဖိုလယ် ကျေးရွာမှ ရေအမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ပြီးခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် များကိုအစည်အဝေးတက် ရောက်သူများ၏ ဆွေးနွေးချက်အတိုင်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မှကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။

အစည်အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁။ လမ်းချဲ့ခြင်း၊ ရေပြန် (ကြာခတ်) - ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် - ၈၅ သိန်း
 - ၂။ လမ်းချဲ့ခြင်း၊ ရေပြန်(ပေါက်တော) - ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် - ၇၅ သိန်း
 - ၃။ ရေအမြင့်တင်ခြင်း(ဖိုလယ်) - ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် - ၅၀ သိန်း
- ၎င်းလုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းပထမနှစ် စက်ဝန်းအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

လက်မှတ် 

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း

ရာထူး - လူထုစည်ရုံးရေးမှူး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ဗိုလ်မှူး ဦးကျော်စွာ

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အလုပ်ချုပ်ကြီးများ နှင့်	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂		<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပိုင်းရေးရာ	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂	ဟာ	<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း	၁	စီစဉ်ပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းဆရာများ	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၁	တက္ကသိုလ်	<input type="checkbox"/> မ	ကျေးဇူးတင်ပါသည်	
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
၃		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၄		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၅		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			