



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
သာပေါင်းမြို့နယ်

# National Community Driven Development Project (NCDDP)




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
*Village Development Plan (VDP)*  
ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု

**မာတိကာ**


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁



သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု  
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ❖ အနန်းကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ခွေးကုတ်ကျေးရွာ
- ❖ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ
- ❖ စမ်းချောင်းကျေးရွာ
- ❖ အင်းလျားရှည်ကျေးရွာ
- ❖ သရက်ကိုင်းကျီးကျေးရွာ
- ❖ ဂမုန်းကျောကျေးရွာ
- ❖ တောင်တတ်ကြီးကျေးရွာ
- ❖ မောင်နမကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ပင်လိုကယ်ကျေးရွာ

**ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၄	၈၃	၉၈	၁၈၁

**လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇	-	-	၇
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

**ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ**

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။		
၂။		
၃။		

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	၃	၂	၂

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၂၀	၁၈	-	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-



**သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ**

**လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှို၊ နောက်မှို အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၂	၃၂	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၃	၃၃	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၆	၄၁	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ  
သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှုနှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၈၄၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာဟုသတ်မှတ်ခြင်းမခံရသေးပါ။	ကျေးရွာရှိလယ်ကွင်းများရှိခဲ့သည်။ ထိုမှအစွဲပြုကာဝင်လိုကယ်ကျေးရွာအမည်တွင် လာခဲ့ပါသည်။
၁၈၉၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူနေထိုင်ပြီးအိမ်များဆောက်လုပ် လာပါသည်။	လူနေအိမ်(၅)လုံးခန့်ရှိပြီးတဲအိမ်များ ဆောက်လုပ်ကာတောရှင်း၍လယ်ယာများလုပ်ကို င်စားသောက် ကြသည်။
၁၉၅၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာတွင်လူနေထိုင်မှုမရှိတော့ပါ။	သောင်းကျန်းသူများကြောင့်ရွာမှရှောင်တိမ်းခဲ့ပါသ ည်။ သို့သော် (၃)အိမ်ခန့်ရှောင်တိမ်းခြင်းမရှိပါ။
၁၉၆၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လက်ခုပ်ပင်ကြီးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သ ည်။	ရှောင်တိမ်းများပြန်လာပြီးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀)ခန့် ဖြင့်ရွာကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးအေးမောင်၊ ဦးသန်းမြင့်တို့မှ စတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများသာနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၀ခုနှစ်	စီးပွားရေးအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်လာပါသည်။	ပုသိမ်မြို့နှင့်နီး၍လယ်နှင့်ကွမ်းခြံလုပ်ငန်းများအပြင် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်လာပါသည်။ ဟုပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းများမရှိပါ။
၂၀၀၀ခုနှစ်	လူနေအိမ်များပြားလာပါသည်။	လူနေအိမ်(၄၀)ခန့် ရှိလာပါသည်။ မူလတန်းကိုအနီးရှိရွာများတွင် တက်ရောက်ပြီး၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကိုရွှေမြင်တင်ရွာတွင် တက်ရောက်ပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာချိတ်ဆက်လမ်းများဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များနှင့် မဆက်သွယ်မိပါ။
၂၀၁၆ခုနှစ်	လူနေမှုဘဝမြင့်မားလာပါသည်။	အိမ်ခြေ(၅၀)ခန့်ရှိပြီးလူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်မိကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။





သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိအနေဖြင့်ရေတွင်းနှင့်တုံကင်ရှိသည်။ ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောသောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းသည်တာလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ မူလတန်းကျောင်းကိုအစုကြီးကျေးရွာတွင်တက်ရောက်ရပြီး အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုရွှေမြင်တင်နှင့်ဖီးဖြူကွင်ကျေးရွာတို့တွင်တက်ရောက်ပါသည်။ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ  
ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကဝင်လိုကယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၆.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာတန်ခူး၊ကခုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်လယ်လုပ်ငန်း၊ဥယျာဉ်ခြံစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။  
တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့်ကခုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။တန်ခူး၊နယုန်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်တန်ခူး၊ကခုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပွဲတော်ရှိပြီးကျန်လများတွင်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ်ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်အားလပ်ပြီးကျန်လများတွင်အားလပ်ရက်နည်းသောလများဖြစ်သည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်နယုန်လမှလွဲ၍ကျန်လများတွင်ဖျားနာခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ  
**နေအင်အားပြဇယား**

**သုံးသပ်ချက်**

နေအင်အားပြဇယားကို(ထိခိုက်လွယ်)သည်ခန့်မှန်း၊ခန့်ကာ၊ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ကြက်၊ဘဲ၊ဝက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၅)သိန်းရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၉)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ခန့်မှန်း၊ထရံကာ၊ဝါးခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ကြက်၊ဘဲ၊ဝက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၀)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ (၁၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ခန့်အိမ်များဖြစ်သည်။လယ်၊နွား၊ ကြက်၊ဝက်၊ကွမ်းခြံတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၃၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၂၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်များဖြစ်ပါသည်။လယ်၊စက်၊နွား၊ဝက်၊ကြက်ကွမ်းခြံတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၅)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အနွမ်းပါးဆုံး(ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ  
အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
ရေအိုင်	က... ..	က... ..
ကန်	က... ..	က... ..
ကျွန်း	က... ..	က... ..
သစ်တော	က... ..	က... ..
ကျွန်း	က... ..	က... ..

အရင်းအမြစ်အားလုံးကို (၁) နှစ်အတွင်း စီမံကိန်းပြုစုမည်။


သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘာသာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကင်းကျွန်း၊မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှားလည်းပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ခြေ

(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစာရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီး၎င်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများမှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဆောင်းသီးနှံကိုကေအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းလက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီးကွမ်းခြံနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာစက်လှေ၊ဆိုင်ကယ်၊ကားဖြစ်ပါသည်။၎င်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ  
 ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကဝင်လိုကယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၆.၂.၂၀၁၇)

ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းအိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများမှပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတူညီမှုရှိကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားသာဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီမှုရှိကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငါးဘတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာ  
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၂.၂၀၁၇

(၁၅.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊  
ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်ကျေးရွာစေတနာ့  
ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို  
ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးဝင်းမြင့်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ဒေါ်ကေသီဦး(လူထုစည်း  
ရုံး ရေးမှူး)၊ ဦးမျိုးဇော်ထွန်း(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ  
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့်  
ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးဝင်းမြင့်နှင့်  
ဒေါ်ကေသီဦးတို့မှပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်  
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို  
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာ  
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၆.၂.၂၀၁၇

၁၆.၂.၂၀၁၇ရက်နေ့နံနက်(၉:၀၀)အချိန်တွင်ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာရွာဦးဘုန်း  
တော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏  
တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ  
(၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး  
(၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools  
များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌  
ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို  
ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း  
(၂)ဆည်မြောင်းငယ် (၃)ဆိုလာမီးတို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက်  
အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ  
ကျား(၂၁)ဦး၊ မ (၂၄)ဦး စုစုပေါင်း (၄၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။





VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ၊	ရွာ မြို့နယ်-	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု
--------------	---------	------------------	---------------------------

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)
- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
  - မာတိကာ
  - ကျေးရွာအခြေခံ (data)
  - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
  - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
  - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
  - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ .....)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)<sup>7</sup>



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်လိုကယ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဒိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝင်းအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆		
စင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၅၀	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၁	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အလုံးအဝှောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါဒီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၀	မှတ်ချက်	၀

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	၀		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာခွဲဦးဗဟိုဗဟို

- (၁) လူထုဝဟ်ဂံၢ်ဗြဲဗိဝ်ကိန်းမတော်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲဦးဗဟိုဗဟို ဗဟိုဗဟိုရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤဗဟိုဗဟိုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤဗဟိုဗဟိုကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကျွမ်းကျင်

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ဂံၢ်ဗြဲဗိဝ်ကိန်းမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ဂံၢ်ဗြဲဗိဝ်ကိန်းမှ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်ဂံၢ်ဗြဲဗိဝ်ကိန်းမှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ပြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ရက်၊ မထက်လာရုံ/မဟိတော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မဟိတော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 40 ရက်၊ မထက်လာရုံ/မဟိတော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မဟိတော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကုမ္ပဏီတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျောက်ခဲ

(ဓ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီဖွဲ့ ညှိရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ  
 (၂) \_\_\_\_\_

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းနု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15. 2. 2017 -

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်မင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15. 2. 2017



ပုံစံ - ၈ - ဂ - ဝ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်စာရင်း (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝတ်ကြီးရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရက်စွဲ/လက်ထပ် အမည် ဦးစောမင်း ဖွဲ့စည်း

၀န.နံ 16. 2. 2017 စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိုမိမိ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ဖြည့်သွင်းရက်စွဲ: ၀၈.၀၈.၂၀၁၇ ပြီးနောက် ၈.၈.၂၀၁၇ ကျေးရွာ ၀၈.၈.၂၀၁၇

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	၀န.နံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့် ၀န.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးတော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.2.17	15.2.17	28	16	44	၅၈   44
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.2.17	15.2.17	28	16	44	၅၈   44
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြော်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.2.17	16.2.17	17	14	31	၅၈   23 ၈၇၆   8
၄။ ပြီးနောက်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.3.17	3.3.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသူ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	7.3.17	7.3.17	30	18	48	၅၈   48
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.3.17	19.3.17	6	4	10	၅၈   10





၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၁၇	၁၉.၃.၁၇	၆	၄	၁၀	၁၆၅	၁၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၁၇	၂၀.၃.၁၇	၇	၇	၁၈	၁၅၀	၁၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝင်စားဆွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်း အမည် **ဒိုးအောင်မင်းထွန်း**  
 ဝန်ထုပ် **15. 2. 17** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ပြို့နယ် **သာပေါင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွေးကုတ်** ကျေးရွာ **၇၆ လှိုင်ကမ္ဘာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်းဝင်ဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိသည်။	၁ လမ်းမကောင်း ဝင်ဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိသည်။
၂ ကျား၊မရွေးဖြစ်သော ခါးလှုပ်ကုသမှု မကုသနိုင်ခြင်း။	၂ ကျား၊မရွေးဖြစ်သော ခါးလှုပ်ကုသမှု မကုသနိုင်ခြင်း။
၃ စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့်	၃ စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် ကျေးရွာရှုကု
၄ ကျေးရွာလမ်း တစ်ဖက် မဟုတ်စေ	၄ စာပေဖုတ်စာနည်းပါး များစွာ ရှိသည်။
၅ နိဂုံးပါး များစွာ ရှိသည်။	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာချင်း အင်အား များစွာ ရောက်လာမည်	၁ ရွာချင်း ဘက်စုံလမ်းများ ရောက်လာမည်။
၂ စား ကုသမှုကောင်းစွာ ဖြစ်မည်	၂ စား ကုသမှုကောင်း စွာ ဖြစ်မည်
၃ စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင် အသိပညာမဟုတ်	၃ စာကြည့်တိုက်ရှိ လျှင် အသိပညာမဟုတ်
၄ ဘုတ်အဖွဲ့ ပိုမိုလာမည်	၄ ဘုတ်အဖွဲ့ ပိုမိုလာမည်
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေကောက်စက်စက်လမ်း	ဒိုးအောင်မင်းထွန်း	5,300,000	370
၂	စားပေးခန်း	"	9,000,000	370
၃	စာကြည့်တိုက်	"	8,300,000	370
၄				
၅				



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ပုံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်အပေါ်မူတည်၍ ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချက်တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထားပြီး ထပ်မံအတည်ပြုချက်များ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရေးရာတွင် ပြင်ဆင်ရေးရာတွင် ပြင်ဆင်ရေးရာတွင် TPIIC သို့မဟုတ် အကျဉ်းချုပ်ချက် အောက်ကော်မတီအဖွဲ့မှ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းခွဲစွဲချက်အောက်ကော်မတီမှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲ ဖလှယ်စဉ်သာ ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းခွဲစွဲချက်/လက်မှတ်အမည်: ဦးတော်မင်း ရွှေဂါး

ခုနှစ် 17.6.2017

ပြင်ဆင်ရက်: ၈.၇.၀၇ ခြောက် ၂၁၀၀၁၆

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အမည်(၁) ဇော်ဝင်း(၂) ဇော်ဝင်း(၃) ဇော်ဝင်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ခေ့ကုတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုးအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံကိန်း		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု ! အမည်/အဖွဲ့
ခေ့ကုတ်	ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များ	20' x 8' x 10'	380	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	520,000.00		520,000.00
ထွန်းမင်းကျေးရွာ	ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များ	30' x 8' x 15'	96	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	520,000.00		520,000.00
မင်းမောင်ကျေးရွာ	ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များ	10K, 22HP	246	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	380,000.00		380,000.00
မောင်အောင်ကျေးရွာ	ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များ	15K, 33HP	390	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	430,000.00		430,000.00
ကုန်းကျေးရွာ	ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များ	10K, 22HP	174	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	370,000.00		370,000.00

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးတော်မင်း

စီမံကိန်း



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲအချုပ်အခြမ်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဉာဏ်ရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲအချုပ်အခြမ်းပုံစံအကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်၊ CF/ITC တို့၏ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်၊ လက်ကိုင်ခေတ်၊ အဆိုပုံစံအား ပြည့်စုံစောင့်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစောင့်ကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့တော်တော်တော်တော်တော် TPIC သို့ ဖေဖော်ဝါရီအတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လယ်ဉာဏ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)							
ကျေးရွာစဉ်လိုလားမှု/လုပ်ငန်းစဉ်အမည် ဦးဂေလ်ဇင်း ထွန်း			စက်ဝန်အားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) □ စက်ဝန်(၁)၊ စက်ဝန်(၂) □ စက်ဝန်(၃) □ စက်ဝန်(၄)				
နေ့စွဲ 17-2-2017							
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဇေယျသီ		ပြည်နယ် သားပေါင်း		ကျေးရွာအုပ်စု ၈၄၊ ၈၄			
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အတိုးပုံစံအရရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့်အမျိုးအစား	စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ချုပ်	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
စောက်တက်ကြွ	လျှင်ကျွန်းကော်ကြေးအား လုပ်	2400x10x9"	376	□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ	58000000	-	58000000
ဘုဂွယ်ကြွေး	လျှင်ကျွန်းကော်ကြေးအား လုပ်	1850x10x9"	202	□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ	23400000	-	23400000
စင်လုံကယ်	လျှင်ကျွန်းကော်ကြေးအား လုပ်	1650x10x9"	370	□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ	49000000	-	49000000
မာဒူးကျွန်း	လျှင်ကျွန်းကော်ကြေးအား လုပ်	2100x10x9"	1109	□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ	68000000	-	68000000

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ် 25999 အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်/လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝင်ရန်အဖြစ်ယော့ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒ်.ဝေ.ပေး.ဇော်**

ရက်စွဲ **၁၅.၂.၁၇** စီမံကိန်းတက်ဝင်ရန်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝင်ရန်(၁)  
 တက်ဝင်ရန်(၂)  တက်ဝင်ရန်(၃)  တက်ဝင်ရန်(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **သာပေါင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒွေးကျယ်** ကျေးရွာ **ခေမာရီတက်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: **ပထမမြောက်အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒ်.ခင်.လှိုင်	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
2	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
3	ဒ်.စိုး.စိန်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
4	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
5	ဒ်.ခင်.လှိုင်	✓	✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
6	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
7	ဒ်.လှ.စိန်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
8	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
9	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
10	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
11	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
12	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
13	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
14	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
15	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
16	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
17	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
18	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
19	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
20	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
21	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
22	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
23	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
24	ဒ်.ကျော်.စွန်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
25	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
26	ဒ်.ကျော်.စွန်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		16	11			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝိမာန်၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန်  
 ပုံစံ ၂ ဝိမာန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီးဇက်ဒင်းဇွန်

ရက်စွဲ ၂၀၁၆-၀၅-၂၇ ဝိမာန်စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကုတ် ကျေးရွာ ခင်သိလယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	စောအောင်မာ		✓	✓	ဗမာ	
၂၈	မအိအိစိန်		✓	✓	"	
၂၉	မမြင့်မြင့်စိန်		✓	✓	"	
၃၀	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၃၁	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၃၂	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၃၃	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၃၄	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၃၅	မအိအိစိန်		✓	✓	"	
၃၆	မအိအိစိန်		✓	✓	"	
၃၇	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၃၈	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၃၉	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၄၀	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၄၁	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၄၂	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၄၃	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
၄၄	မအိအိစိန်	✓		✓	"	
		၁၂	၅			
စုစုပေါင်း		၁၆	၁၁			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည့်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။