

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
		၁
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁




သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ❖ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာ
- ❖ လက်ခုပ်ကျေးရွာ
- ❖ တင်းကုတ်ကြီးကျေးရွာ
- ❖ ကြာကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၉	၂၀၉	၂၂၆	၄၃၅

လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	-	-	၅
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	မူလတန်းကျောင်း	
၂။		
၃။		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	၃	၄	၂

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၄၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၇.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှို၊ နောက်မှို အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၅	၃၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ပင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၃	၂၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၉	၁၇	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယ်ဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၀	၂၀	၅၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။




ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ကြိုးစားမှုများ
၁၄၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	အလောင်းစည်သူမင်း ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်ကာတိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။	ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မြောင်းမြဘုရင်အုပ်စိုးပြီးသူပုန်များထကြွပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းနေရာတွင်ကြာကန်များများပြားစွာရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၁၅၀၇ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပုဂံခေတ်သာသနာထွန်းကားခဲ့ပါသည်။	ယခုကျေးရွာရှိဦးတွင် ကျေးရွာစစ်ပွဲအောင်မြင်မှု အနေဖြင့် အလောင်းစည်သူမင်းမှ အောင်မြင်ဘုရားသုံးဆူတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
၁၈၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများစတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သိမ်တော်စတင်တည်ထားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီးအိမ်ခြေ (၃၀)နီးပါးရှိပါသည်။
၁၉၁၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလ	စစ်ပွဲကာလတွင် ကျေးရွာရှိလူများသည် ဘေးလွတ်ဖြစ်သောပုသိမ်ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ရသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ငြိမ်းချမ်းဆဲကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာတွင် လူများပြန်ရောက်ကာအိမ်ခြေ (၂၀)ဝန်းကျင် ပြန်ရောက်လာကာဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးစတင်လာခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူဦးရေများတိုးတက်လာခဲ့သည်။	ကျေးရွာရှိလူအများစုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ(၄၀)ခန့် ရှိလာပြီးအစိုးရမူလတန်းကျောင်းရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း	ကျေးရွာတွင်ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များမှပါဝင်ကူညီကူညီကူညီသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်	ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀၉)အိမ်ခန့်ရှိပြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိအနေဖြင့်အုတ်စီရေတွင်း(၂)တွင်းရှိပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

၂။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊နိမ့်သောသောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်ကားလမ်းဘေးတွင်ရှိသဖြင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်။

၃။ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုရွှေမြင်တင်နှင့်ဇီးဖြူကွင်းသို့သွားရောက်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကိုကြာကန်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၆.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ကဆုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်ရေလုပ်ငန်း၊ဥယျာဉ်ခြံစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြ ကပါသည်။


ဝင်ငွေအနေဖြင့်ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်မရှိသလောက်ရှားပါးပြီးတန်ခူး၊နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ကဆုန်၊ဝါဆို၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပေါင်းလများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပွဲ တော်ရှိပြီးကျန်လများတွင်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ်တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်အားလပ်ပြီးကျန်လများတွင်အားလပ်ရ က်နည်းသောလများဖြစ်သည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်နယုန်၊ဝါဆို၊တော်သလင်း၊တန်ဆောင်မုန်း၊ပြာသိုလများတွင်ဖျားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးသည်။

**သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား**



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုကြာကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၆.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက်မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့်အခြားရွာရှိဆေးပေးခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့်မြို့နယ်မီးသတ်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက်ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့်ဆရာ/မများနှင့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာတို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
နေအင်အားပြဇယား

ပိုင်းဆိုင်ခွဲ	အိမ်-သား	အလယ်အလတ်	အိမ်-ရုံ	အိမ်ကိစ္စ
ထုတ်ကုန်	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀
လယ်	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀
အလယ်အလတ်	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀	၁၀-၁၀၀၀

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယားကိုအောင်တပ်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၆.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွဲ
နွှာအနှမ်းပါးအုပ်စု(ထိခိုက်လွယ်)သည်နေမိုး၊နေကာ၊ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း
မရှိပါ။ကြက်၊ဝက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၆)သိန်းရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၁၄)လုံးရှိပါသည်။

နွှမ်းပါးအုပ်စုသည်နေမိုး၊ထရံကာ၊ဝါးအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ကြက်၊ဝက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်
ငွေ (၉)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ (၄၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်နေမိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်သည်။လယ်၊နွား၊လယ်ယာသုံးစက်
တို့ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၅၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။လယ်၊စက်၊နွား၊စက်လှေနှင့်ကား
တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၅)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွှမ်းပါးနှင့်အနှမ်းပါးဆုံး
(ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အမျိုးအမည်	အရင်းအမြစ်	ထိန်းချုပ်သူ
လယ်	(၈၃+၆)	(၈၃+၆)
ကျေးလုပ်ငန်း	(၈၃+၆)	(၈၃+၆)
စားနပ်ရိက္ခာအိမ်	(၈၃+၆)	(၈၃+၆)
ပါမောက္ခစွဲ သူ - (၈)၈ (၆)၁၆		

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘဘာ(အရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကင်းကျွန်း၊မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာလည်းပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ခြေ

(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစာရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မြစ်ရေနှင့်ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီး၎င်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများမှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဆောင်းသီးနှံကိုမြစ်ရေတင်ပြီးဧကအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီး

ကွမ်းခြံနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့ အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာဆိုင်ကယ်၊ကားနှင့်စက်လှေဖြစ်ပါသည်။၎င်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကိုကြာကန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊လုံခြုံမှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသမီးများမှပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီမှုရှိကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားမှသာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၂.၂၀၁၇

(၁၅.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးဇော်မင်းလတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးအာကာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်အိအိခင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးဇော်မင်းလတ်နှင့်ဦးအာကာတို့မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၆.၂.၂၀၁၇

၁၈.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊

အောင်တပ်ကျေးရွာရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး ၊လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမှုစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) အုတ်ဘောင်မြေသားလမ်း (၂) ဆေးပေးခန်း (၃) ဆိုလာမီး (၄) ရေတိုက်ကင်လက်တူးတွင်းတူးဖော်ရန် (၅)စာသင်ကျောင်းတို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၅)ဦး၊ မ (၁၁)ဦး စုစုပေါင်း (၄၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။



ဘာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာ
 ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီဝင်အမည်	အဖွဲ့အစည်း	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်	မွေးဖွား	မှတ်ပုံတင်
၀၁	စိ/တောင်	စိုက်ပျိုးရေး	၃၂	တစ်ဆင့်(၃၀၀၀)	၃/၂၀၀၄၄၆၆	၃၀၀၅	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၀၂	"	စိုက်ပျိုးရေး	၂၅	တတိယတန်း	၃/၂၀၀၄၄၆၆	"	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၀၃	သံယုရား	စိုက်ပျိုးရေး	၄၄	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	၃၀၀၅	<i>[Signature]</i>	၀၇-၃၇၄၅၃၃၃	၀၇-၃၇၄၅၃၃၃
၀၄	"	စိုက်ပျိုးရေး	၄၃	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၃၇၄၅၃၃၃	၀၇-၃၇၄၅၃၃၃
၀၅	"	စိုက်ပျိုးရေး	၃၆	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၀၆	အောင်ကျွန်း	စိုက်ပျိုးရေး	၅၅	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၀၇	"	စိုက်ပျိုးရေး	၄၃	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၀၈	"	စိုက်ပျိုးရေး	၃၄	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၀၉	စည်ပင်စု	စိုက်ပျိုးရေး	၃၆	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၁၀	"	စိုက်ပျိုးရေး	၄၀	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၁၁	"	စိုက်ပျိုးရေး	၄၅	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၁၂	စောင့်စောင့်	စိုက်ပျိုးရေး	၅၁	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၁၃	"	စိုက်ပျိုးရေး	၄၃	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၁၄	အောင်ကျွန်း	စိုက်ပျိုးရေး	၃၃	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၁၅	စောင့်စောင့်	စိုက်ပျိုးရေး	၃၈	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃
၁၆	"	စိုက်ပျိုးရေး	၃၂	မဟုတ်	၃/၂၀၀၄၄၆၆	မဟုတ်	<i>[Signature]</i>	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃	၀၇-၄၅၃၁၇၃၃

ကော်မတီဝင်များစာရင်းစာရွက်စာတမ်းများ
 (CE/TF အဖွဲ့) ကိုဝင် ဖြင့်
 ရက်စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇
 လက်မှတ် *[Signature]*

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ၊	ရွာ	မြို့နယ်
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)
- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ (data)
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ဝစွည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ကြာကန်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာတွင် PRA Tools များပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွာကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 မေါင်မထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား ဝေဖန်ဆေးဖြိုး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ပြည်သူ့စာရင်းရမည်။

ကျေးရွာမေါင်မထောင် အမည် ဦး မဟင် ဖွန်	ကျေးရွာမေါင်မထောင်၏ ဝန်းပတ် ၈၅ - 4551 76 406	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျော်စွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	ပြည်နယ် သာပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စုကွင်းပေါက်ကျေးရွာ (ကြာကုန်ကျေးရွာ)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	237	ဘာသာ (၁) -----	237
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	47		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	472	467
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီ	203	34



(ခ) အခြေအခောက်အတို အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းဟာအရာ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရ်	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာခေမာရ်	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာခေမာရ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟာအရာ			(၃) လက်မှုပညာစွဲ		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလှိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျွန်းဟာအရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ထိန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟာအရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် ပီသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓုအဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေတီကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာအရာလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ကြံဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း (လူသွားလမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း? မရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခြို့နှံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်— /မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁၅ မိုင် /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်



မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာရက် ၁၀၅ ရက် ----- ထော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလွှင့်)လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာရက် ၁၅ ရက် ----- ထော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလွှင့်)လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

- (ဆ) ဝတ်လဲမှုတွင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကော့ရှာတွင် ဖော်ပြခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ရည် မရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရက် ဩဂုတ် -----
- (ဇ) ကော့ရှာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာခွဲ ခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့မှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
(၁) ----- နေ့ရက် နေ့ရက် -----
(၂) -----
- (ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကော့ရှာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကော့ရှာမိမိဆောင် အမည် ဦးစောစော
လက်မှတ် ၀၄.၅ 15.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ကိုဝင်းဖြူ
လက်မှတ် ၀၄.၅ 15.2.2017

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့အချိန်စာပေး (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၊ တေးရွာနှင့် တေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။
 စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ကို ဝင်း မြင့်

၀၄.၆ 15- ၇. 2017

တပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ ပြင်ပ ဝ စက်ဝန်း(၁) မဟာဝန်(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃)
 ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် သာပေါ့ ဧ တေးရွာအုပ်စုလွင်းပေါက် တေးရွာ (ဤကား) တေးရွာ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၀၄.၆		အစဉ်အစားထွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့်၀န.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအမည်
၀၁ တေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစဉ်အစား	15. ၇. 2017	15. ၇. 2017	၆8	54	1၇၇	-
၀၂ တေးရွာပုံ ပြီးရေး စီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	15. ၇. 2017	15. ၇. 2017	68	54	1၇၇	-
၀၃ တေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အစား	16. ၇. 2017	16. ၇. 2017	1၅	၇	-	-
၀၄ ပြီးဆုံးသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အထောက်အ အညီစိတ်ဆက်ပတ်စီမံ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစား	3. 3. 2017	3. 3. 2017	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၀၅ ပြီးဆုံးသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အထောက်အညီ ပေါ်ရေး တော်စိတ်ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာလို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား	၇0. 3. 2017	၇0. 3. 2017	1၇4	17	1၇1	-
၀၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား						
၀၇.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အထောက်အညီစိတ် ဆက်ပေးရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇1. 3. 2017	၇1. 3. 2017	၇	၇	4	-



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၆-၂၀၁၇	၂၀၁၇-၂၀၁၈	၃	၄	၇	၁	၁
၆.၃ အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၆-၂၀၁၇	၂၀၁၇-၂၀၁၈	၁၁	၉	၂၀	၁	၁
၆.၄ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်							
အစည်းအဝေး							
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် အညှိသတ်မှတ်စာချုပ်							
အစည်းအဝေး							
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကော့စွာဖွဲ့ ခြွင်းပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းခွင် အဆင့်(၃) ကော့စွာဖွဲ့ဖွဲ့ချုပ်ချုပ်အစည်းအဝေး ခြံ့ဆောင်မှုအခါ ကော့စွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤပုံစံပြင်ဆင်ရေး အစည်းအဝေးကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ - ကိုဝင်းမြင့်

နေ့စွဲ 15.2.2016
 စက်ဝန်းပေး အပိုက်ဖြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 မစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၇၀ ကို ခြံ့ဆောင်သူပေါ်ရှိ ကော့စွာအုပ်စု ကွင်းပေါက် ကော့စွာ လျာထားရေးအဖွဲ့
 က အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစောင့်ရှောက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကော့စွာဖွဲ့ ခြွင်းပေးတက်စေရအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ပုဂံစေပါပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့တပ်ပြင်ဆင်အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲမှု	၁ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲမှု
၂ ကုသိကောင်းဆိုးမမရှိ သဖြင့် မြို့ရွာကော့စွာ အားပေးရန်အတွက် အခက်ခဲမှု	၂ စားဝတ်ရေးရာ ခက်ခဲမှု
၃ ကုသိကောင်းဆိုးမမရှိ သဖြင့် မြို့ရွာကော့စွာ ခွင့်ပြုပေးရန်အတွက် အခက်ခဲမှု	၃ ကုသိကောင်းဆိုးမမရှိ သဖြင့် မြို့ရွာကော့စွာ ခွင့်ပြုပေးရန်အတွက် အခက်ခဲမှု
၄	၄ သော့အဖွဲ့ချုပ်မရှိ သဖြင့် လှုပ်ရှားရေး ဝင်ရောက်မှု ခက်ခဲမှု
၅	၅

၀၈ မျှော်မှန်ခြင်း - ချောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကော့စွာဖွဲ့ ခြွင်းပေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်မှုမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်မှုမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား ခွင့်ပြုပေးပြီး သွားလာရေးအဖွဲ့ လုပ်စေမည်	၁ ဖြိုဖြတ်ပုံစံသော လေ့လာမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမည်
၂ ဘဏ်အဖွဲ့အား ခွင့်ပြုပေးရန် အလှည့်ကျ လာရမည်	၂
၃ စာကြည့်တိုက်ရှိ မျှော်မှန်းချက်များ အဖွဲ့အစည်း	၃
၄	၄
၅	၅

၀၉ လူထုပုံစံကိန်းစီ ကာမည် (၄) နှစ်အတွက် အတန်းစားပေး ခြွင်းပေး ခြွင်းပေးတက်သူ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကော့စွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲခြားတက်သူ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား	(က + ပ)	14000000	939
၂	သော့အဖွဲ့ချုပ်	(က + ပ)	8000000	939
၃	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား	(က + ပ)	22000000	939
၄	စာကြည့်တိုက်	(က + ပ)	6000000	939
၅	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား	(က + ပ)	7000000	939



ဃ၊ လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေးကောက်ပွဲ ခြင်း ဖောက်ဖျက်	(ကျား)	
၂	မိမိ တွင် မှ၊ ကျောင်း	(မ)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်: ကျေးရွာတိုးမြှင့်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.2.2017
ဒေါ်ခင်စု



သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ထုတ်ပြန်ချက်

ပုံစံ - ၀ - ၄ တောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စာရွက်စာတမ်း (Form PC 4)

လယ်ထွက်နှုန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စာရွက်စာတမ်းအရည်အသေပြုမှုအစီအစဉ်တွင် တောစိုက်ပျိုးရေး CF/ITC ၏ အကျိုးအမြတ်တက်ဖွယ် လက်မှတ်ချက်တို့ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည့် ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးနောက် တောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ITC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် များသောအားဖြင့် ထောက်ခံချက်ပေးပြီး CF ပုံစံ တောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စာရွက်စာတမ်းကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သရုပ်ဖော်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စာရွက်စာတမ်း တောစိုက်ပျိုးရေး မပါဝင်ပါ။)

တောစိုက်ပျိုးရေး/ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
 နေ့စွဲ ၂၀၁၇. ၀၂. ၂၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ ပြီးနယ်၊ သာပေါင်မြို့၊
 တောင်အေးအဖွဲ့အစည်းပြုစုပေးပါ။(V)၊ တောင်နန်း(၀)၊ တောင်နန်း(၂)၊ တောင်နန်း(၃)၊ တောင်နန်း(၄)
 တောစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန

တောစိုက်ပျိုးရေးအမျိုးအမည်	ဝေးကွက်အရွယ်အစား	အထိန်းသိမ်းစာရွက်	စိုက်ပျိုးရေးအမျိုးအမည်	စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း				
				စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း	တောစိုက်ပျိုးရေး	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
တောင်ငူ	ကျွန်းကျွန်းစတင် ၆၆၁၀၀ x ၁၂၅၀၀	၈၅၀	<input type="checkbox"/> ဧရာဝတီ <input type="checkbox"/> ပုသိမ်	၁၆၁၀၀၀၀၀	-	-	၁၆၁၀၀၀၀၀	
တောင်ငူ	ကျွန်းကျွန်းစတင် ၅၄၀၀၀ x ၁၂၅၀၀	၉၃၉	<input type="checkbox"/> ဧရာဝတီ <input type="checkbox"/> ပုသိမ်	၁၁၆၀၀၀၀၀	-	-	၁၁၆၀၀၀၀၀	
တောင်ငူ	ကျွန်းကျွန်းစတင် ၅၆၅၆၆ x ၁၂၅၀၀	၁၁၈၀	<input type="checkbox"/> ဧရာဝတီ <input type="checkbox"/> ပုသိမ်	၁၄၀၄၆၁၄၀	-	-	၁၄၀၄၆၁၄၀	
တောင်ငူ	ကျွန်းကျွန်းစတင် ၅၆၅၆၆ x ၁၂၅၀၀	၈၈၅	<input type="checkbox"/> ဧရာဝတီ <input type="checkbox"/> ပုသိမ်	၉၆၀၀၀၀၀	-	-	၉၆၀၀၀၀၀	

တောစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်

အထည်လက်မှတ် ရက်စွဲ

၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

၁၆၇၅ နေရာ၊ ၆၀၀၀ နေရာ

ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - ဆည်အထောက်အကူပြုရေး စာရင်း (Form PC 12)

လက်ရှိနှစ် စီမံကိန်း ဆည်အထောက်အကူပြုရေး အခါအခြေအနေ၊ ပူးတွဲရည်ရွယ်ချက်များကို တွေ့ရှိသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် တွေ့ရှိရသောကွင်းဆင်းစာရင်း၊ တာဝန်ယူထားသောဆည်အသုံးပြုမှု (ပုံ ၂) စီမံကိန်းစာရင်းအမျိုးအမည်အရ ဆည်အထောက်အကူပြုရေး ချမှတ်စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

ရည်ရွယ်ချက်အရည် - ၈၅၀၆ @ ၆

ရက်စွဲ 15.2.2017

စီမံကိန်းစာရင်းအမျိုးအမည် (✓) စာရင်း(၁) စာရင်း(၂)
 စာရင်း(၃) စာရင်း(၄)

ပြင်ဆင်/ ဝိုင်းဆင်သည့်
စာရင်း

ပြင်ဆင်
သည့်စာရင်း

တွေ့ရှိသည့်
ကွင်း ၆ မြို့နယ်

တွေ့ရှိ
ဤတွင် တွေ့ရှိ

စဉ်	အမည်	ကွင်း (၂)	စ (၂)	အိမ်ထောင် ကွင်းအရေအတွက်(၂)	ကွင်း	လက်မှတ်
၁၀၆	ပုံ ၈၇၂	✓		-	၈၂၈	၂၀၁၆
၁၀၇	ပုံ ၈၇၃		✓	-	၂	၆၆
၁၀၈	ပုံ ၈၇၄	✓		-	၂	၆၈
၁၀၉	ပုံ ၈၇၅	✓		-	၂	၆၉
၁၁၀	ပုံ ၈၇၆	✓		-	၂	၇၀
၁၁၁	ပုံ ၈၇၇	✓		-	၂	၇၁
၁၁၂	ပုံ ၈၇၈	✓		-	၂	၇၂
၁၁၃	ပုံ ၈၇၉	✓		-	၂	၇၃
၁၁၄	ပုံ ၈၈၀	✓		-	၂	၇၄
၁၁၅	ပုံ ၈၈၁	✓		-	၂	၇၅
၁၁၆	ပုံ ၈၈၂		✓	-		၇၆
၁၁၇	ပုံ ၈၈၃		✓	-		၇၇
၁၁၈	ပုံ ၈၈၄		✓	-		၇၈
၁၁၉	ပုံ ၈၈၅		✓	-		၇၉
၁၂၀	ပုံ ၈၈၆		✓	-		၈၀
၁၂၁	ပုံ ၈၈၇	✓		-		၈၁
၁၂၂	ပုံ ၈၈၈	✓		-		၈၂
	စုစုပေါင်း		၆			

(၁) အိမ်ထောင်စွဲစဉ်ကွင်းအရေအတွက်/အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကွင်းအရေအတွက်အရ အမှတ်ပြုခြင်း

$$\text{ကွင်း} - 13 + 11 + 14 + 9 + 10 + 11 = 68$$

$$\text{စ} - 8 + 10 + 7 + 12 + 11 + 6 = 54$$

$$\hline 122$$

၆

ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

<p>လယ်ထွန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဌာနက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးဇူးတင်ထောက်ခံပေးရန်၊ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့နည်းအားဖြင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။</p>			
<p>စည်းရုံးရေးဌာနအမည် - ကိုဝင်းဇွန်</p>			
<p>ရက်စွဲ</p> <p>15. 2. 2017</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/></p>		
<p>ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး</p> <p>ဧရာဝတီ</p>	<p>မြို့နယ်</p> <p>သာပေါင်း</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု</p> <p>ကွင်းပေါက်</p>	<p>ကျေးရွာ</p> <p>ဇြာကန်ကျေးရွာ</p>

အစည်းအဝေးစာရင်းစဉ် (၁ + ၃) မှ ၆၀						
စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူဖို့	လက်မှတ်
၆၅	ဖေ/ကျွန်းထွန်း		✓	/	၆၆၈	ဖေ/ကျွန်း
၆၆	ဖေ/ကျွန်း		✓	/	၆၆၉	ဖေ/ကျွန်း
၆၇	ဖေ/ကျွန်း		✓	/	၆၇၀	ဖေ/ကျွန်း
၆၈	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၁	ဖေ/ကျွန်း
၆၉	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၂	ဖေ/ကျွန်း
၇၀	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၃	ဖေ/ကျွန်း
၇၁	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၄	ဖေ/ကျွန်း
၇၂	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၅	ဖေ/ကျွန်း
၇၃	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၆	ဖေ/ကျွန်း
၇၄	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၇	ဖေ/ကျွန်း
၇၅	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၈	ဖေ/ကျွန်း
၇၆	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၇၉	ဖေ/ကျွန်း
၇၇	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၀	ဖေ/ကျွန်း
၇၈	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၁	ဖေ/ကျွန်း
၇၉	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၂	ဖေ/ကျွန်း
၈၀	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၃	ဖေ/ကျွန်း
၈၁	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၄	ဖေ/ကျွန်း
၈၂	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၅	ဖေ/ကျွန်း
၈၃	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၆	ဖေ/ကျွန်း
၈၄	ဖေ/ကျွန်း	✓		/	၆၈၇	ဖေ/ကျွန်း
	စုစုပေါင်း	၇	၁၂			

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစဉ်အဆင့်အောက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

လက်ညှမ်း စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်အောက်ရောက် အုပ်ချုပ်ရန် လူထုစဉ်းစားရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတို ကျက်သော်လည်း
 လေ့လာရန်အောက်ဖက်မဟုတ်ဘဲ အောက်ယူထားသော အောက်အောက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်းအားပါ
 အစဉ်အဆင့်အောက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စဉ်းစားရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ - ၈၅၀၆၀၆

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအောက်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှင်း တိုင်းအဖွဲ့ခွဲ ၈၅၀၀၆ မြို့နယ် သာပေါင်း၊ ကျေးဇူးတို ရွေးပေါင်း၊ ကျေးဇူး ကြေးမုံ ကျေးရွာ

အစဉ်အဆင့်အောက်ရောက် (၁-၃) နေ့အတွက်

စဉ်	အမည်	အား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု တိုင်းစာရင်း(✓) ^(၁)	ရက်စွဲ	ထက်မှတ်
၆၃	ကျွန်းသီး		✓	✓	၈၈	ကျွန်းသီး
၆၄	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၆၅	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၆၆	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၆၇	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၆၈	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၆၉	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၇၀	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၇၁	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၇၂	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၇၃	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၇၄	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၇၅	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၇၆	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၇၇	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၇၈	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၇၉	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၈၀	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၈၁	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၈၂	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၈၃	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၈၄	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၈၅	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၈၆	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၈၇	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၈၈	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
၈၉	ကျွန်းသီး		✓	✓		ကျွန်းသီး
၉၀	ကျွန်းသီး	✓		✓		ကျွန်းသီး
စုစုပေါင်း		၁၄	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုင်းစာရင်း အပိုင်းအား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်းစာရင်းအောက်ထုတ်ဖော် ဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဌာနက တွေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် တွေးရွာစီမံကိန်းတော်မူပေးမှု၊ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်သောသို့ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးဌာနအမည် - ကို ဝင်း ဖြင့်

ရက်စွဲ 15-2-2017 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	တွေးရွာအုပ်စု ကွင် ပေါက်	တွေးရွာ ဇာကျန် တွေးရွာ
---------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် (၂၂ + ၃) မှစီစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု တိုင်ကြားရသည်(V) ^(၁)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၂၂	ဒီးရှင်ထွန်း	✓		✓	"	
၂၃	ဒီးစိုးဦး	✓		✓	"	
၂၄	ဒေါ်စုစုပြိုင်စုစု		✓	✓	"	
၂၅	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၂၆	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၄၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၄၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၄၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၄၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုင်ကြားရသည်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်ကြားပြုသည့်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကြိုဆိုသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးဇူးတင်ထောက်ခံပေးပေးမှု တောင်းဆိုထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကို ဝင်းမြင့်

ရက်စွဲ 15. 2. 2017 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးဇူးအုပ်စု ကျေးဇူး

ဧရာဝတီ သာပေါင်း ကွင်းပေါက် ကြာကုန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် (၆+၃) ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူရိပ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်နှင်းစာဖြူ		✓	✓	၈၃၀	<i>[Signature]</i>
၂	ဒေါ်တင်ဖြူ	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၃	ဒေါ်စန်းစွယ်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၄	ဒေါ်ဖြူစင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၅	ဒေါ်သန်းစွယ်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၆	ဒေါ်ကြည်စော		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၇	ဒေါ်သန်းစွယ်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၈	ဒေါ်စာအောင်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၉	ဒေါ်ခင်ခင်အောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်အောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၁	ဒေါ်စာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၂	ဒေါ်စာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၃	ဒေါ်စာအောင်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၁၄	ဒေါ်စာအောင်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၁၅	ဒေါ်စာအောင်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၁၆	ဒေါ်စာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၇	ဒေါ်စာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၈	ဒေါ်စာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၉	ဒေါ်စာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၀	ဒေါ်စာအောင်		✓	✓		<i>[Signature]</i>
၂၁	ဒေါ်စာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		13	8			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမ၏ အမှတ်ဖြစ်ပါမည်။

