

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 နှိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်စေသပွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 Village Development Plan (VDP)
 ဥက္ကံကျေးရွာ၊ ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးတင်စာ

ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးတင်စာ ဖြစ်သည်။ ပေါင်မြို့နယ်၏ အရောက်တောင်ဘက်ရှိသော နှစ်စဉ်
 ပါသည်။ နယ်နိမိတ်ကားဖြင့် ၈က (၂၀) ခန့်ကျယ်ခန့်ပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးတင်စာ
 (၂၀၀) ဝေခန့်ကျယ်က တည်ထားခဲ့သည်ဟု နှစ်စဉ် သက်ကြီးများ၏ စကားစကားများ
 ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးတင်စာ ဟု နာမည်တွင်လာခဲ့ခြင်းမှာ ရောက်ခဲ့သဖြင့် အရင်းအမြစ်
 စုဆောင်းရာတွင် နှစ်စဉ် သက်ကြီးများ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် အထွက်နှုန်းကောင်း
 ကျန်ရှိခဲ့ခြင်း ဥက္ကဋ္ဌ (ရှေးခေတ်အုပ်ကြီးကျောင်းသား = အုပ်ကြီး) ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ တစ်ချို့ကပင်လယ်
 ကမ်းပေါ်တွင် ဖြစ်တည်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂၅) ခန့်သာရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၂၀)
 ခန့် အိမ်ထောင်စု (၁၄၀) ကျော်ရှိပြီး ဂေဟဇာတိ (၆၀၀) ခန့်ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စာ
 တွင် ရေခဲ၊ ကျောက်၊ နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်စာများဖြင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ဆိပ်ခဲများရှိသည်။ စစ်အာဏာ
 စွမ်းစွမ်းကြောင့်မှာ လယ်ယာ၊ ကိုင်းကျွန်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စွမ်းအားလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပြီး
 နိုင်ငံ့ရပ်ခြားချိန်က စတင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။ လယ်ယာထွက်လျှင်များကို
 ကျေးဇူးတင်စာတို့ဖြင့် ဝယ်ယူ၊ မော်လမြိုင် မြို့များသို့လည်း ရောက်ရှိရောင်းချပါသည်။ ကျေး
 ဇူးတင်စာ ဗဟုလုမျိုး စုများဆုံးစုဆိုင်ပြီး ပုဒုံ အာသာကို ကိုယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်။ နှစ်စဉ် အခြေခံအ
 ဖောက်အား များ အားဖြင့် စာအုပ်ကျောင်း၊ ရုပ်ကွက်ရုံ၊ အုပ်ကြီးကျောင်း၊ ရေကန်များရှိသည်။

<u>PRA အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်</u>					
စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ရက်စွဲ	ဈာန်	မ	အကျဉ်းချုပ်
၁	ကမူတရား အကျဉ်းချုပ် အဖြစ်ပေးပို့ခြင်း	3.2.2017	37	39	အကျဉ်းချုပ်အမျိုးအစားများ၊ အကျဉ်းချုပ်အခန်းကဏ္ဍများ၊ လမ်းညွှန်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ လမ်းညွှန်
၂	ပြဋ္ဌာန်းချက်အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ	3.2.2017	37	39	ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ
၃	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း	3.2.2017	37	39	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ
၄	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ	3.2.2017	37	39	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ
၅	ပထမဆုံးအကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ	3.2.2017	37	39	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ
၆	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ	3.2.2017	37	39	ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်များ




ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကံကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုအဆင့်များ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ

စဉ်	အဆင့်	စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်	%
၁	ဆင်းရဲ	ကျား၊မ၊ ကလေး၊ အဖေ၊ အမိ၊ အဘွား၊ အဘွားမ၊ အညွှန့်အညွန့်	၇၀	၅၅%
၂	အဆင်းရဲ	အမိ (၁၀)၊ အဖေ (၁၀)၊ အညွှန့်အညွန့်၊ အဘွား၊ အဘွားမ၊ အညွှန့်အညွန့်	၅၀	၃၀%
၃	အဆင်းရဲ	အမိ (၃၀၊ ၅၀)၊ အဖေ (၁၀)၊ အဘွား၊ အဘွားမ	၂၀	၁၅%

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။



ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူး၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ

ဆွေးနွေး ဖြစ်ပွင့် သုံး သပ်ခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့၊ ဒါ အနောက်တောင်
 အက် တွင်ရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော
 ဒေသမျိုးသား များက စာတိုက်၊ လက်သမား များကို သုံးစွဲကြပြီး ဒေသမျိုး
 သမီး များက အပ်ချုပ်စက်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဒေသမျိုးသား ဒေသမျိုး
 သမီး သုံးစွဲသော အရာမှာ လယ်၊ ရေကန်၊ ကျောင်း၊ ဆုကား၊ ဓနိတေ၊
 ကိုင်းကျွန် စာသင်ကျောင်း တို့ဖြစ်သည်။ ဒေသမျိုးသား များ ဝိန်းချုပ်
 သော အရာမှာ လယ်၊ ရေကန်၊ ကိုင်းကျွန်၊ ဓနိတေ ဖြစ်ပြီး ဒေသမျိုး
 သမီး များက ဝိန်းချုပ်သော အရာမှာ အပ်ချုပ်စက် ဖြစ်သည်။ ဒေ
 မျိုးသား ဒေသမျိုးသမီး ဝိန်းချုပ်သော အရာမှာ ကျောင်း၊ ဆုကား၊
 ဓနိတေ၊ ရေကန်၊ ကိုင်းကျွန် တို့ဖြစ်သည်။

အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်တော်လ	သီတင်းလ	တပို့လ	နတ်တော်လ	ပြန်လ	တပို့လ	တပို့လ
လမာမုဒ်ခါး		✦	✦✦	✦✦✦			✦	✦✦	✦✦✦			
ဆင်လှိုင်ခါး			✦	✦	✦	✦	✦	✦				
ခွေးကြွေး	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦		✦
ဆောင်ရွက်ပါး	□										□	□
ကုန်ကုန်ကြွေးပါး	✦	✦ ✦									✦ ✦ ✦	✦ ✦ ✦ ✦
ခွေးတက်				✦	✦	✦	✦	✦	✦			
ဆောင်ရွက်ခါး				✦ ✦ ✦	✦ ✦ ✦ ✦	✦ ✦ ✦ ✦	✦ ✦ ✦ ✦	✦ ✦ ✦ ✦				
ဆောင်ရွက်ခါး												✦
ကဆုန်ခါး								✦				
ဆင်လှိုင်ခါး	✦											

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။


ရှာဖွေခွင့် ပေးသော

ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူး

ဆွေးနွေးကြည့်ရှုပုံ သတ်မှတ်

ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူး သည် မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့၏ အကျောက်ဆောင်အောက်တွင်
 ရှိသော ကျေးဇူးတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ
 လယ်၊ ကိုင်းကျွန်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြ
 မြီး ယင်းလုပ်ငန်းကို ကိုင်ဆောင် (၅၀) ဧကခန့် ယင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြ
 သည်။ လယ်၊ ကိုင်းကျွန်းကို ဤသို့ ချိတ်တွင် အာလုပ်ကိုင်ကြပြီး တစ်နိုင်တစ်
 ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝင်ငွေအရ
 ဆင်းရဲသူများမှာ ကျား၊ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်၊ ကျွန်း၊
 တာချီ၊ တပို့၊ ဇွဲလများတွင် အောက်သုံး ရေရှားပါးပြီး တော်တလင်း၊ သို့
 တင်ကျက်လများတွင် မြစ်ရေတက်မှုကြောင့် ကိုင်း၊ သီးနှံများ ပျက်စီး
 ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ လယ်၊ ကိုင်းကျွန်းလုပ်ငန်း
 ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး လုပ်အားခမှာ အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်လျှင် ညည်းပါး
 သည်။ ဤသို့ ချိတ် မပျက်ပါက အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း ညည်းပါးပြီး
 အလုပ်လက်မ၊ မြစ်အေးကြောင့် ဝင်ငွေမလုံ အောက်မှာ ရှိသည်။

ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူး၊ ပေါင်မြို့နယ်။




ဥက္ကဏ္ဍကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကဏ္ဍကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

မင်းကူ အိမ်သုံး သပ်ဖင်း

ဥက္ကံကျေးရွာ

ဆွေးနွေးဖင်းပိုင်သုံး သပ်ဖင်း

ဥက္ကံကျေးရွာ သည် များပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့၏ အရှေ့ဘက်တောင်ဘက်
 တွင်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏
 ဂုဏ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အားပိုင်သည်။ ဥပမာ ကမ္ဘိုးသားများ
 ၏ ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ များပြည် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ၌သာ အချိန်
 ဖြည့်၍နေတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးမျိုးထက်စင်စွာခွင့်
 အလစ်လဲနည်းပါးသည်။ ပညာသင်ယူခွင့်၊ ပိုင်ပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊
 လဲနည်းပါးသည်။ ကမ္ဘိုးသား၊ ကမ္ဘိုးသမီး၊ ကမ္ဘိုးဂုဏ်ပိုင်ခွင့်၊ မှာတုတ်တုတ်
 သည်။



ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူး၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးဇူးနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူး

- * မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကျေးဇူး
- * ကိုရီးယား ကိုရီးယား
- * သမဝါယမ သမဝါယမ
- * မိခင်နှင့်ကလေး မိခင်နှင့်ကလေး
- * အမျိုးသမီးများ အမျိုးသမီးများ
- * ဖြည့်သူ့စစ် ဖြည့်သူ့စစ်
- * မီးသတ် မီးသတ်
- * နာဂေး နာဂေး
- * ဂုဏ်မိဂုဏ် ဂုဏ်မိဂုဏ်
- * ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်
- * ဂေါပကအဖွဲ့ ဂေါပကအဖွဲ့

ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူး၊ ပေါင်မြို့နယ်။

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ပြုပြင်ရေး

ဥက္ကဋ္ဌ: ကျေး: ဦး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း:

ဥက္ကဋ္ဌ ကျေး: ဦးသည် မျှော် ဖြစ် နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ် အရောက် တောင်ဆက်
 တွင် ဤအဖွဲ့အစည်း: ဦးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျေး: ဦး တွင် ဤအဖွဲ့အစည်း: မိခင် နှင့် နေထိုင်။
 အမျိုးသမီး: ရေး: ဦး သည် အမျိုး သမီး: အဖွဲ့: များ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်: တွင်၊
 ကိုး: ဦး: ယား: ၊ သမဝါယမအဖွဲ့: သည် နှိုက် ဖြိုး: တွင် ၊ ဆွေး: ဖြား: တွင် နှိုက် နှိုက်
 နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက် နှိုက်
 အမျိုး: တော် ဆောင် ၊ နှိုက်: အဖွဲ့: တို့: သည် ကျေး: ဦး: ဖြိုး: တို့: တက် ရေး:
 ကို နှိုက် ဆောင် နှိုက် ဖြိုး: ကျောင်း: အမျိုး: တော် ဆောင် နှိုက် နှိုက် နှိုက် အ
 ဖွဲ့: တို့: သည် နှိုက်: တို့: တက် ရေး: ကို နှိုက် နှိုက်: ပေါင်း: ဆောင် နှိုက် အဖွဲ့:
 ဖြစ် သည်။ ဖြစ် သည် ၊ ဖြိုး: ယတ် တို့: သည် ကျေး: ဦး နှိုက် နှိုက်: ကို ဆောင်
 နှိုက် အဖွဲ့: ဖြစ် သည်။

အမျိုးသမီးဘဝကအခါများ

- ဤနေ့ရှိတံ့ကားယိုယွင်းပျက်ဆီးနေသည်။
- ကျောင်းသားအရေကလွန်အုံ့ ကျောင်းဆောင်လုံ့ကောက်မှုမရှိပါ။
- လျှပ်ခံစိမ်းမရှိသောကြောင့်လူစုမှုအဆင်အတန်းနိမ့်ကျသည်။
- စောက်သုံးရကောက်အခါရှိသည်။
- အရပ်အကိုင်အခွင့်နည်းပါးပြီးဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတပါ။

အမျိုးအား ပျော်ပျော် ချက်များ

- RC တံတားမြေလုပ်ငန်း
- ခွာ ချင်းဆက်လမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းလုပ်ငန်း
- ကမ်းဆိပ်ပုံရိပ်မြေလုပ်ငန်း
- တူညီအောင်တူးဖော်ငှက်
- ခွာတွင်လျှပ်ခင်းမီးဖွယ်တိုင်း ငှက်

အမျိုးအမီးရွက်မှန်းချက်များ

- RC ဝါဒက: ဝေလုပ်ပြန်
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ပြန်
- ဘာတွင်လျှပ်ဆစ်မီးဖွယ်တန်းပြန်
- ဧပြီလက ဖွယ်တန်းပြန်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၇၇၇

ကမ္ဘာ့အေးချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ

- RC အိတ်ကပ်လုပ်ငန်း
- ကွန်ကရစ်လမ်းဆေးခြင်း
- ကမ်းတိုင်းနဲ့ပုံလုပ်ငန်း
- ဧည့်သည်အခန်းကွဲများ
- လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း

အမျိုးအမည်၊ ကျား၊မ၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ

- RC အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့

- ကျောင်းဆောင်ရေးအဖွဲ့

- လျှပ်စစ်မီးအဖွဲ့

- စာပေအဖွဲ့

- အခြားအဖွဲ့အစည်း

ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁ ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း

၂ RC အိမ်အိမ်ခြံမြေခြင်း

၃ ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်းခြင်း

၄ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း


၅ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

၆ ကမ်းစိုင်းနဲ့ရံခြံလုပ်ခြင်း

၇ ရေပိုက်ခြောက်ဆူးဖော်ခြင်း

၈ ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်း

၉ ဓာတ်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်ခြင်း



ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ပယ်နှုတ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ သတင်းဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- 792399383	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မင်းသိန်းမင်း
သို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်	ကျေးရွာ ဥက္က

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မျိုးစု (၁) - မြန်မာ	118	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	118
မျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
မျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
မျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
နှစ်စွမ်းသူများ	မရှိ		
ပိုက်ဆံရွယ်အိမ်များ (နှစ် နှင့် အထက်)	65		
ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	259	265
မျိုးစု (၁) - မြန်မာ	259	265
မျိုးစု (၂) -----		
မျိုးစု (၃) -----		
ဘေး		
အထက်ဦးစီး	95	223

အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

ဥက္ကကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာ့ကျေးရွာအဖွဲ့ -----

(၂) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် ကျော်စင်

လက်မှတ် ကျော်စင် နေ့စွဲ ၂. 2. 2017

A မည် မင်းဦးစင်

လက်မှတ် မင်းဦးစင် နေ့စွဲ ၂. 2. 2017

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မင်း၊ ၆၃၇ ; မင်း၊ ၅၅

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇၇ ကျေးရွာ ၂၇၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.2.2017	3.2.2017	37	39	76	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	4.2.2017	4.2.2017	19	42	61	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	5.2.2017	5.2.2017	19	53	72	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	25.4.17	25.4.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	26.4.17	26.4.17	28	37	56	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	28	37	56	

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မင်း ၆၃၀ မင်းစို

နေ့စွဲ 5.2.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ မြို့နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ပုက ကျေးရွာ ပုက

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၁ ရွာအုပ်စုအတွင်း လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ
၂ မြို့နယ်အတွင်း ရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲများ	၂ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၃ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၄ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၄ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၅ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၅ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ RC တံတားပြုလုပ်ခြင်း	၁ RC တံတားပြုလုပ်ခြင်း
၂ ရွာအုပ်စုအတွင်း လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၂ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၃ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၄ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၄ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၅ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၅ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	150,000,000	524
၂	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	300,000,000	300
၃	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	200,000,000	524
၄	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	200,000,000	524
၅	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပထမအကြိမ်အချင်းအစားမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ " " ၅:30 - 3:30 (3.2.2017)

ရက်စွဲ " " ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စုကြီးကျောင်း ၊

တက်ရောက်သူဦးရေ

အေးဇွဲ သည် ပထမအကြိမ် " ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စုကြီးကျောင်းကြီး ကျောင်းမင်းရွာ

မောင်၊ ရှုမာစကားပြော ပညာရေး အစည်းအဝေး စတင်ခဲ့သည်။ " ဆိုရာမှာ စိမ်းကုန်း မိတ်ဆက် (၁၅)

ချက်ချင်း စိမ်းကုန်း မိတ်ဆက် ကို ကျေးရွာအုပ်စု မှ ထပ်မံ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ " ဆိုရာမှာ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးများကို မှတ်တမ်းတင်ရေး ချုပ်ဆိုပါသည်။ ကျေးရွာအစည်း

အစည်းအဝေးများ ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာအုပ်စု မှ PRA Tools များ သုံးပြု၍ အမှုဆောင်

အမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အချင်းအစား ကို 3:30 နာရီတွင် စတင်

သော် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးပါသည်။

ဒုတိယ ကဏ္ဍကစည်းကစားပွဲအစီအစဉ်

ကစည်း " 1:30pm - 3:30pm (4.2.2017)
12:00pm - 3:30pm (5.2.2017)

၈၇၃၈ " ဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးပြုပေးပို့ကြေးကျွေးငွေ


ဆွေးနွေးသည်။ ကဏ္ဍကစည်းကစားပွဲ " ပထမကဏ္ဍကစည်းကစားပွဲတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော
PRA Tools (၀) ခုကို ဖြန့်ချိပေးပို့ပေးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့၊
ကမ္ဘာ့အဖွဲ့၊ နိုင်ငံခြား၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊
ဆွေးနွေးပြီး နှစ် ကို လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့၊
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့၊ ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို
filed chat ပေါ်တွင် ရေးသား ဖြန့်ချိ စားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ
ဖော်ပြ ဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက်
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရေးဆွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁။ စက္ကဝက် အစားအစာ ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စက်မှုဇုန်၊ ကျေးရွာ ၇၅	
	၂။ RC အစားအစာ ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စက်မှုဇုန်၊ ကျေးရွာ ၇၅	
	၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစားအစာ ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စက်မှုဇုန်၊ ကျေးရွာ ၇၅	
	၄။ နေရာအရပ် ရေအား ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စက်မှုဇုန်၊ ကျေးရွာ ၇၅	
	၅။ ရေအား ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စက်မှုဇုန်၊ ကျေးရွာ ၇၅	
	၆။ အစားအစာ ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၇။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁။ ရေအား ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စက်မှုဇုန်၊ ကျေးရွာ ၇၅	
	၂။ အစားအစာ ချုပ်ငြိမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စက်မှုဇုန်၊ ကျေးရွာ ၇၅	
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။



ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကံကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။