

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု
၂၀၁၇ - ခုနှစ်




မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ဟော့ဟူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း
 ကော့ကုသိန်အခြေပြမြေပုံ
 အကေး = ၁ လက်မ သို့မိ
 တောရန်မိုင် ၂၄၁.၀၉
 ဧက ၁၅၄၄၀၁



အခြေပြမြေပုံ

အခြေပြမြေပုံ

တွင်းမြို့ကုန်းမြို့နယ်

တွင်းမြို့နယ်

တွင်းမြို့နယ်

တွင်းမြို့ကုန်းမြို့နယ်

- ညွှန်းပြချက်များ
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ တောရန်မိုင်နယ်နိမိတ်
 - ၃။ ကမ္ဘာလမ်း
 - ၄။ တောရန်မိုင်
 - ၅။ အထပ်ကမ်း
 - ၆။ မြို့ကုန်း



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁)ရွာ ဖြစ်ပါသည်။



တောင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ချောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာမြို့နယ်တွင် အစဉ်အလာကြီးမား ထင်ရှားလှသည့် ငူလေးငူ၊ စမ်းလေးစမ်း၊ ချောင်လေးချောင်တို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည့် ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာသည် ကော့မှူးမြို့အနောက်ဘက် လေးမိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတည်းက ရှိခဲ့သည့်ရွာဟု ဒေသခံများက ယုံကြည်စွာ ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါသည်။ ထန်းပင်ပေါများသော အရပ်တွင် တည်ထားသောရွာ ဖြစ်သောကြောင့် ထန်းပင်ချောင်ရွာဟု ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရွာဟောင်းနေရာတွင် ယခုတိုင် အုတ်ရေတွင်း ဟောင်းတစ်ခု ရှိနေသေးပါသည်။ ယင်းနေရာမှ ရွှေပြောင်းကာ ယခုလက်ရှိရွာနေရာတွင် ၁၉၁၀-ခုနှစ် ခန့်တွင် တည်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စေတီတစ်ဆူ ရှိပါသည်။ စေတီကို ၁၉၇၆-ခုနှစ်တွင် တည်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁-ခုနှစ်တွင် စေတီတော်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း အသစ်တစ်ဖန် ပြန်ဆောက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှာ ၁၉၇၆-ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး သစ်သားအဆောက်အဦး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈-ခုနှစ်တွင် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသဖြင့် ၂၀၀၉-ခုနှစ်တွင် ယခု တိုက်ကျောင်းဆောင်သစ်ကို ယူနီဆက်(ကုလသမဂ္ဂကလေးများရံပုံငွေအဖွဲ့)က လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃-ခုနှစ်တွင် မူလအဆင့် အသိအမှတ်ပြုခံရပါသည်။ နာဂစ်ကာလတွင် တစ်ရွာလုံးပျက်စီးကြသဖြင့် အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်တည်ဆောက်နေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ဆေးပေးခန်းတို့ မရှိသလို ရွာတွင်းလမ်းလည်း မကောင်းသဖြင့် ကလေးငယ်များ မိုးအခါ ကျောင်းတက်ရသည်မှာ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းကို ရွာသူရွာသားများကို လုပ်အားဒါနဖြင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း လမ်းပခုံးခင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ထားသဖြင့် ညီညွတ်ချောမွေ့မှုရှိသော်လည်း မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့် မိုးအခါ လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ဗွက်ထခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ရွာသားများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၈-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၄	၂	၆	ကျေးရွာ၏ဖြစ်တည်လာပုံ အဆင့်ဆင့်နှင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၉	၁၅	၃၄	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းရေတွင်း ရေကန် သစ်တောများကို မှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှု ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဆန်းစစ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၂၀	၂၀	၄၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားကျပန်းလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစာရေစာရရှိမှု ပွဲတော်များ
၄	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀-၃-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၉	၃၁	၄၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၅	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Gender)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၂	၂၁	၃၃	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို ကျား၊ မပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း (Venn Diagram)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၂	၁၉	၃၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်းရွာပ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၉	၃၁	၄၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု/ မရရှိမှုနှင့် ကွာဟချက်ကို ဆန်းစစ်ခြင်း




စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(မ) Problem Tree (F)	၁၀-၃-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၃၄	၃၄	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းရင်း၊ အကျိုး၊ အကျိုးဆက်နှင့်တကွ ဆက်စပ်လေ့လာပြီး လိုအပ်ချက်ကို ဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၉	ပြဿနာသစ်ပင်(က) Problem Tree (M)	၁၀-၃-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၃၂	-	၃၂	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းရင်း၊ အကျိုး၊ အကျိုးဆက်နှင့်တကွ ဆက်စပ်လေ့လာပြီး လိုအပ်ချက်ကို ဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၁၀	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၁-၃-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၉၅	၁၃၄	၂၂၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ဒဂုံစုထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ ဂျပန်ရေးအရင်းအမြစ်ဖြုတ်ပုံ

၉-၃-၂၀၁၆



အညွှန်း

- ရေကန်
- ရေထွင်း
- လမ်း
- တူးကြီးကျောင်း
- စာသင်ကျောင်း
- လယ်ကွင်း
- ခြံမြေ

ပံ့ပိုးကူညီမှု - ဦးအောင်ဖြူထန်း၊ ဒေါ်ချစ်သ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား၊ ဝါး၊ ဦး၊ မေ၊ ဝါး၊ ဦး



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပံ့ပိုးသုံးသပ်ချက်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာသည် ကော့မှူးမြို့၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပတုပ်ရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် တောင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စုတို့ တည်ရှိပါသည်။ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် သီးသန့်ထွက်နေကြရသော တောင်ကုန်းတဲစု၊ မြောက်ကုန်းတဲစု၊ စလူကွင်းဟု အစုငယ်သုံးခု ပါဝင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၆၇) ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၆၇)ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၂၃)စု ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ (၆၄၈)ဦးရှိပြီး အမျိုးသား (၃၀၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃၄၃)ဦး ရှိပါသည်။

ရွာတွင် ခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့သော စားကျက်မြေရှိပါသည်။ စလူတောလည်း ရှိပါသည်။ စားကျက်မြေတွင် ထင်းခုတ်ခြင်း၊ ဟင်းရွက်ချွေးခြင်း စသည်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ငွေရှာနိုင်ပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် လက်နှိပ်တုံ့ကင်တွင်းများကို အသုံးပြုကြရပါသည်။ အဆင့်မီသောက်ရေအမျိုးအစား မဟုတ်သော်လည်း တတ်နိုင်သည့် ငွေကြေးပမာဏနှင့် ရနိုင်သော ရေအနေ အထားအရ ကျေနပ်စွာ အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ သို့အတွက် ရေရှားပါးမှုမရှိပါ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာတွင်းမြေသားလမ်းနှင့် ကော့မှူးမြို့သို့သွားသည့် မြေသားလမ်းသာ ရှိပါသည်။ မိုးအခါတွင် ကော့မှူးသို့ ဆက်သွယ်သည့် မြေသားလမ်းမှာ မကောင်းသဖြင့် စက်လှေဖြင့်သာ သွားလာကြရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းမှာလည်း မိုးအခါ မကောင်းသဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျောင်းတက်ကြရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်လည်း ခက်ခဲကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကိုသာ တစ်နှစ်ချင်း အပိုင်းလိုက် ခင်းသွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။

ပညာရေး

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ပညာရေးအတွက် မူလွန်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်များမှာ RC အမျိုးအစား တိုက်ကျောင်းဆောင်များ ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိပါသည်။ မူလွန်ကျောင်းမှ ဆဋ္ဌမတန်း အောင်မြင်ပြီးသွားလျှင် အနီးဆုံးအဖြစ် ကော့မှူးမြို့သို့သာ သွားရောက်ပြီး ပညာရေးကို ဆက်လက်သင်ကြား နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ နွမ်းပါးသော မိသားစုမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတို့မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ကော့မှူးထိ သွားရောက်ပညာသင်ကြားခြင်း မရှိတော့ဘဲ ကျောင်းထွက်ကြရပါသည်။ ပညာရေး အတွက် စာကြည့်တိုက်လည်း မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတနည်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



ကျန်းမာရေး

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (သို့မဟုတ်) ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကော့မှူးမြို့ရှိ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ မြို့နှင့် အလွန်မဝေးလှသော်လည်း နီးလည်းမနီးလမ်းလည်းမကောင်းသောကြောင့် တော်တန်ရုံရောဂါမျှကို သွားရောက်ကုသခြင်းမရှိသည် ကိုလည်း သိရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများကို အခါအားလျော်စွာ တိုက်ကျွေးမှု ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

စီးပွားရေး

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ ကျပ်ပန်းလုပ်သားများသာ အများစုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံး၏ (၇၀%) သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပ်ပန်းလုပ်သားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း၊ ကွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံစိုက်ပျိုးသူများ ရှိသလို ဆိတ်မွေးခြင်း၊ ဝက်မွေးခြင်းများကိုလည်း တနိုင်တပိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများမှာလည်း မိုးအခါ ရေကြီးသဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များလှပါသည်။ နွေစပါး လုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ချောင်းနှင့်နီးသည့် လယ်များသာ လုပ်နိုင်ကြပါသည်။ ကွမ်းစိုက်သူများမှာလည်း ကွမ်းအနာ ဝင်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဖျက်ခြင်းစသော ပြဿနာအချို့ရှိပါသည်။ ကွမ်းအနာဝင်ခြင်းအတွက် နည်းလမ်းကျကျ ကာကွယ်ကုစားမှုပညာ မရှိသဖြင့် ဆုံးရှုံးရသည်က ပိုများပါသည်။

အချို့မှာ ကျပ်ပန်းရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြပြီး အချို့က စားကျက်မြေတွင် ထင်းခုတ်ရောင်းချခြင်း၊ ဟင်းရွက်ခူး၍ ရောင်းချခြင်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်ပြဿနာ

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၏ ပြဿနာအချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်းရော မြို့နှင့်ဆက်သွယ်သည့်လမ်းပါ မကောင်းသည့်အတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း ခြံလုပ်ငန်းများအတွက် ထိရောက်သော နည်းပညာအကူအညီ လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု ကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ ကျား(၁၉)ဦး၊ မ(၁၅)ဦး



ကျေးဇူးပြုရန်၊ ထပ်ပံ့ရေးရာကော်မရှာ

ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်

၉.၃.၂၀၁၆

အမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀
ရာသီဥတု																				
စိုက်ပျိုးရေး																				
ရေပမာဏ																				
လက်ဖျံလှည့်																				
ကျွန်း																				
ပွဲတော်																				
အစားအစာရရှိမှု																				

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ -

- = ရေပ
- = စိုက်ပျိုးရေး
- = ရေပမာဏ
- = လက်ဖျံ
- = ကျွန်း
- = ပွဲတော်
- = အစားအစာရရှိမှု
- = စိုက်ပျိုးရေး
- = ရေပမာဏ
- = လက်ဖျံ
- = ကျွန်း
- = ပွဲတော်
- = အစားအစာရရှိမှု

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀)၊ မ (၂၀)

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သ



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲအိန်သုံးသပ်ချက်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ကျပ်စားလုပ်ငန်းသာ ဖြစ်၍ ရာသီအလိုက် သင့်လျော်သလို လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

တန်ခူးလတွင် နေပူသည်။ အိမ်စားဖို့ ဝဲလင်းမြေ၊ ဖရုံ၊ ခရမ်းစသည်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ထင်းရှုခြင်း၊ ဟင်းရွက်ချွေးချောင်းချခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လက်သမားလုပ်တတ်သူများကလည်း အိမ်ဆောက်ခြင်းများ လိုက်လံဆောက်လုပ်ပေးရသည်။ ပွဲတော်မှာ သင်္ကြန်ပွဲသာ ရှိပါသည်။ ကဆုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ် စတင် ရွာသွန်းလာသဖြင့် ကွမ်းစိုက်ကြသည်။ ကွမ်းစိုက်အငှါးလိုက်သူများ ရှိသလို အချို့မှာ ချောင်းတွင်း ကွန်ပစ်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းတို့ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ ကျင်းပကြသည်။ နယုန်လတွင် မိုးဖြိုင်ဖြိုင် ရွာပြီဖြစ်၍ ဝါးခြံသမားများကလည်း ဝါးစိုက်ခြင်း၊ လယ်သမားများ စပါးစိုက်ရန်အတွက် ပျိုးချခြင်း၊ ကွမ်းစိုက် ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူ များမှာလည်း ကွန်ပစ်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နယုန်လတွင် ဤကျေးရွာတွင် မည်သည့်ပွဲတော်မျှ မရှိပါ။

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း သုံးလတွင် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးပါသည်။ ရေလွတ်ရာတွင် စပါး စိုက်ခြင်း ကွမ်းစိုက်ခြင်း အနည်းငယ်သာ ရှိပြီး အများအားဖြင့် အလုပ်မရှိကြပါ။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများသာ အလုပ်လုပ်ကြရပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာပါသည်။ ဝါဆိုလက စိုက်ပျိုးခဲ့သော စပါးများ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် ကောက်ရိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများလည်း ပိုက်ချ ခြင်းများ လုပ်နိုင်ကြသေးသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော် ကျင်းပကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မိုးလေကွင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်သည်။ နွေစပါးအတွက် ထွန်ယက်ပျိုးချခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဤလတွင် ကထိန်ပွဲကျင်းပကြသည်။ အလုပ်အကိုင်မှာ များများစားစား မရှိလှသေးပေ။

နတ်တော်လတွင် ဆောင်းဝင်လာပြီဖြစ်သဖြင့် နှင်းကျလာပါပြီ။ နွေစပါးစိုက်ပျိုးချိန်ဖြစ်၍ ရွာသူ ရွာသားများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလတို့တွင် ရာသီဥတုမှာ နှင်းကျပြီး အေးပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ကွမ်းခြံများတွင် နေစားဖြင့် ရံဖန်ရံခါ ဝင်ရောက်လုပ် ကိုင်ခြင်း၊ ထင်းရှုခြင်းတို့လောက်သာ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် ဗုဒ္ဓပူဇော် ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပကြပါသည်။ တပေါင်းလတွင် နေပူလာပါပြီ။ နွေစပါးရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းသာ ရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်တာလောက်ထက် မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လောက်ငမူမရှိသည့်အခါ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားရေးတို့အတွက် အတိုးဖြင့် ချေးငှားပြီး ဖြေရှင်းကြရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆင်းရဲမှုသံသရာတွင် လည်နေကြရပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးမှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိပါသည်။


- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၂၀၊ မ-၂၀)

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀-၃-၂၀၁၆

အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ပုံ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
က အဆင့် ချမ်းသာ	လယ်၊ ခြံကျယ်ဝန်း၊ ဝင်ငွေကောင်း၊ ပိုလျှံ	၉	၅.၀၈၅%
ခ အဆင့် အလယ်အလတ်	သစ်အိမ်၊ လယ်ရှိ၊ ခြံရှိ၊ ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိ၊ ကြေးမြီမရှိ	၂၀	၁၁.၃%
ဂ အဆင့် နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ ခြံရှိ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတမှုမရှိ၊ ကျပ်စား	၆၈	၃၈.၄၂%
ဃ အဆင့် အလွန်နွမ်းပါး	စာအိမ်၊ ခြံမရှိ၊ ဝင်ငွေ ပုံမှန်မရှိ၊ ကျပ်စားလုပ်စား	၈၀	၄၅.၂%
စုစုပေါင်း		၁၇၇	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပုံစံ



■ က အဆင့်
 ■ ခ အဆင့်
 ■ ဂ အဆင့်
 ■ ဃ အဆင့်
 ပုံပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)၊ မ(၃၁)



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံအရ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုနှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုဟု အုပ်စု(၄)မျိုးရှိသည်။ အုတ်တိုက်(သို့မဟုတ်) သွပ်မိုး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်သူ၊ ကိုယ်ပိုင်လယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံ အထိုက်အလျောက် ကျယ်ဝန်းစွာပိုင်ဆိုင်ပြီး ငွေပိုငွေလျှံရှိသူ၊ ဝင်ငွေကောင်းသူများကို ဤရွာတွင် ချမ်းသာသော (က)အဆင့်အိမ်ထောင်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၉)ခုရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅.၀၈၅% ဖြစ်ပါသည်။

သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံရှိပြီး ကြွေးမြီမတင်သူများကို အလယ်အလတ်တန်းစား (ခ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၂၀)ရှိရာ ၁၁.၃% ဖြစ်ပါသည်။ ဝါးအိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မြေနေရာရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိ ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားရသော်လည်း မိသားစုနည်းသဖြင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေ မျှတရုံရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို နွမ်းပါးသော (ဂ)အဆင့်အိမ်ထောင်စုများအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၆၈)ခု ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃၈.၄၂% ဖြစ်ပါသည်။ ဝါးတဲအိမ်နှင့် နေထိုင်ရပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်မြေနေရာမရှိ၊ ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားရပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသဖြင့် ကြွေးမြီများသော အိမ်ထောင်စုများကို (ဃ)အဆင့် အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈၀)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၄၅.၂ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိသူများနှင့်လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးသူများမှာ ဆင်းရဲကြသည်။ မိုးအခါ ရေကြီးမှုကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင်လည်း ဆုံးရှုံးမှုများပြားသည်ကို တွေ့ရသည်။ နွေစပါးလုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ချောင်းနှင့်နီးသည့် လယ်မြေများသာ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတမှုကြောင့် ကြွေးတင်ကြရသည်။ နေရာစုံမှ စီးဆင်းလာသောရေကို တားဆီးရန်မှာလည်း ရွာသားတို့ အင်အားဖြင့် မတတ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၉၊ မ-၃၁)





ကျား+မရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု

၉-၃-၂၀၁၆

		
		<p>စားကျက်မြေ ချောင်း ရေတွင်း ခြံ လယ်</p>

အရင်းအမြစ်	အသုံးချသူ	အသုံးချသူ/ဆုံးဖြတ်သူ
စားကျက်မြေ	ကျား + မ	ကျား + မ
ချောင်း	ကျား + မ	ကျား
ရေတွင်း	ကျား + မ	ကျား + မ
ခြံ	ကျား + မ	ကျား + မ
လယ်	ကျား + မ	ကျား

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၂) မ(၂၁)



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ကျား+မရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆွေးနွေးချက်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များအဖြစ် ရေတွင်း၊ ချောင်း၊ လယ်၊ ခြံ၊ စားကျက်မြေတို့ ရှိပါသည်။ ထိုအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ချောင်းကို ရေလုပ်ငန်းနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ချောင်းကို ရေလုပ်ငန်းအဖြစ် အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြပါသည်။ အဓိက ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သူအဖြစ် အမျိုးသားက ဦးဆောင်ပါသည်။

လယ်မြေကို နွေစပါး မိုးစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ် အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြုသည်။ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားက ဦးဆောင်ပါသည်။ ခြံလုပ်ငန်းအဖြစ် ကွမ်းကိုသာ အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အသုံးပြုသူအဖြစ် အမျိုးသား အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးအသုံးပြုကြပြီး ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ် ရာတွင် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ စားကျက်မြေတွင် ထင်းရှာဖွေ ရောင်းချခြင်း၊ ကျွဲနွားများကို လွှတ်ကျောင်းခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှာဖွေရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်သူမှာ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ရေတွင်းများကို သောက်ရေ သုံးရေခပ်ခြင်းများအတွက် အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြု ကြသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်သူများမှာလည်း အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားများပါ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - မချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ ကျား(၁၂) ၊ မ(၂၁)



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ မြစ်စိမ်းရောင်၊ ဘဏ်ကော်မတီ၊ အရန်မီးသတ်၊ ပတ်မြန်မာ၊ လမ်းကော်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အားလုံး အဓိကကျသော အဖွဲ့များအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ပတ်မြန်မာအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များမှာ ဘဏ်ကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြစ်စိမ်းရောင် အဖွဲ့၊ ပတ်မြန်မာအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ပတ်မြန်မာ၊ သစ်တောရေးရာ၊ လယ်ယာဆည်မြောင်း၊ ပညာရေး၊ တိမွေးကု၊ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်တို့ဖြစ်သည်။ အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် အဖွဲ့များ လုံးဝမရှိပါ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်း ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၂၊ မ-၁၉)




ပင့်ကူဆိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

၉-၃-၂၀၁၆

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ကိုအောင်မြင်သိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - တွား ၉၊ ၈၊ ၃၁



ရည်ညွှန်းချက်

အနီရောင်လိုင်း = အမျိုးသမီး

အပြာရောင်လိုင်း = အမျိုးသား



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးနှင့် ရုပ်ရေးရွာရေးဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများနှင့်ဆိုင်ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ကြသကဲ့သို့ အမျိုးသားများကလည်း အမျိုးသား များနှင့်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်မှုရှိကြပါသည်။ လုပ်ရသည်ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်မှုမတူခြင်းသာ ရှိပါသည်။ ယောက်ျားမိန်းမ ခွဲခြားကန့်သတ်မှု မရှိပါ။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခွင့်အလမ်းမှာ အမျိုးသမီးများ လုပ်ရသည့် ကွမ်းခူးခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း စသည်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါးခုတ်ခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများတွင် အင်အား သုံးရသဖြင့် အမျိုးသားများသာ လုပ်ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် မူတည်၍ လုပ်ကိုင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ အချို့သောအလုပ်အကိုင်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သည် ဆိုသော်လည်း အချိန်အခါမတော် သွားလာရခြင်း၊ အင်အားကို အဆမတန် အသုံးပြုရခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများကို မလုပ်ကိုင်စေကြပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းမှာ နည်းပါးလှသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများ အလုပ်မရှိသည့်အချိန်တွင် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွမ်းခူးခြင်း၊ ဟင်းရွက် ခူး၍ ရောင်းချခြင်း၊ ထင်ခွေခြင်း စသည်တို့မှ ဝင်ငွေရနိုင်ပြီး အမျိုးသားများ အလုပ်ရှိသည့်အချိန်များတွင် ဝါးခုတ်ခြင်း၊ ငါးရှာခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်းစသည်လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့် အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေမှာ အလွန်အမင်း ကွာဟချက်မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပညာရေးအခြေအနေမှာ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်သာလွန်သည်။ အိမ်တွင်းမှု ဆောင်ရွက်ရာမှာ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား ကွာဟမှုရှိခြင်းမှာ ဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက် အမျိုးသားများက ပြင်ပထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကြရသောကြောင့် အိမ်တွင်းမှုအလုပ်များကို အမျိုးသမီးများက ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားများသည် အိမ်အပြင်ထွက်၍ အလုပ်မလုပ်ကြရသည့် အခါမျိုးတွင် ထင်းရှာပေးခြင်း၊ ရေခပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ ကူညီပေးတတ်သောကြောင့် ကွာဟချက်မှာ ကျဉ်းမြောင်းပါသည်။

လုပ်အားခရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတို့ တူညီမှုမရှိပါ။ မတူညီခြင်းမှာ လုပ်ငန်းခြင်း မတူညီမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အပင်ပန်းခံရခြင်း၊ အချိန်ပိုပေးရခြင်း၊ ရာသီမရွေး အချိန်မရွေးလုပ်ကိုင်ရ ခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများ၏ လုပ်အားခက ပိုများပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ထိုအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် အချိန်အခါအရ မသင့်လျော်ခြင်း၊ ခွန်အားအရ မစွမ်းနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် မလုပ်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၉၊ မ-၃၁)



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(အမျိုးသားအဖွဲ့)

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ လမ်းမကောင်းရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ များစွာရှိပါသည်။ အကြောင်းတစ်ချက်မှာ ရေကြီးသဖြင့် ဗွက်ထသည်။ ဗွက်ထသည်ကို ပြုပြင်မည့်သူမရှိသဖြင့် လမ်းပျက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ချက်မှာ ဗဟုသုတမရှိခြင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းရသည်။ ထိုသို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် အထောက်အပံ့ရရှိမှုလည်း အားနည်းရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ပျက်ပြီးသည့်လမ်းကို မပြင်နိုင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်လာရသည်။ နောက်အကြောင်းတစ်ချက်မှာ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမား များပြားခြင်း ဗဟုသုတမရှိခြင်းတို့ကြောင့် မိမိအကျိုးအတွက် အဆမတန် ကုန်စည်တင်ဆောင်၍ လွဲမှားစွာအသုံးချပြီး ပျက်စီးသွားလျှင်လည်း တာဝန်ယူမှုဖြင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသဖြင့် လမ်းမကောင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရွာတွင်းနေ အမျိုးသားများက သုံးသပ်ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။


လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကျောင်းသားငယ်များမှာ ကျောင်းကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင်မတက်ကြခြင်း၊ ပညာရေး အားနည်းသဖြင့် ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်မှုအားနည်းခြင်း၊ စီးပွားရေး လူမှုရေးတို့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းခြင်း၊ တိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းများ ဖြစ်ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးဘက်တွင်လည်း အရေးပေါ်ကိစ္စကြုံလာလျှင် အခက် တွေ့ရသည်။ ကုသမှု နှောင့်နှေးတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါတိုးပွားခြင်း၊ အသက်ဘေးအထိ အန္တရာယ်ရှိနိုင် ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ လူမှုရေးကိစ္စများတွင်လည်း အချင်းချင်း ယိုင်းပင်းကူညီနိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးခြင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်းခြင်း၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းမှု ထိခိုက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခြင်းတို့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အချုပ်

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၇၇)လုံးခန့် ရှိရာ စီးပွားရေးမပြေလည်သည့် အိမ်က ပိုများပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သားအများစုဖြစ်ပြီး လယ်ရှိသူများမှာလည်း စိုက်ပျိုးရေးတွင် မအောင်မြင်ကြသူများသာ ဖြစ်ကြရာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းမွန်လာအောင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်နိုင်ဖို့ရာ မလွယ်ကူလှပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ အချိန်မရွေး သွားလာရေးတွင် လွယ်ကူစေရန်အတွက် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းလာစေဖို့သည် တစ်ရွာလုံး၏ ဆန္ဒဖြစ်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုကြပါသည်။ ယင်းတို့၏ ဆန္ဒအရ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ကြရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ အမျိုးသားများ (၃၂) ယောက်



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးအောင်မြင်သိန်း ဒေါ်ချစ်သဲ
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီးများ (၃၄)ဦး



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(မ)

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် နောက်ထပ်အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်ပြဿနာ ဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်းမှာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသဖြင့် ရံပုံငွေနည်းပါးပြီး အထောက်အပံ့မရခြင်းသည်အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် ဝင်ငွေနည်း ပါးပြီး စီးပွားရေးမပြေလည်ကြခြင်းကြောင့် ကိုယ်တူကိုယ်ထမလုပ်နိုင်ကြခြင်းသည်လည်း အကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူနေမှုနိမ့်ကျပြီး ဗဟုသုတနည်းပါးကြခြင်းကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းကာ စွမ်းဆောင် ရည်မပြည့်ဝခြင်းကလည်း ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၏ အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာနေ အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးကြရာမှ အဖြေရရှိကြပါသည်။

ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာအနေဖြင့် ကုသမှုနောက်ကျပြီး ရောဂါတိုးခြင်း၊ အသက်သေဆုံးခြင်းထိဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆက်စပ်သော အကျိုးဆက် များမှာ လူမှုရေးဆိုင်ရာတွင်လည်း အခြားသို့ သွားရောက်ကုသရပါက လူနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်လူလိုအပ်ခြင်း၊ ထိထိရောက်ရောက် စောင့်ရှောက်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ မိသားစုတာဝန်များ အပြည့်အဝမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာ နိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးပိုင်းတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်ပျက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ပျက်သဖြင့် ဝင်ငွေလျော့နည်းခြင်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျ ပိုများခြင်း၊ အကြွေးတင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွင် နည်းပါးကြပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ အချိန်မရွေး ကုသမှုခံနိုင်ရန်အတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရေးသည် တစ်ရွာလုံး၏ ဆန္ဒဖြစ်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုကြပါသည်။ ယင်းတို့၏ ဆန္ဒအရ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း အသစ်ရရှိရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ကြရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ (၃၄) ယောက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု

၁၂-၃-၂၀၁၆

စဉ်	ပြဿနာအခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း	ကျား + မ	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းပြုပြင်	၂၀၁၆
၂	ဆေးပေးခန်းမရှိ	ကျား + မ	ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်	၂၀၁၇
၃	လျှပ်စစ်မီးမရှိ	ကျား + မ	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး	
၄	စိုက်/မွေးနည်းပညာလိုအပ်	ကျား + မ	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်	
၅	ရေကြီးရေလျှံခြင်း	ကျား + မ	အလယ်တန်းအဆင့်ရရန်	
၆	အရင်းအနှီးငွေမရှိ	ကျား + မ		



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း ၊ ဒေါ်ချစ်သ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉၅) ၊ မ (၁၃၄)



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးပုံ




ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်နေပုံ (၉-၃-၂၀၁၆)



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်နေပုံ (၁၀-၃-၂၀၁၆)



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေးရွေးချယ်နေကြပုံ



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေးရွေးချယ်နေကြပုံ



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ



ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတည်ပြုအစည်းအဝေး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထွန်းလွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၂၅၅၅၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစောစော
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ထန်းပင်ရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၆၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၅	၉၄၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၄	၂၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြို		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၇ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်စဉ်ရေကြီး ၂ နှစ်ခန့် ဖြစ်ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းစာရင်းစာရင်း
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအုန်းလွင်
လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောဝင်းဝင်း
လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆



လူထုပဟိုဂြုစိမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စိမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စိမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကေတဝေဠိ ၂၅၇၂ ၁ ရေးချသွား

နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၁၀-၂၀၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ လှိုင် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းပင် အောင် ကျေးရွာ ထန်းပင် အောင်

စိမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစိမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁.၂၀၂၀	၈.၁.၂၀၂၀	၄၈	၅၃	၁၀၁		
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စိမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၂၀	၁၁.၁.၂၀၂၀	၄၅	၈၂	၁၂၇		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၂၀	၁၁.၁.၂၀၂၀	၁၁	၁၁	၂၂		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စိမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စိမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း			မလို	မလို	မလို	မလို	
၆. စိမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စိမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			မလို	မလို	မလို	မလို	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်မြင်သိန်း ၊ ဇော်ချစ်သာ ၊ ဦးအောင်မြင်ထွန်း

နေ့စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ကျေးရွာ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းပင်ချောင်း ကျေးရွာ ထန်းပင်ချောင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
✓ ၀	လမ်းမကောင်း	✓ ၀	လမ်းမကောင်း
✓ ၂	လျှပ်စစ်ဇီး မရှိ	✓ ၂	ကျေးလက်စား ပေးခန်းမရှိ
✓ ၃	ကျေးလက်စား ပေးခန်းမရှိ	✓ ၃	လျှပ်စစ်ဇီး မရှိ
၄	ဒုက္ခသည် ရေကြီး	၄	ဓာတ်အားမရဘူး
၅	စိုက်ပျိုး/မွေးမြူ နည်းပညာ စားနည်း	၅	ပုံမှန်ကလေးစားမှုမရှိ
၆	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	၆	စာလုပ်တိုက်မရှိ
၇		၇	
၈		၈	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူမှု ဖွံ့ဖြိုးပြီး ချေးကုန်ကောင်း ရမည်	၀	စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမည်
၂	စာလုပ်တိုက် ကောင်း ရမည်	✓ ၂	စားပေးခန်း ရှိမည်
✓ ၃	လျှပ်စစ်ဇီး ရမည်	✓ ၃	လျှပ်စစ်ဇီး ရှိမည်
၄	ခက်စွဲ/ကလေးစားမှု ရှိလာမည်	၄	စာလုပ်တိုက် စာလုပ်တိုက် ကောင်းမည်
✓ ၅	ကျန်းမာရေးကောင်း ရမည်	၅	စာလုပ်တိုက် ရှိမည်
၆	ကျေးရွာမှ ရွာထဲ ကွန်ကရစ်မီး	၆	ပုံမှန်ကလေးစားမှု ရှိမည်
၇		၇	
၈		၈	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁။ စွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (၆၆/၅)	ကျား + မ	ပထမဦးစားပေး	၅၃ ၀၀၀၀၀	၆၄၈
၂။ စားပေခန်း (၂၀)	ကျား + မ	ဒုတိယဦးစားပေး	၇၅၀၀၀၀၀	၆၄၈
၃။ စားပေခန်း (ကျောက်ကန်)	ကျား + မ	တတိယဦးစားပေး		
၄။ စာကြည့်တိုက် (ကျား)	ကျား + မ	စတုတ္ထဦးစားပေး	၃၆၀၀၀၀၀	၆၄၈
၅။ လျှပ်စစ်ဓါတ် (ကျား)	ကျား			
၆။ စိုက် / မွေး နည်းပညာ	ကျား			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အမည် အောင်စန်းစို လက်မှတ် ခပ် နေ့စွဲ ၂၂.၃.၂၀၂၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင် မြင့်သိန်း

နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆

စက်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၀) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
မြေဧရိယာ/တိုင်း ၅၆၇၆ ဧက ၅၆၆ ဧက ၅၆၆ ဧက ၅၆၆ ဧက
ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းပင်ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထန်းပင်ရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးရေး	၈၀၀' x ၆' x ၈"	၆၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၆၂,၀၀၀,၀၀၀			
	ဆေးပေးစနစ် အသစ်ဆောက်	၂၅' x ၂၅'	၆၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅,၀၀၀,၀၀၀			
	စာကြည့်တိုက် အသစ်ဆောက်	၁၅' x ၂၀'	၆၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၆,၀၀၀,၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်စန်းစိ လက်မှတ် စန်း ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၈၇၇၅၁၁ ၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကိုစိုးစင်မာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၇ ကွဲ	မြို့နယ် ကော့ဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၇၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၃၁၁	၃၄၇
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၂	၁၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ဒဂုန် သားဖွား		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်ခေတ်အရေအတွက် (နှစ်ပေါင်း) မြေတိုက်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကော်မတီ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇွဲလွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဇွဲဝင်းဗွား

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.10.2017

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ထန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ကော့မှူးမြို့နယ်



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းလက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်း/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဇွဲထွန်း**၊ **၉၄၂** **ခေမာမြစ်** **၇၈**
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၀၅.၁၇**
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်**၊ မြို့နယ် **ကော့.ဖူး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဆိုး.ဖေရွာ**၊ ကျေးရွာ **ဆိုး.ဖေရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၀၅.၂၇	၂၇.၀၅.၂၇	၄၄	၆၆	၁၂၁	၁၁၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၀၅.၂၇	၂၈.၀၅.၂၇	၄၄	၄၀	၈၄	၁၁၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၀၅.၂၇	၂၈.၀၅.၂၇	၄၄	၄၀	၈၄	၁၁၈၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးစင်ဖြူ ၊ ၂၈၈၈၅၂၂	
နေ့စွဲ ၂၈.၁၁.၂၀၂၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ဣန္ဒာ	မြို့နယ် ကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း
၂	လျှပ်စစ်ဖိနပ်မရှိ
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိ
၄	နှစ်စဉ်ရေကြီး
၅	ပိုက်ပျိုး/မွေးမြူနည်းပညာအားနည်း
၆	ဧကရင်းအခြားငွေမရှိ
၇	
အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း ✓
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိ ✓
၃	လျှပ်စစ်ဖိနပ်မရှိ ✓
၄	ဘာသာသုံးရေရှား
၅	ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်မရှိ
၆	စာကြည့်တိုက်မရှိ
၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပိုက်ပျိုးကျေး၊ မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရေ၊ ကွက်ကောင်း၊ ဂျပန်သည်။ ✓	၁	ကန်စိုသုံး စမ်းမ ✓
၂	အထက်တန်း ကျောင်းဂျပန်သည်။ ✓	၂	ရွာတွင်းနှင့်ကျေးမှူးသွားလမ်းကောင်းချစ်သည်။ ✓
၃	လျှပ်စစ်ဖိနပ်ဂျပန်သည်။ ✓	၃	ဆေးပေးခန်း ဂျပန်သည်။ ✓
၄	စက်ဂုံ၊ အကုန်ဂုံ ဂျပန်သည်။ ✓	၄	လျှပ်စစ်ဖိ ဂျပန်သည်။ ✓
၅	ကျန်းမာရေး၊ ဆေးပေးခန်း ဂျပန်သည်။ ✓	၅	စာကြည့်တိုက် ဂျပန်သည်။ ✓
၆	ကျေးမှူးမှ ရွာအထိ ကွန်ကရစ်လမ်း ✓	၆	ပုံမှန်အလုပ်အကိုင် ဂျပန်သည်။ ✓
၇	ကန်စိုသုံး စမ်းမ ✓	၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ကုန်	ကျား + မ	၂၅၀ သိန်း	၆၅၈
၂	ဏက်ရုံသုံး ခန်းမ	ကျား + မ	၁၄၀ သိန်း	၆၅၈
၃	အလုပ်သမား ကျောင်းအဆင့်	ကျား + မ	၅၀ သိန်း	၆၅၈
၄	စာကြည့်တိုက် (စာသင်)	ကျား + မ	၄၅ သိန်း	၆၅၈
၅	လျှပ်စစ်ဖို (စာသင်)	ကျား + မ	၃၁၀ သိန်း	၆၅၈
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂	ပုံနှိပ်အလုပ်အကိုင်	မ	
၃	အရင်းနှီးငွေ	ကျား	
၄	ပိုက်ပျိုး / ပွေးပြားညှပ်ပညာ အားနည်း	ကျား	
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိန်ထွန်း ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 18.1.2017 -----

ခေါ်ခန်းငို

ခေါ်

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်များ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF-တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ပံ့ပံ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးစိုးဇော်မျိုး | ခေါ်စားယူဖွယ်**

နေ့စွဲ **18.1.2017** | ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** | မြို့နယ် **ကျေးဗျူး** | စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုခွဲပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထန်းယင်ချောင်း	ရွာတွင်းယမ်း ကျွန်ကရစ်	ဖေဝ်x၃x၆	၆၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်ပံ့ပံ့ **ဥက္ကဋ္ဌ** | အမည် **လက်မှတ်** | ရက်စွဲ **18.1.2017**

ဦးစိုးထွန်း
ခေါ်ခန်းရ
စာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ အကြိမ် ကျေးဇူးရွာအစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ထီးပင်ချောင်ကျေးရွာ ဂွာဦးဘဦးကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၂၇.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ----- ပထမ အကြိမ် ကျေးဇူးရွာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရေး

ကျေးဇူးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ထီးပင်ချောင်အုပ်စု၊ ထီးပင်ချောင်ကျေးရွာ
 တွင် ဖွဲ့စည်းရေး ပထမ အကြိမ် ကျေးဇူးရွာ အစည်းအဝေး ကို (၂၇.၁.၂၀၁၇)
 မေ့ မေ့လျော့ (၁၁) နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို အိမ်ထောင်စု (၃၃) ခု ၊ ကျား (၅၅) ဦး ၊ မ (၁၆) ဦး
 တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား ကျေးဇူးရွာစခန်းဆောင်များ
 နှင့် ကြိုတင် တွေ့ဆုံ နေ ဖိတ် ဇွားထားသဖြင့် ကျင့်စဉ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းရေး
 အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် လာသော အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ချုပ်စဉ်များ ဖွဲ့စည်း လာကြောင်း
 ရေးဆွဲ ဖြစ်ပါသည်။


 ဦးကျိကျိ


 ဦးကျိကျိ


 ဦးကျိကျိ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အမည်အစားထက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိန်ထွန်း	ဒါ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ခန်းစိန်	၂	
၃	ဦးသန်းဦး	ဘဏ္ဍရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်မာမာမာမာ		
၅	ဦးလေးဖြူ		
၆	ဦးထွန်းစိန်		
၇	ဦးဇွန်းလွင်	ထပ်ပူးရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်အေးအေး		
၉	ဒေါ်နီနီဝင်း		
၁၀	ဦးထွန်း	စေတနာ့အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး		
၁၂	ဦးဇွန်းလွင်		
၁၃	ဦးလှ		
၁၄	ဦးသိန်းလွင်		
၁၅	ဦးမြင့်အောင်		
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		
၁၇	ဒေါ်ယုယုသန်း		
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		
၁၉	ဒေါ်သန်းစော		
၂၀	ဦးထွန်းထွန်း	စေတနာ့အဖွဲ့ထမ်း	
၂၁	ဒေါ်သိန်းစိန်	၂	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး


နေရာ ----- တန်းပင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ဂွာဂူရွာနယ်၊ ကျေးဇူး


နေ့စွဲ ----- 1. 1. 2017

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ကျေးဇူးမြို့နယ်၊ တန်းပင်ချောင်အုပ်စု တန်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ ကော်မတီဝင်များဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးထိ ဂွာဂူရွာအားပျား ရုပိုင်အုန်းပြည်မြို့၍ ကော်မတီမှ ရုပိုင်အုန်း အားထားခံခဲ့ပါသည်။ ဂွာဂူ ရွာအားပျားမှာလည်း ကော်မတီနှင့် အပြန်အလှယ် ကော်မတီခံကြောင့်၊ ထောက်ခံပါသည်။


ဦးစိုးလွင်


ဦးစင်း


ဦးစောဇင်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုက်ထွန်း	ဒီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်စန်းစွယ်	"	
၃	ဦးသန်းဦး	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးစေတီ	ကျေးဇူးစီမံရေးလှုပ်	
၅	ဦးဝင်းနိုင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	
၆	ဦးဇွဲလွင်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်အေးမာ		
၈	ဒေါ်နီနီဝင်း		
၉	ဦးဝင်း	စေတနာ့/ကဏ္ဍပြု ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ခင်စော		
၁၁	ဦးဇွဲလွင်		
၁၂	ဦးလှ		
၁၃	ဦးသန်းလွင်		
၁၄	ဦးမြင့်စော		
၁၅	ဒေါ်ဖြူဖြူ		
၁၆	ဒေါ်ယုနီယုနီ		
၁၇	ဒေါ်ခင်မာစော		
၁၈	ဒေါ်မာမာမင်း		
၁၉	ဒေါ်သန်းစွယ်		
၂၀	ဦးစော်ဝင်းမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၁	ဒေါ်သီတာဦး	"	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုကော်မတီ အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ကန်ပင်ချောင်းကျေးရွာ ဂူဦးတန်းကြီးကျေးရွာ
 နေ့စွဲ ----- ၂၆ - ၁ - ၂၀၂၃

အကြောင်းအရာ ။ ----- အုပ်စုကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

ကျေးရွာအုပ်စုမှူး၊ ကန်ပင်ချောင်းအုပ်စု ကန်ပင်ချောင်းကျေးရွာတွင် နေ့လည် (၁၃:၃၀) နာရီတွင် အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်း ၊ အုပ်စုဦးစီးချုပ်ကြီးများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုစီ/ကော်မတီမှာ - ဦးစိုးမျိုး ၊ ဒေါ်စိန်စိန် ကိုဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးသိန်းစွယ် ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျား (၁၁) ၊ မ (၁၀) ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစိုးမျိုး

ဦးစိုးမျိုး

ဦးစိုးမျိုး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိန်ထွန်း	ဒါ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ခန်းစိန်	"	
၃	ဦးသန်းဦး	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်မာမာဖြူ		
၅	ဦးစောဖြူ	ဈေးရှာအုပ်စု စာရင်းကိုင်	
၆	ဦးဝင်းဦး	ဈေးရှာ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	
၇	ဦးစွေးလွင်	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်အေးမာ		
၉	ဒေါ်နီနီဝင်း		
၁၀	ဦးဝင်း	စေ့ဖုံး/စာဖြူ ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး		
၁၂	ဦးစိုးညို		
၁၃	ဦးလှ		
၁၄	ဦးသိန်းလွင်		
၁၅	ဦးမင်းကောင်		
၁၆	ဒေါ်အိန်အိန်		
၁၇	ဒေါ်ယုစိုယုစိုသန်း		
၁၈	ဒေါ်ခင်မာအေး		
၁၉	ဒေါ်သန်းစော		
၂၀	ဦးစော်ဝင်းဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၁	ဒေါ်သီတာနီ	"	

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဆိုးထွန်း	ကျား	
			ဒေါ်မျိုးဂျီ	မ	၀၉-၇၆၇၄၃၁၆၈၀
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဌေးလွင်	ကျား	
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်ခိုခိုဝင်း	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမာ	မ	၀၉-၇၆၀၀၀၅၀၅၂
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဌေးလွင်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းထွန်း	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးသိန်းလွင်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇော်စင်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မေမေမေ	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဂွင်ဂွင်သန်း	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဝင်းဦး	ကျား	၀၉-၇၉၁၇၀၇၄၉၉
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ကျွန်းဝင်းမေ	ကျား	၀၉-၅၁၀၄၇၄၇
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		မအိမ်ဦး	မ	၀၉-၄၇၀၇၄၈၀၀၇
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဝင်း	ကျား	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခင်အေး	မ	
			ဦးလှ	ကျား	
			ဒေါ်ခင်မာအေး	မ	
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း	အမှုဆောင်	ဦးသန်းဦး	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မာမာမေ	မ	
	စုစုပေါင်း		ကျား= ၁၁		မ= ၁၀

(၁၂.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် သက္ကာရေးသင်တန်း ထက်ရောက်သူများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးရေ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ပုံတင်နံပါတ်	လက်မှတ်	မှတ်ချက်
			အုပ်စုစာရင်းကိုင်	ခေါ်ခေါ်မျိုးလှိုင်	၀၂/ကမန(နိုင်)၁၇၈၁၁၀		
			ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးကျော်မျိုးထိက်	၀၂/ကမန(နိုင်)၀၇၈၁၂၉		
၅	ထန်းပင်ချောင်း	၅	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးစိန်ဆွန်း	၁၃/ကမန(နိုင်)၁၉၇၁၉၉		
			စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	မျိုးခန်းစို	၀၂/ကမန(နိုင်)၁၉၇၁၁၇		
			သက္ကာရေးဥက္ကဋ္ဌ	ဦးညွန့်စိုး	၀၂/ကမန(နိုင်)၁၉၇၁၂၉		
			အုပ်စုစာရင်းကိုင်	ဦးဝင်းစိန်စိန်	၀၂/ကမန(နိုင်)၀၀၁၃၃၅		
			ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးဝင်းဦးစို	၀၂/ကမန(နိုင်)၁၀၆၆၃၇၇		
			စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးပေါက်	၀၂/ကမန(နိုင်)၀၃၇၇၈၀		
			စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	ခေါ်ထောင်းလှ	၀၂/ကမန(နိုင်)၀၃၇၈၅၀၈		
			သက္ကာရေးဥက္ကဋ္ဌ	ခေါ်မြို့ပေ	၀၂/ကမန(နိုင်)၀၈၄၁၃၉		
၆	ဘောင်ချောင်း	၅	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးပေါက်	၀၂/ကမန(နိုင်)၀၃၇၇၈၀		

လူ့ထုမဟာဗုဒ္ဓိကိရိယာ

၇၇၇၇၇၇ ၈၈၈၈၈၈

အစည်းအဝေးဗဟိုကော်မတီ

ထိုင်းပင်ချောင်အုပ်စု

ထိုင်းပင်ချောင်ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ

လူ့ထုမဟာဗုဒ္ဓိကိရိယာ ပထမအကြိမ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း




ကော၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ထိုင်းပင်ချောင်အုပ်စု
ထိုင်းပင်ချောင်ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းပေး
ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို


(၈.၉.၂၀၁၆) ၇၇၇၇၇၇၊ ၈၈၈၈၈၈ (၂၀၁၆) နှစ်
အချိန်တွင် ကျင်းပဖွဲ့စည်းပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ခန့်အပ်ပေးခြင်း (၂၀၁၆) ခု
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ဗဟို
ကျင်းပပေးရန် ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေး ကျင်းပပေးရန် အကြောင်း
ကြားထားပြီး ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
အစည်းအဝေးကို အဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်
ကြောင်း ထောက်ခံအပ်ပါသည်။


ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး
ထိုင်းပင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဦးစီး
အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး


ဦး ဖောဇီ ဦးစိုး
၇၇၇၇၇၇


ဦးထွန်း
၇၇၇၇၇၇

လူထု ဖယ်ဖွဲ့မှု ဖိနှိပ်မှု

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၃.၂.၂၀

အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း

ထိုင်းပင်ချောင်းအုပ်စု

ထိုင်းပင်ချောင်းကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ။

ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ဖွဲ့စည်းခြင်း



ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ထိုင်းပင်ချောင်းအုပ်စု

ထိုင်းပင်ချောင်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယ

အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းရာ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား

အစည်းအဝေးကို ရွာသူရွာသားများ

ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးပြီး ဖြစ်ပေါ်စေရန်

ကူညီပံ့ပိုးမှု၊ အားကောင်းစွာ ပါဝင်ပါရန်

ရွာသူရွာသားများ၊ အားကောင်းစွာ

ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ထိုင်းပင်ချောင်းအုပ်စု၊ ထိုင်းပင်ချောင်းကျေးရွာ

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား

အားကောင်းစွာ ပါဝင်ပါရန်

Handwritten signature of the first official.

ထိုင်းပင်ချောင်းကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား

အုပ်စုချုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

Handwritten signature of the second official.

ထိုင်းပင်ချောင်းအုပ်စု

အဖွဲ့ဝင်များ

Handwritten signature of the third official.

ထိုင်းပင်ချောင်းအုပ်စု

အဖွဲ့ဝင်များ

ဦးစိုးလွင်

ကွဲလွဲရေးဦးစီးဌာန

အောက်လမ်း

နဂါးဇာတိ

နဂါးဇာတိ

ဦးစိုးလွင်

အောက်လမ်း

နဂါးဇာတိ

နဂါးဇာတိ

အောက်လမ်း

ဦးစိုးလွင်

နဂါးဇာတိ

နဂါးဇာတိ

နဂါးဇာတိ

CAS:

နဂါးဇာတိ

နဂါးဇာတိ

အောက်လမ်း

နဂါးဇာတိ

နဂါးဇာတိ

ဦးစိုးလွင်

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အောင်လှ

ဦးစီးအဖွဲ့

ဦးစီး

ဦးစီးအဖွဲ့

အောင်လှ

ဦးစီးအဖွဲ့

ဦးစီး

အောင်လှ

၀၀၀

၀၀၀

၀၀

၀၀

၀၀

၀၀၀၀

၀၀

၀၀၀

၀၀

၀၀

ဦးစိုးလွင်

၀၅

ကျွန်းဝင်း

၀၆

ဒေါ်အေး

၀၇

ဦးအောင်စိန်

၀၈

ဦးဝင်း

၀၉

ဦးခင်အောင်

၁၀

ဒေါ်ခင်စိန်

၁၁

ဦးစိုးအောင်

၁၂

ဦးဝင်းစိန်

၁၃

ဒေါ်အေးအောင်

၁၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးရှာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအလောင်းအပိုင်း	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	March 2016		
	၂	ဝေး၊ ဝေး၊ ဝန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	March 2016		
	၃	အလယ်ကန်၊ ကျေးရွာ၊ အဆင့်တိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	March 2016		
	၄	စာပြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	March 2016		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး အနားယူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	March 2016		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	လျှင်စစ်စီး အ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	March 2016		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-