

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့မှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဘိုမြနေစုကျေးရွာ ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ၂၀၂၀



မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ကော့မှူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ




ရန်ကုန်တိုင်း
 ကော့မှူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
 စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်
 ၁၈၇၆ ခုနှစ်



- ညွှန်းပြရာများ
- ၁။ မြို့နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ရွာရွာနယ်နိမိတ်
 - ၃။ ကမ္ဘာလမ်း
 - ၄။ ရွာရွာနယ်
 - ၅။ အောက်လမ်း
 - ၆။ မြို့ကွက်

ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကြာကန်ကျေးရွာနှင့် ဘိုးမြနေစုကျေးရွာ နှစ်ရွာ ရှိပါသည်။ ကြာကန် ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု - 267 စု လူဦးရေ 1195 ဦး (ကျား 588 ၊ မ 607) ၊ ဘိုးမြနေစုကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု 65 စု လူဦးရေ 319 ဦး (ကျား 152 ၊ မ 167)ဖြစ်ပါသည်။

ဘိုးမြနေစု ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဘိုးမြနေစုကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ခန့် ကတည်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ စတင်တည်သောအမည်မှာ "ရွှေလင်ပန်း" ကျေးရွာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဦးဖိုးမြနေထိုင်သောကြောင့် အဖိုးမြ၏အမည်ကို အစွဲပြုကာ "ဘိုးမြနေစု" ဖြစ်လာသည်။ ယခုလက်ရှိ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းအဟောင်း၊ သံပုံစေတီအဟောင်း၊ ညောင်ပင်နှင့် အခြားသစ်ပင်ကြီးများလည်း ရှိခဲ့သည်ဟု ကျေးရွာရှိ သက်ကြီးပိုင်း ရပ်မိရပ်ဖများ ပြောကြားချက်အရ မျက်မြင်အထောက်အထားများ အရ သိရှိရပါသည်။ ညောင်ပင်နှင့် အခြားသစ်ပင်ကြီးများသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။

ဘိုးမြနေစုကျေးရွာတွင် ကရင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး၊ ဗမာလူမျိုးများလည်း နေထိုင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံး ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အနည်းစုလည်း နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာစတင်သောအချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂၅)အိမ်ခန့်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် သောက်ရေကန်လည်ရှိပါသည်။ ရေကန်၏ ကန်ဘောင်ပေါ်တွင် နှစ် (၁၀၀)ခန့် သက်တမ်းရှိသော ညောင်ပင်ကြီး တစ်ပင်လည်းရှိပါသည်။

ယခုလက်ရှိကျေးရွာ အခြေအနေအရ ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ယခင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀)ခန့်က ကျေးရွာလူထုအင်အားဖြင့် ဆည်မြောင်းများ တူးဖော်ခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော (၃)နှစ်ခန့်က ထိုဆည်မြောင်းကို "ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန" မှ ဦးဆောင်၍ လယ်ဧက (၁၀၀၀)ခန့် အကျိုးပြုရန် အတွက် ဆည်မြောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်တိုးချဲ့ပေးခဲ့ပြီး (၄)မိုင်ကျော်ခန့် ရှည်လျားသည့်ကျေးရွာ၏ ရွာထိပ်တွင် ဆည်မြောင်းကို ဖြတ်၍ ကြာကန်ကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ဝါးတံတားလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်းရှိသော်လည်း ရာသီဥတုဒဏ်၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးနေပါသဖြင့် ကုန်းလမ်းသွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကြာကန်ကျေးရွာသို့ စက်လှေ၊ ကိုယ်ပိုင်လှေတို့ဖြင့် ကျောင်းသားများ၊ ကျေးရွာရှိ လူထုများ သွားလာရပါသည်။

ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

ယခုလက်ရှိ ကျေးရွာ၏ လူထုအခြေအနေမှာ သက်ကြီးရွယ်အို (၁၀)ဦး၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး (၈)ဦး၊ မြေယာမဲ့ (၃၉)ဦး၊ မသန်မစွမ်း (၃)ဦး၊ လေဖြတ် (၂)ဦး ရှိသည်။ ကျောင်းသား ဦးရေ (၃၉)ဦးခန့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အုပ်စု ကြာကန်ကျေးရွာသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားရပါ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းသားမိဘများသည် မိမိတို့၏ သား သမီးများကို ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းပညာကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ကြားပေးနိုင်သည့်အတွက် ပညာတတ်ဦးရေ နည်းပါးလာရသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၈.၃.၁၆	ကျေးရွာသမိုင်း ကြောင်းသိသော ဣဒ်ဂျပ်ဖေ၊ ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး။	၃၈	၃၃	၇၁	ကျေးရွာ၏ ယခင်ကခြေ ရာနှင့် ယခုကခြေရာ များကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၉.၃.၁၆	ကျေးရွာလူထု၊ ဣဒ်ဂျပ်ဖေ များ၊ ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး များ။	၃၅	၃၅	၇၀	ကခြေခံကောက်ခံဦး များ၊ ကမ်းကခြေရာ၊ လယ်ယာခြေ၊ မြစ်ချောင်း၊ စိန်စုမျိုးစား၊ ချေတွင်း ချောင်း၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉.၃.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၃၅	၃၅	၇၀	ဥပမာအားဖြင့် ကောက်ခံ စားသုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ကားကစား ပြုမူ၊ ကျွန်းမာချေနှင့် မွှေစက် များ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၃.၁၆	ဒါဏ်းသာ ဗဟိုဗဟို ဒွင်းဝါး	၃၅	၃၅	၇၀	ကျေးရွာရှိ လူမှုဦး စားများကို သိရှိပြီး ကျွန် တို့အဖွဲ့ဝင်များ သတ်မှတ် ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် ကများ သဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၁၀.၃.၁၆	ကများ သားနှင့် ကမျိုးသမီး	၃၆	၂၇	၆၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့နှင့် ပြင်ပမှာ ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက် စာတင်စွက် မှုကို ဖော်ပြခြင်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၀.၃.၁၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၆	၂၇	၆၃	ဘာဝကောင်း နပြစ်များ ကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုပုံ၊ မတူညီမှု၊ အကြောင်း ရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြ မြေပုံ (Spider Web)	၁၀.၃.၁၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၆	၂၇	၆၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များတို့တူ နှင့် နကျေး ကြီးနှင့် မတူညီမှု အကြောင်းရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၁၁.၃.၁၆	အဆင်းအစား ချက်သူများမှ အမျိုးသား များ	၄၄		၄၄	လမ်းအကွက်အခွဲဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်းများနှင့် အကျိုးရလဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၁၁.၃.၁၆	အဆင်းအစား ချက်သူများမှ အမျိုးသမီးများ		၂၆	၂၆	တံတား၊ အကွက်အခွဲ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်း နှင့် အကျိုးရလဒ်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Wattric Ranking)	၁၁.၃.၁၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဂုဏ်ရည်များ ဆန်းစစ်မှုများ	၄၄	၂၆	၇၀	ကျေးရွာ၏ လိုက်နာ အဆောက်အအုံနှင့် စီးပွား ရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၏ ဦးစားပေးသော လုပ်ငန်းများ



PRA tools များထဲမှ ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ

လူမှုအရင်အမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- ဘိုးမြနေစုကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံမရှိသေးပါ။
- ပညာရေးအတွင် ကျေးရွာ၏ အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်သော ကြာကန်ကျေးရွာရှိ မူလတန်းလွန်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသားဦး (၃၉)ဦး သွားရောက် ပညာသင်ကြားရပါသည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင် အလုပ်အဖြစ် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး အခြားအလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် မြေယာမဲ့ဦးရေ (၃၉)ဦးရှိသည့်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါသည်။
- ဘာသာရေးလုပ်ရန်အတွက်လည်း ဝါတွင်းကာလတွင် အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်သော ကြာကန်ကျေးရွာတွင် ဥပုဉ်သီတင်းသီလ ဆောက်တည်ရန်အတွက် သွားလာရသည်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရသည်မှာ ခက်ခဲပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာအနီးအနားတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကော့မှူးမြို့ပေါ်သို့ သွားလာရသည့်အတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံသည့်အခါ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။



ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု **ဘိုးမြနေ့စုကျေးရွာ**

ရာသီဥတုနှင့်ပြုပြင်မှုအခြေအနေအထား

နေရာ - ဦးဆန်းဝင်းအိမ်
နေ့စွဲ - ၉.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
အသက်မွေးဝမ်းကြေး												
ကျွန်းမာရေး												
ပညာရေး												
ဝင်ငွေ												
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု												
မွေးတော်များ												

(Note: The table contains various hand-drawn icons representing different aspects of the community's life and environment, such as sun, hands, houses, bowls, and trees.)

PRA tools များထဲမှ ရာသီဥတုပြုပြင်မှု

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း သုံးသပ်ခြင်း

- တန်ခူးလတွင် နေအရမ်းပူပြင်းပါသည်။ ကဆုန်လတွင် နေအသင့်အတင့်ပူပြင်းပြီး မိုးအနည်းငယ်ရွာပါသည်။ နယုန်လတွင် နေပူချိန်လျော့နည်းပြီး မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပါသည်။ ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် မိုးအများဆုံးရွာသွန်းသောလဖြစ်ပါသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းလာပြီး နေအသင့်အတင့်ပူပြင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပြီး နေအသင့်အတင့် ပူပါသည်။ နတ်တော်လများတွင် နေအပူချိန်လျော့နည်းပြီး နှင်းအသင့်အတင့်ကျဆင်းနေပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် နေအသင့်အတင့်ပူပြီး နှင်းအနည်းငယ်ကျဆင်းပါသည်။ တပေါင်းလသည် နေအလွန်ပူပြင်းသောလဖြစ်ပါသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို မျိုးများသော ကာလ(နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်)လများတွင် ကွန်ယက်စိုက်ပျိုးသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း အနည်းငယ်သာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တန်ခူးလတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော်လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းမှု အများဆုံးလုပ်ကိုင်ရသောလဖြစ်သည်။
- နေ့စားလုပ်ငန်းများကို လယ်ထွန်းဆင်းချိန်၊ မျိုးနုတ်ချိန်၊ ကောက်စိုက်ချိန်၊ စပါးရိတ်ချိတ်များတွင် လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ ကျန်အချိန်များတွင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး အခြားဒေသများသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။
- မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်လည်း ငွေအရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမြေဆီလွှာများ မကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါ။
- လယ်ယာမြေသီးနှံပေါ်ချိန်၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများရှိချိန်တွင် စားဝတ်နေရေးဖူးလုံမှု ရှိသော်လည်း ကျန်အချိန်များတွင် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပါသည်။
- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မဟာဆုံကထိန်ပွဲများ ကျင်းပကြပြီး ကျန်လများတွင် ပွဲတော်များ မပြုလုပ်ကြတော့ပါ။



<u>ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု</u> <u>ဘိုးမြနေရာကျေးရွာ</u> <u>ဥစ္စာစနစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း</u>		နေရာ ဦးသန်းဝင်းအိမ်	နေ့စွဲ - ၉.၃.၂၀၁၆
သတ်မှတ်ချက်	ဝင် ဝင် ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ် စတောင် ဖ	ရာခိုင် နှုန်း %
၁။ ချမ်းသာ	ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ လယ် (၁၀)ဧက၊ လယ်ယာအိုင်စက် ကျောင်း၊ ရေစွယ်ကျောင်း၊ သားမွေး ထားခိုင်	၄	၆.၅%
၂။ အလယ်အလတ်	ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ လယ် (၅)ဧက၊ ကျောင်း၊ ရေစွယ် ကျောင်း၊ သား ထားခိုင်	၁၅	၂၃.၇%
၃။ ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်ခိုခို၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျောင်း၊ ရေစွယ် ကျောင်း၊ သား ထားခိုင်	၄၆	၇၀.၇%
		စုစုပေါင်း	၁၀၀%

PRA tools များထဲမှ လူမှုစီးပွား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဘိုးမြေနေစုကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၆၅ စုရှိသည့်အနက် ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အရ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု ၆%၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု ၂၃%၊ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု ၇၁% ရှိခဲ့ပါသည်။ မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စု (၃၉)စုရှိပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် လယ်ပိုင်ရှင်များထံ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရပြီး၊ အခြားရာသီချိန်များတွင် ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုး ရေအဖြစ် ပဲစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရာသီပင်စိုက်ပျိုးခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း မြေဆီလွှာခန်းခြောက်မှုနှင့် မြေသားမာကျောမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှု နည်းပါးပါသည်။ ရေတွင်း ရေကန် နည်းပါးသောကြောင့်လည်း စိုက်ပျိုးပင်များ ရေရရှိမှုအားနည်းပါသည်။ မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများပြားပြီး စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာ မရရှိမှု မြေဆီလွှာခန်းခြောက်မှုနှင့် လူဦးရေ ထူထပ် များပြားလာမှုတို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပြီး ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု ပိုမိုများပြား လာပါသည်။




ပြာဏန် အုပ်စု ၊ ဘိုးမြေးစု ကျေးရွာ
 အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြ မြေပုံ

၇၀၈၅

အချိန်

ရက်



PRA tools များထဲမှ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြ မြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ၏ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် သီးခြားဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းမရှိပဲ သာရေး၊ နာရေး၊ ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ များ အားလုံး ကြာကန်ရွာမတွင်သာ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် ကြာကန်မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်း အားနည်းနေသေးသည်။ ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းမရှိသော်လည်း ကြာကန်တွင် စု၍ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော သူများအနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုအားကောင်းခြင်း၊ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းရှိကြောင်း ဘိုးမြနေစုနှင့် အဖွဲ့အစည်းပြု ချိတ်ဆက်မှုမြေပုံဆွဲပြီးသောအခါ ရွာလူထုအနေဖြင့် ရွာတွင်လည်း လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့လိုကြသည်။ ရွာပြင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍လည်း ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လိုကြသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာ၏ဝင်ငွေအခက်အခဲကြောင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် လိုအပ် သော ဘုံပစ္စည်းများအတွက် ထောက်ပံ့မှုရရှိချင်ကြသည်။



လူကလန်အုပ်စု သုံးမြို့နေရာကျေးရွာ
ပိုင်ဆိုင်မှုခွင့်ခွဲဝေစိတ်ဖြာ ရာက-၅-သန်းစင်းအိုင်
ခြေ ဧ.စွ. - ၁၀-၃-၂၀၁၆

PRA tools များထဲမှ ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု



ကြွယ်ဝမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
 ကျားမရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု


ရက်စွဲ- ၁၀.၃.၂၀၁၆
 နေရာ- ဦးသန်းဝင်းနေအိမ်

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ		ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်
		ကျား	မ		
၁။	ပယ်			✓	
၂။	ထိတား			✓	ကျားမ
၃။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု			✓	ကျားမ
၄။	ဧည့်သည်			✓	ကျားမ

PRA tools များထဲမှ ကျားမ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျား/မ ရေးရာ ကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

ဘိုးမြနေစုကျေးရွာတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်နည်းပါးပြီး လက်လှမ်းမှီအသုံးပြုနိုင်သော အခြေခံအဆောက်အဦးမရှိသောကြောင့် အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော လယ်ယာမြေများနှင့် ရေကန် ကိုသာ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများမှ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် မျိုးနွတ်၊ ကောက်စိုက်ချိန်နှင့် စပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင်သာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ အခြားအချိန်များတွင် အလုပ်အကိုင်နည်းပါးသောကြောင့် ကျေးရွာရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ သည် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပြီး ပြည်ပသို့ပင် သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ မကောင်းခြင်း၊ မိုးရာသီများတွင်လည်း သွားလာရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှာ ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ နှင့် စားဝတ်နေရေးအကျပ်အတည်း ပြဿနာများကိုလည်း ကြုံတွေ့ကြရပါသည်။



PRA tools များထဲမှ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုအရာရောက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သောကြောင့် အရာရာတွင် အမျိုးသား၏ သဘောဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးရသည်။

သွားရေးလာရေး

သွားရေးလာရေးတွင် အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စသော်လည်းကောင်း၊ ရှေးအယူအဆများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အန္တရာယ် ရှိနိုင်သော အခြေအနေကြောင့်သော်လည်းကောင်း သွားရေးလာရေးအတွက် အခွင့်အရေးနည်းပါးသည်။

ဘာသာရေး

အမျိုးသမီးများက ဘာသာရေးများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပြီး အမျိုးသားများက နည်းပါးသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်လည်းဘုရားဆွမ်း၊ ဆီမီး၊ ပန်းများကပ်လှူ ပူဇော်ခြင်း၊ ဝါတွင်းကာလများတွင် ဘုရားကျောင်းကန်သွားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အမျိုးသားများက စားဝတ်နေရေးအတွက် ရှာဖွေနေရသောကြောင့် ဘာသာရေးအလုပ် လုပ်နိုင်မှုအားနည်းသည်။

ပညာရေး

အမျိုးသမီးလုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်းကြောင့် ပညာတတ်အောင်သင်ကြားပေးပြီး၊ အရွယ်ရောက်သည်နှင့် အမျိုးသားများသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရ

သောကြောင့် ပညာရေးကို ပြီးမြောက်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးပညာတတ်ဦးရေ သာလွန်နေပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အပြင်ထွက် စီးပွား ရှာနေရသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ဝင်ရောက်မကူညီနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုး သမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြရသည်။

အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်တွင်လည်း ခွန်အားသုံးပြီးလုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းများသောကြောင့် အမျိုးသမီး များ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် အမျိုးသားများက သာလွန်နေသည်။ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အတတ်ပညာ၊ သင်တန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးစေလိုပါသည်။

ဝင်ငွေ

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် များပြားနေသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှုကိစ္စ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင် သော လုပ်ငန်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေနည်းပါးနေ သည်။



ပြဏာကန်အုပ်စု ဘိုးမြနေစုကျေးရွာ ရက်စွဲ-၁၀.၃.၁၆
 ရော့-ဦးသန်းဝင်းအိမ်

လူမှုစနစ်ဆန်းစစ်ခြင်း(၆) မျိုးမှ ပြဿနာအခက်အခဲများ

- * ကျန်းမာရေးအခက်အခဲပြဿနာ
- * ပညာရေးအခက်အခဲ ပြဿနာ
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်းပြဿနာ
- * အမျိုးသမီးများအတွက်စက်ချုပ်သစ်တန်းများလိုအပ်
- * အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်ရှားပါး
- * အမျိုးသမီးများစိတ်ဓါတ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်လို
- * ဖမ်းပန်း၊ ဆွက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
 (ရွာဆင်း၊ ဆေးရုံ/ ဖွဲ့စည်းခြင်း) (ဇာကန်၊ ဘိုးမြနေစု၊ ဘိုးကျေးရွာ)
- * တံတား၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ အခက်အခဲ
- * ရွာတွင်းအိမ်များ၊ မြေများ အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုပေး
 လိုအပ်
- * ရွာတွင်း မီးဖိုချောင်း
- * ဘောက်/ခဲးရေ ရှားပါးခြင်း ပြဿနာ
- * ရွေးမြေး အရင်းအနှီး လိုအပ် (ရွေးမြေး/ထောက်ပံ့မှု)

PRA tools များအားလုံး၏ သုံးသပ်ချက်



ကံကန်ကျေးရွာအုပ်စု
ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း

ဘိုးမြိုင်ကျေးရွာ
နေရာ - ဦးသန်းထွန်းကန်
နေ့စွဲ - ၁၀.၃.၁၆

ပုံစံအရ အကျဉ်းချုပ်
 သစ်ပင်ပေါက်ပွားမှု အခြေအနေအထား စစ်ဆေးခြင်း

ပုံစံအရ အကျဉ်းချုပ်
 ၁။ အကျဉ်းချုပ်

၂။ အကျဉ်းချုပ်ပြဿနာ

၃။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

၄။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

၅။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

၆။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

၇။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

၈။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

၉။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

၁၀။ အကျဉ်းချုပ်အခြေအနေအထား

PRA tools များထဲမှ ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ

- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲပြဿနာ
- ကျေးရွာလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းများဗွက်ထပြီး သွားလာရသည်မှာ ခက်ခဲပါသည်။
- လမ်းများအသုံးပြုများပြားခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ပိုမိုပျက်စီးနေပါသည်။
- ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုဝင်များသည် စီးပွားရေးကျပ်တည်းသောကြောင့်လည်း ပြုပြင်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းများကို ကောင်းမွန်အောင် ပြန်လည်အဆင့်မြှင့်ပြုပြင်လိုပါသည်။



ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း

ဘိုးပြန်ကျေးရွာ

နေရာ- ဦးသန်းဝင်းအိမ်
နေ့စွဲ- ၂၀.၃.၂၀၁၆

- * ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း
- * ကျေးရွာအတွက်ဆေးရုံဆေးခန်းအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း
- * ကျေးရွာအတွက်သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် ရေအိုးအိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်း
- * ဝမ်းဗိုက်နည်းပါးစေရန်
- * အထူးအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း
- * အားပေးအားပေးပေးခြင်း
- * ဘဝ-ကျေး-လမ်း-ခက်ခဲ
- ၁. အကျိုးသက်ရောက်မှု

- * ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ
- * ပညာရှိအဖွဲ့အစည်းမှ ဝါး-ညှာ-မယ်
- * အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်စေရန်
- * ကျေးရွာအတွက် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း

၂- အခက်အခဲပြဿနာ

ပယ်ပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း
ကြာကန်- ဘိုးပြန်- ဖိတ်ကောက်

၃- အကြောင်းအရင်း

- * ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိခြင်း
- * မြေအောက်ရေအား မရှိခြင်း
- * ရေအောက်ရေအား မရှိခြင်း
- * ဘဝ-လမ်း-ခက်ခဲ
- * မြေအောက်ရေအား မရှိခြင်း

- * ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လမ်းမပြင်ခြင်း
- * ပြင်ဆင်မှုမရှိခြင်း

PRA tools များထဲမှ ပြဿနာသစ်ပင် (၆)

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ

- ကြာကန် ဖိုးမြနေစု လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသော အခက်အခဲပြဿနာ
- ယခင်လမ်းရှိခဲ့သော်လည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြင်မည့်သူ မရှိခြင်း၊ ရံပုံငွေထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုပျက်စီးလာ ပါသည်။
- မိုးရာသီတွင်လည်း ရေလွှမ်းမိုးမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် လမ်းများပိုမိုပျက်စီးရပါ သည်။
- ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းသည့်အတွက် ကျောင်းသားများ ကျောင်းပညာရေး၊ ကျေးရွာလူထု များ သွားရေးလာရေးခက်ခဲပါသည်။ တခြားကျေးရွာနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။ ကျောင်းသား/သူ များသည်လည်း ပညာသင်ကြားရန် ဝင်ငွေနည်းပါးမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမှုတို့ ကြောင့် ပညာကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ကြားနိုင်ဘဲ ပညာတတ်ဦးရေနည်းပါးလာရပါသည်။



ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုမြနေစုကျေးရွာ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုမြနေစုကျေးရွာ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုမြနေရာကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုမြနေရာကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသန်းထွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၄၁၀၄၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်သူ လှိုင်မင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကော့မွှား	ကျေးရွာအုပ်စုကြာကန်၊ ကျေးရွာ ဦးမြန်မာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၂	၁၆၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကုတ်ရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 20 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၅ ခုနှစ် -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအင်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈-၃-၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်သူလှိုင်မင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈-၃-၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မိမိ၏လူကြီးအဖွဲ့ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၈.၃.၁၆ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အောင်ဆန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၆	၈.၃.၁၆	၃၈	၃၃	၆၀	၄၁ ၆၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၃.၁၆	၁၁.၃.၁၆	၃၅	၃၅	၇၀	၇၀ ၆၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၁၆	၁၄.၃.၁၆	၅	၂	၇	၇ ၆၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၁၆	၁၇.၅.၁၆	၂၅	၃၇	၆၂	၆၇ ၆၈
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မှတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်သိက္ခာ - ဦးကျော်သူ လှိုင်မင်း ၊ ဒေါ်ဗုဒ္ဓိစန္ဒာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၆-၀၃-၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု (ကျေးရွာ) ကျေးရွာ ဘိုမြေခို

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၊ ကျေးရွာပြားရာ
၂	ပြင်ကောက်ရုံမရှိ၊ မြေရေပို၊ ကြေးကုန်လမ်းမကောင်း	၂	ကြေးကုန်မရှိ၊ မြေရေပို၊ ကြေးကုန်လမ်းမကောင်း
၃	ပိုမိုမြေရေ ရွာခိုတံတား	၃	ရွာခိုတံတားမကောင်းခြင်း
၄	ကောက်သုံးရေ များပါးသောအခက်အခဲ	၄	ပုံမှန်ရေလုပ်ကိုင်မရှိသည့်ပြင်
၅	ခွေကြေးအရင်းအနှီး	၅	ကောက်သုံးရေလုံလောက်သည့်ပြင်
၆	လျှပ်မာရေးအခက်အခဲ	၆	လျှပ်မာရေးကွက်၊ စောလေးခန်းမရှိသည့်ပြင်
၇	ပညာရေးအခက်အခဲ	၇	ပညာရေးကွက်ကျောင်းမရှိသည့်ပြင်
၈		၈	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကြေးကုန်မရှိ၊ မြေရေပို၊ ကြေးကုန်လမ်းမကောင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၊ လျှပ်မာရေးမရှိ
၂	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၂	ကြေးကုန်မရှိ၊ မြေရေပို၊ ကြေးကုန်လမ်းမကောင်းခြင်း
၃	စောလေးခန်းရှိခြင်း (သားဖွားဆရာမရှိခြင်း)	၃	ရွာခိုတံတား (ကွန်ကရစ်) မြေရေရရှိခြင်း
၄	ပျံလှေကားကျောင်းရှိခြင်း	၄	ကောက်သုံးရေလုံလောက်ရှိခြင်း
၅	ကောက်သုံးရေလုံလောက်ရှိခြင်း	၅	စောလေးခန်းရှိခြင်း
၆	ရွာတွင်းမီးရောင်ခြင်း	၆	စာသင်ကျောင်းရှိခြင်း
၇	ပိုမိုမြေရေ ရွာခိုတံတား	၇	ရွာတွင်းမီးရောင်ခြင်း
၈	ပိုမိုမြေရေ ရွာခိုတံတား	၈	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁. ဂွာတွင်းယစ်ကွန်ဂရစ်အိမ်ရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ဂွာတွင်းယစ်ကွန်ဂရစ်အိမ်ရန်	၈၀၅၂၁၀	၃၁၄
၂. ကြောက်နင်းစိုးမိုးခြင်းဒဏ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ခြံသားလစ်ခင်းရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကြောက်နင်းစိုးမိုးခြင်းဒဏ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ခြံသားလစ်ခင်းရန်	၅၂၀၆၁၀	၃၀၀၀
၃. ကိုဗီဒီ-၁၉ ဂွာတွင်းတိုက်ခန်းဆောက်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကိုဗီဒီ-၁၉ ဂွာတွင်းတိုက်ခန်းဆောက်ရန်	၇၂၁၀၀	၃၀၀၀
၄. ဆေးစားခန်းဆောက်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဂွာတွင်းဆေးစားခန်းဆောက်ရန်	၆၁၀၀	၃၁၄
၅. ဂွာတွင်းလန်မောင်းပြန်ကူးခြင်းဆိုင်ရိုးဆက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မူလစားကျောင်းဆောက်ရန်		၁၀၀
၆. ဂွာတွင်းဗိုးလင်းချောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			
၇. မူလစားကျောင်းဆောက်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			
၈. အဆောင်အယောင်စိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသမီး			
၉. ဂွာတွင်းယားဖွားဆရာမပြုစေချင်	အမျိုးသမီး			
၁၀. နိုင်ငံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး	အမျိုးသား			
၁၁. ကွန်ပရက်စ် (အိမ်) ခြံစီမံ	အမျိုးသမီး			
၁၂. အဆောက်အအုံ၊ ဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နှင့် ပညာသင်တန်း	အမျိုးသား			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပစ်မှတ်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးလှိုင်ကျော်လှိုင်မင်း၊ ၂၆၅၂၃၆၂၊ ၂၆၅၂၃၆၂၊ ၂၆၅၂၃၆၂

ခန့်မှန်း - ၂၀၂၄.၁၀.၂၅ မှ ၂၀၂၅.၁၀.၂၅
 ပြည်နယ်/တိုင်း - မြန်မာပြည်
 မြို့နယ် - လောရွှေ
 ကျေးရွာအုပ်စု - လောရွှေ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လောရွှေ	လောရွှေလမ်း ရွှေလမ်း ၂၆၅၂၃၆၂ ၂၆၅၂၃၆၂	၈၀၅ x ၂၀၀ (၈၀၅ x ၂၀၀)	၁၀၅၅ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၂၆၅၂၃၆၂			၂၆၅၂၃၆၂
အေးချမ်း	အေးချမ်းလမ်း အေးချမ်းလမ်း ၂၆၅၂၃၆၂ ၂၆၅၂၃၆၂	၈၀၅ x ၂၀၀ (၈၀၅ x ၂၀၀)	၁၀၅၅ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၂၆၅၂၃၆၂			၂၆၅၂၃၆၂
				ကျား မ ကျား+မ				
				ကျား မ ကျား+မ				
				ကျား မ ကျား+မ				
				ကျား မ ကျား+မ				
				ကျား မ ကျား+မ				



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစားစောလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၄၁၀၇၇၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစားကျော်မောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ်/လောဗွယ် မြို့နယ်လောဗွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဇာ
	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဇာ	ကျေးရွာ ကျွဲခြေ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၇	၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၆	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား လယ်ကွင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- နာဂစ်မုန်တိုင်း ---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်အေး
လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး
လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျော်သုဗ္ဗင်္ဂ

နေ့စွဲ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၂	၂၀.၁.၂၀၁၂	၁၈	၂၃	၄၁	မမာ
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၂	၂၀.၁.၁၀.၁၂	၂၆	၂၇	၅၃	မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၂	၂၆.၁.၁၂	၁၆	၁၃	၂၉	စာအုပ်စု၊ ၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆. ၃. ၂၇	၂၆. ၃. ၂၇	၂၈	၂၆	၅၄	မမာ



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.3.17	14.3.17	9	6	15	၆၀၈	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.3.17	14.3.17	9	6	15	၆၀၈	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.3.17	14.3.17	9	6	15	၆	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.3.17	14.3.17	9	6	15	၆	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						၂	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၀၁		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်/တောရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဌာတွင်းလမ်းမကောင်း	၁	ဌာတွင်းလမ်းမကောင်း၊ ဆေးဗြေဩဇာ
၂	ဖိုးကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖိုးကျောင်းလမ်းမကောင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖိုးကျောင်းလမ်းမကောင်း၊ သစ်တောကား
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံတားမကောင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေသစ်ကား
၄	ဆေးဗြေဩဇာ	၄	ပိုမိုအားပေးမှုအတွက် မရှိသည့်ဩဇာ
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေသစ်ကား	၅	ဆေးဗြေဩဇာ
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးဗြေဩဇာ
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၇	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေသစ်ကား

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖိုးကျောင်းလမ်းမကောင်း	၁	ဌာတွင်းလမ်းမကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ဌာတွင်းလမ်းမကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖိုးကျောင်းလမ်းမကောင်း
၃	ဆေးဗြေဩဇာ၊ မြေသစ်ကား	၃	ကျေးရွာအုပ်စု (ကျေးရွာအုပ်စု) ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ဆေးဗြေဩဇာ	၅	ဆေးဗြေဩဇာ
၆	ဌာတွင်းလမ်းမကောင်း	၆	ဌာတွင်းလမ်းမကောင်း
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၇	ကျေးရွာအုပ်စု

၈ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းကုန်စာရုံဆီရန်	ကျား + မ (၃)	၂၆၂၅၀၀၀၀	၃၂၉
၂	ဘိုးခြံနေသူ နဲ့ နီးကပ်စွာ အသွား လမ်းဆီရန်	ကျား + မ (၁)	၁၀,၆၀၀,၀၀၀	၃၂၉
၃	ဘိုးခြံနေသူရွာရှိတံတား ဆောက်ရန်	ကျား + မ (၅)	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၉
၄	ရွာတွင်းစက်ရေပွင့်မည့်ပြန် ရေကန်ပြုပြင်ရေး	ကျား + မ (၄)	၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၉
၅	မူတောင်းကျောင်းဆောက် ရန်	ကျား + မ (၄)		၃၂၉
၆	ရွာတွင်းဇီးလင်းရေး	ကျား + မ (၆)		၃၂၉
၇	ရွာတွင်းအသွားလမ်းဆီရန်	ကျား + မ (၂)	၃,၂၀၀,၀၀၀	၃၂၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ကာလချွန်ခက်ရုံချိစေချင်	မ	
၂	ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမ ရုံချိစေချင်	မ	
၃	နွယ်ပြင်/မွေမြေ/ကျေးရွာတွင်း ချွေးမွေထောက်ပံ့ရေးရုံချွန်	ကျား	
၄	ဘုန်းကြီးကျောင်းပုဂံ ထွက်ရုံချိစေချင်	မ	
၅	နယ်စပ်ရွေးကမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စည်းတင်	ကျား	
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်လှစု လက်မှတ် lsh နေ့စွဲ 20.1.17

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPLC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သုဂြိုဟ်

နေ့စွဲ ၂၆.၀.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇန့်လွန် မြို့နယ် ကျေးရွာ

ဝက်ဘ်ဆိုက်အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဘ်ဆိုက် (၁) ဖတ်ကိန်း (၂) စတင်ကိန်း (၃) စတင်ကိန်း (၄) ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြသမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်					
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း		
မြောက်	ရွှေဘူမိ (၉၄'x၉၄'x၈')	(၇၄'x၈၇'x၈')	၃၆၁ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၇၇၀,၀၀၀					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ						
	ရွှေဘူမိ (၁၀၅'x၆၆'x၆')	(၁၀၅'x၆၆'x၆')	၁၂၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၇၂၅၀၄၇၀					
	ရွှေဘူမိ (၃၇'x၃၇'x၆')	(၃၇'x၃၇'x၆')	၃၁၉ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၇၆၀၀၀၀၀					
	ရွှေဘူမိ (၅၀'x၇၀'x၆')	(၅၀'x၇၀'x၆')	၃၁၉ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၀၀၀၀၀					


ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၆.၀.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမဗဟိုကော်မတီ၊ ကျေးရွာ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
နေရာ ----- အိုးမြေကျေးရွာ (ဒိုးသန့်ဝင်းနေအိမ်)
နေ့စွဲ ----- ၁၉.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ : ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့ရှူးမြို့နယ်၊ ကြာကန်စုပုံစု

အိုးမြေကျေးရွာ ပထမဗဟိုကော်မတီကော်မတီကို ၁၉.၁.၁၇နေ့တွင် အိုးမြေကျေးရွာ ဒိုးသန့်ဝင်း၊ ရှေးစိမ်းကျေးပင်ပါသည်။ ကော်မတီကို စီမံကိန်းဥပဒေကို ကျား ၁၈၁ ဘိုး၊ ၁၆၄၂ ဘိုးတက်ရောက်ပါသည်။ ကော်မတီကို ဖြိုဖျက်ရန်ကြိုးစားထားပြီး ကျေးရွာလူထုများ ကော်မတီတက်ရောက်ကြောင်း ထောက်ခံပါသည်။ ကော်မတီကို စီမံကိန်းဥပဒေကို ကော်မတီပုံစံကော်မတီရှင်းလင်းခြင်း၊ ပါဝင်သူများ၏အခန်းကဏ္ဍကော်မတီရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကော်မတီဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ကော်မတီကော်မတီပါသည်။


	lar	၂၄
ဒီကော်မတီဝန်ထမ်း	ဒေါ်ခင်ခင်	ဒိုးသန့်ဝင်း
စုပုံစုပုံစုများ	စီမံကိန်းဥပဒေ	ကော်မတီဝန်ထမ်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျေးရွာကနဦးကော်မတီ
နေရာ ----- ဘိုးမြရွာရွာ နေရပ်
နေ့စွဲ ----- ၂၀. ၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးရွာများ မြို့နယ်၊ ကြာကန်ရွာရှိ
ဘိုးမြရွာကျေးရွာ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျေးရွာကနဦးကော်မတီကို ၂၀. ၁. ၂၀၁၇ နေ့တွင်
ဘိုးမြရွာရွာ ဦးသန်းဝင်း၊ နေရပ်ခိုင်း ကျေးပင်ပါသည်။ ကနဦးကော်မတီကို စီမံကိန်း
စု (၅၃) စု ၊ ကျား ၂၅၅ ဦး ၊ မြေ ၂၅၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးကော်မတီ
ကို ဦးတင်မကြောင်း ကြားထားပြီး ကျေးရွာလူထုများ စုဖွဲ့တက်ပတ်ရောက်
ကြောင်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
ရေးကိစ္စရပ် ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဦးစားပေးကဆင်သတ်မှတ်ခြင်း တို့ ကျဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

	၂၀၁	၂၄
ဦးစောစောလင်း	ဒေါ်စိုစို	ဦးသန်းဝင်း
ရွာသူချုပ်ရေးရှား	ဒေါ်စောစော	ကနဦးကော်မတီ






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဖြာဏန်ဂုဏ်စုအစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ဖြာဏန်ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ
 နေ့စွဲ ----- ၂၆.၁.၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကေမာရွာ၊ မြို့နယ်၊ ဖြာဏန်ဂုဏ်စုအစည်းအဝေးကို (၂၆.၁.၁၇)နေ့တွင် ဖြာဏန်ရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ဆက်မတိုင်ခင် နိမိတ်အားဖြင့် (၂၆) နာရီကျော် (၁၂) နာရီခွဲ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဖြာဏန်ဂုဏ်စု၏ လုပ်ငန်းရန်ပုံငွေများ၊ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် သဘောတရားများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဖြာဏန်ရွာရွှေသုဋ္ဌေးတန်နှင့်တန်သာယာတန်တူးဖော်ခြင်း	၇၄၀၀,၀၀၀/
ဖြာဏန်ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၁၁၁၄၀,၉၇၀/
ပိုးမြေနေရာ ။ ပိုးကောက်မှု မြေသားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း	၁၀၆၀၀,၀၀၀/
ပိုးမြေနေရာ ရွာတွင်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၂၀၀,၀၀၀/

		
ဒေါ်အေးအေးအောင်	ဒေါ်အေးအေး	ဒေါ်အေးအေး
ရုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရုပ်ချုပ်ရေးမှူး

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်လှလှခင်	မ	
			ဦးခင်အောင်	ကျား	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်ထွန်း	ကျား	၇၅၅၄၂၃၈၂
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်ဖြူဖြူခင်	မ	၇၆၂၂၃၅၂၅၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်ထွန်း	ကျား	၇၅၅၄၂၃၈၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှဝင်း	ကျား	၇၅၅၄၂၃၈၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဖြူခင်	မ	၇၆၂၂၃၅၂၅၇
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်သန်း	ကျား	၇၅၆၃၆၅၄၅၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်သန်း	ကျား	၇၅၆၃၆၅၄၅၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းမြင့်	ကျား	၇၅၅၅၂၃၂၇၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျွန်းစည်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမင်းကိုကို	ကျား	၇၅၆၂၄၂၂၃၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းကိုကို	ကျား	၇၅၆၂၄၂၂၃၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းသူရိန်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းမြင့်ဖြူ	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးသန်းဝင်း	ကျား	၄၂၀၂၂၇၀၂၆
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးအောင်မြေ	ကျား	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်တင်တင်ဦ	မ	၇၇၃၇၇၅၀၆၄
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးခင်စိုး	ကျား	၇၇၂၂၃၃၄၅၇
		ကိုယ်စားလှယ်	ဦးအောင်သူလင်း	ကျား	၇၅၅၅၂၃၂၇၂
			ဒေါ်နီနီမာ	မ	
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				
	စုစုပေါင်း			ကျား=၁၁	မ=၆

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ယထာဏ်ကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ဒို့သန့်ဝင်းဒါမ် (ဘိုးမြနေရာ ကျေးရွာ)
 နေ့စွဲ ----- ၈.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (ယထာဏ်ကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး)

တော့မျိုးမြဲနယ်၊ ဩဏန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုးမြနေရာကျေးရွာတွင် ကျင်းပ
 ပြုလုပ်သော ယထာဏ်ကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဘိုးမြနေရာကျေးရွာရှိ ဒို့သန့်ဝင်းဒါမ်တွင်
 ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးသို့ ကျား(၃၈)ဦး၊ မ(၃၃)ဦး၊ စုစုပေါင်းဒါမ်ထောင်စု
 ၆၀ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီခဲ့ပြီး ရွာသူရွာသား
 များမှာလည်း လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြသပြီး စီမံကိန်းပတ်သက်ခြင်းနှင့်
 စီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းပြခြင်းတို့၏ အရှိခိုက်မှုရှိခြင်း၏ တွေ့ရှိရပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်
 ရောက်ကြရန် တာဝန်ကျ လန်တမ်း များမှ ဖြိုတင်ဖိတ်ကြားထားခဲ့ပြီး နှပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်စံချုပ်
 များနှင့် ရွာလူထုမှလည်း အစည်းအဝေးကို အမှန်တကယ်တက်ရောက် ကြောင်း ထောက်ခံပါသည်။

(Handwritten signature)

ဒို့အောင်တော်လင်း
 နှပ်ချုပ်ရေးမှူး

(Handwritten signature)
 ဒို့သန့်တော်
 ရပ်စံချုပ်

(Handwritten signature)
 ဒို့အောင်ရွှေ
 ရပ်စံချုပ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
 နေရာ ----- ချီးသန်းဝင်းနေရပ်
 နေ့စွဲ ----- ၉.၃.၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း)

ကော့ရှိုးမြို့နယ်၊ ဖြူကန်ကျေးရွာစုပုံစံ ဘို့မြေနေရာကျေးရွာတွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ (၄.၃.၁၆) နေ့နှင့် (၁၀.၃.၁၆) နေ့ တွင် - ချီးသန်းဝင်းနေရပ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ကျား (၃၅) ဦး၊ မ (၃၅) ဦး၊ စိမ်းကောင် (၄၉) ခု တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး တက်ကြွစွာဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြေယာအခြေအနေအထား၊ ရာသီချိန်ခွဲခြားခြင်း၊ စာသင်ဖြင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆) မျိုးလုံးကား စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသစ်၊ ချိမျှစွာ ဆွေးနွေး ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်သူ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီပါကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

 ဦးကျော်အောင် စုပုံချုပ်ရေးမှူး	၃၆၄ ဦးခင်စိုး ရုပ်စီရင်ပ	၆၅၈ ဦးရွှေဘ ရုပ်စီရင်ပ
--	--------------------------------	------------------------------

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် နှစ်ပတ်စကတ်အစည်းအဝေး

နေရာ ----- ဦးသန့်ဝင်းစိမ်း (ဘိုးမြနေရပ်ကွက်)

နေ့စွဲ ----- ၁၁.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ နှစ်ပတ်စကတ်အစည်းအဝေး

ကျေးဇူးပြု၍ နှစ်ပတ်စကတ်အစည်းအဝေးကို ဘိုးမြနေရပ်ကွက်တွင် နှစ်ပတ်စကတ်အစည်းအဝေးကို (၁၁.၇.၁၆) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၁:၀၀) နာရီတွင် ဘိုးမြနေရပ်ကွက် ဦးသန့်ဝင်းစိမ်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စာရင်းစာရင်းကို ကျား (၄၄) ဦး၊ မိန်းမ (၄၉) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စတင်ကုန်ပြု စက်ကိရိယာများ ချွေးချွေးနှင့် ဘိုးမြနေရပ်ကွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ချွေးချွေးထိုးထိုး၊ ခဲခဲနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စာရင်းစာရင်းတက်ရောက်သူများနှင့် ပြည်သူ့မိမိ ပြောင်း ကျပ်ချုပ်ရေး များနှင့် ရွာလူထုများမှ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

<p>ဦးကျော်စိန်ဝင်း</p> <p>ဧည့်သည်များ</p>	<p>ခင်စိန်</p> <p>ရပ်မိရပ်ယ</p>	<p>၆၇</p> <p>ဦးကျော်ကျော်</p> <p>ရပ်မိရပ်ယ</p>
---	---------------------------------	--

နို့ကျော်ထွန်းနိုင်	ကျေး:
နို့ကျော်သန်း	တံငါ:
နို့မင်းကိုကို	ပွဲ:
နို့ကျော်စွာမင်း	မင်း:
နို့ဌေးနိုင်	၆၅: ချိန်
နို့ဇိုလ်ဇိုလ်	နိုင်း
၂၂ ရှင်းသူခို	ဂိုဏ်း
၂၂ မင်းသန်းကျော်	ပဲ:
၂၂ သက်ပြုံးစေ	သက်
၂၂ ရန်နိုင်းနိုင်း	ပျံ
၂၂ မျိုးမင်းထွန်း	မျိုး
၂၂ တောင်းတင်	သောင်းဟင်
၂၂ ရွှေဘ	ရွှေဘ
၂၂ ငလင်း	ဂလင်း
၂၂ ကောင်ဖြူ	ဝါး
၂၂ ခေါင်းခို	ခို
၂၂ ပြုံးသိရီ	Phyo
၂၂ ကာရံပျံ	က
၂၂ စွဲလက်ရည်ပြုံး	စွဲ
၂၂ ခို	ခို
၂၂ ကောင်သူလင်း	Ang



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းပေးကမ်းမှုကဏ္ဍခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂	မြေသားလမ်း ခင်းရန် (ကြာကန်အစဉ်မြေနေရာမဖြစ်ပျက်အောင်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃	ရွာဖွဲ့တံတားဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄	ဘိုးမြေနေရာ ရွာဖွဲ့တံတားဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅	မူရားတန်း၊ ကျောင်းဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆	ရွာတွင်းမီးလင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုး/မြေဖွဲ့မြေပြင်ရေးလုပ်ငန်း ချေးငွေ/ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိအောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ချိတ်ချာ နည်းပညာသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁	ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမလှူဒါန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	အတွင်း ကန် ဇာကင်း ပြန်တူး၊ ခြံစိုင်း ရှိခတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂	အဝဝဥင်ချုပ်စက်ရုံ ဖန်တီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃	ဘုန်းကြီးကျောင်း ဝါဠီစေတီတည်ဆောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နှောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် venn ပုံ. . .
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC ၁ပုံစီ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDPတွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDPအတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)