

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့မှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ ကျွဲရေယံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ၁၉၅၆




မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ကော့မှူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ





ရန်ကင်းတိုင်း၊
ကော့မှူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်
စတုရန်းမိုင် ၂၄၁. ၀၉
ဧက ၁၅၄၀၀



- မြေပုံအခြေအနေအထား
- ၁ မြေပုံအခြေအနေအထား
 - ၂ ကော့မှူးမြို့နယ်
 - ၃ ကော့မှူးမြို့နယ်
 - ၄ ကော့မှူးမြို့နယ်
 - ၅ ကော့မှူးမြို့နယ်
 - ၆ ကော့မှူးမြို့နယ်

ကျွန်းကျယ်အုပ်စု ကွင်းပိုင်းစေးရွာ



— = ကျွန်းကျယ်အုပ်စု

— = ဒီလ လက်အောက်ကျင်းကားလမ်း

● = စေးရွာ

ကျုံဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ

ကျုံဒရယ်အုပ်စုကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

ကျုံဒရယ်ကျေးရွာ

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၂)ရွာ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးဇူးအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းကျေးဇူး

ကျေးဇူးသမိုင်းကြောင်းမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကွင်းဝိုင်းကျေးဇူးကို လွန်ခဲ့သောနှစ် (၁၇၀)ခန့်က အိမ်ခြေ (၇)လုံးဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အိမ်အိုင်းစုလေးဖြစ်သည့်အတွက် ကွင်းဝိုင်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ကျေးဇူးတွင်းလမ်းများကို မြေသားလမ်း နှင့်နေခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ အထောက်အပံ့ဖြစ်ကုန်ကရစ် (၄)ပေလမ်းများကို ခင်းခဲ့ပါသည်။ကွင်းဝိုင်းကျေးဇူးတွင် ရေကန် (၄)လုံး ဘုရား၊စေတီ ၂၊ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် သိမ်ကျောင်းတို့ကိုလည်း တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ (၁၀၀)ကျော်ရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းလဲ ရှိပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမင်းပိုင်စိုး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)၊ မ(၆)

ကွင်းပိုင်းကျေးရွာ၏လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA / PRA)အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၂၄ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာအကြောင်းသိရှိစေ သာရပ်မိရပ်ဖအုပ်ချုပ်ရေး မှူး၊ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာလူမှုရေးစီးပွားရေးအုပ်စု သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နှုန်းများကိုရွာသူ/သားများနှင့်ဆွေး နွေးသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးစီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ	၂၅ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ နှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကို နဲ့ စပ်သိသောသူ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ နေစဉ်သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ဝင်ငွေရရှိမှု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသိရှိ စေရန်
၃	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၆ ၃ ၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ လက်လုပ်လက်စား ဈေးသည်၊လယ်လုပ် သားများ	၁၁	၉	၂၀	ကျေးရွာတွင်ရာသီလိုက်လုပ်ကိုင် ဆောင် ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်ရက်များအ ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲ ခြားဥပမာပြဇယား	၂၆ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရပ်မိရပ်ဖများ	၉	၁၁	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့် ခွဲခြားခြင်း
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံ	၂၆ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကိုသိရှိစေခြင်း
၆	ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၆ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိရပ်မိရပ်ဖ ကျေးရွာသူ/သားများ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများကိုသိရှိခြင်း
၇	အမျိုးသား/သမီးအခြေအနေ သုံးသ်ချက်ပြမြေပုံ	၂၆ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား/သမီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း၊ပညာရေးအလုပ်အ ကိုင်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အမျိုးသား/သမီး ဆေးရေးခြင်း
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)	၂၇ ၃ ၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၅	၅	၁၀	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းရင်း အကျိုးအကျိုးဆက်နှင့်တကွဆက်စပ် လေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကို ဆန်းစစ်အ တည်ပြုခြင်း
၉	ပြဿနာသစ်ပင် (မ)	၂၇ ၃ ၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၅	၅	၁၀	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းရင်း အကျိုးအကျိုးဆက်နှင့်တကွဆက်စပ် လေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကို ဆန်းစစ်အ တည်ပြုခြင်း

၁၀	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာဦးစား ပေးဖွဲ့ပြီးရေးအစီအစဉ်	၂၈ ၃ ၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု			အကျိုးပြုဦးရေးအကျိုးခံစားခွင့်အဓိကလို အပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြု စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း
----	---	-----------------	-------------------------------------	--	--	--

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ကျေးရွာအမည်..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ကျေးရွာအမည်..... ရက်စွဲ။ ၂၆ / ၃ / ၂၀၁၆

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၇) မ (၆) စုစုပေါင်း (၁၃)



ကျဲ့ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပံ့ပိုးသုံးသပ်ချက်

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာသည် ကော့မှူးမြို့၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၇၀)ခန့်က တည်ခဲ့ပါသည်။ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်မြစ်စိမ်းသောင်၊ အနောက်ဘက်တွင်ကျဲ့ဒရယ်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာသည် တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(၁)ကျောင်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၀၁) ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ (၄၇၆) ရှိပြီး အမျိုးသား (၂၃၈) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၃၈)ဦးရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေကန်(၄)ကန်ရှိပြီး ရေကန်များတွင် သွားရောက်ထမ်းယူ အသုံးပြုကြရပါသည်။ အဆင့်မီသောက်ရေအမျိုးအစား မဟုတ်သော်လည်း တတ်နိုင်သည့် ငွေကြေးပမာဏနှင့် ရနိုင် သော ရေအနေအထားအရ ကျေနပ်စွာ အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ သို့အတွက် ရေရှားပါးမှုမရှိပါ။ သောက်သုံးရေကန်များသည် ခြံစည်းရိုးခတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွင်တင်ပြထားပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် ကော့မှူးမြို့သို့ သွားရန် ကျဲ့ဒရယ်မှတစ်ဆင့် သွားရပြီး လယ်ကွင်းလမ်းသာ ရှိပါသည်။ မိုးအခါတွင် ကျဲ့ဒရယ်ကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်သည့် လမ်းမရှိ သဖြင့်စက်လှေ၊ခြေကျင်း ဖြင့်သာ သွားလာကြရပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်လည်း ခက်ခဲကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ပညာရေး

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် ပညာရေးအတွက် မူလတန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်များမှာ RC အမျိုးအစား တိုက်ကျောင်းဆောင်များ ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းမှ (၄)တန်း အောင်မြင်ပြီးသွားလျှင် အနီးဆုံးအဖြစ် ကျဲ့ဒရယ်သို့သာ သွားရောက်ပြီး ပညာရေးကို ဆက်လက် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ နွမ်းပါးသော မိသားစုမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတို့မှာ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိသဖြင့် သွားရောက်ပညာသင်ကြားခြင်း မရှိတော့ဘဲ ကျောင်းထွက် ကြရပါသည်။ ပညာရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်လည်း မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတနည်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (သို့မဟုတ်) ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကျဲ့ဒရယ် ကျေးရွာရှိ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများသို့ သွားရောက် ကုသကြရပါသည်။ ကျဲ့ဒရယ်ကျေးရွာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမရှိ တော်တန်ရုံရောဂါမျှကို သွားရောက်ကုသခြင်းမရှိသည် ကိုလည်း သိရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများကို အခါအားလျော်စွာ တိုက်ကျွေးမှု ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

စီးပွားရေး

ကွင်းပိုင်းကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ ကျပ်စားအလုပ်နှင့် ငါဖမ်းလုပ်ငန်းများသာ အများစု ဖြစ်ပါသည်။ကြပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများမှာလည်း မိုးအခါ ရေကြီးသဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များလှ ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာပါးသဖြင့် အခြားရွာများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမင်းပိုင်စိုး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)၊ မ(၆)

ရာသီဥတုပြင်ပြောင်းခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ။ နေရာ။ နေရာ။ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ရက်စွဲ။ ၂၆ / ၃ / ၂၀၁၆

အမျိုးအစား	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဆာသလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ဩပေါလ	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အညွှန်း
မုသို													
ရေအောက်ရေအောက်													
အပူအမြင့်													
အပူအမြင့်													
အပူအမြင့်													

ပိုင်းစားပေးခြင်း (၁၀) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်အပ်စွာ၊ ကွင်းပိုင်းကျေးဇူး

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်သုံးသပ်ချက်

ကွင်းပိုင်းကျေးဇူး၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ကျပန်းလုပ်ငန်းနှင့်ရေလုပ်ငန်း ဖြစ်၍ ရာသီ အလိုက် သင့်လျော်သလို လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

တန်ခူးလတွင် နေပူသည်။ ပွဲတော်မှာ သင်္ကြန်ပွဲသာ ရှိပါသည်။ နယုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ် စတင်ရွာသွန်းလာသဖြင့် ကောက်စိုက်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူ များမှာလည်း ကွန်ပစ်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ကဆုန်လမှ တန်ဆောင်မုန်းလအထိရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ကြသည်။ နယုန်လတွင် ဤကျေးရွာတွင် မည်သည့်ပွဲတော်မျှ မရှိပါ။

တော်တလင်းလတွင် စပါးစိုက်ခြင်း အနည်းငယ်သာ ရှိပြီး အများအားဖြင့် အလုပ်မရှိကြပါ။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူ များသာ အလုပ်လုပ်ကြရပါသည်။ နယုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာပါသည်။ ဝါဆိုလက စိုက်ပျိုးခဲ့သော စပါးများ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် ကောက်ရိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများလည်း ပိုက်ချခြင်းများ လုပ်နိုင်ကြသေးသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော် ကျင်းပကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မိုးလေကွင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်သည်။တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲကျင်းပကြသည်။ အလုပ်အကိုင်မှာ များများစားစား မရှိလှသေးပေ။

နတ်တော်လတွင် ဆောင်းဝင်လာပြီဖြစ်သဖြင့် နှင်းကျလာပါပြီ။ ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလတို့တွင် ရာသီဥတုမှာ နှင်းကျပြီး အေးပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်တာလောက်ငမူ မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လောက်ငမူမရှိသည့်အခါ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားရေးတို့အတွက် အတိုးဖြင့် ချေးငှါး ပြီ ဖြေရှင်းကြရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆင်းရဲမှုသံသရာတွင် လည်နေကြရပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါး မှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမင်းပိုင်စိုး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၁၊ မ-၉)

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ကွင်းချိုင်း

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ကျွန်းကျယ်

ရက်စွဲ။ ၂၆ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၉ မ ၁၀ စုစုပေါင်း ၁၉

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ဗျဉ်းထောင်၊ ချိုင်းကယ်၊ ငါး၊ ဝေလ၊ ငါး ဖျံ၊ နွား၊ ချိုင်းကယ်	၁၂	၁၂%
၂။	အလယ် အလတ်	ဗျဉ်းထောင်၊ ချိုင်းကယ်၊ နွား၊ ငါး	၅၁	၅၀%
၃။	နွမ်းပါး	စမို၊ ဝါး၊ ဝေလ၊ မြေ၊ အလှူအကူ ဗျဉ်း	၃၈	၃၈%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၁၀၇	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဦးမင်းချိုင်း

ကျုံဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ


ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံအရ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု(၃)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသော အုပ်စုသည်ပျဉ်ထောင်အိမ်၊လယ်၊ လှေ၊ စက်လှေ၊ ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်(၁၂)%ရှိသည်။အလယ်အလတ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊လယ်၊လှေ၊ စက်လှေ၊ ကုန်စုံဆိုင် ပိုင်ဆိုင်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် (၅၀)%ရှိသည်။ဆင်းရဲသောအုပ်စုသည် ဓနိအိမ်၊ ထရုံအိမ် နှင့်နေထိုင်ပြီးလက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိကြပါ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၈)%ရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်နည်းပါးသောကြောင့်မိသားစု စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမင်းပိုင်စိုး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၉၊ မ-၁၁)

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြ ခြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကွင်းပိုင်း..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ လျှောက်ရက်..... ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆ / ၃ / ၂၀၁၆



ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမည်ဆိုပါက

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘဏ်ကော်မတီ၊ ပတ်မြန်မာ၊ လမ်းကော်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အားလုံး အဓိကကျသော အဖွဲ့များအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။

မြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များမှာ ဘဏ်ကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပတ်မြန်မာအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ပတ်မြန်မာ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် တို့ဖြစ်သည်။ အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် အဖွဲ့များ လုံးဝမရှိပါ။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးလင်းလင်း
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၅၊ မ-၅)


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကွင်းစိုင်း

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ။ ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ၂၆ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၉ မ ၆ စုစုပေါင်း ၁၅



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ကျား ၉

ပံ့ပိုးကူညီသူ မင်းစိန်

ကျုံဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းချောင်ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာသည်ရပ်ရေးရွာရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၉၀)%နှင့်အမျိုးသမီးများမှာ (၃၀)%ရှိသည်။အမျိုးသမီးများသည် အလှူအတန်းပွဲများ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ တရားပွဲများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားမှာ(၈၀)%ရှိပြီး အမျိုးသမီး (၃၀)%ထိသာရှိသည်။အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။ အမျိုးသားများသည်ရေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးများသည်ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ကောက်ရိတ်ခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။အခြားရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဦးဆောင်မှုအခြေအနေ

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင်ဦးဆောင်မှုအခြေအနေတွင်အမျိုးသား(၉၀)%ရှိပြီးအမျိုးသမီး(၃၀)% ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကိုအိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်သောကြောင့်ဦးဆောင်မှုပေးထားကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်လည်းမိမိကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနည်းနေပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများသည်(၉၀)% ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၃၀)%ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင်လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် အမျိုးသားများထက်ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုနည်းပါးနေသည်။

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည်(၉၀)%ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများက(၂၀)%ရှိသည်။ အမျိုးသားများသည်ဝင်ငွေရရှိရေးကိုသာအဓိကလုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့်အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချို့နေရာများသာ လုပ်ကိုင်ပါဝင်မှုရှိသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမင်းပိုင်စိုး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၉၊ မ-၆)

ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ကျင်း၊ ဇီနိုင်း..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည်..... ကျွန်ုပ်တို့.....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၇) မ (၆) စုစုပေါင်း (၁၃)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁	ရေလျှော်ရင်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	ကျား			ကျား+မ	ကျား+မ
၃	ဆိုင်ကန်ကန်ရီ	ကျား			ကျား+မ	ကျား+မ
၄	လက်သမား	ကျား			ကျား	ကျား+မ
၅	ဈေးကောင်း		မ		မ	ကျား+မ
၆	ဗြဟ္မာ့၊ ဝက်		မ		ကျား+မ	ကျား+မ
၇	လယ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၈	စားချိန်		မ		မ	ကျား+မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
ရေလျှော်ရင်း စားနပ်ရိက္ခာ ဆိုင်ကန်ကန်ရီ လက်သမား	ဈေးကောင်း ဗြဟ္မာ့၊ ဝက် စားချိန်	လယ် စားနပ်ရိက္ခာ ကောက်ရိက္ခာ

ကျုံဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းချောင်ကျေးရွာ


ကျား-မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

ကျား-မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများကိုမတိုင်ပင် ဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အနေအထားများရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများကလဲ နားလည်ပေးထားသည်။ အမျိုးသားများသည် ရေလုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အပိုင်းတွင်အမျိုးသားများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးလင်းလင်း
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၇)၊ (မ-၆)

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ကျင်းပိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ကျေးရွာနယ်




ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးအုပ်စုကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကန်(၄)ကန်ရှိသည်။၁၂လအတွင်း သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိသောလဲ အချို့နစ်များတွင်ရေအငယ်ရှာပါးလာမှုရှိသည်။ထိုရေကန်များသည် ခြံစည်းခတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ကျေးရွာ၏ရန်ပုံငွေမရှိ၊အခြားအဖွဲ့အစည်းများကလဲလုပ်ပေးထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် မည်သူလဲ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာသည် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမရှိသောကြောင့် သွားလာမှုခက်ခဲသဖြင့် အလှူရှင်များလာရောက်ရန်ခက်ခဲသည်။ ရေကန်ခြံစည်းရိုးမရှိသဖြင့် ကျွဲ၊ နွားများဝင်ရောက်ကြပြီး သန့်ရှင်းမှုမရှိဖြစ်သည်။အချိန်ကြာမြင့်လာပါက ရေကန်များပျက်စီးမှုရှိလာနိုင်သည်။ကလေးများသည်လဲ နေမကောင်းခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့များဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းမှုကြောင့်ကလေးများပညာရေးထိခိုက်မှု ရှိလာနိုင်သည်။သောက်ရေကန်တွင်းရှိရေကို သယ်ယူချိန်မှာ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်သည်။တစ်ရွာလုံးသည်ထိုရေကန်ကိုမှီခိုသောက်သုံးနေရသည်။ရေကန် ခြံစည်းရိုးမရှိခြင်းကြောင့်ကလေးများ အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်သည်။ထိုကြောင့် ရေကန်ခြံစည်းရိုးခတ် နိုင်ရန်ကျေးရွာသူရွာသားများက လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ရေကန်ခြံစည်းရိုးပြုလုပ်နိုင်ရန်တင်ပြထား ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးလင်းလင်း
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၅)၊ (မ-၅)

ပြဿနာ သစ်ပင် (မ)

ကျေးရွာအမည်ကွင်းရိုင်း.....ကျေးရွာအုပ်စု အမည်.....ကျေးရွာနယ်.....



ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် အဓိကရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာမှာကျိဒရယ်ကျေးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမရှိသဖြင့်ရေလမ်း၊ ခြေကျင်းသွားရသည်။တချို့သောလယ်သမားများသည်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြုလုပ်ရန် အတွက်မြေလှူတန်းမှုမရှိခြင်းကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ကျေးရွာမှလဲငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။မိုးရာသီတွင် သီးနှံရောင်းချရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စပါးပွဲစားများ ကိုရောင်းချရာတွင် ငွေကြေးနှိမ်ခံရသည်။နွေရာသီတွင် သွားလာရန်လယ်ကွင်းလမ်းများဖောက်လုပ်ထားသည်။ မိုးရာသီတွင်ကလေးများ ကျောင်းတက်ရန်ခက်ခဲသဖြင့် အချို့ကလေးများသည်မသွားလာနိုင်ခြင်း၊လမ်း မကောင်းသဖြင့်ခြေကျင်းတတ်ရောက်ရသဖြင့် နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း၊ကျောင်းထွက်မှုများရှိလာသည်။ ကျန်းမာရေးတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာလျှင်သွားလာမှုခက်ခဲသောကြောင့် အချို့အသက်ပါဆုံးရှုံးရသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ကူညီသူ - ဦးလင်းလင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၅)၊ (မ-၅)

ကျေးရွာအမည် ကွင်းပိုင်ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ကျွဲဒရယ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၃.၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၈) ၊ မ(၁၀) စုစုပေါင်း(၁၆) ဦး

စဉ်	အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား	ရေကန်မြစ်စဉ်းရိုးတံကန်ပြုလုပ်ခြင်း	၂၀၁၆
၂	ရေကန်မြစ်စဉ်းရိုးတံကန်မရှိခြင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုလုပ်ခြင်း	၂၀၁၇
၃	ချောင်းကူးတံတားပျက်စီးနေခြင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ချောင်းကူးတံတားပြုပြင်ခြင်း	၂၀၁၈
၄	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမရှိခြင်း	အမျိုးသား	ကျောင်းမြစ်စဉ်းရိုးပြုလုပ်ခြင်း	၂၀၁၉
၅	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	အမျိုးသမီး		
၆	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	အမျိုးသမီး		
၇	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း	အမျိုးသမီး		

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမင်းပိုင်စိုး၊ ဦးလင်းလင်း



ရာသီခွင်ပြဇယားဆွေးနွေးနေပုံ



ကော်မတီဖွဲ့စည်းနေပုံ



ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးနေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံဆွဲနေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးကျော်စွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉၇၈၄၇၅၅၇၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဦးစင်းပိုင်ဇွဲ</u>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <u>၇၂ ကျောက်ဆည်</u>	မြို့နယ် <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	ကျေးရွာ <u>ကျွန်းပိုင်</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	101	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	101
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၃၈	၇၃၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၅၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုဆိုင်ရာ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: လမ်းဆင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2003 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုလွှာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀၆ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၇ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - မိုးရေကြီးခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် စွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
စွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါ်ကျော်လှိုင်စိန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄.၃.၂၀၁၆


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်မင်းသိန်းစိန်

လက်မှတ်

Prd နေ့စွဲ ၂၄.၃.၂၀၁၆





လူထုပပဂိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်ဝက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိတ်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုးမင်းဖုရော့**

နေ့စွဲ **၂၀၂၀.၀၃.၂၀၂၀**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီပြည်နယ်**၊ မြို့နယ် **ကော့ခါး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းပု**၊ ကျေးရွာ **ကျွန်းပု**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၅	၂၅	၂၀	၂၀ ၁၀၀
၂. ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၅	၂၅	၂၀	၂၅ ၁၀၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀ ၁၀၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဖတ်ရှုစီမံကိန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							-
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							-
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							-
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဂျက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းသိန်း
 နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းပြည်နယ် မြို့နယ် မေဇာမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းစိမ်း ကျေးရွာ ကျွန်းစိမ်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောက်ခြံချင်းစိုင်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်း
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်း	၂	ပျောင်းကျားသစ်သစ်ကံကား
၃	ပျောင်းကျားကံကား	၃	အကြည်တိုက်
၄	အသင်ကျောင်းခြံချင်းစိုင်း	၄	ဆေးပေးခန်း
၅	အလုပ်သမားကျေးလက်	၅	အသင်ကျောင်းခြံချင်းစိုင်း
၆		၆	မျက်နှာပြင်ကျောင်း
၇		၇	
၈		၈	

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်သမားကျေးလက်	၁	အသေးစား အကျွမ်းကျင်မှု
၂	အသင်ကျောင်း တိုးချဲ့	၂	ဆေးပေးခန်း
၃	အကြည်တိုက်	၃	အလုပ်သမားကျေးလက်
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၄	အကြည်တိုက်
၅	ဆေးပေးခန်း	၅	မျက်နှာပြင်ကျောင်း
၆		၆	မိလင်းကျေး
၇		၇	
၈		၈	



၁

လူထုပပိပြုစီမံကိန်း

၄၂၅

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အတိုင်းအားပေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကြိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမင်းသိင်္ခ

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းတိုင်း မြို့နယ် ၆ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွဲကိစ္စများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျွဲဒဂုန်	အလုပ်သမား လမ်း	၇x၁၀၅၆x၉-၂ x၀'-၅''	၄၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				၁၃၀၅၂
မင်းဇင်း	ရေကန်ဖွဲ့စည်း ရိုး၊ လှေကား	၁၁၈၇'x၆'' ရေကန် (၁၅) လုံး	၄၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				၆၀၂၃၂
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာဇဝါး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

အမည်

လက်မှတ်

ရာဇဝါး

ရေကန်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

ရာဇဝါး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်	သွားရောက်သောအခါ ည်။ ဝေးတွင် မှူးမှ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၅၀၄၇၀၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဖိုးမြင့်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် မော့ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း	ကျေးရွာ လွင်ဦး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၃၄	၇၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၅	၁၅



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နဂါး ၄၇ လမ်း ၁၅၆ ခြံ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ဖွဲ့စည်းရေး စီမံကိန်း
(၂) ----- လူထုပဟိုအဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် 

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းခင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၁.၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၂၄	၂၀၂၀.၀၁.၂၄	၁၁	၁၇	၁၁	၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၂၄	၂၀၂၀.၀၁.၂၄	၁၁	၁၇	၁၁	၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၂၄	၂၀၂၀.၀၁.၂၄	၁၅	၁၀	၁၅	၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး				
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး				



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းဝင်းစိုး
 နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေကန်ခြံစည်းရိုးမရှိသောကြောင့် ဤရွာအတွက် ရေရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၁	ရွာအတွင်းလမ်းမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း နယ်လမ်းမရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမရှိသောကြောင့် မြို့တွင်း လမ်းမသို့ ချွေးချွေးလမ်းမရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၂	ကျောင်းကုန်စားများ မြို့မပြင်ဘက်ရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၃	ကျောင်းကုန်စားမရှိသောကြောင့် အခြားရွာသို့ နှားရောင်းရောင်းဝယ်ရန် အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် မလေ့လာရခြင်း အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၄	ဆေးပေးခန်းမရှိ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၅	ဆေးပေးခန်းမရှိ မရှိသောကြောင့် အခြားရွာသို့ သွားရန် အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၅	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၆		၆	မူကြံပြုကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆေးပေးခန်းမရှိ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၁	ဆေးပေးခန်းမရှိ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၂	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၂	ဆေးပေးခန်းမရှိ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် မလေ့လာရခြင်း အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် မလေ့လာရခြင်း အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၄	ရိပ်တန်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၄	မူကြံပြုကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၅	ဆေးပေးခန်းမရှိ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများရှိပါသည်။	၅	
၆		၆	
၇		၇	



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းရွာယာယာ လျှောက်	အမျိုးသား/သမီး	၁၀၄၀၀၀၀	၄၇၉
၂	ချောင်းကျတံတား	။	၅၃၀၀၀၀၀	၄၇၉
၃	စာယာလျှောက် ခြံစည်းခြံ	။	၁၈၀၀၀၀၀	၄၇၉
၄	အလယ်ကျေးရွာ	အမျိုးသား		၄၇၉
၅	စာလျှောက်စဉ်	အမျိုးသမီး		၄၇၉
၆	အေးပေးစဉ်	။		၄၇၉
၇	အလယ်ကျေးရွာ	။		၄၇၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမင်းဦးစိုး

နေ့စွဲ 2011.02.17

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် မြို့နယ် ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) ဝစက်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲခွေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျွဲခွေး	အလုပ်အကိုင် ဝန်ထမ်းများ	800' x 3' x 6"	163၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,၅၆၀,၀၀၀/				
	အလုပ်အကိုင် ဝန်ထမ်းများ	573' x 3' - 6" x 6"	163၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,800,၀၀၀				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
ကွင်းပိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	1150' x 4' x 6"	၄7၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1104,000၀				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမကြိမ် ကျေးဇူး ဘဏ္ဍာစာစာ
နေရာ ဆန်းတော်ကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ၇၄ ကန့်သတ် ဇယားကြီး ၊ တောပျံ့ပြန့်နှံ့မှု
တပ်ဗဟိုပြု ကျေးဇူး ဘဏ္ဍာစာစာ ၊ ကွင်းပိုင်း ကျေးဇူး တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော
ပထမကြိမ် ကျေးဇူး ဘဏ္ဍာစာစာကို (၂၄.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့
စနေနေ့ (၂၀၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဘဏ္ဍာစာစာကို အိမ်ထောင် (၅၈) ခု ၊ ကျား (၃၁) ဦး ၊
မ (၂၇) ဦး စတင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာစာစာ ကျင်းပရာတွင်
ကျင့်ပြုပြုလုပ်မှု ခံခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာစာစာ ကျင်းပရန် ကြိုတင်
စီစဉ်ခြင်းကြားထား၍ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် တက်ရောက်
ကြောင်း တောင်းဆိုပါသည်။ ဘဏ္ဍာစာစာတွင် စိမ်းလန်းစိတ်ကန်ခြင်း
ပါဝင်သည့်အားဖြင့် ဘဏ္ဍာစာစာကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ စေတနာ့အထမ်းအမှု
ချယ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၇၄	စာစာ	၇၄
စီစဉ်	စီစဉ်	စီစဉ်
စီစဉ်	စီစဉ်	စီစဉ်
စီစဉ်	စီစဉ်	စီစဉ်

လူထုပတ်ပြုဝိမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယ ကြိမ်ကျေးဇူး အခွင့်အရေး
 နေရာ ကျွန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည်နယ်
 ကျိုဒလင်ပျံကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကွင်းတိုင်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော
 ဒုတိယကြိမ်ကျေးဇူး အခွင့်အရေးကို (၂၅-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့
 နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခွင့်အရေးကို
 စိမ်းစောင်ခုံ (၆၃) ခု ကျား (၃၅) ဦး၊ မ (၃၂) ဦး တက်ရောက်
 ခဲ့ပါသည်။ အခွင့်အရေးကျင်းပရာတွင် ကျင်းပပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
 အခွင့်အရေးကျင်းပရန်ကြိုတင်စာကြောင်းကြော်ငြာထားရာ ရာသီဥတု၊
 များ၊ အပူဒဏ်ကယ်တက်ရောက်ကြောင်းတော်ခံပါသည်။ အခွင့်အရေး
 တွင် စောင့်ဆိုင်းချိန်ကတည်းပေးခြင်း ၊ ကျေးဇူးဖွဲ့ ပြုခဲ့ရာ
 ကစီအေအိုင်အိုင် ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အမည်	ရာထူး	ရက်စွဲ
ဦးဖြူဦး	ဦးရဲဝင်းနိုင်	ဦးရဲဝင်းနိုင်
စိ/တာဝန်	စိ/တာဝန်	စိ/တာဝန်
၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုဝိမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ကုမ္ပဏီကော်မတီ စာချုပ်စာတမ်း
နေရာ ဆန်းတော်ကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ ၃၀.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ၇၄ ကျင့်စဉ်စာချုပ်ကြီးစာချုပ်ပြုငယ်

ကျင့်ရန်ကျေးဇူးအပ်စွာ ကွင်းဝိုင်းကျေးဇူးတင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအခါ
ကော်မတီ စာချုပ်စာတမ်းကို (၃၀.၂.၂၀၁၇) နေ့စွဲဖြင့် စာချုပ်ပြုငယ် (၂၂၀၀၀)
ကိုတွင် ကျင့်ပစ်ပါသည်။ စာချုပ်စာတမ်းကို ကော်မတီဝင် ကျား (၁၅)
ဦး ၂၆ (၂၀) ဦး ထက်ရှာကပ်ပါသည်။ စာချုပ်စာတမ်း
ကွင်းဝိုင်းကျေးဇူး ၅ ကျေးဇူးကွန်ကရစ်လမ်းတိုးဆွဲခြင်း
၆၂၀၀၄၀၀၀၀ ကျပ်ကို ခွဲဝေအမျိုးမျိုးဖြင့် ကော်မတီဝင်များ
အတော်တူ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ကျင့်	ချိ	ရဲဝင်
ဦးမြင့်နိုင်	ဒေါ်ခင်ခင်ရီ	ဦးရဲဝင်နိုင်
ဒေါ်စောစာ	ဒေါ်စောစာ	ဒေါ်စောစာ
၂၀၁၄	၂၀၁၄	၂၀၁၄

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာလူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်နိုင်	ကျား	
			ဒေါ်ခင်စန်းစို	မ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကဲဖြူ	ကျား	၀၉-၇၈၄၅၀၂၇၄၁
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးချစ်ဦးပိုင်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်ဇော်ဇော်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်			
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလင်းစွာ	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းချစ်ဦး	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်ကြိုင်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဦးမြတ်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောလင်း	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖုန်းစိန်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဂျွန်နိုင်	ကျား	၀၉-၄၇၅၃၁၃၅၃၈
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		မင်းကျော်စော	ကျား	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		စုစန္ဒီဝင်း	မ	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးမြတ်မောင်	ကျား	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်တင်စန်းစန်း	မ	
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				

ကျွဲဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းချောင်ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေး အမည် - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
- နေရာ - ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- နေ့စွဲ - ၂၄.၃.၂၀၁၆
- အကြောင်းအရာ - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
 ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ကျွဲဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပွဲကို (၂၄.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့ ၁၂ နာရီအချိန် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၀၁)အိမ်ရှိပြီ အစည်းအဝေးသို့ အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းတူ ၅၀%ပြည့်မီအောင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
 အစည်းအဝေးပွဲတွင်ကျေးရွာ သူရွာသားများကထောက်ခံသော စေတနာ ဝန်ထမ်း ၂ ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။


 စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
 ဦးမြင့်ဦး


 ရပ်မိရပ်ဖ
 ဦးပေါ်မျာ


 ရပ်မိရပ်ဖ
 ဦးမြင့်စော

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်အဝေး အမည် - လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း
- နေရာ - ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- နေ့စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၆
- အကြောင်းအရာ - လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ကျုံဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် (၂၅.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့လည် ၁၂နာရီ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆)မျိုးကို အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ၂ မျိုးစီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ၏လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကော်မတီများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးပွဲသို့ အိမ်ထောင်စု(၆၉)စုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး (၂၈)ဦးနှင့် အမျိုးသား(၄၁) တက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မှီ ခဲ့သည်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံအပ်ပါသည်။



စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်မြင်



ရပ်မိရပ်ဖ

ဦးတင်ဖြူ



ရပ်မိရပ်ဖ

ဦးအောင်မြင်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေး အမည် - ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပထမနှစ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြင်း။
- နေရာ - ကျွဲဒရယ်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- နေ့စွဲ - ၃၀.၃.၂၀၁၆
- အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပထမနှစ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြင်း။


ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပထမနှစ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများကို(၃၀.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့ ၁၂နာရီတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကိုကျေးရွာ(၂)ရွာမှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ကျေးရွာစာရေးအကြံပြုတိုင်ကြားရေးကိုယ်စာလှယ်များအပါအဝင် စိတ်ဝင်စားသူ စုစုပေါင်း(၃၆)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာစီထောက်(၄)ဦးမှ အုပ်စုစီထောက်(၂)ဦး၊ဘဏ္ဍာရေး(၁)ဦး၊ ငွေကိုင်(၁)ဦး၊ ကျန်ရှိသောလူများကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာအကြံပြုကိုယ်စာလှယ်(၄)ဦးမှ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦးအတွင်းရေးမှူး(၁)ဦး၊ကျန်လူများကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမနှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် ခန်းမှန်ကန်ကျငွေ ကျွဲဒရယ်ကျေးရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း သိန်း(၁၃၀)

ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် ရေကန်ခြံစည်းရိုး၊တုံကင် သိန်း(၆၀) ကိုအများ သဘောတူခွဲဝေချမှတ်ခဲ့သည်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံအပ်ပါသည်။


အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်မြခင်မာ


ရပ်မိရပ်ဖ
ဒေါ်ဇပါကျော်


ရပ်မိရပ်ဖ
ဒေါ်မြခင်မာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနစ်ချပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးရှာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦ	၁	ဗဟိုအခြေစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆		
	၂	ဗဟိုအခြေစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇		
	၃	ဗဟိုအခြေစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၄	ဗဟိုအခြေစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		
	၅	ဗဟိုအခြေစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆	ဗဟိုအခြေစိုက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်တံပိုး၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-