

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပကျီးကန်ကျေးရွာ မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်



မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)





မကြီးတန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

အုပ်စုနယ်နိမိတ်

လမ်း

ကျေးရွာ





မတိုးတန်ကျေးဇူးစွာ အုပ်စုတွင် ပါဝင်ကောကျေးဇူးစွာများစာရင်း

\* မတိုးတန်ကျေးဇူးစွာ

\* ဇယပ်ကြီးကျေးဇူးစွာ

အုပ်စုဝင်ကျေးဇူးစွာ အရေအတွက်မှာ ပြားစွာ





ရပေါင်းပြီး တည်ကောင်ခဲ့သည်။ နောင်မုန်ကိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးဆွဲသော  
ကျေးဇူးရှိ စာအုပ်လျှစ် ခွစ်လျှစ် အား နိုင်ကော်အပိုးရ အလှူအပေးဖြင့်  
ဖြန့်ဖြူး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ကောင်းသူလုပ်သမား (ဒေါ်မာ၊  
လတ်လတ်လတ်စားသမား များ အများစု နေထိုင်သော ဤဖြစ်သောကြောင့်  
ဆစ် ရဲ့ နှစ်ပေါင်းသူ များသော ကျေးဇူးအပူဖြစ်သည်။ ဟု လက်ရှိ နေထိုင်သူ  
အိမ်ကောင်ရ ဇေဝ်စာ ဂြိုဟ်ပြီး ယူဦးကျေးဇူး ရရပေါင်း ပြုစုကုသနေထိုင်လျက်  
ရှိသည်။

ပံ့ပိုး ထူထောင်သူ - ဒေါ်ခင်မောင်ဖြူ ၊  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (ဤ)၊ မ (ဤ)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၉ . ၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်း သိသောရပ်ဇာ/ ရပ်ဇာ အမျိုး သား / အမျိုး သမီး	၁၅	၅	၂၀	ကျေးရွာပထမအကြိမ် အနေနှင့်ပထမအကြိမ် အနေများကိုဆွေး နွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၈ . ၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာရပ်ဇာ/ ရပ်ဇာများ၊ အ မျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများ	၁၄	၁၁	၂၅	အိမ်အမျိုးအစား၊ အ ခြေခံအဆောက်အအုံ၊ များ၊ လမ်း၊ အခြေအ နေ၊ လယ်ယာမြေ၊ မြစ်၊ ရွာစား၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၉ . ၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၀	၁၅	၃၅	ရာသီဥတု အသက် မွေးစမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများသောက် သုံးရေရရှိမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉ . ၃ ၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ ဆင်းရဲဆုံး	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးရွာရှိလူမျိုးစု ရေးကိုသိရှိနိုင်ရန် အခြေခံခံ နှိုင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေး ရွာလူထုနှင့် အများ သဘောတူသတ်မှတ် ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၂၈ . ၃ ၂၀၁၉	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသ မီး	၁၄	၁၁	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအ ဖွဲ့အစည်းနှင့် ဖြစ်ပေါ် ရှိသော အဖွဲ့အစည်း များချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်မှုသိရှိရန်



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ထက်ရှောင်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၉ ၃ ၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၀၅	၁၅၇	၃၆၂	သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေချုပ်ခြင်းမတူရသည့်အကြောင်းရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြမြေပုံ ( Spider Web )	၂၉ ၃ ၂၀၁၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၀၅	၁၅၇	၃၆၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတစ်ဦးတည်းအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသောအကြောင်းရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၃၅ ၃ ၂၀၁၆	အစဉ်းအစားထက်ရှောင်သူများမှအမျိုးသားများ	၁၇၂	၁၅၈	၃၃၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း၊ မီး၊ အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးရလဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၃၀ ၃ ၂၀၁၆	အစဉ်းအစားထက်ရှောင်သူများမှအမျိုးသမီးများ	၁၇၂	၁၅၈	၃၃၀	ရေမလောင်းခြင်း၊ မီး၊ အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးရလဒ်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၃၀ ၃ ၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ရပ်မီရပ်ဖ၊ ဆယ်အိမ်များ	၁၇၂	၁၅၈	၃၃၀	ကျေးရွာ၏အုပ်စုအဆောက်အအုံ၊ မြေနှင့်နီးပွားစေရန်၊ လူမှုရေးကျန်းမာရေးအတွက်ဦးဆောင်သောလုပ်ငန်းများ







မကျိုး ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျိုး ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၂၀. ၇. ၂၀၁၆

လှမြူရေး အစုအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအဖို့

မကျိုး ကန်ကျေးရွာသည် ကော့မြူးမြို့နယ်၏ နှစ်ခုပင်မိတ်ချင်း ထိပ်ပြီး မြို့၏ အောက်ဘက်တွင် တွင်တည်ရှိသည်။ မကျိုး ကန်ကျေးရွာကို ယွန်ခုံတော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်က အိမ်ခြေ (၅၀) ကျော်ဖြင့် တည်တံ့စေခဲ့သည်။ ယခုရှိနေပါသည်။ မကျိုး ကန်ကျေးရွာတွင် မိတ်တော်ဘက်တွင် ကော့မြူးမြို့နယ်၊ အောက်ဘက်တွင် ဇေယျာကြီးကျေးရွာတို့ တည်ရှိကြသည်။ မကျိုး ကန်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၅၆၀) ရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှုပြုစုထားပြီး မ (၁၂၅၇) ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၆၀) ခု ရှိပြီး ထိုအိမ်ထောင်စုထဲက မှ အိမ်ထောင်စု (၂၂) ခု ထို့ မှာ <sup>ခရစ်ယာန်</sup> ကရစ်ယာန်ဘာသာကို ကွယ်ပြောင်း လျှင် အိမ်ထောင်စုများ ပြာ မှု နှစ်ကာသာ ကို ကွယ်ပြောင်း ဘုရားတော်ကြီး ကျောင်း (၃) ကျောင်း ရှိသည်။ ခရစ်ယာန် ဘုရား ကျောင်း နှစ်ကျောင်း နှစ်ကျောင်း ယောက်ကြီး ချွန်အိုများ မှ ဆွမ်း ဖောင်း ဖြူကြသည်။ အမျိုး ယဉ် ဦးဆောင်စော အိမ်ထောင်စု (၅၂) ခု ရှိသည်။

ကောက်သုံးစေ

မကျိုး ကန်ကျေးရွာသည် ကောက်သုံးစေအတွက် ရေကန်များ မြှုပ်နှံပါသည်။ ကောက်သုံးစေအတွက် အစုအစည်း ဖြစ်၍ တော ရေသင့်စက် မရှိသော်လည်း ကောက်သုံးစေအတွက် အဆင်ပြေသည်။ ရေကန် မြှုပ်နှံရာ ရေရှိသော ရေလိုဘာ အသုံးပြုကြသည်။ ယောက်ကြီး ချွန်အိုများ နှင့် ကလေးငယ်များ နှင့် အသုံးပြုကြသည်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

မကျိုး ကန်ကျေးရွာ၏ လမ်းမကြီးမှာ ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ပြီး၊ ဘွားလေး ယာစုအတွက် အဆင်ပြေပြေ ယာရှိသည်။ မကျိုး ကန်ကျေးရွာ၏ ရွာကွင်းလမ်းမှာ ခြောက်လမ်း နှင့် လွှင့်တက်လမ်းများ ဖြစ်သည်။ တစ် နှစ်ပတ်လုံး ဘွားလာ ရန် အဆင်ပြေပါသည်။ အောက်ကွေ့ရာဘက်တွင် စက်ဘီး၊ ချိုင့်ကပ်၊ ဝှန်ခေါင်းများ



အားလုံးပေါင်းစပ်၍ သွားလာနိုင်ပြီး၊ မိုးရာသီတွင် ကျိပ်ကော လမ်းပန်းမှာ မြေသား  
လမ်းများ ပြုပြင်ရေးကြောင့် ကျောင်းသား၊ သူများ၊ အမတ်များ၊ သက်ကြီး  
ရွယ်အိုများ အတွက် သွားလာရန်ခက်ခဲပါသည်။ သူနီကြီးကျောင်း အစုအဝေးပေါင်း  
ပေ အရွယ် (၅၅၀) ပေရှိပါသည်။ ယခုထပ်မံဖြည့်မင်ဆိုးမှု (၅၅၀) ပေကို  
ပထမနှစ် စီမံကိန်းတွင် အလောင်အလှန်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ပညာရေး

မတိုးတက်ကျေးရွာတွင် (အ.မ.က) မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ RC တိုက်  
ကျောင်းဖြင့် ကလေးများ စာသင်အားရရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းအတွက် စာအုပ်သုံးစွဲ  
ကို ရေကန်မှ ရရှိပါသည်။ သေခန်းတွဲ အိမ်သာလည်းရှိပါသည်။  
မူလတန်းပြီးဆုံးသည့်နှင့် အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်း တက်ရောက်ရန်အတွက် ကေမုဒုံ  
မြို့သို့ သွားရောက်ကြပါသည်။ သစ်ကောက်ကု ပစ္စည်းများ ဖြေလောက်စွာ ရှိပါသည်။  
အခြားတိုက်တွင် စာအုပ်များ ဖြေလောက်မှုမရှိပါ။

ကျန်းမာရေး

မတိုးတက်ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ရှိပါသည်။ မြို့နှင့် နီးသဖြင့် ကျန်းမာ  
ရေးအတွက် လက်လှမ်း မြီသည်။ ကျေးရွာတွင် သား ဖွား ဆရာမရှိပါသည်။ ကိုယ်  
ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ကလေး များကို (သေတစ်ကြိမ် ကာကွယ်ဆေး နှင့် လိုအပ်သည့်  
များကို သွန်သြား မြေပေးပါသည်။ မတိုးတက်ကျေးရွာသည် တစ်ရွာလုံး နို ပါးပစ်ဖို့  
အိမ်သာ များကို အသုံး ပြုကြပါသည်။ မပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုအတွက် များ  
သာ ဆေးကုသရန်ဖြေကြေး အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

မတိုးတက်ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်မှာ လယ်နှင့် တောခြံ  
ခိုက်ပျိုးရေးတို့ကို အဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မတိုးတက်ကျေးရွာတွင်



လယ်သမား (၂၀) ဦးရှိပြီးလယ်မြေဧက (၅၀) ဧကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကောက်ပဲများ  
လည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကောက်ပဲဧက (၂၅) ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မလ္လာ၊ ကန်ကျေးရွာတွင်  
ကိုယ်ပိုင် လယ်ဧကမရှိဘဲ အလုပ်များ နှင့် ကောက်ပဲပိုင်ဆိုင်မှု မရှိဘဲ အလုပ်များ သည်  
လယ်ပိုင်ရှင်များ၊ မြေပိုင်ရှင်များ တံတွင်း အငှားလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး  
လုပ်ငန်းခွင်များကို ကြိုတင်ထုတ်ယူသုံးစွဲနေကြသည်။ လယ်သမားများ အာရုံစိုက်  
လုပ် အလုပ်သမားရှာပါသည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများလည်း ရှိသည်။ အလုပ်သမား  
ရှားပါးဖြင့် စက်လုပ်ငန်းများ အစားထိုး အသုံးပြုရန် အတွက်လည်း ဝယ်ယူနိုင်  
သည်။ ရွေးကောက် မတက်နိုင်ပါ ကိုကြိုက် အချိန်မှီ မပြုနိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်များလည်း  
ပိုမို ကုန်ကျပါသည်။

ဖိုးထိုးကုန်အလှူ - ဒိုးဒိုးလမ်းကို  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား ၁၀ ယောက်၊ မ ၁၁ ယောက်





မကျိုးကျေးဇူးစွာ အုတ်စု

မကျိုးကျေးဇူးစွာ

ရာသီခွင်ဖြူဖြူကွီနီနီ သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ။ ။ ၂၉၊ ၃၂၊ ၂၀၁၆။

မကျိုးကျေးဇူးစွာတွင် ရေထိုင်သော ရွာသူ/ရွာသားများမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အစီအစဉ်ကုန်သွယ်ရေးဝန်းကြောင်းဖြူကြွယ်ပါသည်။ ကျွန်းလက်လှုပ်လက်စားသမားများ၊ အတတ်ပညာရှင် ပန်းရံ၊ လက်သမားများလည်း ရှိကြသည်။ ဝါးခြံများစိုက်ပျိုးထားပြီး ဝါးဖြင့်ဖြူလုပ်သော အကော၊ အကာလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တန်ခူးလတွင် ကွမ်း၊ ဝါးနှင့် ဓွေစပါး ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအပြင် ရာသီခွင်ဖြူသော ကြက်ကင်း၊ ဝါးသွားတို့ကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကချင်လတွင်လည်း ဝါးနှင့် ကွမ်းခြံများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဒုတိယလတွင် လယ်တွင် ကြံဖြိုး ဝါး၊ ဝါးခေါင်တွင် စပါး စတင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကော်သလင်းလတွင် စပါးများ ရင်းမြင်ဖြိုဖြစ်၍ သီကင်းကျွတ်တွင် မိုးစပါးများကို စတင်ရိုက်သိမ်းကြသည်။ ဒုတိယကော်၊ ဩသို၊ တဖိုတွဲလများတွင် စပါးလျှော့၊ ဒုပင်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကပေါင်းလတွင် ဓွေစပါးများစိုက်ပျိုးကြပေသည်။ ကွမ်းနှင့် ဝါးခြံလုပ်ငန်းများကိုမူ သယ်ယူရောင်းချရာသီလုံး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အစားအစာ ရရှိမှုမှာ သီကင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ ပေါများပြုပြီး ကျန်လများတွင်မူ အသင့်အတင့်မျှသာရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အပြင် စားဝတ်ရေးအတွက်ပါ ရေရှားပါးသောနေ့ကုန်တို့မှာ ခပ်ခပ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ မွေးမြူရေးတွင် တိုင်တိုင်ကြက်၊ ဝက်၊ သဲများ မွေးမြူထားကြပြီး ပွဲကော်များမှာ ရွာအနားဖြင့် ကျင်းပရာ တန်ခူးလကစားစခန်း၊ ဓွေပူဇော်ယာ၊ ကချင်လောင်ရွာသွန်းပွဲ၊ ဝါးချိုပျိုးကပ်၊ ကျေးပွဲကျင်းပခြင်း၊ ဝါးတွင်း (၃) လ ဆွမ်းကောင်ပွဲအပြင် သီကင်းကျွတ် မိုးတွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ ကထိန်ပွဲနှင့် တဖိုတွဲ၊ တပေါင်းလတို့တွင် ရွာသူများပွဲများကို ကျင်းပလေ့ရှိကြပါသည်။

ပုံစံ ကျွဲသွား - ဦး ခိုင်လေးကို၊ ဒေါ်ခင်စောစော

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဇာ (၂၀၅) ဦး၊ မ (၂၀၅) ဦး

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ..... မကျီးကန်

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ..... မကျီးကန်

ရက်စွဲ။ ၂၉ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၀၀၅ ..... မ ..... ၁၅၂ ..... စုစုပေါင်း ..... ၃၅၂ .....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တောခြံ (၁၀) ဧကအထက်၊ လယ် (၁၀) ဧကအထက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာသုံးစွဲမှုပစ္စည်း	၅၀	၈.၂%
၂။	အလယ် အလတ်	တောခြံ (၅) ဧကအထက်၊ လယ် (၅) ဧကအထက်၊ ပျဉ်ထောင်၊ သွယ်ပို၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ယာဉ်၊ အထူးစားနပ်ရိက္ခာပစ္စည်း	၁၅၀	၂၄.၆%
၃။	နွမ်းပါး	ဝါးခန့်အိမ်၊ ဓမ္မပိုင်ရှိ၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅၀	၂၄.၆%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	ဝါးခန့်အိမ်အစုအဝေး၊ အလုပ်အကိုင်ကျယ်၊ အောက်၊ ကျား များစေ့ချိုက်၊ သူရှိ၊ သားသမီးများ။ အခြေခံပစ္စည်း	၂၀၀	၄၂.၆%
	စုစုပေါင်း			၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ..... ဦးနိုင်လင်းလှိုင်



မဏ္ဍိးတန်တျားရွာအုပ်စု၊ မဏ္ဍိးတန်တျားရွာ

ရက်စွဲ ၂၉.၂.၂၀၁၆


ချစ်သောကြွယ်ဝမှုအောင်ပွဲခြင်းပွဲမဟုတ်ဟာ

မဏ္ဍိးတန်တျားရွာအိ... ယုမ္မုအာရဒါအာနုပရမြေပုံအစုချစ်သောကာ  
 အုပ်စု၊ အောင်အောင်၊ နွမ်းပါး၊ နွမ်းပါးဆုံးသောအုပ်စုယုရှု (၄၁)ပျိုးရှိသည်။ ချစ်  
 သောကာ အုပ်စုသည် ကော့ခို (၁၀)ဧကအထက်၊ ယယ် (၁၀)ဧကအထက်၊ ကိုက်ဒိမ်၊  
 ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ယယ်ဟာဘုံး၊ စက်ပစ္စည်း များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ စာပိုဒ်နှင်းဖြင့် (၈၀) %  
 ရှိပါသည်။ အောင်အောင်အုပ်စုသည် ကော့ခို (၅)ဧကအထက်၊ ယယ် (၅)ဧကအထက်၊  
 ယုကတစ်၊ ယုပိမ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ပစ္စည်းအစားအစာ နို့၊ စက်ဘီး များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။  
 စာပိုဒ်နှင်းဖြင့် (၂၄-၆၅) % ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသော အုပ်စုသည် ဝါးခနိအိမ်၊ ဖြေပိုင်ရှိ၊  
 စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ စာပိုဒ်နှင်းအားဖြင့် (၂၄-၆၅) % ရှိပါသည်။  
 အ နွမ်းပါးဆုံးသော အုပ်စုတွင် ဝါးခနိအိမ်အရဟောင်း၊ အယုတ်အကိုလကျပန်းတောက်၊  
 ကျားမာစား ဘိုတံ့သူရှိ၊ သားသစ် များ၊ အရက္ခေရှိသောသူ များ ဖြစ်ကြသည်။ စာ  
 ပိုဒ်နှင်းအားဖြင့် (၄၁-၆၅) % ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုလေးကို၊ ဒေါ်ခင်ဇော်စု  
 ဝါဝစ်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀၅) ဦး၊ မ (၁၅၇) ဦး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများ နှိုင်းဆက်မှုပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ။ မင်္ဂလာတန်း ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ မင်္ဂလာတန်း ..... ရက်စွဲ။ ၂၀ / ၃ / ၂၀၁၆







ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ..... မကျီးကန် ..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... မကျီးကန် .....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၀၅) မ (၁၅၇) စုစုပေါင်း (၃၆၂ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ပန်းရံ	ကျား			ကျား	ကျား
၂။	စက်ချယ်		မ		မ	မ
၃။	ကွမ်းစိုက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	ဗန်း၊ ဇကာ ဇကာ		မ		မ	မ
၅။	လယ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၆။	ချေးဆိုင်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၇။	လက်သမား	ကျား			ကျား	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျား	မ	ကျား+မ
ပန်းရံ လက်သမား	စက်ချယ် ဗန်း၊ ဇကာ၊ ဇကာ	ကွမ်းစိုက် လယ် ချေးဆိုင်



မလ္လိယတန်တေးရွာအုပ်စု၊ မလ္လိယတန်တေးရွာ

ရက်စွဲ: ၂၉.၁၂.၂၀၁၆

ကျား၊ မဂရူးရာ ကတ္တပ်ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

မလ္လိယတန်တေးရွာသည် သဘာဝ အရင်းအမြစ် နည်းပါးပြီး

ယက်လျှမ်း၍ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ် အစားအပတ်အစဉ် နည်းပါးပါသည်။ ထို့ကြောင့်

ရွာ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ ယပ်ယက်မြေ၊ နိုက်ပျိုးရေ၊ ယပ်ငန်းများလှိုင်တေးရွာရှိ

အိမ်ထောင်စုများ ဝင်ရောက်ယုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အကုန်ဖြင့် လောက်ရှိတ်

ခြင်း ၊ ကွမ်းသူးခြင်း၊ ကွမ်းစိခြင်းများ ကွဲသော ဝင်ရောက်ယုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ထိုအခါ အချိန်

များတွင် အယုပ်အကိုင် အခွင့်အပမ်း နှင့် အရင်းအမြစ်များ နည်းပါးသောကြောင့် အခြား

မြို့နယ်များသို့ သွားရောက် ယုပ်ကိုင်ရပြီး ကချီသူများ ယင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့

သွားရောက် အယုပ်ယုပ်ကြရသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ၊ ပုံမှန်အယုပ်မရှိခြင်းကြောင့် ဆားထက်

နှေးရေ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဒီ. နိုင် ဗစ. ကို ဝေါင်ကျောစု  
ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀၅) ဦး၊ မ (၁၅၇) ဦး


ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ မကျီးကန်

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ မကျီးကန်

ရက်စွဲ။ ၂၉ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၀၅ မ ၁၅၇ စုစုပေါင်း ၃၆၂



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ... ဦး ခိုင်လင်း ...

ပံ့ပိုးကူညီသူ ... ဒေါ်ခင်အေး ...

— — — — — လျား

— — — — — မ



မကျီးတန်ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးတန်ကျေးရွာ ရက်စွဲ ၂၆.၃.၂၀၁၉  
ပဋိကုဏ်အိမ်ခြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်စောင့်ရှောက်မှု

မကျီးတန်ကျေးရွာသည် ရပ်ရွေးရွာရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်  
စောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့မှာ ကမ်းတူညီမျှ မြှုပ်ပါသည်။  
အပျူအတန်း၊ ပွဲတော်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်နှင့် ယမ်းတံကား ပြုပြင်ရေးတို့ကို  
ကဏ္ဍအလိုက် ပူးပေါင်းပါဝင် စောင့်ရှောက်ကြသည်။ ထို့ပြင် ပူးပေါင်းမှုတွင်  
အမျိုးသားများမှာ (၉၀)% နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀)% ရှိသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

မကျီးတန်ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုး  
သားမှာ (၈၀)% ထိရှိပြီး အမျိုးသမီးများ (၃၀)% ထိသာရှိသည်။ အမျိုးသား  
အတွက် လုပ်ကိုင်ရသည် အလုပ်ပါများအဖြစ် အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်  
အခွင့်အလမ်းပိုများနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ရသည် အလုပ်မှာ  
ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ထွမ်းစိုက်၊ ရှေးစရာဦး၊ ကောက်စိုက် အလုပ်များသာရှိသည်။  
ထိုအလုပ်များ လုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလုပ်အားခမရရှိပါ။  
ကခြားဝေစားမှုများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ဂြိဘော်လည်း အမျိုးသားများသာ  
ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကခြားဝေစားမှုတွင် ဂြိဘော်  
အလုပ်များကို လတ်ပွမ်း၍ မျှနှင်းပါးသည်။ လူကြီးမိဘများ၏ စိုးစိုက်မှုများကြောင့် သား  
ရောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ဦးစောင့်မှုကဏ္ဍ

မကျီးတန်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးဦးစောင့်မှု



တက္ကသိုလ် အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀) % ငှါပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၆၀) %  
ငှါပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းကောင်မှု အားနည်း  
ရှုခြင်းမှာ ရှေးရိုး အဆင့်အလာ အတိုင်း အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်  
ပြီး အိမ်ကောင်ဦးစီးများ အနေဖြင့် ခေါင်းကောင်ဖြူပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း  
မိမိတို့ပင် တို့လည်း ယုံ ဇာနည်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

လိင်ဓာတ်စွန့်ခြင်း

မကျိုးတန် စတုရန်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ လိင်ဓာတ်  
စွန့်ခြင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ (၆၀) % ငှါပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀) %  
သာ ငှါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမို အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်  
ရသဖြင့် အမျိုးသားများထက် လိင်ဓာတ်စွန့်ခြင်း နည်းရှုခြင်း ဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၉၀) % ငှါ  
ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၁၀) % ကို လုပ်ကိုင်နေရသည်။ အမျိုးသားများ  
မှာ အပြစ် ခိုးဖွားရေး လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ပြီး လိင်ဓာတ်စွန့်မှုမည်ဟု  
ရှေးခေတ် ထုံးစံများကြောင့် အပြစ် ခိုးဖွားရေး ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးနိုင်လင်းကို၊ ရန်ကင်းရာစု

ပါလိစာရေးဆရာ - ကျား ပျံ့စွာဦး၊ မ (၁၅) ရာဦး





ပြဿနာတစ်ပင်ဖြည့်သုံးသပ်ချက် (ကျား)

မဏ္ဍိကနိက္ခေ:၅၈ နှင့် မဏ္ဍိကနိက္ခေ:၅၉ နှစ်ပင်တို့ကို ပြဿနာတစ်ပင်ဖြည့်သုံးသပ်ချက် (ကျား) ကျားတွင်  
 ဖမ်းမကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖမ်းမကောင်းသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ပြင်ပကြား  
 မကတ်နိုင်ခြင်း၊ ဘက်ပင်အောက်ပိုင်းများ ကောက်တွင်ပစ်ပစ်ခြင်း၊ နှင့် ပညာပံ့ပိုးမှု  
 အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရွှေရောင်နှင့်ဆေးရောင်ကဲ့သို့တွင် အခက်အခဲမရှိသော်  
 ယင်းမျိုးကဲ့သို့တွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ သီးနှံများရောင်းချရာတွင် ဖမ်းပစ်ဆက်သွယ်ရေး  
 မကောင်းသဖြင့် ပစ်ပစ်ခွင့်ရောက်ရပါသည်။ ဖမ်းမကောင်းသည့်အချက်များမှာ အရေး  
 မရှိကြောင်းမကတ်နိုင်ခြင်း၊ နှင့် ပညာအခက်အခဲရှိခြင်း၊ ခွဲခွာမည့်အခြေအနေ ကိုယ်  
 ထူကိုယ်ထ မလှပဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် အချိန်ကြာ  
 ကြာခြင်း၊ ဘယ်ပညာပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခံခြင်း အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စနှင့်သဘာဝ  
 စားအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးတို့တွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ  
 ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဇော်အောင်ကျော်  
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ









ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ... ဧ.လျှိုး.လန် ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ... မ.လျှိုး.လန် ..... ရက်စွဲ/ဦး/၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၇၂) မ ( ၁၅၈ ) စုစုပေါင်း ( ၃၃၅ )

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း	လျား + မ	ဘုန်းကြီးကောင်း၊ အလှူအတန်း လမ်းထောင်ဖြေခင်း ချင်း စင်္ဂလန်ပြန်တူးဖော်စေ ချင်း	၂၀၁၆
၂	သောက်သုံးရေမကောင်း	လျား + မ	ဆေးပေးခန်း ခိုအေးခြင်း	-
၃	ဆေးပေးခန်း မရှိ	လျား + မ	ပုံမှန်အဖွဲ့အစည်း ချင်း	-
၄	အလုပ်စာလို့ရွာ၊ ငါး	လျား + မ	စာလှည့်လည်ကောင်း ပြန် စေချင်း	-
၅	စာလှည့်လည်မကောင်း	လျား + မ		-

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..... ဒေါ် နှစ်လင်းလို့ .....



မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးကန်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ







မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးကန်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းနေပုံ



မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးကန်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ

.....မ.ဇ.ဦး.လန်.....ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစစ်မောင်မြင့်	ကျား
၂.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စောနုခိုင်	မ
၃.	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ဦးစောစော	ဦးလှမြင့်	ကျား
၄.		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးစိုးမင်းဦး	ကျား
၅.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုယုလွင်	မ
၆.	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝေဇော်ကျွန်း	ကျား
၇.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ပာပာဇော်	မ
၈.		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်သိန်းမြင့်	ကျား
၉.	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းဝေဇော်	ကျား
၁၀.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သိန်းခင်	မ
၁၁.		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစံလှ	ကျား
၁၂.	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦးမြင့်စိုး	ကျား
၁၃.	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်ကဇမာလွင်	မ
၁၄.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးညွန့်သန်း	ကျား
၁၅.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ငြိမ်းစိန်	မ
၁၆.	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစောမြင့်	ကျား
၁၇.	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးခိုင်	မ
၁၈.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဝင်း	ကျား











လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဦးချစ်ဦး</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉-၂၅၀၀၃၄၄၀၀</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>ဒေါ်ခင်အေးအေး</i>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး - <i>ရန်ကင်းတိုင်း</i>	မြို့နယ် - <i>ကော့ခွဲ</i>	ကျေးရွာအုပ်စု - <i>ကျေးရွာ</i>

ကျေးရွာ - *မကျည်းကန်*

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <i>ဗမာ</i>	<i>၅၈၈</i>	ဘာသာ(၁) - <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၅၈၈</i>
လူမျိုးစု (၂) - <i>ကရင်</i>	<i>၂၂</i>	ဘာသာ(၂) - <i>ခရစ်ယာန်</i>	<i>၂၂</i>
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၁၂၁၀</i>	<i>၁၂၇၇</i>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<i>၅၅၈</i>	<i>၅၂</i>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်း <i>(၂) ကျောင်း</i>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				<i>ဘုန်းကြီး (၃) ကျောင်း</i>	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး (၃ ဝေဖက်) (ပင်စင်) (၁ ဝေဖက်)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား (၂) ဝေဖက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ    ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၀၂ ၀၂ ၀၂ ၀၂ ၀၂ ၀၂

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရာသီမုန်တိုင်း -----





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၂) ရွာစုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ချစ်ဦး  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀ ခု၊ ၂၂ ဇူလိုင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်သိန်းလှိုင်  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀ ခု၊ ၂၂ ဇူလိုင်

အမည် ဒေါ်ခင်စောစော  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀ ခု၊ ၂၂ ဇူလိုင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဖြစ်စီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ခင်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ညို၊ ဒေါ်ခင်အေး၊ ဒေါ်ခင်အေး**

နေ့စွဲ - **၂၀၁၆ ခု၊ ၁၂၊ ၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ် - လော့ဇာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မကျီးတန်၊ ကျေးရွာ - မကျီးတန်**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၁၄၁	၁၁၁	၂၅၂	၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၅	၁၆၀	၃၆၅	၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၁၁၁	၁၀၀	၂၁၁	၃
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၁၁	၇	၁၈	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						 
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						 
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						 
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						 
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						 
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						 
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						 
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						 



လူထုတိုက်ပြစ်ခံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတိုက်ပြစ်ခံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ချိုသိဖြိုင်၊ ဒေါ်ခင်အောင်၊ ဒေါ်ခင်လင်းကို  
 နေ့စွဲ - ၃၀၊ ၇၊ ၂၀၁၆  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း၊ မြို့နယ် - ကော့ကုရ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မကျီးကန်၊ ကျေးရွာ - မကျီးကန်  
 ၈. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမကောင်း	၁	ရေအခက်အခဲရှိ
၂	ဘောက်သုံး ရေအခက်အခဲ	၂	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း သည့် အခက်အခဲ
၃	ရေတင်စက်၊ ရေလျှောင့်ကန် မရှိတဲ့အခက်အခဲ	၃	လမ်းဖိုး အခက်အခဲ
၄	စာကြည့်တိုက် မရှိတဲ့ အခက်အခဲ	၄	စာကြည့်တိုက် ပျက်စီးနေသည့် ပြဿနာ
၅	ဆေးပေးခန်း မရှိတဲ့ အခက်အခဲ	၅	လမ်းသွယ်များ ရေဖြောင်း ဖိတ်ဆို့ အခက်အခဲ
၆		၆	ပုံမှန် ကလျာန်ကိုင် မရှိသည့် ပြဿနာ
၇		၇	ရင်းနှီးငွေ အခက်အခဲ
၈		၈	

၉. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ချင်	၁	ဘောက်သုံး ရေလုံလောက်စွာ ရရှိစေချင်
၂	ဘောက်သုံး ရေဖူလုံစွာ ရရှိချင်	၂	ကလျာန်ကိုင် ပုံမှန် ရှိစေချင်
၃	စာကြည့်တိုက်ကောင်း စေချင်	၃	လမ်းသွယ်တွေကောင်း မွန်ချင်
၄	ဆေးပေးခန်း ကောင်း မွန်ချင်	၄	လမ်းဖိုး တိုင်များ ရှိစေချင်
၅		၅	ရေလျှောင့်ကန်၊ စက်ရေတွင်း မရှိချင်
၆		၆	ရင်းနှီးငွေ ရစေချင်
၇		၇	စက်ရုံ၊ ကလျာန်ရုံ များ ရှိစေချင်
၈		၈	မူကြိုကျောင်း ရှိချင်







ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထည့်သွင်းဆွေးနွေးမှု / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမြို့နယ်တော်ရေးစီမံကိန်းတွင်အောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်အေး၊ ဒေါ်ခင်ကျော်စွာ၊ ဦးခင်လင်း၊ ကို

ခန့်မှန်း - ၄၂၄၂၂၀၁၆ - ၄၂၄၂၂၀၁၆ တက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၂)၊ ၂၀၀၇ဝန်း(၂)၊ ၂၀၀၇ဝန်း(၃)၊ ၂၀၀၇ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်းတိုင်း၊ မြို့နယ် - ကော့ရှားမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မကျီးကျေးရွာ၊ အုပ်စုအမည် - မကျီးကျေးရွာ၊ အုပ်စုအမည် - မကျီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်း) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မကျီးကျေးရွာ	ဦးရွှားကျောင်းလမ်း၊ စတင်မြေခင်းခြင်း	၃၀၀၀'x၁၁'x၁'	၇၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၇၄၀၀၀၀၀			
ဇေယျဝတီ	ရွာခြောက်လမ်းလမ်း၊ ရွာပစ်လမ်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ ရေခြင်း	၆၆၁'x၄'x၄"	၁၄၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၆၀၀၀၀၀၀			
	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ခံ	၅၁၀'x၄'x၆" + ၂၀'x၄'x၆"	၁၄၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/စတင်ကော်မတီ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၆

ရက်စွဲ ၄ ၂၄ ၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးဦးစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉.၇၅၄ ၄၀၆၈၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး နေလင်း ကို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး	မြို့နယ် - ကော့ကုသိုလ်	ကျေးရွာအုပ်စု - မကျီးတုံ
ကျေးရွာ - မကျီးကုန်		

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မဇာ	၆၈၅၈၈	ဘာသာ (၁) - မုဗ္ဗိ	၇၆ ၈၅၈၈
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၂၂	ဘာသာ (၂) - ခုရစ်ယာန်	၂၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅၂၀၅	-	-
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း) - ၂၅၀၂		
လူမျိုးစု (၁) - မဇာ	၁၂၀၀	၁၃၀၂
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၂၁	၃၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅၈	၅၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မျှတစွာ ပျက်စီး		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျွန်းကြီး(၃) ကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ဆေးပေး ကျန်းမာရေးမှူး (ပစ်ခစ် ၁ ဖောက်)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဝါသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဇွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ မြို့နယ်အုပ်စု

နှစ် ၂၀၁၃ မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နေရာပေါ်တွင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုလက်ပတ်

(၂) ----- ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းလက်ပတ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အဖွဲ့အစည်းအမည် ဦးစွာအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **- ဦးစိုင်းမင်းဦး**

နေ့စွဲ **- ၇.၂.၂၀၂၄**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **- ၈၄၈၄** မြို့နယ် **- တောမြို့** ကျေးရွာအုပ်စု **- မင်္ဂလာတို** ကျေးရွာ **- မင်္ဂလာတို**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၂၄	၆.၂.၂၀၂၄	၂၄၃	၂၄၆	၂၈၇	၆၆၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၂၄	၇.၂.၂၀၂၄	၂၇၀	၂၅၃	၃၂၃	၆၆၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၂၄	၇.၂.၂၀၂၄	၇၈	၇၄	၉၂	၆၆၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	





၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							 
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							   
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							   
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							   
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							   
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							   
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							   



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးခိုင်လင်းကို**၊  
နေ့စွဲ - **၁၃၊ ၂၂၊ ၀၁၇**၊ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)၊  
✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရှမ်းပြည်နယ်**၊ ခြံနယ်-**ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု-**မကျီးကျိ**၊ ကျေးရွာ **မကျီးကျိ**  
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည် အခက်အခဲ
၂	ရေပျောင့်စက်၊ ရေပျောင့် ကန် မရှိ တဲ့အခက်အခဲ	၂	လမ်းသွယ်များရေမြောင်းပိတ်ဆို့အခက်အခဲ
၃	ရေပျောင့် ကန် များ ထိမ်ကောက်၍ သောက်သုံး ရေ ရှားပါးသည်။ အခက်အခဲ	၃	ရေကန်များခမ်းခြောက်သိမ်းကောက်၍ ရေမလုံလောက်သည်။ အခက်အခဲ
၄	စာကြည့်တိုက် ပျက်စီး၍ စာဖတ်ရန် အခက်အခဲရှိ	၄	လမ်းသွယ်များ လမ်းဖီးမရှိ၍ ညဘက် သွားလာရခက်ခဲ
၅	လမ်းသွယ်များ ရေမြောင်း မြက်ဆို့၍ မျိုးစေ့ချိတ်သွားလာရခက်ခဲ	၅	ပုံမှန်အလုပ်ကိုင်မရှိ၍ စင်ငွေခက်ခဲ
၆		၆	ရင်းနှီးငွေ အခက်အခဲရှိ
၇		၇	စာကြည့်တိုက် ပျက်စီး၍ စာဖတ်ရန် ရေရာမရှိသည်။ အခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းများ ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေချင်	၁	လမ်းသွယ်တွေကောင်းမွန်စေချင်
၂	သောက်သုံးရေဖူလုံစွာရရှိချင်	၂	သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေချင်
၃	စာကြည့်တိုက်ကောင်းမွန်စေချင်	၃	စာကြည့်တိုက်ကောင်းမွန်စေချင်
၄	ဆေးပေးခန်း၊ အဆောက်အဦးအား ယခုထက်ပိုကောင်းစေချင်	၄	ဆေးပေးခန်း၊ အဆောက်အဦးအား တိုးချဲ့ချင်
၅	ရေပျောင့်ကန်၊ စက်ရေတွင်းများ ရရှိချင်	၅	လမ်းဖီးတိုင်များ ရှိစေချင်
၆		၆	မူကြိုကျောင်း ရှိစေချင်
၇		၇	စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ရှိစေချင်

၈ ရင်းနှီးငွေ ရရှိချင်  
၉ အလုပ်ကိုင် ပုံမှန် ရှိချင်





၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	အလယ်ပိုင်းလမ်းဆုံအတွက် တောင်မြေခင်းခြင်း	ကျား + မ	၁၅,၀၀,၀၀၀	၂၄၈၇
၂	စာသင်ကျောင်းလမ်းဆုံ တောင်မြေခင်းခြင်း	ကျား + မ	၄၄,၀၀,၀၀၀	၂၄၈၇
၃	တောင်ပိုင်း အလယ်လမ်းဆုံ တောင်မြေခင်းခြင်း	ကျား + မ	၁၁၂,၀၀,၀၀၀	၂၄၈၇
၄	ရေကန်ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း	ကျား + မ	၅၀,၀၀,၀၀၀	၂၄၈၇
၅	ဘုန်းကြီးကျောင်းဆွမ်းခံလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၂၄၈၇
၆	ဦးလှအလယ်ပိုင်းလမ်းကြား ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၂၄၈၇
၇	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၂၄၈၇

၈ အစီစဉ်တွင် မြေအလယ်လမ်းဆုံ ခင်း ကျား ၁၀၀,၀၀,၀၀၀

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	စက်ရုံအလယ်လမ်းဆုံ အတွက် ပုံမှန် ရှိစေချင်	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရေး
၂	ရင်းနှီးငွေ ရှိစေချင်	မ	
၃	မူကြံကျောင်း ရှိစေချင်	မ	
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမောင်မြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၅.၀၇  
ဒေါ်အေးခိုင် [Signature]





ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထပ်အမည်	- မေါ်ချိုသ်လျိုင် (TF) ၊ ဒိုးဒိုင်လင်းဒိုး (CF) ၊ မေါ်ခင်စောစု (CF)		
နေ့စွဲ	- ၁၃.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) □	စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂) □
ပြည်နယ်/တိုင်း	- ၇၄ ကျွန်း	မြို့နယ်	- ကော့ကူး
		ကျေးရွာအုပ်စု	- မကွေးကန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြုပါ)	စုစုပေါင်း	
မကျီးကန်	အလယ်ပိုင်း၊ လမ်း၊ အုတ်စိုက်၊ စောကစမြေခင်း၊	(၉၇၂'x၁၂'x၀')	၂၄၈၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၀၅၁၆၆				၁၀၅,၀၀၀
မကျီးကန်	စာသစ်ကျောင်း၊ လမ်း၊ အုတ်စိုက်၊ စောကစမြေခင်း	(၅၈၇'x၁၀'x၀')	၂၄၈၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၄၁၆၆				၄၄,၀၀၀
မကျီးကန်	ကော့ပိုင်းလမ်း၊ အုတ်စိုက်၊ စောကစ မြေခင်း	(၉၉၃'x၁၃'x၁' ၁-၉')	၂၄၈၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၁၂၁၆၆				၁၁၂,၀၀၀
အပယ်ကြီး	မြောက်ပိုင်းလမ်း၊ အုတ်စိုက်၊ စောကစ မြေခင်း	(၇၅၅'x၉'x၂')	၁၂၈၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇၀၁၆၆				၇၀,၀၀၀
အပယ်ကြီး	အလယ်ပိုင်းလမ်း၊ အုတ်စိုက်၊ စောကစ မြေခင်း	(၅၈၀'x၁၀'x၃')	၁၂၈၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၅၁၆၆				၁၅၁,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးခင်မောင်မြင့်  
ခွဲရွေးချယ်မှု



# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အဝဠ်းအဝေးမှတ်တမ်း

အဝဠ်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် ကျေးဇူး အစဉ်း အဝေး  
 နေရာ မကျိကန်ကျေးဇူး ညွှန်ကော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ၆. ၂. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ရန်ကင်းဝါးဒေသကြီး တော်ဖျားဖြူးပယ်

မကျိကန်ကျေးဇူးညွှန်ကော်ကြီး၊ မကျိကန်ကျေးဇူးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမအကြိမ်  
 ကျေးဇူး အစဉ်းဝေးကို (၆. ၂. ၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ  
 အချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းဝေးကို စီမံကိန်း (၂၀၁၆) ခု  
 ကျား(၆၄၃) ဦး၊ မ(၆၄၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းဝေး ကျင်းပရာ  
 တွင် ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းဝေး ကျင်းပရန် ကြိုတင်အကြောင်း  
 ကြားထား၍ ရှာဖွေရှာဖွေများ အဖွင့်တက် တက်ရောက်ကြောင်း  
 ထောက်ခံပါသည်။ အစဉ်း အဝေးတွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပေး  
 ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဂုဏ်သိမ်းခြင်း၊ စောင့်ရှောက်စောင့်  
 ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းတို့ကို အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။

	<u>၂</u>	<u>၃</u>	<u>၂</u>
ဒီးဗျားအဖွဲ့	ဒီးဗျားအဖွဲ့	ဒီးဗျားအဖွဲ့	ဒီးဗျားအဖွဲ့
အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	စီမံကိန်းဌာန	စီမံကိန်းဌာန	စီမံကိန်းဌာန





# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဒိုးခင်မောင်မြင့်	ဗို.စတာလ်ခုဏ္ဍ	<i>[Signature]</i>
၂	ဒေါ်အေးခင်	"	ခိုင်
၃	ဒေါ်မျိုးခင်	"	<i>[Signature]</i>
၄	ဒိုးလှမြင့်	ဗဟိုဌာန	<i>[Signature]</i>
၅	ဒိုးဒိုးမင်းဒိုး	"	<i>[Signature]</i>
၆	ဒေါ်ပျံလှ	"	hi
၇	ဒိုးမင်းတင်ထက်	ရည် / ထိန်း	Zaw
၈	ဒိုးခင်လှ	"	၇
၉	ဒေါ်ခင်အေးခင်	"	ခင်
၁၀	ဒိုးမြင့်အောင်	အထူးကြံ့ခိုင်ရေးဌာန	၇
၁၁	ဒိုးအောင်ခင်မြင့်	"	၇
၁၂	ဒေါ်ပင်စင်	"	၇
၁၃	ဒေါ်ခင်လှအောင်	အထူးကြံ့ခိုင်ရေးဌာန	၇
၁၄	ဒိုးမြင့်ခင်	အထူးကြံ့ခိုင်ရေးဌာန	<i>[Signature]</i>
၁၅	ဒေါ်ခင်မောင်	"	၇
၁၆	ဒိုးခင်လှအောင်	အထူးကြံ့ခိုင်ရေးဌာန	<i>[Signature]</i>
၁၇	ဒေါ်ခင်မောင်	"	၇
၁၈	ဒိုးခင်ခင်	"	၇
၁၉			
၂၀			
၂၁			

# လူထုဗဟိုပြုပိမံကိန်း



အဝဉ်းအပေးမှတ်တမ်း

အဝဉ်းအပေး အမည် အုပ်စုကော်မတီ အစဉ်အစဉ်  
 နေရာ မကျိကဒ်ကျေးရွာ အုပ်စုကော် မြို့ကျောင်း  
 နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တော့မျိုးမြို့နယ်၊

မကျိကဒ်ကျေးရွာ အုပ်စု ၊ မကျိကဒ်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အုပ်စုကော်မတီ အစဉ်အစဉ် ကို (၂၁.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့နေ့စဉ် (၂:၀၀) တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစဉ်အစဉ် ကော်မတီဝင်များ (၁၈) ဦး ၊ မ (၁၄) ဦး ၊ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အစဉ်အစဉ် မကျိကဒ်ကျေးရွာ ၊ လုပ်ငန်းခွင်များ ဖြစ်သော ၀၂ ကလပ်ပိုင်းလမ်း၊ အုပ်စုစီမံကိန်း ဖြေခင်းခြင်း အတွက် (၁၀၅၀၀၀၀၀) ကျပ် ၊ ၀၂ စာရင်းကျောင်းလမ်း၊ အုပ်စုစီမံကိန်း ဖြေခင်းခြင်း အတွက် (၄၄၀၀၀၀၀) ကျပ် ၊ ကောင်းပိုင်းလမ်း၊ အုပ်စုစီမံကိန်း ဖြေခင်းခြင်း အတွက် (၁၁၂၀၀၀၀၀) ကျပ် ကို ခွဲဝေအားဖြင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အုပ်စုကော်မတီဝင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြသည်။

	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈
ခွဲဖြေမှုအုပ်စု	ခွဲ: ၁၆၆၀၀၀၀၀	ခွဲ: ၁၆၆၀၀၀၀	ခွဲ: ၁၆၆၀၀၀၀
အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အမည်အဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဒိုးခင်မောင်မြင့်	ဒါ.စောကုဉ္ဇန	Xuy
၂	ဒေါ်အေးခိုင်	။	ခိုင်
၃	ဒေါ်မျိုးခိုင်	။	Khing
၄	ဒိုးယောင်ဝင်း	ဝေယံအကြံပြု	Mhu
၅	ဒေါ်ဇော်အေး	။	Yuy
၆	ဒိုးသန်းဝင်း	။	သန်း
၇	ဒိုးကျော်ထွန်း	ဒါ.စောကုဉ္ဇန	ကျော်
၈	ဒေါ်ခိုင်အေးယု	။	ခိုင်
၉	ဒေါ်ဇော်အေး	။	ဇော်
၁၀	ဒိုးသန်းဝင်း	ဝေယံအကြံပြု	ဝင်း
၁၁	ဒေါ်အေးမာလှိုင်	။	အေး
၁၂	ဒေါ်ခိုင်မာဝင်း	။	ခိုင်
၁၃	ဒိုးယောင်ဝင်း	စာရင်းကိုင်	Thang
၁၄	ဒေါ်အေးအောင်	။	Zar
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၀၇၁၀၉
			ဒေါ်ခင်အေး	မ	၀၉-၇၇၃၈၁၃၃၈၀
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်လှ မြင့်	ကျား	၀၉-၇၉၃၉၉၉၁၈၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်ခင်မင်း	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၀၅၅၂၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် ယု ယု လှိုင်	မ	၀၉-၇၈၃၂၉၀၆၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မေမေ	ကျား	၀၉-၂၆၁၆၀၄၈၈၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စံလှ	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၀၇၁၀၉
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သိန်းသိန်းစိန်	မ	၀၉-၇၇၈၅၅၀၃၄၀
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မြင့်စော	ကျား	၀၉-၇၉၅၈၆၆၇၄၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျော်စန်း	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၀၉၀၄၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ် ယုစိန်	မ	၀၉-၇၉၅၈၆၆၇၄၅
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်စောစော	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၀၇၁၁၂
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၇၆၇၄၃၃၄၉
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စောစော	မ	-
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စောစော	ကျား	၀၉-၇၇၇၇၇၅၆၈၁
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၇၈၈၁၉၁၂၃၃
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း		ဒေါ်စောစော	မ	၀၉-၇၉၆၇၆၉၁၆၀
			ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၄၄၅၆၆၆၂၅၈
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၁၁    မ= ၇	







# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်းဗိတ်ဘက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး  
 နေရာ မင်္ဂလာတန်းဦး ကုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှတ်တမ်းဗိတ်ဘက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကော့မွန်းမြို့နယ် ၊ မကျီးလန်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ မကျီးလန်  
 ကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းဗိတ်ဘက် ပထမအကြိမ်အစည်းအ  
 ဝေးကို (၂၀၂၁.၁၂.၂၀) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) အချိန်တွင်  
 ကုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား  
 (၁၄) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး အိမ်ထောင်စု (၂၅) စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။  
 အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ဗိတ်ဘက်ပထမ  
 အကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပရန် ဖြိုတင် အကဲဖြတ်ကြားစာများ ပြီး ရပ်စဲရပ်စဲ  
 အုပ်စုဖွဲ့ချုပ်ရေးမှူး၊ ရွာသူ၊ ဘေးများသည် အစည်းအဝေးကို အမြန်တကယ်  
 တက်ရောက်ကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အကဲဖြတ် ဗိတ်ဘက်ရှင်း  
 လင်းပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာမှ စတင် စာတမ်း (၂) ဦး၊ မှုအား မဲပေးစနစ်  
 ဖြင့် ရွေးချယ်ပေးပါသည်။ ကိုစောစောစောစောစော (၂) ဦး၊ မှု ဦး၊ မှု ဦး၊ မှု ဦး  
 မာယွင် ကိုဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်စဲရပ်စဲ	ရပ်စဲရပ်စဲ
ဦးဌေးစွန်	ဦးဖြူဇွဲ	ဦးကျော်လှိုင်
<i>[Signature]</i>	၆၉	၂၀



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး  
 နေရာ မင်္ဂလာတန်းခို ကုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ၂၉.၁၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပရေးအစည်းအဝေးပြုလုပ်

တော့မှူးမြို့နယ် ၊ မကျီးတန်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ မကျီးတန်ကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်ကာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၉.၁၃.၂၀၁၆)နေ့ရက် (၁:၀၀)အချိန်တွင်မင်္ဂလာတန်းခို ကုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျေး(၂၀၅)ခို ၊ မ(၁၅၇)ခို ၊ အိမ်ထောင်စု (၁၆)၅၀ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရှိပြီး လူမှုအနိမ့်အခြေစီး ဖွင့်ကျေးရွာစီ၊ ကောက်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ လက်မတ်လ (၁၆)ခို၊ ဘေးကျေးရွာ လူထုဇီဝကောက်ခံချက်ဖြင့် မဲပေးခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ စီ၊ ကောက်ခံကော်မတီမှာ ဦးခင်မောင်မြင့် နှင့် ဝမ်အေးခိုင်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်မိရပ်မ	ရပ်မိရပ်မ
ဦးဌေးညွန့်	ဦးမြင့်ဌေး	ဦးကျော်ဇွင်
#Yuy	မြစ	ဖိုင်

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုအစည်းအဝေး  
 နေရာ ----- မင်္ဂလာတန်း၊ ဘုန်းကော်ကြီးကျေး  
 နေ့စွဲ ----- ၄.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ မဏ္ဍိုင်ကျေးရွာ အုပ်စုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု မဏ္ဍိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မဏ္ဍိုင်ကျေးရွာ  
 ကွန်ပရဟိတအစည်းအဝေးကို (၄.၄.၂၀၁၆) နေ့ရက် (၁၂:၀၀)  
 အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို မဏ္ဍိုင်ကျေးရွာ၊  
 ဖလှယ်ကြီးကျေးရွာမှ (၁၁) ဦး နှစ်ဦးစီပါဝင် (၂၃) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။  
 အုပ်စုဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ္ဘာ့အလင်းပြုတ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုဝန်  
 ထမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် နေပြည်တော်တိုင်းစုကြီးအဖွဲ့ဝင်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
 နှစ်စဉ်ဖွဲ့စည်း ထုတ်ပြန်ရေးရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ပထမနှစ်စဉ်တွင်  
 ဘုန်းကော်ကျေးရွာ အစုအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ ချစ်ကြည်ရေး အစည်းအဝေး  
 ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ နှစ်စဉ်  
 ကျင်းပပြီး ဘုန်းကော်ကျေးရွာ နှင့် ကျေးရွာ ကျင်းပပါသည်။  
 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွင် မဏ္ဍိုင်ကျေးရွာ (၁၇၄) ၊ ဖလှယ်ကြီးကျေးရွာ (၂၁၀)  
 အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပြီး သဘောတူညီကြောင်း  
 ယက်ခံအပ်ပါသည်။



ဒို့:ခင်မောင်မြင့်	၂၄၆၅
ဒေါ်စော့ဒိုင်	၃၆
ဒေါ်မျိုးဒိုင်	<del>၂၄၆၅</del>
ဒို့:ဘောင်,ဌေး,အောင်	၂၄၆၅
ဒို့:အောင်,သန်း, (၁)အောင်	၃၆:
ဒေါ်မြင့်အိ	၂၄၆၅
ဒို့:သန်းဝင်း	၂၄၆:
ဒို့:ဗုဒ္ဓ	၆၆
ဒို့:ဝံဗု	၂
ဒို့:မင်း,အောင်	၂၄၆
ဒေါ်သိန်းအိ	၂၄၆:
ဒို့:အောင်,သိန်း,မြင့်	၂၄၆:
ဒေါ်အောင်,ဗုဒ္ဓ	၂၄
ဒို့:အိ,မင်း,ဒို့:	၂၄၆၅
ဒို့:ဝေ,အောင်	၂၄၆၅
ဒို့:အောင်,အိ	၂၄၆
ဒေါ်မြင့်,မာ	၂၄
ဒေါ်သိန်းအိ	၂၄၆
ဒို့:သန်း,အိ	၂၄
ဒေါ်အောင်,အိ,ဝေ	၂၄
ဒေါ်အိ,မာ,ဝေ	၂၄
ဒို့:အောင်,အိ	၂၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။  
MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

မ ကျီး ကန်ကျေးရွာ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘုရားကျောင်း အဆောက်အအုံ လမ်း ပြုပြင်ရေး	☑ ကျား ☑ မ			
	၂	စာသင်ကျောင်း လမ်း ပြုပြင်	☑ ကျား ☑ မ			
	၃	စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်	☑ ကျား ☑ မ			
	၄	အရှေ့ကန် တောင်ပိုင်း လမ်း ပြုပြင်	☐ ကျား ☑ မ			
	၅	ဦးလှဘေး လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း	☐ ကျား ☑ မ			
	၆	တောင်စာသင်ကျောင်း လမ်း ပြုပြင် ထိန်းပင်ကန်လမ်း ပြုပြင်	☑ ကျား ☑ မ			

	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	ပဲ၊ မြေ၊ အလယ် ဤ ချင်	☐ ကျား ☑ မ			
	၂	ချိုက်ပျိုး ရေး ရင်း ဦး ရွှေချင်	☐ ကျား ☑ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
	၆		☐ ကျား ☐ မ			

	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ					
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
	၆		☐ ကျား ☐ မ			





လူထုတုံ့ပြန်စုံစမ်းမှု

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးရှာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		

အခြား	၁	တောင်ပိုင်း ရေကန် တူးဖော်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	ရွာလယ် နှင့် ရောက်ပိုင်း ရေကန် တူးဖော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	နတ်စင် ရေကန် ပြုပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	အရှေ့ ရေကန် ပြန်လည်ပြုပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	အဝိတ်တွင်း မှ ရွာတွင်း ရေသွယ်ချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆	လမ်း ဖြိုတိုင် များ ရှိချင် လမ်း သွယ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၃ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1