

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်




မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ရောင်ကုန်း: ဒုပုဉ် ခြေပုံ



၂၀၂၀

ညောင်ကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ညောင်ကုန်းကျေးရွာ
- ကျွန်းကလေးကျေးရွာ
- သီးတိုက်ကုန်းကျေးရွာ

စုစုပေါင်း ကျေးရွာ အရေအတွက်မှာ (၃) ရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာကို ယွန်ခွဲဘော့ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ခန့် က အိမ်ခြေ (၁၀၀) နှင့် ဖြင့် စတင်တည်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ တည်နေရာသည် ပတ်ပတ်ပတ်တွင် ယယ်မြေများဖြစ်ပြီး မြေဒိုမိုပိုင်းဖြစ် သဖြင့် ကျွန်းကလေးကျေးရွာမှာ ခေါ်ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ခြေများ ထိုးလာပြီး စေတီ ၊ ဆုန်းကော်ကြီးကျောင်း ၊ စာသင်ကျောင်း များကို ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။

(၂၀၀၈) ခုနှစ် မေလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး စာသင်ကျောင်း ၊ ဆုန်းကြီးကျောင်း များ ပျက်စီးသည့်အပြင် အိမ်နား ယုံဒိုမို ပ်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ယုတ်ငိုင်းများပျက်စီးပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၉) ခုနှစ် တွင် ခေတ်ကာလင်းဆောက်လုပ် ရေးမှ မျှလတန်း - RC ကျောင်းဆောင် သစ် ကို ယူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ပျက်စီးသွားသော သစ်သား ကျောင်းဆောင်နှင့် ဆုန်း ကော်ကြီးကျောင်းကို ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ ပြန်လည် ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ခရစ် ယာန်သာယာနာမ ယုတ်ကာလ သွယ်မိုး ၊ တစ်ကမ္ဘာ အိမ်ရာ ၊ ယုံကို ယူဒါန်းခဲ့ ပါသည်။

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ရေတွင်းများရှိသော်လည်း သောက် ရေကို ယုံဝ မရရှိပါ။ ထို့ကြောင့် (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ဂျပန်အ ဖွဲ့အစည်းမှ မိုးရေသိုလျှောင့် ကန် (၁) ကန် ကို ယူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ မိုးရေကန် (၁) ခုသည် အတွက် သောက်ရ ရရှိသော်လည်း နွေပိုင်းတွင် ရေ မလုံ မောက်မှု ခံရရှိတော့ပါ။

ထို့အပြင် (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် ကျေးယက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှ စက်ရေကွင်း (၁)ကွင်း (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် မင်္ဂလာမြစ်နာမမှ စက်ရေကွင်း (၁)ကွင်း

နှစ် (၂၀၀၈ - ၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် ပေါင်းကျေးစာဖွဲ့မှ စက်ရုံတွင်း (၁) ကို လျှော့ဒါင်းခဲ့ကြပါသည်။ စက်ရုံတွင်းများမှ သုံးစွဲလို ရရှိသော်လည်း ဆောက်တူမရပါ။

(၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှ ဣန္ဒဝေလမ်း ယခင်က မြေသားလမ်းကို (၃) လ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းကို ခင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် (၃) လ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းကို စုစည်းပေး အခြေခံ စာပိမံ ခင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဣန္ဒဝေလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မြေသားလမ်းများသည် မိုးတွင်းဘက် များတွင် ရေလျှံသည်အတွက်ကြောင့် နှစ်စဉ် ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ ဖြစ်ခဲ့ရပါ သည်။

(၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ၏ ဒီမိုကရေစီရပ်ကွက် (၂၀၁၆) ခုနှစ် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆) ခုနှစ်အနက် အမျိုးသမီး ဦးစီးသော ဒီမိုကရေစီရပ်ကွက် (၁၃) ခုရှိပါသည်။ လူဦးရေအရေအတွက် အမျိုးသား (၁၉၉) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၈၄) ဦး စုစုပေါင်း (၃၈၃) နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ မြေယာမဲ့ ဒီမိုကရေစီရပ်ကွက် (၂၀) ခုရှိပြီး မသန်စွမ်း (၅) ခုရှိ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင် သော သက်ကြီးရွယ်အို (၁၂) ဦး ရှိပါသည်။

ကျွန်းကမ်းကျေးရွာသည် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် လမ်းအခက်အခဲ၊ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများကို ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ နားခံပြီး ပြေစုရေးသွားသည်မှာ အလွန် ပင်ပန်းကျန်းမာ ကောင်းလှပါသည်။ စည်းလုံး ညီညွတ် ရှုလည်း ရှိလှပါသည်။

ဖိုဖိုးကုဗိုသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈) ဦး၊ မ(၈) ဦး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၉.၄.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု စီရင်စီရင်စု အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာ၏ဖခင် အခြေအနေနှင့်ယခု အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၀.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု မှစီရင်စီရင်စု အမျိုးသား၊ အ မျိုးသမီးများ	၉	၂၁	၃၀	ဒီရပ်အမျိုးအစား၊ အခြေ ခံအဆောက်အအုံများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လယ်ယာခြေမြစ်၊ ချောင်း၊ ဖျာတွင်း၊ ဖျာ ကန်၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု ထဲမှအမျိုးသား အမျိုးသမီးများ	၉	၂၂	၃၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုး ရေး၊ ဖွေးမြူရေး၊ နေ စားလုပ်ငန်းများ၊ ကျွန် သုံးရေရရှိမှု၊ ဝမ်းဗာ ပျံ့နှံ့ခြင်းပွဲတော်များ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀.၇.၂၀၁၆	အသင့်အတင့်ပြ လည်၊ မပြေ လည်၊ လက်လှုပ် လက်စား၊ အုပ် စု	၉	၂၁	၃၀	ကျေးရွာရှိ လူမှုစီးပွား ရေးကို သိရှိနိုင်ရန်အ ခြေခံခံအားများသတ် မှတ်ခြင်း၊ အများသ ဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၀.၇.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီး များ	၉	၂၂	၃၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပြင်ပ မှအဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းများ လုပ်ရာ တွင် မည်သို့ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၀၁၇.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၉	၂၂	၃၁	သာယာဝတီအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးချပုံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြောင်းရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၀၁၇.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၉	၂၂	၃၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်းတူအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အကြောင်းရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၂၀၁၇.၂.၂၀၁၆	အစဉ်အဆက် တက်ရောက်သူများထဲမှ အမျိုးသားများ	၃၇	-	၃၇	အစဉ်အဆက် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အကြောင်းရင်းနှင့် အကျိုးဆက်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၂၀၁၇.၂.၂၀၁၆	အစဉ်အဆက် တက်ရောက်သူများထဲမှ အမျိုးသမီးများ	-	၇၃	၇၃	ရေအခက်အခဲဖြစ်ရသည် အကြောင်းရင်းနှင့် အကျိုးဆက်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၂၀၁၇.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၃၇	၇၃	၁၁၀	ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အပံ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၊ အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများ

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

ရက်စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၆

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ကော့ပျားမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက် ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က အိမ်ခြေ ၂၀၀ လုံးဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းသိရှိရပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မာယာအိမ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် အိုးတိုက်ကုန်းကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ချိုင့်စုကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ညောင်ကုန်းကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ ယခုလက်ရှိ အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၇၆ စုရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၃ စုရှိပါသည်။ အမျိုးသားဦးရေမှာ ၂၆၉ ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးရေမှာ ၂၀၇ ဦးရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁ ကျောင်းရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ရေတွင်းများရှိသော်လည်း သဘာဝအရေအသွေး ရေငန်များသာ ထွက်သည် အတွက် သောက်ရေမရပါ။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် စက်ရေတွင်း ၂ တွင်း နှင့် အုတ်စိတွင်း ၂ တွင်းရှိပါသည်။ အုတ်စိတွင်း ၁ တွင်းသည် ရေအရမ်းငန်သောကြောင့် သုံးရှေ့ပင်မရပါ။ ထို့အပြင် သောက်ရေအတွက် မိုးရေကန် ၁ ကန်ရှိပါသည်။ သို့သော် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ မိုးရေကန်မှ ရေများဖြတ်သွားသည့် အခါရခိုင်စုကျေးရွာ ဆို့သွား၍ သောက်ရေ ခပ်ကြရပါသည်။ သွားမခပ်နိုင်သူများ သည် ထပ်ဆုံးကြရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ တည်နေရာသည် မြေငိုမိုင်းတွင် ရှိသည် အတွက် မိုးတွင်းဘက်တွင် ရွာလမ်းမပေါ်သို့ ရေများ ယှိတက်

လာပါသည်။ ရွာလယ်လမ်းမသည် အလှူဖြင့် ဆေးပေးသည့်အတွက် ကွန်ကရစ်
လမ်း ခြံပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ကရစ်လမ်းသည် မိုးတွင်းဘက်တွင် သွားလာ၍ ရေသစ်လည်း မြေသား
လမ်းများမှာ ချိုမွှက်များဖြစ်ကာ သွားလာရ အကျိုးခံစားရပါသည်။ ကလေးများ
ကျောင်းတက်ရန် သွားလာရာတွင် စိုးရိမ်ရသလို ခုမာန်း သံဃာများ ဆွမ်းခံ
ဖြေရာတွင်းလည်း အလှူ နှင့် ကြွ ရောက်ပါသည်။

ပညာရေး

ကျန်းကလေးကျေးရွာသည် မူလတန်းသာ ခြံပါသည်။ စာသင်အောင်
မှာ သစ်သားကျောင်းကောင် ၂၁၂ ကောင် နှင့် RC ကျောင်းကောင် ၂၁၂
ကောင် ခြံပါသည်။ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ချိန်တွင် ဘောက်ရေကို မိုးရေကန်
မှ ရယူသုံးစွဲပါသည်။ အိမ်သာလည်း ခြံပါသည်။ မူလတန်းအောင်သာ
အင်္ဂါ နေ့တစ်နေ့ကျေးရွာသို့ အလယ်တန်းပညာကို သွားရောက်သင်ယူ
ရပါသည်။ အလယ်တန်းအောင်ပြီးသောအခါ မအယ်အိပ်ကျေးရွာ ၊ ကျိုက်
တော်ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ အထက်တန်းပညာကို သင်ယူကြရပါ
သည်။ ယခုနှစ်တွင် ကျန်းကလေး ကျေးရွာ၏ ကျောင်းသား ဦးရေ မှ ၂၆၀၂
ရှိပြီး ဆရာ / ဆရာမ ၂၃ ဦး ခြံပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းကလေးကျေးရွာသည် ကျေးရွာစားပေးခန်းမရှိသည်။ အ
တွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ၊ နာမကျန်း ဖြစ်သူများအပူ ၊ ကျိုက်တော်ကျေးရွာ
ရှိ ကိုက်နပ်စားရုံ ၂၁၂ ကေ့များဖြန့်ဖြူးပေး၍ စားရုံ ၊ စားခန်းများ
သို့ သွားရောက် ကုသကြရပါသည်။ ဖြိုနှစ်ဆေးဆောင်လည်း ကေ့များ ၊

ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေး

ပါဝင်အောင်ရေးသူ = ကျား (၉၅) - ၁၂၂ (၅၂) ၅၅၅ (၂၀၀-၃, ၂၀၁၆)

အမျိုးအစား	တန်ခူး	ကဆုန်	ဇူလိုင်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ယုန်	မိုးတော်	နတ်တော်	ဩဘို	ထန်တို	စာခေါင်	အကြီး
ကုန်း				-	-	-	-			-	-	
အုတ်		-	-	-	-	-	-					
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												
အေး												

ရာသီခွင်ပြုဇယား သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်စိုက်ခြင်းနှင့် ကွမ်းစိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ လယ်စိုက်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ဆိုးမှန်းခြေ <၂၉ > စုရှိပြီး အမျိုးသမီးငြီးစီးသော အိမ်ထောင်စု ၂၇ စု ပါဝင်ပါသည်။ ကွမ်းစိုက်သော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ကျန်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကြုံရာ ကျပန်းလုပ်ကြံရသော လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးကို အိမ်ထောင်စု အားလုံးသည် ဆယ်နှစ်လစာသိလုံး မွေးမြူကြပါသည်။ လယ်စိုက်ခြင်းကို လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လ တွင်စပါးများ ရိုက်အိမ်ကြပါသည်။ နယုန်လတွင် ပျိုးစေ့စေ့ဖြိုး ဝါဆိုလတွင် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင် ပျိုးပင်များကို အစာကျေးခြင်း၊ ပေါင်းနှုတ်ခြင်းများ ဖြစ်လျက်ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်တွင် ပျိုးပင်များ ရိုက်အိမ်ကြပါသည်။ နတ်တော်လမှာ ပျိုးပင်များ ထပ်မံကြဲပြီး ပြာသိုလမှာ စိုက်ပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလမှာ ပျိုးပင်များ ရှင်သန်၍ စပါးအထွက်နှုန်းကောင်းစေရန် မြေစိုက်ပါသည်။

ကွမ်းစိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မြေလုပ်ကြရာတွင် တန်ခူး၊ ကဆုန် နှင့် နယုန် လများတွင် မိုးကြိုကွမ်းများ စိုက်ကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ကွမ်းညှိုးမြတ်ခြင်း၊ ကွမ်းခူးခြင်းများ ဖြစ်လျက်ရှိ၍ ဝင်ငွေများ ပြန်လည်ဝင်လာပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ဆောင်းကွမ်းများ ထပ်မံစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အောင်မြင်သော ကွမ်းခြံများမှာ ဝင်ငွေများ ရလာပါသည်။

ဒုတိယလုပ်ငန်းတွင် နေ့စားလုပ်ရသော သူများသည် တန်ခူး၊ တန်ဆောင်
မုန်း၊ နတ်တော် ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်သာ အလုပ်လုပ်ကြ
ရပြီး ကျန်သော လများတွင် အလုပ်မလုပ်ရသောအခါ ကြုံရော့ကျပန်း လုပ်
ကြရပါသည်။ တန်ခူးကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် သောက်သုံးရေဌာပါးပြီး
ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ လများတွင် မိုးရေခဲ၍ အသုံးပြုကြသောကြောင့်
လုံလောက် မှု ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများ
တွင် အသင့်အတင့်သာ ရရှိပြီး ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်ဖြင့်
လည်ဌာပါးအား၍ နီးစပ်ရန်များတွင် ခွားကျက်ခပ်ယူ သုံးစွဲ ကြရပါသည်။

အစာရရှိမှုတွင် တစ်ရွာလုံးနှင့်ခြုံ၍ သုံးသပ်မည်ဆိုလျှင် တန်ခူး၊ ကဆုန်
လများတွင် အနည်းငယ်ပေါ်ပြီး၊ နတ်တော်၊ ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊
ဝါခေါင်လများတွင် အသင့်အတင့် အနေအထားတွင်ရှိပြီး တော်သီလင်း၊
သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ဗွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သကြိုင်ပွဲ၊ ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊
ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေညှင်းပွဲ ကျင်းပပါသည်။ နယုန်လ၊ ဝါခေါင်လနှင့် တ
ပို့တွဲလများတွင် ဗွဲတော်များ မရှိပါ။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်ပွဲ၊ တော်
သလင်းလတွင် ဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်
ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ နတ်တော်လတွင် မဟာဒုတ်ပွဲ၊ ဖြာသိုလ
တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲ နှင့် တပေါင်းလတွင် ပဋ္ဌာန်းပွဲများ ကျင်းပ
ကြပါသည်။

ဗိုက်ပျိုးရေလုပ်ငန်းများလုပ်ရာတွင် ဂျပန်တူကြောင့် မျက်စိခြင်း
နှင့် ပျိုးမွှားအန္တရာယ်များကြောင့် ဗိုက်ပျိုးရေသမားများမှာ တစ်နှစ်တာဝင်
ပွဲနှင့် ထွက်ငွေ လုံလောက် မှု မရှိကြပါ။ ကျပန်းလုပ်ရသောသူများသည်
လည်ပုံမှန်အလုပ် မရှိသဖြင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြရပါသည်။
အမျိုးသား အမျိုးသမီး လုပ်အားခထမ်းတူ မရသောကြောင့် အမျိုးသမီး
ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုများသည် မိုက်ခက်ခဲ ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျားငါး ခုနီး၊ မယ်ပုသိန်

ချမ်းသာ ကြယ်လူ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့


ကျေးရွာအမည်: ကျွန်း၊ ကမ်း၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ဧရာဝတီမြစ်

ရက်စွဲ: ၁၀ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ၉ မ ၂၁ စုစုပေါင်း: ၃၀

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ/သင့်တင့်	မယာ (၄၀၅၁၆၀)၊ ဝါးခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ပျဉ်ကောင်အိမ်	၂၀	၂၅%
၂။	အလယ် အလတ် မပြေလည်	မယာအနည်းငယ်၊ ဝါးခြံမရှိ၊ ဝါးအိမ်ခန့် မှီး၊ ကြက်၊ ဝက်မွေး	၁၉	၂၉%
၃။	နွမ်းပါး / လက်လှုပ် လက်စား	မယာမရှိ၊ ဝါးအိမ်၊ ခန့်မှီး၊ ခန့်ကာ၊ ဆူးစား၊ လှေ၊ မပါး၊ ရိတ်၊ အုတ်ကျင်း-လှေ	၆၀	၅၁%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၃၉	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဒေါ်နွယ်နွယ်နိုင်

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ပြဿနာ - အရ အဆင့်အတင့် မြေလည်သော အုပ်စု ၊ မမြေလည်သော အုပ်စု ၊ လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စု ဟူ၍ (၃) မျိုး ခွဲပါသည်။ အဆင့်အတင့်မြေ လည်သော အုပ်စုသည် လယ် ၊ ဝါးခြံ ၊ လယ် (၄ , ၅ > ဧကပိုင်) ၊ ဆိုင်ကယ် လယ်ထွန်စက်ရှိ ၊ ဗျဉ်စေတင် အိမ် တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ စုခိုင်နှုန်း အား မြင့် (၂၅ %) ခွဲပါသည်။ မမြေလည်သော အုပ်စုသည် လယ် အနည်းငယ် ဝါးအိမ် ခန့်မိုး ၊ ကြက် ၊ ဝက် အနည်းငယ် ဆိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ စုခိုင်နှုန်း မြင့် (၂၄%) ခွဲ ပါသည်။ လက်လှုပ် လက်စား အုပ်စု သည် လယ်မရှိ နေ့စား အလုပ်လုပ်ရ (စပါးရိတ် ၊ မျိုး နှုတ် ၊ ကောက်ခိုက် ၊ အုတ်ကျင်း ၊ တောင်းရက်) လှေသည်။ ဝါး အိမ် ခန့်မိုး ၊ ခန့်ကာများ မြင့်သာ နေကြပါသည်။ စုခိုင်နှုန်း အား မြင့် (၅၁%) ခွဲပါသည်။

ကျွန်းကလေး ကျေးရွာတွင် အဆင့်အတင့် မြေလည် သူများမှာ အနည်း ငယ်သာ ခွဲ မြီး လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စု မှာ များပြား လှပါသည်။ လက်လှုပ် လက်စား များပြား ရခြင်း မှာ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း ၊ မညာမဟု သူတနည်း မြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားခြင်း ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း ၊ မိသားစုများ များခြင်း ၊ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ခိုင်သူ နည်းခြင်း တို့ ကြောင့် မြစ် ပါသည်။

ဗုံပိုး ကျည်သူ - ဒေါ်နှယ်နှယ်ခိုင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား < ၉ > ဦး ၊ မ < ၂၀ > ဦး

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ရေရရှိရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ နားရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ဗညားရေးဖောင်ဝေးရှင်းအဖွဲ့၊ ကရင် ဦးယိမ်းအဖွဲ့၊ ပက်မြန်မာ အဖွဲ့၊ ငွေစု ငွေချေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟို ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့၊ မင်္ဂလာမြန်မာ ရေပေးစေရေးအဖွဲ့များ ဤပါသည်။ အမျိုးသမီးများ သီးသန့်ပွဲထားသောအဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ပက်မြန်မာအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာထဲတွင် သာရေး၊ နားရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါသည်။ ပက်မြန်မာအဖွဲ့သည် မိသားစုအတွက် စားထက်နေရေး၊ စီးပွားရေးများပြေပည်စေရန် ငွေစုငွေချေးများဖြင့် လုပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများကို ဖယ်ထားသောအဖွဲ့များလည်း ဤပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ အားနွဲ့ခြင်း၊ အလုပ်ကြမ်းမလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းကိစ္စများကိုပဲ လုပ်ရမည်ဟူသော ရှေးရိုးအစွဲများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီးသူများ၊ ဆင်းရဲသောအုပ်စု၊ ဖယ်ကျပ်ခံရသော အုပ်စုများကို ဖယ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဖြည့်လုပ်ကြရာတွင် အဖွဲ့အစည်းအားယုံ့ စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် အားယုံ့ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ဖြစ်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ကြသလို၊ အရေးကြီးလျှင်လည်း ပူးချင်းတိုက်ရိုက်တွေ့ပြီ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးမှုကူညီသူ - ဒေါ်နှယ်နှယ်နိုင်
 ပါထိဆေးဆေးသူ - ကျား၊ ငြာဦး၊ မငြာဦး

ကျွန်းကလေးကျေးဇူး - ရွှေတင်ကျင်းအုပ်စု

ရက်စွဲ. ၁၀ . ၃ . ၂၀၁၆

ကျားမကျေးဇူး ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

			
<p>ကျောင်း ဝါးခြံ စားလျက်</p>	<p>ရေတွင်း ကျောက်</p>	<p>ယမင် ကွမ်းခြံ</p>	

ကျန်းမာရေးကျေးဇူး၊ ညောင်ကျင်းအုပ်စု

ရက်စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၆

ကျားမရေး ရာ ဖိုဒ်ဆိုဒ်မျှ သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်အမျိုးအစား	အသုံးပြုသူ	ထိန်းချုပ်သူ
ချောင့်	ကျား	ကျား+မ
ဝါးခြံ	ကျား	ကျား+မ
လယ်	ကျား+မ	ကျား+မ
ကွမ်းခြံ	ကျား+မ	ကျား+မ
ရေတွင်း	မ	ကျား+မ
ရေကန်	မ	ကျား+မ
စားကျက်	ကျား	ကျား+မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား = < ၉ > ဦး

အမျိုးသမီး = < ၂၂ > ဦး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ သောင်ကုန်းအုပ်စု

ရက်စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆

ကျားမ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးသပ်ချက်


ကျွန်းကလေး ကျေးရွာတွင် ရှိသော သဘာဝ အရင်းအမြစ် များ မှာ
ချောင်း၊ ဝါးခြံ၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ စားကျက်
ထို့ ဖြစ်ပါသည်။ ချောင်း နှင့် စားကျက် ကို အမျိုးသားများ က အ
များဆုံး အသုံးပြုပြီး ဝါးခြံ၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ တို့ကို အမျိုးသား
အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြု ကြပါသည်။ ရေတွင်း
နှင့် ရေကန်ကို အမျိုးသမီး များကသာ အများဆုံး အသုံးပြုပါသည်။
ထို အရင်းအမြစ် များကို အမျိုးသားအသုံးပြုသည်က များသည်။ အ
မျိုးသမီး အသုံးပြုသည်က များသည်။ နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသည်ဟု
ဆုံးဖြတ် ထိန်းချုပ်ကြသူ များမှာ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား နှစ်ဦး
စလုံး ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဒေါ် နှယ်နှယ် နိုင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား၊ ငြိမ်း၊ မ ပျံ့ ဦး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းဒေသစု

ရက်စွဲ-၂၀၁၃.၇.၂၀၁၆

ပင်ကုန်ခါစ ရေမြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား = ၉

အမျိုးသမီး = ၂၂

အညွှန်း

— = အမျိုးသား

- - - = အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ် မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ပညာတတ်မြောက်မှု

ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ ပညာတတ်
မြောက်မှုမှာ တန်းတူ ခြုံပါသည်။ မိဘများသည် သား၊ သမီး ဟူ၍ ခွဲ
ခြားမှု မရှိဘဲ မိမိတို့ စာပေပညာပေးပေးပေးပေး ပညာရေးကို ကြိုးစား၍ ထားစား
ကြသည် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

ကျွန်းကလေး ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုမှာ
အမျိုးသမီးများက (၃၀%) သာရှိပြီး၊ အမျိုးသားများက (၉၀%) ခြုံပါသည်။
ထို့အပြင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား လုပ်အားခလည်း တန်းတူ ရရှိကြပါ။
အမျိုးသားများသည် အလုပ်ကြမ်းများ လုပ်ငြင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်
ကြမ်းကို မလုပ်ငြင်ဘဲ အတွက် ကြောင့် လည်းဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေး-ရွာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

ရပ်ရေး ရွာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု ဖြစ် မှာ အမျိုးသမီးများက
(၄၀%) ရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ (၆၀%) ခြုံပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှု ဖြစ်
တွင် အမျိုးသားအားလည်းရခြင်းမှာ ရှေးရိုးစွဲ အယူ အဆများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး
များတန်းတူ ခြုံပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ပိုင်ဆိုင်မှု ၏ စာမျက်
ပေါက်များသည် အမျိုးသားများ၏ အဖွဲ့များက ပို၍ များနေသော
ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု မှာ အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀%) သာရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ (၂၀%) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများသမီးများက လိုက်နာရသည် သဘောရှိပါသည်။ ထိုအစဉ် အလာများကြောင့် အမျိုးသမီးများ အနောက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက (၉၀%) ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများက (၄၀%) သာရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ မိသားစုအတွက် စားဝတ်နေရေးကို စွာစေ့နေရသည်အတွက် အမျိုးသမီးများကို အနည်းငယ်သာ ကူညီနိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

ဝင်ငွေရှာဖွေ နိုင် မှုတွင် အမျိုးသမီးများက (၃၀%) ရှိ ပြီး၊ အမျိုးသားများက (၈၀ %) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ပြင်ပအလုပ်ထွက်လုပ်လျှင် မိခင်များက စိတ်မချသောကြောင့် အမျိုးသားများကိုသာ ထွက်လုပ်ခွင့်ပြုပါသည်။ ထို့အတူ အိမ်စောင့်ရှင် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အိမ်မှုကိစ္စ၊ အားသမား ကိစ္စများဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့် အမျိုးသားများစလောက် ဝင်ငွေ ချွေးဖွေ နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အားနည်းသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ရပ်ရွာထဲရှိသာရေး၊ နှစ်ရေး၊ ဘာသာရေး ကိစ္စများတွင် မိမိတို့တတ်နိုင်သလောက် အမျိုးသားများနှင့် အတူ စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပုံစိုးကျော်စို သူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

ပါစင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉) ဦး၊ မ (၂၂) ဦး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

ပြာသာဒ်ကပ်ပင် ဆုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၆


ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၏ အဓိက အခက်အခဲ ပြာသာဒ်ကပ်ပင်မှာ
 လမ်း အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၏ ရွာဝင်လမ်းမမှာ
 အလှူရှင်များကြောင့် ကွန်ကရစ် လမ်း ဖြစ်သော်လည်း ရွာတွင်း လမ်းများ
 မှာ မြေအားလမ်း များ ဖြစ်သည့် အပြင် မိုးတွင်းဘက်တွင် ရေလျှံခြင်း
 ကြောင့် ရွှံ့ဖွတ်များ ဖြစ်ကာ သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲ လှပါသည်။
 ထို့အပြင် ရွာအိမ်ထုကြောင့် ရေတိုက်အေးမှု များပါ ဖြစ်ကာ နဂိုဂြိုဟ်
 အား မြေအားလမ်း မှာ မြို့ကျသည့်အတွက် နှစ်စဉ် ဖြုတ်ပြင်ကြရပါသည်။
 လမ်းအခက်ခဲကြောင့် သွားလာရေးတွင် အချိန်တိုအတွင်း ရောက်
 နိုင်သည် နေရာကို အချိန်ကြာ မြင့်မှု ရောက် နိုင်ခြင်း ၊ ကလေးများ ကျောင်း
 တက်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲရှိသည့်အတွက် အဘိယူကရစ် ၊ အတတ်ပညာ
 ချင်စား ပေါ်ပေါက်နိုင်မှု အားနည်း နိုင်ပါသည်။ လမ်းအခက်ခဲကြောင့် ၊ အလှူ
 ရက်ရှိ ရွာခြင်း ၊ ဝင်ရောက် နည်း နည်းတို့ကြောင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြစ်
 သည့် အတွက် စီးပွားရေးပါ ရှောင်ရွေး နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သက်ကြီးရွယ်
 အို ၊ ကလေးသူငယ် ၊ ကိုယ်ဝန်ကောင်းများနှင့် နာမကျန်း ဖြစ်သူများ အတွက်
 ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်နိုင်သလို အသက်အရွယ်ရောက်ပါ စိုးရိမ်ရပါသည်။
 ထို့အခက်အခဲကို နှစ်စဉ် ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ ဖြေရှင်းနေသလို
 ယခုနှစ်တွင် လူတူမတူဖြူ စိမ်းကိန်းအို စာင် ပြုကောင်းအို စားပါသည်။
 စိမ်းကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ကောင်ရွက်ပြီးလျှင် ထိုအခက်အခဲ
 များအားလုံး ဖြေလည်သွားနိုင်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား ၆ ယောက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ ရွာကွက်ကျင်းအုပ်စု

ပြည်သူ့အသင်း (အမျိုးသမီး) စက်စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၆



မိခင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီး (၇၃) ဦး

ဖွဲ့စည်းသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ ၊ ချောင်းကုန်းအုပ်စု

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၆

ကျွန်းကမ်း ကျေးရွာ၏ အဓိက ပြဿနာအခက်အခဲမှာ ဆောက်သုံး ရေ မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်သုံးရေ မလုံလောက် စုခြင်း ၏ အဓိက အကြောင်း ရင်း များ မှာ ရေတွင်းများ ကူးသော်လည်း သာ ဘဝ အကျောက် ရေငန်များ ထွက် ခြင်း ၊ မိုးရေ ဖျော်ငံ ကန် (၁၂) ကန်ရှိ သော်လည်း မိုးရေ ကန် မျက်စီးခြင်း ၊ တိမ်ခြင်း ၊ ရာသီဥတုကြောင့် ရေငန်ခြင်း ၊ တို့ရေကန်ကို မြန်လည် ပြင်ဆင်ရန် ဗုံမွန်ဝင်နေ မှီသည် အတွက် စီးပွားရေး အဆင် မပြေခြင်း တို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဆောက်သုံးရေ ခက်ခဲ ကြောင့် မြစ်ပေါ်လှေငါးစောင် ရေပန် (သုံးကျိပ်) များမှာ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အပြင် အစွေစွေ ကျန်းမာရေး ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် စားဝတ်နေရေး ပါထိခိုက်၍ လူနေမှု အဆင် များပါ နှိမ်ကွယ်နိုင်ပါသည်။ လူမှုရေး များလည်း ထိခိုက် နိုင်ပါသည်။ လူမှုရေး ထိခိုက်သည့် အတွက် စည်းပုံ ညီညွတ် မှုများပါ ပျက်ပြားပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု များပါ နေထိုင်ကျ လာနိုင်ပါသည်။

ဆောက်ရေ အခက်အခဲ ပြေလည်နိုင်စေရန် မိုးရေဖျော်ငံ ကန်ကို မြန် လည်တူးဖော်ဖြင့်ဆင်ခြင်း ၊ ရေကန်အသစ် များ ထပ်မံတူးခြင်းဖြင့် ပြေလည်နိုင်ပါသည်။ ရေကန် မြန်လည် ပြင်ဆင်ရန် လူတူပမာရှိပြု စီမံကိန်း သို့တစ်ပြုထားပါသည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စား လျှင် ရေအခက်အခဲ ပြဿနာ သည် ပြေလည်သွားနိုင်ပါသည်။

မုံပိုးကူညီသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီး (၇၃) ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည်: ကျွန်းကရွေး၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ...ရွာကုန်း... ရက်စွဲ: ၁၁ / ၃ / ၂၀၁၆

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၇) မ (၇၃) စုစုပေါင်း (၁၁၀)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	ရေမီး ကောက်ခံ	ကျား + ၆	ရေမီးဖြင့် (ကျွန်းကရွေး)	၂၀၁၆
၂။	ဘောက်ရေခက်ခဲ	ကျား + ၆	ဘောက်ရေကန်ဖြင့် ချင်	-
၃။	ကျွန်းမာချေးခက်ခဲ	ကျား + ၆	ဆေးပေးခန်း ယက် ၁၇	-
၄။	မပညာပွား ကား နည်း	ကျား + ၆	စာကြည့်တိုက် ယက် ၁၇ ချင်	-
၅။	ပညာရေး ခက်ခဲ	ကျား + ၆	မူကြံကျောင်း ယက် ၁၇	-
၆။	ဂြိုဟ်မင်းရပ်ပျက်စီး	ကျား + ၆	ဂြိုဟ်မင်းရပ်ဖြင့် ချင်	-
၇။	စားဝတ်ကုတ် ပျက်စီး	ကျား + ၆	ကျောင်း ဖြင့် ချင်	-
၈။	စိုက်ပျိုးရေး ကိရိယာ	ကျား + ၆	စိုက်ပျိုးရေး နည်း ပညာ ချင်	-
၉။	အလုပ်ကိုင်ခက်ခဲ	ကျား + ၆	တက်ရုံ အလုပ် ချင်	-

ပိုးကူညီသူ ... ဒေါ်နွယ်နွယ် ...



ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကလေးကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ခိုင်ဦး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကျေးရွာအုပ်စု လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ကိုထွန်းဦး၊ မန္တလေးခရိုင်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၇၉</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>၁၉၉</u>	<u>၁၈၄</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၆</u>	<u>၃၃</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၁၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- နဂါးမုန်တိုင်း ---



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မက် / မြန်မာ-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဦးဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကိုထွန်းစင် ခိုင် မေ့မယ်နွယ်ခိုင် မစိုးဒီဂျီဗွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကြိုပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကုထင်မင်းဦး CF၊ မဂ္ဂဗိန္ဒုဒိန္ဒ CF၊ မစိုးအိဂျီလှိုင် TF
 နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗန်ကော် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈-၃-၂၀၁၆	၈-၃-၂၀၁၆	၃၈	၅၆	၇၃	၈၈၅ ၈၈၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉-၃-၂၀၁၆	၁၁-၃-၂၀၁၆	၃၉	၇၃	၇၉	၁၁၂ ၈၇၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅-၃-၂၀၁၆	၁၉-၃-၂၀၁၆	၁၃	၁၀	၂၂	၂၈(၃) ၈၅၆(၂၀)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅-၂-၂၀၁၆	၁၇-၅-၂၀၁၆	၁၁	၃၅	၄၆	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မနွယ်နွယ်ဦး** **၊** **လှိုင်စင်မင်းဦး** **၊** **မနွယ်သိရီလွင်** **TF**

နေ့စွဲ **၁၁.၃.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကုန်** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ရွှေအင်းကျွန်း** ကျေးရွာ **ကျွန်းကလေး**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွားယာရေးအခက်အခဲ	၁ သွားယာရေး အခက်အခဲ
၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂ စောက်သုံးရေ အခက်အခဲ
၃ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄ ပညာရေးအခက်အခဲ	၄ အလုပ်အကိုင် ဌာနပါး
၅ ဗဟုသုတအားနည်း	၅ ပညာရေး နိမ့်ပါး
၆ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အခက်အခဲ	၆ ရွာလယ်ဇရပ် ပျက်စီး
၇ ရွာလယ်ဇရပ် ပျက်စီး	၇ ဗဟုသုတ အားနည်း
၈ မူလတန်းကျောင်းပျက်စီး	၈ စာသင်ကျောင်းပျက်စီး

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွေးကောက်ပွဲ ကွန်ကရစ်အဖြစ်ပြုပြင်	၁ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ချင်
၂ ဆေးပေးခန်းသစ် လိုချင်	၂ မိုးရေယုံလုံဇာယာဇာယာချင်
၃ သောက်သုံးရေ ယုံရောက်ချင်	၃ ဆေးပေးခန်းသစ် လိုချင်
၄ မူကြိုကျောင်းသစ် လိုချင်	၄ ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်ရှိချင်
၅ စာကြည့်တိုက်သစ် လိုချင်	၅ မူကြိုကျောင်းသစ် လိုချင်
၆ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကျောင်းလိုချင်	၆ ရွာလယ်ဇရပ် ပြုပြင်ချင်
၇ ရွာလယ်ဇရပ်ပြုပြင်	၇ စာကြည့်တိုက်သစ် လိုချင်
၈ မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ချင်	၈ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ချင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မနွယ်စွယ်ခိုင်၊ ကိုတင်မင်းခိုင်၊ မစိုးအိန်လွင် TF

နေ့စွဲ ၁၀.၁၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မစက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြေညွှန်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ်ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ဘောင်ကျင်း ကျေးရွာ ကျွန်းကလေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင် ရှားပါး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အခက်အခဲ
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပုံမှန်အလုပ်အကိုင် ခြုံငုံချခွင့်	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာစာတမ်း လိုချခွင့်
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ၊
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁. ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်မြေပြင်	ကျား + မ	၁	၁၀၆၁၀၀	၃၈၃
၂. ဓာတ်ရေကန်မြေပြင်	ကျား + မ	၂	၃၅၀၀၀	၃၈၃
၃. စေးပေးခန်းသစ်	ကျား + မ	၃	၇၂၀၀၀	၃၈၃
၄. စာကြည့်တိုက်သစ်	ကျား + မ	၄	၄၄၀၀၀	၃၈၃
၅. မျက်စိကျောက်ခန်းသစ်	ကျား + မ			၁၈၃
၆. ခွာလယ်လုပ်မြေပြင်	ကျား + မ			၃၈၃
၇. မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်	ကျား + မ			၁၈၃
၈. စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကျောင်း	ကျား + မ			၃၈၃
၉. မုံရွာနယ်လုပ်ကိုင်မှု	ကျား + မ			၃၈၃

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောမျိုးစွန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၆
အိမ်လမ်း ၆၈၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့၊ Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး နှင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၆၃၆၈၀၇၀
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆၇၄	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၇၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၂၀၁	၁၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၆	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကန်များတိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပက် မြန်မာ
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဦး
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စွယ်စွယ်ဦး
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စိမ့်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စိမ့်ကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **အေး နွယ် နွယ် နိုင်**

နေ့စွဲ **၂၄.၁.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၄ ကျွန်း** မြို့နယ် **ဓမ္မရွာမြို့** ကျေးရွာအုပ်စု **မြောဇလွန်း** ကျေးရွာ **ကျွန်းကမ်း**

စိမ့်ကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၃	၆၅	၇၉	၈၅ ၈၅၉	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၇	၂၅.၁.၂၀၁၇	၅၀	၆၇	၇၉	၁၁၇ ၈၅၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၃၅	၃၄	၅၃	၅၅ ၈၅၉	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စိမ့်ကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စိမ့်ကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စိမ့်ကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထိုး အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၄.၁၇	၅.၄.၁၇	၁၂	၃၃	၄၅	၄၅ ၈၅၉	



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						45		၁၈၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	5၂၄၂၇	5၂၄၂၇	1၉	33	45	45		၁၈၉
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1၀၂၄၂၇	1၀၂၄၂၇	၂၄	၂၀	၂၄	၂၄		၁၈၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၄၂၇	၂၀၂၄၂၇	၂၄	၂၀	၂၄	၂၄		၁၈၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5၂၄၂၇	5၂၄၂၇	1၉	33	45	45		၁၈၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်**
နေ့စွဲ **၂၅.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ချင်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ကျေးရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** ကျေးရွာ **ကျွန်းကလေး**
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွားလာရေး ခက်ခဲ ✓	၁ သွားလာရေး ခက်ခဲ ✓
၂ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ✓	၂ ဆောက်သုံး ရေ ခက်ခဲ ✓
၃ ဆောက်သုံး ရေ ခက်ခဲ ✓	၃ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ✓
၄ မညာရေး အခက်အခဲ ✓	၄ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ✓
၅ မဟာသုတအား နည်း ✓	၅ မညာရေး နိမ့်ပါး ✓
၆ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ခက်ခဲ ✓	၆ ရွာလယ် ဇရပ် ပျက်စီး ✓
၇ ရွာလယ် ဇရပ် ပျက်စီး ✓	၇ မဟာသုတအား နည်း ✓
၈ မျက်နှာပြင် ကျောင်း မရှိ ✓	၈ မျက်နှာပြင် ကျောင်း မရှိ ✓
၉ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ✓	၉ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ခက်ခဲ ✓

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မြေသားလမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ပြုပြင် ✓	၁ ကွန်ကရစ် လမ်း ဖြစ်ချင် ✓
၂ ဆေးဝေးခန်း သစ်လှိုချင် ✓	၂ ဆောက်သုံး ရေ လုံလောက်ချင် ✓
၃ ဆောက်သုံး ရေ လုံလောက်ချင် ✓	၃ ဆေးဝေး ခန်း သစ်လှိုချင် ✓
၄ မျက်နှာပြင် ကျောင်း သစ်လှိုချင် ✓	၄ ပုံမှန် အလုပ်အကိုင် ရှိချင် ✓
၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ကောင်းလှိုချင် ✓	၅ မျက်နှာပြင် ကျောင်း သစ် လှိုချင် ✓
၆ ရွာလယ် ဇရပ် ပြုပြင် ချင် ✓	၆ ရွာလယ် ဇရပ် ပြုပြင် ချင် ✓
၇ စာကြည့်တိုက် သစ်လှိုချင် ✓	၇ စာကြည့်တိုက် သစ် လှိုချင် ✓

၈။ မူလကျောင်း ပြုပြင်ချင် ✓ ၈။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ချင် ✓
၉။ ပုံမှန် အလုပ်အကိုင် ရှိချင် ✓ ၉။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ လှိုချင် ✓



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခင်းခြင်း + ရွာလမ်းလျှောက်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀ သိန်း	၃၈၈
၁		ကျား + မ	၄၇ သိန်း	၃၈၈
၂	ဆေးပေးခန်းသစ်	ကျား + မ	၇၂ သိန်း	၃၈၈
၄	စက်ဆွဲတိုက်၊ ဆေးကုခြင်း	ကျား + မ	၄၄ သိန်း	၃၈၈
၅	ဘောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၃၅ သိန်း	၃၈၈
၆	မျက်စိကျောင်းသစ်	ကျား + မ		
၇	မူပာတန်းကျောင်းပြုပြင်	ကျား + မ		
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၀	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် နှံ့ချင်း	ကျား + မ	
၁	ပုံမှန်ကမ္ဘာ့အကျိုးရှိချင်	ကျား + မ	
၂			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇
ဒေါ်ဝါဝါစွာ [Signature]

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPLC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်ဇော် - CF / ဒေါ်ဇော်ဇော် - TF

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) □စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	
ဒီးထွက်ကျင်း	ပျက်စီးခြင်း၊ သစ်:ခင်းခြင်း	1000' x 6' x 4'	510	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	3,000,000			3,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဒေါ်ဇော်ဇော် လက်မှတ် ဇော်ဇော် ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်ဇော်ဇော်

ဒေါ်ဇော်ဇော်

Have





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
နေရာ ----- ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ ----- ၂၄ . ၁ . ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ကော့မျူးမြို့နယ် ၊ ရွှေဘိုတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကျွန်းကလေး
ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ၂၄ . ၁ . ၂၀၁၇ ခုနှစ်
နေ့စွဲ ၂၅ နံနက် ၈ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့
ကျား ၂၃ ဦး ၊ မိန်းမ ၆၂ ဦး အိမ်အတစ်ခု ၁၇၉ ခု တက်
ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ၁၀၀% နှုန်းဖြည့်မြင်တိုင်အောင် ဖြစ်စွာ ကျင်းပ
နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအကြောင်းကို ကော်မတီဝင်များမှ
ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များကိုရွှေ့ချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီ
ဝင်များ မမြဲမြံရေးသည် ဒုတိယနှစ်ကော်မတီဝင်များ မိမိတို့ဖြင့် ဆက်
လက်ကော်မတီအောင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဤအောင်မြင်စွာ များသည်
ဒုတိယနှစ် အတွက် ဆက်လက် ကော်မတီအောင်မည်ဟု ပြောကြားသဖြင့်
ကျေးရွာလူထုမှ ယင်းကော်မတီဝင်များဖြင့် သဘောတူညီ
ခဲ့ကြပါသည်။


ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ဒေါ်ခင်စိန်


စီမံကိန်းဌာန
ဒေါ်အေးမြင့်


အုပ်စုချုပ်
ဒေါ်အိမ်စိန်






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၂၅.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ ကျေးရွာ မြို့နယ် ၊ ဘောင်တိုင်းအုပ်စု ၊ ကျွန်းကလေးကျေး

ရွာတွင် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ၂၅.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လယ်
 ၁၂.၂၀ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးဆီ ကျား ၂၅၀၂၊
 ၆. (ကျ) ဦး နှင့် ကိုမိမိတောင် ၂၇၇၇ တက်ရောက်ခဲ့သောကြောင့်
 ၁၀၀% ပြည့်စုံစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ ကို ရှာလှူစု၏အဖွဲ့ ၊ ကယက်
 ချွန်ဆွေ၏ အဖွဲ့ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဒုတိယ
 နှစ်အတွက်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများမှာ
 များလှပါသည်။ ၎င်းတို့အထဲမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ရာတွင် ရွာတွင်
 ကျွန်းကလေးလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း နှင့် ဘက်စုံသုံးဆုံးမတို့ကို အများသဘော
 အားလုံး၏ အဖွဲ့ဖြင့် ဒုတိယနှစ်ကော်မတီတွင် လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်
 ချက် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	စီမံကိန်းမှူး	ကော်မတီဝင်
ဦးမြင့်	ဦးစောမျိုးဖြူ	ဦးသာစိန်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယ အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ဘောင်ကျင်းကျေးရွာ တန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၈-၂-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ ကျေးရွာကြီးနယ် ဘောင်ကျင်းဒုတိယ ဘောင်ကျင်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယအစည်းအဝေးကို ၈-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့ပညာ ၃၁၇ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ကျား ၂၂၅ ဦး၊ မ ၂၈၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၀၆ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယ စီ/စကော့ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြင့် ရှင်းရှင်းရှင်းရှင်း ကော်မတီကို အများသဘောတူ ပြန်လည်ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဘောင်ကျင်းဒုတိယ အစည်းအဝေး ၃၁၇ ရွာတစ်ဒေသတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူပိုင်း ချစ်ပုံတွေ ခွဲစေရာတွင် အများသဘောတူ သဘောတူညီမှု ခွဲစေခဲ့ကြပါသည်။

ဘောင်ကျင်းကျေးရွာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရန် -	၂၀၀၀၀၀၀	နှင့်
ကျွန်းကရစ်လမ်းတပ်စိုးရွေးကောက်ပွဲ -	၈၄၀၀၀၀၀	၊
ကျွန်းကရစ်လမ်းအင်းခြင် -	၂၀၀၀၀၀၀	နှင့်
ဘက်စုံသုံးဆိုင်ကော်မတီပြုပြင်ခြင်း -	၅၅၀၀၀၀၀	၊
စီးထိုက်ကျင်းကျေးရွာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရန် -	၃၀၀၀၀၀၀	နှင့်
ဘက်စုံသုံးဆိုင်ကော်မတီပြုပြင်ခြင်း -	၆၂၀၀၀၀၀	စီဖြင့်

အားလုံးသဘောတူ ခွဲစေခဲ့ကြပါသည်။ ။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	စီစကော့ ဥက္ကဋ္ဌများ
ဘောင်ကျင်း - ဦးဖင်းထိန်	ဦးဟိန်းသူ၊ ဦးအုန်းသူ - ၂ ဦး
ကျွန်းကရစ် - ဦးဦးဦး	ဒေါ်မိမိ
စီးထိုက် - ဦးအောင်	ဦးအောင်မြင့်
	ဒေါ်ဝါဝါအေး

ကျေးရွာအုပ်စု - လှောင်ကုန်း :

ကျေးရွာ- ကျွန်းကလေး :

ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း- ၂၀၁၇ ခုနှစ်

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	စုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောမျိုးဇွဲ	ကျား	၀၉-၇၉၃၈၅၄၉၆၆
			ဒေါ်ဝါဝါစွေး	မ	၀၉-၂၆၅၃၂၆၅၅၄
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကြည်လှ	ကျား	၀၉-၇၈၂၃၅၂၀၅၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်အိအိဇော်	မ	၀၉-၇၈၄၅၆၈၁၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေဦး	ကျား	၀၉-၇၉၃၈၅၄၉၆၆
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအုန်းသန်း	ကျား	၀၉-၇၉၂၀၉၉၀၇၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ထွန်းဇွဲ	မ	၀၉-၇၇၈၄၆၆၀၂၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်စွေး	မ	၀၉-၇၇၈၇၇၁၁၁၂
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးသာစိန်	ကျား	၀၉-၇၈၄၃၅၇၀၂၄
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှဇွဲစိန်	မ	၀၉-၇၈၆၅၅၉၀၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော	ကျား	၀၉-၇၇၈၆၇၇၇၅၀
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးခင်စောဦး	ကျား	၀၉-၇၉၀၉၂၇၁၆၆
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစောစိန်စိန်	ကျား	၀၉-၇၉၆၃၆၈၀၇၀
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်မြစိန်စိန်	မ	၀၉-၇၈၄၁၉၁၃၅၃
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးကြည်စော	ကျား	၀၉-၇၉၅၀၂၆၁၀၉
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ဇွဲဇွဲအောင်	မ	၀၉-၇၆၃၃၃၅၄၇၁
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မြေပုံတမ်းအကြိမ်ကလေး အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ကျွန်းကလေးကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၈. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စောင့်ရှောက်ကမ်းခြင်း ချမှတ်ခြင်း

ကျေးရွာမြို့နယ်၊ ညောင်တန်း-အုပ်စု၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် (၈. ၃. ၂၀၁၆) ရက်နေ့ ရှေးယဉ် (၁၂) နာရီအချိန်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ပိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စောင့်ရှောက်ကမ်းခြင်း ချမှတ်ခြင်း ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေး ဖွဲ့သို့ အိမ်စောင့်စု (၇၃) စု အမျိုးသား (၃၈) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၅၆) ၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၉၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် စာချုပ်နှင့် ဖြည့်မှီ ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ကြိုတင်အကြောင်း ကြားထားပြီး ကျေးရွာလူထုမှာလည်း အစည်းအဝေး အမျှန်တကယ် တက်ရောက်ကြောင်း တောက်ခံအပ်ပါသည်။

ဦး နိုင်ဦး

ဦး နိုင်ဦး

ရပ်မိရပ်ဖေ

ဦးသာစိန်

ရပ်မိရပ်ဖေ

ဦးအုန်းသန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ ----- ကျွန်းတလေးကျေးရွာ မူလကျေးကျောင်း

နေ့စွဲ ----- ၉. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း

ကော့ရှားမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုကျွန်းအုပ်စု၊ ကျွန်းတလေးကျေးရွာ တွင် (၉. ၃. ၂၀၁၆) ရက်နေ့ (၁၂)နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းနှင့် အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင် (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးအပ်ကော်မတီဝင် (၃)ဦး၊ ဆေးကြောရေးကြပ်ရေးအပ်ကော်မတီဝင် (၃)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးအပ်ကော်မတီဝင် (၃)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦး၊ စေဖန် အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦး ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ နိမ့်စောင်းစု (၂၆) ခု၊ အမျိုးသား (၃၆) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၆၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၂၇) ဦး တက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ သည့်မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း တောက်ခံ အပ်ပါသည်။

ရာအိမ်မြို့

ဦး ဦး ဦး

ရပ်မိရပ်မ

ဦးသာအိန်

ဗြဟ္မာ

ရပ်မိရပ်မ

ဦး-ကြည်လင်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး

နေရာ ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ မူဆားကျောင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၀. ၃. ၂၀. ၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်စေကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာမြို့နယ်၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု၊ ကျွန်းကမ်းကျေးရွာတွင် ၂၀၂၀. ၃. ၂၀. ၁၆ ၊ ရက်နေ့ ရှေးယဉ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်စေကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်း များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၆၅) မျိုး ၊ ကိုဗစ်-၁၉ အစဉ်းအစားတက်ရောက်သူများ စာမေးပွဲ (၃၀) နှင့် စာမေးပွဲကို (၂၅) မျိုးစီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးပွဲဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (၂၀) နှင့် ၊ အမျိုးသား (၂၅) နှင့် ၊ အမျိုးသမီး (၆၅) နှင့် ၊ စုစုပေါင်း (၆၅) နှင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီ ခဲ့သည်မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီ ပြုစုကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

[Signature]

ရာခိုင် ရှေး

ဦးနိုင်ဦး

[Signature]

ရပ်စံရပ်စ

ဦးသာခိုင်

ကြော်

ရပ်စံရပ်စ

ဦးကြည်ပင်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မြန်မာ့အလင်းစာမဂ္ဂဇင်းကော်မရှာအဖွဲ့
နေရာ ----- ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ မူယတန်းကြောင်း
နေ့စွဲ ----- ၁၁.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ လျှောက်ကမ်းအုပ်စု၊ ကျွန်းကမ်းကျေးရွာတွင် (၁၁.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂) နာရီကစ၍တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် (၄) နှစ်ခွဲ ငြိမ်းစားပေးသတ်မှတ်ခြင်းများကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်သော ကျေးရွာ လူထုကိုယ်ဝင် အများသဘောတူ ငြိမ်းစားပေးခြင်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၇၄) နာရီ၊ အချိန်အား (၃၇) နာရီ၊ အမျိုးအမီး (၇၃) နာရီ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၀) ဦးတက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် စုစုပေါင်းပြုစုခဲ့သည်မှာ အများစုကယ် ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံရပါသည်။

ဦးနုဦး

ဦးသာစိန်

ဦးကြည်လင်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး
နေရာ ----- ညောင်ကျင်းကျေးရွာ အုပ်စုကြီး ကျောင်း -----
နေ့စွဲ ----- ၁၉.၃.၂၀၁၆ -----

အကြောင်းအရာ ။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပထမနှစ်ကဏ္ဍက ဖွဲ့ခြင်း
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ခြင်း

ကော့မြူးမြို့နယ်၊ ညောင်ကျင်းအုပ်စု၊ ညောင်ကျင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ
အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပထမနှစ်ကဏ္ဍက ဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
ခြင်းများကို (၁၉.၃.၂၀၁၆) ရက်စနေ၊ ရေ့ယယ် ၂၅ နာရီတွင် ကျင်းပဖြေဖယ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးကို ရွာသုံးရွာမှ ကော်မတီဝင်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကျေးရွာအရင်းကိုင်များ၊
အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် စိတ်ဝင်စားသူ များ စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးတက်
ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီတောက် (၆) ဦးမှ အုပ်စု စီတောက်ဥက္ကဋ္ဌ ၂ ဦး၊
ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး၊ ငွေကိုင် ၂ ဦး၊ စာရင်းကိုင် ၂ ဦး၊ ကျန် ၂ ဦး
နှင့် ကျေးရွာအရင်းကိုင် ၃ ဦးမှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြစ်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အတူ ကျေးရွာအကြံပြုကိုယ်စားလှယ် (၆) ဦးမှ အုပ်စု ဝေဖော်၊ ဖာ
ကြံပြုစဉ်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၂ ဦး၊ ကဏ္ဍရေးမှူး
၂ ဦး၊ ကျန် (၄) ဦးမှ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမနှစ်ကဏ္ဍက ဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် ခန့်မှန်ကျိကျိ
ညောင်ကျင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအရင်းကိုင် ဖွဲ့ခြင်း ပြုပြင်ရန် သိန်း (၄၀)
ကျန်းကလေးကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းယမ်းကျွန်းကရစ်ခင်းရန် [၈၉] သိန်း
အိုးကိုက်ကျင်းကျေးရွာတွင် ရေတွင်း ရေကန်ပြုပြင်ရန် [၅၇] သိန်း
ကို အများသဘောတူ ခွဲဝေချမှတ်ခဲ့သည်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်
ခံ အပ်ပါသည်။

> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန :

အမည်
ဦးယင်းထိန်

ယက်မှတ်


- ရပ်စဲရပ်ဖ
အမည်

ဦးဌိမ်းမောင်

ယက်မှတ်


- လှောင်ကုန်း စီ/စောက် ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်
ဦးစောမင်းသန်း
ဒေါ်မိချို

ယက်မှတ်


- ကျန်းကမ်းစီ/စောက် ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးစောပျိုဇွေး
ဒေါ်ဝါဝါစော့


Hwe

- အိတ်ဇိုက်ကုန်း စီ/စောက် ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးမြိုင်ဇေး
ဒေါ်သန်းသန်းဇွေး

မြိုင်
ဇွေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသား၊ ငမား၊ ကိုကျွန်းကရင်လမ်း အဖြစ် ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	သောက်ရေကန် ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃	ဘေးပေးခန်းသစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၄	စာကြည့်တိုက်သစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၅	မျက်နှာကျက် ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၆	ရွာလယ်အုပ်ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာကောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	မူလတန်းကျောင်းမြှုပ်နှံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ခြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-