

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ချောင်းခြားကျေးရွာ၊ကြက်သွန်ခင်းကျေးရွာအုပ်စု


(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကြက်သွန်ခင်း	ကြက်သွန်ခင်း	
၂	ကြက်သွန်ခင်း	ချောင်းခြား	
၃	ကြက်သွန်ခင်း	ဥယျာဉ်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၂၈	၃၃၅
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၇၀	၃

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	

အလယ်တန်း ကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်- ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၇/ဆရာမ			ဆရာဝန်	(ရှိ)		လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ	(ရှိ)		လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()

- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် (✓)၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ () ၂၀၁၃-၂၀၁၄

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် (✓)၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁၇လုံး)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀:၀၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀း၀၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

မြစ်မ်းရောင်

လူမှုကူညီရေးအသင်း

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၄	၉	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု	၂၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄	၁၀	၁၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများမြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၄	၁၀	၁၄	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်အဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၃	၁၁	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၉	၇၇	၁၅၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၈	၃	၁၁	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၈	၃	၁၁	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်ရှုနှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၇၉	၇၇	၁၅၆	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၉	၇၇	၁၅၆	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - ချောင်းခြား
 အုတ်စု - ကြက်ဆွန်ဆင်း

မြို့နယ်-တပ်ကုန်း
 ရက်စွဲ - 28.1.2016

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၈၈၈	<p>ချောင်း၊ ခြား၊ ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။</p> <p>ခေတ်ပျက်၍ ကျေးရွာ လျှောက် ခုနှစ် ဆင်းရဲ ရောက် ခဲ့ ရ သည်။</p> <p>ပထမ အုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ ဆောက်လုပ် ကို ကွယ် ခဲ့ သည်။</p> <p>ဒုတိယ အုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ အဝစ်ဆောက်ကို ကို ကွယ် ခဲ့ သည်။</p> <p>ကျေးအနီး၊ ဝက်သက်၊ ဝမ်း၊ ရောဂါများ ရွာလုံး၊ လွှတ်၊ ပုည၊ ဝါး၊ ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ သည်။</p> <p>ယခင် အုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ ပညာ သင် မှု အစိုးရ တန်း၊ ကျောင်း၊ သို့ ကျေးရွာ သို့ ကျေးရွာသားများ စတင် ပညာ သင် မှု ရ သည်။</p>
၁၉၄၃	
၁၈၉၀	
၁၉၁၁	
၂၀၀၀	
၁၉၅၉	
၂၀၁၄	<p>ပိဏ္ဍိတောင် ဆရာတော် မှု ဦးစိုး တည် ဆောက် မှောက်လုပ် ခဲ့ ၍ မြို့ ဆက်လမ်း များ၊ ကောင်းမွန် ခဲ့ သည်။ ထို နှစ်တွင် ဖြစ်ရန် ရှောင် ခြိမ်းကိန်း စတင် ဇာ ကောင်းစည် မှော် ခဲ့ သည်။</p>
၂၀၁၅	<p>ကျေးရွာ မှ ပရဟိတ လှူ မှု၊ ကူညီရေး အသင်း၊ မွဲ့ စည်တည် ထောင် ခဲ့ သည်။</p>

ပါဝင်သူ ကျား <၇၀> + မ <၁၀>
 စုစုပေါင်း <၃၀> ဦး


ဦးဆောင်သူ - ဦးကျော် (TF)
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ကျော်

ချောင်းခြားကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ချောင်းခြားကျေးရွာကို ခရစ်နှစ် ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာလေးကို ယခင်က ဧည့်မပြန်ရွာ၊ ဧည့်လန်ရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် နဝင်းချောင်းရှိပြီး ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ဖင်လှန်ချောင်းရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ချောင်းများမှာရေများပြီး ရေစီးသန်သောကြောင့် လာသည့်ဧည့်သည်များ ပြန်၍မရသောကြောင့် ထိုအမည်များ တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်မှ ချောင်းနှစ်ချောင်းကြားတွင် ရှိသောကြောင့် ချောင်းခြားကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၉၀ခုနှစ်တွင် ပထမရွာဦးကျောင်းကို ဆောက်လုပ်တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၃ခုနှစ်တွင် ခေတ်ပျက်၍ ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ရွာသားများ ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေးသင်ကြားကြရပြီး ၁၉၅၉ခုနှစ် ရောက်မှသာ အစိုးရပညာရေးကို စတင်သင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် ပထမတည်ထားသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်တွင်ကျောက်၊ ဝက်သက်၊ ဝမ်းရောဂါများကို တစ်ရွာလုံးနီးပါး ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ဂိဇ္ဇာတောင်ဆရာတော်မှ ဦးဆောင်၍ နဝင်းချောင်းနှင့် ဖင်လှန်ချောင်းပေါ်တွင် တံတားများတည်ဆောက်ပြီး ကြက်သွန်ခင်းရွာမှ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းအထိ ရိစာလမ်းကို ကောင်းမွန်စွာခင်းပေးခဲ့သောကြောင့် ရွာမှမြို့သို့ သွားလာရလွယ်ကူခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် မြစ်စိမ်းရောင် စီမံကိန်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှ ပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်း စတင်တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။

၆။(ခ)လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု




မူပူဂေးဒုင်အဂင်းဖြစ်မြေပုံ






ကျေးရွာ - ချောင်းခြား


အုတ်စု - ဇာန်သွန်ခင်း

ဖို.နယ် - တယ်ကျော်



အညွှန်း

-  - သူနီကြီးကျော်
-  - နဝင်းချောင်း
-  - ဇာန်သွန်ခင်း ပွ
-  - လယ်ကွက်
-  - သူဃာ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသပ်ချက်

ချောင်းခြားကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင် ကြက်သွန်ခင်းကျေးရွာ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ညောင်လွန်အုပ်စုကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် သပြေသာကျေးရွာ ၊မြောက်ဘက်တွင် ဥယျာဉ်ကျေးရွာ တို့တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်ကို ချောင်းများဖြင့် စည်းခြားထားသကဲ့သို့ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် နဝင်းချောင်း ၊ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ဖြူထွားချောင်းတို့က ကာဆီးထားပါသည်။ ချောင်းများကာဆီးထားသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေများမှာ တောင်မြောက် စီတန်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလည်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ (၃)အုပ်စုရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ရွာသာကျေးရွာတည်ရှိပြီးမြောက်ဘက်တွင် မျက်ရဲကျေးရွာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ထိုကျေးရွာကိုလူဦးရေ ၁၁၆၈ ဖြင့်တည်ထောင်ထားပါသည်။ထိုကျေးရွာတွင် ဘုရားစေတီများ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ၊သောက်သုံးရေများ ၊ ဆေးပေးခန်းများဖြင့် သာယာလှပလျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအဝင်ဝတွင် မူလတန်းကျောင်းခွဲကလေးကလည်း ကြီးဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် ပြေလည်သောအိမ်များ ၊ အလယ်အလတ်အိမ်များ နှင့် မပြေလည်သောအိမ်များဟူ၍ အသီးသီးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ညနေခင်းများတွင် စေတီများမှ ဆည်လည်သံလေးက သာယာလှပ နေပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိမြေနီလမ်းမကြီးကလည်းလူအများမပျက်စီးကားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းမကြီးပေါ် တွင် ရဟန်းရှင်သူများ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊လူငယ်လူရွယ်များလည်းလွတ်လပ်လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင် ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း ဥပဒေအရ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး ချောင်းဖြား
အုပ်စု . ကြက်သွန်ခင်း

မြို့နယ်- တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 28.1.2016

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေး လုပ်ငန်း	စာရင်းကိရိယာ
မြေလုပ်သော အုပ်စု	ကျွမ်းကျင် ငွေစား (လယ်အုပ်စု) ဧက လယ်/ယာ တိုက်အိမ် ညှိုးဘီး / ကား / ကောက်စက် တိရစ္ဆာန်	အကျောင်းအဝယ် တောင်သူ	၂၀၀
ဒဂုလယ်အလတ် အုပ်စု	အိုင်ကယ် ကျွမ်းကျင် ဧက လယ်/ယာ ပျဉ်အိမ် တိရစ္ဆာန်	တောင်သူ	၅၃
မမြေလုပ်သော အုပ်စု	အိမ် ဝက် ခြံ	လက်လုပ်လက်အား ယုံလှအေးကျောင်း	၂၀၀

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့ ကျား < 20 > + မ < 10 >
စုစုပေါင်း < 30 > ဦး

ဦးစောလှ - ဦးစောလှအောင် (ဇနီး)
ပုဂံတစ်-တင်သူ - ညိုအိမ်-အိမ်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ချောင်းခြားကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု(၂၀)ခန့်ရှိပြီး ၎င်း အိမ်ထောင်စုများသည် တောင်သူအလုပ်နှင့် အရောင်းအဝယ်အလုပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် ရေစုပ်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား၊ လယ်ယာ၊ သုံးဘီး၊ ကား၊ ဘောက်စက်၊ တီဗီတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နေထိုင်မှုပုံစံမှာ တိုက်အိမ်များတွင်များတွင်နေထိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု(၅၃)ခန့်ရှိပြီး တောင်သူအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝက်၊ ကြက်အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမန်အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု(၁၀၀)ခန့်ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားအလုပ်၊ ပျံကျဈေးရောင်းသော အလုပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝက်၊ ကြက်အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမန် အိမ်များတွင်သာ နေထိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၁၁.၅၆%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၃	၃၀.၆၄%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၀	၅၇.၈%
	စုစုပေါင်း	၁၇၃	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မိသားစုအား ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သိသိသာသာ သာလွန်နေသည်ကို သတိထားဖွယ် တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို မှီခိုအားထားနေကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိသားစုအား ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်များစွာသာ လွန်နေပါသည်။ သို့ရာတွင် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေးပါကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်ကွာဟမှုရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရသောကြောင့် ပညာရေးကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ အလေးထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသုံးချမှုများတွင် အမျိုးသားများက အရေးပါသောကဏ္ဍတွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယား

ကျေးဇူး - ရွာစားခြား
 ၃၃၉ - ကြက်ဖျော်ဝင်း

မြို့နယ် - တောင်ကုန်း
 ၇၀၆၅ - ၂၈. ၁. ၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	လများ									
		ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ
၁	အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ စပါး / ပဲစိမ်းစိမ်း	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်
	ငရယ်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်
	ဝါ	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်
၂	တိရစ္ဆာန်ကျော့ကျော့ကောင်										
	ခွား										
	ဝက်										
	ကြက်										
၃	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (မိုး/ဆည်)										
၄	ဘာသာရေးပွဲတော်										
၅	ကျန်းမာရေး										
၆	ဝင်ငွေရရှိမှု										
၇	ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှု										
၈	ရာသီဥတု										

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၂၁) + ၆၂၀)
 စုစုပေါင်း - (၃၁) ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဖျာသာ (et)
 မျက်စိကိုင်စားသူ - ဦးလှိုင်
 ၆၃၅၃၁၀၀၀

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ကျော့ကျော့ကောင်၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် နယုန်လများတွင် ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက်၍ ပျိုးများအားနတ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်း လဝက်လောက်မှ နတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလ်လကုန်အထိ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပဲစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တော်သလင်းလတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလ်လယ်လောက်တွင် မြေပဲနှုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထူးခြားသော သီးနှံတစ်ခုဖြစ်သော ကြံစိုက်ပျိုးမှုသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးထားပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်များတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကြားကာလများတွင် ပြုစုပျိုးထောင်မှုများပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွဲ၊ နွားခွာနာလျာနာ ကျရောက်မှုကို နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်များတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင်

ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ကို မတွေ့ရပါ။ ဝက်များမှာလည်း ခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုနှင့် ကြက်များ ကြက်နာကျရောက်မှုမှာလည်း နတ်တော်၊ ပြာသိုလများဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုများ တစ်ရွာလုံးပျမ်းမျှအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လ၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေရရှိနည်း၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုများပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသုံးစွဲသည့် ကာလများမှာ ကဆုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ သုံးစွဲကြပြီး မိုးရေကိုအဓိက သုံးစွဲပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရေရရှိမှုနည်းသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍ အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဖြစ်ပွားပြီး ကျန်လများတွင် ထူးခြားသည့်အနေအထား မတွေ့ရပါ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများသည် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ထိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသွားရောက်၍ လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များနေ့ဖြင့် တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလ ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကြန်ပွဲ အလှူများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ခြောက်သွေ့လျှောက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းခြားကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ မြစ်မီးရောင်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူထုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့များအပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် စိုက်ဘဏ်၊ လယ်စိုက်ရှင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲစခန်းတို့နှင့်လည်းကောင်း မီးသတ်ဌာနသည်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသည် လူထုဗဟိုပြုကော်မတီ၊ မြစ်မီးရောင်အဖွဲ့တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သမဌာနသည်သမအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုသို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအဖွဲ့များအား ဌာနများဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့် လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်း

ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုသို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်း လူမှုရေးအဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပိုမိုပူးပေါင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း နှင့်ဌာနများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များနှင့် ကောင်းစွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖြစ်တိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ

ကျေးဇူး - ချောင်းခြား
အုပ်စု - ဩက်ဆွန်ခင်း


ဇူလိုင်လ - တစ်ကုန်
ရက်စွဲ - 28.1.2016

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ
၁။ ရွာတွင်း ဇီးမလင်းခြင်း	၁။ ရွာတွင်း ဇီးမလင်းခြင်း
၂။ ရွာမှ ကားလမ်းသွား လာရန်ခက်ခဲခြင်း	၂။ စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်လောက်ခြင်း
၃။ စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်လောက်ခြင်း	၃။ ရွာမှ ကားလမ်းသွား လာရန်ခက်ခဲခြင်း
၄။ မဟုတ်သော စာဖတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၄။ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း
၅။ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၅။ မဟုတ်သော စာဖတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း
၆။ အသက်ပွေးဝမ်းကျောင်း ပညာမတတ်ခြင်း	၆။ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အဆင်မပြေ နှင့် စက်ကိရိယာမရှိခြင်း
	၇။ ရွာတွင်းမှ ကျန် မာရေးပကောင်းပါက ထောက်ပံ့ပေးမလျှော့ဖောက်ခြင်း
	၈။ ဆုတောင်းပေးပါသော နယ်မြေများ စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်ခြင်း

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့မှ ကျား < ၆၁ > + မိန်းမ < ၃၀ >
စုစုပေါင်း < ၉၁ > ဖြစ်

ဦးဆောင်သူ - လှအူက < CF >
မှတ်တမ်းတင်သူ - ကိုယုဗျို - အောင်
ခေင်မာနိုင်

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းခြားကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း နည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များကို ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာ ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းမှုအားနည်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းအတွက် နေရာမရှိခြင်း၊ ပြင်ပအလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊ လမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်းဟူသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် လမ်းမကောင်းခြင်းဟူသော အဓိပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အဓိကပြဿနာကြောင့် ချောင်းခြားကျေးရွာအတွင်းတွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ပညာရေးအတွက် နှောင့်နှေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း၊ သာရေး/နာရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း စသည့်ဆင့်ပွားအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ချောင်းချား ကျေးရွာတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများပြေလည်စေရန် လမ်းအားကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အခက်အခဲများပြေလည်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်နိုင်ရန် အတွက်များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်တာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူးတင်ဖြိုးတိုးရေးအဖွဲ့အစည်း			
ကျေးဇူး - ချောင်းခြား	မြို့နယ် - တစ်ကုန်း		
အုပ်စု - ကြက်ညှော်ခင်း	ရက်စွဲ - 28.1.2016		
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ ကျား+မ)	ရုဏ်းမဟိုဠာ လုပ်ငန်းအတွက် ဦးစားပေးအဆင့်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူဦးရေ
လက်: <ရိစာ>	ကျား+မ	၁	၆၄၉
လျှပ်စစ်မီး	ကျား+မ	၂	"
ဆည်	ကျား+မ		"
ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	၃	"
စက်ရေထွင်း <လယ်မြေ>	ကျား		"
ပူပူရေးထောက်ပံ့ငွေ	ကျား		"
လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ	ကျား		"
စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	၄	"
စက်မှု/လက်မှုသင်တန်း	မ		"
ပါဝင်ကျေးဇူးသူ ကျား < ၆၀ > + မ < ၃၀ > စုစုပေါင်း < ၉၀ > ဦး	ဦးဆောင်သူ - ပျဉ်းမာန် < CF > မှတ်တမ်းတင်သူ - ကိုပျဉ်းမာန် မဂဒ်မာဦး		

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလျင်ငန်းများစွဲချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးဇူး-ချောင်းခြား
အုပ်စု - ကြက်ဆွန်ခင်း

ဇွဲ.နယ်-တပ်ကုန်း
၇က်စွဲ - 28.1.2016

လျင်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၇မှတ်	အဆင့်
၁။ လျင်စစ်မီး	x	၂	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၂
၂။ လမ်း (ရိစာ)		x	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၈	၁
၃။ ဆုဥရေ			x	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၉	၃
၄။ စာကြည့်တိုက်				x	၅	၄	၇	၈	၉	၁	၈
၅။ ဆေးပေးခန်း					x	၅	၅	၅	၅	၅	၄
၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသမား						x	၇	၈	၉	-	၉
၇။ စိုက်ပျိုးရေးဆက်ကိရိယာ							x	၈	၉	၂	၇
၈။ လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ								x	၉	၃	၉
၉။ စက်ရေတွင်း (လယ်မြေ)									x	၄	၅

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား <၆၂> + မ <၃၀>
စုစုပေါင်း <၉၂> ဦး

ဦးဆောင်သူ - လှသူဇာ <CF>
မှတ်တမ်းတင်သူ - မခိုင်ဇာ

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁) လျှပ်စစ်မီး၊(၂)လမ်း(ရိစာ)၊ (၃)ဆည်ရေ၊(၄)စာကြည့်တိုက်၊ (၅)ဆေးပေးခန်း၊ (၆)အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ (၇)စိုက်ပျိုးရေးဆက်ကိရိယာ၊ (၈)လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ၊ (၉)စက်ရေတွင်း(လယ်မြေ)တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် လမ်း ပြုပြင်ခြင်းသည် ရမှတ်(၈)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊ လျှပ်စစ်မီးသည်ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂) ဆည်ရေသည် ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၃)၊ ဆေးပေးခန်းသည်ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၄)၊ စက်ရေတွင်း(လယ်မြေ)သည် ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၅)၊ လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေသည် ရမှတ်(၃)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၆)၊ စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာသည် ရမှတ်(၂)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၇)၊ စာကြည့်တိုက်သည် ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၈)၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းသည် ရမှတ်(၀)ဖြင့်အဆင့်(၉) ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ချောင်းခြားကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့် လုပ်ငန်းအဖြစ် လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဇော်မျိုးအောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ဇင်မာခိုင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၃	ဦးခင်မောင်စန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးအောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ကြည်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးအုံးသောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးသိန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်သင်းခိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးအေးဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ချိုအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်နင်းအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးတင်ဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်အေးအေးလင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသိန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဥ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးသင်းသင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှာဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၄၂၀၇၇၆၁၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်လှသူက
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် တနင်္သာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ဗဟိုဌာန

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၇၃	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၅	၃၂၅
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၇၀	၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မြို့စိမ်းကောင်
လူမှုကုန်သွယ်ရေး


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်မြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျွန်းသက်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
		ဒေါ်လှသူက
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မေ၊ ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

ဣန္ဒာဗျူဟာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မ.မာ	173	ဘာသာ(၁) - 43	173
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
သေဆုံးစွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	44		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	328	335
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	170	3

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2014/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၅၀၀ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြေစိုက်ရေး -----
- (၂) ကျေးရွာအဖွဲ့ -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်မြင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်လှသူဇာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

အမျိုးအစား	အရေအတွက်	အရေအတွက်
ကျေးရွာ	၃၃၈	၃၃၈
ကျေးရွာ (၁)		
ကျေးရွာ (၂)		
ကျေးရွာ (၃)		
အခြားအမျိုးအစား	၁၇၀	၃

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုဝဟ်ပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဝဟ်ပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစစ်ဆေးရေးပျား/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည့် စည်းရုံးရေးပျား/ဝန်အမ်း အမည်	စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ၂-စုစက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
၀န.ရုံ - ၀၇-၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ နေရာအမည်
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	တစ်ကုန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	၀န.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်စန.	ပြီးဆုံးသည့်စန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇-၂-၁၅	၇-၂-၁၅	၆၁	၆၄	၁၂၁	
၂. ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇-၂-၁၆	၇-၂-၁၆	၆၁	၃၀	၉၁	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈-၂-၁၆	၈-၂-၁၆	၈	၇	၁၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဝဟိုက် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဂျော့ဂျော့

နေ့စွဲ 29.11.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)


ပြင်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် | မြို့နယ် တယ်ကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်ညွှန်ခင်း | ကျေးရွာ ချောင်းကြာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.11.16	29.11.16	57	85	142	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	29.11.16	29.11.16	54	87	141	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

လူထုဝဟိုက် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

<p>လမ်းညွှန် ရွာတို/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။</p> <p>လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှသူက</p>				
နေ့စွဲ 28.1.2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) -အ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်/တစ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု ဇွန်မြို့နယ် ကျေးရွာ ချောင်းကြား			
<p>က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)</p>				
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
၁ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၁ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
၂ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၂ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
၃ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၃ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
၄ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၄ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
၅ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၅ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
<p>ခ. မျှော်မှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။</p>				
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ			
၁ လှူဒါန်းစီမံခန့်ခွဲမှု	၁ လှူဒါန်းစီမံခန့်ခွဲမှု			
၂ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၂ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
၃ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၃ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
၄ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၄ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
၅ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၅ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့			
<p>ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)</p>				
ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရအတွက်
၁ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	ကျား + မ	၁		၆၄၇

လူမှုပညာဗဟိုရေးရာစာမေးပွဲ


အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ညောင်မင်း	ကျား + မ	၂		၆၄၉
၃	စားပေးခန်း	ကျား + မ	၃		၆၄၉
၄	စာစုပုံတိုက်	ကျား + မ	၄		၆၄၉
၅	စက်ရုံတွင်း (လယ်ခြေ)	မ			
၆	လူမှုရေးထောက်ပံ့ရေး	မ			

၇. ဝယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မခိုင်ကအေး လက်မှတ် ခိုင်ကအေး ဇနီး ၂၈.၁.၂၀၁၆



အမည်	လက်မှတ်	အဖွဲ့အစည်း	ရက်စွဲ
မခိုင်ကအေး	ခိုင်ကအေး	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၂၈.၁.၂၀၁၆

လူထုစတုဂံ ပီပံကိန်း၊ စီပံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှသူလှ	
နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်	မြို့နယ် တယ်ကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု ရှောက်ဖွား ကျေးရွာ ချောင်းခြား	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းစီးမလင်းခြင်း	၁ ဂွာတွင်းစီးမလင်းခြင်း
၂ ဂွာတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်လာနိုင်ခြင်း
၃ မတူညီတစာဖတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၃ ဂွာတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
၄ ဆေးပေးခန်းခက်ခဲခြင်း	၄ ဆေးပေးခန်းခက်ခဲခြင်း
၅	၅ စာဖတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်ဖိတ်ရရှိရန်	၁	လျှပ်စစ်ဖိတ်ရရှိရန်
၂	ဂွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရန်	၂	စက်ရေတွင်း (လယ်ဖြော) ရရှိရန်
၃	စာကြည့်တိုက်ရရှိရန်	၃	ဂွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရန်
၄	ဆေးပေးခန်းရရှိရန်	၄	ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
၅		၅	စာကြည့်တိုက်ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၁၀၀၀၀	၇၆၃
၂	လျှပ်စစ်ဖိတ်	"	၂၅၀၀၀၀	"
၃	ဆေးပေးခန်း	"	၁၅၀၀၀၀	"
၄	စာကြည့်တိုက်	"	၁၀၀၀၀၀	"
၅	စက်ရေတွင်း (လယ်ဖြော)	အမျိုးသား	၈၀၀၀၀၀	"

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယ၊လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ယာသစ်စက်ကိရိယာ	အမျိုးသမီး	
၂	လှေစုစုထောက်ပံ့ရေး	"	
၃	ဆန်ရေ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄	ဝက်မွေးမြူရေး	ကျား + မ	
၅	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	"	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်လှမျိုးအောင် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ 29.11.2016

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးမှတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲ ဖြန့်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေးဖိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ဒေါ်ထွန်းအေး**
 - **၁၄.၁၂.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ။ (V)ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဖက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း **မေတူခရိုင်**၊ ဖြန့်နယ် **တောင်ကုန်း**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကြက်သွန်ခေ**။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မပါ/ပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဆောင် : ၆၁	ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး	(၁၅၂၅၂၀၀၀) + (၁၁၅၀၀၀၀)	၁၈၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၁၁၂၀၀၀		၃၄၇၂၀၀၀ ဒုတိယအနှစ်မို့ရင်	
		(၃၀၀၀၀၀) + (၁၅၆၀၀၀၀)		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးမြဝင်း ၁၄.၁၂.၂၀၁၆
၆၇

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်ကျသုဇာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၂.၂၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် တပင်မရပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၂။ ယောက်ျားစုဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးသာစွယ်	✓		✓	ဗမာ	
၂	အောင်ကျော်စွယ်	✓		✓	မ	
၃	မာမာ		✓	✓	မ	
၄	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၅	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၆	မင်းစိန်	✓		✓	မ	
၇	မောင်စိန်	✓		✓	မ	
၈	ကျော်စွယ်အောင်	✓		✓	မ	
၉	မောင်စိန်	✓		✓	မ	
၁၀	မောင်စိန်	✓		✓	မ	
၁၁	မောင်စိန်	✓		✓	မ	
၁၂	မောင်စိန်	✓		✓	မ	
၁၃	ကျော်စွယ်	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၉	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

m-56
w-65
12L

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်ကျသုဇာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၂.၂၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် မောင်စိန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၂။ ယောက်ျားစုဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မောင်စွယ်		✓	✓	ဗမာ	
၂	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၃	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၄	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၅	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၆	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၇	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၈	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၉	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၁၀	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၁၁	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၁၂	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
၁၃	မောင်စွယ်		✓	✓	မ	
စုစုပေါင်း			၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ယုသူက

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် မြို့နယ် စာမကျော် ကျေးရွာအုပ်စု ဣန္ဒာသျှင် ကျေးရွာ ချောင်းကြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မိမိတော်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၃	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၄	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၅	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၆	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၇	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၈	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၉	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၀	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၁	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၂	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၃	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၄	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၅	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၆	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၇	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၈	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၉	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၂၀	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
စုစုပေါင်း		၉	၇	၃၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ယုသူက

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် မြို့နယ် စာမကျော် ကျေးရွာအုပ်စု ဣန္ဒာသျှင် ကျေးရွာ ချောင်းကြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မိမိတော်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၃	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၄	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၅	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၆	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၇	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၈	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၉	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၀	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၁	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၂	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၃	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၄	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၅	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၆	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၇	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၈	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၁၉	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
၂၀	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်
စုစုပေါင်း		၉	၇	၃၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဗျသူက**

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၁၂.၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှင်း/ တိုင်းဒေသကြီး **နေပြည်တော်** ပြို့နယ် **ကပ်ကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကြက်ဖျားခင်း** ကျေးရွာ **ချောင်းကြား**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **မိမိထောက်လှမ်းမှုမဝန် ဖွဲ့စည်းခြင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အုံးမြင့်		✓		ဗမာ	
၂	ဦးစောဝင်း	✓			မ	
၃	ကျော်အောင်	✓			မ	
၄	မိုးအေးမိုးအောင်	✓			မ	
၅	မောင်မြင့်		✓		မ	
၆	မောင်	✓			မ	
၇	မြင့်အောင်	✓			မ	
၈	မိုးအေးမိုးအောင်	✓			မ	
၉	ကျော်အောင်	✓			မ	
၁၀	မိုးဝင်း	✓			မ	
၁၁	ကျော်ကျော်	✓			မ	
၁၂	မောင်အောင်	✓			မ	
၁၃	မောင်အောင်	✓			မ	
စုစုပေါင်း		၁၁	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဗျသူက**

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၁၂.၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှင်း/ တိုင်းဒေသကြီး **နေပြည်တော်** ပြို့နယ် **ကပ်ကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကြက်ဖျားခင်း** ကျေးရွာ **ချောင်းကြား**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **မိမိထောက်လှမ်းမှုမဝန် ဖွဲ့စည်းခြင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			ဗမာ	
၂	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			မ	
၃	မောင်အောင်	✓			မ	
၄	မောင်အောင်	✓			မ	
၅	မောင်အောင်	✓			မ	
၆	မောင်အောင်	✓			မ	
၇	မောင်အောင်	✓			မ	
၈	မောင်အောင်	✓			မ	
၉	မောင်အောင်	✓			မ	
၁၀	မောင်အောင်	✓			မ	
၁၁	မောင်အောင်	✓			မ	
၁၂	မောင်အောင်	✓			မ	
၁၃	မောင်အောင်	✓			မ	
စုစုပေါင်း		၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ် ယုဒုတ**

ရက်စွဲ **၂၄.၁၂.၂၀၁၅** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **မေပြည်တော်** မြို့နယ် **ကပ်ကွက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဣန္ဒြေအင်း** ကျေးရွာ **ချောင်းဖြား**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဖြိုထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်စိန်	✓		✓	မဃာ	
၂	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၃	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၄	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၅	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၆	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၇	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၈	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၉	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၁၀	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၁၁	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၁၂	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၁၃	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၅	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ် ယုဒုတ**

ရက်စွဲ **၂၄.၁၂.၂၀၁၅** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **မေပြည်တော်** မြို့နယ် **ကပ်ကွက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဣန္ဒြေအင်း** ကျေးရွာ **ချောင်းဖြား**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဖြိုထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်စိန်		✓	✓	မဃာ	
၂	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၃	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၄	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၅	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၆	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၇	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၈	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၉	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၁၀	အောင်စိန်		✓	✓	မ	
၁၁	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၁၂	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
၁၃	အောင်စိန်	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၅	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်လှသူဇာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ စုချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ခုနှစ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ခေါ်အောင် ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂	ခင်စန်း		✓	✓	မ	ခင်
၃	ခင်စန်း		✓	✓	မ	ခင်
၄	သန်းစိန်		✓	✓	မ	ခင်
၅	ဖွဲ့စည်း		✓	✓	မ	ခင်
၆	ခေါ်စန်း		✓	✓	မ	ခင်
၇	အိန္ဒြ		✓	✓	မ	ခင်
၈	စက်ကုန်း		✓	✓	မ	ခင်
၉	မာအောင်		✓	✓	မ	ခင်
၁၀	စိန်		✓	✓	မ	ခင်
၁၁	သိန်းစိန်		✓	✓	မ	ခင်
၁၂	သိန်းစိန်		✓	✓	မ	ခင်
၁၃	စိန်စိန်		✓	✓	မ	ခင်
စုစုပေါင်း			၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်လှသူဇာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ရွှေခင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ခုနှစ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ခင်စန်း		✓	✓	မ	ခင်
၂	စက်ကုန်း		✓	✓	မ	ခင်
၃	စိန်စိန်		✓	✓	မ	ခင်
၄	စိန်စိန်		✓	✓	မ	ခင်
စုစုပေါင်း			၄	၄		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ယုသူတ

ရက်စွဲ: ၂၈.၁.၁၆ စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: နေပြည်တော် မြို့နယ်: တပေကျော် ကျေးရွာအုပ်စု: ကြွက်ညွှန်ခင်း ကျေးရွာ: ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: နက္ခတ်၊ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဘိုစ		✓		ဗ.မာ	ဘိုစ
၂	သစ်သစ်		✓	✓	မ	သစ်
၃	မဝဝ		✓	✓	မ	မဝဝ
၄	ဒေါ်မ		✓	✓	မ	ဒေါ်မ
၅	မာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၆	ထွယ်ထွယ်		✓	✓	မ	ထွယ်
၇	ဒေါ်ပု		✓	✓	မ	ဒေါ်ပု
၈	ဒေါ်ဇော်		✓	✓	မ	ဒေါ်ဇော်
၉	မောင်		✓	✓	မ	မောင်
၁၀	ကိုညိုလှိုင်	✓		✓	မ	ကိုညိုလှိုင်
၁၁	ဦးထွန်းမင်း	✓		✓	မ	ဦးထွန်း
၁၂	ဦးစိုး	✓		✓	မ	ဦးစိုး
၁၃	မသင်စိန်		✓	✓	မ	မသင်
စုစုပေါင်း		၅	၁၀	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈ - ၆၂
၈ - ၃၀
၇

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ယုသူတ

ရက်စွဲ: ၂၈.၁.၁၆ စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: နေပြည်တော် မြို့နယ်: တပေကျော် ကျေးရွာအုပ်စု: ကြွက်ညွှန်ခင်း ကျေးရွာ: ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မောင်စိန်	✓		✓	ဗ.မာ	မောင်စိန်
၂	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၃	ကိုညိုစိန်	✓		✓	မ	ကိုညိုစိန်
၄	ကိုညိုစိန်	✓		✓	မ	ကိုညိုစိန်
၅	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၆	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၇	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၈	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၉	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၁၀	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၁၁	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၁၂	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
၁၃	မောင်စိန်	✓		✓	မ	မောင်စိန်
စုစုပေါင်း		၁၀	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ် ယုသူက**

ရက်စွဲ၊ **၇.၈.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မန္တလေး** ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **တင်ကျော်** ကျေးဇူးအပ်ရာ **ကြက်သွန်ခင်း** ကျေးရွာ **ချောင်းကြား**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးညို	✓		✓	ဗမာ	ညို
၂	မခင်မောင်မောင်		✓	✓	မ	မခင်
၃	ဇော်စိုး		✓	✓	မ	ဇော်
၄	ဦးတင်ဇော်	✓		✓	မ	တင်
၅	ဦးစောအေး		✓	✓	မ	Chaw Aung
၆	ဦးစောစိန်	✓		✓	မ	စော
၇	ဒေါ်တင်		✓	✓	မ	တင်
၈	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်
၉	ကိုသာသူ	✓		✓	မ	သာ
၁၀	ကိုစိုးစိုး	✓		✓	မ	စိုး
၁၁	မသန်းသန်း		✓	✓	မ	မသန်း
၁၂	ကိုမိုးမိုး	✓		✓	မ	မိုး
၁၃	မလှလှ		✓	✓	မ	မလှ
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အချိုးအစား/အချိုးအစား အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ် ယုသူက**

ရက်စွဲ၊ **၇.၈.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မန္တလေး** ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **တင်ကျော်** ကျေးဇူးအပ်ရာ **ကြက်သွန်ခင်း** ကျေးရွာ **ချောင်းကြား**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစောစိန်	✓		✓	ဗမာ	စော
၂	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၃	မလှစိန်	✓		✓	မ	မလှ
၄	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၅	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၆	မလှစိန်	✓		✓	မ	မလှ
၇	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၈	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၉	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၁၀	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၁၁	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၁၂	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
၁၃	မခင်မောင်	✓		✓	မ	မခင်
စုစုပေါင်း		၁၁	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အချိုးအစား/အချိုးအစား အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတံတိုင်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် -
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ယုသူဝေ
ရက်စွဲ၊ ၂၈.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်(၁) စတင်ဝန်း(၁) စတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တင်ကျော် ကျေးဇူးအပ်ရာ ဣန္ဒာဗျာဓိ ကျေးဇူး ဦးဦးအောင်

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ် ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ဖြားပေးပါမည့်အရာအားဖြည့်ပါ။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအိန်ဒေး		✓	✓	ဗမာ	မအိန်ဒေး
၂	ကျော်စွာဝင်း (၉)	✓		✓	မ	ကျော်စွာဝင်း
၃	ဒေါ်စိန်အေး		✓	✓	မ	ဒေါ်စိန်အေး
၄	မအိန်ဒေး		✓	✓	မ	မအိန်ဒေး
၅	ကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	ကျော်စွာဝင်း
၆	ဒေါ်အေး	✓		✓	မ	ဒေါ်အေး
၇	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၈	မအိန်ဒေး	✓		✓	မ	မအိန်ဒေး
၉	ဒေါ်ဝင်းဝင်း		✓	✓	မ	ဒေါ်ဝင်းဝင်း
၁၀	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၁၁	မအိန်ဒေး	✓		✓	မ	မအိန်ဒေး
၁၂	ကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	ကျော်စွာဝင်း
၁၃	ကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	ကျော်စွာဝင်း
စုစုပေါင်း		၇	၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၊ အချိုးအစား/အချိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမည် အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတံတိုင်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် -
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ယုသူဝေ
ရက်စွဲ၊ ၂၈.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်(၁) စတင်ဝန်း(၁) စတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တင်ကျော် ကျေးဇူးအပ်ရာ ဣန္ဒာဗျာဓိ ကျေးဇူး ဦးဦးအောင်

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ် ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ဖြားပေးပါမည့်အရာအားဖြည့်ပါ။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအိန်ဒေး		✓	✓	ဗမာ	မအိန်ဒေး
၂	ဒေါ်အေး		✓	✓	မ	ဒေါ်အေး
၃	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၄	ဒေါ်အေး	✓		✓	မ	ဒေါ်အေး
၅	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၆	ဒေါ်အေး	✓		✓	မ	ဒေါ်အေး
၇	ကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	ကျော်စွာဝင်း
၈	မအိန်ဒေး	✓		✓	မ	မအိန်ဒေး
၉	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၁၀	ကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	ကျော်စွာဝင်း
၁၁	ဒေါ်အေး	✓		✓	မ	ဒေါ်အေး
၁၂	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၁၃	ဒေါ်အေး	✓		✓	မ	ဒေါ်အေး
စုစုပေါင်း		၁၀	၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၊ အချိုးအစား/အချိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမည် အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်အတိုင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ၂၄ ဒု.အ

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၁.၂၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးနု ကျေးဇူးအုပ်စု ဣန္ဒာဗျာဓိ ကျေးဇူး ဦးအောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ကျေးဇူး ဦးမြတ်မိုး၏ မိသားစုအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁.	ကိုဝင်းစိုး (ဦး)	✓		✓	၁	တစ်စုံ
၂.	မြစုအောင်	✓		✓	၂	အောင်
၃.	ဦးကျော်လင်း (ဗဟို)	✓		✓	၃	ဗဟို
၄.	ဒေါ်ခင်မြစု	✓		✓	၄	(ဒေါ်)
၅.	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	၅	စု
၆.	စိုးဝင်း	✓		✓	၆	စိုး
၇.	ကိုသိ		✓	✓	၇	သိ
၈.	ဦးဝင်း	✓		✓	၈	ဝင်း
၉.	ဝင်းစု	✓		✓	၉	စု
၁၀.	ဝင်းဝင်း	✓		✓	၁၀	ဝင်း
၁၁.	အောင်စု (ဗဟို)	✓		✓	၁၁	စု
၁၂.	ခင်အောင်	✓		✓	၁၂	အောင်
၁၃.	ဦးသိန်းအောင်	✓		✓	၁၃	အောင်
စုစုပေါင်း		၁၂	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်ဆွန်ခင်း ကျေးရွာ ချောင်းခြား

ရက်စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၆ နေရာ ချောင်းကြားဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် ၁:၂၀PM မှ ၅:၀၀PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေး ဗွဲ့ဖွဲ့ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေး ဗွဲ့ဖွဲ့ခြင်း အကြောင်းနှင့် ပြုခြင်း

၂။ ရွာလုံးပွဲဆွေးနွေးခြင်း

၃။ ရွာလုံး တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ ခွဲဖြန့်လျှင်ဖြင့် ပြုခြင်း

၄။ _____

၅။ _____

၆။ _____

၇။ _____

၈။ _____

၉။ _____

၁၀။ _____



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်စွန်ခင်း ကျေးရွာ ရွှေပင်းခြံ
 ရက်စွဲ ၇.၁၂.၇၀၁၅ နေရာ ရွှေပင်းခြံ၊ သန်းကော်ကြီးကျောင်း
 အချိန် ၁:၃၅PM မှ ၅:၁၅PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ယာမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအစာ

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး ဝေသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း အကြောင်းရှင်းပြခြင်း
- ၂။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- ၃။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တာဝန်များရှင်းပြခြင်း
- ၄။ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံရှင်းပြခြင်း
- ၅။ အောင်ရှင်၊ ရှောင်ရှင်များရှင်းပြခြင်း
- ၆။ မိခင်နှင့်မြို့ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း
- ၇။ ကော်မတီဝင်များအားတာဝန်ခွဲဝေခြင်း
- ၈။ ကော်မတီနှင့်ရွာပျူတို့အဖွဲ့အလှုပ်စုစုလုံးကမ်းတက်ခြင်း
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာ လူထုအား စီမံကိန်းဝန်ထမ်း များ မှ အမည်နှင့် တာဝန်ကို ဖိတ်ခေါ် ပါသည်။ စည်းရုံးရေး များ မှ စီမံကိန်း အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်သည် ဟု ဟု အကျဉ်းပြု၍ အမည်မရှိဘဲ ပြီးစေရမည်။ စီမံကိန်း ဂရုပြုပါသည်။ မထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဂရုပြုပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ထမ်းဆောင်ပုံ၊ လုပ်ရမည့် တာဝန်များကို ဂရုပြု၍ ကျေးရွာလူထုများ ထံမှ ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြု၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်ဆောင် ပါဝင်စားယူမှုများကို ဂရုပြုပါသည်။

ကျေးရွာ စီမံကိန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံကို Flip Chart ဖြင့် ဂရုပြုပါ သည်။ အလုပ်စီမံကိန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း Flip Chart ဖြင့် ဂရုပြုပါ သည်။ ကျေးရွာ လူထု မထမအကြိမ်နှင့် ဦးစီးဌာန အကြိမ်အစည်း အဝေးကို တစ်ရက်တစ်ရက် ပေးပါရန်နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးစီမံချက်ကို ရှေ့လက်လှမ်း ရောက်အောင် ပြုစုခြင်း နှင့် ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး အစည်းအရုံးကို ဂရုပြုပါသည်။ ကော်မတီတာဝန် များကို ဂရုပြုပါ သည်။ မထမနှင့် ကော်မတီဝင်စာရင်းကို Flip Chart ဖြင့် ရေးထားသည်ကို ဂရုပြုပါသည်။ ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း တွင် ဆက်လက် လုပ်ငန်း မပြုနိုင် မေးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ် စာရွက်၊ ကော်မတီ၊ အကြံပြု၊ အလုပ်စီမံ၊ တို့ကို ကျေးရွာလူထုထံမှ ဖိတ်ခေါ်စားယူခြင်းကို ဂရုပြုပါသည်။ အစည်းအဝေးများကို မစုစည်း ဂရုပြုပါသည်။ ကော်မတီဝင်စာရင်း စီမံပုံ အစည်းအဝေးများကို တာဝန်များ ခွဲဝေပေးပါသည်။ ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ အလုပ်လုပ်ပါ က မထမအကြိမ် တွင် ခွင့်လွှတ်ပြီး ကျန်းမာရေး မြန်မာ့ ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ကျေးရွာလူထုများ ပေးပို့ပါဝင်ပေး ပါရန် ပြောပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေး ဆွဲမည် ဖြစ် ရှိမည်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ဖြစ်အမည်၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း ပြောကြား ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ကျေးရွာ စု

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) စည်သူအောင်



လူထုတတ်မြောက်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဇွန်ဘွဲ့ခင်း ကျေးရွာ ချောင်းခြံ
ရက်စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၆ နေရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အချိန် ၉:၄၅ AM မှ ၁၂:၀၀ AM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမကြိမ် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ အကြံပြု အကြောင်းရှင်းပြခြင်း
- ၃။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စု
- ၅။ _____
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____



လူထုတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ ကျေးလက်အသံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးရွာ လူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်း များ၊ မိတ်ဆက်စကား၊ ဖြောင့်
 ကြားဖြိုး ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်း များ၊ ဦးစီးဌာန၊ အကြောင်း၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊
 B/A များ၊ အကြောင်း၊ ဤဦးစီးဌာနသည် - ဦးစီးဌာန၊ စက်ဝိုင်း၊ အချင်း များ၊ နှင့်
 အစည်းအဝေးကိုလည်း ဤဦးစီးဌာနသည် - ထို့နောက် ကျား၊ မ အချင်း၊ ကမ္ဘာနှင့်
 အကြောင်းဖြင့် ဤဦးစီးဌာနသည် - စာတမ်း၊ သာဓက များ၊ နှင့်
 ဤဦးစီးဌာနသည် - ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုအပ်မှုကို ဤဦးစီးဌာနသည် -
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း မြှုပ်နှံရေးမည်၊ စာတမ်း၊ များကို ဤဦးစီးဌာနသည် -
 ထို့နောက် ကျေးရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ချုပ် သင်တန်းမည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ကို ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ ကျေးရွာသမိုင်း၊ Wealth Ranking,
 Social Map များကို ကျေးရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံရေးမည် ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) - လှညွှတ် Hu
 အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) - ဝင်းဝင်းမြင့် Wing



လူထုဝဟ်ပြီမ်ကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသခွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ထူလ်သွန်ခင် ကျေးရွာ ချောင်းကြွေ
ရက်စွဲ 29.11.2016 နေရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အချိန် 1.45PM မှ 2.0PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယကြိမ်အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဆောင်ရွက် / ရှောင်ရွက် များ ဖြစ်ခြင်း
- ၂။ ကာလဝတ္တရား များ ဖြစ်ခြင်း
- ၃။ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ များ ဖြစ်ခြင်း
- ၄။ ညီအစ်မအဖွဲ့ကော်မတီဝင်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ပေး များ ဖြစ်ခြင်း
- ၅။ စီမံကိန်း များ ဖြစ်ခြင်း
- ၆။ အကူအညီပေးခြင်း ဖြစ်ခြင်း
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____



လူထုဝတ်ပြုပုံစံကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးရွာယူထုအား နှုတ်ခွင့်၊ ဆက်ခံကားဖြောဖြားဖြီး ကော်မတီဝင်များ၊
 လိုက်နာရမည်၊ ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်၊ အချက်များအား ဂြမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုရာကို
 ကော်မတီအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ အကြောင်းကို ဂြမ်း ဖြစ်ပါသည်။
 ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ဂြမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်နှစ်က ကော်မတီဝင်များအား
 ယခုနှစ်တွင် ဆက်ပြီး လျှောက်လျှောက်စေ၊ စာတွင် ကော်မတီဝင်အချို့မှာ
 ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အနေအရ ဆက်လက်လျှောက်ဆောင် ချင်ကြောင်း ဖြေဆိုသဖြင့်
 ကျွန်ုပ်တို့ လျှောက်ဆောင်မည့် ကော်မတီဝင်များအား ယခင်နှစ်က နေရာတွင် ပင် ဆက်
 ဆက်တာဝန်ယူစေချင်၊ မယူစေချင်ကို ရွာယူထုအား မေးရာ ရွာယူထုမှ
 ယခင်တာဝန်ကို ယခင်လူများက ဖြစ်လျက်တာဝန်ယူစေချင်ဖို့ လိုအပ်သည်
 ကော်မတီနေရာကို ဖဲဝေး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် ရွေး ချယ်
 စာတွင် ယခင်နှစ်က ရွေးချယ်ထားသော လျှောက် လိုသာအားဖြင့် ဖြေဆိုပါ
 သည်။ ဒဂုန်အထွတ်များ အကြောင်း ဂြမ်း ဖြစ်ပါ အစည်းအဝေးဖွဲ့ချိန်ပါ
 သည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- လှသာစာ -----
 အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----- စင်စင်မြိုင် -----

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	လမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၅		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား (✓)			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား ()	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း	မ (✓) ကျား (✓)			

	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ	မ (√) ကျား()			
	၂	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	မ (√) ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)