

မာတိကာ

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List For VDP )

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်မြေပုံ



ကျောက်ကြီးမြို့နယ်



\*\*\* အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း\*\*\*

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု
၁	မြောင်းရိုးကြီးကျေးရွာ	မြောင်းရိုးကြီးအုပ်စု
၂	ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာ	မြောင်းရိုးကြီးအုပ်စု







ပျူစုပျူလူမျိုးပါဝင်စေကာ ပျူပျူအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း (PRA/PSA) အကျဉ်း


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကျော် ရက်	ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း	တက်ရောက်သူ			အခြားအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာယဉ်ကျေးရေး ဧည့်သည်	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	ပျူပျူရွာသား	၆	၄	၁၀	ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ဧည့်သည် ကျိတ်ကပ်ပေးရန်၊ အားပေးရန် စသည်တို့
၂။	ကျေးရွာပျူ ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	ပျူပျူရွာသား	၅	၈	၁၃	အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရေး အရေး လုပ်ငန်း၊ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် စသည်တို့
၃။	အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် အဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၉	ပျူပျူရွာသား	၁၆	၂၇	၄၃	ပျူပျူရွာ၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန် စသည်တို့
၄။	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	ပျူပျူရွာသား	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန် စသည်တို့
၅။	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၂၀၁၇.၁၂.၂၁	ပျူပျူရွာသား	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန် စသည်တို့
၆။	ပျူပျူအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၂၀၁၇.၁၂.၂၂	ပျူပျူရွာသား	၁၆	၂၇	၄၃	ပျူပျူရွာ၊ ပျူပျူရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ပျူပျူရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ပျူပျူရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန် စသည်တို့












പുഴിയിലെ തുറന്ന മണ്ണിലെ ജീവജാലങ്ങൾ

നമ്പർ 2222017



- പുഴി = 
- മുഴുവൻ = 
- മുഴുവൻ = 
- മുഴുവൻ = 
- മുഴുവൻ = 
- മുഴുവൻ = 
- മുഴുവൻ = 





မြောင်းရိုးကြီးအုပ်စု ၊ ညောင်ပင်ဆိပ် ကျေးရွာ  
အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပံ့ပိုးသုံးသပ်ချက်  
ရက်စွဲ ၂၅ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၇

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး  
လူဦးရေ (၆၆၉) ဦးရေရှိပါသည်။ ။ အမျိုးသား (၃၀၈) ၊ အမျိုးသမီး (၃၆၀) ရှိပါသည်  
အိမ်ထောင်စုအားဖြင့်အမျိုးသားဦးစီးသောအိမ်ထောင်စု(၉၆)အိမ်ထောင်စု၊အမျိုးသမီးဦးစီး  
သော အိမ်ထောင်စု (၃၈) အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၁၃၄)  
ရှိပါသည်။ ။

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာသည်  
စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းပါးဘေးတွင်တည်ရှိသောကြောင့်မြစ်ကမ်းပါးပြိုလေ့ရှိသောရွာဖြစ်ပါသည်။  
။ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီးကျေးရွာသားအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။  
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး လူနည်းစုမှာ  
လက်လုပ်လက်စား ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ကျပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး  
ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီ  
၊ နွေရာသီများတွင် ရွံ့ဖွတ်များပေါ်ခြင်း ၊ နွေရာသီတွင် ဖုန်ထူထပ်ပေါများခြင်းကြောင့်  
ကျေးရွာလူထုသွားလာရေးတွင်ခက်ခဲမှုများစွာကြုံတွေ့နေရပါသည် ။ထိုကြောင့် မိုးအခါတွင်  
ရေလမ်းကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။

ပညာရေး  
ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း (၁)ကျောင်းရှိပြီး  
ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး အုပ်ချုပ်ပါသည်။အလယ်တန်းအဆင့်နှင့်အထက်တန်းအဆင့်ကို  
မွေးတွင်းကျေးရွာတွင် သို့သွားရောက်တက်ကျရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး  
အခက်အခဲဖြစ်လျှင်ကျောက်ကြီးမြို့သို့ သွားရောက်ဆေးကုကြရပါသည် ။ ထိုကြောင့်  
ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင်စီးပွားရေးအခြေအနေမှာ အလယ်အလတ်  
မျှသာအဆင်ပြေပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း ၊ ကိုင်းလုပ်ငန်း စသည့်လုပ်ငန်းများဖြင့်  
လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည် ။ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေသောရွာလေးမဟုတ်  
လှပေ ။

အနှစ်ချုပ်ပြသနာ

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနည်းငယ်ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း ၊  
ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း ၊ စီးပွားရေးမပြေလည်ခြင်း ၊ ပညာရေးခက်ခဲခြင်း ၊  
စသည့်အခက်အခဲများစွာရှိပါသည် ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင်  
ကျေးရွာလူထုပထမဦးစားပေးတောင်းဆိုထားသောလုပ်ငန်းမှာကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးလ  
မ်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်တောင်းဆိုထားပါသည် ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ / ဦးမျိုးဇော်ဝင်း (TF)၊ ဦးထွန်းထွန်း( CF)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ / အမျိုးသား (၅)၊အမျိုးသမီး (၈)



ကျေးရွာအုပ်စု \* မြောင်းရိုးကြီး  
 ကျေးရွာ \* ညောင်ပင်ဆိပ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၀ . ၂ . ၂၀၁၇

**\*\*\* ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဇယား\*\*\***

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်၊ ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
<u>အဆင့် (၁)</u>	လယ်ဧက(၂၀)၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လှည်း ၊ နွား (၂)ချင်း ၊ သွပ် ၊ သွပ်မိုး ၊ တိုက်ခံ ၊ ပျဉ်ကာ ၊ ဒေါင်ဗန်း ၊ ထွန်စက် ၊ ရိတ်ချွေစက်	၂၀	၁၅
<u>အဆင့် (၂)</u>	လယ် (၅)ဧက၊နွား (၁)ချင်း၊ဆိုင်ကယ်(တရုတ်)၊အပ်ချုပ်စက် ၊လက်တော့၊သွပ်မိုး၊သက်ကယ်၊ပျဉ်ထောင့်၊ ဖုန်း	၄၅	၃၃.၆
<u>အဆင့် (၃)</u>	စက်ဘီး၊ဖုန်း၊ဝက် ၊ သက်ကယ်မိုး ၊ ထရီနကာ	၄၅	၃၃.၆
<u>အဆင့် (၄)</u>	တံ ၊ လက်လုပ်လက်စား	၂၇	၂၇.၈
<u>စုစုပေါင်း</u>		၁၃၇	၁၀၀

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ . ၂၅ . ၂ . ၂၀၁၇

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာသည် စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုကြပါသည် နွေရာသီတွင် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာလူထုပေါ်မူတည်လျက် အဆင့် (၄)ခွဲ ခြားပြီးဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ။ အဆင့် (၁) တွင် လယ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လှည်း ၊ နွား (၂)ချင်း ၊ သွပ်မိုး ၊ ပျဉ်ကာ ၊ ဒေါင်ဗန်း ၊ ထွန်စက် ၊ ကားစသည် ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ထားသူအားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ။ အဆင့်(၁)တွင် အိမ်ထောင်စုအားဖြင့် (၂၀) အိမ်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းမှာ ၁၀% ရှိပါသည်။ ။

အဆင့်(၂) တွင် လယ် ၊ လှည်း ၊ နွား (၁)ချင်း ၊ ဒေါင်ဗန်းစသည့် ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ထားသူအားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ။ အဆင့် (၂) တွင် အိမ်ထောင်စုမှာ(၄၅) အိမ်ရှိပြီး၂၃% ရှိပါသည်။ ။

အဆင့်(၃)တွင်သက်ကယ်မိုး၊ထရုံကာ၊ပျဉ်ခင်းပိုင်ဆိုင်သူအားသတ်မှတ်ထားပြီး အိမ်ထောင်စု မှာ (၄၅) အိမ် ရှိပြီး ၃၃% ရှိပါသည်။ ။

အဆင့်(၄)တွင်ထရုံကာ၊စက်ဘီး၊လက်လုပ်လက်စားပိုင်ဆိုင်သူများကိုသတ်မှတ် ထားပါ သည်။ ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာထဲတွင်လူနေမှုဘဝများကိုသိရှိရပါသည်။ ။ ၂၄ ခုရှိပြီး ၁၇.၈%

ရှိပါသည်

ကူညီသူ / ဦးထွန်းထွန်း ၊ CF  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ / အမျိုးသား (၁၆)၊အမျိုးသမီး (၂၇)



# ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ . ၂၅ . ၂ . ၂၀၁၇

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အဓိကလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်  
လုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ။ ထို့ကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုနယုန်လတွင်  
စတင်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝါဆို ၊  
ဝါခေါင် လများတွင် မိုးရွာသွင်း လာသောကြောင့် လယ်များကိုထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။  
တန်ဆောင်မုန်းလတွင်အစောကျသောစပါးများကိုစတင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။နတ်တော် လ  
များတွင် စပါးများကိုရိတ်သိမ်းသောကာလများဖြစ်ပါသည်။

မိုးများသော ကာလ များ မှာ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်တလင်း ၊  
လ များသည် မိုးများပြီးသီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်း လ တို့တွင်  
မိုးနည်းသောကာလများဖြစ်ကြပါသည်။

ရာသီပွဲတော် ကာလမှာတန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲနှင့် ကဆုန် လတွင် ညောင်ရေသွင်းပွဲ ၊  
သီတင်းကျွတ် လ တွင် မီးထွန်းပွဲတော် ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ၊  
တပို့တွဲလတွင် ထမင်းနဲ့ပွဲတော် များရှိကြပါသည်။ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်  
ကျေးရွာအခြေအနေများကိုသိနိုင်ပါသည်။

ကူညီသူ / ဦးထွန်းထွန်း၊ CF  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ / အမျိုးသား(၄)၊အမျိုးသမီး(၆)

ကျေးရွာ သောဇယန်

ကျေးရွာအုပ်စု ဇေယျာပုံ

ရက်စွဲ ။ ၂၂ - ၂ - ၂၀၁၇

ကျား/မ ရေးရာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု		
	ကျား	မ	ကျား+မ
ဆိုဇကယ်			ဆိုဇကယ်
ဆင်ချုပ်ခက်		ဆင်ချုပ်ခက်	
ယက်ကွန်ခက်	ယက်ကွန်ခက်		
နွား			နွား
ကျွဲ			ကျွဲ
ကား	ကား		
ဆိပ်			ဆိပ်
ရေကန်			ရေကန်
မော်တော်			မော်တော်



ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ၂၂ - ၂ - ၂၀၁၇

ကျား/မ ရေးရာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ် တိုင်းချုပ်စု		
	ကျား	မ	ကျား+မ
ဆိုင်ကလပ်			ဆိုင်ကလပ်
အယ်ချုပ်စက်		အယ်ချုပ်စက်	
လယ်ကွက်စက်	လယ်ကွက်စက်		
ငှက်	ငှက်		
အိမ်	အိမ်		
ကား	ကား		
အိမ်			အိမ်
ကျေးရွာ/ကျေးရွာ			ကျေးရွာ/ကျေးရွာ
မော်က			မော်က



ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း

ရက်စွဲ / ၂၀၂၀ . ၂ . ၂၀၁၇

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်အဖြစ် လယ် ၊ ထွန်စက် ၊ ဆန်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လှည်း ၊ နွား ၊ ကြက် ၊ ဝက် ၊ ကား ၊ အိမ် ၊ ခြံစသည်တို့ကိုကျေးရွာအရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ စသည် အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးအတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ စသည့် အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသည့် အခါတွင် ကြက် ၊ ဝက် ၊ ကား ၊ အိမ် ၊ ခြံစသည်တို့ကိုအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးအတူတကွ အသုံးပြု ကြပြီးကျန်ရှိသောအရင်းအမြစ် များကိုအမျိုးသားများကသာအသုံးပြုကြပါသည်။ ။ ထိန်းချုပ်မှု တွင် အရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသော ကြက် ၊ ဝက် တို့ကိုအမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်ပြီးလယ်၊လှည်း၊ နွားတို့ကိုအမျိုးသားတို့ကထိန်းချုပ်ပြီး ထွန်စက် ၊ ဆန်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကား ၊ အိမ် ၊ ခြံစသည်တို့ကိုအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးအတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ။

အနှစ်ချုပ်ပြသနာ

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ အသုံးပြုမှု ၊ ထိန်းချုပ်မှု တို့ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ ကိုသိမြင်နိုင်ပါသည်။

ကူညီသူ / ဦးထွန်းထွန်း ၊ CF

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ / အမျိုးသား(၆)၊အမျိုးသမီး(၇)

# ပင့်ကူအိမ် ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ အုပ်စု ၊ မြောင်းရိုးကြီး


ကျေးရွာ ၊ ညောင်ပင်ဆိပ်

ရက်စွဲ ၊ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ဧရိယာ = \_\_\_\_\_

အကျယ်အဝန်း = \_\_\_\_\_

ကျန်းမားရေးလက်လှမ်းမီမှု



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ / ၂၂.၂.၂၀၁၇

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သောဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲတွင် ပင့်ကူအိမ် ပုံစံပြဇယားကိုအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးခွဲလျက် ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည် ။ ပင့်ကူအိမ် ပုံစံပြဇယားကိုအိမ်မှုကိစ္စ၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊ကျန်းမာရေး၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊လုံခြုံမှု၊ပညာရေး၊ပရဟိတ/ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စသည့်အကြောင်းအရာများဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည် ။

အမျိုးသားသီးသန့်ခွဲလျက်ဆွေးနွေး ခဲ့ရာအိမ်မှု ကိစ္စတွင် (၂၀) % ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် (၁၀၀) % ၊ ကျန်းမာရေး တွင် (၁၀၀) % ၊ လုံခြုံမှုတွင် (၁၀၀) % ၊ ပညာရေးတွင် (၅၀)% ၊ ပရဟိတ တွင် (၁၀၀)% ဖြစ်ကြသည် ဟုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသမီးဆွေးနွေး ခဲ့ရာအိမ်မှု ကိစ္စတွင် (၁၀၀)% ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု တွင် (၃၀)% ၊ ကျန်းမာရေးတွင် (၁၀၀)% ၊ လုံခြုံမှုတွင် (၁၀၀)% ၊ ပညာရေးကိစ္စ တွင် (၅၀)% ၊ ပရဟိတတွင် (၁၀၀)% ဟုဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည် ။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည် ကိုသိမြင်နိုင်ပါသည် ။


ကူညီသူ / ICF *ဒေါ်မျိုးစောဝင်း*  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ / အမျိုးသား (၁၆)၊အမျိုးသမီး(၂၇)

လောကဗေဒစိတ်ကျေပျာမှု

ဖြောင့်တော်ကြီးကုန်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံ

၇၈၅ - ၃၃ - ၃ - ၂၀၁၇



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ရက်စွဲ / ၂၅ . ၂ . ၂၀၁၇

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့မသန်စွမ်းကြက်ခြေနီဂေါပက၊ လူမှုရေး၊ ယောဂီ၊ အမျိုးသမီးရေးရာစသည် တို့ရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရှိသောအဖွဲ့ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှု ရှိကြပါသည်။ ။

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာ ပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ မြို့နယ် ရဲစခန်း ၊ ထွေအုပ်ရုံး ၊ ပညာရေးမှူးရုံး ၊ (KNU)၊ ခမရ (၅၅၉)၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာ စသည်များရှိကြပါသည်။ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း ၊ ထွေအုပ်ရုံး ၊ တို့နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီနှင့် ပညာရေးမှူးရုံးချိတ်ဆက် မှုရှိပါသည်။


ကူညီသူ / ဦးထွန်းထွန်း၊ CF  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ / အမျိုးသား (၁၆)၊ အမျိုးသမီး (၂၇)

နေ့စွဲ ၂၃-၂-၂၀၁၇

ညောင်ပင်လှိုင်ကျေးရွာ

မြောက်ဘက်ခြမ်း

### ပြဿနာ သစ်ပင်





# ပြသနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ / ၂၅ . ၂ . ၂၀၁၇

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများက ပြသနာသစ်ပင်ဆွေးနွေးရာတွင်  
လမ်းအခက်အခဲပေါ် မူတည် ပြီးအကြောင်းအကျိုးများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။  
လမ်းအခက်အခဲ ပြသနာ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ ချောင်းရေတက်ခြင်း၊  
လမ်းအတိအကျမရှိခြင်း၊ မြေသားလမ်းဖြစ်နေလို့၊ ရံပုံငွေမရှိခြင်းစသည့်အကြောင်း  
ကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။  
လမ်းအခက်အခဲဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊  
ခရီးသွားရာတွင် အချိန်ကြန့်ကြာခြင်း၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက် ခြင်းစသည့်  
ဆိုးကျိုးများရရှိပါသည်။

ကူညီသူ / ဦးထွန်းထွန်း ၊ CF  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ က (၁၆)၊ မ - (၂၇)

ညောင်ပင်ရွာကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စိန်ခေါ်မှု ပြဿနာအခက်အခဲများ

ရက်စွဲ- ၂၅. ၂. ၂၀၁၇

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ	ရွာတွင်းလမ်းဗွတ်ထသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ
လမ်းမီးမရှိသဖြင့် ညဘက်သွားလာရေး ခက်ခဲ	ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် မြို့သို့ဆေးသွား ရောက်ကုသရသည့်အခက်အခဲ
စာသင်ကျောင်းပျက်စီးနေသဖြင့် ကလေးများစာသင်ရန်နေရာခက်ခဲ	လှုပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့် ထမင်းဟင်းချက်ပြတ်ရ ကြန့်ကြာသည့် အခက်အခဲ
ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် မြို့သို့ဆေးသွားရောက်ကုသရသည့်အခက်အခဲ	ရွာချင်းဆက်မကောင်းသဖြင့် မြို့သို့သွားရသည့် အခက်အခဲ
မသန်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ သောက်ရသည့် အခက်အခဲ	စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတနည်းသည့် အခက်အခဲ

ကူညီသူ / ဦးထွန်းထွန်း ၊ CF  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ က (၁၆)၊ မ - (၂၇)

နောင်လာမည့်(ရ)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမော်ဒန်များချက်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁ ကျောက်ခြံအုပ်စု - ကလေးများ ပွဲစား လမ်းဖွင့်ပေးပေးရန် လုပ်ငန်းစဉ်	၁ ပျဉ်ခင်းကြီးရှိလာပျဉ် ပျဉ်များဖြင့် ဖောက် လာပြီး ယခုကလေးကလေးအဖြစ် ကြီးပြားလာ ပါမည်။
၂ ဆာဗာရှင် ကြီးကြပ် ပါက အသိပညာ ကြီးပျားလုပ်ပါမည်။	၂ ကျွန်ုပ်တို့ကလေး စားစားပေး ပေးပြီး ကလေးစားစား စားစားပေး ပေးပြီး အထက် အထက်ပေး ပေးပြီး စိတ်ချရပါမည်။
၃ ကလေးများ လမ်း ကြီးပျဉ် ပျဉ် လမ်း ကလေး စားစား ပေး ပေးပါမည်။	၃ ကျွန်ုပ်တို့ကလေး စားစားပေး ပေးပြီး အထက် အထက်ပေး ပေးပြီး စိတ်ချရပါမည်။
၄ နဂါးစား စားစား စားစား ရရှိရန်ပါ တက်။	၄ ကျွန်ုပ်တို့ကလေး စားစားပေး ပေးပြီး အထက် အထက်ပေး ပေးပြီး စိတ်ချရပါမည်။
၅ ကျွန်ုပ်တို့ကလေး စားစားပေး ပေးပြီး အထက် အထက်ပေး ပေးပြီး စိတ်ချရပါမည်။	၅ ကျွန်ုပ်တို့ကလေး စားစားပေး ပေးပြီး အထက် အထက်ပေး ပေးပြီး စိတ်ချရပါမည်။

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

ရက်စွဲ / ၂၂ . ၂ . ၂၀၁၇

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၉၄၀၀၀၀၀	၆၆၆၉
၂	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း	က+မ	၄၀၀၀၀၀	၆၆၆၉
၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	က/မ	၁၄၅၈၀၀	၆၆၆၉
၄	ဆေးပေးခန်း	က/မ	၇၂၀၀၀၀၀	၆၆၆၉
၅	လမ်းမီးသွယ်ခြင်း	က/မ	၅၀၀၀၀၀၀	၆၆၆၉
၆	သောက်သုံးရေ	က/မ	၉၀၀၀၀၀၀	၆၆၆၉

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း (၆) ခု ရှိပါသည်။  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို (၁) မှ (၆) ထိတင်ပြ ထားပါသည်။

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာသည် မိုးတဖြိုက် ရွာလိုက်သည်နှင့် လမ်းပျက်ကာ  
သွားလာ၍မရတော့ပေ။ရွာတွင်းလမ်းများသာမက မြို့သို့သွားလာသော လမ်းများ  
လည်းသွားလာ၍ မရတော့ပေ။ မိုးများသော လများရောက်သည့် အခါ  
စစ်တောင်းမြစ်ရေလျှံကာ ရေကြီးလာတက်သေးသည်။ထိုသို့ ရေကြီးလာသော အခါ  
စက်လှေ ၊ လှေများဖြင့် သွားလာရပါသည်။ဂေ့ကျသွားသောအခါ ရွာလမ်းများမှာ နွံများ  
ဗွက်များ ဖြစ်ကာ သွားလာရ မလွယ်ကူတော့ပေ။ကလေး ၊ လူကြီးများ အတွက်လည်း  
သွားလာ၍မရတော့ပေ။ထို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းမှာ ပထမ  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာသည် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာလည်း မကောင်းသဖြင့်  
ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်းကို ဦးစားပေး(၁)၊ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအား  
ဦးစားပေး(၂)၊စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်းကို (၃)၊ဆေးပေးခန်းကို  
(၄)၊လမ်းမီးသွယ်တန်းခြင်းကို (၅)၊သောက်သုံးရေ ရရှိခြင်းကို (၆)  
အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကူညီသူ / ဦးထွန်းထွန်း ၊ CF  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ က (၁၆)၊ မ - (၂၇)

ကျေးရွာအုပ်စု \* မြောင်းရိုးကြီး  
 ကျေးရွာ \* ချောင်းမင်းဆိပ်

ရက်စွဲ ၂၂ . ၂ . ၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း (ပ)	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ (ပ)
ကျေးလတ်ဆေးပေးခန်း (ဒု)	စက်ရေတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန် (ဒု)
စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ (တ)	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း (တ)
စက်ရေတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန် (စ)	ကျေးလတ်ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်း (စ)
ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း(ပ)	အင်ဂျင်လျှပ်စစ်မီး (ပ)
	မှုကြိုကျောင်း
	ကျောင်းအားကစားကွင်း
	ပညာရေးဝန်ထမ်း





ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် <i>ဒေါ်အိမ်စိန်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၅ ၂၅၀၂၁၂၉၀၃</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်အိမ်စိန်</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု <i>မြောက်ရေ</i>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၂၃၅</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၂၃၅</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၃</i>	<i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၃</i>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၃၁</i>	<i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၂၆</i>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၃၀၈</i>	<i>၃၆၁</i>
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၃၀၈</i>	<i>၃၆၁</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၆၆</i>	<i>၃၀</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား ပျဉ်းဂါး

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ      ရှိပါသည်     ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- **ရေကြီးခြင်း**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၁) **KDM** -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ      ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဒေါ်အောင်နီ**  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၁၇.၂.၂၀၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်အောင်အိန်**  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၁၇.၂.၂၀၁၇**





၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၀၁၃.၅.၁၀	၂၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၅.၁၇	၃.၅.၁၇	၂၀	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၄.၅.၁၇	၄.၅.၁၇	၆	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၁၅.၁၅	၂၀၁၅.၁၅	၂၂	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၆.၁၇	၈.၆.၁၇	၂၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၃.၆.၁၇	၁၃.၆.၁၇	၂၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန္ဒရီ စန္ဒရီ

နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	ရွှေတိဂုံ	ရွှေတိဂုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၁ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၂ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၂ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၃ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၃ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၄ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၄ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၅ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၅ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၁ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၂ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၂ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၃	အချားရှာ ဓာတ်ပြင် စိုက်ခင်း ဗဟုသုတ မျှားစွာ များလာနိုင် ပါသည်။	၃	လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိ ပညာရေးကဏ္ဍစစ်ဆေးခြင်း ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန် နေချင်ပါသည်။
၄	စားပေးခိုက် ခွဲပါစာ ချွေးမာကျ ကဏ္ဍစစ်ဆေးခြင်း လာရရှိပါသည်။	၄	ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း၊ လူကြီးလူငယ် ဗဟုသုတကို စာတတ် လာပါမည်။
၅	ရေကောင်းရေညို ရခွဲပါစာ ချွေးမာကျ စိတ်ချရ နိုင်ပါသည်။	၅	
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအဟွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာကွင်းလမ်းပြင်ဆင်ခြင်း (ရွာလမ်းလမ်းမ)	၈ + ၈	၇၆၀၀၀၀၀၀	၆၆၆
၂	လူမှုဝေဖန် ရွာကွင်းလမ်း	၈ + ၈		၆၆၆
၃	စားပေးခိုက်	၈ + ၈		၆၆၆
၄	အသစ်ကျောက်	၈ + ၈		၆၆၆
၅	လုပ်ငန်းစဉ်	၈ + ၈		၆၆၆

၉။ ရွာချစ်သမားများ ၆ ၆၆၆



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇော်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၂.၂.၂၀၂၇

ဒေါ်အောင်မာဝင်း

Zir

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒီး.ကွန်.စိန်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၁၇ စက်တင်ဘာလအတွင်း (၁)  ဇူလိုင်လ (၂)  ဇူလိုင်လ (၃)  ဇူလိုင်လ (၄)  ဇူလိုင်လ (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး ပြန်လည် ကျောက်ကြီး ဇောဒီး ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုကင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဇောဒီးကျေးရွာ	၅၀ ယာဇာ ကွန်ကရစ်၊ ယာဇာ၊ ကျွဲ စားကင်ခြင်း	၁၇၀၀ x ၄ x ၄	၅၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၆၀၀၀၀၀၀			၅၆၀၀၀၀၀၀
ကျောက်ကြီး	၅၀ ယာဇာ ကွန်ကရစ်၊ ယာဇာ၊ ကျွဲ စားကင်ခြင်း	၇၆၀၀ x ၄ x ၄	၁၆၆၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၆၀၀၀၀၀၀			၅၆၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်စန္ဒာဝင်း ယက်ပုတ် ဒီး ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၁၇

ရာထူး ဒေါ်စန္ဒာဝင်း ယက်ပုတ် ဒီး ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၁၇

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂) ရက် နံနက် (၈:၃၀) နာရီ၊ ကျောက်တိုင်၊  
 မြို့နယ်၊ ဓမ္မာဓိရိုးကြီးကျေးရွာ ရပ်ကွက်၊ ဘေခပင်ခရိုင်ကျေးရွာ၊ စာသင်ကျောင်း  
 စဉ် ကျင်းပပြုလုပ်စေကာမူ ကျားပတ်ဖြူ ခြိမ်းကိုင်၊ ပထမဆုံးကြိမ် ခြိမ်းကိုင်၊  
 ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်း စောစောစင်စင် သတိပြုချက်ကြောင့် များများ ခြိမ်းကိုင်ခြင်းအား  
 အားပေးပေးပါ။

အရက်အမျိုးအစား ၀၀၇ / ၂၀၁၇  
 ၁။ အခွန်အခပေး ကျွမ်းကျင်မှု ပြဿနာများ

- ကျောက်တိုင် မြို့နယ်များ အခွန်အခပေး သို့ ကျွမ်းကျင်မှု ပြဿနာများ
- ၀၁) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း ကျေးရွာကြီး၊ စောစော ခြိမ်းကိုင်
  - ၀၂) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၃) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း ဝယ်ယူရေး
  - ၀၄) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၅) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၆) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း စောစောကြီး၊ မြို့ကြီး
  - ၀၇) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၈) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၉) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း များ၊ ကိုင်၊ ဝါ၊ ဝါ၊ ရေး
  - ၀၁၀) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၁၁) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း ကျေးရွာ၊ ရွာစာရင်းကိုင်
  - ၀၁၂) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း စောစော ကြီး၊ မြို့ကြီး
  - ၀၁၃) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၁၄) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း စောစောစင်စင်
  - ၀၁၅) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း " " "
  - ၀၁၆) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း ကျေးရွာ များ
  - ၀၁၇) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း (၆.၇) ခြိမ်း
  - ၀၁၈) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း များ၊ ကိုင်၊ ဝါ၊ ဝါ၊ ရေး
  - ၀၁၉) ခြိမ်းကိုင်ခြင်း များ၊ ကိုင်၊ ဝါ၊ ဝါ၊ ရေး







..... လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးပျိုး ကော်ဝင်းမှ အကျွမ်းဝင်သော၊ မဝင်  
..... လောလုပ့်ငန်းများ၊ အလောအကွပ်များ၊ ဆောင်ရွက် ရှောင်ရှောင်များ၊ တည်ဆောက်  
..... ရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အား တင်ပြ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

..... ဆက်လက်၍ ယူထုစည်းရုံးရေးများ မှ ကျွတ်၊ မ၊ ရေးရာအခင်း၊ က  
..... က္လာများ၊ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်များ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ မယ်ယူရေးလုပ်ငန်း၊  
..... စဉ်များ၊ ၁၀၀၀ အကြံပြု စိုက်ကြား ဖြေရှင်း ပုံစံများ၊ အားဆွေးနွေး  
..... ကင်ပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ဆောင် လျား (၁၁) ဦး မ တစ်ဦး အားဖြင့် ချုပ်ကိုင်  
..... ဖွဲ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ် တွင် ဆောင်ရွက် ရမည်။ တာဝန်ဝတ္တရား များ၊ အား  
..... ရှင်းလင်း စာပြုပြီး ကျေးဇူးတင်မှု မှ စေတနာ့ဝန်ဆောင် နှစ်ဦးအားဖြင့်  
..... လည် အတည် ရွေး ချယ် ခဲ့ ကြပါသည်။

..... ထို့နောက် ကျေးဇူးတင် အခြေခံ အချက်အလက် ဖြစ်သော ယူဗျူစာပိုဒ်  
..... ဖြစ် PRA Book များကို ယူထုစည်းရုံးရေး များ မှ တစ်ဖွဲ့၊ ၈၊ ၁၀ နည်း  
..... ပညာများ မှ တစ်ဖွဲ့၊ အဖွဲ့စဉ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ယူထုစည်းရုံးရေး များ မှ ပိုင်ဆိုင်  
..... မှု အခမ်း ဖြေ မှု စိမ်းချုပ်မှု၊ ကျား ၈ အခင်း၊ က က္လာ ပိုင်ဆိုင် ပြင်ဆင်  
..... သံဖြင့် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု (မင်း မဲ့ ၁) များ၊ အား ရေး စွဲတင်  
..... ပြု ဆွေးနွေးကြ ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာများ မှ ကျေးဇူး တင် အခြေခံ  
..... အချက်အလက် ဖြစ်သော အရင်းအမြစ်ဖြေ ဖြေ ပုံ ရေး စွဲခြင်း၊ ချယ်သာယာ  
..... အစဉ် ဆွဲ ခွဲခြားခြင်း ရှာဖွေ စွမ်းပြ မှ ကွဲပြား ထို့ အား ရေး ဆွဲဆွေးနွေး  
..... ကင်ပြုကာ အုပ်စု နှစ်ခုဖြင့် ဝါဒဖြေ ပြီး PRA စာစစ်ချက် အတွက် ကျေး  
..... ဇူးတင်မှု ကိုယ်စားလှယ်များ မှ ဖြင့် လည် ကင်ပြု ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။  
..... အစည်းအဝေး အား ရှေ့အစဉ် (၁၁) များ နှင့် အချိန်တွင်  
..... စေတနာ့ လုပ် အား ခဲ့ပါသည်။



၂၀၁၇ ခုနှစ် စေတီဝါရီလ ၂၂ ရက်စွဲဖြင့် လေးဝေ နဂါး အချိန်  
ကျောက်ကြီး၊ မြို့နယ်၊ မြောင်းကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှောင်ပင်ဆိပ်ကျေး  
ရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မူထုပယု ပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယကြိမ် ကျေး  
ရွာအစည်းအဝေး

စာအမှတ် (၂၀၀၂ / ၂၀၁၇)

၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

အစည်းအဝေးသို့ အတက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။

- |     |                 |                     |
|-----|-----------------|---------------------|
| (က) | ဦးချစ်ကိုဏော်   | အုပ်ချုပ်ရေးမှူး    |
| (ခ) | ဦးမျိုးကော်ဝင်း | ယက်ဆောက်ရေးပညာမှူး  |
| (ဂ) | ဦးထွန်းထွန်း    | မူထုစည်းရုံးရေးမှူး |
| (ဃ) | ကော်မတီဝင်များ  | (၁၆) ဦး             |
| (င) | ကျေးရွာမူထု     | (၆၂) ဦး             |

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

ကျေးရွာမူထုအတွင်း အစိတ်စိတ်ဆွေးနွေးရသော အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား  
အခက်အခဲများ၊ နောင် (၅) နှစ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဦးစားရေးလုပ်  
ငန်းစဉ်များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပေါ်ထွက် နိုင်ရန်နှင့် ကျေး  
ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာစွယ်စုံရောင်းကိုင်၊ အကြံပြုခြင်း  
ရေးအဖွဲ့ စသည်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၃။ ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာမူထုအား အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အုပ်စုနှစ်ခုခွဲပြီး  
မူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အမျိုးသမီး အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဦးစား  
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ပေါ်ထွက်ရေးချုပ်ခွဲပြီး ယခင်ရည်ပညာမှူးမှ  
အမျိုးသား အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဦးစားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဖွဲ့စည်း  
ကတည်ပြုကာ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ဖြင့်ပညာပေးပို့ပေးကာ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား  
နှစ်ဖွဲ့စည်းပြီး ဆွေးနွေးချက်ကို ကိုယ်စလှယ်များမှ ရည်ရွယ်ဆွေးနွေး  
တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာမူထုအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ယခင်ရည်ပညာပေးပို့မှုလုပ်  
အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များကို အားပေးကြားနားမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။





ကား ၃၀၅ ငွေ ၁၀၀၀ နှစ် အချိန်တွင် ပုံမှန်ပိုင်လိုက်ပါသည်။

မှီ  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးစွန်းစွန်း

ကနဦး (၀၀၅ / ၂၀၀၇ / ငွေ ၁၀၀၀)

ရက်စွဲ ၂၀၀၇ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

ဖြေဆိုခြင်း

ဆက်တင်

ထိန်းကျ

ဖြေဆိုသူ ငွေ ၁၀၀၀ ရှိ