


ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဝေပွဲမြို့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်မြေပုံ



မာတိကာ

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List For VDP)


အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
နတ်သံကွင်း	နတ်သံကွင်း
နတ်သံကွင်း	တံခွန်တိုင်
နတ်သံကွင်း	ရေတွင်းကုန်းအောက်
နတ်သံကွင်း	ရေတွင်းကုန်းကြီး
နတ်သံကွင်း	အုန်းပင်စု
နတ်သံကွင်း	အုန်းသျှစ်ကုန်း
နတ်သံကွင်း	ကျောက်စောင်း
နတ်သံကွင်း	ဝက်တူး
နတ်သံကွင်း	ငနွားဆိပ်

ရေတွင်းကုန်း(အောက်)ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ၊ကျေးရွာတည်နေရာ၊ကျေးရွာအဓိကအချက်အလက်များ
၂	ချမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ရွာလူထု၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဆင်းရဲ၊ချမ်းသာမှုခွဲခြားခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကုန်	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာရာသီအလိုက်အလုပ်လုပ်ချိန်၊ရာသီဥတုအစရှိသည်တို့ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး	၉	၁၀	၁၉	ရွာတွင်းရှိအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ဘက်မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းလေ့လာခြင်း။
၇	ပြသနာသစ်ပင်	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး အမျိုးသား	၉	၁၀	၁၉	အခက်ခဲပေါ်မူတည်ပြီးအကြောင်းအကျိုး၊အကျိုးဆက်နှင့်တကွလေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဆန်းစစ်အတည်ပြု
၈	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်	၁၉-၂-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး အမျိုးသား	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်အလိုက်ရွေးချယ်ခြင်း။

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



အမှတ်: →

A - ရိပ်
 P - အောက်ကျေးရွာ

▣ - ရွာတွင်းလမ်း
 ▤ - ရွာအတွင်းမြေအမှတ်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပံ့ပိုးသပိတ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၏အနောက်မြောက်ဘက်အရပ်တွင်တည်ရှိသည်။
ကျောက်ကြီးမြို့၏မနီးမဝေးတွင်တည်ရှိသော်လည်းသွားလာရေးအရမ်းခက်ခဲသောကျေးရွာလေးတစ်ရွာ
ဖြစ်ပါသည်။ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၏ဘေးတွင်ရေတွင်းကုန်းကြီးကျေးရွာနှင့်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာတို့ရှိ
ပါသည်။ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၂၇)အိမ်ရှိပါသည်။ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူအားလုံးဖြစ်သော်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိသောကြောင့်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ
သို့သွားရောက်ကိုးကွယ်ကြသည်။ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာသည်ပထမနှစ်တွင်စာသင်ကျောင်း
ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပြီး၊ဒုတိယနှစ်တွင်ရွာတွင်းလမ်းဂံခင်းခြင်းတည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်
ထားပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာဂံလမ်းဖြစ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာသည်သောက်သုံးရေအတွက်ရေတုန်ကင်များကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။

ပညာရေး

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာသည်မူလွန်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။အခြားကျေးရွာမှလေးများလည်းကျောင်း
လာတက်ခြင်းရှိပါသည်။ပညာရေးအတွက်စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့်ဗဟုသုတအလွန်နည်းပါးပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။အရေးပေါ်ကုသလိုပါကနီးစပ်မြို့များသို့သွားရောက်ကုသကြပါသည်။

စီးပွားရေး

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သော်ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးလက်လုပ်လက်စားများသာဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်ပြသနာ

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၏အဓိကပြသနာမှာလမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။လမ်းမကောင်းသောကြောင့်ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊အခက်အခဲများရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာ.....ရေတွင်းကုန်းအောက်

ကျေးရွာအုပ်စု.....နတ်သံကွင်း

ရာသီခွင်ပြပြကွန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ပါဆီ	ပါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၀	လယ်လုပ်ငန်း		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
၂	ကိုင်းလုပ်ငန်း						✓	✓	✓	✓		✓	✓
၃	မိုးများကာလ		✓	✓	✓	✓							
၄	ရေပါထူသောကာလ				✓	✓	✓						
၅	ပင်ငွေများကာလ											✓	✓
၆	ပွဲတော်ကာလ	✓	✓					✓	✓		✓		

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်ကျဘမ်းအလုပ်သမားများသာနေထိုင်ကြပြီးအဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။လယ်ကိုင်းလုပ်ငန်းကိုကဆုန်လမှတစ်ပေါင်းလထိလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပွဲတော် ကာလမှာတန်ခူး၊ကဆုန်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊ပြာသိုထိရှိပါသည်။မိုးများသောလများမှာကဆုန်၊န ယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်တို့ဖြစ်ပါသည်။တော်သလင်း၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများသည်ကျန်း မာရေးညံ့သောလများဖြစ်ပြီးနတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများသည်ဝင်ငွေကောင်းကြသည်။

အနှစ်ချုပ်ပြသနာ

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်ရာသီဥတုအခြေအ နေကြောင့်ပျက်စီးမှုများလည်းရှိပြီးလက်လုပ်လက်စားများကအခြားကျေးရွာသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြ သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာ.....ရေတွင်းကုန်း(အောက်)

ကျေးရွာအုပ်စု.....နတ်သံကွင်း

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားရေးဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
ချမ်းသာခြင်း	သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင်၊ပျဉ်ခင်း၊ ထော်လာဂျီ၊ဆိုင်ကယ်။	၄	၁၄.၈%
အလယ်အလတ်	သက်ငယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ဆိုင်ကယ်။	၁၆	၅၉.၃%
နွမ်းပါး	သက်ငယ်မိုး၊ထရံကာ၊ စက်ဘီး။	၅	၁၈.၅%
အလွန်နွမ်းပါး	သက်ငယ်မိုး၊ယင်းကာ၊ ပါးတိုင်။	၂	၇.၄%
စုစုပေါင်း		၂၇	၁၀၀%

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားသုံးသပ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ်စု၊နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊အလွန်
နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ဟူ၍အုပ်စုလေးခုခွဲထားပါသည်။ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်ပျဉ်ခင်း၊ထော်လာဂျီ
၊ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုး၊ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သောသူကိုချမ်းသာသောသူဟုသတ်မှတ်ကာအိမ်ထောင်စုအရေအတွ
က်အားဖြင့်(၄)အိမ်ရှိပြီးကျေးရွာလူထု၏၁၄.၈%ရှိပါသည်။သက်ငယ်မိုး၊ထရံကာ၊ဆိုင်ကယ်ရှိသောအုပ်စုမှာ
အလယ်အလတ်အုပ်စုအဖြစ်အိမ်ထောင်စု၏၅၉.၃%ရှိပါသည်။ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်ထရံ
ကာ၊သက်ငယ်မိုးစက်ဘီးပိုင်ဆိုင်သောအိမ်(၅)အိမ်ရှိပြီးနွမ်းပါးသောအုပ်စုဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင်စု၏၁၈.၅%ဖြစ်
သည်။တိုင်၊သက်ငယ်မိုး၊ယင်းကာ၊ပိုင်ဆိုင်သောသူ(၂)အိမ်ရှိပြီးအနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုဖြစ်ကာအိမ်ထောင်စု၏
၇.၄%ဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်


ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စုနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာ-ရေတွင်းကုန်းအောက်

ကျေးရွာအုပ်စု-နတ်သံကွင်း



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုရရှိပြီးအမျိုးသမီးများကနိမ့်ကျသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဝင်ငွေရရှိမှု၊ပညာသင်ကြားခွင့်၊ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များတွင်လည်းအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးထက်အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိသည်။သို့သော်အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများကပိုမိုလုပ်ဆောင်ရပြီးအမျိုးသားများကအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုဦးဆောင်ခွင့်ရပြီးအမျိုးသမီးများကဦးဆောင်ခွင့်နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုလုံခြုံမှုရရှိပြီးအမျိုးသမီးများကလုံခြုံမှုနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

ပြသနာအနှစ်ချုပ်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိသောကြောင့်အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာရေတွင်းကုန်းအောက်

ကျေးရွာအုပ်စု.....နတ်သံကွင်း

ရက်စွဲ။

ကျား/မ ရေးရာခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု		
	ကျား	မ	ကျား+မ
ထော်လာဂျီ	ကျား		
လှည်း	ကျား		
လှေ	ကျား		
ကြက်		မ	
ဝက်		မ	
အပ်ချုပ်စက်		မ	
လယ်		မ	ကျား+မ
နွား			ကျား+မ
အိမ်			ကျား+မ
ဆိုင်ကယ်			ကျား+မ
စက်ဘီး			ကျား+မ
ဖုန်း			ကျား+မ
ဆိုလာ			ကျား+မ
တီဗွီ			ကျား+မ

ကျေးရွာရေတွင်းကုန်းအောက်

ကျေးရွာအုပ်စု.....နတ်သံကွင်း

ရက်စွဲ။

ကျား/မ ရေးရာခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု/ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု		
	ကျား	မ	ကျား+မ
ထော်လာဂျီ	ကျား		
လှည်း			ကျား+မ
လှေ			ကျား+မ
ကြက်		မ	
ဝက်		မ	
အပ်ချုပ်စက်		မ	
လယ်			ကျား+မ
နွား			ကျား+မ
အိမ်			ကျား+မ
ဆိုင်ကယ်			ကျား+မ
စက်ဘီး			ကျား+မ
ဖုန်း			ကျား+မ
ဆိုလာ			ကျား+မ
တီဗွီ			ကျား+မ

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊အသုံးပြုမှု၊ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်များအဖြစ်လှည်းနှင့်နွားကိုအမျိုးသားများကအသုံးပြုကြပါသည်။

ဝက်၊ကြက်၊ဘဲ၊အပျံစက်တို့ကိုအမျိုးသမီးများကအသုံးပြုကြပါသည်။အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊နွား၊

ဖုန်း၊ဆိုလာ၊တီဗွီများကိုအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားများပါအသုံးပြုကြပါသည်။

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ဝက်၊ကြက်၊အပျံစက်တို့ကိုအမျိုးသမီးများကထိန်း

ချုပ်ပါသည်။လှေကိုအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ပြီးအိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊လယ်၊နွား၊ဖုန်း၊ဆိုလာ၊တီဗွီလှည်း၊

ထော်လာဂျီစသည်တို့ကိုအမျိုးသားများသာမကအမျိုးသမီးများကပါထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

ပြသနာအနှစ်ချုပ်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသားများကအသုံးပြုထိန်းချုပ်မှုများပြီး

အမျိုးသမီးများကနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။


ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာ.....ရေတွင်းကုန်းအောက် ကျေးရွာအုပ်စု.....နတ်သံကွင်း

ရက်စွဲ။

ကျေးရွာဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်မှုဇယား



ပုံပိုးကူညီသူ- ဒေါ်သီတာထွေး
ပါပင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရပ်မိရပ်ဖ။လူထုဗဟိုပြု
စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊လူမှုရေးအဖွဲ့၊ဟူ၍ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင်အုပ်စုမြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊KNU၊
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာသားများသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်
အခက်အခဲရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ပြသနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်အဓိကပြသနာမှာလမ်းမကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အကြောင်းရင်းမှာ
၁ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ရေကြီးခြင်း၊လှည်းများလမ်းပေါ်မောင်းခြင်း၊လှည်းလမ်းသီးသန့်မရှိခြင်း၊လမ်းကိုမပြုပြင်ခြင်း
၊စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

လမ်းမကောင်းသောကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွယ်တကူမကုသနိုင်ခြင်း၊ပညာသင်ကြားရေးအတွက်
အခြားကျောင်းသို့ အလွယ်တကူမသွားလာနိုင်ခြင်း၊ဒေသထွက်ကုန်များအခြားသို့ မတင်ပို့နိုင်ခြင်း၊အရေး
ပေါ်အခြေအနေတွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသည်။

ပြသနာအနှစ်ချုပ်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်အဓိကပြသနာမှာလမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လမ်းကိုပြုပြင်
ရန်လိုအပ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအတွင်းရှိစိန်ခေါ်မှုပြဿနာအခက်အခဲများ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
လမ်းမကောင်းသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း။	လမ်းမကောင်းသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း။
ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်အလွယ်တကူမကုသနိုင်ခြင်း။	ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်အလွယ်တကူမကုသနိုင်ခြင်း။
လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်ညဘက်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။	လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်ညဘက်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့်စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ခြင်း။	အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့်စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ခြင်း။
စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့်ကလေးများပဟုသုတနည်းပါးခြင်း။	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့်ကလေးများပဟုသုတနည်းပါးခြင်း။

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

နောင်လာမည့်(၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
ဆေးပေးခန်းများရရှိလာစေရန်။	ဆေးပေးခန်းများရရှိလာစေရန်။
ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သောလမ်းများဖြစ်ပေါ်စေရန်။	ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သောလမ်းများဖြစ်ပေါ်စေရန်။
ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောဆေးပေးခန်းရရှိစေရန်။	ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောဆေးပေးခန်းရရှိစေရန်။
အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်။	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်။
အလုပ်အကိုင်ပေါများပြီးစားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရန်။	အလုပ်အကိုင်ပေါများပြီးစားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရန်။

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
ရွာဝင်ရွာတွင်းဂဝံခင်းခြင်း။ လျှပ်စစ်မီး။ စာကြည့်တိုက်။	ရွာဝင်ရွာတွင်းဂဝံခင်းခြင်း။ လျှပ်စစ်မီး။ စာကြည့်တိုက်။

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးဖိုးထောင်	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နော်အယ်ဖေါ	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်စိုးမိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၄	နော်ကော်နေမူး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅	စောရေခဲ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	နော်အုန်းရှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၇	စောဟောဘလု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၈	နော်ဂူမူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၉	စောစိန်မြင့်	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၀	နော်ရွှေစု	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	စောကဲလယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	မစန္ဒာဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	စောဘလုထူး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် စော သူဇွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၀၁၂၂၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သီတာစွယ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၂၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၇
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၃	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၂	၆၃
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၆၂	၅၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁၀	၈
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

၁၃၅

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၂၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅.၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅.၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

အောင်လှထွန်း

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ခင်မိတာစွယ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးသီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စန်အိတ်တင် :

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်သဲကွင်း ကျေးရွာ ၇၂၄.၀၆၁၀၀၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၉.၂.၂၀၁၇	၉	၁၀	၁၉	ကျွန်း ၁၆ မမာ ၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၉.၂.၂၀၁၇	၉	၁၀	၁၉	ကျွန်း ၁၆ မမာ ၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၇	၂၆.၂.၂၀၁၇	၃၀	၁၄	၄၄	ကျွန်း ၂၅ မမာ ၂၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၀	၁၉	၂၉	မမာ ၁ ကျွန်း ၂၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၉	၁၉	၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀	၂၀၁၆.၀၆.၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ			
နေ့စွဲ ၁၉-၂-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	နက်သံကွင်း	ရှေ့ကျေးကျေး (၈၈၈)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း၊ ရေအခက်၊ တွင်းကျယ်များ၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	၁	လမ်းမကောင်း၊ ရေအခက်၊ တွင်းကျယ်များ၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း
၂	ပျက်စီးစွမ်း၊ မရှိသောအခက်၊ ညာဘက်ကမ်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	၂	ပျက်စီးစွမ်း၊ မရှိသောအခက်၊ ညာဘက်ကမ်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း
၃	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ကမ်းများ၊ မဟုတ်ဘဲ ညာဘက်၊ ပါးခြင်း	၃	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ကမ်းများ၊ မဟုတ်ဘဲ ညာဘက်၊ ပါးခြင်း
၄	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	၄	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း
၅	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	၅	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ - ပျက်စီးစွမ်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ - ပျက်စီးစွမ်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း
၂	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	၂	ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း၊ ရေအခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၃	ဇာတိ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်	၃	ဇာတိ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်
၄	ဇာတိ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်	၄	ဇာတိ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်
၅	ရလဒ်ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး စာတမ်း ထုတ်ပြန်ရန်	၅	ရလဒ်ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး စာတမ်း ထုတ်ပြန်ရန်
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဧကစိုက်ပျိုးရေး (၁၀၀၀ ဧက)	ကျေး + ၁၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၅
၂	ပျားမွေးမြူရေး	ကျေး + ၁၀		၁၃၅
၃	ဇာတိ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်	ကျေး + ၁၀		၁၃၅
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး နှိ စတင် လက်မှတ် ဦး စတင် နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေမာသီတာ စွေ


နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် ပြန်မယ် ကျောက်ကြီး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု နတ်သံကွင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု / အမည်/အဖွဲ့
ကျောက်စာင်း	ကျောက်စာင်း၊ နွေ၊ ဇေ၊	၈၀၀'x၆'x၄"	၂၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀		
စလင်းကျင်း	ဂုံပင်၊ နွေ၊ ဇေ၊	၂၀၀၀'x၁၀'x၄"	၄၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀၀၀၀၀၀		
ရှင်မစု	"	၂၀၀၀'x၁၄'x၄"	၄၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၆၀၀၀၀၀၀		
ရွှေမင်းကျင်း	"	၁၀၀၀'x၁၀'x၄"	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀		
စကေး	"	၂၀၀၀'x၁၀'x၄"	၈၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးစွေ လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတင်ပြထားပြီးနောက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ဒီတာစော

မေးခွဲ ၁၆-၂-၂၆၁၂ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝဲရုံး ပြည်နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀၈ ဝင် ကွင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၄၄- ဘွါစိုက်ရေး	ဂီဝီပမ. ၁-၆၆၆ 4406' x 10' x 5"	၆73	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ		၂၄၀၀၀၀၀			
မွေး-ဆိပ်	ကျွန်းကျွန်းပမ. ၆-၆-၆၆ ၂၄၅၀' x ၄' x ၄"	560	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ		၂၄၅၀၀၀၀			
မွေး-ဆိပ်	ကျွန်းကျွန်းပမ. ၆-၆-၆၆ ၅၀၀' x 17' x 2.၅"	560	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ		3000000			
စံချိန်ပိုင်	ကျွန်းကျွန်းပမ. ၆-၆-၆၆ ၂၅၀' x ၄' x 4.5"	2506	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ		3000000			
"	ကျွန်းကျွန်းပမ. ၆-၆-၆၆ 380' x 18' x 3"	2506	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ		5300000			

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ၂၀၂၄ ခုနှစ် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ဖော်ပြချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF-တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နေ့စက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်မိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် ပြည်နယ် ကျောက်တုံး နတ်ခမ်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့
တံခွန်တောင်	ဂံဝပ်၊ ခင်းဖြူ	၈၅၀ x ၁၀၆၄"	၂၅၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များ	၆၇၀၀၀၀၀		
"	"	၁၆၄၀ x ၁၂၆၄"	၂၅၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များ + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀		
နတ်ခမ်း	"	၁၀၀၀ x ၁၂၆၄"	၃၆၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၄၀၀၀၀၀၀၀		
"	"	၁၈၀၀ x ၁၂၆၄"	၃၆၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၅၅၀၀၀၀၀၀		
"	Slab Culvert	၁၆ x ၂၀ x ၄-၅	၃၆၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၂၀၀၀၀၀၀		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ပုံစံ- ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ဘီတာ ဂွေ

နေ့စွဲ ၂၆-၂-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၂) / () စက်ဝန်း(၃) / () စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ မြို့နယ် ကျောက်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု နတ်သဲကွင်း။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
နတ်သဲကွင်း	Pipe Culvert	၂'x၂၀'x ၁၆	3 663	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	14000000	-	-
"	ဂရိတ်-ခင်း-ဖျား	၁၀၀၀'x၆'x၅"	3663	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	3500000	-	-
"	"	700'x 16'x၅"	3663	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	2500000	-	-
"	"	2000'x10'x၅"	3663	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+မ	7500000	-	-
တံခွန်တိုင်	စာရင်းကျမ်းစာအုပ်ဂျပေ	30'x30'x12"	3506	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	8600000	-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၀၁၇ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့ ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပ
သောကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးဖိုးထောင်	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နော်အယ်ဖေါ	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်စိုးမိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၄	နော်ကော်နေမူး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅	စောရေခဲ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	နော်အုန်းရှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၇	စောဟောဘလု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၈	နော်ခူမူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၉	စောစိန်မြင့်	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၀	နော်ရွှေစု	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	စောကဲလယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	မစန္ဒာဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	စောဘလုထူး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

ရည်ရွယ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ကော်မတီပြန်လည်စိစစ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းများရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးအစတွင်စည်းရုံးရေးမှူးမှရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာတွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ ယခုဆိုလျှင်ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပထမနှစ်တွင်လည်းကော်မတီများရွေးချယ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းများကိုကော်မတီဦးဆောင်မှု၊ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယနှစ်တွင်လည်းယခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူးကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသလားမေးမြန်းရာကျေးရွာလူထုမှမလိုအပ်ကြောင်း၊ ယခင်ကော်မတီကိုပဲပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းတွင်အကျုံးဝင်/မဝင်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အကာအကွယ်များအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အားနေ့လည်ပိုင်းတွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျေးရွာအခက်အခဲ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများနှင့်ကျက်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ရေတွင်းကုန်းအောက်ကျေးရွာသည်ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဂံလမ်းပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| အတည်ပြုသူ - | မှတ်တမ်းတင်သူ |
| အမည် - ဦးဖိုးထောင် | အမည်-စောဘလုထူး |
| ရာထူး- ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ | ရာထူး -ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |