

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မိုးညိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
အောက်အိုင်ကြီးကျေးရွာ၊ ကြိုပင်သာကျေးရွာအုပ်စု

ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၇

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ **မူဝါဒ** ဖြန့်နယ်ပြခြေပုံ..... 5
- ၂။ **စာရွက်အခြေခံ** ကျေးရွာဘဏ်နေရာပြခြေပုံ..... 6
- ၃။ **ပြုပြင်ရေး** ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 7
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 7
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား... 8
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... 10
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါဘ်ပုံများ..... 20
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 21
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ..... 22
- ၁၀။ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 24
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ..... 25
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) ..... 26
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 27
- ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲအတားအဆီးများ..... 29
- ၁၅။ ကျေးရွာမှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 29
- ၁၆။ ကျေးရွာမှ အဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ..... 30
- ၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် စာရွက်အစည်းအဝေး ထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VOP)






### ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ

#### ကြို့ပင်သာ

မိုးညိုမြို့နယ်  
သာယာဝတီခရိုင်  
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  
စကေး ၃ လက်မ = ၁ မိုင်



### ညွှန်းပြချက်

	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်		ဘုန်းကြီးကျောင်း
	ဝပ်လမ်း		ဘောလုံးကွင်း
	မြေသားလမ်း		မြို့နယ်ဆေးရုံ
	နွေရာသီလမ်း		တိုက်နယ်ဆေးရုံ
	မြစ်ချောင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန
	မြေရိုင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
	စိုက်ပျိုးမြေ		ရဲစခန်း
	စားကျက်မြေ		ရဲကင်း
	စာသင်ကျောင်း		

ဣဒြေပဒေသာကျေးဇူးစွာ စုပုံထွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများစာရင်း

၉၁) အာထက်အိုင်းကြီး

၉၂) အောက်အိုင်းကြီး

၉၅) ထွင်ဖြတ်စံပြ

၉၄) စုစု ကြီးကျွန်း

၉၅) ဖြူကြီးကွင်း

၉၆) ဣဒြေပဒေသာ

၉၇) ကွမ်းခြံ

၉၈) ရေယျာထိ

၉၉) စစ်ကျွန်း

အောက်ဖိုင်ကြီးကျေးဇူး - ကျေးဇူး အခြေခံအချက်အလက်များ

ဣ.ပင်သာအုပ်စု အောက်ဖိုင်ကြီးကျေးဇူးသည် အိမ်ခြေ

၁၁၄ လုံး၊ အိမ်ထောင်စု ၁၃၀ စု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အမျိုးသား

ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု ၁၂၀ စုနှင့် အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု

၁၀ စုရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး လူဦးရေစုစုပေါင်း

၄၅၁ ဦး ရှိ၍ အမျိုးသား ၂၁၈ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၃၃ ဦး နေထိုင်ကြသည်

မူလတန်းကျောင်း ၁၁ ကျောင်းရှိသည်။ ကျောင်းသားဦးရေမှာ

ကျား ၃၁ ဦး၊ မ ၃၁ ဦး၊ ပေါင်း ၆၂ ဦး ရှိသည်။ အခြားဌာနမှလာသော

ဆရာ၊ ဆရာမများလည်း ရှိသည်။ လက်သမား၊ ပန်းဂုံ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ

ရှိသည်။

ကျေးဇူးလူထုအားလုံးသည် လယ်၊ ကိုင်းများ လုပ်ကိုင်ကြ

သည်။ တံငါသည် အနည်းစုလည်း ရှိသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်း

ပါး မှုကြောင့် အခြားအရပ်ဒေသသို့ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ရသည်။ လျှပ်

စစ်မီးရရှိရန် ကိုယ်တူ ကိုယ်ထ ကြိုးစားနေပြီး ယခုအခါ ဆိုလာမီးကို

တစ်ရွာလုံး အသုံးပြုကြရသည်။

လူထုမှူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PDA / PRA)

အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကနဦး	ဦးစည်အုပ်စု	ထက်ရှားကဏ္ဍခွဲခြားခြင်း			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြခြေပုံ (Social Map Resource Map)	၂၀၀၈-၁၀-၂၆	ဆေးကုန်ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၅	၇၆	ကျေးရွာတွင်းဆင်းရှားသော အမှတ်အသားများ၊ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းအကွေ့ဖွယ် ကျေးအခြေအရာ မိုင်ခွဲဝင်သော အုပ်စုအခြေများပေါ်စေရန်
၂။	ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှုအဆင့်အစဉ် ဗဟိုချုပ်စည်းခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၀၈-၁၀-၂၆	ဆေးကုန်ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၂၃	၁၅	၃၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ ဆွေးနွေးရေးအခြေအရာ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှုပြီး ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ရင်းမြစ်အား အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖော်ပြနိုင်စေရန်
၃။	ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း (Seasonal Calendar)	၂၀၀၈-၁၀-၂၆	မိ/ဆေးကုန်ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာသူ	၁၅	၁၄	၂၉	ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုလုံးမှ ရွေးချယ်ထားသော အမျိုးမျိုးကို ကိုယ်စားပြုပြီး နှစ်ပတ်လည် အကောင်အထည်ဖော်ရေး လမ်းညွှန်အချက်အလက်များ
၄။	အမှတ်အသား ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀၀၈-၁၀-၂၆	မိ/ဆေးကုန်ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာသူ	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာတွင်း ဓာတ်ကြွေစာ နှစ်ပတ်လည်စာအုပ်အမှတ်အသားများ အားလုံးကို စုစည်းပြီး အမှတ်အသားချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ပြနိုင်စေရန်
၅။	ပင်မအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးမှု/ပုံစံဆန်စင်ခြင်း (Spider Web)	၂၀၀၈-၁၀-၂၆	ဆေးကုန်ဝန်ထမ်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီး ရရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးအမည်	အခြေအနေအထား	တက်ရောက်သူပေါင်း			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အမျိုးသားများ လက်ဝဲဘက် ပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင် အသက်အခွဲများ (Men Needs)	အမျိုးသား	တက်ရောက်သူ အမျိုးသား များ: ၁ ကျား ကျား ၃ ဦး	၆၁	-	၆၁	ကျေးဇူးတင်ရှိသည့်အမျိုးသား များ၏ အဓိကလိုအပ်ချက် များကို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။
၇	အမျိုးသမီးများ လက်ဝဲဘက် ပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင် အသက်အခွဲများ (Women needs)	အမျိုးသမီး	တက်ရောက်သူ အမျိုးသမီး များ: ၁ ကျား ကျား ၃ ဦး	-	၁၅	၁၅	ကျေးဇူးတင်ရှိသည့်အမျိုးသမီး များ၏ အဓိကလိုအပ် ချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။
၈	ကျေးဇူးတင်ဆုတ် ရှာနှစ်အတွက် ဆွေးနွေးချက်များ	အမျိုးသမီး	တက်ရောက်သူ အမျိုးသား: ၁ အမျိုးသမီး ကျေးဇူးတင် ဆုတ်	၆၁	၁၅	၇၆	နှောင်းပိုင်းအသက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ကျေးဇူးတင် ကို ဖြစ်ပေါ်လာမှုကို တူးဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
၉	ကျေးဇူးတင်ဆုတ် နှစ်အတွက် ပေးပို့ချက်များ	အမျိုးသမီး	တက်ရောက်သူ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျေးဇူးတင်	၆၁	၁၅	၇၆	ကျေးဇူးတင်ဆုတ်တက် ဆုတ်ကဏ္ဍအတွက် လိုအပ်သော ခြားနားမှု ပေးပို့ချက်များ တူးဖော်ခြင်း ဖြစ်သည်။























လူမှုရေး အခြေပြခြေပုံနှင့် အရင်းအမြစ်ပြခြေပုံသုံးသပ်ချက်

- ကျေးဥာလူထုကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိစေခြင်း
- ကျေးဥာအတွင်းရှိ ဒိမ်တည်နေရာကို သိရှိစေခြင်း
- ကျေးဥာအတွင်းရှိ အဆောက်အဦး များနှင့် ကျောင်း၊ လမ်းအခြေအနေများ အားလုံးကို သိရှိပြီး လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း
- ကျေးဥာ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လမ်းများကို သိသာစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း
- ကျေးဥာအတွင်းတွင်ရှိသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို သိရှိစေခြင်း

(၁၁) ၊ လုပ်သား (၁၆)

# അനുഭവങ്ങൾ

കുടുംബ			↑ ↑	മുഴുവൻ	-	X X	X
കുടുംബ			↑ ↑	മുഴുവൻ	-	X X X X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑	മുഴുവൻ	-	X X X X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ		മുഴുവൻ	-	X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↓	മുഴുവൻ		X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑	മുഴുവൻ		X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑		-	X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑	മുഴുവൻ	-	X X X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑		-	X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑		-	X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑	മുഴുവൻ		X	X X
കുടുംബ		കുടുംബ	↑ ↑	മുഴുവൻ		X	X X
കുടുംബ	കുടുംബ	കുടുംബ	↑ ↑	കുടുംബ	കുടുംബ	കുടുംബ	കുടുംബ

အောက်ဖိုင်ကြီးကျေးရွာ နာသိအချိန်ပြ မြေကွဲဒိန်သုံးသပ်ချက်


ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ဒီတင်းကျွတ် (၄) လတွင် ဖြစ်ရေ  
တတ်လိုက် ကျလိုက်နှင့် ကျေးရွာ မှာ ရွာပေါ် ရေဖြူလိုက်၊ ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေ  
သည်။ ထိုကာလများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး အဖြစ်များသည်။

ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသော်လည်း အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ချိန်များတွင် ရွာတွင်း  
မှ လူငယ်များ အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် ရသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကွန်ဂရစ်လမ်းများ ချထားပေးပြီး လမ်း

မြီးစီးချိန်တွင် ရေဖြူချိန်မှလွဲ၍ သွားလာရေး အဆင်ပြေ မည်ဟု ခန့်မှန်းရ  
သည်။

အမှတ်အသား: ချိတ်ဆက်မှုပြုစုပေး



ဗင်းပုံစံဖြင့် ကျေးဥာ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဥာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

၁) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၂) လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့

၃) ဂေါပကအဖွဲ့

၄) ကျောင်းကော်မတီ

၎င်းအဖွဲ့များမှာ စက်ဝိုင်းအပြားအစား အလိုက်အရေးကြီးသည်။


အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှုမှာ ကျေးဥာတွင် အာဏာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။

ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့မှာ တတ်ကြွစွာပါဝင်သည်။

မင်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး

မြို့အုပ်ချုပ်ရေး

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်



— အုပ်ချုပ်ရေး  
— အုပ်ချုပ်ရေး

ပင်.ကူအိမ်ပုံစံဖြင့် ကျား ၂၆ ကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်း

ဝင်ငွေ

ဝင်ငွေတွင် အမျိုးသားများက (၈) ဂရိဖြီး အမျိုးသမီးများက (၄) ဂရိ  
သည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့် အချိန်ကုန်နေရာသည်။

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဝက် အမျိုးသားတစ်ဝက်ရှိ

သည်။

လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှာ (၄) ဂရိဖြီး အမျိုးသားများမှာ (၈)  
ရှိသည်။ လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဥပမာ အပြင်မထွက်

ကြပါ။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် မူးပေါင်းပါဝင်မှု

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှာ (၅) ဂရိ  
ဖြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၇) ဂရိသည်။ အမျိုးသားများမှာ အပြင်စီးပွားရေး  
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာ (၅) ဂရိဖြီး အမျိုး  
သမီးများမှာ (၃) ဂရိရှိသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့်သာ အချိန်ကုန်

ယုဘာရေး လက်လှမ်း မြို့မျှ

ယုဘာရေး လက်လှမ်း မြို့မျှတွင် အမျိုးသားများမှာ (၄) ဂြိုဟ်၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၅) ဂြိုဟ်သည်။ ၈ တန်း၊ ၉ တန်း အငွယ်တွင် ကျောင်းဆက်မတတ်နိုင်ဘဲ အိမ်အလုပ်ထဲသို့ ခိုင်းစေကြသော ကြောင်ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်မှု

ဦးဆောင်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှာ (၅) ဂြိုဟ်၊ အမျိုးသားများမှာ (၈) ဂြိုဟ်သည်။ လူထုဗဟို ဖြစ်စိမ်းကိန်းတွင် အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု အရည်အချင်းများ တိုးတတ်လာစေသည်။

ဒဂုံဆောင်ရွက်စဉ် အပေါ် ဂရုစိုက်မှု

ဒဂုံဆောင်ရွက်စဉ် အပေါ် ဂရုစိုက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၄) ဂြိုဟ်၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၈) ဂြိုဟ်သည်။ ဤအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ ဒဂုံ၏အဓိကဝင်ငွေ ဖြစ်နေစေရသော ကြောင့် အား နည်းသည်။



အာဂရီကလပ်မှိုင်းခိုင်းမှုနှင့်အစဉ်အလာများအစဉ်အလာခြင်း

ကျား	မ	ကျား+မ
ကိုဗစ်-၁၉	ကျား	ကိုဗစ်-၁၉
အစဉ်အလာ	အစဉ်အလာ	အစဉ်အလာ / အစဉ်အလာ
အစဉ်အလာ	အစဉ်အလာ	အစဉ်
		ကျား
		မ



ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း အရ အောက်ဖော်ပြပါ ကြီးကြေးငွာ  
တွင် အဆင့်မြေ သော မိသားစု (၁၀) စုသည် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ သိန်း (၄၀) အ  
ထက်ရှိပြီး အလယ်အလတ် မိသားစု (၄) စုသည် ၊ အလယ်အလတ် မိသား  
စုတွင် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၂၄ (၂၄) သိန်း အထက်ရှိသည် ၊ သာမန် မိသားစု (၇၀)  
ရှိပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၁၀) သိန်း ခန့်သာရှိသည် ၊

အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း တွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား  
များ နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲနိုင်သော ပစ္စည်းများမှာ (၇၀% ) ခန့်ရှိသည် ၊ အမျိုးသ  
မီး သီးသန့် လုပ်ကိုင်သော အရင်းအမြစ်မှာ မှာချေးဆိုင် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား သီး  
သန့်လုပ်ကိုင်သော အရင်းအမြစ်မှာ ခြေလှေစက် ၊ ဂွန်ဒေါင်း ၊ စက်လျှော ၊ နွားလှည်း  
တို့ဖြစ်သည် ၊

အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသမီးတင်ပြသော အခက်အခဲ

၁) သွားလာရေး အခက်အခဲ

၂) မီးအခက်အခဲ

၃) ဆေးခန်းအခက်အခဲ

၄) ယာဇာနည် အိမ်သာ အခက်အခဲ

၅) မြေနေရာ အခက်အခဲ

၆) ရေပူတာမြေအင်္ဂါတို့စောင့်ရှောက်မှု  
အမျိုးသားတင်ပြသော အခက်အခဲ

၇) လမ်းအခက်အခဲ

၈) သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ

၉) ယာဇာနည် အိမ်သာ အခက်အခဲ

၁၀) ဆေးခန်း အခက်အခဲ

၁၁) သွားလာရေး (ယာဇာ) အခက်အခဲ

၁၂) ရေပူတာမြေအင်္ဂါတို့စောင့်ရှောက်မှု

အောက်အိုင်ကြီးကျေးရွာ နောက်(၁၀) နှစ်အတွက် ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားများ မှ တင်ပြသော မွှော်မှန်းချက်များ

(၁) ကွန်ဂရစ်လမ်း

(၂) စာသင်ကျောင်း (တိုက်ကျောင်း)

(၃) မူလတန်းမှ အလယ်တန်း

(၄) မီးသတ်စက် ၁ မီးသတ်ကား

(၅) ဆေးပေးခန်း

အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော မွှော်မှန်းချက်များ

(၁) ဆေးရုံ

(၂) ကတ္တရာလမ်း

(၃) လျှပ်စစ်မီး

(၄) ဆက်သွယ်ရေးလမ်း

(၅) အထက်တန်းကျောင်း

ရောင်ပြာနှင့်အတွက် နှိုင်းစားပေးလျှင် နှိုင်းစားလျှင်

၁) ကျွန်ုပ်တို့အား နှိုင်းစားပေးခြင်း

၂) ကျွန်ုပ်တို့အား နှိုင်းစားပေးခြင်း

၃) ကျွန်ုပ်တို့အား နှိုင်းစားပေးခြင်း

၄) ကျွန်ုပ်တို့အား နှိုင်းစားပေးခြင်း

၅) ကျွန်ုပ်တို့အား နှိုင်းစားပေးခြင်း

ကျေးဇူးတော်မော်ဝင်များစာရင်း

ဖောက်ဖျက်ကြီးကျေးဇူး

စဉ်	ကျေးဇူးတော်မော် / စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ရာထူး / ဝန်ထမ်း	အမည်
၁	ကျေးဇူးတော်မော်နှင့်အတူတူ အကူဖြူတော်မော်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်ထွန်း
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဇွေးစင်
၃	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့တော်မော်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်သင်းလှိုင်
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူ
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဆန်းထီးဖောင်
၆	ဆောင်ရွက်ပေးကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့တော်မော်	ခေါင်းဆောင်	ဦးမင်းစော
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ကိုကို
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခန့်စိန်
၉	လုပ်ငန်းရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူး ဝေခွဲရေးအဖွဲ့တော်မော်	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မိုးမိုးလှိုင်
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းဖောင်
၁၁	ဝေခွဲရေးအဖွဲ့တော်မော်	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်စိန်
၁၂		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်စိန်
၁၃	ကျေးဇူးတော်မော်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးစိုး
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်စင်
၁၅	ကျေးဇူးတော်မော်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးမင်း
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်စော

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	<p>၁</p> <p>၂</p> <p>၃</p> <p>၄</p> <p>၅</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>၂၀၂</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>၂၀၂</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>၂၀၂</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p> <p>၂၀၂</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</p>	
စိုက်ပျိုးရေး					
မွေးမြူရေး					
ပညာရေး					
ကျန်းမာရေး					
အခြားသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသင်တန်း					



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မြန်မာ</u>	မြို့နယ် <u>မုဒုံ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
		ကျေးရွာအောက်အုပ်စု <u>ကျေးရွာအောက်အုပ်စု</u>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၃၂</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၃၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>	<u>မရှိ</u>	<u>၁</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၀</u>	<u>မရှိ</u>	<u>၂၀</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၂၆</u>	<u>၂၄၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၂၂</u>	<u>၅၀</u>



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့      ဒုးစောဇော်စော  
 (၂) ပုဂံစာအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒုးစောဇော်စော

လက်မှတ်      နေ့စွဲ ၂၇-၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုးစောဇော်စော

လက်မှတ်      နေ့စွဲ ၂၇-၁-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမည် ဒေါ်အောင်အောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ အောက်မြို့ကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၄၀	၁၂	၅၂	ဗမာ၊ ၅၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၇	၂၇.၁.၂၀၁၇	၅၁	၁၅	၆၆	ဗမာ၊ ၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၂.၁.၂၀၁၇	၁	၁	၂	၂
အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂-၂-၁၇	၂-၂-၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အထိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၃၉	၂၁	၆၀	၆၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၈	၂၂	၅၀	၅၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၈	၂၂	၅၈	၂၅၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၈	၂၂	၅၀	၅၈
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၈	၂၂	၅၀	၅၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၂၅	၁၈	၄၃	၄၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၇.၃.၁၇	၂၇.၃.၁၇	၂၁	၁၇	၃၈	၃၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁.၆.၁၇	၁.၆.၁၇				
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁.၆.၁၇	၁.၆.၁၇				

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်တင်

နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ပြို့နယ် မြသပြေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၁) ပယ်၊ ကျေးရွာ အောက်အစဉ် (၁)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေအခက်အခဲ	၁ ရေအခက်အခဲ
၂ လမ်းအခက်အခဲ	၂ လမ်းအခက်အခဲ
၃ ဂွေအခက်အခဲ	၃ ဂွေအခက်အခဲ
၄ မြေအခက်အခဲ	၄ အောက်ဖျားရေအခက်အခဲ
၅ အောက်ဖျားရေအခက်အခဲ	၅ ဂွေအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အလယ်ကျေးရွာ	၁ ၂၄ နာရီ မီးရောင်
၂ မြေအခက်အခဲ	၂ အေးပေးချိန်း
၃ ၂၄ နာရီ မီးရောင်	၃ မြေအခက်အခဲ
၄ အေးပေးချိန်း	၄ အလယ်ကျေးရွာ
၅ အောက်ဖျားရေ	၅ အောက်ဖျားရေ (ပျားတွင်းလမ်းများ)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေအခက်အခဲ(တွန့်ကုန်)	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၄၇၂
၂	ရေအခက်အခဲ(၂၂)	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	၄၇၂
၃	လမ်းအခက်အခဲ	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၂၉၂
၄	လမ်းအခက်အခဲ	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	၁၈၀
၅	ဂွေအခက်အခဲ	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	၄၇၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခင် စန္ဒာ နှစ် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုဝယ်ချမ်းမှု / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ကြိုပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နွဲ့အောင်ဇော်

နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇ / ၂၁.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (၂) စက်ဝန်း (၁) ဖာစက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြေးချမ်း မြို့နယ် ရွှေချို ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖံတားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း	
အောက်ဆုံငြိမ်း	ကွန်ကရစ် ဝါးကြိုးတပ်ဆင်ရေး၊ ရေစိုက်ရေး	၁၂၅၀ x ၁၀' x ၁၀'	၂၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၈၀၀၀၀၀				
အေးချမ်းဝင်း	ကွန်ကရစ် ဝါးကြိုးတပ်ဆင်ရေး	၃၀၀ x ၄' x ၅'	၅၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၉၀၂၀၀၀				
စစ်ကုန်	ကွန်ကရစ် ဝါးကြိုးတပ်ဆင်ရေး	၂၀၀ x ၄' x ၅'	၂၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၉၀၂၀၀၀				
အေးချမ်းဝင်း	အောက်ဆုံငြိမ်း ကွန်ကရစ် ဝါးကြိုးတပ်ဆင်ရေး	၂၀၀ x ၄' x ၅'	၉၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၉၀၀၀၀၀				

Notes



၁၀

၁၁


ရာထူး ကျေးဇူးပြုခံရသူ/ဖွဲ့စည်းရေးမှူး/အဖွဲ့ဝင်

အမည် ဝေါဟာရ အသုံးပြု လက်မှတ်

*(Handwritten signature)*

ရက်စွဲ ၂-၁-၂၀၁၇



အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး အောင်အောင်ကြီး

ကျေးဇူးအောင်စု ကြို့ပင်စာ

အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် ရက်စည် ပ:ဝဝ နာရီ

ရက်စွဲ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်

ရက်စွဲ ၂၇.၀၁.၂၀၁၇

စာတမ်းအကြောင်းကို ၇၆

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် ပ:ဝ နာရီတွင်စတင်  
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်အရ စာတမ်းအကြောင်းကို  
ရှိက အသစ် ရေးချုပ်ခဲ့ပြီး ဖြေဆိုရေးရာ အဖွဲ့အစည်း  
လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကျေးဇူးအောင်စုအဖွဲ့အစည်း  
ခံယူမှုများ၊ နေရာချိတ်ဆက်မှုများကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးဇူး  
အောင်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးချုပ်ခဲ့ကြသည်။  
ကျေးဇူးအောင်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးချုပ်  
ရေးရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးချုပ်ခဲ့ကြသည်။  
ရေးရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးချုပ်ခဲ့ကြသည်။  
ရေးရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးချုပ်ခဲ့ကြသည်။  
ရေးရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးချုပ်ခဲ့ကြသည်။  
ရေးရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေးချုပ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ- ရွာ- VDPရက်စွဲ-

(၁) VDP စစ်ဆေးပေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသညာတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRAလုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ်တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက်(PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)
- အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- ▲ အလွန်ကောင်း
- ▲ ကောင်း
- ▲ ညံ့

○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား

ခွဲခြားပေးထားလား။

- ▲ ရှိ
- ▲ မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRA နှင့်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-