

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့မှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြို့ကျွန်းကျေးရွာ ဆပူဂံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်




## မာတိကာ

### စဉ် အကြောင်းအရာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



# ကော့မှူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ  
 - ၁ လက်မ ဝိုင်  
 ၁ မိုင် ၂၄၀.၀၉  
 ၁ မိုင် ၁၅၄၄၀





- အခြေပြမြေပုံများ
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
  - ၃။ ကုက္ကရောင်း
  - ၄။ ကျောက်ရောင်း
  - ၅။ အမှတ်ရောင်း
  - ၆။ မြေသားရောင်း

ဒေသခြေမြေပုံ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം

മുംബൈ

മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിലെ മുംബൈ





ဆယ့် ဈေးကွဲမှုပုံစံတွင် ပါဝင်သော ဈေးကွဲမှုများ စာရင်း

● ဆယ့် ဈေးကွဲမှု

● တစ်စုတစ်ကွဲ ဈေးကွဲမှု

● မြို့ကွဲ ဈေးကွဲမှု

● စုစုပေါင်း ဈေးကွဲမှု နှစ်စုစုတွင်မှာ (၃) ကွဲ



မြို့ကုန်းကျေးဇူး၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်

ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ် အတွင်းရှိ မြို့ကုန်းကျေးဇူးသည် ယထာဏယူဝန် ဖော်စဉ် ဆက်ဆံပေး ကာလတွင် မြို့ပုန်းအသည်ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။ သမိုင်းဝင် ရွာတစ်ရွာ ပြစ်ပါသည်။ မြို့ကုန်းကျေးဇူး တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ခန့် ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ မြို့ပုန်း ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ မွန်၊ မဟာ ခပ်ပွဲ နှစ် ၂၄၀၁ တိုင် ပြစ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းအရင်းကို မီးစောင်းထိုး သရုပ်ဖော်ရမည် ပြစ်သည်။

ထိုအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံကို အထက်မြန်မာနိုင်ငံ၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံဟူ၍ ၂ ပါးပိုင်း ခွဲကာ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ခွဲခြမ်းခွဲကွဲရာတွင် မိုးဝန်းကွင်းကို ဖော်ပြုကာ အထက်အောက် ကန်သစ်ထားဟန်ရှိပါသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဟံသာထီ မွန်ဘုရင် ဂုဏ်ထူးရာဇ် စိုးစံတော်မူခန့် အထက်မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသော စင်းဝ မင်းစောသည် မြန်မာပြည်ကို တစ်ဖို့တည်း အုပ်ချုပ်လိုသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း ကို သိမ်းပိုက်ရန် ပြေကြီး၊ ပြေယာ် အသွယ် သွယ် နှင့် ခပ်သည်ဖိုလ်ပါ ရွှေတော်မူရှားစွာ ဖြင့် ချီတက်လာကြပါသည်။

ဟံသာထီဘုရင်၏ နှစ်ဖဲ ပြစ်သူ ရှစ်ဖိုရောက်သည် စင်းဝဘုရင်မင်းစော၏ နှင့် ငယ်အားဖြင့် မင်းရဲကျော်စွာ ကို ပျိုးမြင်ခဲ့သည်။ မင်းရဲကျော်စွာသည် ဘုရားပန် ကောင်းသဖြင့် ၂၅၆၁ နှစ် အရွယ်ဖြင့် ဝါးစူး၊ လှံစူး စသည် ဘုရဲကောင်းတို့ တပ်စုပေးလာ ယဉ်ကျေးမှုများကို သင်ကြားတတ်မြောက် ခဲ့ချိန် ပြစ်သည်။ သူ၏ ရွမ်းပကားကို ယုံကြည်သူ ပြစ်သည် အပျောက် ထပ်မှူး၊ ဖိုလ်ပါ ရွှေတော်မူရှားစွာ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း ဟံသာထီပြည်နှင့် မွန်ဘုရင်အား ဖျက်တိုက်တိုက်သော











လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂ • ၄ • ၂၀၁၆	ကျေးရွာအခြေစိုက် သိသော ဂုဏ်ထူး၊ ဂုဏ် မ နမူနာများ၊ နမူနာများသမိုင်း	၅	၂	၇	ကျေးရွာ၏ ယခင်အခြေ အနေ နှင့် ယခု အခြေ အနေ များကို ဆွေး နွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၂ • ၄ • ၂၀၁၆	ကျေးရွာဂုဏ်ထူး ဂုဏ်ထူးများ၊ နမူနာ များ၊ နမူနာသမိုင်း များ	၃၀	၃၇	၆၇	နယ်နိမိတ်၊ နယ်နိမိတ် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များ၊ လမ်းအခြေအနေ လမ်းပန်းအခြေ၊ မြစ်၊ ရေအရင်း အမြစ်များ၊ ရေအရင်း၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂ • ၄ • ၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၈	၄၁	၆၉	ဥပမာအားဖြင့်၊ အသက်မွေး လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းများ လက်သုံး၊ ရေအရင်း၊ ကျွန်း၊ မာရေး နှင့် ဖွဲ့စည်း များ
၄။	ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂ • ၄ • ၂၀၁၆	ချမ်းသာ အလယ်အလတ် ဆင်းရဲ	၃၀	၃၇	၆၇	ကျေးရွာရှိ လူမှုရေး၊ ပြီးစီး ကို သိရှိနိုင်ရန် အခြေခံ စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာလူထု နှင့် နမူနာ သဘာဝ သတ်မှတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂ • ၄ • ၂၀၁၆	နမူနာများ နှင့် နမူနာများသမိုင်း	၂၈	၄၁	၆၉	ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်း နှင့် ဖြစ်ပေါ် လာ အဖွဲ့အစည်းများ ဥပမာအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၃ • ၄ • ၂၀၁၆	နမူနာသားနှင့် နမူနာသမီးများ	၂၈	၃၉	၆၇	သာယာဝတီ၊ နဂါး၊ နမူနာများ ကို နမူနာသမီး၊ နမူနာသား များ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးချမှု ခြင်း မတူညီသည့် အကြောင်း အရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြ မြေပုံ ( Spider Web )	၃ • ၄ • ၂၀၁၆	နမူနာသားနှင့် နမူနာသမီးများ	၂၈	၄၀	၆၈	နမူနာသား၊ နမူနာသမီး များ တန်းတူအဖွဲ့အစည်း ၇၅ ဖွဲ့စည်း၊ မပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၃ • ၄ • ၂၀၁၆	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ များနှင့် နမူနာ သားများ	၅၆	-	၅၆	လမ်းဆုံခွဲခွာခြင်းဖြစ်ရ ခြင်း၏ အကြောင်းအ ရင်းများနှင့် အကျိုးရ လဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၃ • ၄ • ၂၀၁၆	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ များနှင့် နမူနာ သမီးများ	-	၇၉	၇၉	လူမှုဝန်းကျင်၊ ဝိသေသ ကောင်းခြင်း၏ အကြောင်း အရင်းများနှင့် အကျိုး ရလဒ်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Wattric Ranking)	၃ • ၄ • ၂၀၁၆	နမူနာသား၊ နမူ နာသမီး၊ ဂျပန် ဂျပန်၊ သက်တမ်း မကြီးများ	၅၆	၇၉	၁၃၅	ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော အစီအစဉ်အစဉ်နှင့် ဦးစားပေးပေးမှု၊ ကျန်းမာရေး အကျိုးအမြတ်၊ ကျန်းမာရေး အကျိုးအမြတ်၊ ကျန်းမာရေး



လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ..... မြို့နယ်..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ..... ညောင်..... ရပ်ရွာ။ ၂ / ၄ / ၂၀၁၆

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၃၀ ) မ ( ၃၇ ) စုစုပေါင်း ( ၆၇ )



ဦးစောကျေးရွာ - ဦးညွန့်တင်  
 ပံ့ပိုးကူညီသူ - မစောစော - စောစော







ဆက်ခံခြင်း ၊ စာချိန်တွင် တွေးဖြန့်ဖြောင့်ခြင်း များ ကျေ ဖြည့်ရပါသည်။

ပညာရေး

မြို့တုန်း ကျေးရွာတွင် င.စ.မ. ကာမူပထန်းပွင့် ကျောင်း ဝင်ပါသည်။ ယင်း  
က သစ်သားကျောင်း ဆောင်များ ဖြစ် ကလေး များ အားဖြင့် ရတနာပညာ သို့  
အင်္ဂလိပ် A.C - တိုက်ကျောင်း များ ဖြစ် ကလေး များ အားဖြင့် ရတနာပညာ သို့  
သင်တော်ကု ပစ္စည်း များ ၊ ကျောင်း ဆောင် များ မှာ ကလေး များ အားဖြင့် ရတနာပညာ  
အားဖြင့် ရတနာပညာ သို့ ဝင်ပါသည်။ အထက်တန်း ဖြစ် ခဲ့သောအခါ အထက်တန်း ကို ကျောင်း  
မြို့ သို့ သွားတက်ကြရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

မြို့တုန်း ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အထက်  
ကျောင်း မြို့ ၏ စောင့်ရှောက်ရေး ဖွဲ့စည်း များ သို့ သွားရောက် ကုသကြပါသည်။ မြို့နှင့်  
နီးသဖြင့် ကျန်းမာရေး အထက် လက်ပျင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြို့တုန်း ရွာတွင် သားပျိုး  
အကုသ ၂၁၁ ခု ရှိပြီး ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့် ကလေး များ ကာကွယ်ရေး ထိုးခြင်း ၊ အား  
ကျန်း မြတ်မှု များ ကို ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု များ လေးခြင်း နှင့် ကုသပေးခြင်း  
များ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ တစ်ရွာ လုံး ပင်ပျက် ချိတ်ဆွဲများ အားဖြင့် ပြုကြ ပါသည်။

မီးပျိုးရေး

မြို့တုန်း ကျေးရွာ ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်များ  
မှာ လယ်ယာ ခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း ၊ ကွမ်း ခိုက်ခြင်း ၊ ရေလုပ်ငန်း နှင့် ကောက်ရေး စားသ  
လုပ်ငန်း များ ပြုလုပ်ပါသည်။ ရွာ၏ အကျောက်တွင် ကျောင်း ဝင်ပါသည်။ အထက် တစ်နှစ်ပတ်  
လုံး ငါးရွာခြင်း ၊ ပုလွန် ရွာခြင်း လုပ်ငန်း များ ဖြစ် အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင်း လုပ်သူများ  
ပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း နည်း  
ပါးသဖြင့် အခြား မြို့ များ ၊ ပြည်ပ များ သို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများ လည်း ဝင်ပါ  
သည်။















ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ .....မြို့ကုန်း.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ .....ကျောက်.....

ရက်စွဲ။ ၁၇/ ၄ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား .....၃၀..... မ .....၃၅..... စုစုပေါင်း .....၆၅.....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်ပိုင်၊ ကော်ဒြဲပိုင်၊ ကား(၁၁စီး)၊ လယ် (၂၀) ဧက၊ နွား(၃၁)စဉ်း၊ ထော်လာဂျီ(၁၁စီး)	၁၀	၃ %
၂။	အလယ် အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်ပိုင်၊ ဒြပ်ပိုင်၊ လယ်(၁၀၀)ဧက	၁၀၀	၃၂ %
၃။	နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်ပိုင်၊ ဒြပ်ပိုင်မရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား	၂၀၅	၆၅ %
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၃၁၅	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ .....မကော့ကော့.....

အခွင့်အရေးကြွယ်ဝမှု၊ စာအုပ်သက်မွှားခြင်း သုံးသပ်ချက်

မြို့တန်းကျေးဇူးရှင် တွင် ချမ်းသာစောစော အုပ်စု၊ စာအုပ်သက်မွှား အုပ်စုနှင့် စစ်-ရဲလောက အုပ်စုဟူ၍ ၃ခုမျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ ချမ်းသာစောစော အုပ်စုသည် ကိုက်အိမ်ပိုင်၊ အိမ်ခြံပိုင်၊ ကော်ခြံပိုင်၊ ကား ၂၁၁စီး၊ ယာဉ် ၂၀၁စီး၊ ဧက ၂၁၁၅၅၊ ကော်လာဂျီ ၂၁၁စီး ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သက်မွှားပြီး စိမ်းကောင်းစု ၂၀၀၁ခု ရှာဖွေ ၃% သာ ချမ်းသာစောစော အုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ စာအုပ်သက်မွှား အုပ်စုသည် ယှဉ်ကောင်းအိမ်ပိုင်၊ ခြံပိုင်၊ ယာဉ် ၂၀၁၁ စီး ပိုင်ဆိုင်ပြီး စိမ်းကောင်းစု ၂၀၀၀၁၊ ရှာဖွေ ၃% သည် စာအုပ်သက်မွှား အုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ စစ်-ရဲလောက အုပ်စုသည် ဝါးအိမ်ပိုင်၊ ခြံပိုင်မရှိ၊ လက်ယာလက်စား များ ဖြစ်ကြပြီး စိမ်းကောင်းစု ၂၀၅၅၊ ရှာဖွေ ၆၅% သည် စစ်-ရဲလောက အုပ်စု တွင် ပါဝင်ပါသည်။ စစ်-ရဲလောက စိမ်းကောင်းစုများမှာ ပုံမှန် ထိတွေ့ မရှိခြင်း၊ စာအုပ်အစဉ် ဂွေးပါးခြင်း၊ ထိတွေ့ ထွက်တွေ့ များမား မရှိခြင်း၊ ကလေးများ ပြီး ထိတွေ့ ရာပွားနိုင်သည်ဟု နှိုးပါးခြင်း စတင် စစ်-ရဲ သူများ ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။












ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ..... မြို့ကုန်း ..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ဆယ့်ဂံ .....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၂၈ ) မ ( ၃၉ ) စုစုပေါင်း ( ၆၇ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု	
		ကျား	မ	ကျား+မ			
၁။	ဆန်ခက်	ကျား	မ	ကျား+မ	ကျား	ကျား	
၂။	ငါးခြံ	ကျား			ကျား	ကျား	
၃။	ချောင်း	ကျား			ကျား	ကျား	
၄။	ကျောက်ခြံ					ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	အိမ်ချုပ်ခက်စုံ					မ	မ
၆။	ဘုန်းကြီးကျောင်း					ကျား+မ	ကျား+မ
၇။	ဇေတုဇာတိ					ကျား+မ	ကျား+မ
၈။	စာသင်ကျောင်း					ကျား+မ	ကျား+မ
၉။	ကွမ်းခြံ					ကျား+မ	ကျား+မ
၁၀။	သစ်တော					ကျား+မ	ကျား+မ
၁၁။	လယ်					ကျား	ကျား
၁၂။	ချောင်းကူးတံတား			ကျား+မ	ကျား		
				ကျား+မ	ကျား		

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
<p>ဆန်ခက် ငါးခြံ ချောင်း</p>	<p>အိမ်ချုပ်ခက်စုံ</p>	<p>ဘုန်းကြီးကျောင်း ဇေတုဇာတိ စာသင်ကျောင်း ကွမ်းခြံ သစ်တော လယ် ချောင်းကူးတံတား ကျောက်ခြံ</p>

ကျေးဇူးကျေးဇူး ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

မြို့ကျင်းကျေးဇူးကုသုတ် သဘာဝ ကျေးဇူး ကမ္ဘာ နှင်းပါးပြီ ၊ လက်လှမ်း  
 မြီ ကသုံးပြု ခိုင်တော ကခြေခံ ကစောက်ကုဏ္ဍိ နှင်းပါးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ  
 ကမ္ဘာ ကျေးဇူးကမ္ဘာဖြစ်လာ လယ်ယာမြေ ၊ မြက်ပျိုးကျေး ၊ ကျလုပ်ငန်း ၊ စီးဆင်း  
 ကလုပ်များကို စိုက်ပျိုးရေး များ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးဇူး သမီး များ  
 သည် ကောက်ပျက်ချိန် ၊ သီး ရိတ်သိမ်းချိန် ၊ ကြမ်း ခူး ချိန် များ တွင်သာ ကလုပ်လုပ်ကိုင်  
 ကြပါသည်။ ကလုပ်ကိုင် ကစွင့် ကလမ်း နှင့် ကျေးဇူး ကမ္ဘာ များ နှင်းပါး လာကြောင့်  
 ကခြား မြို့နယ်များ ၌ ကက်ပုံ ၊ ကလုပ်ပုံ ၊ စားလောက်စွာ များ သို့ သွားရောက်ကလုပ်  
 လုပ်ကြပါသည်။ ပုံမှန် ဝင်ရောက်သည် ကလုပ် ၊ ကစားစား ခက်ချုပ်လုပ်ငန်း များ မရှိ  
 သည် ကကွက် စားဝတ်ရေး ကဆက်ကစားများ နှင့် ကြုံတွေ့ ပြပါသည်။




ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ။ .....မြို့ ကုန်း.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ .....ဆယ့်.....

ရက်စွဲ။ ၃ / ၄ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား .....၂၈..... မ .....၃၉..... စုစုပေါင်း .....၆၇.....



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ .....ဦးဘိုးလွင်.....

ပံ့ပိုးကူညီသူ .....ဖခင်မောင်.....

ပင်တူစိမ်းဖြောင့် သုံးသပ်ချက်

ထေဇဂျာဏ်

မြို့တန်းကျေး့ကတွင် ထေဇဂျာဏ် အခြေအနေမှာ အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀) % ကိုရပြီး ၊ အမျိုးသမီး များမှာ (၅၀) % သာရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး များ အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး နှင့် လုပ်ကားခ တန်းတူ မရခြင်း ၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု များ ရှိခြင်း ၊ စိမ်းဖြောင့် ကိစ္စများ လုပ်နေရသဖြင့် အပြင် အလုပ်ထွက်လုပ်ချိန် နည်းပါးသဖြင့် ထေဇဂျာဏ်ဖြင့် မှာ အမျိုးသားများ လောက် ထေဇဂျာဏ်ခြင်း မရှိ သည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။

ဦးစောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု

ဦးစောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု မှီ၍ ထေဇဂျာဏ် အမျိုးသားများက (၇၀) % ကို ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီး များမှာ (၄၀) % ကိုသာရှိ ပါသည်။ ရှေ့လို အခွင့်အလမ်း သက် မြတ်ချက်များ အကျ ၊ ဝေပ ထုံးစံ များ အကျ အရေးကြီး သည် ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများ သာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အမျိုးသမီး များသည် ဖိစိတ်ပေးမှု ပည့်ကြသည်။ အားနည်းခြင်း ရှောင် နောက်ကွယ်မှု ရှိပြီး အမျိုးသား များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာကြသည်။

စိမ်းဖြောင့် ကိစ္စ

စိမ်းဖြောင့် ကိစ္စ များ လုပ်ကိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၃၀) % ရှိပြီး အမျိုးသမီး များမှာ (၁၀၀) % ကို ရှိပါသည်။ ဝေပ သက်မြတ်ချက်များ ရှောင် အမျိုးသမီး များမှာ စိမ်းဖြောင့် ကိစ္စတွင် အများဆုံး လုပ်ကိုင်ရပြီး အမျိုးသား များမှာ အပြင် ဦးပိုးရေး လုပ်ငန်း များ ၊ ထေဇဂျာဏ်အောင် ပြေပ သို့ အလုပ်ထွက်လုပ်နေသဖြင့် စိမ်းဖြောင့် ကိစ္စများတွင် ကျွတ်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း ပြင်သည်။



အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း ၇၅% ကျော်တွင် အမျိုးသားများမှာ (၇၀)%  
ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀)% ရှိပါသည်။ အမျိုးသား များအတွက် လုပ်ငန်း  
ပိုလျော်မှုများ ပြီး အမျိုးသမီး များ အတွက် လုပ်ငန်း ငှားပါးသည်။ အမျိုးသမီး များ  
အတွက် ပိုမိုမြန် ဝေငွေ ရသည်၊ တခိုင်တပိုင် လုပ်ငန်း မရှိခြင်း၊ တူညီသော အလုပ်တွင်  
တူညီသော လုပ်ကားခ မရှိခြင်း တို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အ  
လမ်းတွင် ကားနည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု

လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု အခြေအနေသည် အမျိုးသားများ  
(၉၀) % ထိပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀) % ထိပါဝင်ပါသည်။ ရပ်ရွာ၏ဘာ  
ရေးအရေး ကိစ္စများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ချွင်းလုံးစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်  
ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှု ကိစ္စ၊ ကလေး မညာရေး၊ စသည့် အခြား  
အလုပ်များသာမက အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပါဝင် နိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခါ  
များလည်း ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။















ပြဿနာအစိတ်စေ့ပုံ ခုံးသပ်ချက် (မ)

မြို့ကုန်းကျေးဥ္စာ၏ ဂုဏ်စွဲလမ်းမကောင်းခြင်း၊ နအက်နခဲပြဿနာ  
ဂုဏ်စွဲလမ်းမကောင်းရခြင်း၊ နဇြောင်းမှာ တောကျကျခြင်း၊ ဂျော်ကံစားခြင်း၊  
စိမ္မာကံ နိမ့်ခြင်း၊ မြေမပျို ခိုင်ခြင်း၊ လွှဲဖြေး မတတ်နိုင်လာခြင်း၊ ဖြူပြင်မှု  
နားနုချက်ခြင်း၊ လမ်းမြေသည် ချိုင့် ဝှမ်း နှင့် ဂျော် ကြောင်း ပြစ်နေခြင်း ကြောင့်  
လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ မကောင်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လွှဲရာဘီ နှင့် စောင်းရာဘီတွင်  
အားယာဇာ နအင်ပြေစောက်ပျက် မိုးရာဘီ တွင် နအက်နခဲ ဝိပါသည်။ ဂုဏ်စွဲလမ်း  
မကောင်းသည် နကွတ် ဗွတ်များ၊ ဂျေများ ထဲတွင် အားယာဇာခြင်း၊ ခက်ဘီ၊ ချိုင့်ကပ်  
များ၊ ငါးမရခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်ခွမ်း အားယာဇာ နအင်ပြေခြင်း၊ ကပ်ပများ  
ယုတ်အင်ကြားရန် အားယာဇာတွင် အက်ခဲခြင်း၊ ကျွန်းယာဇာ အက်ခဲခြင်း၊ ယုန်ကပ်ပာဥ  
မီးသက်ပာဥများ ငါးပျိုမရသည်၊ နကွတ် သာကာစား နက္ခရာယာဇာ ကာကွယ်ရေး အက်ခဲ  
ခြင်း၊ ပြဿနာများ ဤကျေရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် .....(အိ.ကုန်း)..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် .....အပူငို..... ရက်စွဲ၊ ၃ / ၄ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၅၆ ) မ ( ၇၉ ) စုစုပေါင်း ( ၁၃၅ )

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	၅၀၀၀ ဝယ်ယူမကောင်းခြင်း	ကျား + ၆	ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်း	၂၀၁၆
၂။	နတ်ခင်လမ်း တံတားမကောင်းခြင်း	ကျား + ၆	နတ်ခင်လမ်း တံတားစောင့်	၂၀၁၇
၃။	ကျောင်း ကျား တံတား မရှိခြင်း	ကျား + ၆	ကျောင်းတံတား စောင့်	၂၀၁၈
၄။	စာဖြူတိုက် မရှိခြင်း	ကျား + ၆	စာဖြူတိုက်စောင့်	-
၅။	စာဖြူတိုက်နှင့် ကွင်း ကလေး နည်းပါး ဖြစ် ကျောက်ခဲ	ကျား + ၆	စက်ရုံ၊ စာဖြူရုံ	-
၆။	ကျောင်း ကျောင်း ကျောင်း ခြင်း	ကျား + ၆	ကျောင်း ကျောင်း ဖြန့်တူး	-
၇။	ကျောင်း ကျောင်း မရှိခြင်း	ကျား + ၆	ကျောင်း ကျောင်း ဖြန့်တူး	-

ပံ့ပိုးကူညီသူ .....(အိ.ကုန်း).....





ဆပုဂံကျေးရွာအုပ်စု မြို့.ကုန်းကျေးရွာ VDP ပြုလုပ်နေပုံ



ဆပုဂံကျေးရွာအုပ်စု မြို့.ကုန်းကျေးရွာ VDP ပြုလုပ်နေပုံ













လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဒိုးဖြူလွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇-၇၄၅၃၃၀၆၄၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မစောစောခိုင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး - ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ - မြို့ကျွန်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>315</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>315</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>580</u>	<u>653</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>256</u>	<u>59</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--1.၉/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 5-၈.၃၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 5-၈.၃၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- အဝင်ပျက်ခြင်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု နာမည်

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် - ဦးမြင့်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 30.3.16

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - မစောစောခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 30.3.16





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ငြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိတ်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မစော-စော-ဦး

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀-၀၄-၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ဘပင် ကျေးရွာ - ဒေါ.ကျန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၄.၁၆	၂၀၂၀.၀၄.၁၆	၅၆	၃၆	၁၃၆	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၄.၁၆	၂၀၂၀.၀၄.၁၆	၅၁	၃၇	၁၃၅	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၄.၁၆	၂၀၂၀.၀၄.၁၆	၁၀	၇	၁၇	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၅.၁၆	၂၀၂၀.၀၅.၁၆	၁၁	၂၇	၃၈	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစဉ်အစားအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							 
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							 
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							 
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							 
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							 



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွင်းအစီအစဉ်အား အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစဉ်များ၊လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မေကျော်၊ မိန်းမန်း၊ ဒေါ်ခင်အေး၊ မာအိအိအေး

နေ့စွဲ - 3.4.16 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇န့်ကုန် မြို့နယ် ကော့မူး ကျေးရွာအုပ်စု ဆူကီ ကျေးရွာ - ဖွံ့ဖြိုးရေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါး</u>	၁ <u>ကျောင်းကူးတံတားမရှိခြင်း</u>
၂ <u>ချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်း</u>	၂ <u>ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း</u>
၃ <u>စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း</u>	၃ <u>အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါး</u>
၄ <u>ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းအခက်</u>	၄ <u>ကြာကင်းရိုးချောင်းကောက်ခြင်း</u>
၅ <u>ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း</u>	၅ <u>စားပေးခန်းမရှိခြင်း</u>
၆ <u>ကြာကင်းရိုးချောင်းကောက်ခြင်း</u>	၆ <u>စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း</u>
၇	၇
၈	၈

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလျာထား</u>	၁ <u>ကျောင်းကူးတံတား ရှိလာ</u>
၂ <u>ချောင်းကူးတံတား ရှိလာမည်</u>	၂ <u>လမ်းတွေကောင်းလာ ( ကွန်ကရစ်လမ်း )</u>
၃ <u>စာကြည့်တိုက် ရှိလာမည်</u>	၃ <u>အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လျာထား</u>
၄ <u>ရွာတွင်းလမ်း တွေ ကောင်းလာမည်</u>	၄ <u>စားပေးခန်း ရှိလာမည်</u>
၅ <u>ဆေးပေးခန်း ရှိလာမည်</u>	၅ <u>စာကြည့်တိုက် ရှိလာမည်</u>
၆	၆ <u>မူကြို ကျောင်း ရှိလာမည်</u>
၇	၇
၈	၈





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁။	ကျွန်ကျန်လမ်းဆီး	ကျား + ၆	အဆင့် (၁၁)	၁၁၅ သိန်း	၈၀၀
၂။	နတ်ခင်လမ်း တံတား	ကျား + ၆	အဆင့် (၂၂)	၁၄၀ သိန်း	၉၀၀
၃။	ချောင်းကျတံတား (ဆေးရုံနီး)	ကျား + ၆	အဆင့် (၃၃)	၁၃၀ သိန်း	၅၀၀
၄။	ကြာကင်းရိုးချောင်းပြန်ဖူးလမ်း	ကျား + ၆	အဆင့် (၄၄)		-
၅။	အကြည်တိုက်	ကျား + ၆	အဆင့် (၅၅)	၄၀ သိန်း	၁၂၀၀
၆။	ကလေးစားအိမ်မှူးလမ်းမှူး လမ်းငါး	ကျား + ၆	အဆင့် (၆၆)		၁၂၀၀

ပတ္တမြား၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဦးခင်လွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 5.4.2016  
ဒေါ်စားစေးခိုင် စေး!







ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သွားရောက်သောအခါ ည်။ တွင် မှ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇွဲ ဇွဲ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၉၅၅၃၀၆၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စားစားခိုင်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ကုန် မြို့နယ် - ကော့ဗျား	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆယုဂံ	ကျေးရွာ - ဇွဲကုန်း	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၁၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၅၈၄	၆၅၇
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၃	၆၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀.၀၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀.၀၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နဂါးယုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒီးမေဇွန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ . 26. 1. 17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်စားစားဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ . 26. 1. 17



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တြိပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးအေးခွင့်**

နေ့စွဲ - 28.1.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ်  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု - သပင်** ကျေးရွာ - **မြို့ကုန်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	28.1.17	28.1.17	30	133	163	163   မဟာ	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	28.1.17	28.1.17	59	105	164	164   မဟာ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	7.2.17	7.2.17	12	8	20	မဟာ   20	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	7.4.17	7.4.17	89	91	180	မဟာ   180	





၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						စာ	၁၀၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၂၇	၇.၄.၂၇	၆၇	၇၁	၁၀၀		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **စန် ၁၆၈၈၈၈၈၈**

နေ့စွဲ **၂၈.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ကော့ရှမ်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆယုတ်** ကျေးရွာ **ဒေါ်.ကျွန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကလေးကလေးကလေး၊ ကလေး၊ နည်းပါးခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း။	၁။ ချောင်းကျွန်းတံတား မရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ယယ်သားများ ယာယီအိမ်ခြံမြေ။
၂။ ချောင်းကျွန်းတံတား မရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ယယ်သားများ ယာယီအိမ်ခြံမြေ။	၂။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း၊ ကြောင့်၊ ယာယီအိမ်ခြံမြေ။
၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ကာယ ယာယီအိမ်ခြံမြေများ နည်းပါးခြင်း။	၃။ ကလေးကလေးကလေး၊ ကလေး၊ နည်းပါးခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ စားထုတ်စရိတ် အခက်ခဲခြင်း။
၄။ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း၊ ကြောင့်၊ ယာယီအိမ်ခြံမြေ။	၄။ ကြားကင်းရိုး ချောင်း ကောင်းခြင်း၊ ကြောင့်၊ ယယ်သားများ နွေပေါင်း ခိုက်ရန်အခက်ခဲခြင်း။
၅။ ဆေးစားဆေးဖျား မရှိခြင်း၊ ကြောင့်၊ ဆေးစားဆေးဖျား ယာယီအိမ်ခြံမြေ။	၅။ ဆေးစားဆေးဖျား မရှိသောကြောင့်၊ ဆေးစားဆေးဖျား ယာယီအိမ်ခြံမြေ။
၆။ ကြားကင်းရိုး ချောင်း ကောင်းခြင်း၊ ကြောင့်၊ ယယ်သားများ နွေပေါင်း ခိုက်ရန်အခက်ခဲခြင်း။	၆။ စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့်၊ ကာယယာယီအိမ်ခြံမြေများ နည်းပါးခြင်း။
၇။	၇။ စာထုတ်စရိတ် ခြံစည်းရိုး မကောင်းသောကြောင့်၊ ကျောင်းသားများ ကာယကံခိုင်မာခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကလေးကလေးကလေး၊ ကလေးများ ပေါများလာမည်။	၁။ ချောင်းကျွန်းတံတား ရှိလာမည်။
၂။ ချောင်းကျွန်းတံတား ရှိလာမည်။	၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးစားဆေးဖျား ဖြစ်လာမည်။
၃။ စာကြည့်တိုက် ရှိလာမည်။	၃။ ကလေးကလေးကလေး၊ ကလေးများ ပေါများလာမည်။
၄။ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ကျန်းမာရေး ဖြစ်လာမည်။	၄။ ဆေးစားဆေးဖျား ရှိလာမည်။
၅။ ဆေးစားဆေးဖျား ရှိလာမည်။	၅။ စာကြည့်တိုက် ရှိလာမည်။
၆။	၆။ မျက်မှောက်ဆောင်ရွက်ရန် ရှိလာမည်။
၇။	၇။ စာထုတ်စရိတ် ခြံစည်းရိုး ကောင်းလာမည်။





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းယမ်ကျွန်းကုန်ဆင်း ခြင်းယုတ်ငန်း ၂၁၁	ကျား+မ	4,250,000/-	1241
၂	ဒုဂ်ဆင်းပမ်းတံတား ဆောက်ခြင်း ယုတ်ငန်း	ကျား+မ	120,000,000/-	1241
၃	ချောင်းကျွန်းတံတား (ကောင် ပိုင်း)	ကျား+မ	20,000,000/-	1241
၄	စာကြော့တိုက် ဆောက် ခြင်း ယုတ်ငန်း	ကျား+မ	3,600,000/-	1241
၅	ရွာထဲကျောင်း ဖြန့်ချိ ရိုးခင်းခြင်း ယုတ်ငန်း	မ	4,500,000/-	1241
၆	မူကြိုကျောင်း ဆောက် ဆောက်ခြင်း ယုတ်ငန်း	မ	14,000,000/-	1241
၇	ရွာတွင်းယမ်ကျွန်းကုန်ဆင်း ခြင်းယုတ်ငန်း ၂၂	ကျား+မ	4,700,000/-	1241

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ကြာကင်းရိုး ချောင်းဖြင့် ကျွန်းဖော်ခြင်း ယုတ်ငန်း	ကျား+မ	
၂	ကလေးစားစက်မှု ယက်မှု ယုတ်ငန်း	ကျား+မ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဖျိစားစားခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 28.1.2017

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဝေဖြာခင်စောကျော်  
 နေ့စွဲ ၇.၀၂.၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်မြေ မြို့နယ် ကော့၊ မြို့  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ဆယုတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ဆယုတ်	ကွန်ကရစ်အင်း ဖြူး	500'x8'x6"	44၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1၀၄၀၀၀၀/-	-	-	1၀၄၀၀၀၀/-
တရုတ်ကျီး	ကွန်ကရစ်အင်း ဖြူး	300'x1၀'x6"	5၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၂၀၀,၀၀၀/-	-	-	၇,၂၀၀,၀၀၀/-
ဇွေ၊ ကျီး	ကွန်ကရစ်အင်း ဖြူး၊ ပျံ	28၀'x6'x6"	12၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,၇၀၀,၀၀၀/-	-	-	4,၇၀၀,၀၀၀/-
ဇွေ၊ ကျီး	ကွန်ကရစ်အင်း ဖြူး (၁၀၀)	250'x8'x6"	1241	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,၃၅၀,၀၀၀/-	-	-	4,၃၅၀,၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဖျာအေးအောင် လက်မှတ် ၃၆ ရက်စွဲ ၇.၂.၁၇



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ ကြိမ် ကျေးဇူး အခင်း-အဝေး :  
 နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ  
 နေ့စွဲ ----- ၂၆.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ----- ပထမကြိမ်ကျေးဇူး အခင်း-အဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ကော့မွားကြီးနယ်၊ ဆယ့်ကျေးဇူးကုန်၊ မြို့ကုန်းကျေးဇူး  
 တွင် ပြုလုပ်သော ပထမ ကြိမ် ဂွလုံးတွတ် အခင်းအဝေးကို ၂၆.၁.၂၀၁၇၊  
 နံနက် (၁၀:၀၀) အချိန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  
 အခင်းအဝေးကို ကျား (၃၀) ဦး၊ မ (၃၃) ဦး၊ အိမ်ထောင်စု (၃၆) စု  
 တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေး ကျင်းပရန် ကုသိုလ်ရေး၊ ပြည်ပသို့  
 စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်အခင်းအဝေးနှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့  
 ဖွဲ့စည်းမှုများကို အများသဘောတူ ဆွေးနွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အခင်းအဝေး  
 ကျင်းပရန် ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပြီး ရပ်တိုင်ရပ်ပ၊ နှုတ်ချုပ်ရေးမှူး  
 ကော်မတီဝင်များ နှင့် ဂွလုံး/သား များ မှာ အဖန်တကယ် တက်  
 ရောက်ကြောင်း တောက်ခံအပ်ပါသည်။


  
 ဦးကျော်မြင့်  
 နှုတ်ချုပ်ရေးမှူး
 

  
 ဦးကျော်မြင့်  
 ဆေးကြပ်ကြီးကြပ်ရေး
 

  
 ဒေါ်သန်းစား  
 စာရေးကြီး



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒိုက်ယာ နဂါဗ် ကျေးဇူးစာအုပ်စာရေးဆရာ  
 နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း မန္တလေး  
 နေ့စွဲ ----- ၂၀. ၁. ၂၀၁၇


အကြောင်းအရာ ။ ----- ဒိုက်ယာ နဂါဗ် ကျေးဇူးစာအုပ်စာရေးဆရာ

ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်၊ ဆရာတော် ကျေးဇူးစာအုပ်စာရေးဆရာ၊ ဖြစ်တော်မူပြီး  
 ကျေးဇူးစာအုပ်စာရေးဆရာ ဖြစ်လာကာ ဒိုက်ယာ နဂါဗ် ကျေးဇူးစာအုပ်စာရေးဆရာကို နံနက်  
 (၁၁:၀၀) နာရီ (၂၀. ၁. ၂၀၁၇) နေ့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း မန္တလေးတွင်  
 ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်စာရေးဆရာ တွင် ကော်မတီဝင်များ၊ စာအုပ်ပြု  
 ရေးသူများနှင့် နှစ် ကျေးဇူး ပုံဖြိုးရေး လုပ်ငန်းခွင် များကို ရွေးချယ်  
 ဖြစ် ကျေးဇူးစာအုပ်စာရေးဆရာ လုပ်ငန်းများအား လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ် ခဲ့ ပြပါ  
 သည်။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း စာအုပ်စာရေးဆရာ ကော်မတီ ကမ္ဘာ့ဝေများကို  
 ကျား (၉) ဦး၊ မ (၇) ဦး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဒိုက်ယာနှင့် ခက်ဝန်းတွင်  
 ကော်မတီဝင်များ နှင့် နတ်ထွန်းအောင် အား ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးစာအုပ်စာရေး  
 ဆရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း မန္တလေးတွင် ကျား (၉) ဦး၊ မ (၇) ဦး  
 ဖြစ်လာရာ (၁၃) ဦး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်စာရေးဆရာ ကျင်းပရန်  
 ကုန်ကြေး ဖြစ်ဖြစ်ပြီး စာအုပ်စာရေးဆရာများ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့်  
 စာအုပ်စာရေးဆရာများ မှားယွင်း စာအုပ်စာရေးဆရာ ကော်မတီဝင်များ ထောက်ခံ  
 စာအုပ်စာရေးဆရာ။

 ဦးကျော်မြင့်  
 စာအုပ်စာရေးဆရာများ  
 ဦးကျော်မြင့်  
 ဆေးဇော်ကြီးကျေး  
 ဦးကျော်မြင့်  
 ဆေးဇော်ကြီးကျေး



# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- နယ်စု အစည်းအဝေး  
 နေရာ ----- ဆွင် ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ----- ၇. ၂. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- ကျေးရွာ နယ်စု အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

ကျေးရွာမြို့နယ်၊ ဆွင် ကျေးရွာ နယ်စု၊ ဆွင် ကျေးရွာ တွင် ကျေးရွာ နယ်စု အစည်းအဝေးကို (၇. ၂. ၂၀၁၇)၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီခန့် ဆွင် ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား ၁၁ ဦး၊ မ - ၁၀ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၂၁ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်လာပြီး ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ များ စာကြောင်း နှင့် ရန်ပုံငွေ များ ခွဲဝေရန် ချိနှိမ် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာ နယ်စု စီမံကိန်း ကော်မတီ နှင့် စေ့နင်းအုပ်စု တို့၏ တွေးခေါ် နှစ်စဉ် ကော်မတီ များကိုလည်း ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ များမှ ရရှိသော ရန်ပုံငွေ များနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများမှာ -

- ဆွင် ကျေးရွာ ရွာတွင်းတွင်ကုန်လမ်းဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း → ၁၀၆၀၀၀၀/-
- ကုတ်ကုန်းကျေးရွာ ရွာတွင်းတွင်ကုန်လမ်းဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း → ၇၁၀၀၀၀၀/-
- မြို့နယ်ကျေးရွာ ရွာတွင်းတွင်ကုန်လမ်းဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း → ၁၂၅၀၀၀၀/-

		ကျော်
ဒေါ်အေးလှိုင်	ဒေါ်ခင်အေးလင်း	ဒေါ်ကျော်စိုးဇော်
နယ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်စိရပ်	ရပ်စိရပ်

# လူထုဗဟိုပြုဝိမံကိန်း



အစည်းအဝေးဘက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးသိန်းလွင်	ဗို/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်စောအေးခိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးအောင်ကျိတ်	ယံယုရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမြခိုင်	မှတ်တမ်း	
၅	ဒေါ်တင်တင်	အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကျော်ပင်	လုပ်ထိန်း ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးစုဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မာ	အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်သန်းဆွေ	ဆောင်ရွက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးဆန်းတင်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးစိုးရီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဒေါ်သန်းစော	စာရေးကိုင်	
၁၃	ဦးသန်းစိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်စောမူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးအောင်ဌေးလွင်	ကိုယ်စားလှယ်	
၁၆	ဒေါ်စောဖြူ	ကိုယ်စားလှယ်	
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			



စဉ်	ပိ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ပိ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းလွင်	ကျား	၀၉-၇၉၉၃၀၆၁၇၃
			ဒေါ်အေးအေးခိုင်	မ	၀၉-၇၉၁၇၀၄၆၇၁
၂	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ကိုထွန်း	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၀၈၁၅၅
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးမြစိုး	ကျား	၀၉-၉၃၀၁၇၃၀၂၂၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်တင်စု	မ	၀၉-၃၀၁၈၄၆၈၉
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်လင်း	ကျား	၀၉-၇၈၇၀၇၂၅၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးနေထွန်း	ကျား	၀၉-၇၉၆၅၆၁၁၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	မ	၀၉-၄၂၀၂၁၀၄၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	ဖောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်သန်းဆွေ	မ	၀၉-၇၉၉၄၂၀၅၄၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းစိန်	ကျား	၀၉-၄၉၂၃၁၄၂၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဦးစို	ကျား	၀၉-၇၉၀၆၀၁၅၀၀
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်သန်းအေး	မ	၀၉-၇၉၉၄၀၅၄၈၂
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးသန်းစိန်	ကျား	၀၉-၇၉၀၆၀၁၅၀၀
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၇၉၉၄၀၈၁၅၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးအောင်ဇော်	ကျား	၀၉-၇၉၉၃၉၁၀၉၃
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၂၅၀၁၇၇၁၅၉
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				
	စုစုပေါင်း			ကျား=e	မ=g







# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် --- လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  
 နေရာ --- မြို့တိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာဂုံ  
 နေ့စွဲ --- ၂.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြု  
 လုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးမြို့နယ်၊ ဆယ့်ကျွေရွာအုပ်စု ၊ မြို့တိုင်းကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်  
 လာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ကို  
 (၂.၄.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီခန့် ဘုန်းကြီးကျောင်း  
 ဓမ္မာဂုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အကြောင်း ဖိတ်ဆက်ပြော  
 ခြားပြီး တာဝန်ကျရွာများ နှင့် ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ဆက်စော့ပြောခြား  
 ခဲ့ပါသည်။ မြို့တိုင်းကျေးရွာ တွင် ဆေးနာ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ကိုလည်း  
 ရွာမှ ကျေးဇူးပယ်လေး ခဲ့ပါသည်။ ဦးသန်းစိန် နှင့် ဒေါ်မြင့်သန်း ကိုမှာ  
 ကျေးရွာ ဆေးနာ ဝန်ထမ်း များ ပြစ်ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၃) မျိုး  
 ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၅၈) ဦး ၊ မ (၇၈)  
 ဦး ၊ အိမ်ထောင်စု (၁၃၆) စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်း  
 ပရန် ဂြိုဟ်စင် အကြောင်း ခြားထားပြီး ၊ ရပ်မိရပ်မ များ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးများ  
 နှင့် ရွာသူ/သား များ မှာလည်း အစည်းအဝေးကို အမြန်တမန် တက်ရောက်  
 ခြောင်း တောင်းဆိုပေးပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
  
 ဦးမြင့်လွင်

ရပ်မိရပ်မ  
  
 ဦးစိုးမြ

ရပ်မိရပ်မ  
  
 ဦးသန်းစိန်











လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဖေ. ၂၀၂၁

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးရှာမှု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂	နောက်ဆက်တွဲစီမံကိန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ (ကော်မတီပေါင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးရှာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	ကြာအစား ဂိုးချောင်း ပြန်ကျုံးဖော်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	ရာဇဝေးခင်း တက်မြို့ လက်မြို့ ယူပင်ပုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			





- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-