

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့မှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အိုးဘိုကျေးရွာ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ၂၀၂၀



မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)


ပုဂံမြို့၏ အကျဉ်းချုပ် မြေပုံ




ပုဂံမြို့၏ အကျဉ်းချုပ် မြေပုံ
 ၁၉၅၀ ခုနှစ်
 ဝေဖန်ရေး



- အကျဉ်းချုပ် မြေပုံ
- ၁။ ပုဂံမြို့တော်
 - ၂။ ပုဂံမြို့တော်အရှေ့
 - ၃။ ပုဂံမြို့တော်အနောက်
 - ၄။ ပုဂံမြို့တော်အရှေ့တောင်
 - ၅။ ပုဂံမြို့တော်အနောက်တောင်



ചെങ്കോലം
 വെള്ളപ്പാച്ചി
 കോട്ട
 മറ്റു
 വാഴ
 കിഴക്കൻ
 പാലം
 കോട്ട
 മറ്റു
 വാഴ



കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിലാസം

കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിലാസം

- ပျဉ်းကတိုင်းကျေးရွာတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

* - ပျဉ်းကတိုင်းကျေးရွာ

* - ဆိုင်းဘိုကျေးရွာ

- စုစုပေါင်း ကျေးရွာ အရေအတွက်မှာ ၂၁ ရွာ

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၁.၆.၂၀၁၉

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြေးမုံ၊ ဖြေပုံ၊ သုံးသပ်ချက်

နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာသည် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ရောက်ကာလ ယောက်
 ကပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ယူအိန်ဒီရပ်ပါသည်။ ရွေးယာဆံ ကာလ က နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာ အား အဖျက်တစ်ခု
 ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာအား ၁၉၅၂ ခုနှစ်ကာလထောက် က နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာ ယူ
 အိန်ဒီ အာဘာ အိန်ဒီပါသည်။ နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာ၏ ချောင်း၊ ကမ်း၊ နား၊ ကန်၊ ခြမ်း၊ တွင်း၊ တုန်ကင်း၊ အိပ်
 ကမ်း၊ နား၊ အဖျက်ဖြင့် သင်္ဘော အိပ်ဒီပါသည်။ ထို သင်္ဘော အိပ် ကမ်း၊ နား၊ တွင်း၊ သမိုင်း၊ ဝင်စေတီ
 ပုထိုးများ ရှိပါသည်။ ထိုစေတီပုထိုးများ အား အမိ (၅) မျှ နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာ ၏ အလယ်တွင် စေတီ
 ပုထိုး (၅) များ နှင့် နန်းတော် (၅) ကျောင်းများ အား ပြန်လည် (၅) (၅) မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။
 ယခု နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာ၏ နန်းတော် (၅) ကျောင်း မရောက်ခင် အုတ်နတ်ရေတွင်း၊ ဝက်တွင်း၊ ဝက်
 တွင်း ရှိပါသည်။ နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာသည် ကျေးရွာ စတင် တည်ထောင်ချိန် ကာလက နိမ်ခြေ ၂၅ နိမ်
 ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တောင်ပာ အိုင်ပျိုးခင်း တွင် နေထိုင်သော နိမ်တောင်စုများ သည်
 နိမ်ခြေ ၂၅ နိမ် ရှိရာ များသည့် ယနေ့က ရွှေ ဖြောင်း နေထိုင်လာ ပြပါသည်။ နှိုင်းနှိုင်းကျေး
 ရွာရှိ အခြေခံ ပုလဲတန်းကျောင်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကိုပတ်ထူ ကိုပတ်ထူ စုစုဖြင့် စတင်
 တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာသည် သာကဝ ကေး အန္တရာယ် ဖြစ်သော ဖြေပုံလျှင်အား
 နဂဝစ် မျှ တိုင်း၊ ဒက် နှင့် ဤရွာဘေး လေဖြင်း မျှ တိုင်း၊ ဒက် များကို အကြိမ်ကြိမ် ခံစား
 ခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အတွက် နန်ဂျီကို အဖွဲ့များ နှင့် ဖြစ်ခြင်း နိ
 မှို့ အဖွဲ့များ မှ တောက်ပံ့ မှု များ ပေး ခဲ့ ပူးပါသည်။ ယခု နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာသည် နိမ်ခြေ
 ၂၅၀ ၂ ရှိပြီး နိမ်တောင်စု ပေါင်း ၂၅၀၀ ဖြစ်ပြီး နုဗျီရေမှာ ၂၅၀၀ ရှိပါသည်။
 နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာတွင် သစ်ကြီးရွယ်ကို နုဗျီရေမှာ ၂၅၀၀ ယောက် ခန့် ရှိပါသည်။ အဖွဲ့
 သစ်၊ နိမ်တောင်စု အရေအတွက် ကား ဖြင့် ၂၅၀၀ နိမ်တောင်စု ရှိပြီး မသန်စွမ်းသော
 နုဗျီရေမှာ ၂၅၀၀ ယောက် ခန့် ရှိပါသည်။ နှိုင်းနှိုင်းကျေးရွာရှိ ကျောင်း သား၊ ၂၃ အရေအ
 တွက်မှာ ၂၃၀၀ ရောက် ခန့် ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ = ဦးသန်းစင်ထွေး ပါဝင်အွေးနှေးသူ = ကျား (၈) ၀ (၄)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၀၁၆.၅.၂၀၁၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ရုပ်မိရုပ်မ များ၊ ယာဉ် ဗြိတိသျှများ၊ ကော် မတီဝင်များ	၈	၄	၁၂	ကျေးရွာအား မည်သည့်နှစ် နှစ်က ဆောက်တည်ထား သနည်း၊ ကျေးရွာပြင်ပ လမ်းများ၊ အရင်းအမြစ် များ၊ ရွာတွင်းပြင်ပသော သစ်တောပွင့်များ၊ ကျောင်းသားဦးရေများ၊ မိသားစုဖွဲ့စည်းရေး၊ အမျိုးသား ဖိနှိပ်ထောင်စုများ
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၄.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ သား များ၊ ရုပ်မိရုပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်းများ	၂၅	၄၉	၇၄	အရင်းအမြစ်များ၊ မိမိ အမျိုးအနားများ၊ လယ် ယာဧကများ၊ ဝါးခြံပျက် ငှက်များ၊ ရေကန်များ၊ လမ်း ပျက်၊ သစ်တောပွင့်များ၊ အခြားအဆောက်အအုံ များ၊ လက်ထောက်များ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၄.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ သား များ၊ ရုပ်မိရုပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်းများ	၂၅	၄၉	၇၄	ရာသီစဉ်၊ ခိုက်ပျိုးခင်း များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ ဝါးခြံပျက်များ၊ စင်စေ့ခြံများ၊ ရာသီ ပြောင်းများ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ သား များ၊ ရုပ်မိရုပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်းများ	၂၅	၄၉	၇၄	ကျေးရွာ၏ လူမှု၊ စီးပွား ရေးအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်းများ၊ အခြား ခံစားရမှုများ၊ သက်တမ်း ခြား၊ ကျေးရွာအားလုံး ၂၅ အမျိုးသား၊ သဘောတူညီ စွာ၊ သက်တမ်းခြား
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၄.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ သား များ၊ ရုပ်မိရုပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်းများ	၂၅	၄၉	၇၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဖွဲ့စည်း ထားသော အဖွဲ့များ နှင့် မည်သည့်သောလုပ် ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ နှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၄.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ ဘားများ၊ ရပ်မိရပ်မများ၊ ဆေးကုတိုက်ထမ်းများ	၂၅	၄၉	၇၄	နိုင်ဆိုင်ထားသော အကျိုးအမြတ်များ ပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ၊ ဘားများ၊ ရပ်မိရပ်မများ၊ ဆေးကုတိုက်ထမ်းများ	၂၄	၃၈	၆၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတို့၏ အကျိုးအမြတ်များနှင့် တူညီမှုမရှိသည့် အကြောင်းအရာများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၅.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားအဖွဲ့များ	၂၄		၂၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၅.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ		၃၈	၃၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၆.၃.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ရပ်မိရပ်မကျေးရွာသူ၊ ဘားများ၊ ကော်စတီထမ်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ	၂၇	၄၇	၇၄	အကျိုးပြုမှုရှိရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးကွဲကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၂. ၆. ၂၀၁၆

ပူဇော်ရေးဆိုင်ရာ အခြားအဖြစ်နှင့် သဘာဝ အခြားအဖြစ်ကိုရောပြု မြေပုံသို့ သတ်ချက်
ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးကွဲကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မြို့နယ်၏ အနောက်
ဖက် ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအား တည်ထောင်ခဲ့ ချိန်မှာ (၂၀၀) ခုနှစ်တွင် အိမ်
ခြေ (၁၅) ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပါဠိကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူပေါင်း (၅၅၄) ဦး
နေထိုင်ကြပြီး ကျား (၂၈၈) ဝ (၂၈၆) ဦး ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၂၂) ဖြစ်
ပါသည်။ အိုးကွဲကျေးရွာ ၏ ရွာအိမ်တွင် မူဝါဒရေးရာ၊ တစ်ကျောင်းရှိပြီး ရွာပညာတွင်
အထက်တန်းရှိသော ရွာဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ နတ်ဆင်များ၊ ကုက္ကိုပင်များ၊ ရွာပညာရေးတွင်
များ စက်ရေတွင်းများ ရှိပါသည်။ အိုးကွဲကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော ကျေးရွာသူ၊ သားများ
သည် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အား အများဆုံး သက်ဝင်ယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အိုးကွဲကျေးရွာ၏ ကား
သားချက် တစ်ခု အနေဖြင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ တက်ကြွ ရွာပွားပေါင်း ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်
ဆောင်ရွက် ကြပါ သည်။

သောက်သုံးရေ

အိုးကွဲကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေရရှိမှုသည် အဆင်မပြေစွာ သုံးစွဲနိုင် ကြပါသည်။
အိုးကွဲကျေးရွာတွင် ရွာပညာ အုတ်စီရေတွင်းများ ရှိပါသည်။ တစ်ချို့သော စီးပွားရေး ဖြေပညာ
အိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင် အုတ်စီ တွင်းများ၊ ရေတိုက်များ၊ စက်ရေတွင်းများ တူး
ဖောက်ထားပါသည်။ ရွာအိမ်တွင် နေထိုင်သူများ အတွက် သောက်သုံးရေသယံဇာတများ အတွက်
အချိန်အခင်း ငယ် ကြန့်ကြာမှုများ ရှိပါ သည်။ အိုးကွဲကျေးရွာတွင် စင်ကာပူမြို့နယ်၊
ထားသော စက်ရေတွင်း တစ်တွင်း ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

အိုးကွဲကျေးရွာ တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရွာအုပ်စု
ဆက်လမ်းများ သည် ကွန်ကရစ်လမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ တို့နှင့် တူဖွဲ့ ရွာတွင်းလမ်း သည်လည်း
၄၆ ဝ ပေ အကျယ် ကွန်ကရစ် လမ်းများ ရှိပါသည်။ ပါဠိကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်း သည် ကျဉ်း

ဘောကြောင့်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးများ၊ ညွှား၊ ယာ၊ ဂုတုင်၊ အခက်အခဲရှိပါသည်။ မိုးရာသီ အချိန်ကာလတွင် ရေစီးကြောင်းများ၊ မကောင်းဘောကြောင့်၊ ကွန်ကရစ်ပင်းပေါ်သို့ ရေများ ကျော်ပွားပါသည်။

ပညာရေး

အိုးဘိုကျေးရွာတွင် ယာရေး၊ အတွက် မူတတန်းကျောင်း၊ တစ်ကျောင်းရှိသည်။ အတွက် ပညာရေး၊ အတွက် အဆင့်မြေမျှရှိပါသည်။ အထက်တန်း၊ ဖြစ်ဘော၊ ခြေတန်း၊ ငြိတန်း၊ ဂျာတန်း၊ အား၊ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာတွင် ညွှားရောက်ပညာဆင်တောင်းရပါသည်။ စောတန်း၊ ငြိတန်း၊ ပဇာတန်း၊ အထက်သည်ရွာချင်းဆက်ဖြစ်ဘော၊ ရေကျော်ကျေးရွာသို့ ညွှားရောက်ပညာဆင်တောင်းရပါသည်။ အိုးဘိုကျေးရွာ၏ အဘိယဉာဏ်၊ ဗဟုသုတများရရှိရန် အတွက် ကျေးရွာအတွင်းတွင် များမရှိသေးကြောင်း သိရှိခဲ့ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

အိုးဘိုကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများ မရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အိုးဘိုကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာဘော အခါတွင် ငြိစပ်၊ ဂျာကျေးရွာများ၊ ဖြိုနပ်များသို့ ညွှားရောက်ပြီး ဆေးကုသမှုများခံယူရပါသည်။ ကိုးကြောင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများ အတွက် အခက်အခဲ တစ်ခုအနေဖြင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရပါသည်။

စီးပွားရေး

အိုးဘိုကျေးရွာတွင် နေထိုင်ဘော ကျေးရွာသူ / ဘားများသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများ အတွက် မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်ဘော လယ်ဧကပယ်များ၊ ပါခြံများ၊ ငါးကန်များ၊ ကွမ်းခြံလှုပ်ငန်းများ၊ ကားလှုပ်ကိုင် အားဘောက်ကြပါသည်။ တစ်ချို့ဘော မြေဧကပိုင်ဆိုင်ထားမှု မရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများသည် ကျပန်း အလုပ်များ၊ အားလှုပ်ကိုင် အားဘောက်ကြပါသည်။

ပုံမှန်ကုသမှု = ငြိတန်းစင်ထွေး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာအမည်။ နွေ့ကို ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ နွေ့ကို ရက်စွဲ။ ၄ / ၃ / ၂၀၁၆

အမျိုးအစား	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသိုလ	တပို့တွဲ	ကဆောင်း	အညွန့်
ရာသီဥတု													= ရာသီဥတု = ရေ = နွေ = ရေခဲ = စပါး = ဝါးဖြူ = ယာယုန် = ငါးကန် = ဝင်ငွေ
ပိုက်ပျိုးပေး													
မွေးမြူရေး													
ဝင်ငွေရရှိမှု													
ကျွန်းမထွေး													
ရာသီဥတု													

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၅) မ (၄၉) စုပေါင်း (၅၄) ဦးဆောင်ရေးတွဲသူ ကျား ၅၃ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၅၅ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၀၈ ဦး ဖြစ်သည်။

ရာဘီခွင်ဖြူဖြူကွန်ဒို သုံးထပ်ချက်

အိုးဘိုကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ နှင့် မွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်
 ကိုင် စားသောက် ဖြစ်ပါသည်။ အဓိက အားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ အားလုပ်ကိုင် စားသောက်
 ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချို့သော အိမ်ထောင်စု များသည် လက်လုပ်လက်စား များဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
 အိုးဘိုကျေးရွာတွင် ရာဘီအထိတ် စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ နှင့် မွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ...
 လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့လူများ နှင့် ကဆုန်လရာဘီ များတွင် နေမှုဖြင့် ဝိုင်ရာဘီများတွင်
 စပါးရိတ် ဘိမ်းခြင်းများကွမ်းခူးခြင်းများ ဝါးခုတ်ခြင်း ငါးစားမွေးမြူခြင်းလုပ်ကိုင်သည်
 စင်စွာရှိ များသည် များပါသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအရ အရေးဖြင့် စမ်းပျက်ဝမ်းကျော ရောဂါများဖြင့်...
 ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလူများတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်များ၊ ချောင်းချောင်းပွဲတော်များ၊ ကျင်းပမှု
 လုပ်ပါသည်။ နယုန်လရာဘီတွင် နေမှု ဖြင့် ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ အရေးဖြင့် ဝါး
 ခုတ်ခြင်း ဝါးစိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပြီး မွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ အရေးဖြင့် ငါးမွေး
 မြူရေး၊ လုပ်ငန်းကိုသာ ဆက်လက် လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ စင်စွာရှိ များသည်ပါသည်။
 ကျန်းမာရေး အရေးဖြင့် ထိုလူများတွင် သွေးဖျက် ခုတ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။ ဝါးချို၊ ယုန်
 ဝါးခေါင် လူရာဘီတွင် မိုးများရွာသွန်းပြီး ဝါးစိုက်ပျိုးခြင်းများ ငါးမွေးမြူခြင်းများ လုပ်
 ကိုင် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပါသည်။ စင်စွာရှိ များသည်။ အရေးဖြင့် နည်းပါးပါသည်။ ရာဘီပွဲတော်များ အရေးဖြင့်
 ဝါးချိုသက်ရှိ ကပ်ပွဲတော်များ ကျင်းပ မြူလုပ်သည်။ တော်ဘုရား၊ ယုန် ဝါးတင်ကျွတ် လူရာ
 ဘီများ အရေးဆောင်ရွက် လူရာဘီများတွင် နေမှု ဖြင့် ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ အရေး
 ဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း ဝါးခြံ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း ကွမ်းခြံ လုပ်ငန်းများ လုပ်
 ကိုင် ဖြစ်ပြီး ငါးမွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ စင်စွာရှိ အရေး
 နည်းပါးသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအရ အရေးဖြင့် ကိုယ်ပူများ ရောဂါ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ရာဘီ
 ပွဲတော်များ အရေးဖြင့် တရားပွဲတော်များ၊ ဝါးတင်ကျွတ် ဖြစ်ပြီး ပွဲတော်များ ကတိုးပွဲတော်
 များ ကျင်းပ မြူလုပ်ပါသည်။ နတ်တော်၊ ဖြာသို၊ တပို့တွဲ လူရာဘီများတွင် နေမှုဖြင့် နှင်း

များ ကျပါသည် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ အရေးဖြင့် လုပ်တာလုပ်ငန်းများ၊ ဝါး၊ ခြံလုပ်
ငန်း၊ ဝါးကန် လုပ်ငန်း၊ ကွမ်း၊ ခြံလုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု မှာ
များပါသည်။ ထိုကဲ့သို့တွင် ကုသိပွဲတော်များ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိပါ။ တပေါင်းလ
ကုသိတွင် နေပူပြီး မွေး မြူး ရေး လုပ်ငန်း ကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင် သည် ဝင်ငွေရရှိမှု
များပါသည်။ ကျန်းမာရေး အရေး ဖြင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော့ရောဂါ များအဖြစ်များသည်။ ကုသိ
ပွဲတော်များ အရေးဖြင့် ကုသိ ပွဲတော်များ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးသန်းဇော်ထွေး

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ချိုက်ကြီး

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ပုပ္ပါးကလေး

ရက်စွဲ။ ၄ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၁၅ မ ၄၂ စုစုပေါင်း ၅၇


စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ဝါး၊ ခြံ၊ ငါး၊ ကန်၊ ကွမ်း၊ ခြံ၊ လယ်၊ တိုက်ခံအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘဏ်	၇	၅.၇၅%
၂။	အလယ် အလတ်	လယ်၊ ခြံ၊ ကေပိုင်၊ ဝါး၊ ခြံ၊ ကွမ်း၊ ခြံ၊ အိမ်ခြံ ပိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ပျော့၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်	၂၉	၂၃.၉၆%
၃။	နွမ်းပါး	လက်လှုပ်လက်အား၊ လျှေပိုင်၊ ဝါး အိမ်ခန့်မှီး အိမ်၊ စက်ကြီး၊	၈၅	၇၀.၂၄%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၁၂၁	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဦးသန်းစိန်ကျေး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများဆိုင်ဆက်သွယ် ခြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ မြို့နယ်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ မြို့နယ်ကော်မရှင်။ ရက်စွဲ။ ၄ / ၃ / ၂၀၁၆



ပျဉ်းကတိုးကျေးဇူးအုပ်စု ချီးမြှင့်ကျေးဇူး

စက်တင်ဘာ ၂၂ - ၂၆ ၂၀၁၉

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြုမိမိ ပုံသုံးသပ်ချက်

ချီးမြှင့်ကျေးဇူး တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပြင်ပ
 တွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကား ဇော်ပြုထားပါသည်။ ကျေးဇူးအဖွဲ့
 တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူးအုပ်စုချုပ်ချုပ်ချုပ်အဖွဲ့များ၊ ဂျပန်ပြင်
 ဇ အဖွဲ့များ၊ ဖွဲ့စည်းရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၊ ဝေါဟာရအဖွဲ့များ၊ အစီ
 ဖြီးသက် အဖွဲ့များ၊ စန္ဒာစု ဂြိုဟ် အသင်းဖွဲ့များ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းအဖွဲ့များ၊ အ
 မျိုးသမီးစခန်းအောင်အဖွဲ့များ၊ အမျိုးသားစခန်းအောင် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါ
 သည်။ ပြင်ပတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များ နှင့် ချိတ်ဆက် နေသော အဖွဲ့များ
 မှာ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ၊ မြို့နယ်မဏ္ဍိုင်မှူးရုံးများ၊
 မီးသတ်ဌာနများ၊ ရဲစခန်းများ၊ တိုက်နယ်အေးရုံများ၊ ကျေးဇူးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း
 ထောက်ပံ့ခြင်းစီမံဌာနများ၊ ယက်မြန်အဖွဲ့များ၊ မိမိ၏ နှစ်ကလေးကတိုးကျေးဇူး
 အဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များ၊ ဂျပန်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း အဖွဲ့အစည်းများ
 နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

မုံပိုင်ကူညီမှု - ဦးသန်းဂုဏ်ကျေး

ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် အိုင်အိုင် ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပျဉ်းကတိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၅) မ (၄၉) စုစုပေါင်း (၇၄)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	လယ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၂။	ဝါးခြံ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၃။	ငါးကန်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	ကွမ်းခြံ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	စက်ရေတွင်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၆။	ဆိုင်ကတ်၊ စက်ကိရိယာ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၇။	နွားပျဉ်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၈။	စက်ပျေ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၉။	တွန်းပျဉ်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၁၀။	ပန်းပဲ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၁၁။	တိုက်ဆောက်စက်	ကျား			ကျား	ကျား
၁၂။	အပိချုပ်စက်		မ		မ	မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		 
၁။ တိုက်ဆောက်စက်	၁။ အပိချုပ်စက်	၁။ လယ် ၂။ ဝါးခြံ ၃။ ငါးကန် ၄။ ကွမ်းခြံ ၅။ စက်ရေတွင်း ၆။ ဆိုင်ကတ်၊ စက်ကိရိယာ ၇။ နွားပျဉ်း ၈။ စက်ပျေ ၉။ တွန်းပျဉ်း ၁၀။ ပန်းပဲ

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးကွဲကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၂.၁.၆.၂၀၁၆

ကျား၊ မ၊ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြင်ဆင်ပုံစံအရ

အိုးကွဲကျေးရွာသည် ဘဏ္ဍာ အရင်းအမြစ် စုချိ မှု နည်းပါးပါသည့်အိုးကွဲ
ကျေးရွာတွင် ဘဏ္ဍာ အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော ဝါးခြံမြေများ၊ ယပင်ပတမြေများ၊
တွင်းခြံမြေပတများ၊ ငါးမွေးမြူရေးကန်များ၊ ကန်ရေတွင်းများ၊ အုတ်စိတ်ရေတွင်းများ၊
ဧွားပျဉ်း၊ ကွင်းပျဉ်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ ကန်စိုက်၊ ရေတိုကန် အစရှိသော ဘဏ္ဍာ အရင်းအမြစ်
များအား မြို့ပျဉ်းကိုင်စားသော ဗဟိုဥပဒေပါသည့် ဘဏ္ဍာ အရင်းအမြစ်များ ချိမျှပေါ်တွင် ပိုင်
ဆိုင်မှုသည် ဆိုင်ကောင်စု အနည်းပတ်သာ ပိုင်ဆိုင်သော အောင် ကြီးကန် မှု နောက်ပေးပါ
သည့် အိုးကွဲကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များ အား အသုံးပြုမှုပေါ်တွင် အမျိုးအား နှင့် အမျိုး
အမျိုးများ အတူ ယပင်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပြီး အရင်းအမြစ်ပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးအား
အမျိုးအမျိုး အတူတကွ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပါသည့် တစ်ချို့သော အရင်းအမြစ်များ ပေါ်တွင်
အမျိုးအမျိုးများ ဆုံးဖြတ်ချက် မှု ပါဝင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ = ဦးသန်းစင်ကျေး


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ။အိုင်းဘို.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ပျဉ်းကတိုး.....

ရက်စွဲ။ ၅ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား၂.၄..... မ၃.၈..... စုစုပေါင်း၅.၂.....



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ..ကျေးရွာသူ / ဘာ?.....

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ.....

အမျိုးသား _____

အမျိုးသမီး _____

ပင်ကုန်အိတ်သို့ အပ်ခြင်း

ကာဘာရေးကိစ္စ

နှိုးဆော်ကြားရအောင်... ကာဘာရေးကိစ္စများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူး
ထူး ပူးပေါင်းပါဝင် ဖယ်လှိုင်ဆောင်ရွက် ပြုပါသည်။ ကာဘာရေးကိစ္စများ ပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုး
သားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု အချိုးမှာ ၈၀:၂၀ နှင့် ဖြင့် ဖယ်
လှိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေးကိစ္စ

နှိုးဆော်ကြားရအောင်... စီးပွားရေးကိစ္စများ ဖယ်လှိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်
အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများသည် ကွာခြား မှုများ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ
သည် စီးပွားရေးကိစ္စများ ဖယ်လှိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမို ဖယ်လှိုင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အချိုးမှာ ၆၀:၄၀ နှင့် ၇၀:၃၀ ကွာခြား ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကွာခြားမှုမှာ ၈၀:၂၀ ကွာခြား ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးကိစ္စ

နှိုးဆော်ကြားရအောင်... ကျန်းမာရေးကိစ္စများ နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာ
ဗဟုသုတများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် မှုများ စိတ်ပါဝင် စားမှုများသည် အမျိုးသားများ
ပိုမို ခွမ်းဆောင် ကားကောင်းပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ကျန်းမာရေးကိစ္စများ နှင့် ပတ်သက်
ရာ ပါဝင် ဖယ်လှိုင်ဆောင်ရွက် မှု အချိုးမှာ ၇၀:၃၀ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာ
ရေးကိစ္စများ နှင့် ပတ်သက်ရာ ပါဝင် ဖယ်လှိုင်ဆောင်ရွက် မှု အချိုးမှာ ၅၀:၅၀ ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကွာခြားမှု အချိုးမှာ ၆၀:၄၀ ကွာခြား မှု ဖြစ်ပါသည်။

ယူဆရေးကိစ္စ

နှိုးဆော်ကြားရအောင်... ယူဆရေးကိစ္စများ ဖယ်လှိုင်ဆောင်ရွက် နှင့် စိတ်ပါဝင်
စားမှုများ တိုက်တွန်းခြင်း ဆောင်ရွက် မှုများ ယူဆထက်မြောက် မှုများမှာ အမျိုးသားများထက်

အမျိုးသမီးများသည် ပို၍များပါသည့်အမျိုးသားများ၏ ပညာရေး၊ ကိစ္စလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုများမှာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုမှာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအချိုးကွာခြားမှုမှာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ကွာခြားနေပါသည်။


အိမ်တွင်းမျက်စိ

အိုးကိုကျေးရွာတွင် အိမ်တွင်းမျက်စိများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ အမျိုးသား၏ အိမ်တွင်းမျက်စိများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုအချိုးမှာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏အချိုးမှာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ အထိလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ကွာခြားနေသော အချိုးမှာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ကွာခြားမှုများရှိနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ပုံနှိပ်မှုဦးစီးဌာန - ဦးဘနုဇင်ထွေး

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည်အို.ဂို.....ကျေးရွာအုပ်စု အမည်.....ပျဉ်းကတိုး.....



ပျဉ်းကတည်းကျေးဇူးအုပ်စု အိုးဘိုကျေးဇူး

ရက်စွဲ ၂၂.၆.၂၀၁၆

ပြဿနာအစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

အိုးဘိုကျေးဇူးတွင် ၆ ပေ အကျယ်ရှိသော ကွန်ကရစ်ရစ်လမ်းပေါ်တစ်
ခု ခြိပ်ပါသည် ထိုရစ်လမ်းသည် မိုးကွတ်အချိန်ကာလတွင် ကွန်ကရစ်ရစ်လမ်းပေါ်အား ရေများ
ကျော်လွှားခြင်းကြောင့် ရေချိုများကာပါသည် ထို့ကြောင့် ကလေးသူငယ်များ အတွက် အ
ဘက်အန္တရာယ်ရှိပါသည် ကွန်ကရစ်ရစ်လမ်း၏ကေး ခွန်ဖေးတွင် ရေကြောင်းများ မရှိသော
ကြောင့် တံတားပေါ်တွင် အမြွက်များ၊ ဝါများ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ရေဝင်ခြင်းများ
ဖြစ်ပွားမှု၊ ပြိုကျခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးရစ်လမ်းသည် ကျွမ်းကျင်သောကြောင့်စက်
ကိရိယာ အိတ်ကပ်များ ရှောင်တိမ်းရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ရွာတွင်းရစ်လမ်းပေါ်အားမော်
တော်ပကန်ကေးများ ဝင်ရောက်သွားလာချိန် မရပါ။ အထူးသဖြင့် နာရေးကုန်ဆိုင်ရုံ၊ ယာဉ်များ
ဝင်ရောက်သွားလာချိန် မရသည့်အတွက် ကြောင့် အဘက်အန္တရာယ်များ နှင့် ကြုံတွေ့ရက
သော အခါများ ဘေးရုံ၊ ဘေးခန်းများသို့ အချိန်မီရောက်ရှိနိုင်ရန် ရှေ့နှင့် နှေးကြော် ဖြာ
မှုများ ရှိပါသည်။

ပုံမှန်ကုန်ဆိုင်ရုံ - ဦးသန်းစင်ကျေး

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု ခိုင်းဘိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၂.၆.၂၀၁၆

ပြဿနာသစ်ပင် ဘုံ့သစ်ချက်

ခိုင်းဘိုကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး အဏာအခဲ (ပြဿနာများ သည် အဖွဲ့ အရေး
ကြီးသော ကဏ္ဍ တစ်ခုတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ ခိုင်းဘိုကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး အဏာအခဲများ ရှိနေခြင်း
ရသော အကြောင်းရင်းမှာ အပူအကိုင်များ ပါးခြင်း၊ အရင်းနှီးငွေ နည်းပါးခြင်း၊ အသိပညာ
နှင့် အတတ်ပညာ များ နည်းပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းအားပေးချေမှု
တိုးတက်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု များ အတွက် နှောင့်နှေးကြုံကြ
မှုများ အား ရှိနိုင် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ စီးပွားရေး မကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အားနည်းမှု များ ရှိပါသည်။

ပို့ပေးသူ ဦးသန်းစင်ကျေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် သို့ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် မြို့နယ်အမည် ရက်စွဲ၊ ၆ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၇) မ (၄၇) စုစုပေါင်း (၇၄)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပေါ်အောက်ခြင်း၊ ဖြူဖွတ်ခြင်း၊	၂၀၁၆
၂။	စာပေစာရင်းစာရင်း	အမျိုးသမီး	စာပေစာရင်းစာရင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊	၂၀၁၇
၃။	ရွာပျံ့နှံ့မှု အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊	၂၀၁၈
၄။	အထက်တန်း	အမျိုးသား	အထက်တန်း ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊	၂၀၁၉
၅။	စာတိုက်/စာရင်းစာရင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စာတိုက်/စာရင်းစာရင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊	
၆။	ကျန်းမာရေး	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း၊	
၇။	ယဉ်ကျေးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ယဉ်ကျေးရေး ဝန်ဆောင်ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း၊	
၈။	ဘာရေး နာရေး ပစ္စည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဘာရေး နာရေး ပစ္စည်း ဝန်ဆောင်ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း၊	

ပံ့ပိုးကူညီသူ မြို့နယ်အမည်



ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးဘိုကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးဘိုကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးဘိုကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးဘိုကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်မောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၇၄၁၀၇၉၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးသန့်ထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----		ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၅၂၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော ကျေးရွာ	၅၂၁	ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၈	၂၃၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၄	၄၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	ပန်းပဲဆရာ			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၇.၀၆ -----



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ပယ်ဖျက်မာ
- (၂) ----- ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒေါ်လှလှမောင်
ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

လက်မှတ်  ၁. ၇. '၁၆
နေ့စွဲ ၈/၃/၂၀၁၆

အမည် ဦးသန်းစင်ဝေဝေ

လက်မှတ် 
နေ့စွဲ ၈/၃/၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပွန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
 ကိုဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 မြို့နယ်/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန့်၊ ဂင်ကျွေး
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
 မြို့နယ် ဝက၊ ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာ ဒဂုံ၊ ဂါ

နိမိတ်ခံရမည့်အချက်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	၂၃	၅၇	၈၀	
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၆	၆.၃.၂၀၁၆	၂၇	၄၇	၇၄	
ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ခွဲခြားချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၆	၁၃.၃.၂၀၁၆	၁၉	၁၇	၃၆	
မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး						
ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
အစည်းအဝေး						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆	၂၀၁၆				



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖိုးညွန့်စင်စော့

နေ့စွဲ ၅/၅/၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမာ ကျေးရွာ စိုးဘွဲ့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာကြည့်တိုက်	၁	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၂	စားပေးခန်း	၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄	ရွာတွင်းလမ်း	၄	စားပေးခန်း
၅	ရွာတွင်းလမ်း	၅	ရွာတွင်းလမ်း
၆	ရွာတွင်းလမ်း	၆	ရွာတွင်းလမ်း
၇	ရွာတွင်းလမ်း	၇	ရွာတွင်းလမ်း
၈	ရွာတွင်းလမ်း	၈	ရွာတွင်းလမ်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း	၁	စားပေးခန်း
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၂	စာကြည့်တိုက်
၃	ရွာတွင်းလမ်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း
၄	ရွာတွင်းလမ်း	၄	ရွာတွင်းလမ်း
၅	ရွာတွင်းလမ်း	၅	ရွာတွင်းလမ်း
၆	ရွာတွင်းလမ်း	၆	ရွာတွင်းလမ်း
၇	ရွာတွင်းလမ်း	၇	ရွာတွင်းလမ်း
၈	ရွာတွင်းလမ်း	၈	ရွာတွင်းလမ်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁။ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ချဲ့	ကျား + မ	ပထမစာဆင့်	၂၀-၉၆၅၅ ယ်း	၅၇၄
၂။ စာကြည့်တိုက်	မ	ဒုတိယ	၇-၅ ယ်း	၅၇၄
၃။ ရွာပိုင်စက္ကနားပျံ့ခန်းမ	မ	တတိယ	၄၃၂ ယ်း	၅၇၄
၄။ ဆိပ်ခုံဆောက်	ကျား	စတုတ္ထ	၅-၈၈ ယ်း	၅၇၄
၅။ စားစင်ကျောင်းရေတုံ့ကန်	ကျား + မ	ပဉ္စမ		၂၂၀
၆။ ဘေးပေးခန်း	မ	ဆဌမ		၅၇၄
၇။ စားစင်ဆေးပြုပြင်ရန်	ကျား + မ	ဆဏ္ဍမ		၅၇၄
၈။ ဘာရေး/ မာရေး ပစ္စည်း	ကျား + မ	စာဌမ		၅၇၄

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်ညွှန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃/၃/၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စောင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၄၁၀၇၂၅၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသန်းစိန်ထွန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပျဉ်းမနား	မြို့နယ် ကော့မူ	ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမနား
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား	၁၂၁	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	↓		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား	၂၈၈	၂၈၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၄	၄၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	မရှိပဲ ဆရာ	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် ၂၀၁၇/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀/၃-မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်
- ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါ်ကုလိမောင်
ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လက်မှတ်

အမည်

ဒေါ်သန်းစင်စွေး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁၃.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းစင်ဇွေ

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၅.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကော့ရှင် ကျေးရွာအုပ်စု ပုဏ္ဏား ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၂၇	၃၈	၆၅	ကျွန်း ၂၂၈၈ = ၆၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၀၅.၂၀	၂၄.၀၅.၂၀	၂၉	၄၁	၇၀	ကျွန်း ၂၂၈၈ = ၇၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၂၃	၁၇	၄၀	ကျွန်း ၂၂၈၈ = ၄၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၂၉	၃၀	၅၉	ကျွန်း ၂၂၈၈ = ၅၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၂၉	၃၀	၅၉	ကျွန်း ၂၂၈၈ = ၅၉



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းစွန်းထွေး

နေ့စွဲ 14.1.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းကယ် ကျေးရွာ အိုး ကို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာကြည့်တိုက် (ကော်ပွားပမာဏနည်းပါးခြင်း)	၁	အသက်ကျောင်းရေဖွံ့ဖြိုး (ဘေးကင်းစွာ အတွက် လုံလောက် မှု မရှိခြင်း)
၂	ဆေးပေးခန်း (ကျန်းမာရေး အတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း)	၂	အသက်ဆောင် မြင်ဆင်ရန် (ကျောင်းသူ/ဘားများ အသက်စွာ မှု အခက်ရှိခြင်း)
၃	အများသုံးခန်းမ (အစားအသုံးပြုရန်အတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း)	၃	အထူးစေ့စပ် အဆောင် ပြုပြင်ရန် (မုဆိုးများအတွက်)
၄	ရွာတွင်းလမ်း (ညွှန်းမာရေးအခက်အခဲ)	၄	ဆေးပေးခန်း (ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲ မြင်ခြင်း)
၅	ရွာမှချောင်းဆင်းသောလမ်း (ညွှန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း)	၅	ရွာတွင်းလမ်း (ညွှန်းမာရေး အခက်အခဲရှိခြင်း)
၆	သုသာန်လမ်း (ညွှန်းမာမှုအခက်အခဲရှိခြင်း)	၆	အမျိုးသမီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအုပ်စု (အိမ်ထောင်ရေး အခက်အခဲ မှု)
၇	ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့ စက် (ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့အစည်း)	၇	

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းစဉ်းချဲ့ခြင်း (၇၅၀၀)	၁	ဆေးပေးခန်း
၂	ဘာသာ/အရေး ပစ္စည်းများ	၂	စာကြည့်တိုက်
၃	ဆေးပေးခန်း	၃	ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့
၄	ရွာချေး	၄	အများသုံးခန်းမ
၅	အိတ်ခံတံတား	၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းကျောင်း
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဖွားမြင်မှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ (လက်ကား)	ကျား + မ	၂၀.၉၆၆ သိန်း	၅၇၃
၂	စာကြည့်တိုက်	မ	၇.၅ သိန်း	၅၇၃
၃	အာဟာရအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	၄၇၂ သိန်း	၅၇၃
၄	ခရီးစဉ် ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား	၅.၀၀ သိန်း	၅၇၃
၅	စာသင်ကျောင်း၊ ရေတံဆက်	ကျား + မ		၅၇၃
၆	ဆေးပေးခန်း	မ		၅၇၃
၇	စာသင်ဆောင်၊ မြေပြင်ခြင်း	ကျား + မ		၅၇၃

၈။ သာဓုပြုရာတွင် ပစ္စည်းများ ကျား + မ ၅၇၃

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သာဓုပြုရာတွင် ပစ္စည်းများ	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်ညွန့် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ 14/1/2017

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ကျော်စာဦး
 နေ့စွဲ 20.1.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမာန်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပျဉ်းမာန်	Conc: နယ်၊ ခင်း: ခင်း	700-0" x 10" x 0.6"	11၆၂ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	13953558	-	-	13953558
ခင်းဘို	Conc: နယ်၊ ခင်း: ခင်း	400-0" x 10" x 0.6"	574 ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	7545000	-	-	7545000
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် နော်ဝဲလေး လက်မှတ် ly ရက်စွဲ 20.1.2017

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 နေရာ အိုးဘိုကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၀၁

အကြောင်းအရာ ။ ဆက်ယန္တရောဓိ၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးဗျားမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတိုးကျေး
ရွာအုပ်စု၊ အိုးဘိုကျေးရွာ ယူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
အကြောင်းအရာကို ၂၀၁၁.၁၂.၀၁ နေ့စွဲအချိန်တွင် ယူဇ်အိုးဘိုကျေးရွာ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဌာနတွင် ပြုလုပ်ရာတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၅) စု၊
ကျား (၂၇) ဦး၊ မ (၃၈) ဦး တက်ရောက်၍ ရာဇဝတ်ဌာန၊ ပြည်မိစ္ဆာဌာန
ပိုင်ခွင့်ပါအစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး တွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပါဝင်သူ
များ၏ အစွဲကဏ္ဍကို ရှင်းပြခြင်း၊ နှင့် ဆေးကုစဉ်တမ်း ပြောင်းလဲမှုရှိသောကြောင့်
ဆေးကုစဉ်တမ်း အား ၂၂ ဦးအား မိစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး
ကို ၂၀၁၁.၁၂.၀၁ နေ့စွဲအချိန်တွင် ရက်စွဲစီမံပါအစည်းအဝေး။

တင်	အုပ်စု	ရှေ့
ဦးတင်အောင်	ဦးကျော်ညွန့်	ဒေါ်သီတာအေး
ရယ်မိရယ်မ	ခါးတောက်ညွန့်	ခါးတောက်ညွန့်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ဧည့်သည်အကြိမ်ကျေးဇူးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
 နေရာ ဆိုးဘိုကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ -----

အကြောင်းအရာ ။ ဧည့်သည်အကြိမ်ကျေးဇူးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးဇူးမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆိုးဘိုကျေးရွာ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ (ဧည့်သည်နှစ်စက်ဝန်း) ဧည့်သည်အကြိမ်အစည်းအဝေးကို ဆိုးဘိုကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၌ (၁၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပရာ အိမ်ထောင်စု (၇၀) စု ၊ ကျား (၂၉) ၊ မ (၄၁) ဦး ဖြစ်ရာ ခွဲခြားဖြည့်နှစ်စုဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဧည့်သည်အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ ပြောင်းလဲမှုရှိသောကြောင့် ဒါရိုကောက်ဥက္ကဋ္ဌ အမျိုးသမီး (၁) ဦး ၊ ဝန်ဟူရှေ့ဆပ်ကော်မတီ အမျိုးသမီး (၁) ဦး ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ မှ အမျိုးသား (၁) ဦး တို့ကို မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူးမြို့နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာတွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းဝတ်တွင်ပါဝင်သော စွာတွင်းပင်းတို့အဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ငန်းဖြစ်သော စွာတွင်းပင်းကုန်ကုန်ပမ်းကားဆက်လက်ခင်းရန် ကျေးဇူးပြုလုပ်ငံ့ရာတွင် မဲဆန္ဒအား သဘောတူညီခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို (၄ : ၀၀) နာရီအချိန်တွင် စုတင်ခဲ့ပါသည်။

ဝန် ပြီးစာင်ကောင် ရုပ်ဖိရုပ်ဖ	။ ဦးကျော်ညွန့် ဒါရိုကောက်ဥက္ကဋ္ဌ	။ ဒေါ်သီတာအေး ဒါရိုကောက်ဥက္ကဋ္ဌ
-------------------------------------	--	---------------------------------------

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် အုပ်စုကော်မတီအစည်းအဝေး
နေရာ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာကုန်းတော်ကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၂၀

အကြောင်းအရာ ။ အုပ်စုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ရှေ့ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ကေ့ဖျားမြို့နယ် ၊ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာ အုပ်စု၏ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို (၂၀၁၁.၀၀) အချိန်တွင် ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာကုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၂၂၁ ရွာမှ ကော်မတီဝင်များ (၂၃၂) ယောက် ခြီးတက်ရောက်ပြီး အုပ်စုတွင် ကျရောက်ထားသော ရံပုံငွေအား ရွာအလိုက် ခွဲဝေမျှကို ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဘုံဖြတ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာရံပုံငွေ ရရှိမှုနှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီတွင် လက်လှမ်းမီသော နေရာ များအား ဖြန့်လှစ်ရှေးချယ် ဖန်ကြောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို မှူးစားအဖွဲ့ အချိန်တွင် စုတ်ခံကြီး ခံပါသည်။


ဦးကျိကျိမောင်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး


ဦးကျိကျိ
ရပ်ကွက်မှ

ဒေါ်ဖြူလေး
ဒါရိုက်တာ ဦးစု

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်အောင်	ကျား	၀၉-၉၁၁၀၄၇၀၀
			ဒေါ်သီတာစော	မ	၀၉-၇၈၉၇၇၇၈၄၇
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစင်းဆွေ	ကျား	၀၉-၇၈၇၁၇၅၀၀၃
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်အေးဖြူ	မ	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှလှဝင်း	မ	-
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစင်းထွန်း	ကျား	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	၀၉-၇၇၇၄၀၄၄၄၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စင်စင်ဝင်း ၂	မ	၀၉-၂၅၇၄၂၄၄၇၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စင်စင်ဝင်း ၁	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထင်လင်းကျော်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းမင်းစိုး	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင်	မ	၀၉-၂၅၇၃၈၀၄၆၄
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးညိုညိုနိုင်	ကျား	-
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ကျွန်းလှိုင်	မ	-
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးတင်စင်း	ကျား	-
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာစော	မ	-
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း	ဌေးကျွန်း	ဦးစင်းစော	ကျား	၀၉-၃၁၅၄၆၀၁၄
		အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်စော	မ	-
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၉	မ= ၉

(၁၈.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်သက္ကရာဇ်သင်တန်း ထက်ရောက်သူများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးရေ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ပုံတင်နံပါတ်	လက်မှတ်	မှတ်ချက်
			အုပ်စုစာရင်းကိုင်	ဒေါ်ပပဖြိုး	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၇၉၇၆၀		
			ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးယဉ်ထွေး	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၇၉၇၈၀		
၂	ပျဉ်းကတိုး	၆	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးကျော်ညွန့်	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၇၉၀၀၀		
			စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	ဒေါ်မြလေး	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၇၆၀၉၈		
			သက္ကရာဇ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမျိုးအောင်	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၇၀၁၃၅		
			အုပ်စုစာရင်းကိုင်	ဒေါ်နွဲ့အေး	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၉၄၉၇၆		
			ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်စန်းမြမော်	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၆၈၂၀၈		
			ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်သင်းသင်းလွင်	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၈၆၄၉၂		
၈	ကညင်ငူ	၅	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးစင်သန်း	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၇၆၁၇၈		
			စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	ဒေါ်သန်းအေး	၁၂/ကမန(နိုင်)၀၇၆၁၇၄		

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
 နေရာ ----- ချီးဘိုကျေးရွာ ကာသင်ကျောင်း၊
 နေ့စွဲ ----- ၇ . ၇ . ၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ ။ ။ စီမံကိန်း ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးဇူး ဖြိုးနပ်စ် ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု ချီးဘိုကျေးရွာတွင်
 ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမ အကြိမ် မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို (၇ . ၇ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့ ယဉ်
 (၁၂ : ၀၀) နာရီ မှ ၃ နာရီ (၅ : ၃၀) အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
 ကို အမျိုးသား (၂၃) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၅၇) ဦး၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈၀) စု
 ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်အောင်ရွက်ပြီးချိန်တွင် စေတနာ့ဝန်
 ထမ်း (၂) ဦး အားရွေးချယ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား (၃) ရက် ကြိုတင် ဖိတ်
 ကြားထားသောကြောင့် အစည်းအဝေးအား နာခံနှိုးဆော် ပြုစု မှီခွာ ကျင်းပပြုလုပ်အောင်ရွက်
 ခြင်း ခံခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကား များ၏ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု နှင့် စိတ်ပါဝင်စား မှုအား မောင်း
 ပါသည်။

 ဦးကိုကိုမောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	င စိန်ဌ အုပ်စုရပ်မ	ခေင် ဦးတင်အောင် ကျေးရွာပေါင်းဆောင်
--	--------------------------	--

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
နေရာ အိုးဘိုကျေးရွာ အထက်ကျောင်း
နေ့စွဲ ၉. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာ မြို့နယ် ၊ မြင်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊ အိုးဘိုကျေးရွာ
တွင် ကျေးရွာ အဆင့် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အ
စည်းအဝေးကို အမျိုးအစား ၂၇ ဦး၊ အမျိုးအစား ၂၇ ဦး၊ အိမ်ထောင်စု ၂၇ ဦး
တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ စီမံကိန်း အဖွဲ့ ဦးကျော်စွန်း နှင့်
ဒေါ်နွဲ့အေး တို့က အစီအစဉ် ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ ထပ်ပူးရေးဆက်လက်
၂၇ ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်လက်မတီ ၂၇ ဦး၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေး ဘိမ္မာ
ဆက်လက် ၂၇ ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်လက်မတီ ၂၇ ဦး၊ ကျေး
ရွာအဖွဲ့အစည်း ၂၇ ဦး နှင့် ကျေးရွာ စီမံကိန်း ကော်မတီများ အား မိန့်ခွင့်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်
မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ အိုးဘိုကျေးရွာ၏ ကော်မတီဝင် အား လုံးဝ မိန့်ခွင့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 ဦးကျော်အောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၇ မိုးဇော် ရပ်စဲရပ်စဲ	၈ ဦးဝင်းအောင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
---	-----------------------------	--

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အုပ်စုအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
 နေရာ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ၁၃.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးနှင့်အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်း

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်းတွင် နေ့ရက် (၁၂.၇.၂၀၁၆) မှစ၍ (၁၅.၇.၂၀၁၆) အထိ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာတိုင်း၏ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းခွင်များအား နှင်းလင်းဖြောင့်တမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ရာတွင် အုပ်စုခွဲကွဲပျံ့နှံ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဘဏ်ကော်မတီတွင် ဘဏ္ဍာရေး ခွဲကွဲ ခန့်မှန်း၊ ဖွဲ့စည်းပေးစာရင်းကိုင် (၁၁) ခုနှင့် ကျေးရွာမှ ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းကိုင် များအား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ပါသည်။ အုပ်စုဝေဖန်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ လိုအပ်သောအခါတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာချင်း စီမံကော်မတီဝင် ပျံ့နှံ့ ထပ်မံရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင် များ ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။

 ဦးကျိကျိမောင်	 ဦးကျိကျိမောင်	 ဦးကျိကျိမောင်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်စဲရပ်စဲ	ကျေးရွာဒေါင်းကောင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အိုး ၃

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၀.၈

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းပစ်မှတ် ထိုးချခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	စာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃	ရွာမိုင်စဖျားအိမ်ခန်းမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၄	အိမ်ခံတံထား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅	ဆေးဇာတိခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-