

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့ နယ်မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၃။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၇။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ် တမ်းဇာတ်ပုံများ

အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

၁။အင်းနက်ကျေးရွာ

၂။ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

၃။နရွဲပင်ကျေးရွာ

၄။ငါးဗျက်အင်းကျေးရွာ

၅။ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၆။ညောင်တန်းကျေးရွာ

၇။တမာခေါကျေးရွာ

၈။အရှေ့စုကျေးရွာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု	၁၂	၁၈	၃၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ၊ ကျေးရွာတည်နေရာ၊ ကျေးရွာအဓိကအချက်အလက်များ
၂	ချမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု	၁၂	၁၈	၃၀	ရွာလူထု၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာမှုခွဲခြားခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု	၁၂	၁၈	၃၀	ကျေးရွာရာသီအလိုက်အလုပ်လုပ်ချိန်၊ ရာသီဥတုအစရှိသည်တို့ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး	၁၂	၁၈	၃၀	ရွာတွင်းရှိအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး	၁၂	၁၈	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု	၁၂	၁၈	၃၀	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ဘက်မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းလေ့လာခြင်း။
၇	ပြဿနာသစ်ပင်	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး အမျိုးသား	၁၂	၁၈	၃၀	အခက်ခဲပေါ်မူတည်ပြီးအကြောင်းအကျိုး၊ အကျိုးဆက်နှင့်တကွလေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဆန်းစစ်အတည်ပြု
၈	ကျေးရွာ၏ဦးတမ်းပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်	၃၄.၇.၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး အမျိုးသား	၁၂	၁၈	၃၀	ကျေးရွာ၏ဦးတမ်းပေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်အလိုက်ရွေးချယ်ခြင်း။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်မြေပုံ




ကျောက်တံခါးမြို့နယ်

ဆောင်ရွက်ချေ့ရာ - ကျင်းကမ္ဘာမြေ မြေပုံ



- လက်ကောက်ပဲသီး
- မြေကောက်ပဲသီး
- စိုက်
- ကျွဲမြီးကျောင်း
- အဆင်ကျောင်း
- ကမ်း
- မြေတပ်တိုင်
- ရေတံခါ
- မြေကောက်
- မြေကောက်



အင်းဒုဂ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လောဘိကျေးကျေးရွာ

လူမှုရေး အရေး ဖြစ်မြဲ မြေယံသုံးဘယ်ချက်

လောဘိကျေးကျေးရွာသည် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်
ထောင့်ဘက်တွင် ရှိပါသည်။ လောဘိကျေးကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်
ငါးဗျက်အင်းရွာ မြောက်ဘက်တွင် ရွာကြီးအင်းအုပ်စု ၊ ထောင့်ဘက်
တွင် ခုရှဲပင်ရွာ ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ကျေးကျေးရွာကို ရှိကြသည်။ အိမ်
ထောင်စုပေါင်း (၄၁) ခု ရှိပြီး ၊ အိမ်ခြေပေါင်း (၄၁) အိမ်ရှိပါသည်။
တစ်ရွာလုံး မုန့်တာတာ ကိုးကွယ်ကြပြီး သူနီကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း
ရှိပါသည်။ ကျွဲစီးရေးမှာ (၁၇၂) ဦး ရှိပြီး ၊ အမျိုးသား (၇၅) ဦး ၊
အမျိုးသမီး (၉၇) ဦး ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်
စု အရေအတွက်မှာ (၈၁) ခု ရှိပါသည်။
ထောက်သုံးဂေ

လောဘိကျေးကျေးရွာ တွင် ကက်ဒိုက်ကံကင်းတင်း များ
ဒွင်္ဂေတင်း များကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အဆင့်မြို့စောဘောက်သုံး
ဂေ အမျိုးအစား မယုတ်ဘော်သည်း ငှက်နိုင်းသော ငွေကြေး ပမာဏ
ဒွင်္ဂေ ရရှိနိုင်သော ရေအရေအတွက် အရ ကျေးရွာ အသုံးပြုနေရပါသည်။
လမ်းမန်း ဆက်သွယ်ရေး

မကြားမြို့ရွာ များ သို့ ဆက်သွယ်သောလမ်း
မှာ ကတ္တရာကလေး ဖြစ်၍ အကဲခံမြေ များ ရှိပါသည်။ သို့သော် တွင်
လမ်းများ အားလုံး ခြေတမ်းလမ်း များ ဖြစ်သည်။ အထက်ဘက်
ကျေးအစက်အခဲ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုမယုတ်မြို့ ဖိတ်ကိုး မြို့ရွာ
တစ်လမ်း များ တစ်ခုစီ ဝါးစိမ်းကို ပြုပြင်ရန် စီစဉ်ထား ရှိပါသည်။
ပညာရေး

လောဘိကျေးကျေးရွာတွင် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း များ ကျောင်း
ရှိပါသည်။ ကက်ဒိုက်ကျောင်း ပညာရေး ဒွင်္ဂေ အကဲခံအကဲခံအကဲခံ
မူမရှိဘဲ အထက် ကျောင်း ဆောင်သစ်ဆောင်လုပ်ရန် အစီအစဉ်
ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

သောဇကျန်းကျေးဇွာတွင် ကျန်းမာရေးလာ၍ ၁ ကျန်းမာ
ရေးဆေးခန်းခရီး မဖြိုပါ။ ထိုအတွက် အနီးဆုံး ကျောက်ကြီး ဖြို
မြည်သူဆေးရုံးသို့ ဆွား ဖြောက်ကုသရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်
များ ဗွင်ကဝေးလယ်များ အတွက် ဂျီဒီဝမ်သတ်ကာကွယ်ဆေး
များကို အခါအားလျော်၍ ဖြိုပါသည်။

စီးပွားရေး

သောဇကျန်းကျေးဇွာကို အဓိကစီးပွားရေး ဖွဲ့ကယ်ယာ
ကုန်လုံး ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဇွာလုံးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ ဘောဇဝမ်ကောင်
စုများမှာ ကုသမ်းကုန်ကို ဖြစ်ပါသည်။ ကယ်ယာကုန်လုံး အမြင်
ကြွက်၊ လက်၊ ဘဲ မွေးခြင်းများကို တစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်း ကုန်ကို ဖြစ်ပါသည်
ဦးအခါ ရေများ ချိန်ဝင် ငါးရှာခြင်း ကုန်လုံး များသည် ကုန်ကို ဖြစ်
သည်။

မြေသာနာ အခွန်ချုပ်


သောဇကျန်းကျေးဇွာကို မြေသာနာ အခွန်ချုပ်မှာ
ဇွာတွင်းကမ်းများ ကောင်းသော်လည်း ရေတွက်ပေါက်များ မကောင်း
ခြင်းကြောင့် ရေစီးရေတာများ မကောင်းဘဲ အိမ်ခြံ များ တွင် ရေများ စက်ဝပ်
ခြင်း၊ ကမ်းများ ပေါ်ရေကျော်ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့် ရေဖြင့် များ
ကောင်စွက်ရန်ကို အမိခြင်း များ ဖြစ်ပါသည်။

ပုံပျံ၊ ကုတ်၊ သူ - ဦးအောင်စော်ကင်း၊ ဦးစေတီစိန်

မိဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးဇွာသူ၊ ဇွာသူ၊ များ

၇၈၅ - ၂၄.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍဖြင့် ကုန်သွယ်မှု



- အမျိုးသား

- အမျိုးသမီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ အင်းဒုက်အုပ်စု

ညောင်တုန်းကျေးရွာအုပ်စု ပရိယတ္တိသံဃာ့အသင်းကြီး

ရက်စွဲ- ၂၄.၉.၂၀၁၇

ညောင်တုန်းကျေးရွာမြို့နယ်ကျင်းပသော အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်များကို ဒေါင်းစို (၇၁) နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ယခုကျင်းပရေး ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ (၇၁) ပညာရေး ဖြစ်ပွားရေး (၆၀) အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်မှုကိုဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး

ညောင်တုန်းကျေးရွာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးကျင်းပရေးအသင်း အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသမီးများသည် (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ကိစ္စများဖြင့် အိမ်တွင်းတွင် အနေအထားတော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးအသိတွင် အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်မှု

ညောင်တုန်းကျေးရွာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသမီးများသည် (၃၀) ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါသည်။ ညောင်တုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်သော ဂမယ်ယာကုန်ငန်းကို အမျိုးသားများ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများက အိမ်ကိစ္စတွင် အကူအညီများနေသဖြင့် ဦးဆောင်မှု အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။

ဝင်းဇော်စိုး

ဝင်းဇော်စိုး အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည် (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်းဇော်စိုးရခြင်း မှာ အကူအညီအခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း

အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်ရေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

မညာရေး

ခေတ်ကျန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မညာရေး သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါသည်။ ခေတ်ကျန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များသည် မညာရေးတွင် ကုန်၊ ခူးနှင့် အရေးရှိသည်ကို စေတနာရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက် တွင် အမျိုးသား များသည် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး များသည် (၃၀)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ကုန်ငှားထောက်ထောက်များကို ဦးဆောင်လုပ်နေသဖြင့် အမျိုး သားများက အကားသာပြီး အမျိုးသမီးများက အကားသမားရေးနှင့် အိမ်မှုကိစ္စ အလုပ်များနေသဖြင့် အကားနည်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ


ခေတ်ကျန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအိမ်မှု ကိစ္စ လုပ်ကိုင်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၁၀၀)ရာ ခိုင်နှုန်း ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါ သည်။ အမျိုးသားများသည် အကားအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေနေ ရသဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စ အကားရှာဖွေမှု အကားနည်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အစားအဝေးတွင်ပါဝင်မှု

ခေတ်ကျန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများ အစားအဝေးတွင် ပါဝင်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား များသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၁၀)ရာ ခိုင်နှုန်း ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကို ဦးဆောင် ရှာဖွေနေရသဖြင့် အစားအဝေးတွင် ပါဝင်မှု အကား နည်းရခြင်း ဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ဖန်တီးထားချက်



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ၊ အင်းစက်အုပ်စု
ညောင်ကျင်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ဘုံသယ်ချက်များ
ရက်စွဲ - ၂၄.၉.၂၀၁၇

ညောင်ကျင်းကျေးရွာကွင်း ဤသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ခွာခွဲအုပ်
ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ ဂူမူရေးအဖွဲ့ ၊ ဂေါ်ပကအဖွဲ့ ၊
ထိုးဖြစ်ပါသခင်။

ညောင်ကျင်းကျေးရွာတော် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကရည်စောင့်ပေး
သော အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်
အကူပြုအဖွဲ့ ၊ ဂူမူရေးအဖွဲ့ ထိုးဖြစ်ပါသခင်။ ခွာခွဲအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့များသည် ဖြစ်ပအဖွဲ့အစည်းများ
ဖြစ်သည်။ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဦးစီးဌာနထံ ခွဲချိတ်ဆက် ရယူကိုင်ကြွယ်ပါသည်။

မဉ္ဇူရေးနှင့် ကျန်အဖွဲ့များကလည်း ဖြစ်ပ အဖွဲ့အစည်း
များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ရယူကိုင်ကြွယ်ပါသည်။

ပဲ.ပိုးကူညီသူ -

ပိဝဲအေးအေးသူ - ကျေးရွာသူ ၊ ရွာဘေးများ

ချွမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း

အကြောင်းအရာ	သွယ်ပြင်ရာကဏ္ဍ / သတ်မှတ်ခံအဖွဲ့	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာအဆင့်	ကယ်လောင်၊ နွားလှေ၊ ဆွဲခိုက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်	၃	၇.၃%
အကယ်အတတ်အဆင့်	ကယ်လောင်၊ နွားလှေ၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်	၇	၁၇.၁%
ခွမ်းပိုးအဆင့်	ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်	၂၀	၄၈.၇%
အနွမ်းပါးဆုံး	ကယ်လောင်၊ နွားလှေ၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆိုဗီယက်	၁၁	၂၆.၈%
	စုစုပေါင်း	၄၁	၁၀၀%

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ၊ အင်းစက်အုပ်စု

ညောင်တုန်းကျေးရွာ ချမ်းသာယူအဆင့်ခွဲခြားခြင်းဆုံးသတ်ချက်များ

ရက်စွဲ - ၂၄.၃.၂၀၁၇

ညောင်တုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးဗဟိုဌာနသည် ယာဇာတိကန်
ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြွယ်ဝသည်။ ထို့အပြင် ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာန
ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြွယ်ဝပြီး ၊ ထို့အပြင် ကာကွယ်
ယာဇာတိကန်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြွယ်ဝသည်။ ညောင်တုန်းကျေးရွာ၏
နေအိမ်အခြေအနေ မျှော်ထောင်ပျိုးခင်းသွပ်ပျိုးအိမ် များဖြင့် ဆောက်
လုပ်နေထိုင်ကြွယ်ဝသည်။

အဆင့်မြေဆေး မိသားစုကို သည် ဂယက် ၊ နွား ၊ ထွန်စက် ၊
ဆိန်ကယ် ၊ ဆီကာ ကို ချိကြသည်။ အလယ်အလတ် မိသားစု ကို သည်
ဂယက် ၊ နွား ၊ ဆိန်ကယ် ၊ TV ကို ချိကြပြီး ခွမ်းပါ အဆင့်တွင် ဆိန်ကယ်၊
ဆီကာ ကို ပိုမိုချိကြသည်။ အခွမ်းပါဆုံး မိသားစုများက လက်လုပ်
လက်စား ဖြစ်ကြသည်။

ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ -

ပါဝင်အဖွဲ့ခွဲ - ကျေးရွာအဖွဲ့ ၊ ရွာဘေးအဖွဲ့

ကျေးဇူး - ဘောင်ကျင်း

ကျေးဇူးအပ်ရာ အင်းဖက်

ရက်စွဲ။ ၃၁.၇.၂၀၁၇

ကျား / မ ရေးရာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အခြားအမြင်မရှိသည့်အရာ	အတန်းအမြင်ထိန်းချုပ်မှု		
	ကျား	မ	ကျား + မ
- ကက်ကျွန်းထွန်ခက်	- ကက်ကျွန်းထွန်ခက်	- အယ်ချုပ်ခက်	- အိမ်
- ခွား	- ခွား		- အင်း
- စမ်းမြေ့စက်	- စမ်းမြေ့စက်		- ကယပ်
- ကား	- ကား		- ဝက်
- အယ်ချုပ်ခက်			
- အိမ်			
- အင်း			
- ကယပ်			
- ဝက်			

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ၊ အင်းနက်အုပ်စု

ပေဘန်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု ကိန်းချုပ်မှု

ဆုံးသတ်ချက်များ

ရက်စွဲ ။ ၂၄.၃.၂၀၁၇

ပေဘန်ကျေးရွာအား အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု ကိန်းချုပ်မှု မှုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း သုံးသပ်ချက်များကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဝန်ထမ်းများ မှုပေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ပေဘန်ကျေးရွာ ကိန်းချုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ကိန်းချုပ်မှုမှာ မေးမြန်းစဉ် ၊ လက်ထွန်းထွန်းစက် ၊ ကား ၊ နားကိုဖြစ်ကြပြီ အမျိုးသမီး ကိန်းချုပ်မှုမှာ အယ်ချယ်စက်တစ်မျိုး ၊ စာရင်းသာရှိသည် ၊ ဖိတ် ၊ အင်း ၊ ကယာ ၊ စက်စာရင်း များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲမျိုးစာရင်းက ပိုင်ဆိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချ ပြုကြသည်။

ပေဘန်ကျေးရွာအား အဓိကဦးစွာ ရေးဖြစ်သော ကယာ ပထကုန်ပေး အားလုံးနီးပါး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဝန်ထမ်း မှုပေးပေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ကြ ပါသည်။

မိုးမိုးကျော်သူ -

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ ၊ ရွာသားများ

ကျေးဇူး - ရောက်ကုန်း

ကျေးဇူး အုယ်စု အင်းပုဂံ

ရက်စွဲ - 24.2.2017

ကျား/မ ရေးရာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အနားအမြစ်ပုံစံများ ၆	အရင်းအမြစ်အဆုံးပြုမှု		
	ကျား	မ	ကျား + မ
- ဂဏ်တွန်းတွန် ခက်	- ဂဏ်တွန်း တွန်ခက်	- အယ်ချယ်ခက်	- ဒီဗ်
- အယ်ချယ်ခက်			- အင်း
- ဒီဗ်			- ဂဏ်
- အင်း			- ခွား
- ဂဏ်			- ကား
- ခွား			- လျားမြေခက်
- ကား			- ဝက်
- လျားမြေခက်			
- ဝက်			

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ အင်းနက်အုပ်စု

ညောင်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှု

ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၇.၄.၂၀.၂၀၁၇

ညောင်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များပူးပေါင်းဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရန် လယ်ထွန်စက်ကို အမျိုးသားများ အသုံးပြုကြပြီး၊ အိမ်တွင်းရှိ အန်ချပ်စက်ကို အမျိုးသမီး များ အသုံးပြုကြသည်။ လယ်၊ စပါး၊ ခြေစက်၊ ကား၊ ခွား၊ အိမ်၊ ဝက်စသည်တို့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုကြသည်။

ပြဿနာအဖြစ်ချုပ်

ညောင်ကျင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများကိုသာ အလေးထား ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ဖုံးပျိုးကုဉ်စိုက်

မိဝင်းဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ၊ ရွာဘေးများ

ညောင်တုန်းကျေးရွာ၏ မိုးရွာထိတွင် ဣတွင်းဒ် ရေထဲခြေ၊
လမ်းပေါ်ရေကျော်ခြေ၏ ပြဿနာ သုံးဆက်ချက်

၄က်စွဲ . ၃၄ . ၃ . ၂၀၁၇

ညောင်တုန်း ကျေးရွာ၏ စာက်စာရိ ပြဿနာ သုံးဆက်ချက်၊
ကလေးကလေးကလေး ဆက်တော် ငြိမ်းချမ်းရေး ဓမ္မာနို့တွင် ပြုလုပ်
လျှင်ပင် ဝါသနာရှိ ညောင်တုန်းကျေးရွာတွင် ရေထွက်ပေါက် ရေ
မြွှာများ မရှိခြင်းကြောင့် စာက်စာရိများ ခွာ ခြိ ဝါသနာရှိ

ကျေးရွာ တွင် ခြိ လမ်းဆေးရေ ချက်ခြောက်များ
ခိုက်ခိုက် မကျေခြင်း၊ ခြိဆောင်မျှ ကားချက်ခြင်း၊ လှေ ခြားများ ဆွဲ
ခြင်း၊ စားကမ်း မရှိခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များ လျှင်ခြောက်ခြင်းများ
ကြောင့် မိုးရွာထိတွင် ဣတွင်းဒ် ရေများလပ်ခြင်း လမ်းများပေါ်
ရေကျော်ခြင်းများ ဖြစ်နေပါသည်။

ရေထွက်ပေါက် မကောင်းခြင်း၏ ကလေးဆက်များ
ကြောင့် မရွာထိများ သယ်ယူ ချိတ် ခြိလက်ခြင်း၊ ရေလပ်ခြင်း
များကြောင့် ခြိများပေါက်များ ပြို ရှောင်ပျက်ဖြစ်ခြင်း၊ လမ်း
များ ပျက်စီးခြင်း၊ သွားလာရေ ခက်ခဲခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်
ပါသည်။

ပုံပြုကုသီသူ - ဦးကောင်းစော်လမ်း

- ဦးခင်မောင်သိင်္ဂါ

ပုံစံဆွဲဆွဲသူ - ကျေးရွာသူ၊ ဣသားများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိစိန်ခေါ်မှု ပြဿနာအခက်အခဲများ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
<ul style="list-style-type: none"> - ရွာတွင်းယမ်းများ တွင် ဧကထွက်ပေါက် များ မကောင်းစွာကြောင့် ရေစီးစေဟန် - မကောင်းခြင်း ကရား ယမ်းများ အကျက် ကုတွင် ယှပ်ခတ်ပြီး မရှိခြင်းကြောင့် - ဗညားရေ ကောက်ခံခြင်း - ဂြိုဟ်တိုင်း ယမ်း များ ကားယမ်း သွားလာရေး ကောက်ခံခြင်း - ယာယီရေ ယှပ် နှိုး များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ယှပ် နှိုး များ ကောက်ခံခြင်း ၊ ယာယီ ကုတွင် ရေကု ကောက်ခံခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - ကရား ယမ်းများ အကျက် ကုတွင် အသင့်အောင် များ ဖြစ်နေခြင်း - အသင့်အောင် အောင် များ ကုတွင် ။ နား ကို ယှပ် များ - စင်စင်ကြောင့် ကရား ယမ်းများ ယှပ်နေခြင်း - ကရား ဧကထွက်ပေါက်များ မကောင်းခြင်း - ယှပ်ခတ် မှီ မှီ စွာ ကြောင့် ယာယီ ကောက်ခံ များ ကောက်ခံခြင်း

နောင်လာမည့်(ရ)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမော်ဒယ်များချက်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
<ul style="list-style-type: none"> - တေ့တွတ်ပေါက်များ၊ စကောင်း၊ လာလျှင် ဇိုင် များ၊ ပေါက်ပွားခြင်း၊ တေ့ဝပ်ခြင်း များ၊ ကင်း၊ စေး၊ ပါမည်။ - လျှပ်စစ်မီး၊ ဂရိတ်လျှင်၊ လျှပ်ဓာတ်၊ ဖြင့်စား၊ ကာမညာရေးတိုးတက်လာ ပါမည်။ - ရွာတွင်းလမ်းများ၊ စကောင်း၊ လာလျှင် ခွား၊ လာရေး၊ လွယ်ကူ နိုင်ပါမည်။ - ကျေးရွာကန်စုံ၊ ဆုံး၊ ခန်း၊ မရှိလျှင် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ လျှပ်ဓာတ် ရေးလုပ်ငန်းများကို၊ နှိပ်စားခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ပါမည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> - အဆင်အတင်များ၊ ပြုစုပေးလျှင် ကမ်းများ၊ ပျော်ရွှင်စွာ၊ မည်သို့၊ ဆင်ကြား၊ ခွင့်၊ ရရှိကြပါမည်။ - ကျောင်းခြံ၊ ဆင်းရိုး၊ လုံခြုံမှု၊ ရှိလျှင် ကမ်း၊ ယာယီများ၊ နာထွက်စိတ်ထား ကမ်း၊ ရပါမည်။ - တေ့တွတ်ပေါက်များ၊ စကောင်း၊ လာလျှင် ရွာတွင်း၊ တေ့ဝပ်မှုများ၊ မရှိနိုင်အောင်ပါ - လျှပ်စစ်မီး၊ ဂရိတ်လျှင်၊ လျှပ်ဓာတ်၊ ကာမ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း ကမ်း၊ ယာယီများ၊ အဆင်အတင်ကျက် စု၊ ရွာတွင်း၊ နာထွက်ပြုနိုင်ပါမည်။

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးကျော်စန်းစိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၇၁၀၉၃၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်မောင်သိန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၊ ၉၊ ၃၈
		ကျေးရွာ ၉၅၇၆၈၇၆

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၄	ဘာသာ (၁) - မုန့်	၄၀
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၄	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၂	၈၅
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၁၂	၁၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၂	၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂၃---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀:၃၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀:၄၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဒေါ်စောစော
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ ၂၀၂၄/၀၅/၂၀
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဒေါ်ခင်မာမာ
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ ၂၀၂၄/၀၅/၂၀

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လင်းဆောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကင့်တစ်ခုစီပြီးမ်းတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မောင်စိန်

နေ့စွဲ ၃/၂၄/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝဲစုး မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၈၆၂ နယ် ကျေးရွာ ဒေသခံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃/၂၄/၁၇	၃/၂၄/၁၇	၁၃	၁၈	၈၀	မမာ ၁၂၇ ကျွန်း ၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃/၂၄/၁၇	၃/၂၄/၁၇	၁၂	၁၈	၃၀	မမာ ၂၇ ကျွန်း ၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃/၂၅/၁၇	၃/၂၅/၁၇	၁၈	၃၀	၃၈	ကျွန်း ၁၇ မမာ ၂၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃/၃၁/၁၇	၃/၃၁/၁၇	၁၃	၂၅	၃၅	မမာ ၃၆ ကျွန်း ၂

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး											
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁/၅/၁၇	၃/၃၁/၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁/၅/၁၇	၅/၅/၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတုန့်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅/၅/၁၇	၅/၅/၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅/၅/၁၇	၅/၅/၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး											
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅-၄-၁၇	၁၅-၄-၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅-၅-၁၇	၅-၅-၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅-၅-၁၇	၁၅-၅-၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၅-၅-၁၇	၃၅-၅-၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၅-၆-၁၇	၃၅-၆-၁၇	၁၅	၃၄	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင်သာ

နေ့စွဲ ၇/၂၄/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) မှတ်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	ကဗညု	ညောင်ဦး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းများတွင် ရေထွက်ပေါက်များ မကောင်းသောကြောင့်	၁ ကလေး ယစ်များ၊ အထင်ကြား ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှုံးမှုများ ပြည်ပိုက် မှု မရှိခြင်း
၂ ရေဦးရေလာ မကြောက်၊ မကြောက် ကလေး ယစ်များ အကျပ်အတည်း	၂ အသက်ကျားလေးများ ကတွင်း ခွေး၊ နွား၊ ခါးရိက္ခန် များ ဝင်ရောက်
၃ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်းကြောင့် ယဉ်ကျေး ကုန်သွယ်ရေး မရှိခြင်း	၃ မြေကြောင့် ကလေး ယစ်များ ပျံ့နှံ့မှု မရှိ
၄ ဂွာတွင်း ယစ်များ ကား ပျိုးအွား သာရေး စနစ်က မရှိခြင်း	၄ လမ်းကွေး ရေ ထွက်ပေါက်များ မကောင်း ဖြစ်
၅ များများ ပျက်စီးမှုများ၊ မြို့ပြရေး ပျက်စီးမှုများ ကဆုန်ကလေး ပြုပြင်	၅ လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ညအခါ မီးများ ကွန်ကရစ် ကဆုန်ကလေး မရှိပါ။

ဤတွင် ချမှတ်သော အခက်အခဲအတားအဆီးများကို ချမှတ်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေထွက်ပေါက်များ ကောင်းလာ၊ လျှင်မြန်များ ပေါက်ဖွားခြင်း၊ ရေ	၁ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများ ပြည်ပိုက် လမ်းယာဉ်လမ်း ယစ်များ ပျက်စီးမှု များလာခြင်း
၂ ယစ်များ ကလေး ပါ မည်၊ လျှပ်စစ်မီး ရှိ ပျက်စီးမှု များခြင်း	၂ လွန်ကြပါမည် - ဆရာမများ ဆင်းရဲ ပျက်စီးမှု မရှိ

မာကာ - ပညာရေး ယိုးတက်လာပါမည်။ ကလေး ယစ်များ ကတွင်း စိတ်ယောဉ်းစား ရပါမည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၃	ရွာတွင်းယဇ်ကျေးကောင်းလာလျှင် သွားလာရေးလွယ်ကူနိုင်ပါသည်။	၃	ရေအောက်ပေါက်များကောင်းလာလျှင် ရွာတွင်းရေဝပ်မှုများ မရှိနိုင်တော့ပါ။
၄	ကျေးရွာကန်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်း	၄	လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များ မပြည့်စုံ ထို့တက်ပြောပင်လဲလာပြန်ပါ။
၅	ရေလုပ်ငန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။	၅	ဆေးရုံများ၊ ဆေးကုသရေးကဏ္ဍ တွင် အဆင်ပြေ နိုင်ပါသည်။
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေအောက် (၄-၅)	၈ + ၆	၃၅၀၀၀၀၀	၁၇၄
၂	လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်	၈ + ၆	၇၀၀၀၀၀၀	၁၇၄
၃	မုန့်လျှော့ငါး	၆	၆၀၀၀၀၀၀	၁၇၄
၄	ရွာတွင်းယဇ်ကျေး ဆင်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲရေး	၈ + ၆	၇၀၀၀၀၀၀	၁၇၄
၅	ကန်စိုက်ပျိုးရေး	၈ + ၆	၆၅၀၀၀၀၀	၁၇၄
၆	ကျေးရွာအတွင်း	၆	၅၀၀၀၀၀၀	၁၇၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂/၂၄/၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောစောစော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး ပြည်နယ် ကျောက်တုံး ရွာ စင် ၃၈

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ငါးမျှားစာစင်	ဖွဲ့စည်းလမ်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	840 x 8 x 3		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	4400000			4400000
တမာစင်	အခြေခံအဆောက်အအုံ	1/20 - 20	403	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	4200000			4200000
စကေး	ကန်စိုက်ပျိုးရေး၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း	36 x 26 x 12	341	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	5664000			5664000
စကေး	ဖွဲ့စည်းလမ်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	1500 x 8 x 3	928	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	4200000			4200000
စကေး	အခြေခံအဆောက်အအုံ	2 15 - 20		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ 2025 အမည် ဦးစောစောစော လက်မှတ် စောစောစော ရက်စွဲ ၂၀၂၄ | ၁၀ | ၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFT တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေးအေး

နေ့စွဲ ၂၀၂၄/၀၅/၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ပြည့်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး ပြန်လည် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်း/ကျေးရွာအုပ်စု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မျှော်မှတ်)	
စင်ဒန်း	၁၅၀၀၀၀၀	၃၆၀၀ - ၂၅၀၀	၁၃၅၂	၂၃၅၂	၂၃၅၂	၂၃၅၂	၂၃၅၂	၂၃၅၂
အိ.ကုန်း	၁၅၀၀၀၀၀	၂၅၀၀ - ၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀
ပုဂံ	၁၅၀၀၀၀၀	၂၅၀၀ - ၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀	၂၅၀၀

ရက်စွဲ ၂၀၂၄/၀၅/၂၅ လက်မှတ် အေးအေးအေး ရက်စွဲ ၂၀၂၄/၀၅/၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ပုံ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦးစောဇော်မောင်

နေ့စွဲ: ၉/၉/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ချစ်ပေးပါ။ (V) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဆက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ဝက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး: ပြန်လည် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၈၁၉၄၈

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေစင်စာနီ	ကျေးရွာအုပ်စု	A1K-၉၈	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	3200000			3200000
ရွှေစင်စာနီ	ကျေးရွာအုပ်စု	B1K-၉၈	၉၉၉	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	13000000			13000000
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်စက်မတ် ပဏ္ဍိတ အမည်: ဦးစောဇော်မောင် လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၉/၉/၂၀၁၇

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီ သောင်ကျွန်းကျေးရွာ သုခိဆောင်ကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ခွဲတိယ နှစ်ခက်ဝန်း လူထုဓမ္မာပွဲပြု နိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာ၊ နောက်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များရွေးချယ်ခြင်း စတင်ကဏ္ဍများ ဖြစ်သည်။^{၅၅}

နေရာ - သောင်ကျွန်း ကျေးရွာ
- စတီနက်စတီနက်
စတင်ကဏ္ဍ၊ ဘက်စုံကျောင်းများ

- ကျေးရွာလူထု - PC - ၂၃
လက်ထောက်နည်းပညာများ - ဦးစောဇော်လင်း
ဆွေးနွေးချောမွေ့ခြင်း - ဦးခင်မောင်သိန်း
စတီနက်စတီနက်

ပထမ ကြိမ်ကျေးရွာ စတင်ကဏ္ဍကို နံနက် (၉:၀၀) နာရီ ကျင်းပပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ကျေးရွာခွဲ ကျောင်းများ ရွေးချယ်မှု စတင်ကဏ္ဍအစောဆုံးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စတီနက်စတီနက် နိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာ ဝိပဿနာများ ဝိပဿနာပွဲပြုခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချောမွေ့ခြင်း ဦးစောဇော်လင်းနှင့် နိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာ ပွဲပြု နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာများ စတင်ကဏ္ဍ ကျင်းပပြုလုပ် ဆွေးနွေး ခြင်းဖြစ်သည်။

ဆက်လက်၍ နိဗ္ဗာန်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ မည့်သူများ၏ ဘာဝနာပွဲများ ၊ ဆောင်ကားရမည့် စာချက်များ ၊ ရွေးချယ်ခြင်း ပြုလုပ်မှုများကို စတင်ပြုလုပ် ခြင်းဖြစ်သည်။

ဦးစောဇော် - လက်ထောက်နည်းပညာများ စတင် ဝင်သော လုပ်ငန်းများ ၊ စာကျမ်းစာတမ်းများ ၊ စာတမ်း စာတမ်းများ စတင်ကဏ္ဍ နည်းပညာပိုင်ဆိုင်မှု စာတမ်းများ ပြုလုပ် မှားကား ခြင်းဖြစ်သည်။

