

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စက်စုကျေးရွာ သခွပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈



မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ကျေးဇူးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများစာရင်း

△ သွတ်ပင် ကျေးဇူး

△ ခက်စု ကျေးဇူး

စုစုပေါင်း ပါဝင်သော ကျေးဇူးအရေအတွက်မှာ (၂၂) ဇွာ

သခွတ်ပင်ကျေး: ၅၀ အုပ်စု | စက်စုကျေး: ၅၀

ရက်စွဲ: - ၂၈.၅.၂၀၁၆

ကျေး: ၅၀ သမိုင်းကြောင်း သုံး သပ်ချက်

စက်စုကျေး: ၅၀ ကို ကျွန်ုပ်တို့တို့ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ခန့်က အိမ်ခြေ အနည်း
ပယ် ဖြစ် ကိုယ်တို့ ကိုယ်တို့ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ စက်စုကျေး: ၅၀ တွင်
အိမ်ခြေ (၄၀၀) ခန့် ဖြစ်နေကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အခါ ကျေး: ၅၀ နယ်နိမိတ်: စက်စုကျေး
ခေါ်ဆိုနေကြသော်လည်း ယခင်က စက် ကျွန်း: မှ အများစုတွင် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
စက်စုကျေး: ၅၀ တွင် ပေ (၁၄၀) ခန့် အကျယ်ရှိသော နှောင်း: လာ နှောင်း: ရှိပါသည်။
သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် နှောင်း: ကျေး: ထိန်း: အဖြစ် သီး: ဖျား: ကို အား: ပြုစု
ထိန်း: ထိုး: ထား: ပါသည်။ ကျေး: ၅၀ မှ လမ်း: ရေး: မနေဖြင့် မြို့နယ်: နယ်နိမိတ်: နှစ်
စက်စုနယ် မရရှိခဲ့ကြောင်း ကျေး: ၅၀ မှ မီး: စက်: များ: ကို အား: ပြုစု ထိန်း: ပေး: စေခဲ့
ပါသည်။ (၁၉၇၃) ခုနှစ်တွင် သီး: ၂ ခန့်ဖြင့် အား: ပြုစု မှ လမ်း: ကျောင်း: ကား: ကိုယ်
တို့ ကိုယ်တို့ အဖွဲ့ဖြင့် ဆေးကုသမှု: ပြုစုပေး: လမ်း: များ: ကား: မညာဘက်: အား: ပေး: ပေး
သည်။ (၁၉၇၄) ခုနှစ် တွင် ကျေး: ၅၀ မှ လမ်း: ကျောင်း: ကား: နိုင်ငံ: စက်: အား: ပြုစု အား: ပေး
ဖြင့် တည်ဆောက် ခဲ့သည်။

(၁၉၇၅) ခုနှစ်တွင် စက်စု နှင့် ကျေး: အိမ်: ကျေး: ရပ်ကွက်: အား: ကျေး: အား:
သည် နှောင်း: ကျေး: ထိန်း: အား: အဆင်: ပြေ: မြို့: ထိန်း: ဆေးကုသမှု: ပြုစု ခေါ်ခေါ်
ကြည်ပေးခြင်း: နှင့်: ၅ မျှပ် (၉၆) ခန့်: ကျေး: အား: နိုင်ငံ: ကား: အား: ပေး: ပေး
ပေး: နှင့်: မညာဘက်: စက်စု နှင့် ကျေး: အိမ်: ကျေး: အား: ပေး: ပေး: စား: စား
မျိုး: မြို့: ကျေး: အား: ကျေး: (၁၅၀) ခန့်: ကျေး: ကျေး: တည်ဆောက်: ခဲ့: ပေး: ပေး
ယခုအခါ စက်စုကျေး: ၅၀ တွင် မျိုး: မြို့: (၁၄၇၅) ခန့်: ၂ များ: (၇၃၆) ခန့်: ၂ များ: (၇၃၉) ခန့်:
နှင့်: အိမ်: စား: (၄၂၇) ခန့်: နှင့်: ကျေး: အား: ကျေး: အား: အိမ်: စား: နှင့်: နှင့်: (၅၅)
ခန့်: ရှိပါသည်။ အား: မြို့: ကျေး: အား: မနေဖြင့်: ကျေး: (၂၅) ခန့်: ၂ များ: (၂၅) ခန့်: ကျေး: အား:
ပါသည်။

ပံ့: မိုး: ကျေး: အား: - ဒေါ်: နှင့်: နှင့်: နှင့်
ပါဝင်: ကျေး: အား: - ကျေး: (၅) ခန့်: ၂ များ: (၅) ခန့်:

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စက်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၀.၅.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ သို့မဟုတ် ရပ်ဇာများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ အထိမ်းအမှတ်၊ နေထိုင်မှု၊ အားကစား၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၀.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ဇာများ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၃၈	၆၂	၁၀၀	အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်း၊ အထိမ်းအမှတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၆၀	၉၃	၁၅၃	ရာသီဥတု၊ မိုးရွာမှု၊ ရေ၊ အစားအသောက်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၄။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၇.၂၀၁၆	အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၉၀	၁၃၀	၂၂၀	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၅၀	၇၀	၁၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း

သတ္တဝါပစ္စည်းကုမ္ပဏီ ၊ စက်မှုကုမ္ပဏီ

ရက်စွဲ - ၃၀.၃.၂၀၁၆

လူမှုရေး အရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု သတ်မှတ်

စက်မှုကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာ့မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ စက်မှုကုမ္ပဏီကို ကွန်ရက်အောက်တွင် ငါးစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ စက်မှုကုမ္ပဏီ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သတ္တဝါပစ္စည်းကုမ္ပဏီ ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဝါးစတင်ခြင်း ၊ တောင်ဘက်တွင် ကမ္ဘာ့မြို့ကုမ္ပဏီ ၊ အရှေ့ဘက်တွင် စက်မှုကုမ္ပဏီ တို့ တည်ရှိပါသည်။ စက်မှုကုမ္ပဏီသည် အိမ်ထောင်စု (၄၅၇) ခုနှင့် မိမိပိုင် (၄၀၀) ခုရှိပါသည်။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်များ (၇၅၆၀) ခု ၊ မိမိပိုင် (၅၅၅) ခု တို့ ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ စက်မှုကုမ္ပဏီတွင် ကျား၊ မိန်းမ ၊ လူကြီး၊ ချင်း၊ နှင့် ပရိယာဇ်များ ကျောင်း သင်ကြားရေး တို့ ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ဘေးအန္တရာယ်

စက်မှုကုမ္ပဏီသည် ဘေးအန္တရာယ် ရှေ့ဆောင် ရောက်ရှိမှုများကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့တွင် ရေဆိုင်လောက်စွာ ရရှိသော်လည်း နေ့စဉ်တွင် ရေလုံလောက်မှု မရှိပါ။ အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ခြေ ၊ ကျန်းမာရေးတွင် ရေမလုံခြုံခြင်း ၊ ဘေးအန္တရာယ် ရှေ့ဆောင် ရှေ့ဆောင်လျက်ရှိသော ဘေးအန္တရာယ် သုံး ရေများကို ယူရပါသည်။ အဆက်အသွယ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေကန်များကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ရေကန်များ တူးဖော် ရှိပါသည်။ ရေကန်များမှ နှစ်ကလေးကတည်းက ဖြစ်သောကြောင့် ရေကန်များ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးအန္တရာယ် ရှေ့ဆောင် အဆက်အသွယ်များ ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

စက်မှုရေးရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ စော့ဖျားပို့ပို့နှင့်ဆိုင်
ကုန်လမ်း၊ ကုမ္ပဏီလမ်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများက
ဆူဖွဲ (၂) သာ ကျယ်သော ကွန်ကရစ်လမ်းများရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း
ရွာတွင်းလမ်းအားပျော်စည်စွာဖြင့် မပိုသေးပါ။ အချို့နေရာများတွင် အေးအေး
လမ်းများသာရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရွာတွင်းရွာင်းကူးတံတားမှာ ဖြိုကွဲ
ဖြစ်သောကြောင့် အရေးပါမည့်များဝင်ထွက်သွားလာမှု မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်လမ်း
ပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။

ပညာရေး

စက်မှုရေးရာတွင် မူလနှင့် ချောတန်းထိ တက်နိုင်ရေးအတွက်ရှိ
ပါသည်။ ယခင်နှင့်များတွင် ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ ဖြစ်အောင်လုပ်ထားသောသစ်
အားကျောင်းဖြင့် ကောင်းများတက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ (RC)
စိုက်ရေးရာဖြင့် ကောင်းများစာသင်ထားနေကြပါသည်။ အသစ်ကျောင်း
အတွက်အားကစားရုံ၊ ရေကန်များမှ ရေများလိုအပ်သုံးစွဲပါသည်။
ပြာစွဲမိသော (၁) ချိတ်ရှိပါသည်။ စက်မှုရေးရာတွင် မူလနှင့် ချောတန်းထိ
တက်နိုင်ပြီး (၁) ချိတ်မှ အစွဲ (၁) ချိတ်ထိ ကျင့်ပိုင်ရေးရာကို သွားရောက်
တက်ကြွပါသည်။ စက်မှုရေးရာတွင် ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ မူလနှင့် ချောတန်း
ရှိပါသည်။

ရမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေး


ကျေးရွာအမည်။ ။ ခက်စု

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ သွတ်ပင်

ရက်စွဲ။ ၃၀ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၆၀ မ ၁၃၀ စုစုပေါင်း ၂၂၀

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ရမ်းသာ	လယ်ဧက ၅၀၊ ကုန်ချွန် ၁၀၀၊ လယ်ထွက်စား ဆိုင်ကပ်၊ ယဉ်ကျေး ချွန်ချွန်	၇	၁.၆၇%
၂။	အလယ် အလတ်	လယ်ဧက ၁၀၊ လယ်ထွက်စား (တစ်စက်)၊ ချွန်ချွန် ၁၀၀၊ စင်္ကြံ	၅၄	၂.၄၄%
၃။	နွမ်းပါး	မြေ ၁၀၀၊ စင်္ကြံ ၁၀၀၊ ကိုယ်ပိုင် အလယ်စာ	၃၆၆	၁၅.၆၄%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၄၂၇	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်

သခွတ်ပင်ကျေး ၅၀ အုပ်စု ၊ ဧကန်ကျေး ၅၀

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၅.၁၀.၁၆

ဆန္ဒ ကဆုန် ချိတ်ဆက် ဖွဲ့ ဖြေ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဧကန်ကျေး ၅၀ အတွင်း ရှိသော ဆန္ဒ ကဆုန် များ မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊
 လူငယ်ရွှေဆောင် အဖွဲ့ ၊ ကျားအရေး မထောက်အကူ ဖွဲ့ အဖွဲ့ ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ရေး
 အဖွဲ့ ၊ ရုပ်ပုံရုပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ ၊ ဗီဒီယိုနှင့် ဖိတ်ခေါ်ရေး ၊ နာရေး ကူညီမှု အဖွဲ့ ၊ ဖွဲ့စည်း
 ဖွဲ့ ဖွဲ့ ရေး နှင့် မထောက်အကူ ဖွဲ့ အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး ရေးရာ ပုဂ္ဂိုလ် Myanmar
 ရေကန်စွဲ အဖွဲ့ ၊ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် စေတနာအဖွဲ့ များ
 သည် ပုဂ္ဂိုလ် Myanmar ၊ လ.ဝ.က ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ကျေးလက်ဒေသ
 ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ၊ ဆည်အောက် ဦးစီးဌာန ၊ ကျားအရေး ဦးစီးဌာန ၊ ဝန်ကြီး
 ဦးစီးဌာန ၊ ဦးစီးဌာန ၊ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ၊ ဖွဲ့စည်းရေး ၊ ပညာရေး ဦးစီးဌာန ၊
 အမျိုးသမီး ရေးရာ အဖွဲ့ များ ဖြစ်ပါသည်။ အဓိက ကျသော အဖွဲ့ အစည်းများ
 မှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၊ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ ၊ နာရေး ကူညီမှု အဖွဲ့ အဖွဲ့ ၊ ဖွဲ့စည်း
 ရေး နှင့် မထောက်အကူ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ၊ ပရဟိတအဖွဲ့ ၊ ချိတ်ဆက်
 ဖွဲ့ နှင့် ဦးစီးဌာန အဖွဲ့ အစည်း ၊ အား ပျံ ချိတ်ဆက် ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ၊ ဧကန်ကျေး ၅၀
 တွင် အဖွဲ့ အစည်း များ ဖွဲ့ ချုပ်ထား စောင့်လျက် ၊ ရုပ်ရေး ၊ စွဲရေး ၊ ကိစ္စရပ် များ
 တွင် ကျေးဇူးတင် ၊ အား များ အား ပျံ ၊ ဖွဲ့ ၊ ပေါင်း ပါဝင် လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဒေါ်ဒိန်းဒိန်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား ငွေကြေး ၊ ဖင် ရေကြေး

ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် **စက်စု** ကျေးရွာအုပ်စုအမည် **သခွတ်၊ င**

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (**၅၀**) မ (**၉၀**) စုစုပေါင်း (**၁၄၀**)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ရေကန်			✓	ကျား+မ	ကျား+မ
၂။	လမ်း			✓	ကျား+မ	ကျား+မ
၃။	လျှပ်စစ်ဓါတ်			✓	ကျား	ကျား
၄။	ရိုး		✓		ကျား	ကျား
၅။	လယ်	✓			ကျား	ကျား+မ
၆။	စာသင်ကျောင်း			✓	ကျား	ကျား+မ
၇။	ကွမ်းခြံ	✓			ကျား	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
၁။ ကွမ်းခြံ ၂။ လယ်	၁။ ရိုး	၁။ ရေကန် ၂။ လမ်း ၃။ လျှပ်စစ်ဓါတ် ၄။ စာသင်ကျောင်း

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဒေါ်ပုစိုက်၊ ဒေါ်ခင်မာ


ပပ်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ညောင်ဦး

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ သာဓုတ်ပင်

ရက်စွဲ။ ၃၀ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၃၈ မ ၅၀ စုစုပေါင်း ၈၈



အနည်း:

- အပြန်အလှန်
- အစဉ်အတိုင်း

ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့သည် ဒေါ်မင်းအိမ်

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဒေါ်ခင်အိမ်

ဒို့့ဆောင်ပွဲကဏ္ဍအနေ

ဧကန်ပုဏ္ဏားကွဲတွင် အမျိုးသား ၅၀၀ အမျိုးသမီး ၅၀၀ ဒို့့ဆောင်ပွဲခွင့်အတွက် အနေမှာ အမျိုးသားများသည် (၈၀%) ထိရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀%) ဝေဟနယာဂရှိကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဒို့့ဆောင်ပွဲအားနည်းပါးရခြင်းမှာ ရှေးရိုးစဉ်ကလာအရာ အမျိုးသားများသည်သာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဒို့့ခွင့်များအနေဖြင့် ဒို့့ဆောင်ပွဲမရှိမကုန် ဆုံးရှုံးကြပါသည်။

ဝင်ငွေကုမ္ပဏီခွင့်

ဧကန်ပုဏ္ဏားကွဲသည် အမျိုးသား ၅၀၀ အမျိုးသမီး ၅၀၀ ဝင်ငွေကုမ္ပဏီခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀%) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၂၀%) ရှိကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုကန့်သတ်ပေးရခြင်းကြောင့် ဧကန်ပုဏ္ဏားကွဲအတွင်း ဝင်ငွေကုမ္ပဏီခွင့်မရှိပါ။

အိမ်မှုကိစ္စပျက်စီးမှုကဏ္ဍအနေ

ဧကန်ပုဏ္ဏားကွဲတွင် အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စပျက်စီးမှုကဏ္ဍအနေဖြင့် (၁၀%) သာရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၉၀%) ရှိကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အငွေစီးပွားရေးပျက်စီးမှုများကိုသာ ကျပ်စက်ဆုံးရှုံးရခြင်းကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို မကျပ်စက်နိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသမီးများကသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ဝက်စုကျေးရွာ၏ ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ပညာတတ်မြောက်မှု များပါသည်။ ဂျပန်နှင့် အင်္ဂလိပ် အမျိုးသားများမှာ (၁၀၇) ရာခိုင်နှုန်း အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀%) သာရှိကြပါသည်။ ပညာတတ်မြောက် မှု တွင် အမျိုးသားများ ၂၈၀၀၊ အမျိုးသမီးများ ၂၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ရပ်ရွာ၊ ရွာရွာ များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ဝက်စုကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင် မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀%) သိရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%) သာရှိ ကြပါသည်။ ရပ်ရွာ၏ ဝေလေ့ကျင့်မှုများ အရ အင်္ဂလိပ်သည် ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဖွဲ့စည်းကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကား နည်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုကား နည်း ရပါသည်။

ပစ္စည်းအာပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ပစ္စည်းအာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများ မှာ (၈၀%) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%) သာရှိပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ အရပ်ရပ် ကိုင်ဆိုင်ဆွဲဆောင်မှုသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအောင်မြင်မှုတွင် အမျိုး သားများကသာ ပို၍ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းအာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား များက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးမှု နှင့် အခြား - ဒေါ်ပန်းအိမ်၊ ဒေါ်ခင်အိမ်
ပါဝင်အောင်မြင်မှု - ကျား (၃၀) ဦး၊ မ (၅၀) ဦး



သတ္တဝါပင်ကျေးရွာအုပ်စု စက်စုကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ



သတ္တဝါပင်ကျေးရွာအုပ်စု စက်စုကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



သခွတ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု စက်စုကျေးရွာအုပ်စု ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



သခွတ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု စက်စုကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ

..... ဝါက်စု ကျေးရွာပိမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁၂	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး နုန်းညွန့်	ကျား
၂၃	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမျိုး	မ
၃၄	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်မျိုး	ကျား
၄၄		မွတ်တမ်းထိန်း	ဦးကျော်စန်းလင်း	ကျား
၅၄		ကနဦးဝင်	ဒေါ်ခင်လေးမာန်	မ
၆၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ကနဦးဝင်	ဦးဇော်ဝင်း	ကျား
၇၄		ကနဦးဝင်	ဒေါ်ခင်စုဌာ	မ
၈၄		ကနဦးဝင်	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ
၉၄	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ကနဦးဝင်	ဦးခင်အောင်မြင်	ကျား
၁၀၄		ကနဦးဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းမာန်	မ
၁၁၄		ကနဦးဝင်	ဒေါ်သင်းယုဝေ	မ
၁၂၄	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦးမင်းမင်းဦး	ကျား
၁၃၄	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်စားဖြူသူ	မ
၁၄၄	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးပဒိန်း	ကျား
၁၅၄	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသိန်း	မ
၁၆၄	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ကနဦးဝင်	ဦးဝင်းလွင်	ကျား
၁၇၄	အုပ်စု အတွက် အဖွဲ့	ကဏ္ဍရေးမှူး	ဦးခင်ရင်	ကျား
၁၈၄	အုပ်စု အတွက် အဖွဲ့	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိအိ	မ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၇-၄၂၀၁၇၆၈၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မဒိုင်းဦး

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ကချင် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၂၇</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄၂၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>၇၃၆</u>	<u>၇၃၉</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၉၂</u>	<u>၃၅၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၅၀ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅.၅၀ နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀.၅၀ နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နဂါးမုန်တိုင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မှ ဖွဲ့စည်းရေး အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်များ မရှိ
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်မြင်

လက်မှတ်


နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မျိုးစုံအောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၆





လူထုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် မအိုစိုဇော် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂.၄.၂၀၁၆ စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ၇၆၇၄ မြို့နယ် ကျောက်မောက် ကျေးရွာအုပ်စု သခွတ်မင် ကျေးရွာ ၀၈၈၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၆.၃.၂၀၁၆	၅၂၁	၂၀၄	၃၂၅	- -	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၆	၂.၄.၂၀၁၆	၁၃၇	၂၂၇	၃၆၄		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၄.၂၀၁၆	၂.၄.၂၀၁၆	၁၉	၁၇	၃၆		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၀.၆.၂၀၁၆	၁.၆.၂၀၁၆	၅၆	၅၀	၁၀၆		
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - စပန်းအိန်မို (TF)

နေ့စွဲ - ၂၀၁၄.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်းတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု သန္တတပင် ကျေးရွာ စက်ဝင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ	၁	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	ဆေးစားခန်းမရှိမရှိဖြင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂	ဆေးစားခန်းမရှိမရှိဖြင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃	ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်းလျှော့စားခြင်းအခက်အခဲ	၃	ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်းလျှော့စားခြင်းအခက်အခဲ
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှော့စားခြင်းအခက်အခဲ	၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှော့စားခြင်းအခက်အခဲ
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၆	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၆	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း အခက်အခဲ
၇	ကျေးရွာလူထုအားမရှိခြင်း အခက်အခဲ	၇	ကျေးရွာလူထုအားမရှိခြင်း အခက်အခဲ
၈		၈	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်တယ်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်တယ်
၂	ရွာထဲမှ ကျွတ်ဖိလမ်း စေချင်တယ်	၂	ရွာထဲမှ ကျွတ်ဖိလမ်း စေချင်တယ်
၃	ဆေးစားခန်းမရှိစေချင်တယ်	၃	ဆေးစားခန်းမရှိစေချင်တယ်
၄	ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်းလျှော့စားခြင်းအခက်အခဲ	၄	စက်ရုံအလုပ်ရုံရှိစေချင်တယ်
၅	ကျေးရွာလူထုအားဆွေးနွေးခြင်းအခက်အခဲ	၅	လှိုင်ပိုင်ဖိလမ်း ပွားများလုပ်ငန်းရှိစေချင်တယ်
၆	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၆	အလုပ်ကိန်းအားလျှော့စားခြင်းရှိစေချင်တယ်
၇		၇	
၈		၈	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ ရွာတွင်းထမ်းသွယ်ကွန်ကရစ်စင်္ကြံ	ကျား + ၈	နံဆီ (၁)	၁၇၅၀၀၀၀၀	၁၄၇၁
၂။ ထွက်စင်စီးထိုးချဲ့ခြင်း	မ	နံဆီ (၂)	၁၂၅၀၀၀၀၀	၁၄၇၁
၃။ စေ့ဝက်ဆုံးရှုံးမှုပြုပြင်	ကျား + ၈	နံဆီ (၃)	၅၀၀၀၀၀၀	၁၄၇၁
၄။ ရွာတွင်းချောင်းလူးတံတား (၂၁၆)	ကျား + ၈	နံဆီ (၄)	၄၀၀၀၀၀၀၀	၁၄၇၁
၅။ မူကြိုကျောင်းပြုပြင်				
၆။ ကျေးရွာအထူးအဖွဲ့				
၇။ ရွာတွင်းချောင်းလူးတံတားပြုပြင်				
၈။ ကျေးရွာအထူးအဖွဲ့				
၉။ ကုသဝတ်တံဆိပ်အသစ်ကျောင်း				
၁၀။ ကျေးရွာရွေး				
၁၁။ စက်ရေကွန်ကရစ်				
၁၂။ စာကြည့်တိုက် (၁၁၆)				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအုန်းညွန့် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂.၄.၂၀၁၆



လူထုဘက်စားမှုဝန်ထမ်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနစ်ချပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။ MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း ထိုး ချဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	လျှပ်စစ်ဖိတ် ထိုး ချဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရာ ဌာနတွင်း အောက်လွှဲ တံတား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄	ဆေးစစ်ခန်းဆောက်လုပ်ရန် ဗ.လ.ကကျောင်း ကျောက်ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၅	မူကြံကျောင်း ပြုပြင်ရန် ကျေးရွာရွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၆	ရေခြောက်ထိုး ချဲ့ရန် စက်ရေကွင်း ထူးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးရှာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုပပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၄ တောျးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ တောျးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစုစည်းရှုရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ပြည်သူ့ဝင်ရောက်မှု ရရှိပုံစံအားပြည်စုံစွာပြည်သူ့ဝင်ရောက်မှုဖြင့်ပြီးပါကတောျးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ပုံစံတော်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

တောျးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ရွှေမိုးမိုးမိုး (TF)

နေ့စွဲ - ၂ / ၄ / ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ လှိုင် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သဒ္ဓါတပ် တော်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ အမှတ်(၁) ၀၊ အမှတ်(၂) ၀၊ အမှတ်(၃) ၀၊ အမှတ်(၄) ၀

တောျးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး နံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	တောျးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	အမည်/အဖွဲ့	
သဒ္ဓါတပ်	ရွာအောက်သွယ် များလမ်းအလယ်အလတ် လမ်းထိန်း	၇၀၀' x ၆' x ၆'	၁၄၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၄၀၀၀၀၀၀				၂၄၀၀၀၀၀၀
လက်စု	ရွာအောက်သွယ် များလမ်းအလယ်အလတ် လမ်းထိန်း	၁၇၀' x ၆' x ၆'	၁၄၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၈၀၀၀၀၀၀				၁၈၀၀၀၀၀၀
စက်စု	ရွာအောက်သွယ် များလမ်းအလယ်အလတ် လမ်းထိန်း	၃၀၀' x ၄' x ၆'	၁၄၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၄၀၀၀၀၀၀				၂၄၀၀၀၀၀၀
စက်စု	ရွာအောက်သွယ် များလမ်းအလယ်အလတ် လမ်းထိန်း	၁၆၀၀' x ၂၅' x ၃'	၁၄၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၁၀၀၀၀၀၀				၄၁၀၀၀၀၀၀
စက်စု	ရွာအောက်သွယ် များလမ်းအလယ်အလတ် လမ်းထိန်း	၁၆၀၀' x ၃' x ၆'	၁၄၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၆၀၀၀၀၀၀				၂၆၀၀၀၀၀၀

ရက်စွဲ: တောျးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်တော်မတီ ၂၀၁၆ အမည် ဦးကျော်ဝင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂-၄-၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊		ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။				
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ				
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်		
ဒေါ်ကျေးစန်းဇော်	၀၅-၃၅၅၃၀၅၆၅၇	ဒေါ်ခင်စန်းမေ		
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
၇၅၇၅	ကျေးရွာ	မအူကုန်း	၈၈၈၃	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မဃာ	၄၄၁	ဘာသာ (၁) ----- မဃာ	၄၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) ----- မဃာ	၂၅၂	၂၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၀၆	၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1.5 / မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နဂစ် မုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၊ ကုမ္ပဏီ၊ လက်မှုပညာ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်အေးမြင့်**

နေ့စွဲ **၁၅.၁.၂၀၁၇**

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရခိုင်လူနု** မြို့နယ် **ကော့ရှား**

ကျေးရွာအုပ်စု **သွင်တပင်**

ကျေးရွာ **ခက်စု**

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၄.၁.၂၀၁၇	၈၉	၁၁၈	၂၀၇	၁၆၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၇	၂၅.၁.၂၀၁၇	၉၉	၁၂၉	၂၂၂	၁၆၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၂.၂၀၁၇	၁.၂.၂၀၁၇	၁၆	၁၄	၃၀	၁၆၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်နုစန္ဒာ**

နေ့စွဲ **၂၅.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 မှတ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **သစ္စာတပင်** ကျေးရွာ **စက်ဝို**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘေးလေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျွဲ၊ ငှက်၊ ကျား၊ ခြင်္သေ့	၁	ကျေးရွာရွေး မရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ
၂	ဘေးလေးခန်း ရှိသော်လည်း မလုံလောက်ခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ	၂	ဘေးလေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျွဲ၊ ငှက်၊ ကျား၊ ခြင်္သေ့
၃	လျှပ်စစ်ဖွဲ့ မလုံလောက်စွာ လျှပ်စစ် ဖွဲ့ ကမ္ဘာမာမာ	၃	ဘေးလေးခန်း ရှိသော်လည်း မလုံလောက်ခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ
၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကမ္ဘာမာမာ	၄	လျှပ်စစ်ဖွဲ့ မလုံလောက်စွာ လျှပ်စစ်ဖွဲ့ ကမ္ဘာမာမာ
၅	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ	၅	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကမ္ဘာမာမာ
၆	ကျွေးမွေးရေး ဝတ်စား မရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ	၆	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ
၇	ကလေးတန်း ကျောင်း မရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ	၇	ကလေးတန်း ကျောင်း မရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာမာမာ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
၂	ရွာလုံးကျွတ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၂	ရွာလုံးကျွတ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၃	ဘေးလေးခန်း ရှိစေရန်	၃	ဘေးလေးခန်း ရှိစေရန်
၄	ဘေးလေးခန်း ရှိစေရန်	၄	စက်ဝို၊ ကလေးတန်း ရှိစေရန်
၅	ကျွေးမွေးရေး ဝတ်စား ရှိစေရန်	၅	ကျွေးမွေးရေး ဝတ်စား ရှိစေရန်
၆	စာကြည့်တိုက် ရှိစေရန်	၆	ကလေးတန်း ကျောင်း ရှိစေရန်
၇		၇	



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဇီးတိုး ချဲ့ခြင်း	မ	၂၇၅ သိန်း	၁၅၀၆
၂	ဆောက်သုံး ရေကန်ပြုပြင်	ကျား + မ	၆၀ သိန်း	၁၅၀၆
၃	ရွာတွင်းချောင်းတံတား(သစ်)	ကျား + မ	၄၀၀ သိန်း	၁၅၀၆
၄	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်	မ		
၅	ဆေးစားခန်း	မ + မ		
၆	ကျေးရွာရွေး	မ		
၇	တစ်ရွာတွင်း တူး	မ		

၈. ကလပ်တန်း ဖာသင်ကျောင်း မ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	စက်ရုံ၊ ဓာတ်လှေစို	မ	
၂	လှိုင်ပိုင်စီးပွားရေးလှုပ်ငန်း	မ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးအုန်းသိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲခြားတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **၏ဝန်ထမ်း**

နေ့စွဲ - **၁.၂.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၂) ဝက်ဝန်း(၁) နက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကျွန်း** ခရိုင် **ကျေးရွာ** မြို့နယ် **ကျေးရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **သစ္စာဝတ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း	
သမ္ဗန်ပင်	ရွာတွင်းလမ်း လှေကမ်းအစွဲ	(၁၀၀၀'x၆'x၆')	၂၀၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၈၆၀၀၀၀				
စက်စု	လှေခမ်းဖိတ် တိုးချဲ့ခြင်း	၂၀၀x၆ ထရပ်စက် ၁၀၀x၆	၁၅၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၅၁၆၅၀				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ **အမည် ဦးစောဝင်းထွဋ်** လက်မှတ်  ရက်စွဲ **၁.၂.၂၀၁၇**

လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ကျေးဇူးတင်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၂၅.၁၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ - ဒုတိယ ပိမံကိန်း အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

ကျေးဇူးဖြင့် နည်းပညာ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးစီးပွား၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်
 ပြုလုပ်ခဲ့သော စွမ်းဆောင်ရည် အစည်းအဝေးကို (၂၅.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့နေ့
 လည် (၁၂) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို အဝိဇ္ဇာ
 ဆောင်ရွက် (၂၂) နှစ် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန်မှာ
 ဦးနှင်းဖြူ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နည်းပညာ ဝန်ထမ်းများ၏ စီမံကိန်း
 အစဉ်အဆက် အကျိုးစီးပွားကို ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် စွာသတိပြုစောင့်ရှောက်
 မှာလည်း အချိန်ကုန် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြောင်း ထောက်ခံ
 အပ်ပါသည်။

ဖြင့်	အဖွဲ့	ဖြင့်
ဦးအောင်မောင်မောင်	ဦးကျော်စွာ	ဒေါ်ဖြူဖြူမောင်
ကျေးဇူးတင်ကြီးကျောင်း	အစည်းအဝေး	ဒီဂရီစာတန်း

လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး
 နေရာ ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ၁၂.၂.၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ပီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

ကျေးရွာ၊ ဖြူ၊ ၄ယက်၊ ၁၁ဆွပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ၁၁ဆွပ်ပင်ကျေးရွာတွင်
 ဖြူလုပ်ခံစားတတ်ယူအဖြစ် အစည်းအဝေးကို (၁၂.၂.၁၇) ရက်နေ့ နေ့
 နံနက် (၁၂) နာရီတွင် ကျင်းပဖြူလုပ်ခံပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညွှန်ကြား
 (၁၆) နာရီ ၊ ကျား (၁၄) နာရီ ၊ မ (၃၀) နာရီ တက်ကြွတော့ကြပါသည်။
 အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်း ၊ အုပ်စုနည်းစာပေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ဖွဲ့စည်း
 ခြင်းများကို ဖြူလုပ်ခံပါသည်။ အုပ်စုစီမံကိန်း (၂) နာရီ ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆက်
 ကော်မတီဖွဲ့စည်း (၁) နာရီ ၊ ဖွဲ့စည်း (၁) နာရီ ၊ စာအုပ်ကို (၁) နာရီ ၊ နှင့် အဖွဲ့
 ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီအဖွဲ့ဖြူလုပ်ငန်းအား ဖြေရှင်းရေး
 ဆက်ကော်မတီကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပါသည်။

လုပ်ငန်းများအတွက် ခွဲဝေငွေများ - ၁၁ဆွပ်ပင်ကျေးရွာ - ၁၈၆၀၀၀၀/-
 ကျေးရွာ - ၂၇၅၀၀၀၀/- ကျား၊ မ နှစ်ဦးစီ ခွဲဝေငွေများအတွက် အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စု			
ဦးစံရင်	ဦးစောဝင်းစော	ဒေါ်နုနု	ဒေါ်နုနု
ကျေးရွာအုပ်စု	ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော
ကျေးရွာ	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအုန်းညွန့် ဒေါ်ဇွေဝင်း	ကျား မ	၀၃ - ၇၄၅၄၇၄၅၃၄ ၀၃ - ၇၈၆၇၆၅၁၂၈
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	ကျား	၀၃ - ၇၇၇၁၇၀၅၂၂
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးကျော်စွာ ဝင်း	ကျား	၀၃ - ၇၈၇၃၃၀၇၂၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေလင်းဝင်း	မ	၀၃ - ၇၇၆၂၄၈၇၂၁
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးခင်ကျော်မင်း	ကျား	၀၃ - ၇၄၄၂၂၄၄၈၄၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၃ - ၇၇၂၁၇၂၃၀၃
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စာစာမိုး	မ	၀၃ - ၇၇၃၈၇၄၇၄၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဝင်း	ကျား	၀၃ - ၃၁၆၄၇၄၇၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဇွေ	မ	၀၃ - ၇၄၀၁၃၇၇၆၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဦးမာမာ	မ	၀၃ - ၇၇၅၆၀၈၀၆၅
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဇော်ကျော်	ကျား	၀၃ - ၇၄၀၆၀၆၄၀၂
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးကျော်စွာ	ကျား	၀၃ - ၇၄၀၇၂၂၇၈၇
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၃ - ၇၇၁၂၅၁၆၃
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးစိုးစန်း	ကျား	၀၃ - ၇၇၆၂၇၄၀၈၅
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၃ - ၇၈၈၄၆၂၄၇၆
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း	အမှုဆောင်	ဦးစိုးစန်း	ကျား	၀၃ - ၇၇၈၇၇၂၅၁၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၃ - ၇၄၅၄၇၄၅၃၄

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
နေရာ ----- အောင်ကျောင်း
နေ့စွဲ ----- ၂၉. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးအချက်အလက်
မြေပုံပြင်။

ကော်မရှင်းဖို့ ၃ ယ်၊ သတ္တဝါပင်ကျေးဇူးအုပ်စု၊ စက်စုကျေးဇူးတွင် မြေပုံ
သော ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို (၂၉.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ရှေးယုန်
(၁၂) နာရီတွင် ကျင်းပမြေပုံပြင်ခံယူပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ဒါရိုက်တာစု
(၃၂၅) စုကော်မရှင်းခံယူပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ကုန်ပစ္စည်းများ
ခံယူပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ဖြိုဖျက် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖွဲ့စည်း
ဖွဲ့စည်းထားပြီး အစည်းအဝေးကို အဖွဲ့ကော်မရှင်းကော်မရှင်းကော်မရှင်း
ပါသည်။


ဒေါ်ကျေးဇူးစု ယု
အုပ်စုပေးစာ


ဒေါ်စုစု
အုပ်စုပေးစာ


ဒေါ်ကျေးဇူးစု
အုပ်စုပေးစာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ် အစည်း အဝေး
 နေရာ ----- အောင်ကျွန်း
 နေ့စွဲ ----- ၁. ၄. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မှ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအစည်း
 အဝေး ဖြစ်ပွားခြင်း။

ကျေးဇူးပြုခန့်မှန်းချက် ။ သတ္တဝါပိုင်ကျေးဇူးအစည်းအဝေး၊ ဓာတ်ပုံကျေးဇူးတွင်ပါဝင်
 စော ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၁. ၄. ၂၀၁၆) ဂုဏ်တော် ရှေ့လှည်
 (၁၂) နာရီတွင် ကျွန်းပင်လယ်ပေါ်ရှိ အစည်းအဝေးကို ဖိတ်စားရာ
 (၃၂၀) ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာ ရာဇဝတ်ဗိုလ်မှူး
 ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပုဂံ-နေ့တွင် ကျေးဇူးစီမံကိန်း အကောင်အထည်
 ကော်မတီ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါသည်။ ။ ။ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး
 အစည်းအဝေး တက်ရောက် ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား
 အစည်းအဝေး တက်ရောက် ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား

		
ဦးကျေးဇူးဇော်	ဦးစံရင်	ဦးအုန်းညွှန်
ဗဟိုဌာနချုပ်	ရန်ကင်း	ရန်ကင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ကက်ယာအင်္ဂလိပ် အစည်း အဝေး




နေရာ ----- စာကြည့်တိုက်

နေ့စွဲ ----- ၂. ၄. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗဟိုကော်မရှင်များ၏ အင်အားစု
 ဗဟို အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ။

ကျေးဇူးတင်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဗဟိုကော်မရှင်များ၏ အင်အားစု ဗဟို အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော
 ကက်ယာအင်္ဂလိပ် အစည်း အဝေးကို (၂. ၄. ၂၀၁၆) နေ့ရက် (၁) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်
 ခဲ့ပါသည်။ အစည်း အဝေး ကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗဟိုကော်မရှင်များ၏ အင်အားစု
 ဗဟိုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 လာ ဦး၊ စာရင်း ကိုင် ယာဦး နှင့် အစည်းအဝေး ကို ဦးစီး ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်
 ကို ယင်း ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ဗဟိုကော်မရှင်များ၏ အင်အားစု - ၂၀၅ ဝိန်း
 စာကြည့်တိုက် - ၁၇၉ ဝိန်း ယာဦး နှင့် အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်
 အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ။

		
ဦးကျော်စိန်အောင်	ဦးစိန်အောင်	ဦးအောင်သူ
ဗဟိုကော်မရှင်များ၏	ဗဟိုကော်မရှင်များ၏	ဗဟိုကော်မရှင်များ၏

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ဓက်. နေ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် သွင်ကပ်. ပင်..... ရက်စွဲ၊ ၂ / ၄ / ၂၀၁၆

ပိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၅၄) မ (၁၄၈) စုစုပေါင်း (၃၀၂)

စဉ်	ပြဿနာ အတော်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	ပညာရေး: ကျောင်း	ကျား + ၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေရန်၊	၂၀၁၆
၂။	ကျန်းမာရေး: ကျန်းမာရေး	ကျား + ၁	ဥပမာ: ကျန်းမာရေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ဆေးဝါး ခန့်မှန်းခြင်း၊	
၃။	လျှပ်စစ်ဓာတ်: ကျန်းမာရေး	ကျား + ၁	ဘက်စုံစေရန်၊ လျှပ်စစ်ဆေးခြင်း၊	
၄။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး: ကျန်းမာရေး	ကျား + ၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဆေးဝါး ခန့်မှန်းခြင်း၊	
၅။	ကျွေးမွေးရေး: ကျန်းမာရေး	ကျား + ၁	ကျွေးမွေးရေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ဆေးဝါး ခန့်မှန်းခြင်း၊	
၆။	ကျွေးမွေးရေး: ကျန်းမာရေး	ကျား + ၁	ကျွေးမွေးရေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ဆေးဝါး ခန့်မှန်းခြင်း၊	

ပုံစံကူညီသူ နေရာ ခန့်မှန်းခြင်း နေရာ ခန့်မှန်းခြင်း

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျားပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဝါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1