

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်

Village Development Plan (VDP)

သရက်တောကျေးရွာ သရက်တောကျေးရွာတူပုံစု

၂၀၁၇ - ၁၈




မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



# ကော့မူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ




၁၀၀၀

တိုင်း  
အခြေပြမြေပုံ  
အက်စ် ၁၆၆၆  
၂၇၀၀  
၄၇၀၀

- ညွှန်းချက်များ
- ၁ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၂ ကော့မူးမြစ်
  - ၃ ကော့မူးမြစ်
  - ၄ ကော့မူးမြစ်
  - ၅ ကော့မူးမြစ်
  - ၆ ကော့မူးမြစ်

၆

# သရက်တော အုပ်စု



ကျေးရွာအုပ်စု = ●  
 အုပ်စုနယ်နိမိတ် = - - - - -



သရက်တော ကျေးရွာ နှစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

သရက်တော ကျေးရွာ

စုစုပေါင်း (၁) ရွာ

သဂုဏ်တောကျေးရွာ + သဂုဏ်တောကျေးရွာစာပေ

ရက်စွဲ၊ ပ။ ၁၂ . ၁၉

ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

သဂုဏ်တောကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ခန့်က ပင် စတင်တည်ခဲ့ပြီး ရှေးအခါက မုတ်ကျွန်း သဂုဏ်တော ရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ ဗမာ့စကားအရ အရှေ့ဘက် တစ်ဖိုင်ခန့်က တွင် ရေပြောင်ရွာ တည်ရှိပြီး ၎င်းကျေးရွာမှ ရွာသူ / ဘားများ ဇေယျာပြောင်ရွာ၊ ယာပြောင်ရွာတို့ ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၂ - ၄၃ ခုနှစ်များတွင် ၎င်းရေပြောင်ရွာနှင့် မုတ်ကျွန်း သဂုဏ်တော ကျေးရွာအကြားတွင် ဂျပန်တပ်စိပ်တပ်စု တပ်ခွဲထားသောကြောင့် ကျေးရွာစာပေများလည်း များကို ရွာသူ / ဘားများကပင် ကာရံယူခဲ့ကြကြောင်း၊ ဗမာ့စကားအရ တစ်ခုတည်းဖြစ်သော လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ကြကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။ ဗမာ့စကားအရ ဟံသာဝကီခရိုင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ ကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပြီး ကော့မျှားမြို့တည်ပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှ ကော့မျှားမြို့နယ်၏ ကျေးရွာဖြစ်လာပါသည်။

သဂုဏ်တော ကျေးရွာသည် ဗမာ့အခါတွင် ကော့မျှား - သဂုဏ်တော ကားလမ်း မကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ဗမာ့စကားအရ နှစ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို စာပေက လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ရွာသူ / ဘားများသည် စည်လုံးညီညွတ်စွာ ဇေယျာပြောင်ရွာတွင် အရှေ့ဘက်ကြီးကျောင်း နှင့် အောက်ဘက်ကြီးကျောင်း၊ အစိုးရမူလတန်းကျောင်း၊ စာပေချုပ်ရေးဌာန၊ များ ပါရှိလျက် စတင်သုံးရေကန် (၄) ကန်၊ ဝါလံ (၅၀၀) ဆံ့ ရေလျှောင်ကန် (၃) ခု ဖြစ်ပါသည်။

- ဦးစောဝင်ဆွေးဇွေးသူ - ဦးသွင်ဆန်း
- ပါဝင်ဆွေးဇွေးသူ - သမိုင်းကြောင်း သိရှိသော ရွာသူရွာသားများ
- ပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီ - ဦးစင်းစင်းဦး





လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၉-၃-၂၀၁၆	ကျား၊ ဂွာသူ၊ သားများ	၂၅	၂၀	၄၅	သဘာဝအခြေအနေအထားကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးပြုခြင်းမတူမှုသည် အကြောင်း
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ ( Spider Web )	၉-၃-၂၀၁၆	ကျား၊ ဂွာသူ၊ သားများ	၂၅	၁၅	၄၀	ကျား၊ ဂွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းများအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၁၀-၃-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၀		၅၀	ကျား၏ မြေအဓိကအကြောင်းအရာများ အကျိုးဆက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြေရှင်းနိုင်မှု မရှိခြင်းများ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၁၀-၃-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၅၀	၅၀	လမ်းမကောင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်း အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ ဖြေရှင်းနိုင်မှု မရှိခြင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၁၀-၃-၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အကျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်၊ ကျား၊ ဂွာသူ၊ သားများ	၇၀	၁၀	၈၀	အကျိုးပြုမှုရှိမှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုတို့သည် ဖြစ်သည်







သရက်တောကျေးရွာ ၊ သရက်တောကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ၊ ၅.၅.၂၀၁၉

လူမျိုး၊ အရင်းအမြစ်ပြုစေရန်အတွက်

သရက်တောကျေးရွာသည် ကော့ဗျူးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်း  
ရန်ကုန်မြစ်စောင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ သရက်တောကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်  
တွင် တာတိုက်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် တော်ခလေးကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်  
တွင် ဆားတိုင်မြစ်ကျေးရွာ တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ရန်ကုန်မြစ် တည်ရှိပါသည်။  
သရက်တောကျေးရွာသည် စီမံကိန်း (၂၀၀၇) နှင့် စီမံကိန်း (၂၀၁၂) နှစ်အတွက်  
ကျေး (၅၅၉) ဦး ၊ မ (၅၉၃) ဦး တို့ နေထိုင်ကြပါသည်။

ဘောက်ခုံးရေ

သရက်တောကျေးရွာသည် ဘောက်ခုံးရေအတွက် ရေတွင်း ၊  
ရေကန်များကိုသာ အသုံးပြုကြရပါသည်။ ရေကန်များအတွင်းသို့ ဝက်များ၊  
ဖိုများ၊ ဆင်းသဖြင့် အရည်အတွေး ပြည့်စုံစွာ ဘောက်ရေကို မရရှိကြပါ။  
ရွာသူ / သားများသည် ရေကန်များကို ဖြစ်စဉ် ဦး ကာလို့သာလျှင်  
တွေ့ရောင်းမတတ်နိုင်ကြပါ။

လမ်းပန်းအင်အား

သရက်တောကျေးရွာသည် ကော့ဗျူး - သရက်တော လမ်းမကြီး၏  
တွင် တည်ရှိပြီး ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ပာသနွယ်များတွင် သွားလာရေး  
အလွန်ခက်ခဲပြီး (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် ကော့ဗျူး - သရက်တော လမ်းမကြီးကို  
ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ကွန်ကရစ်ပင်းနှင့် ခြေဘာလမ်း  
တို့ဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ်လမ်းမှာ ကျွန်းမြောင်း လွှန်းပြီး ကားဝင်မရပါ။ မြေဘား  
လမ်းများမှာလည်း မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။



ပညာရေး

ဘဂ္ဂလိယတေဗျေဂ္ဂာသည် မူလတန်းကျောင်း ငြိပါသည်။ စာသင်ကျောင်း တွင် ရေလျှောင်တန် ကျော်ရှိသော်လည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ မူလတန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် စာလမ်းတန်း နှင့် ဘဝတန်း တက်ရောက်ရန် သမင်္ဂြ တေဗျေဂ္ဂာသို့ သွားရောက်ကြရပါသည်။ ဘဂ္ဂလိယတေဗျေဂ္ဂာ စာသင်ကျောင်းသည် ကိုက်ကျောင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆောင် ၂၂ ဆောင် ငြိပါသည်။ မူကြိုကျောင်း မရှိပါ။ စာကြည့်တိုက် မရှိသည်။ ကတိတ် ရွာသူ/ဘားများသည် စာပေဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စာပေ စာရင်း နှစ်ပေါင်းကြာသည်။

ကျန်းမာရေး

ဘဂ္ဂလိယတေဗျေဂ္ဂာတွင် စောစောခင်း မရှိသည့်ကတိတ် (၇) ဦးနှင့် ခင်းစောဝါ ဝါးစာလောက်စာမာန် ကိုက်နပ်ပြည်စွဲ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြသည်။ ဘဂ္ဂလိယတေဗျေဂ္ဂာတွင် သားဖွားဆရာမ (၁) ဦး ငြိပါသည်။ ဘဂ္ဂလိယတေဗျေဂ္ဂာတွင် ဗင်ယံစိုက်ခင်း စာသုံးပြုသူ များပါသည်။ မပြေလည်သော မိသားစုများသည် ဆေးကုသရန် ငွေကြေးကခက်ခဲများ ငြိပါသည်။ ဘဂ္ဂလိယတေဗျေဂ္ဂာတွင် စောစောခင်း ငြိလျှင် မပြေလည်သော မိသားစုများကတိတ် ဆေးကုသရန် လက်လှမ်းမီနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

စီးပွားရေး

ဘဂ္ဂလိယတေဗျေဂ္ဂာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ စာလုပ်ကိုင်ကွင်းစာလမ်း နှစ်ပေါင်းသည့်ကတိတ် စာသားစေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ကြသည်များလည်း ငြိပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် ရင်းနှီးငွေ ကခက်ခဲများ ငြိပြီး ဖြိုတင်ငွေ

ထုတ်ပူခွဲခြားခြင်းဖြင့် မဖြေလျော်သော မိသားစုများမှာ အကြွေးများဖြင့်  
ယှဉ်ငန်း လျော်ပတ်ကြ ရသည်။

ဝံ့ ပိုမို ကူညီသူ - ဦးမင်းမင်းစိုး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀) ၊ မ (၂၀)







သရက်စောဇေယျောဂံ၊ သရက်စောဇေယျောဂံ

ရက်စွဲ၊ ၁၉... ၃... ၂၅

ရာသီခွင်ပြုပေးသည့် သံသယချက်

သရက်စောဇေယျောဂံ၊ နာဂိကဗျာဏ်ဓမ္မေဝမ်းရေအောင်းမှာ လှောင်ရိုက်ပျိုး  
 ဖြင့်ဖြင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်တွင် (၁) လခန့်  
 လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရာသီအလိုက် နာဂိကဗျာဏ်ဓမ္မေဝမ်း ရေအောင်း လုပ်ငန်းများကို  
 လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ပိုက်ဖာ (ငါးဖမ်းပိုက်ပြုပြင်) သည့် လုပ်ငန်း  
 ကိုလည်း ဇွန်ရာသီနှင့် မိုးရာသီများတွင် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်  
 ဓမ္မေတြုရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ နယုန်လတွင်  
 စပါးများကို စတင်ရိုက်ပြီး ဖြုတ်ပြီး တန်ဆောင်များလတွင် ပြန်လည်ဂိုတ်သိမ်း  
 ကြသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲဖြုတ်ပြီး သီတင်းကျွတ်၊  
 တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် တက်ပွဲတော်များ ကျင်းပ  
 ကြသည်။ တစ်ဝါးလတွင် နှုတ်ပွဲတော် ကျင်းပကြသည်။ လက်လုပ်လက်စား  
 များကနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် နယုန်ကိုင်  
 ပေါများဖြုတ်ပြီး ကျန်လများတွင် နယုန်ကိုင် ရှားပါးစွာ ရေအောင်း  
 ရှာဖွေ၊ သွေးများသည် မိမိကိုယ်နှင့် စားဝတ်စားရားအတွက် တစ်နှစ်  
 ပတ်လုံး စကားကို စားဝတ်စားရား အစာအပြေရေရန် အချိန်ဖြင့်တပြေးပျံ  
 ရှာဖွေ စားသောက်ကြရသည်။

ဦးစောကင်ဆွေးဆွေးဆွေး - ဦးမင်းမင်းဦး  
 ပါဝင်ဆွေးဆွေးဆွေး - ကျား (၂၀)၊ မ (၂၀)



ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ..... သဂျက်တော

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ..... သဂျက်တော

ရက်စွဲ။ ၉ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ..... ၃၀ ..... မ ..... ၂၀ ..... စုစုပေါင်း ..... ၅၀ .....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ဇိုက်   ပျဉ်စောင်   ကပ်ကော(၁၀)အထက် လယ်ထွန်ဝက်	၇	၃
၂။	အလယ် အလတ်	ပျဉ်စောင်အိမ်   ကပ်ကော (၁၀) / ဈေး ကျားပိုက်	၅၂	၂၂
၃။	နွမ်းပါး	ဝါး   ဝေ့အိမ်   ဈေးပိုက်	၉၈	၄၁
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	ဝါး   ဝေ့အိမ်   လက်လှည့်လက်ခွေး	၈၂	၃၄
	စုစုပေါင်း		၂၃၉	၁၀၀



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဦးမင်းမင်းဦး | ခေါ်ကြော်ပေးပေး

သက်တောအုပ်စု ၊ သက်တောကျေးရွာ

နေ့စွဲ . ၉ . ၃ . ၂၀၁၆

ချွမ်းသာကြွယ်ဝမှု အစိုးရခြွင်းမြင်လာ:

သက်တောကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေဖြင့် မြေပုံအရ ချွမ်းသာခြင်း ၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ အင်းဂုံသာအုပ်စုနှင့် အပျိုအင်းဂုံသာအုပ်စု ဟူ၍ (၄) မျိုးရှိပါသည်။ ချွမ်းသာသာ အုပ်စုသည် စိုက် ၊ ပျံ့စေ့ထင် ၊ လယ် ၂၀ ဧကအထက် ၊ လယ် ၊ တွဲအက်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကုန်အစုံအားဖြင့် ( ၃ % ) ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ် အုပ်စုသည် ပျံ့စေ့ထင်အိမ် ၊ လယ် ၁၀ ဧက အပြု ၊ ကျားပိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အင်းဂုံသာအုပ်စုတွင် ခရီးအိမ် ၊ ဝါးအိမ် ၊ မျှောပိုင် ၊ စိုက် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အစိုးရအုပ်စုမှာ ဝါး ၊ ခရီးအိမ် ၊ လက်ပျပ်လက်အား ၊ ကိုယ်ပိုင်ပျပ်လုံး ၊ မဂ္ဂို ၊ နေ့စားထိုက်ကြသည်။ ဗြိတိန်ကျေးရွာ အုပ်စုမှာ အသက်ပွားထင်ကြောင်းအတွက် ၅၀၀၀ စားသောက်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခို၊ စန္ဒာအောင် ၊ ဒေါ်နှင်းယုကွင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ အမျိုးသား - ၃၀

အမျိုးသမီး - ၃၂၀















ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် သူ့၏အမည်..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည်..... သူ့၏အမည်.....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၅ ) မ (၂၀) စုစုပေါင်း ( ၄၅ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁-	လယ်ယာ			ကျား+မ	ကျား	ကျား
၂-	ကွမ်းခြံ			ကျား+မ	ကျား	ကျား
၃-	ဧကွင်း			ကျား+မ	ကျား +မ	ကျား +မ
၄-	ကျောင်း			ကျား+မ	မ	မ
၅-	လမ်း			ကျား+မ	ကျား +မ	ကျား +မ
၆-	မြစ်	ကျား			ကျား	ကျား
၇-	အပ်ချုပ်စက်		မ		မ	မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

			
မြစ်	အပ်ချုပ်စက်	လယ်ယာ ကွမ်းခြံ ဧကွင်း ကျောင်း လမ်း	

သက်တောကျွန်း၊ သက်တောကျွန်း

၁၅.၅.၂၀၁၆

ပိုင်ဆိုင်မှုအကျဉ်းချုပ်

သက်တောကျွန်း၊ သက်တောကျွန်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ၊ ကွမ်းခြံ၊  
ကျွန်း၊ ကျောင်း၊ လမ်း၊ မြစ် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအစားများ ပျိုး အဆုံး ပြုစုကာ  
အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ၊ ကွမ်းခြံ၊ မြစ် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအစားများ အဆုံး  
ပြုစုကာ အရင်းအမြစ်များမှာ ကျောင်း၊ မြစ်ပါသည်။ အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ မြစ်တို့  
အဆုံးပြုစုကာ အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ၊ ကွမ်းခြံ၊ ကျွန်း၊ ကျောင်း၊ လမ်း တို့  
ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အဆုံးပြုစုကာ အမျိုးအစားတို့ကို ပြုစု  
လယ်ယာ၊ ကွမ်းခြံ၊ မြစ် တို့ ဖြစ်ပြီး အမျိုးအစား တို့ကို ပြုစုကာ အရင်းအမြစ်တို့ဖြစ်  
ကြသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ - ရေစိုက်ရေးအဖွဲ့

ပိုင်ဆိုင်မှုအကျဉ်းချုပ် (က) - ၂၅  
(ခ) - ၂




ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ..သရက်တော.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ သရက်တော.....

ရက်စွဲ။ ၉ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား .....၂၅..... ဝ .....၁၅..... စုစုပေါင်း ..... ၄၀.....



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ဦးသွင်အန်း၊ နေပြည်တော်

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဒေါ်ခင်စန္ဒာအောင်၊ ဒေါ်နှင်းယုပွင့်

သက်တောအုပ်စု ၊ သက်တောကျေးရွာ

ကျွန်ုပ်တို့ ၉-၃-၂၀၁၆

ငယ်တူအိမ်ခြေပုံ ခုံးသပ်ခြင်း

အိမ်ပျက်စွဲ

အိမ်ပျက်စွဲပျက်စီးမှုများပျက်စီးမှုတွင် အပျိုးဘေးများမှာ (၉၀) % ဂြိုဟ် အပျိုး  
ဘေးများမှာ (၂၀) % ဘာဂျီဘာသာ။ အပျိုးဘေးများမှာ အပြင်စီးပွားရေးပျက်စီးမှုကိုဘာဂျီ  
စာအုပ်ပျက်စီးကြရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချချ

သက်တောကျေးရွာတွင် အပျိုးဘေးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချချတွင် အပျိုး  
ဘေးများထက် (၉၀) % ဂြိုဟ် အပျိုးဘေးများသည် (၂၀) % ဘာဂျီဘာသာ။ ရပ်ရွာ၏  
ခေတ်စားစံအရ အကျိုးရှိသည်။ ကိစ္စများတွင် အပျိုးဘေးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချချပြီး အပျိုး  
ဘေးများမှာ အခွင့်အရေး မရှိဘဲအကြောင်း မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု အားလုံးပေးသည်။

ကျွန်းမာကျ

သက်တောကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းကျသည်အတွက် ဝါဒကောက်ကောက်  
ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းများကို အားကျက်လှ သဖြင့် ဖြစ်နိုင် အပျိုးဘေးများ  
ပျက်စီး ပျက်စီး ဆက်လက်ပျက်စီးထက် သဖြင့် ကျွန်းမာကျ အတွက် ပေးပို့ပေးရမည်။



ပညာရေး

ဘဏ်စာတမ်းများသည် (အ.မ.က) မူလတန်းကျောင်းပြင်ဆင်မှု၊ ဘဏ်စာ  
တမ်းတွင် အ.က.က များပြင်၊ ဘဏ်ခြံ တွင် အ.က.က ကျောင်းပြင်ဆင်မှု  
တွင် ဘဏ်စာတမ်းများမှ တစ်ဖက်မှသည် ဘဏ်ခြံ အ.က.က ကျောင်းပြင်ဆင်မှု  
များ ပညာရေးပြင်ဆင်မှု

အပင်အစား

ဘဏ်စာတမ်းများတွင် အပင်အစားအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (၇၀)  
% ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းများ (၇၀) % တို့သာရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် အပင်အ  
စား အဖွဲ့အစည်း ပိုမိုအားပြုနိုင် စေလိုပါသည်။





သရက်တောကျေးရွာ၊ သရက်တောကျေးရွာအုပ်စု

ဂျန်စွဲ၊ ၂၀၁၃.၁၆


ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

သရက်တောကျေးရွာသည် ကော့မျှား-သရက်တောလမ်းမပေါ်တွင် စာပိုင်ရှိသော်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမှာ သွားလာရန်အဆင်ပြေမှု မရှိပါ။ ရွာတွင်းလမ်းကန့်ကောင်းမှာ မြေသားလမ်းများနှင့် ခု ပြန်ပြီး တွင်ကရစ်လမ်း၊ စာပိုင်လမ်းပတ်သာ ရှိပါသည်။ တွင်ကရစ်လမ်းမှာလည်း ကျွန်းမြောင်းလွှမ်းဝေသည့် အတွက် ကားမောင်းနှင်၍ မရပါ။ မြေသားလမ်းများမှာ မိုးရာသီတွင် မွတ်ထခြင်း၊ ရေလွှမ်းခြင်းကို ခြောက် ကား၊ ဆိုင်ကယ်များ မောင်းနှင်မရပါ။ ရွာသူရွာသားများသည် လမ်းမကောင်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဆိုးကျိုးများစွာကို ခံစားနေကြပါသည်။ ကား၊ ဆိုင်ကယ်များ ဝင်မရခြင်းကြောင့် အရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်ကြသူများမှာ ဆိုက်ကားများ ပိုမိုကုန်ကျလာစီးပွားရေးတိဉ်၏ ဖြစ်သည်။ နေထိုင်မကောင်းသည့်အခါ ကျန်းမာရေး အရာ/မများ ပင့်ဖိတ်ရန် မလွယ်ကူခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် လမ်းအတွင်းယူနာကင်ယာနှင့် ဝင်မရခြင်းကို ကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ အသက်အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ် ရှိကြပါသည်။ သံယာဇာန်များ ဆွမ်းခံကြွရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းတက်ရာတွင်လည်းကောင်း အခက်အခဲများဖြင့် ဖြစ်တွေ့ကြပါသည်။ သရက်တောကျေးရွာ၏ မြေသားလမ်းကား အဆင်ပြေမည်ဖြစ် ဖြစ်ရန်အတွက် မီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အရာသည် အရေးကြီးစွာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန် အထူးလိုအပ်လျှောက် ရှိပါသည်။

ပုံစံ၊ ကျွန်ုပ်တို့ - ဦးမင်းမင်းဦး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (ရွာ)၊ (ကျေး)

ပြဿနာ သစ်ပင် (မ)

ကျေးရွာအမည် ... သရက်တော ... ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ... သရက်တော ...





ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက် (မ)

သရက်တောကျေးရွာ၏ စစ်ကရင်ဆိုင်ရေးရဟော ပြဿနာမှာ - ရေမလုံလောက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရေမလုံလောက်ခြင်းမှာ ရေကန်များ ကိမ်ကောသွားခြင်း၊ ရေကန်မသင့်ရှင်း၍ ဖျားရေ ဖြစ်လာခြင်း၊ ရေချိုတူးဖော်၍ မရခြင်း၊ ရေကန် ခြံစည်းပျက်စီးခြင်း၊ လူဦးရေ ကိုးပွားလာခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်၍ စာပူ၍ ဖြစ်တက်လာ ရေခမ်းခြောက်ခြင်းကို ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ရေမလုံလောက်မှု နှိပ်စက်လျက် ဇွဲရာသီတွင် သောက် သုံးရေ ပြဿနာ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ သောက်သုံးရေ မလုံလောက် သဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းလိုကြသော်လည်း ဇွဲကြောင့် မပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ရေချိုတွင်းများ တူးဖော်ရာတွင် ယင်း ရန်ကုန်မြစ်နှင့် စီးလပ်လွင်းတို့ဖြင့် ရေပေးထွက်ပြီး အဆင်ပြေမှု မရှိပါ။ ရေမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် သီးနှံပင်များကို စိုက်ပျိုး၍မရဘဲ ရန်ကုန်မြစ် ကမ်းခြေ ချေးငြိမ်းပေးကာ ဝယ်ယူစားသောက်ကြပါသည်။ အစိုးရသုံးပြုသော များ သောက်ရေမလုံလောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဇွဲရာသီတွင် ရေမလုံလောက်မှုများကိုသာ စားထားနေကြပါသည်။ ရွာသူ / ရွာသား များသည် သောက်သုံးရေ ရရှိရန် စာချိန်ပေး လုပ်ဆောင်နေရာမှာ ကြောင့် စီးပွားရေးများ ချောင်ပေးကြပါသည်။ ကျောင်းတော်ကွယ်ကလေးများသည် ရေရရှိရန် ပါဝင်ကြိုပေးရခြင်းကြောင့် ကမ်းချိန်နှင့် ပညာသင်ချိန် လျော့နည်းကာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက် လျက် ရှိကြပါသည်။ သောက်သုံးရေကန်များကို ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း၊ ကျွဲ / ခွေး / ဝက်များ မဆင်းနိုင်စေရန် ခြံစည်းပျက်စီးခြင်း၊ ရေဖျော့ကန် များ တည်ဆောက်ပေးရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးမိုးမိုး

ဖိုင်နော့စ် - မ (၅၀)







သရက်တောအုပ်စု၊ သရက်တောကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



သရက်တောအုပ်စု၊ သရက်တောကျေးရွာ စီမံကိန်းရန်ပုံငွေအကြောင်းရှင်းပြခြင်း



သရက်တောအုပ်စု၊ သရက်တောကျေးရွာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းရှင်းပြနေပုံ



သရက်တောအုပ်စု၊ သရက်တောကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ



၁၁ ရက်စွဲ ..... ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး သွင်ဆန်း	ကျား
၂	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခေယျာဇင်	မ
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ခေယျာဇင်	ဦး ဂျိုစမြင့်	ကျား
၄		ဗွတ်ကင်းစိန်	ဒေါ်ထင်မြတ်ဦး	မ
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစွန်းဦး	ကျား
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းနိုင်	ကျား
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဩဌာန်	ကျား
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်	မ
၉	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်လက်	ကျား
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းမင်းခက်	ကျား
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာစွေး	မ
၁၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦးဟန်စွေး	ကျား
၁၃	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်ခင်စန်းတင့်	မ
၁၄	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ခင်ခင်	ကျား
၁၅	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	မ
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းအောင်ဝင်း	ကျား
၁၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ခင်ခင်	ကျား
၁၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်ခင်	မ
၁၉	ကျေးရွာစာရင်းထိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ခင်ခင်	ကျား
၂၀	ကျေးရွာစာရင်းထိုင် အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဩဌာန်	ကျား
၂၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ခင်ခင်	ကျား
၂၂		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်ခင်	မ
၂၃		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်ခင်	မ









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးတင်ဖြူ</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၅၇၅၀၅၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်ခင်စန္ဒာ</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၅၇၅၀၅၅</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>၇၃</b>	မြို့နယ် <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>	ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၃၇</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၃၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၅၃၉</b>	<b>၅၉၃</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၇၄</b>	<b>၆၃</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
 ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှစ် ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေခံကျေးရွာအဖွဲ့

၁- pact မြေခံ

၃- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးတင်ဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈-၃-၂၀၁၆







လူထုထဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိတ်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နီ၊ ဒေါ်အောင်၊ ဦးမင်းမင်းဦး၊ ၁ ဒေါ်ခင်ယုဇွန်**

နေ့စွဲ **၇.၃.၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၄ ကုန်** မြို့နယ် **၀၈၇ မျှ** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၂၇၈၀၈၈** ကျေးရွာ **၁၂၇၈၀၈၈**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆတ်အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၇၇	၁၂၃	၁၀၄	၂၀၄	မဟာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၁၁.၃.၂၀၁၆	၆၄	၁၀၉	၁၂၉	၁၇၃	မဟာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၆	၁၄.၃.၂၀၁၆	၁၂	၉	၂၁	၂၁	မဟာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၁၉	၁၇.၅.၁၉	၈	၂၃	၃၁	၃၁	မဟာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုဖဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							 
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							 
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							 
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							 
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							 





လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းဖုန်းစိုး၊ ခေါ်ဒင်ယုလွင်  
နေ့စွဲ ၁၁.၃.၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ခက်ကျေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘဂ္ဂလက်တော ကျေးရွာ ဘဂ္ဂလက်တော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖျာသတ် မစာသုတ်	၁ လျှပ်စစ်ဖို့ အသက်အစဉ်
၂ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ မလောက်	၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး
၃ များ ဖြူကျောင်း မရှိ	၃ ဆွေးနွေး ကူးသံတာ
၄ ကျန်းမာရေး အသက်အစဉ်	၄ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပညာမရှိ
၅ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး	၅ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၆ ယဉ်ကျေးမှု	၆ ပညာရေး
၇ ဖြေရှင်းရေးအခက်အခဲ	၇ ရေမလုံလောက်
၈ ငွေကြေးအခက်အခဲ	၈ ခြေရာ

ဇ. အာဏာဝ. တော, အန္တရာယ် ဇ. တစ်ခွဲအခက်အခဲ  
ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါ်မီ	၁ လျှပ်စစ်ဖို့ ရေချွေ
၂ ဆက်လက်အလုပ်ရုံများ	၂ ဆေးရုံဆေးခန်း ဖွဲ့စည်းချွေ
၃ Shelter ဖြည့်	၃ အလုပ်အကိုင် ကျောင်း
၄ အားလုံးအဖွဲ့	၄ ဆွေးနွေး ကူးသံတာ
၅ ပညာရေး အဆင့်မြှင့်	၅ shelter ဖြည့်
၆ ဆွေးနွေး ဖြေရှင်း ကံတာ	၆ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ တိုးတက်ချွေ
၇	၇ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းချွေ
၈	၈ များ ဖြူကျောင်း





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁- ရေကန်ဖြန့်ဝေပေးရေး	မ   မ	မိုးဆေး ↓ မာရေကန်ပြုပြင်၊ ဖြန့်ဝေ	၁၀ သိန်း	၆၀၀ + ၆၀၀
၂- နမ်း ချခြင်း	မ   မ	မာနမ်း တိုး၍ ပြုပြင်	၁၀ သိန်း	၁၀၀၀ + ၆၀၀
၃- ရေတွင်းပြုပြင်	မ			
၄- ဂူအောက်ကမ်း သစ်	မ	မာဆေးပေး ခန်း	၁၀ သိန်း	၁၀၀၀
၅- ရေပိုက်ပြုပြင်	မ			
၆- အာဂရီကလေးကျောင်း	မ   မ	မာရေပိုက်၊ ချွတ်ကန် ပြုပြင်	၅ သိန်း	၈၀၀
၇- ရွှေ့ကူး တံတား	မ   မ	မာ ဂူအောက် (Shutter )	၆၀ သိန်း	၁၀၀၀
၈- Shutter	မ			
၉- ဆေးဆေး ခန်း	မ   မ			
၁၀- မှုကြိုကျောင်း	မ			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသွင်ဆန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄-၃-၂၀၁၆

ဒေါ်မေသူမေ [Signature]









ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။			
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ			
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဒေါ်စုဖြူ	၀၅-၂၅၂၃၅၇၀၈၄	ဒေါ်စုဖြူ	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	လေးဗူး	သာရပ်စော	သာရပ်စော

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၃၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၃၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈	မြန်မာ	၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃	မြန်မာ	၆၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၃၅	၅၆၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇၄	၆၃





(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်နေသူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
၂၀၁၁ / မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- **နာဂစ် မုန်တိုင်း**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) **ပတ်ဝန်းကျင်**-----
- (၂) **အိမ်ခြံမြေ**-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးစိုးဇော်**

လက်မှတ်

နေ့စွဲ **၁၇.၁.၂၀၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဦးမင်းဇော်ဦး**

လက်မှတ်

နေ့စွဲ **၁၇.၁.၂၀၁၇**



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဩပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်အောင်စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ  စက်ဝန်း (၄)  စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့တောင် ကျေးရွာ အရှေ့တောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၉-၁-၂၀၂၁	၀၉-၁-၂၀၂၁	၀၅	၁၅	၁၁၉	၁၉၅   မအ	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၀၉-၁-၂၀၂၁	၀၉-၁-၂၀၂၁	၀၇	၁၅	၁၁၄	၁၉၂   မအ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၀၉-၁-၂၀၂၁	၀၉-၁-၂၀၂၁	၁၅	၁၂	၁၃၇	၁၉၁   မအ	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၀၉-၁-၂၀၂၁	၀၉-၁-၂၀၂၁	၀၉	၀၉	၁၂၀	၁၄၇   မအ	





၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၄.၂၀၁၇	၁၇.၄.၂၀၁၇	၆၅	၂၇	၂၀	၁၅၇	ဗမာ.
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၄.၂၀၁၇	၁၇.၄.၂၀၁၇	၇	၂၉	၂၁	၂၁	ဗမာ.
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၄.၂၀၁၇	၁၇.၄.၂၀၁၇	၇	၂၉	၂၁	၂၁	ဗမာ.
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာခကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							





Priorities - မျိုးစေ့စုစီ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းအေးဦး  
နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၃  
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကော့မူးကျေးရွာအုပ်စု ဆည်တောင်ကျေးရွာ သရက်တော  
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇွဲကြော့ ယာယီစောလင်ရှ် ဂျပ်စစ်စီ	၁ ဆေးခန်းမ ဗြိတိန် ဆေးလျှော်ခန်းစ
၂ ဇာယုဇာယု နာခင်စာစ	၂ ဇွဲကြော့မ မြေညီချ်ရှ် ဂျပ်စစ်စီ ယာယီစောလင်
၃ ဆေးစား ခန် မဗြိတိန် ဆေးလျှော်ခန်းစ	၃ ဆေးလျှော် ဖိတ်ထာ မဗြိတိန် ဆွေးလာရန်ခန်းစ
၄ ကျေးရွာမပွဲ ဖြိုးရှ် ဆေးလျှော်ခန်းစ	၄ ကျောက် ဂျပ်ပါးရှ် ကျယာယီစောလင်
၅ မိုးရာခီတွင် ကျ မြယ်နေ့ရှ် ဂျပ်	၅ ကျောက် ဂျပ်ပါး မြေလျှော်ခန်းစ
၆ မြေကင်းသန့်စာခင်စာစ	၆ မိုးရာခီတွင် ကျ ကျေးရွာမပွဲ
၇	၇

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ စာပယ်စက်ပြန် နာခင်စာစ ပေါ်ခွံ	၁ ဂျပ်စစ်စီ ဖိတ်ထာ
၂ ဆက်ရဲ စာပယ်ရဲ များ	၂ ဆေးရုံဆေး ခန်း ဗြိတိန်
၃ shutter လိုချင်	၃ စာပယ်တန်း ကျောင်း
၄ စားစားတွင်း	၄ ဆေးလျှော် ဖိတ်ထာ
၅ ပညာရေး နာခင် မြင်	၅ shutter လိုချင်
၆ ဆွေးနွေးခြင်းကိစ္စ	၆ ဆောက်လုပ် ကျောက်တူး ဖော်ချင်
၇	၇ မျှ ဗြိ ကျောင်း





၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအလင်းရေး	ကျား + မ	၃၁၉၀၀၀၀၀	၁၁၉၂
၂	မြောက်ပိုင်းလမ်း	ကျား + မ		၁၁၉၂
၃	ထွက်ခွာလမ်း	ကျား + မ		၁၁၉၂
၄	ကျောက်အိမ်အစဉ်များ	ကျား		၁၁၉၂
၅	ဘာသာကျန်းလမ်း	ကျား + မ		၁၁၉၂
၆	ဆေးပေးခန်း	ကျား		၁၁၉၂
၇	မှီဖွဲ့ကျောင်း	ကျား		၁၁၉၂

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဧကထပ်ကန် ကျောင်း	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသွင်အောင် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၉၉၂.၂.၂၀



လူ့ ဖွဲ့စည်းပုံ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIA သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိုးမိုးစန္ဒာဘဏ် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ ၆.၁.၁၇ ပြည်နယ်/တိုင်း ကုန်းဘူ မြို့နယ် ကော့ဆူး ကျေးရွာအုပ်စု သားကော


ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
သားကော	ရွာတွင်း၊ အလယ်ခြမ်း၊	၅၇၀'	၅၄၄ + ၅၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	319,000,000			319,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
ဦးသုန္ဒရီ ၇.၁.၁၇










အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ဒီဂရီဒီဂရီ ကျေးဇူးတင်ရေး အစည်းအဝေး  
နေရာ သရက်စက ကျေးဇူးတင်ရေး အစည်းအဝေး  
နေ့စွဲ ၁၈. ၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ဂန္ထဝင်ကျမ်းဂန်အကြီး ကျေးဇူးတင်ရေး သရက်စက


အချိန် . သရက်စက ကျေးဇူးတင်ရေး ဖွဲ့စည်းပေးသော ဒီဂရီဒီဂရီကျေးဇူးတင်ရေး အစည်းအဝေးကို ( ၁၈. ၁. ၂၀၁၇ ) ဂရုတ်နေ့ နေ့ပိုင်း ( ၁၂:၀၀ ) နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ( ၁၁၄ ) နှင့် ၁ ကျား ( ၈၇ ) နှင့် ၂ ( ၉၅ ) နှင့် တက်ကြွစွာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာတွင် ကျမ်းဂန်အကြီး ပြုစုမှု ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာတွင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီး ဂန္ထဝင်ကျမ်းဂန် အစည်းအဝေး တက်ကြွစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။



ဦးတင်အောင်  
ဦး/စာရေး ( ၉၅၅၅ )




ဦးတင်အောင်  
ဦး/စာရေး ( ၉၅၅၅ )



ဦးတင်အောင်  
ဦး/စာရေး ( ၉၅၅၅ )





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- စာပေဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး


နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း


နေ့စွဲ ----- ၁၈-၂-၂၀၁၅

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဂါနိယုဒ်တိုင်အောင်ရေး၊ ကောဗျာရေး ဖြန့်ချိရေး

သရက်စောလျှော့ရှာဖွေမှု၊ သရက်စောလျှော့ရှာဖွေမှုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စာပေဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးကို (၁၈-၂-၂၀၁၅) ရက်နေ့ နေ့စဉ် (၁၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကော်မတီဝင် ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၁၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး၌ ရွာတွင်းမီးလှိုင်းသွယ်တန်းဖြင့် လှုပ်ငန်းခွဲကာ လှည့်ထားစွေ (၃၀၉၀၀၀၀၀) အုပ်စား ခန့်မှန်းလှည့်ထားခဲ့ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော် စေတနာ့ရှိသူတို့တွင် လှူဒါန်းအဖွဲ့အစည်းများ လှူဒါန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

  
ဦးတင်အောင်  
ဦးဆောင် (ခွဲစဉ်)

  
ဦးမြင့်မြင့်  
ဝန်ထုပ်ရေး (ခွဲစဉ်)

  
ဦးတင်အောင်  
ဦးဆောင် (ခွဲစဉ်)



စိ/ထောက်ကော်မတီ	ဂုဏ်ထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
ဒီထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သွင်စန်း	ကျား	၀၅-၇၅၅၂၀၈၅၈၂
		ဒေါ်စိုင်းဇွယ်	မ	၀၅-၅၆၆၆၅၂၂၂
		ဒေါ်ဇော်ဇော်	ကျား	၀၅-၇၅၆၆၆၆၆၆
		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်သွင်စန်း	မ	၀၅-၇၅၅၂၀၈၅၈၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုင်းဇွယ်	မ	၀၅-၅၆၆၆၅၂၂၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်ဇော်	မ	၀၅-၇၅၆၆၆၆၆၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
ကော့စ်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်သွင်စန်း	ကျား	၀၅-၇၅၅၂၀၈၅၈၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုင်းဇွယ်	ကျား	၀၅-၅၆၆၆၅၂၂၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်ဇော်	မ	၀၅-၇၅၆၆၆၆၆၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
ကျေးဇူးငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်သွင်စန်း	မ	၀၅-၇၅၅၂၀၈၅၈၂
စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စိုင်းဇွယ်	မ	၀၅-၅၆၆၆၅၂၂၂
စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဇော်ဇော်	မ	၀၅-၇၅၆၆၆၆၆၆
စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်သွင်စန်း	ကျား	၀၅-၇၅၅၂၀၈၅၈၂
	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စိုင်းဇွယ်	မ	၀၅-၅၆၆၆၅၂၂၂
		ဒေါ်ဇော်ဇော်	ကျား	၀၅-၇၅၆၆၆၆၆၆
		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၅၅၅၅၅၅၅
အုပ်စုလူပိုစာရင်း		ဒေါ်သွင်စန်း	ကျား	၀၅-၇၅၅၂၀၈၅၈၂
		ဒေါ်စိုင်းဇွယ်	ကျား	၀၅-၇၅၅၂၀၈၅၈၂
စုစုပေါင်း		ဒေါ်သွင်စန်း	ကျား=၅၀	မ=၀၅



၃-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ပါတီများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ရက်စွဲ	အမည်	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၃	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး
၄	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး
၅	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး
၆	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး
၇	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး
၈	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး
၉	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး
၁၀	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး	ဦးစိုး



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး  
 နေရာ ----- မူယတန်းကျောင်း၊ ဘရက်ကောကျေးရွာ  
 နေ့စွဲ ----- ၈.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးဇူးမြို့နယ်၊ ဘရက်ကောကျေးရွာ ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ဘရက်ကောကျေးရွာ မူယတန်းကျောင်းတွင် ၈.၃.၂၀၁၆ နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသက်တမ်းမှာ ငါးရက်ခန့် နှင့် နိမ့်ရိဒါ ၅၀% ကျော်လွန် နေခဲ့ပြီး ရွာသူ/သားများ၏ မိတ်ဆက်ပေးမှုကို တွေ့ရပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျောင်း (၇၇) ဦး၊ မလ (၅၂) ဦး၊ အိမ်ထောင်စု (၁၀၄) စု တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို (၅.၅) တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရွာသူ/သားအချို့ မှ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ရောက်တစ်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယာယီကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုရွေးချယ်ခြင်းအရပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအနေတွင် PRA နည်းလမ်းများဆောင်ရွက်ရန် အချိန်၊ နေ့ရက်၊ နေရာများ အကျဉ်းပြု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ရပ်စဲခဲ့ပါသည်။

 ဦးတင်အောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	 ဦးအောင်အင်း ဂုဏ်ထူး၊ ဂုဏ်ထူး	 ဦးလှမြိုင် ဂုဏ်ထူး၊ ဂုဏ်ထူး
---	--	---







# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - အုတ်ခုံကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း  
 နေရာ - မူလတန်းကျောင်း၊ ဘရက်ကောကျေးရွာ  
 နေ့စွဲ - ၁၄. ၅. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ အုတ်ခုံကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဘရက်ကောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘရက်ကောကျေးရွာတွင် အုတ်ခုံကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိစ္စကို ဘရက်ကောကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း၌ နံနက် (၁၁:၀၀) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဘရက်ကောကျေးရွာ ကော်မတီဝင် (၂၁) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အုတ်ခုံ စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဇွေးချယ် ခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ ဇွဲကိုင်း (၁) ဦး၊ စာရင်းကိုင် (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၁) ဦးတို့ မဲဆန္ဒဖြင့် ဇွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ တဖန် ဝေဖန်အကြံပြု ကိုင်ကြား နေရာပေးရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ယင်း မဲဆန္ဒဖြင့် ဇွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ ဘရက်ကောကျေးရွာအုပ်စု၏ ဦးဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ဇွေးချယ်ခြင်းတွင် ရေတန် ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပေးခြင်း၊ လမ်းတိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်းကို စေ့စပ်ခဲ့ပါသည်။

 ဦးအောင်မင်း စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	 ဒေါ်အောင်မင်း စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးအောင်မင်း ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
--	--	---





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	Shutter	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/ ၂၀၁၆	သာဓကတော	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	စားပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/ ၂၀၁၆	သာဓကတော	-
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			





လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးရှာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁	ဒါရိုက်တာနဲ့ကျောင်းမှူးပြုစစ်ဆေးမှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	
	၂	ရွှေဩဂျီကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	ရောဂါဖြူဖြူ၊ ခြံ့ဆန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	-
	၂	ကမ်းတိုး ချဲ့၊ ဖြူပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	-
	၃	ရေဖိုက်၊ ဒီဇင်ဆင်ဖြူဖြူ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	-
	၄	ရေကွင်း ဖြူပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	-
	၅	ချောင်းကူးတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	-
	၆	ဌာနဆက်ကမ်းသစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆	သရက်တော	-
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်တံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-