

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးမှူးမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အေးရွာကျေးရွာ ရေဖြူတွင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်




မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ကော့မှူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း
မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
- ၂ လက်မ ခမိုင်
နို.ပိုင် ၂၄၀. ၀၉
:က ၁၅၄၃၀၀



- အခြေပြရက်များ
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
 - ၃။ ကမ္ဘာလမ်း
 - ၄။ ကျောက်လမ်း
 - ၅။ အေးအေးလမ်း
 - ၆။ ခြေသလမ်း

ဝေခရဲမြစ်

အောင်မြို့နယ်


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

တွဲတေးမြို့နယ်

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့စမြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာ၊ ကျောက်တန်းရွာ

ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၇၅ ကုန်တိုင်း၊ အသင်္ကြံ၊ ကော့ပျာပျာ၊ နယ်၊ ရေဖြူကွင်း၊ ကျေးရွာ အုပ်စု

ရေဖြူကွင်း၊ ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

ရေဖြူကွင်း၊ ကျေးရွာ

သမင်ကုန်း၊ ကျေးရွာ

ကောင်းမင်းကုန်း၊ ကျေးရွာ


နားရွာ၊ ကျေးရွာ

ခုခုပေါင်း၊ ကျေးရွာ (၄) ရွာပါဝင်ပါသည်။

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်၊ရွာအမည်..... ကျေးရွာ ဆက်စုအမည်၊ရွာအမည်..... ရက်စွဲ။ ၂၄ / ၃ / ၂၀၁၆

ပိတ်ဆွေးခွေးသူ ကျား (၁၀) မ (၉) စာပေါင်း (၁၉)



- အညွှန်း:
- နှိပ်
 - ရေ
 - ရွာငါး
 - တောင်ရေ
 - ကျေးရွာ
 - ဆိုဗာ
 - ကျောင်း
 - နိုင်ငံခြားစိုက်ပျိုးရေး
 - လယ်

ရာသီခွင်ပြ ဖြော့ခိန်

ကျေးရွာအမည်။ ။
 ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။
 ရက်စွဲ။ ၂၄ / ၃ / ၂၀၁၆

အမျိုးအစား	တန်ခိုး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာပိုလ	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အညွှန်း
ရာသီဥတု													- နေပူ - မိုးရွာ - နွေးလှ
အထက်မြေ၊ တမ်းကြောင်း	-	-				-	-					-	- လယ် - တပ်ပျက်တပ်လော - နေပူ - နေအေး
ကျွန်းဖား			-	-	-	-			-	-	-		- ဝင်းဗွယ် - အားပေးကြွေးကြော်
ဝင်းဗွယ်	-	-				-	-			-	-	-	- သစ်တော - လှေငှက်အုပ်စု
စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှု													- ဝါဆိုအားပေးပေး - ငါးဖျားပွဲ - ငါးဖျားပွဲ
မြေကောင်း			-			-			-	-	-		- ကျွန်းသစ်တော

ပိုက်ဆံခွေးခွေးသူ ကျား (၉) မ (၁၁) စုစုပေါင်း (၂၀) ဦးဆောင်နေဆွဲသူ .. လက်သည့်ပျိုးမင်း ပိုက်ဆံခွေးသူ ... ဦးကြော်ပင်

တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် လှည့်စားအကြောင်း အလကြောင်း များစွာ ရောဝါ ဖြစ်ပွား
စာတော်တော်လဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး စားပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ယူဆား ဆိုင်များ
တွင် စားဝတ်ဖြူ ကျွဲကြွေသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြွေသည်။

ဝင်ငွေ

အလုပ်အကိုင်ကြား ပါးစောကြောင့် ဝင်ငွေ ဂုဏ်ရှိ မှုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း များလှ
ကိုင်စားလများ တွင်သာ ဝင်ငွေ ရှိသည်။ နယူး၊ ပါဆိုး၊ ဝါရီ၊ တန်ဆောင်မုန်း၊
နက်ကော်၊ ဖြော့၊ စာပို၊ ကွဲလများတွင် လယ်ယာစွန့်ပျက်ခြင်း၊ ခိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဂိုက်အိတ်
ခြင်း၊ လုပ်ငန်း များလှုပ်ကိုင်ကြွေတာကြောင့် ကျွဲကတ် အလုပ်အစား များစွာ ဝင်ငွေကုန်
လုပ်ကိုင်ကြွေတာကြောင့် ဝင်ငွေ ဂုဏ်ရှိ ကြွေသည်။ ကျန်းမာရေး တွင် ဝင်ငွေ မရှိကြွေပေ။ ထို
ကရီးစားဝတ်စား အကွက် လယ်ပိုင် စွဲ များထို လုပ်အား ခံကြွေကုန်ခြင်း။ အခြား သော့
သွားကုန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ် ခားဝတ်စား အကွက် အခက်အခဲ ကိုဖြေရှင်း ကြွေသည်။

အားနည်းမှုများ

စာပို၊ ကွဲ၊ စာပို၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး လများ တွင် အလုပ်အကိုင်ကြား ပါခြင်း၊
ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်းကြောင့် စားဝတ်စား အခက်ခဲ ပါသည်။ စောသလင်း၊ သီလင်းစွာ
တန်ဆောင်မုန်း လများ တွင်လည်း အလုပ်အကိုင်ကြား ပါခြင်း ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ရှိခြင်း
ကိုကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးပြီး စားဝတ်စား အခက်ခဲ ပါသည်။ နယူး၊ ပါဆိုး၊ ဝါရီ၊
နက်ကော်၊ ဖြော့၊ စာပို၊ ကွဲလများ တွင် အလုပ် အကိုင် ရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေ ဂုဏ်ရှိ ကြွေပြီး စား
ဝတ်စား အကွက် အခက်ခဲ ပြုသည်။ ပိုမို အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ မရှိသောကြောင့်
ပိုမို စွဲ များ မရှိပဲ စားဝတ်စား ပိုမို သည်မရှိပဲ အခက်ခဲ ပြုသည် အခက်သာ
ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုမို ဝင်ငွေ ဂုဏ်ရှိ အလုပ်အကိုင်များ အားကစား ဝတ် ဖောင်း
အကွက်ပညာ သင်တန်း များ လိုအပ်သည်ဟု ကောင်း ဆိုစွာ ရွေးကြွေသည်။

ပွဲကော်မရှာ

ကန်ချွဲလကွင် ဝာကြိန်ပွဲ၊ ကဆုန်လကွင် ဧကန်ကေတုန်ပွဲ၊ ဝါဆိုဝါခေါင်လကွင်၊
ကွင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ဖျှာပွဲကော်ပွဲ၊ ဝါကင်းလကွင် ဇွန်လကွင် ဇွန်ပွဲ၊ ကန်စောင်းမုန်းလ
ကွင် ကဆုန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲကော်ပွဲ၊ ကပေါင်းလကွင် ဘုရားပွဲ၊ မှာကျင်းပကြသည့်
ကျွန်ုပ်တို့ကွင်ပွဲကော်မရှာ မပြုလုပ်ကြပါ။

ပါဝင်ဆွဲဆွဲ ကျား (၉) မ (၁၁)

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။စားရွာ.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ရွာကြီး.....

ရက်စွဲ။ ၂၄ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား၁၀..... မ၉..... စုစုပေါင်း၁၉.....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ကိုက်အိမ်(ယိုယွင်းထား)၊ လယ်(၁၀)ဧက၊ ဝမ်းဇာ စပါးကျောင်း၊ စပါး ၅၊ လယ်ယာသုံးစက်၊ ကစားကျောင်း ထားရှိ	၁၃	၃၁%
၂။	အလယ် အလတ်	ဆိုပိုးယွင်းအိမ်၊ လယ်(၅)ဧက၊ ဝမ်းဇာစပါး၊ ဆိုဏ်း ကစားကျောင်းထားရှိ	၁၀	၂၄%
၃။	နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ကစားကျောင်း ထားရှိ	၀၈	၄၅%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၄၀	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူကျေးရွာအုပ်စု.....

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်၊ အားရှာ

ဥစ္စာအပိုင်ဆိုင်မှု သက်မွေခြင်း သုံးသပ်ချက်

၇၇၇၅ ၂၄.၃.၂၀၁၆

အရာ - ဦးစိတ်ဝင်အိမ်


အားရှာတွင် ဥစ္စာအကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ချွမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နှင့် ပါး ဟူ၍ သုံးမျိုး သတ်မှတ်ကြသည်။ ချွမ်းသာဘေးအဆင့်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု အားဖြင့် ကိုက်အိမ် (ပျို့မဏ္ဍာ)၊ ပျဉ်စောင်းအိမ်၊ ဝယ် (ဝေ)၊ ဝမ်းစာစပါး၊ ရောင်းစပါး၊ ရှိ၊ ဝယ်၊ ယာသို့ စက်ပစ္စည်း၊ ရှိ၊ ရောင်းနေအငွယ်ကလေး၊ ရောင်းထားနိုင် ဟူသော မှတ်တမ်းသည်။ အလယ်အလတ်တွင် ဆိုင်ဆိုင်မှု အားဖြင့် ခန့်မို့ ပျဉ်စောင်းအိမ်၊ ဝယ် (ရှာ)၊ ဝမ်းစာစပါး၊ ရှိ၊ ဆိုင်ကယ်မို့၊ ရောင်းနေအငွယ်ကလေး၊ ရောင်းထားနိုင် ဟူသော မှတ်တမ်းသည်။ နှင့် ပါး အဆင့်တွင် ဝါးအိမ်၊ ဝယ်လျှပ်လက်စား၊ ကျား၊ ကလေး၊ ရောင်းနေအငွယ်ကလေး၊ ရောင်းထားနိုင် စသည် ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိသည် ဟူသော မှတ်တမ်းသည်။ အိမ်စောင့်ခွန်အနေ ဖြစ် ချွမ်းသာ (၁၃)၊ အလယ်အလတ် (၁၀)၊ နှင့် ပါး (၁၈) အိမ်စောင့်ခွန်သည် ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် ချွမ်းသာ ၃၃%၊ အလယ်အလတ် ၂၄%၊ နှင့် ပါး ၄၅% ရှိသည်။ အားရှာတွင် နှင့် ပါး ဘေးအိမ်စောင့်ခွန်သည် ၄၅% အထိ ပြီးသောကြောင့် ဆင်းရဲသော အိမ်စောင့်ခွန်များသည်၊ ဆင်းရဲသော အိမ်စောင့်ခွန်သည် နေအား အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြသည် စာရေး လုပ်အား ခကို အမျိုးသား ၅၀၀၀ အမျိုးသမီး ၂၅၀၀ ရှိသည်။ နှစ်စဉ် အစုနှစ် လျှင် များ မှု ဝင်ငွေ ကို ဝယ်ပိုင်ယာပိုင်များသည် ၁၀ သိန်း ခန့် ရှိပြီး နေအား အလုပ်သမား များသည် (၅) သိန်း ခန့် ရှိသည် ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ထိုင်ကြောင့် ဆင်းရဲသော အိမ်စောင့်ခွန်များ အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရှိရန် အလုပ်ကိုင် နေအိမ်များ များ များ လိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီး များ အတွက် စက်ချုပ်၊ အထို့ပန်းတို့ ဝင်ငွေများ ရှိစေရန် သို့မဟုတ် အွေ့ဖွဲ့ စာပိုကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ လူက ၁၉

၉ ၉

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများနိတ်ဆက်မျှင် ခြေစုံ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကိုကော့ရွာ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ရေငြေပူရွာ..... ရက်စွဲ။ ၂၄ / ၃ / ၂၀၁၆



ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည်အီးဂွ..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည်.....ဂရူဂရူ.....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၀) မ (၉) စုစုပေါင်း (၁၉)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ဌာလမ်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၂။	ဆောက်ရေကန်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၃။	ကျောင်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	လယ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	ရေသန့်စက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၆။	တံတား(မုင်းကြမ်း)			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
		ဌာလမ်း
		ဆောက်ရေကန်
		ကျောင်း
		လယ်
		ရေသန့်စက်
		တံတား(မုင်းကြမ်း)

ရေဖြူတွင်း၊ ဂျပေ၊ ရွာအယ်၊ အေးရွာ
ကျား၊ မ၊ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု၊ နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ သုံးသပ်ခြင်း၊ နေ့စဉ် ၂၄.၃.၂၀၁၆
နေရာ- ဒို့ဆောင် အိမ်

အေးရွာ-ဒို့အရင်းအမြစ်များမှာ ရွာလမ်း၊ ဆောက်ကုန်၊ ချောင်း၊
လယ်၊ ရေသန်စက်၊ ကံကား (နှင်းကြွယ်)၊ တို့ဖြစ်သည်။ သွားရေ၊ လာရေ၊ ပညာ
ရေ၊ အတွက်ရေရာဘီတွင် ရွာလမ်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ များကိုအားပေးပြုကြသည်။
ကျန်းမားရေ အတွက်ပျိုအပ်ဆောင်ရေကိုလည်း ဆောက်ကုန်မှ
အားပေးပြုကြသည်။ ရေရာဘီတွင် ကျန်းမားသွားရေ၊ လာရေ၊ ဆက်ခံရရှိသည်။ ကောင်း
ဆိုက်ပျိုရေ အတွက်ရေရာဘီတွင် အောက်အားဖြင့် ရေဆောင်လည်းကောင်း၊
ချောင်းဖြောင်း များကိုအားပေးပြုကြသည်။ ကံကားရေ အတွက်လယ်ယာလုပ်
ငန်း များကို ဆိုက်ပျိုအားပေးပြုကြသည်။ ဆောက်ကုန်ရေ မကျေမကပ်သော
ကာလများတွင် ရေသန်စက် ပြု ဆောက်ရေကိုလည်း အားပေးပြုကြသည်။
ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ငှက်ကြွယ်၊ ကံကားကိုအားပေးပြု၍ အကောက်ခွန်များ
ကောက်ခံပြီး ဂျပေ၊ ရွာအတွက်ပျိုအပ်ဆောင်လမ်း၊ ကံကား၊ ဆောက်ကုန်ရေ
အခြားပျိုအပ်ချက်များ အတွက်ပျိုအပ်ဆောင်လမ်းကို နှင်းကြွယ်၊ ကံကားမှ ရွာအတွက်
ခုဆောင်ပြီး ဂျပေ၊ ရွာအတွက်ပျိုအပ်ဆောင်ကြသည်။

ပါဝင်အဖွဲ့အား ကျား (၁၀) မ (၉)


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ .. မြို့အမည် ..

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ .. ရွာအမည် ..

ရက်စွဲ။ ၂၄ / ၇ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၃ မ ၂၀ စုစုပေါင်း ၄၃



ရေဖြူတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇောရွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၄. ၃. ၂၀၁၆

ကျေးမတူကုမ္ပဏီပင်ကုန်အိတ်အုပ်စု

နေရာ - ဦးကော်ဝင်း အိတ်

ကျေးမတူကုမ္ပဏီပင်ကုန်အိတ်အုပ်စုတွင် အမျိုးသားအမျိုး
 သမီး ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကန်တူ လျှပ်စစ်အား ချက်ပြုတ်
 အား ချက်ပြုတ် ကျွန်ုပ်တို့ ယှဉ် သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့် (၁၀) ဆင့် ဖြစ်သော
 မှတ်တမ်းသည် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လျှပ်စစ်အား၊ အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်
 အဆင့် (၁၁) မှ (၅) အဆင့် အနည်းဆုံး၊ အဆင့် (၅) အလယ်အလတ် အဆင့်
 (၅) မှ (၁၀) အဆင့် အများဆုံး အဆင့် ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး အမျိုးသား
 အမျိုးသမီး ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင် လျှပ်စစ်အား မှီ ကို အဆင့် သတ်မှတ်အောင်မြင်
 ကာ ပါသည်။

ပုၤမ့ၤတၢ်

ပုၤမ့ၤတၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် သွာ်လာ်ကုၣ်ကုၣ် အပျိုၤ သာ် မုၢ်သၢ်အဆၢ်
(၁၀) တွၢ် ဂွံၣ် နပျိုၤသဖီၣ် မုၢ်သၢ်အဆၢ် ဤအလယ်အလတ်တွၢ် ဂွံၣ်သၢ်
ပုၤမ့ၤတၢ် တွၢ် အဆၢ်ကွၢ် ဩၣ် နေၣ် ဂုၢ်ခြင်ၣ် မုၢ် အပျိုၤ သဖီၣ် မုၢ်သၢ်
ပုၤမ့ၤတၢ် ကိစ္စမုၢ် ကိုသၢ် သွာ်လာ်ပုၤမ့ၤတၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်
သ့ၣ် ပုၤမ့ၤတၢ် ကိစ္စမုၢ် ကိုသၢ် သွာ်လာ်ပုၤမ့ၤတၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်
မုၢ် ကိစ္စမုၢ် ပုၤမ့ၤတၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် သွာ်လာ်ပုၤမ့ၤတၢ်
ဤအဆၢ် အပျိုၤ သဖီၣ် မုၢ်သၢ် ပုၤမ့ၤတၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် သွာ်လာ်ပုၤမ့ၤတၢ်
တၢ်လာ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်

အိၣ်မ့ၤ ကိစ္စ

အိၣ်မ့ၤ ကိစ္စတွၢ် အပျိုၤ သာ် မုၢ်သၢ် အဆၢ် ဤတွၢ် ဂွံၣ် နပျိုၤ
သဖီၣ် မုၢ်သၢ် အဆၢ် (၁၀) တွၢ် ဂွံၣ် နပျိုၤ သဖီၣ် မုၢ်သၢ် အပျိုၤ သာ် မုၢ်
ထက်အိၣ်မ့ၤ ကိစ္စတွၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် မုၢ် အပျိုၤ သဖီၣ်
မုၢ်သၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်
မုၢ် အပျိုၤ သဖီၣ် မုၢ်သၢ် အိၣ်မ့ၤ ကိစ္စ ကို
ပုၤမ့ၤတၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်
ဂွံၣ် နပျိုၤ သဖီၣ် မုၢ်သၢ် အိၣ်မ့ၤ ကိစ္စတွၢ် အပျိုၤ သဖီၣ် မုၢ်သၢ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်
နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်
နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ် နှိပ်ပက်သက်ၣ်ၣ်
လၢၤ လၢၤ ဂွံၣ် သၢ်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ပါ။ ဧကရာဇ်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ပါ။ ဧကရာဇ်

ရက်စွဲ - ၂၄.၃.၂၀၁၆

နေရာ - ဒို့ကောင်းအိမ်

ပညာရေး

ပညာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသားတို့သည် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးတွင် အခွင့်အရေး ရကြသည်။ ပညာရေး အလယ်အလတ် အဆင့်တွင် ဤသည် ပညာရေးတွင် အလယ်အလတ် အဆင့်တွင် ဤနေ့ ရခြင်းမှာ ကျေးဇူးတင် ပညာသင်တန်း မရှိခြင်း ကျောင်း ပညာရေးကို အုပ်ချုပ်ကျေးဇူးတင်စော ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ပျော်ရွှင်စရာ များစွာ ရှိကြောင်း တွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြပြီး အလယ်တန်း၊ အလယ်တန်း ပညာရေးကို နှစ်စဉ်ကျန်းကျန်း ကျန်းကျန်း သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြရသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ ကျန်းကျန်းကျန်းကျန်း ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု များသည်သာ သမီး များ ပညာဆုံးမိုးတိုင်အောင် မသင်ကြားပေးနိုင်ပဲ ပညာရေးတွင် ဖိစက် ချုပ်ကွပ် ပါ များပါသောကြောင့် အဆင့် တစ်ခုချင်းခြင်း ဖြစ်သည်။

ကာယရေး

ကာယရေးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးတွင် အခွင့်အရေး ရကြသည်။ ကာယရေး လုပ်ငန်း များတွင် အမျိုးသမီး များ သာ အခွင့်အရေး ကာယရေး လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ကြပြီး အမျိုးသား များ သည် လုပ်ငန်းများ အတွက် ဘုရားပွဲ၊ တရားပွဲ များတွင် သိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင် ကြပြီး ကာယရေး တွင် သူ့ကတိတ်ကို ကိုယ်ကတိတ် မခွင့်ခြားဘဲ အတူတူ လုပ်ဆောင် ကြသောကြောင့် တစ်ခုခု အခွင့်အရေး ရ ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်

အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံးနှင့် ယာယီအိမ်ထောင်စု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန်
အမျိုးသားများသည် အဆင်မပြေမှုနှင့် ဂြိုဟ် အမျိုးသမီး များသည် အဆင်မပြေ
တွင် ဂြိုဟ် အမျိုးသမီး များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန် တွင် အမျိုးသားများ
အောက်မှ ဝါးခြင်း မှာ အမျိုးသား များသည် အိမ်ထောင် ဦးစီး ဖြစ်ခြင်း၊
အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည့်
အချက်များကြောင့် အမျိုးသား များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်
ကြရသည့် ချိစွာ အိမ်မှု ကိစ္စ၊ ဘာပစ္စည်း ပစ္စည်းများ စသည့် အပေါ်
များတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ကို သဘောတူညီစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
တာကြောင့် အမျိုးသမီး သည်လည်း အလယ်အလတ် တွင် ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။


ဝင်ရောက်

ဝင်ရောက် တွင် အမျိုးသား များသည် ဝင်ရောက် မှီခို ဖွဲ့စည်းခြင်း ကို အဆင်မပြေ
ဂြိုဟ် အမျိုးသမီး များသည် အဆင်မပြေ ကြောင့် အလယ်အလတ် တွင် ဝင်ရောက် ဖွဲ့
စည်းသည့် ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်းမှု အပေါ် တွင် ကျွမ်းကျင်မှု၊ အဆင်မပြေ ဝါးခြင်း မှာ
အမျိုးသား များသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း များတွင် ဝင်ရောက် ကြွယ်ဝမှု အပေါ်
သမီး များသည် အိမ်တွင် စောင့်ရှောက်လုပ်ငန်း ဖြစ် ဝင်ရောက် ဂြိုဟ်သည် လယ်ယာ
လုပ်ငန်း တွင် ဝင်ရောက် ဂြိုဟ် သည် စောင့်ရှောက်လုပ်ငန်း ဝင်ရောက် ဂြိုဟ် ထက် အနည်းငယ်
များ ဝါးခြင်း ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် အလုပ်သမား များသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း များ
ကို ဖြိုဖျက် နေ့စဉ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စာရေး ပြား ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်း ကို
ကြောင့် ဝင်ရောက် ဂြိုဟ်သည်။


ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ... ဝေးကွာ ... ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ... ရေမြို့တို့ ...

အကျိုးတရား




ပြဿနာအရင်းအမြစ်



ပိုင်ဆိုင်ရေးပွဲ (ကျား) ၂၁


ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းတရား




ပြဿနာ သစ်ပင် (မ)

ကျေးရွာအမည် ... အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ... ရေဖြူမြို့နယ်

အကျိုးတရား




ပြဿနာအရင်းအမြစ်



ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းတရား



ရှေးဗြဟ္မာ့တွင်းကျေးဇူးတင်စွာ၊ အေးရာ
ဥယျာဉ် နာသစ်ပင် သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသမီး)

ရာက်စွဲ ၂၄ နေ့
နေရာ - မြို့အောက်စိမ်း

အေးရာတွင် ဥယျာဉ်နာသစ်ပင် ရှေးဗြဟ္မာ့တွင်းအမျိုးသမီး အုပ်စုသည်
ဘေးကင်းစွာ ရေသန် စွမ်း ဖွံ့ဖြိုးသည် ဥယျာဉ်ကို စွဲစွဲ ချစ်ကြသည်။ ထိုဥယျာ
ဉ်ပေါ်၌ အကြောင်းအရာ ဖွားမြင်စေရန်တွင် မြေကိုလှုပ် ပြုစုခြင်း၊ ရေကန်အထက်
အပိုမရှိခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ယုတ္တ၊ ယုဂ၊ များခြင်း၊ အိုအရွယ်များ
ထောင်လှည့်ကောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုစွမ်းမရှိခြင်း၊ ဝင်ရောက်နည်းပါးခြင်း၊
အာယုဉ်အကိုင်နည်းပါးခြင်း၊ ဦးနှောက်ဦးနှောက်ဖြူ မညီညွတ် မရှိခြင်း၊ ထိုကြောင့် ဖြစ်
သည်။ ဘေးကင်းစွာ ရေသန် စွမ်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ရေလှည့်များ ပျာ
လှည့် ဖာရော့ထိခိုက် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက် ဘေးကင်းစွာ ရေသန်စွမ်း
ဘေးကင်းစွာ ရေသန် စွမ်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း ဝင်ရောက်ဝင် ရောက် ဘေးကင်း စသည်တို့ကို
များဖြစ်ပွား အနာရောဂါတို့ပျောက်မည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မည်၊ လိုအပ်စေရန်အတွက်
သုံးစွဲရန်ရှိသည့်အတွက် ကလေး သူငယ်များ ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုး ပြုစုရန် နည်း မည်၊
စိတ်ပိုမိုများ လာမည်။ ပညာစက် ဦး ရေသန် နည်းပါးမည်၊ ထိုအကျိုး ကျေးကြော်
ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး ရေ အတွက် စွန့်ခွဲ လာနိုင်သည်ဟု ဆွေးနွေး ချစ်ကြသည် သည်
ထိုကြောင့် ထိုအိုကျိုး များ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဘေးကင်းစွာ အကောင် ဖြစ်သည် ဦး
ဘက်ရန် ဆွေးနွေး စင် ဖြစ်ကောင်း အိုချစ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ မ (၂၀)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် အိမ်အမှတ် ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ရက်စွဲ၊ ၂၄ / ၃ / ၂၀၁၆

ပိတ်ဆို့ရေးမှူး ကျား (၂၃) မ (၁၅၈) စုစုပေါင်း (၄၃၈)

စဉ်	ပြဿနာ အဓိကအခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	တောင်ကမ်းတစ်လျှောက်ဖြင့်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	တောင်ကမ်းတစ်လျှောက်ဖြင့်	ပထမနှစ်
၂။	ရေပိုင်းဆက်တိုက်အလုပ်ပြုခြင်း (အိမ်ခြံမြေ အမှတ်စဉ် ၇၅)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေပိုင်းဆက်တိုက်အလုပ်ပြုခြင်း	စတုတ္ထနှစ်
၃။	ရွာထိမ်းမြန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရွာထိမ်းမြန်းခြင်း	တတိယနှစ်
၄။	ရွာထွင်းလင်းဆေးခြင်း	အမျိုးသား	ရွာထွင်းလင်းဆေးခြင်း	ဒုတိယနှစ်
၅။	ရေပိုင်းအကျိုးဆေးဆေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေပိုင်းအကျိုးဆေးဆေးခြင်း	
၆။	ပျော့ပျောင်းအလုပ်ပြုခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပျော့ပျောင်းအလုပ်ပြုခြင်း	
၇။	အလုပ်အကိုင်အလုပ်ပြုခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်အလုပ်ပြုခြင်း	
၈။	အလုပ်အကိုင်အလုပ်ပြုခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်အလုပ်ပြုခြင်း	
၉။	ရေပိုင်းအကျိုးဆေးဆေးခြင်း	အမျိုးသား	ရေပိုင်းအကျိုးဆေးဆေးခြင်း	
၁၀။	အကျိုးရှိစေရန်အတွက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အကျိုးရှိစေရန်အတွက်	

ပုံစံကူညီသူ အိမ်အမှတ်စဉ် ၇၅



ရေဖြူတွင်းကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုကော်မတီဝင်များ



ရေဖြူတွင်းကျေးရွာအုပ်စု အေးရွာ ကော်မတီဝင်များ



ရေဖြူတွင်းကျေးရွာအုပ်စု အေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



ရေဖြူတွင်းကျေးရွာအုပ်စု အေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်မောင်မောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၅၂၂၂၂၂၂၂၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သီရိ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကော့မှူး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကုဋ်	၂၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄
လူမျိုးစု (၂) က		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော ကုဋ်/မာ	၂၀	ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၉	၉၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၅၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်၂၀၁၆/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၉.၅/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၃၀၈ မုဒုံတိုင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပျံ့မျှရေးအဖွဲ့-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အေးမာမာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်စွာလှိုင်မင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၇.၁၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စက်ပြုစုသွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဒဒ်အိုဗို

နေ့စွဲ 24.3.16

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကော့များ ကျေးရွာအုပ်စု ရှေ့မြို့တွင်း ကျေးရွာ ဒေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23-3-16	23-3-16	23	15	33	38 ၀၇၅၆၂၄၈	
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.3.16	26.3.16	21	20	38	41 ၈	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	1.4.16	1.4.16	23	8	31		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	25.5.16	25.5.16	19	22	41		
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုတံတိုင်းပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုတံတိုင်းပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်လူလွင်၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးသိန်းဦး
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၃.၂၀၇၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း၊ ကော့မှူး၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု(မြို့/ကျေးရွာ) ကျေးရွာ အေးရွာ
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေသန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း	၁ သောက်သုံးရေသန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း
၂ ငွေကြေးအခက်အခဲများကြောင့် (အေးရွာ နှင့် နှစ်စဉ်ကျွန်း)	၂ ငွေကြေးအခက်အခဲများကြောင့် (အေးရွာ နှင့် နှစ်စဉ်ကျွန်း)
၃ ရေနှင့်မြေညွှန်မှု မရပါခြင်း	၃ ရေပိုမိုရရှိရန် စီစဉ်ခြင်း
၄ ရွာထဲသို့ မရောက်ခြင်း	၄ ရွာထဲသို့ မရောက်ခြင်း
၅ ရွာထဲသို့ လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၅ ရွာထဲသို့ လမ်းများ မကောင်းခြင်း
၆ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၆ ငွေကြေးအခက်အခဲများကြောင့်
၇ စားသုံးကျောင်းမရှိခြင်း	၇ လျှို့ဝှက်စားသုံး ကျောင်း
၈ ရေအခက်အခဲများကြောင့် ရေသောက်ခြင်း	၈ ပညာရေး အခက်အခဲ
၉ များသောအားဖြင့် ရွာထဲသို့ မရောက်ခြင်း	၉ ရွာထဲသို့ မရောက်ခြင်း

၁. မှန်းချက်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်းချက်များလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ
၁ သောက်ရေဖြင့် ချက်တံတိုင်းဆက်ရန်	၁ ရွာထဲသို့ ရေပိုမိုရရှိရန်
၂ ရွာထဲသို့ လမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့် (အေးရွာ နှင့် နှစ်စဉ်ကျွန်း)	၂ ရွာထဲသို့ လမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့် (အေးရွာ နှင့် နှစ်စဉ်ကျွန်း)
၃ ရွာထဲသို့ ရေပိုမိုရရှိရန်	၃ သောက်သုံးရေသန့်ရှင်းမှု ဆက်ရန်
၄ ရွာထဲသို့ လမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့် (အေးရွာ နှင့် နှစ်စဉ်ကျွန်း)	၄ ရွာထဲသို့ လမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့်
၅ ရွာထဲသို့ လမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့်	၅ များသောအားဖြင့် ရွာထဲသို့ မရောက်ခြင်း
၆ များသောအားဖြင့် ရွာထဲသို့ မရောက်ခြင်း	၆ ဆေးပေးခန်းမရှိရန်
၇ စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၇ ရေပိုမိုရရှိရန်
၈ စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈ စားသုံးရေသန့်ရှင်းမှု ဆက်ရန်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကျောက်အုတ်အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး			
၂ စာဆိုပညာ/ပန်းလှိုင်း/ထက်ချစ်သစ်	အမျိုးသမီး			
၃ ချေးငွေ/ထောက်ပံ့ငွေရရှိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			
၄ စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး သင်တန်းပို့ချခြင်း	အမျိုးသား			
၅ အသက်မွေးဝမ်းကြေး သင်တန်းပို့ချခြင်း	အမျိုးသား			
၆ ထောက်ပံ့ရေး/အသက်မွေးဝမ်းကြေး သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅	၇၃၃၅၄	၁၈၇
၇ ကျေးတက်အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး			
၈ (ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း) ပလင်းလှိုင်း/အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄	၂၄၃၅၄	၁၂၄၁
၉ မူပိုင်ခွင့်/ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			
၁၀ အချေးငွေ/လူထုပဟိုပြု	အမျိုးသား			
၁၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း/ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅		၁၂၄၁
၁၂ အသက်မွေးဝမ်းကြေး သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၆.၂၅

	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရေး ဆုံးသက်မှု ပျင်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ပျက်စီးမှုပြုပြင် စီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေးအဆင့်မြှင့် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း လွန်ကျ ခရိုင်	အခြားစား ခွဲအဖွဲ့ မှန်ခြေ အရ အတွက်
၁၃။	(အေးရွာနယ်စပ်ဒေသ)၊ လမ်းလှည့်ရန်	အမျိုးသား			
၁၄။	ရွာတွင်းလမ်းများ လွန်လျော်ခင်းရန်	အမျိုးသား	၂	၄၇၅၀၀	၁၈၇
၁၅။	အခြေခံဆောက်လုပ် ဆောက်ရန်	အမျိုးသမီး			
၁၆။	ဆောက်လုပ်ရေးများ ပြန်လည်တူးဖော်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃	၅၄၅၀၀	၁၈၇
၁၇။	လမ်းယာအဖွဲ့အစည်း များဆောက်လုပ်မှု ရရှိအပ်	အမျိုးသား			



လူထုပတ်ပြစ်ပံက်နီး

ပုံစံ ၀-၄ တောျးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်။ ။ တောျးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ဖော်ရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကတောျးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

တောျးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးလောဟ်အလွင်မင်း၊ ခေါ်လျှာအိအိမျှင့်၊ ခေါ်အိအိခွဲ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၉.၀၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်လန် မြို့နယ် တော့ချား တက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၂/ဧကတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)
 တောျးရွာအုပ်စု ရေဖြူထွေး

တောျးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	တောျးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ဒေသစွာ	ဘောက်ရေလှန် အုတ်စိုက်ခြင်း၊ မြေအိမ်ခြင်း	(၆၀၀' x ၆')	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၁၁၁၆၄				၄၁၁၁၆၄
တော့မပျိုးလှန်း	ဘောက်ရေလှန် တူးဖော်ခြင်း	(၁၂၀' x ၁၂၀' x ၇-၆")	၉၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၇၁၁၆၄				၈၇၁၁၆၄
သမင်လှန်း	ဘောက်ရေ လှန်တူးခြင်း	(၁၆၃' x ၁၆၃' x ၃')		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၄၁၁၆၄				၆၄၁၁၆၄
တော့မပျိုးလှန်း				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး တောျးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးလင်းလွင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၉.၀၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၀၂၃၂၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကျော်သုဇွန်မင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၂၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ကရင်၊ မဃာ အခြား	၂၁	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၈၉	၉၈
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၄၅	၅၀
လူမျိုးစု (၂) ကရင်၊ မဃာ	၄၄	၄၈
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၅/-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၇၀၈ မှန်တိုင် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှုရေးအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ဦးစော်ဝင်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးစော်ကျော်စွန်း

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗဟိုမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့တော်သူ ဖြူဖြူ

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၀၁.၀၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အား ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု	အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၀၅	၂၀.၁.၀၅	၂၁	၈	၂၉	၂၀	မာ ၉ ကျွဲ-၂၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၀၅	၂၁.၁.၀၅	၁၅	၁၈	၃၃	၁၀	မာ ၁၀ ကျွဲ ၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၀၅	၁၅.၂.၀၅	၂၂	၂၆	၄၈		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၈.၃.၀၅	၈.၃.၀၅	မလို	မလို	မလို		မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၀၅	၂၄.၃.၀၅	၉	၁၂	၂၁		မာ ၆ ကျွဲ ၁၅



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၂၂	၂၃.၃.၂၀၂၂	၆	၇	၁၃	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၂၂	၂၃.၃.၂၀၂၂	၆	၇	၁၃	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၂၂	၂၃.၃.၂၀၂၂	၆	၇	၁၃	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၂၂	၂၃.၃.၂၀၂၂	၆	၇	၁၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းပေးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းပေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စောအေးအေး**

နေ့စွဲ **၃၁.၁.၂၀၁၇** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကျေးရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း (ကျေးရွာ နှင့် နယ်စပ်ကြား)	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း (ကျေးရွာ နှင့် နယ်စပ်ကြား) ✓
၃ ရေရရှိရေး မကောင်းခြင်း	၃ ရေရရှိရေး မကောင်းခြင်း ✓
၄ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၄ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၅ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၅ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၆ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း	၆ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း ✓
၇ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း	၇ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း ✓
၈ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၈ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၉ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၉ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၁၀ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၁၀ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၁၁ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၁၁ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၂ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၂ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၃ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း (ကျေးရွာ နှင့် နယ်စပ်ကြား)	၃ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓
၄ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း	၄ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၅ မူလတန်း ကျောင်း မကောင်းခြင်း	၅ မူလတန်း ကျောင်း မကောင်းခြင်း ✓
၆ နယ်စပ်ဆေးကုရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၆ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း ✓
၇ နယ်စပ်ဆေးကုရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၇ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၈ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း	၈ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓
၉ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း	၉ ကျွဲမွေးမြူရေး မကောင်းခြင်း ✓

၁ ဆေးကုသရေး မကောင်းခြင်း

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်အစားပြားနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သူဦးမင်းမင်းကျော်မိုးမိုး
 နေ့စွဲ 16.2.2014
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	အထွေထွေ	(၁၅၀' x ၄၂' x ၆')	၂၆၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	အထွေထွေ	(၆၀၀' x ၆' x ၆')	၂၆၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၆၀၀၆၂၆၅			၆၀၀၆၂၆၅
ကျေးရွာအမည်	အထွေထွေ	(၆' x ၄၁၅')	၁၈၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၆၂၃၄၀၀၀			၆၂၃၄၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	အထွေထွေ	(၁၀' x ၁၀၀' x ၇')	၁၇၃	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	အထွေထွေ	(၁၀' x ၁၀၂' x ၁၃-၀၀')	၃၄၆	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဦးအေးလှိုင် လက်မှတ်
 ရက်စွဲ 16.2.2014


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
 နေရာ ဦးတော်ဝင်း နေအိမ်
 နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ရေဖြူတွင်းကျေးရွာနယ်စု၊ ကေးရွာ ကျေးရွာတွင်
ပုတေမဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်ခက်ဝန်း) ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို
(၃၀.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် (၁၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စတင် ကျင်းပခဲ့ ပြီး
အမျိုးသား (၂၁) နာမည်၊ ဘဏ္ဍာ (၁၅) နာမည်၊ အိမ်ထောင်စု (၂၉) ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါ
သည်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအကြောင်း၊ ဖိတ်ခေါ်ခံခြင်းနှင့်
ဆေးကုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ လျှပ်ငြင်းခြင်းများ အားလုံး ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ ဒုတိယနှစ်
ခက်ဝန်းအတွက် ဆေးကုစီမံကိန်း အခြေခံအားလုံး ပြုလုပ် နှစ်ဖွဲ့ဆေးကု
စီမံကိန်း၊ အမျိုးသား ဦးစိုးဖြူ၊ အမျိုးသမီး ဒေါ်အိမ်စွယ်စို၊ ဦးအု၊ ဖုန်းလည်
ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

(၂၁)	၆ နာ	
စီမံကိန်းဌာန	စီမံကိန်းဌာန	ရပ်စဲရပ်စဲ
ဦးဖြူ	ဒေါ်အိမ်စွယ်စို	ဦးတော်ဝင်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် အုယျဉ်းလှိုင်နန်းရွာ ဥယ်ဒြင် နှင့် ငိုပိုဇွဲခွဲစားခြင်း
 နေရာ ဦးဝင်းလှိုင်အိမ်
 နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၂.၀၂ (ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်း)

အကြောင်းအရာ ။ ပထမ-ဇု (၁၅.၂.၂၀၁၂) ရက်နေ့ အုယျဉ်းလှိုင်အစည်းအဝေး
တွင် ဂန့်ပိုဇွဲ ခွဲစားမှု အခက်အခဲ ပျား၊ မဂ္ဂဇုယျဉ်းလှိုင် ဦးစွာကြော်
ယာဉ်အိမ်ဆရာ (၁၆.၂.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ဝန်ထုပ်အစည်း
အစည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ဥပဒေများ သဘောတူဆုံး
ဖြတ်ချက်အရ (ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်း) အစွမ်း

* အခွန် (အခွန်စာရင်းစာရင်းအုပ်စုစည်းလုံးခြင်း) ၅၅၅၅၀၀၀
 (အထွေထွေအုပ်စုစည်းလုံးခြင်း နှင့် အခွန်စာရင်း)
 (၂) ခု) (အခွန်ဆယ်နှစ်အိမ်၊ အခွန်စာရင်း) ၅၅၀၀၀၀

* စားနပ်ရိက္ခာ (အခွန်စာရင်း ဖြန့်ဖြူးမှုအုပ်စုစည်းလုံးခြင်း) ၄၀၀၀၀၀
 (ဝိန်းလျှော့ဆယ် လျှပ်)

* သမင်္ဂဏ္ဍိ ဓမ္မာပူ (အခွန်စာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်း) ၆၅၀၀၀၀၀
 (အခွန်ဆယ်နှစ်အိမ်၊ ဝိန်းလျှော့ဆယ် လျှပ်)

* အထွေထွေ ဓမ္မာပူ (အထွေထွေ ဝိန်းလျှော့ဆယ်) ၂၅၀၀၀၀၀
 (အထွေထွေ ဝိန်းလျှော့ဆယ်) ၅၅၀၀၀၀၀
 (ဝိန်းလျှော့ဆယ်၊ ဝိန်းလျှော့ဆယ်၊ ဝိန်းလျှော့ဆယ်၊ ဝိန်းလျှော့ဆယ်၊ ဝိန်းလျှော့ဆယ်)



ဒို့က်ယအေ (အင်္ဂလိပ်) အကွယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၂၅၅၅၂၂၅၅ ဂျာနယ်
 လေး: ဂွဏ်း ဂျာနယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

လေး: ဂွဏ်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: ၄,၀၀၀,၀၀၀/-
 သားရဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: ၆,၅၀၀,၀၀၀/-
 အားကွ: ၆,၂၃၀,၀၀၀/-
 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: ၈,၄၄၂,၂၅၅

၂၅၅၅၂,၂၅၅

ဒို့က်ယအေ အစည်းအဝေး ဂွဏ်း အစည်းအဝေး အောက်ဆုတ် သူများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
 သားရဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဂျာနယ်

လေး: ဂွဏ်း (၄၂၅၅၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစည်းအဝေး အောက်ဆုတ် သူများ
 အစည်းအဝေး လေး: ဂွဏ်း ဂျာနယ်

ဒို့က်ယအေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	
ဒို့က်ယအေ	သားရဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	
ဒို့က်ယအေ	အားကွ	၂၅၅၅၂
ဒို့က်ယအေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	၆၅၀၀
ဒို့က်ယအေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	၆၂၃၀
ဒို့က်ယအေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	၈၄၄၂
ဒို့က်ယအေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	၈၄၄၂

စဉ်	နိ/လောင်းကော်မတီ	လူသူ	အမည်	ကျား/မ	စွန့်ပေးပေး
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့	ဦး ဖြူဟန်	ကျား	၀၉.၉၆၉၅၅၅၅၅၅၆
			ဒေါ်အေးဖြူဖြူ	မ	
		အဖွဲ့	ဦးဖြူအောင်	ကျား	၀၉.၂၆၇၂၃၂၃၀၀
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်အေးဖြူဖြူ	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်အောင်	ကျား	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမျိုးခိုင်	ကျား	၀၉.၉၅၉၅၉၅၅၅၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်တင်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉.၉၅၅၅၅၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉.၉၅၅၅၅၅၅၅၅
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစိုးဖြူ	ကျား	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉.၂၅၅၅၅၅၅၅၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးကျော်စွာ	ကျား	၀၉.၉၅၅၅၅၅၅၅၅
		ကိုယ်စားလှယ်	ဦးမျိုးခိုင်	ကျား	
			ဒေါ်ခင်ခင်	မ	
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၈	မ= ၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာရွာကော်မတီဖွဲ့ခြင်းနှင့်ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း
နေရာ ဦးစောဝင်းအိမ်
နေ့စွဲ ၂၆. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအစည်းအဝေးကို နိုက် (၂၀၁၀၆)
တစ်စုစုစည်းစည်း ဖွဲ့စည်းကြသည်။ ရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
အင်အား နည်းပါး စောစောကွင်း မဲဆန္ဒ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း မပြုလုပ်ရဘဲ အဆို
ပြုစဉ်ကပင် ဥပဒေအရ သဘောဆန္ဒအရ ကမ္ဘာ့ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌကော်မတီဖွဲ့စည်း
ရာတွင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့များ
ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့များ
ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့များ

Li ၆၃၇ စော
ဗိုလ်စောကုန်းစွယ် ဗိုလ်စောကုန်းစွယ် ရဲစိန်မင်း
ဦးမင်း ဒေါ်အေးမိုးမြင့် ခင်ဝင်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

နေရာ ဒိုးစောင်း၊ နဂါး

နေ့စွဲ ၂၃.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ကျွေးမွေးရေးစာရိတ္တအဖွဲ့တွင် (၂၃.၃.၂၀၁၆)

နေ့လည် (၁၁:၀၀)အချိန်တွင် စတင်လျှောက်ပေးသည်။ အစည်းအဝေးကို (၁၂:၀၀) ၂၃:၃၀

(မ) ၁၅ မိနစ် ကုန်ကျကာလပါသည်။ နိဂုံးချုပ် (၃၃) မိနစ် ကုန်ကျကာလပါသည်။

အစည်းအဝေး လျှောက်ပေးရာ၌ နှစ်ပတ်လည် ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်

ကျွေးမွေးရေးစီမံကိန်း အကြောင်းနှင့် ပြုစုပေးမှုများအကြောင်း သိရှိစေရန်အတွက် နေ့စွဲ

သည် ကျွေးမွေးရေးစာရိတ္တအဖွဲ့တွင် ကိုယ်စားပြုပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်များတွင် နှစ်ပတ်လည်

အဖွဲ့ဝင်များတွင် အားပေးမှုများကို ကိုယ်စားပြုပေးရန်အတွက် နေ့စွဲသည် ဖြစ်သည်။

Li
 စီမံကိန်းဌာန
 ဒိုးစောင်း

၆၃၇
 စီမံကိန်းဌာန
 ဒိုးစောင်း၊ နဂါး

၆၃၇
 ဂျပန်အဖွဲ့
 ဒိုးစောင်း

ဒီးကျော့ဖြင့်

၆၆

ဒီးဝင်းလျှင်

~~၆၆~~

ဒီးယုန်းစောလင်း

၆၆

ဒီးကုန်းစိန်

၆၆

ဒီးစောလင်း

၆၆

ဒေါ်အိဝင်းနိုး

၆၆

ဒီးအုန်းဖြင့်

~~၆၆~~

ဒီးဖြူ

၆၆

ဒီးယုန်း

၆၆

ဒီးဖြင့်စောလင်း

၆၆

ဒီးယုန်း

၆၆

ဒီးယုန်း

၆၆

ဒေါ်အေးဖြင့်ဖြင့်

၆၆

ဒီးကျော့

၆၆

ဒီးကျော့စောလင်း

၆၆

ဒီးဖြင့်စော

၆၆

ဒီးယုန်း

၆၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနက်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အေးရွာ မြေဖြူရေး (လမ်း၊ ဆိပ်ခါး၊ ရေ/ဗွန်ကရစ်ခင်းရန်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	အေးရွာ မြေထိန်းစိုက်ရေး၊ ဗွန်ကရစ် လမ်း၊ အေးရွာရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃	အေးရွာ မြေထိန်းစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၄	အေးရွာ မြေထိန်းစိုက်ရေး (လမ်း၊ ဆိပ်ခါး၊ ရေ/ဗွန်ကရစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅	အေးရွာ မြေထိန်းစိုက်ရေး၊ ဗွန်ကရစ် ခင်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆	အေးရွာ မြေထိန်းစိုက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	အေးရွာ/ပင်းတိုင်း/အေးရွာ/အေးရွာ တန်း ရေချွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	အေးရွာ/ပင်းတိုင်း/အေးရွာ/အေးရွာ တန်းရေချွန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃	အေးရွာ/ပင်းတိုင်း/အေးရွာ/အေးရွာ တန်းရေချွန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄	အေးရွာ/ပင်းတိုင်း/အေးရွာ/အေးရွာ တန်းရေချွန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁	မူလ ကျားကျေးလက်စာသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	အခြားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၄	အခြားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၅	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-