

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ကျုံ့ဖာကျေးရွာ ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်




## မာတိကာ


### စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

# ကျောက်မြို့နယ် အခြေပြင်ပုံ





ရန်ကင်းတိုင်း  
ကျောက်မြို့နယ်အခြေပြင်ပုံ  
စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်  
စတုရန်းမိုင် ၂၅၁ . ၀၉  
ဧက ၁၅၅၃၁၁



- ပြန်လှည့်ရာ
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
  - ၃။ ကွဲလွဲရာ
  - ၄။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
  - ၅။ အစားအယှက်
  - ၆။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်



ဂေဟဗျာဏ်ကျေးရွာစာရင်းစာရွက်



- မြေ
- ကျေးရွာ
- လမ်း
- - - - - အကျွန်ုပ်တို့၏



ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

ရေကျော်ကျေးရွာ

နောင်လုံကျေးရွာ

ကျုံ့ဟကျေးရွာ

ကွမ်းခြံကုန်းလေးကျေးရွာ

ချောင်းဝကျေးရွာ

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၅)ရွာ ပြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျုံဖာဟူသောအမည်မှာ မွန်ဘာသာမှဆင်းသက်လာသောစကားဖြစ်သည်။မွန်ဘာသာတွင် ကြိုင်ဘာဟု ရေးသားပြီး ကလန်ဘာဟုအသံထွက်ပါသည်။ မြစ်လက်တက်၊ ချောင်းလက်တက်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ချောင်းဝချောင်း၏ချောင်းလက်တက်တစ်ခုကို တွေ့ရသဖြင့် ဤချောင်းလက်တက်ငယ်ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။

ရွာတည်သက်တမ်းမှာ မွန်ခေတ်ကတည်းက တည်ခဲ့ဟန်ရှိပါသည်။ ပျူခေတ်လက်ရာ ဆင်းတုတော် ကိန်းဝပ်တော်မူသော ပုထိုးတော်အဟောင်းနှင့် ရှေးဟောင်းရေကန်ရှိ အုတ်ချပ်များ၏ လက်ရာကပင် နှစ်(၂၀၀)အထက်သက်တမ်းရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အချို့ရွာသားများ၏အဆိုအရ ဖိုးရွှေရွှန်၊ ဦးလုံးလယ်၊ ဦးဖိုးချက်၊ ဦးဖိုးဆိတ်၊ ဦးခါတ်အိုး တို့က တည်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ စစ်ပြီးခေတ်တွင် ရွာတွင်ပြန်လည်အချေချ တည်ထောင်သူတို့ကို မှတ်မိသမျှတင်ပြခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရှေးဟောင်းပုထိုးတော်ကြီးနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် မဟာမိတ်တပ်သားတို့ အသုံးပြုသော နယ်သာလန်နိုင်ငံထုတ် ဖန်ပုလင်းတစ်လုံးနှင့်တွဲလျက် လျောင်းတော်မူ ဆင်တုတော်ကို တူးဖော်တွေ့ရှိခြင်းက ဆက်စပ်တွေးချင့်စရာဖြစ်ပါသည်။


ကျုံဖာကျေးရွာသည် ယခုအခါ အိမ်ထောင်စု (၁၂၂)စု၊ အိမ်ခြေ (၁၂၀) ခန့်ထိ ရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမှာ (၁၉၇၆)ခုနှစ်က ကျခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ကျောင်းခြံမြေကို ဦးသောင်းမြ၊ ဦးမြခဲ၊ ဦးဖေဦး၊ ဒေါ်တင် တို့က စုပေါင်းဝယ်ယူ လှူဒါန်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ကျောင်းဆောင်ပြိုပျက်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အစိုးရက အုတ်တိုက်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အဓိကပြဿနာမှာ ရွာတွင် လမ်းမကောင်းသည့် ပြဿနာနှင့် ရွာနေထိုင်သူအများစုမှာ အိမ်ဆောက်ပြီး နေထိုင်ရန် မြေနေရာမရှိသည့် ပြဿနာတို့ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်မြေနေရာမရှိသဖြင့် နီးစပ်ခင်မင်ရာတို့ထံ အိမ်တစ်နေရာဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့် တောင်းရခြင်း၊ မြေရှင်က အလိုမရှိသည့်အခါ ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာပေးရခြင်းက အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်စေပါသည်။

- ပံပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရပ်မိရပ်ဖများ

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ရက်စွဲ။ ၂၁ / ၃ / ၂၀၁၆

သိပ်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၂၄ ) မ ( ၁၄ ) စုစုပေါင်း ( ၃၈ ) ဂဏအရ ဂဏအရ



လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျုံဖာကျေးရွာသည် ကော့မှူးမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာကို လန်ဒဲသောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယခုအခါ အိမ်ထောင်စု (၁၂၂)၊ အိမ်ခြေ(၁၂၀)ခန့်ထိ ရှိလာပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာသည် ချောင်းဝ၊ ကွမ်းခြံကုန်းလေး၊ ကျုံဖာ၊ နောင်လုံ၊ ရေကျော်ဟူ၍ အုပ်စု(၅)ရွာအလိုက် အစဉ်လိုက်တည်ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ ကျား(၂၈၄)၊ မ(၃၀၅)ဦးတို့ နေထိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်ဦးစီးမှာ (၂၈)ဦး ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ကျုံဖာကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေအတွက် လက်နှိပ်တုံကင်များရရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေအတွက် ရေမှာ အလွန်ကောင်း၍ အဆင်ပြေလှပါသည်။ ရွာအနီးအနားမှပင် သောက်ရေကို လာရောက်ခပ်ယူသုံးစွဲကြပါသည်။ ရေအတွက် ဖူလုံမှုရှိ၍ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။

လမ်းပန်းသက်သွယ်ရေး

ကျုံဖာကျေးရွာ၏လမ်းများမှာ ရွာတန်းရှည်တစ်လမ်းသွားမဟုတ်ဘဲ ရွာပိုင်း ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ၍ လမ်းသွယ်များ လမ်းခွဲများ ရှိပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာ၏ လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် သွားလာရ အဆင်ပြေသော်လည်း မိုးတွင်းအခါ ခက်ခဲလှပါသည်။ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ရွံ့ဗွက်များထူထပ်ပြီး ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ရဟန်းသံဃာများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် သွားလာရာတွင် အဆင်မပြေမှုမရှိပါ။ ကျုံဖာကျေးရွာသည် ချောင်းနံဘေးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် မိုးအခါ ရေတက်ခြင်းများရှိသဖြင့် လမ်းများမှာ ပိုမိုပျက်စီးပါသည်။ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးပိုမိုခက်ခဲပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းများ ရောက်ရှိလာသဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲဖြစ်သောလမ်းအား တင်ပြထားပါသည်။

ပညာရေး

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် (အ-မ-က မူလွန်)ကျောင်းရှိပါသည့်အတွက် ကျေးရွာလေးအနေဖြင့် ခက်ခဲမှုသိပ်မရှိလှပါ။ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းသို့ရောက်သည့်အခါ အနီးအနားရွာဖြစ်သော ရေကျော်ရွာသို့ သွားရောက်ကြပါသည်။ စာသင်ကျောင်းအတွက် သောက်သုံးရေကို လက်နှိပ်တုံကင်မှ ရရှိပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိပါ။ သို့ဖြစ်၍ ရွာသူရွာသားများ စာဖတ်သည့်အလေ့အကျင့် ပြင်ပဗဟုသုတများ



**ကျန်းမာရေး**

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျိုက်ထော်မြို့၊ ကော့မှူးမြို့များသို့ သွားရောက်ကုသကြရသည်။ မြို့နှင့်အကွာအဝေးမှာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားလျှင် တစ်နာရီခန့်စီးရပါသည်။ ကျန်းမာရေးပြဿနာကြုံလျှင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးများအတွက် အဆင်ပြေခြင်း မရှိလှပေ။ ကျုံဖာကျေးရွာသည် ရေကောင်းမွန်ခြင်း၊ ယင်လုံအိမ်သာများရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပေါ်မှု သိပ်မရှိလှပါ။ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုဝင် များပြားသည့်အတွက် ဆေးကုသရန် ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ သွားလာစရိတ်အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

**စီးပွားရေး**

ကျုံဖာကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်လုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်လည်း ကွမ်းကိုသာ အဓိကအားထားစိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်သမား အများစုမှာလည်း လယ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပြီးနောက် ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ နေ့စားလိုက်ခြင်း၊ ယောက်ျားလေးအချို့မှာ ဆိုင်ကယ်အငှားလိုက်ခြင်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်လယ်မရှိသူများ၊ ကွမ်းစိုက်ရန် မြေကွက်အရင်းအနှီးမရှိသူများမှာ လယ်ပိုင်ရှင်များထံတွင် အငှားလိုက်ခြင်း၊ ရွာတွင်း၌ ကြုံရာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းများဖြင့် စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းကြရပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာလေးမှာ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးကွာခြင်း၊ ခရီးသွားလာရမလွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးကြပါသည်။ အစဉ်ပြေရာသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့် ကျေးရွာတွင်းအလုပ်သမားရှားပါးမှုမှာလည်း လယ်ပိုင်ရှင်များအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်မှီမပြီးစီးခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ကြရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး၊ မ(၁၄)ဦး

ရာသီခွင်ပြ မြေကွဲခွဲ

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အပ်ရမည်။ ရက်စွဲ ၂၆ / ၂ / ၂၀၁၆

အမျိုးအစား	တစ်ခု	ကဆန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသိုလ	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အညွှန်း
ပထမ													၁ - နေ
ပထမ													၂ - ရေ
ပထမ													၃ - ရေ
ပထမ													၄ - ရေ
ပထမ													၅ - ရေ
ပထမ													၆ - ရေ
ပထမ													၇ - ရေ
ပထမ													၈ - ရေ
ပထမ													၉ - ရေ
ပထမ													၁၀ - ရေ

ကျေးဇူးတင်အပ်ရမည်။ ကျေးဇူးတင်အပ်ရမည်။ ကျေးဇူးတင်အပ်ရမည်။ ကျေးဇူးတင်အပ်ရမည်။ ကျေးဇူးတင်အပ်ရမည်။

# ရေကျော်အုပ်စု၊ ကျုံဖာကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၆-၃-၂၀၁၆။

## ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျုံဖာကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာသည် ရာသီအလိုက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ တန်ခူးလတွင် နွေစပါးရိတ်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ရေကစားခြင်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ ကြပန်းအလုပ်လုပ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နယုန်လတွင် လယ်လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် လယ်စိုက်ခြင်း၊ ဝါးခုတ်ခြင်း အလုပ်တို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆိုလတွင် ပဋ္ဌာန်းပွဲများကျင်းပ၍ ဝါဆိုသင်္ကန်းများကပ်လှူကြပါသည်။

တော်သလင်းလတွင် လယ်သမားများလည်း လယ်မရိတ်သိမ်းရသဖြင့် ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ နွေစားလုပ်ခြင်းများ လုပ်၍ အများစုမှာ ရရာအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်၍ စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းရပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် အလုပ်ပုံမှန်မရှိပါ။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ကျင်းပပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကောက်ရိတ်သိမ်းရန်အတွက် လယ်သမားများ စတင်ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော်များ ကျင်းပကြပါသည်။ ကွမ်းစိုက်သူများမှာ ဈေးကောင်းရလျှင် နွေစားသမားများမှာ အတန်သင့်ပြေလည်မှုရှိပါသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် လယ်များ စတင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရွာဦးကျောင်း၌ ဘုရားပွဲများလည်း ကျင်းပကြသည်။

တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ရှားပါးကြသဖြင့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းသော လများဖြစ်သည်။ ဘေးရွာများသို့ အလုပ်ထွက်လုပ်ခြင်း၊ ရွာတွင်း၌ ကြုံရာအလုပ်များကို အလုပ်မရွေးဘဲ လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၅%) မှာ စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး (၂၈)ဦးရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်မှာ ပုံမှန်မရှိပါ။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသူများမှာ တစ်နှစ်တာအတိုင်းအတာဖြင့် လောက်ငှမှုရှိသော်လည်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူများမှာ ကြုံရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ရင်း အကြွေးများတင်ကြပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စု (၇၅%)မှာ နေထိုင်ဖို့ အိမ်ဆောက်ရန် မြေနေရာများ အပိုင်မရှိကြပါ။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး၊ မ(၁၃)ဦး

ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ..... ကျီးဟာ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်..... ဇေယျကျေးရွာအုပ်စု.....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၅ ဦး) မ (၁၃ ဦး) စုစုပေါင်း (၃၈ ဦး)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁	ချောင်း			ကျား ၁၀	ကျား	ကျား
၂	ဆောက်လုပ်ကုန်			ကျား ၁၀	ကျား ၁၀	ကျား ၁၀
၃	ဝါးဖွဲ			ကျား ၁၀	ကျား ၁၀	ကျား ၁၀
၄	လယ်			ကျား ၁၀	ကျား ၁၀	ကျား ၁၀
၅	ဖွေးမြေကုန်း			ကျား ၁၀	ကျား ၁၀	ကျား ၁၀
၆	ကွမ်းဖွဲ			ကျား ၁၀	ကျား ၁၀	ကျား ၁၀

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
		<p>ချောင်း ဆောက်လုပ်ကုန် ဝါးဖွဲ ကွမ်းဖွဲ လယ် ဖွေးမြေကုန်း အုပ်စုကြီးကျေးရွာ</p>

# ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံဖာကျေးရွာ

ကျား+မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ။ ။ ၂၆-၃-၂၀၁၆

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်ဟူ၍ ရှိသည်။ အမျိုးသားများသည် ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေး၊ လယ်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပိုက်ချုပ်ခြင်း၊ ကွမ်းခြံစိုက်ခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးတို့ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသူ ရွာသားအားလုံးသည် ရွာရှိ အရင်းအမြစ်များကို အတူတကွ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

ကျုံဖာကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များရှိသော်လည်း မိမိတို့၏ ကျေးရွာ၌သာ အတူတကွ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာလိုအပ်ချက်ရှိပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များကိုလည်း မိရိုးဖလာအတိုင်းသာ သုံးစွဲလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ချစ်သဲ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၂၄ ) ဦး၊ မ ( ၁၃ ) ဦး

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ကျါဗာ ကျေးရွာ

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ။ ဧကကျော်ဒေသစီရိန်

ရက်စွဲ။ ၂၆ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၂ ဦး၊ မ ၁၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၅ ဦး

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ လယ်၊ ဝါးခြံ၊ ဆွဲကန်၊ ကျွန်းခြံ၊ သုံးအိမ်၊ ကလေးများကျောင်းတန်း	၇	၁၉.၇%
၂။	အလယ် အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွန်းခြံ၊ လယ်၊ ဝါးခြံ၊ ဆွဲကန်၊ စက်အိမ်	၁၅	၄၂.၈%
၃။	နွမ်းပါး	ကျွန်းခြံ၊ ဆွဲကန်၊ အိမ်ပိုင်း၊ ဝါးအိမ်၊ မေ့စားပျဉ်	၃၀	၈၅.၅%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	ကျွန်းခြံ၊ ဆွဲကန်၊ ဝါးအိမ်၊ မေ့စားပျဉ်၊ အိမ်ပိုင်း၊ ဝါးအိမ်၊ မေ့စားပျဉ်	၇၀	၁၉၇.၁%
	စုစုပေါင်း		၁၂၂	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဒေါ်အိမ်စိန်

# ရေကျော်အုပ်စု၊ ကျုံဖာကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၆-၃-၂၀၁၆။

## ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြား ဥပမာပြဇယား

ကျုံဖာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအခြေအနေပြမြေပုံအရ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုဟူ၍ (၄)မျိုးတွေ့ရသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုသည် တိုက်အိမ်၊ လယ်(၃/၂)ဧက၊ ဝါးခြံ(၃/၂)ဧက၊ ကွမ်းခြံရှိ၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီး၊ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကလေးများ ကျောင်းထားနိုင်သည်။ ငွေပိုငွေလျှံရှိသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၆%)ရှိပါသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကွမ်းခြံ၊ လယ်၊ ဝါးခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးများ ရှိကြသည်။ ဆင်းရဲသောအုပ်စုမှာ အိမ်ပိုင်ရှိသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်မြေမရှိပါ။ အိမ်မှာလည်း ဝါးအိမ်သာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိပါ။ မိသားစုနည်းသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကလေးများကျောင်းထားနိုင်သော်လည်း မိသားစုများသော အိမ်ထောင်စုများအဖို့ ပညာရေးနှင့် လက်လှမ်းမီမှုအားနည်းပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၄%)ရှိပါသည်။


အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုမှာ ကိုင်ပိုင်မြေမရှိ၊ ဝါးအိမ်ကလေးများသာဆောက်နိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အလုပ် မဆိုထားနှင့် ပုံမှန်နေ့စားအလုပ်များပင် မရှိပါ။ ကြုံရာကျပန်းအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ရပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် ရှာဖွေစားသောက်ကြရသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၇%)ရှိပါသည်။

ကျုံဖာကျေးရွာသည် မပြေလည်သော အုပ်စုမှာ (၃)ပုံ(၂)ပုံခန့် ရှိပါသည်။ မပြေလည်သော အုပ်စုများမှာ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ဝင်ငွေရရှိသူမှာ တစ်ဦးမျှသာရှိပြီး မှီခိုသူများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၄)ဦး၊ မ(၁၃)ဦး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကျုံ၊ မြို့၊ ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ။ ..... ရက်စွဲ။ ၂၇ / ၃ / ၂၀၁၆



ပုံစံ: ကျွန်းကျွန်း = ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း  
ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း - ကျွန်းကျွန်းကျွန်း



# ရေကျော်အုပ်စု၊ ကျုံဖာကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၇-၃-၂၀၁၆။

## အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျုံဖာကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ရပ်မိ၊ ရပ်ဖအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့၊ NLD ပါတီအဖွဲ့နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့များလည်းရှိသည်။ မြို့နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ကျေးရွာအတွင်းကိစ္စများတွင် ရွာသူရွာသားများအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျုံဖာကျေးရွာသည် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သည်မှလွဲ၍ အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် လူငယ်လူကြီးစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် တက်ရောက်ကြပါသည်။ ညီညွတ်မှုအားမှာလည်း အားရစရာကောင်းပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၄)ဦး၊ မ(၁၆)ဦး


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်: ကျုံဟကျေးရွာ

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ရေကျော်အုပ်စု

ရက်စွဲ: ၂၇ / ၃ / ၂၀၁၆

ပိတ်ဆွေးဆွေးသူ ကျား: ၁၄ ဦး ..... မ ..... ၁၇ ဦး ..... စုစုပေါင်း: ..... ၃၁ ဦး



# ရေကျော်အုပ်စု၊ ကျုံဖာကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၇-၃-၂၀၁၆။

## ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

### ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ကျုံဖာကျေးရွာသည် ရပ်ရေးရွာရေး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှာ ကွာခြားမှု သိပ်မရှိလှပါ။ ကျေးရွာအတွင်းပြုလုပ်သည့်ကိစ္စမှန်သမျှတို့တွင် အသီးသီးတာဝန်များ ခွဲဝေပြီးလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

### အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားများမှာ (၆၀%)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀%)ထိ ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများအတွက် လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ်ပေါများသဖြင့် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ရွာတွင်းရှိ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ကောက်ရိတ်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းနှင့် နေ့စားအလုပ်များသာရှိသည်။ ဘေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန်မှာလည်း လူကြီးမိဘများ၏ မသင့်တော်ဘူး၊ စိတ်မချဘူးဆိုသော ချည်နှောင်မှုများကြောင့် အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးရပါသည်။ ရွာတွင် အလုပ်များလုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ လုပ်အားခမရရှိပါ။

### ဦးဆောင်မှုအခြေအနေ

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု အခြေအနေမှာ အမျိုးသားများက (၇၀%) ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%)သာ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ခေါင်းဆောင်မှုအားနည်း ရခြင်းမှာ ရှေးအစဉ်အလာအတိုင်း အိမ်ထောင်ဦးစီးများသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာလည်း မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

### ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရှာဖွေနိုင်မှုရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများအပေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၃၀%)သာရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၉၀%) အထိ လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး၊ ဝင်ငွေရှာသော အလုပ်သည်သာ သူတို့အတွက် ယူဆခြင်း၊ ရှေးဟောင်းဓလေ့ထုံးစံများကြောင့် မိန်းကလေးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများသာ လုပ်ရမည်ဟူသော မူဟောင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်တော့ ကွာဟမှုမရှိဘဲ တန်းတူရှိပါသည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏ သားသမီးများအားလုံး ပညာတတ်များဖြစ်စေချင်၍ မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သမျှ အင်အားဖြင့် ကျောင်းထားကြပါသည်။

ရပ်ရွာကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ(၁၀၀%)ပြည့်ထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၆၀%)သာရှိပါသည်။ ရပ်ရွာ၏ ဓလေ့ထုံးစံများအရ အရေးကြီးသည့် ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရခြင်း၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်လှမ်းမီသုံးစွဲနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်းမီသုံးစွဲနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်လှပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်ကြမ်းအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နိုင်မှုနည်းခြင်း၊ တချို့အလုပ်များတွင် စက်ကိရိယာများနှင့် ထိတွေ့လုပ်ကိုင်ရသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျုံ့ဖာကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များ နည်းပါးပါသည်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်အားခများ ကြိုတင်ထုတ်ရခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အိမ်ထောင်အများစုမှာ အကြွေးများ တင်လျှက်ရှိပါသည်။



# ရေကျော်အုပ်စု၊ ကျုံဖာကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၇-၃-၂၀၁၆။

## ပြဿနာသစ်ပင် မြေပုံသုံးသပ်ချက် (ကျား)

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ လမ်းများမကောင်း၍ အဆက်အသွယ် မကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ လမ်းများမကောင်းရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊ ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ အသိပညာများနည်းပါးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြုပြင်မပေးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတို့တွင် အခက်အခဲမရှိသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲလှပါသည်။ ရွာထက်ကုန်များ ပို့ဆောင်ရာတွင် အချိန်မှီမရောက်ရှိသည့်အတွက် ဈေးကောင်းမရခြင်း၊ ဈေးနှိမ်၍ဝယ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

လမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့် ရွာသူရွာသားများ ဖွဲ့ဖြူးမှုများ နှောင့်နှေးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ကြီးခြင်း တို့ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ သယ်ယူစရိတ်ကြီးခြင်းကြောင့် မိမိတို့ ဝယ်ယူရသော ပစ္စည်းများမှာ တန်ဖိုးများကြီးမြင့် လာပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင်လည်း အရေးပေါ်ကိစ္စများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ပါက ကုသမှုနှောင့်နှေး၍ တစ်ခါတရံ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ လမ်းများမကောင်းသည့်အတွက် ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သော အရေးပေါ်ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မှုအလွန်ပင်အားနည်းပါသည်။ ပညာရေးတွင်လည်း ကျောင်းသားများတစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ သွားရသည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျုံဖာကျေးရွာတွင် ပညာတတ်သူ ရှားပါးပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနည်းပါး၍ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုမှာလည်း နည်းပါးလှပါသည်။

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အများစုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ၊ လက်လုပ်လက်စားဈေးသည်များသည် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲသဖြင့် အလုပ်အကိုင်များမကောင်းလှပါ။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် ထိခိုက်မှုအရှိဆုံးအုပ်စုမှာ နွမ်းပါးသူများ၊ ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသို့ မြေသားလမ်းပြုပြင်ရန် တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄၂)ဦး



ရေကျော်အုပ်စု၊ ကျုံဖာကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၇-၃-၂၀၁၆။

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက် (မ)

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် လမ်းကူးတံတားများ မကောင်းခြင်း၊ တစ်ရွာမှတစ်ရွာသို့ ကူးသောတံတားများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရာတွင် အစဉ်မပြေလှပါ။ နွေနှင့်ဆောင်းတို့တွင် သွားလာရာတွင် အခက်အခဲမရှိသော်လည်း မိုးကာလတွင် သွားလာရေးခက်ခဲကြပါသည်။ တံတားများ ကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း တို့ကြောင့် ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အစဉ်ပြေမှုမရှိလှပါ။

တံတားများမကောင်းခြင်းကြောင့် ရွာသူရွားသားများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မကောင်းခြင်း၊ သယ်ယူစရိတ် ကြီးမားခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင်လည်း သွားလာရခက်ခဲသဖြင့် ကုသမှုနှောင့်နှေးခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ကြရပါသည်။ လမ်းများနှင့် ဆက်စပ်တံတားများ မကောင်းသဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ နှောင့်နှေးခြင်း၊ အလှူရှင်များ အလှမ်းကွာဝေးခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးတွင်လည်း အခြားရွာမှ ကလေးများ မိုးရာသီကျောင်းတက်ရသည်မှာအဆင်ပြေမှု မရှိပါ။

ကျုံဖာကျေးရွာတွင် အများစုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အခြေခံလူတန်းစား၊ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသူများ များပြားသဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် တံတားများကိုပြုပြင်၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးကွာသဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးသော အလှူရှင်များလည်း မရောက်ရှိပါ။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသို့ တင်ပြထားပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း မိမိတို့ကျေးရွာရှိ အခက်အခဲများကို တင်ပြခွင့်ရသည့်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်လျှက်ရှိကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၂ (၄၉)ဦး



**လူထုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်**  
**(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	လူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၅-၃-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူး				ကျေးရွာ၏ ရွာတည်ဆောက် ပုံ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု သိရှိရန် ရွာသူ/ သားများနှင့် ဆွေးနွေး
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၆-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ နှင့်မြေပုံရေးဆွဲတတ် သူများ	၂၄	၁၄	၃၈	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ နှင့် လမ်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဆွေးနွေး
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၆-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ သားများ	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာ၏ ရာသီအလိုက် ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပွဲတော်ရက် များအကြောင်းဆွေးနွေး
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ သားများ	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာအတွင်း ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားသုံးသပ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိန်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၇-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ သားများနှင့် ရပ်မိ ရပ်ဖများ	၁၄	၁၆	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းများ လုပ်ဆောင်ပုံ
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၆-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုး သား၊ အမျိုးသမီး များ	၁၄	၁၆	၃၀	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အရင်း အမြစ်များ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆွေးနွေးခြင်း
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသုံးသပ်ချက် ပြမြေပုံ(Spider Web)	၂၇-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုး သား၊ အမျိုးသမီး များ	၁၄	၁၇	၃၁	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများ ကွဲပြားခြားနား ချက်များ ဆွေးနွေး
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၂၇-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုး သားအုပ်စု	၄၂		၄၂	ကျေးရွာရှိ လက်ရှိအခြေအ နေမှန်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြစ် ပေါ်လာသောအကြောင်း အရင်းနှင့် အကျိုး သက်ရောက်မှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၂၇-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသ မီးအုပ်စု		၄၉	၄၉	ကျေးရွာရှိ လက်ရှိအခြေ အနေမှန်ကို သိရှိရန် ဆွေးနွေးခြင်း
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ်(Wattric Ranking)	၂၇-၃-၂၀၁၆	ရွာသူ/သားများနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ	၄၂	၄၉	၉၁	ကျေးရွာ၏ လိုလားချက် အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊

**ကျေးရွာခွဲခြားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ**  
**ကျေးရွာ အမည် - ကျုံဖာကျေးရွာ၊ အုပ်စုအမည် - ရေကျော်၊ ရက်စွဲ ။ ၂၅-၃-၂၀၁၆**

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄၂)ဦး၊ မ(၄၉)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၉၁)ဦး

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ(ကျား/မ)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	ရွာတွင်လမ်းမကောင်းသည့်ပြဿနာ	ကျား+မ	ရွာတွင်းမြေယားလမ်းပြုပြင်၊ တိုးချဲ့၊ ပြောင်းကျော်တံတား	၂၀၁၆
၂။	တံတား	ကျား+မ	တံတားပြုပြင်	
၃။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (အသစ်)	
၄။	စာကြည့်တိုက်မရှိ	ကျား+မ	စာကြည့်တိုက် (အသစ်)	
၅။	လျှပ်စစ်မီး မရှိ	ကျား+မ	လျှပ်စစ်မီး	

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သ



ကျုံ့ဖာကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



ကျုံ့ဖာကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ပြီးစီးပုံ



ကျုံ့ဖာကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများပြုလုပ်နေပုံ




ကျုံ့ဖာကျေးရွာ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



ကျုံ့ဖာကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးများ  
စီမံကိန်းဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို  
မဲပေးရွေးချယ်နေပုံ(အထက်) နှင့်

မဲပေးပြီးရလဒ်ထွက်ပေါ်လာပုံ(ယာ)





၇၇၆၇၆၇ ..... ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ	ရွာအမည်	မှတ်ပုံတင်
၁။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်မြတ်	ကျား	ကွမ်းခြံကုန်းရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၁၈၅၁၆
၂။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်စု	မ	ကျောင်းလှ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၁၂၆၈၃၂
၃။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အိမ်စုံ	မ	ကျောင်း	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၇၈၈၀၇
၄။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဝင်	ဦးတင်စိုး	ကျား	ကျောင်းလှ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၃၁၆၅၀
၅။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဝင်	ဒေါ်အိမ်စုံ	မ	ကွမ်းခြံကုန်းရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၆၃၂၆၆
၆။	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်တိုး	ကျား	ကျောင်း	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၁၆၂၃၃
၇။		ဦးတင်စု	ကျား	ကျေးရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၅၆၃၃၂
၈။		ဦးတင်စု	ကျား	ကျေးရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၆၆၄၇၆
၉။		မဝေမေမြတ်	မ	ကျေးရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၇၆၃၄၆
၁၀။		မအိမ်စုံ	မ	ကျေးရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၁၁၅၂၆၆
၁၁။	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးအောင်မြတ်	ကျား	ကွမ်းခြံကုန်း	
၁၂။		ဦးအောင်	ကျား	ကျောင်းလှ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၁၁၅၁၂၈
၁၃။		ဦးခင်စု	ကျား	ကျောင်း	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၄၅၇၈၂
၁၄။		ဦးအောင်	ကျား	ကျေးရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၆၆၇၈၃
၁၅။		ဦးအောင်	ကျား	ကျေးရွာ	၁၂/၈၀၃ (၂၀၁၅) ၀၁၈၄၇၇







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဦးစောဝိဇ္ဇာ</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>ဦးအောင်စိန်</i>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <i>ရန်ကင်း</i>	မြို့နယ် <i>ကော့မြူး</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျေးရွာ</i>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	<i>၈၈၆</i>	ဘာသာ(၁)----- <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၁၂၂</i>
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၂၈၄</i>	<i>၃၀၅</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၉၄</i>	<i>၂၈</i>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <i>ရလွန်</i>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား အွ.၇.၇.၅.၈.၉.၁၀.၁၁.၁၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---- ၁၅ - မိနစ် ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---- ၃၀ - မိနစ် ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ---- ၃.၇.၅ ----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာသာဓာဓါးဗဟို စသစ်

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမောင်ဦး

လက်မှတ်   
ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း နေရာ  
နေရာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမောင်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၈.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်လျှို့ဝှက်ပြုစုသွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စင်စင်၊ ဦးကျော်စင်စင်၊ ဦးကျော်စင်စင်

နေ့စွဲ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြန်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း | ပြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ | ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆-၁-၂၀၁၄	၂၆-၁-၂၀၁၄	၅၂	၃၀	၁၅၂		
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈-၁-၂၀၁၄	၂၈-၁-၂၀၁၄	၃၂	၃၆	၆၅		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅-၄-၂၀၁၄	၅-၄-၂၀၁၄	၇၄	၇၀	၂၄၄		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							 
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်							 
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်							 
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							 
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား							 
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား							 



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဣက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး စောစင်ဖြူသိန်း ၊ ဒေါ်ချစ်သ</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၇.၃.၂၀၁၆</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
မြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာ</u>	မြို့နယ် <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိသည့်ကြောင့်	၁	လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း
၂	ဒီဇယ်မီးမရှိသည့်ကြောင့်	၂	ကျေးရွာအတွင်း မနက်မင်း မရှိ
၃	လမ်းမ ကောင်းသည့် ကြောင့်	၃	ကျွန်း၊ တံခါး၊ ဆောင်ရွက်မှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကြောင့်	၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိ
၅	ကျေးလက်အား ပေးခန့် မရှိသည့်ကြောင့်	၅	နေထိုင်ရာ မြေ မရှိ
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တစ်ရွာလုံး ကွန်ကရစ်လမ်း မြေပေါ်သွင်း	၁	လျှပ်စစ်ဓါတ် လိုချင်သည့်
၂	ဒီဇယ်မီး လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိသည့်	၂	ပညာရေး တိုးတက်ချင်သည့်
၃	ကျေးလက်အား ပေးခန့် မရှိသည့်	၃	လမ်းကောင်း ကောင်း လိုချင်သည့်
၄	ကျောင်း မကောင်း၊ ရေ မရှိ၊ ရေလျှောက် မကောင်း	၄	ဒီဇယ်မီး မြေ လိုချင်ပါသည့်
၅	ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာများ	၅	ကျေးလက်အား ပေးခန့် လိုချင်ပါသည့်
၆	ရွာမပျက်စီးချင်	၆	ကျေးလက် လိုချင်ပါသည့်
၇		၇	
၈		၈	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စွာတွင်းလမ်း ဖြူဖြတ်ရေး	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀	
၂ တံတား ဖြူဖြတ်	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀	၅၀၀	
၃ ကျေးလက်စား ပေးခန်း (သစ်)	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀	
၄ စာပေအိမ် (သစ်)	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀	၅၀၀	
၅ လှေအိမ် ၅၅ စင်း	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀	၅၀၀	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဒေါ်အောင်စန်း လက်မှတ် စိန် နေ့စွဲ ၂၀၁၆-၃-၂၀  
 ဒေါ်အောင်စန်း ၆၀ ဗမာ





၁

လူထုပပိပြစ်ပံကိန်း

ပုံစံ ၀-၄ တေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ တေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ဖြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကတေးရွာအုပ်စုမှူးပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 တေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်စွယ်စိုင်း၊ မှီခိုစာ၊ ဦးအောင်စွယ်စိုင်း

နေ့စွဲ ၅.၄.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

မြေညီနက်/တိုင်း လွိုင်လှန် မြို့နယ် ကော့မျှား တေးရွာအုပ်စု ရှေ့ကျော်

တေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းထိုက်ရိုက်အတိုင်းပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	တေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကွမ်းခြံကုန်းရွာ	စိုက်ပျိုးရေး/မြေပြင်ရေး၊ မြေသေတ္တာ၊ မြေသေတ္တာ	၂၅၀' x ၆၀' x ၂'	၇၀ ခု	✓ ကျား၊ မ	၆၆,၀၀,၀၀၀			
ကျောက်	မြေပြင်ရေး/မြေသေတ္တာ	၅၀၀' x ၅၀' x ၄'	၁၅၀	□ ကျား၊ □ မ	၃၁,၀၀,၀၀၀			
ကျောက်	မြေပြင်ရေး/မြေသေတ္တာ	၅၀၀' x ၅၀' x ၄'	၁၅၀	□ ကျား၊ □ မ	၃၁,၀၀,၀၀၀			
ကျောက်	မြေပြင်ရေး/မြေသေတ္တာ	၅၀၀' x ၅၀' x ၄'	၁၅၀	□ ကျား၊ □ မ	၃၁,၀၀,၀၀၀			
ကျောက်	မြေပြင်ရေး/မြေသေတ္တာ	၅၀၀' x ၅၀' x ၄'	၁၅၀	□ ကျား၊ □ မ	၃၁,၀၀,၀၀၀			

တေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွယ်စိုင်း၊ လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၅.၄.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC. 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ချစ်သီ	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မာဂ်စ်	၁၂၃	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၁၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) ----- မာဂ်စ်	၂၈၄	၃၀၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၄	၂၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၁၅၂၄		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂-/-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် - ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် - ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နဂါးဖင်းတိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ သာသနာ့ရေး၊ နာရေး၊ ဝိသယ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစောစိန်  
ဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ချစ်သက်

လက်မှတ်

ဦး

နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဗောဓိသုတ**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၀၁.၂၀**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်**၊ မြို့နယ် **ကော၊** မြို့ **ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **ကျီဟ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ	အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၃၄	၃၁	၆၅	၆၅	၁၇၆
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၃၄	၃၃	၆၇	၆၇	၁၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂	၁၇၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							   
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး							   
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							   
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							   
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							   
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							   
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							   



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ချင်သိ**

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကော့ပျာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်** ကျေးရွာ **ကျွဲဖာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
✓၁	လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့်ပြဿနာ	✓၈	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမကောင်း
✓၂	အိမ်ခြေမိုင် မရှိသည့်ပြဿနာ	✓၅	စာလုပ်စားကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိ
✓၃	လမ်းမကောင်းသည့်ပြဿနာ	✓၆	ကျွန်းမာရေ ဆေးရောဂါမြှုပ်နှံ
✓၄	စာလုပ်စားကိုင်ငှားပါး မှုပြဿနာ	✓၇	လျှပ်စစ်မီးမရှိ
✓၅	ကျေးလက်စားပေး ခန်းမရှိသည့်ပြဿနာ	✓၈	နေထိုင်ရာခြေမရှိ
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
✓၁	တစ်ရွာလုံး ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ချင် ✓	✓၁	လျှပ်စစ်မီးလျှို့ချင် ✓
✓၂	အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီးရချင် ✓	၂	ပညာရေးတိုးတက်ချင် ✓
✓၃	ကျေးလက်စားပေး ခန်းရှိစေချင် ✓	✓၃	လမ်းကောင်းကောင်းလျှို့ချင် ✓
၄	ဆျာင်း၊ မြောင်း၊ ရေခဲ၊ ရေလျာကောင်း စေချင်	၄	အိမ်ရာရာ ဖြေလျှို့ချင် ✓
၅	ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆက်လက် အလုပ်လုပ် နိုင်စေချင် ✓	✓၅	ကျေးလက်စားပေး ခန်းလျှို့ချင် ✓
၆		၆	စာလုပ်တိုက်လျှို့ချင် ✓
၇		၇	



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖြန့်	ကျား + မ	၈,၀၀,၀၀၀	၅၉၀ ခန့်
၂	တံတားဆောက်လုပ်ရေး	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၉၀
၃	ဆေးရုံ (ဧကသစ်)	ကျား + မ	၇,၅၀၀,၀၀၀	၅၉၀
၄	စာကြည့်တိုက် (ဧကသစ်)	ကျား + မ	၃,၆၀၀,၀၀၀	၅၉၀
၅	လျှပ်စစ်ဖိုး (ဧကသစ်)	ကျား + မ		၅၉၀
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	အိမ်ရာရာခြေ	မ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခန့်ခန့်စေ ----- လက်မှတ် [Signature] ----- နေ့စွဲ -----



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရှက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်စပ်စပ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_  
 နေ့စွဲ \_\_\_\_\_  
 ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် \_\_\_\_\_  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) □စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြှါ)	
ငြေတိုက်	ပြာတွင်းလယ်၊ ကျွန်းကရံခင်းခြင်း	၄၅၀' x ၃၅' x ၈"	၇၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀			
ကျွဲဖာ	ပြာတွင်းကျွန်းကရံလမ်းခင်းခြင်း	၉၅၀' x ၂၅' x ၈"	၅၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၅၇၀၀၀			
ကွန်မြက်လေး	ဘဝခင်းကျွန်းခြံရွှေ့စို့ရိုး	၇၆၀' x ၅၅'	၁၀၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၅၁၄၅၀၀			
ကွန်မြက်လေး	ပြာတွင်းကျွန်းကရံလမ်းခင်းခြင်း	၅၅၀' x ၉၅' x ၈"	၁၀၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၃၇၅၆၅၀၀			
ဒောင်လုံ	ပြာတွင်းကျွန်းကရံလမ်းခင်းခြင်း	၇၁၅' x ၅၅' x ၈"	၄၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၉၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ \_\_\_\_\_ အမည် \_\_\_\_\_ လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ \_\_\_\_\_



၁

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လင်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးလွှဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြည့်စွဲစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ဖု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့ဝင်အမည်

ခန်းစွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄) ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန်းမုန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရင်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန်းမုန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
နောင်ထုံ	ရွှေလှေစင်တံတား တည်ဆောက်ရေးခြံ	၁၂ x ၆ x ၄'	၄၄၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၃၀၀၀၀၀			
ချောင်းဝ	လှန်ကုန်ခင်းတံတား နှိုင်းညှိစက်ယန္တရား တည်ဆောက်ရေးခြံ	၂၅ x ၄ x ၁၀'	၆၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်စာတော်မတော်မူ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် နှင်းဆူစာ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁.၉.၂၀၁၇

လူထုစာပို့ပြဝိမံတိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - ပထမ အကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ အခန်း: အဝေး  
နေရာ - အ.မ.က 'နု' ညွှန်စာတင်ကျောင်း၊ ကျုံဟာကျေးရွာ  
နေ့စွဲ - ၂၄.၀၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ - ပထမ အကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ အခန်း:

ကျေးရွာအုပ်စု နယ်၊ ရေကျော် အုပ်စု၊ ကျုံဟာကျေးရွာ  
တွင် ပထမ အကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ အခန်း: အဝေး ကို (၁) နာရီ  
တွင် စတင် ကျင်းပ ပါသည်။ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဖြင့်  
ရွေးကောက်ပွဲ ဂုဏ်ထူး ဂုဏ်ထူး တစ်ဦး မှ ကိုယ်တိုင် စား အထူး ရွေး  
ကောက်ပွဲ တစ် ဇောင်း နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ပွဲ အား အား  
မရွက် ကလေး ပဲ ခုတ် လုံး နှုတ် နှုတ် စွဲဖြင့် ရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ  
ခွင့် ချက် များ အားဖြင့် လုပ်ကိုင် အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။  
ထို့ ကျော် စေတနာ ရှိ သော်လည်း အဖွဲ့ ဦးဆောင် နှင့် နှင့်  
ဒေါ် ဇော်ဖြူဖြူ တို့ အားဖြင့် လုပ်ကိုင် တစ်ဇောင်း ပဲ ပါသည်။

ဦးတင်ဖြူ  
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်၊ နယ်

ဦးဝင်းမြင့်  
ကုဒင်ဒါဒါ

ဦးအောင်  
ဝေယျာကျေး ငါးကန်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဦးတီယံ စာအုပ်စု ကျေးဇူးရှင် အစည်းအဝေး  
နေရာ ----- အ.စ.က.လူ့ စာအုပ်စု၊ ကျေးဇူးရှင်၊ ကျေးဇူးရှင်  
နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၂.၁.၂၀


အကြောင်းအရာ ၊ ၊ ဦးတီယံ စာအုပ်စု ကျေးဇူးရှင် အစည်းအဝေး

ကျေးဇူးရှင် ဦးတီယံ၊ ကျေးဇူးရှင် အစည်းအဝေး ၊ ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင်  
ဦးတီယံ စာအုပ်စု ကျေးဇူးရှင် အစည်းအဝေး ကို နေ့စွဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်  
တွင် စတင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးရှင် ပထမအကြိမ် ကို ဦး  
ကျေးဇူးရှင် စတင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင်  
ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင်  
ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင်  
ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင်  
ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင်  
ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင်

Signature lines and names: ဦးတီယံ, ဦးဝင်းကြည်, ဦးကျော်စွာ, ကျေးဇူးရှင်အစည်းအဝေးမှူး, ကျေးဇူးရှင်အစည်းအဝေးမှူး, ဝယ်ယူရေးဦးစီးဌာန



# လူထုပပံ့ပြင်မံတိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- စည်ရဲအစည်းအဝေး  
နေရာ ----- ရေကျော်ကျေးရွာ ကျွန်းကော်ကြီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ----- 1.2.2017

အကြောင်းအရာ ။ ။ စည်ရဲအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း ။

ရေကျော်ကျေးရွာတွင် ရေကျော်စည်ရဲအစည်းအဝေးကို (1.2.17) ရက်နေ့တွင် နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီကျော်ပခဲပါသည်။ စည်ရဲစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ၂ ကဏ္ဍအဖြစ် ဦးကျော်မြင့်သန်းနှင့် ဖေါင်းဆုလေ ၊ စည်ရဲဘဏ္ဍာရေး ၂ ကဏ္ဍအဖြစ် ဖေါင်းဆုလေ သို့မဟုတ် စည်ရဲမြေပွေးချွန်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

စည်ရဲထောက်ပံ့ငွေအား အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေခံကြပါသည်။

- ၁။ ရေကျော်ကျေးရွာ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း = ၈,၂၀၀,၀၀၀
- ၂။ ရေကျော်ကျေးရွာ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း = ၅,၉၀၀,၀၀၀
- ၃။ ရေကျော်ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း = ၂,၇၀၀,၀၀၀
- ၄။ ကွန်မြင်ကျွန်းလေးကျေးရွာ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း = ၁၃,၇၉၆,၀၀၀
- ၅။ ကွန်မြင်ကျွန်းလေးကျေးရွာ စာအိမ်ကျောင်း ခြံဆောက်ခြင်း = ၂,၀၀၄,၀၀၀
- ၆။ ကျွန်းစာကျေးရွာ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း = ၁၅,၇၀၀,၀၀၀
- ၇။ ချောင်းကျေးရွာ ကွန်ကရစ်တံတား နှင့် ချောင်းတယ်လ်ကပ်တည်ဆောက်ခြင်း = ၆,၂၀၀,၀၀၀

*(Signature)*  
ဦးစိုးမြင့်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စုကော့မူးမြို့နယ်

ဆ  
ဒေါ်ဦးဆုဝေ  
အုပ်စု၊ စီတောင်

ဧ  
ဒေါ်စိုစိုဝေ  
အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ၂ နှင့်

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	စုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောနိုင်ကိုး	ကျား	
			ဖေအိန်းစိန်ဝေ	မ	၀၇-၄၅၂၆၂၄၀၆၇
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတွန်းလွင်	ကျား	
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးစောနိုင်တင်ဇွေး	ကျား	၀၇-၇၆၀၀၃၃၆၆၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစောမင်းထွန်း	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဦးချစ်ဝင်း	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းမြင့်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးသန်းလတ်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းသန်းသန်းသိန်း	မ	၀၇-၇၆၆၆၇၆၇၆၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိခိုင်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးအိအိ	ကျား	၀၇-၇၆၃၆၇၆၇၆၇
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစောနိုင်ထွန်း	ကျား	၀၇-၇၆၇၆၃၆၆၆၆
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်မြသန်းစွန်း	မ	၀၇-၃၆၇၆၇၆၇၆၇
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဘဝင်း	ကျား	၀၇-၇၆၆၆၀၇၆၆၆
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခွင်စွန်း	မ	
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				



အခမဲ့: အဝေး: ဗြဟ္မတရား:

အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့ " " ရေကျော်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ အုပ်စု အခမဲ့: အဝေး၊  
ကျေး: ပဇာနည်:

ရေကျော်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ရေကျော်ကျေးရွာ တွင် (၅၀၄.၂၀၁၆)  
၄၄.၂၀၁၆ (၁၆) နာရီ မြစတင်၍ ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊  
အုပ်စုကျေးရွာများမှ ရွာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့ လာ သော နည်း နည်း: လုပ်  
ငန်း: စွဲများကို ရွာ အဖွဲ့အစည်း: နည်း: လျှောက် သတင်းတို့ အတည်ပြု  
ပြုပါသည်။ ရေကျော်ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး: မှား: မှ လှ  
ကျေးရွာ အုပ်စု မှ ကော်မတီ ဝင်များ: စား: ယခု လို ညီညီ ညွတ်ညွတ်  
တိုင်ပင် ညွှန်ကြား: ကော်မတီ အဖွဲ့အစည်း: တင် ဝင်: သာ ဝေဖန်: လှ  
ဖော် ဖော်: ခဲ့. ပါသည်။

ရေကျော်ကျေးရွာ အုပ်စု၏ ပထမဦးဆုံး နည်း: လုပ်ငန်း: မှား: မှား.

- ၁။ ကွင်း: ခုံကုန်း: လေး: - ရွာတွင်း: ဂဝံလမ်း: ၊ စာသင်ကျောင်း: ဖွဲ့စည်း
- ၂။ ရွာတွင်း: - ရွာတွင်း: ဖွဲ့စည်း, ဂဝံလမ်း: ၊ ကွင်း: ကုန်းလမ်း:
- ၃။ ကျေးရွာ - ရွာတွင်း: ဖွဲ့စည်း: လမ်း: ၊ ဖွဲ့စည်း: ကျော်တံတား:
- ၄။ ကျေးရွာ - ရွာတွင်း: ဖွဲ့စည်း: လမ်း: ၊ တံတား: လက်ကိုင်: တင်.
- ၅။ ရေကျော် - ရွာတွင်း: ကွင်း: ကုန်းလမ်း:





# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ ဓာတ်ကြွေးရှာ အစည်းအဝေး  
နေရာ ရေကျော်ကျေးရွာ ဗဟို ဧ. ကျွဲဟာ ကျေးရွာ  
နေ့စွဲ ၂၆. ၃. ၂၀၁၅

အကြောင်းအရာ ။ ပထမ ဓာတ်ကြွေးရှာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရေး

ကော်မတီ၏ ဒုတိယ ရေကျော်ကျေးရွာ ဗဟို ဧ. ကျွဲဟာ ကျေးရွာ  
တွင် ပထမ ဓာတ်ကြွေးရှာ အစည်းအဝေး ကို (၂၆. ၃. ၂၀၁၅) ရက်နေ့  
နေ့လယ် (၁၂) နာရီ တွင် စတင် ကျင်းပ ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် ကျေးရွာ  
ဗဟို ဧ. ကျွဲဟာ ရှေးဦးစီး ဦးစွာ စာဖတ် စာဖွဲ့စကားပြောကြားပြီး ၊ လူထုစည်းရုံးရေး ဦး  
စီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီး ဦးစွာ ကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက် ဆက်သွယ် ဖွဲ့စည်း  
ရေးကို ကျေးရွာစေတနာ့အဖွဲ့ဝင်များ စာဖတ် ကိုယ်စားပြု ဦးစွာ ဖွဲ့စည်းရေး  
ကို ကျွဲဟာ လူထု ဖွဲ့စည်းကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။



ဦးစီး  
ဦးစောစိုး  
ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးစီး  
ဦးထွန်းစေ  
ဥက္ကဋ္ဌ

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ဒိုက်ယာအင်္ဂါန ကျေးရွာ အစည်းအဝေး  
နေရာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲဟာကျေးရွာ  
နေ့စွဲ ၂၀၁၃.၂.၂၀

အကြောင်းအရာ ၊ ဒိုက်ယာအင်္ဂါန ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဦးစီးဌာန၊  
ဒိုက်ယာအင်္ဂါန ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကို (၂၀၁၃.၂.၂၀) ရက်နေ့  
နေ့စွဲ (၂၀၁၃) ခု နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါနကျေးရွာ  
အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊  
လုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လာသောစီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်  
အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နှင့် ဝေဖန်အဖွဲ့  
ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖွဲ့စည်းရေး ချုပ်ကိုင်သည်။

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ၁။ ဦးဘသိန်း         | - ဦးဘသိန်း         |
| ၂။ ဦးအောင်တိုး      | - ဦး               |
| ၃။ "ဆီတိုး"         | - <del>အောင်</del> |
| ၄။ ဦးထွန်းစော       | ထွန်း              |
| ၅။ ဒေါ်သန်းအောင်    | သန်း               |
| ၆။ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့် | ဆင့်               |
| ၇။ ဒေါ်ချိုငွေ      | ချို               |
| ၈။ ဒေါ်စုစုစုစု     | စု                 |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	တံတား ပြင်ဆင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃	အေးပေးခန်းအောက်အောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၄	စာကြည့်တိုက်အောက်အောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	လျှင်စင်မီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၅ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-