

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျွန်းစုမြို့နယ်



**လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း**  
**National Community Driven Development Project**  
**(NCDDP)**



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
**Village Development Plan (VDP)**

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၊ ကဘင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	ကျွန်းစုမြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်	၃
၅	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၅
၇	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၆
၈	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၆
၉	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီဇိုင်း	၉
၁၀	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီဇိုင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၉
၁၁	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံ	၁၀
၁၂	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၃	ပြဿနာသစ်ပင်များ	၁၁
၁၄	ပြဿနာသစ်ပင်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၅	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ	၁၂
၁၆	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၇	ကြွယ်ဝမှုပြုဇယား	၁၄
၁၈	ကြွယ်ဝမှုပြုဇယားအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဇယား	၁၆
၂၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဇယားအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၆
၂၁	ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုပြုမြေပုံ	၁၇
၂၂	မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၂၃	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၀
၂၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)	၂၁
၂၅	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၄
၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၆
၂၇	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၀
၂၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၂၉	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၇







# ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများ

- ၁- မိုင်းတွေးကျေးရွာ
- ၂- တောင်ညိုလေးကျေးရွာ
- ၃- သဲအော်ကျေးရွာ
- ၄- ခိုတောင်ကျေးရွာ
- ၅- ကွက်သစ်ကျေးရွာ
- ၆- ရေကန်အော်ကျေးရွာ
- ၇- ကျွန်းတောင်ကျေးရွာ
- ၈- ရေတွင်းတောင်
- ၉- ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၁၀- ပြင်သာကျေးရွာ
- ၁၁- ကျောက်ပုံချောင်းကျေးရွာ
- ၁၂- ဥယျာဉ်ကြီးကျေးရွာ
- ၁၃- မကကျေးရွာ
- ၁၄- ကမာချောင်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
၂	လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (၁)
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (၂)
၇	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ
၈	ကြွယ်ဝမှုပြဇယား
၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ ( သမိုင်းကြောင်း )	အကျိုး / ဂုဏ်
၁၉၉၉ ခု	နှစ်နှာ ငြိမ်းခြုံရေး + ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဝင် + ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဝင် ဝင်ရောက် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးရှိစေရန် နေရာအဖြစ် ရွေးချယ်ပါသည်။
၁၉၀၂ ခု	နှစ်နှာအတွင်း အိမ်ခြေ နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဆောက်လုပ်မှု များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဤတွင် လမ်းခြားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် လျင်လျင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။	ဘာသာရေး + ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း
၁၉၀၅ ခု	နှစ်နှာအတွင်း အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။	
၁၉၅၆ ခု	နှစ်နှာအတွင်း အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။	
၁၉၅၉ ခု	နှစ်နှာအတွင်း အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။	
12-6-2014	နှစ်နှာအတွင်း အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။	
၂၀၁၄ / ၁၅	နှစ်နှာအတွင်း အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။	အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၄ / ၁၅	နှစ်နှာအတွင်း အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။	အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤနေရာအား အသုံးပြုခဲ့သည်။



### ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁.၂၀၁၆

အချိန် - ၁ နာရီ

ကဘင်ကျေးရွာအုပ်စု ကွက်သစ်ကျေးရွာသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၉ ခုနှစ်တွင် ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးအောင်ဘတင်၊ ဦးနောင်မဲတို့မှ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်တည်နေရာအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ၁၃၀၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်ခြေ ၂၀ ကျော်ရှိလာပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁ ကျောင်းအား စတင်တည်ထောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ဘာသာရေးနှင့် ပညာရေးအတွက် အားထားခဲ့ကြသည်။ ရွာသည် ရေပေါ်တွင်တည်ထားသောရွာဖြစ်ပြီး ရွာတည်စတွင် လမ်းများကို သစ်လုံးစီခင်းပြီး ပြုလုပ်ထားသည်။ ၁၃၀၅ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ ကွက်သစ်ရွာဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၃၅၆ ခုနှစ်တွင် နယ်မြေအေးချမ်းမှု မရှိတော့သည့်အတွက် အခြားနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေခဲ့ရပါသည်။ ၁၃၅၉ ခုနှစ်ရောက်သောအခါမှ နှစ်ရွာတစ်ရွာပေါင်းပြီး မိုင်းတွေးကွက်သစ်အဖြစ် ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူနေထိုင်လာပြီးမှ ၁၂.၆.၂၀၁၆ တွင် ကွက်သစ်ရွာသည် ပြည်ထဲရေးပေါက်ကျေးရွာအဖြစ် တစ်ရွာတည်း သီးသန့်ရပ်တည်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ်)တွင် ရွာအမည်မပေါက် သေးသောကြောင့် နှစ်ရွာတစ်ရွာပေါင်းပြီး မိုင်းတွေးကျေးရွာစာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်)တွင်မှ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းအား ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တစ်ရွာလုံးမီးလင်းခြင်း အကျိုးကိုခံစားရပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်းကြီးဌာနမှလည်း စာသင်ကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင်ကို တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သောကြောင့် ကလေးများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြင့် ပညာသင်ကြားရခြင်း အကျိုးကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

ကွက်သစ်ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ရွာသူ/သားများ ကိုယ်တိုင်ဦးစီး တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အစိုးရဘက်မှလည်း စာသင်ကျောင်း၊ ဆရာမဘော်ဒါဆောင် စသည့် လိုအပ်သော အကူအညီများပံ့ပိုးမှုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမျိုးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၅ ဦး၊ မ - ၁၂ ဦး





တစ်ရွာလုံး ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်က လမ်းများမှာ သစ်လုံးစီထားသောလမ်းများဖြစ်သောလည်း ယခုအခါတွင် သစ်သားကြပ်စင်လမ်းများ ဆောက်လုပ်ထားသည်။ သို့သော် အချို့နေရာများတွင် ကျိုးပဲပျက်စီးနေပြီး သွားလာရန် အခက်အခဲရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်အများစုမှ သစ်သား (ပျဉ်ထောင်)၊ နေမိုးအိမ်များဖြစ်သည်။ မူလတန်းအဆင့် စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမွေ့ရုံသည်သာ တစ်ရွာလုံးတွင်း အကြီးမားဆုံး အဆောက်အဦး ဖြစ်သောကြောင့် အစည်းအဝေးကိစ္စများ၊ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများပြုလုပ်ရန်အတွက် တစ်ရွာလုံးအားကိုးရာ အဖြစ်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ခရီးသည်များ အတက်အဆင်းပြုလုပ်ရန်အတိုက် ဆပ်ခံတံတား တစ်စင်းရှိသော်လည်း နားနေဆောင်မှလွဲ၍ ကျန်းသောအပိုင်းများတွင် သွားလာမရအောင် ကျိုးပဲနေသဖြင့် ခရီးသွားများအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါသည်။

**ရေရရှိမှု**

ကွက်သစ်ကျေးရွာသည် ရေပေါ်တွင် တည်ထားသောရွာဖြစ်သောကြောင့် ရေတွင်းတူးရန် မြေနေရာ မရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေအတွက် လွန်စွာအခက်အခဲဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သာရေး၊ နားရေး ကိစ္စများတွင် ရေရှားပါးမှုကြောင့် တစ်ရွာလုံး စိတ်သောကရောက်နေကြရပါသည်။ ရွာသစ်ရွာသို့ သွားရောက် သယ်ယူ၍ ရွာတွင် ပြန်လည်ရောင်းချသော ရေလှေများသာရှိ၍ ရေလုံလောက်မှုမရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပင်လယ်ထိက်သောသူများအတွက် အလွန်ပင် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲလှပါသည်။ ရေလှေနှင့် လွဲသောအခါများတွင် ရေဝယ်ယူရန်နေရာမရှိသဖြင့် နေ့စဉ် ရေမချိုးရခြင်း၊ သောက်သုံးရေမရရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများ ရှိလာပါသည်။ ရေလှေကိုသာ အမှီပြု နေရသောကြောင့်ရေလှေမလာသော ရက်များတွင် ရေခက်ခဲခြင်း၊ မီးဘေးအတွက် စိုးရိမ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကွက်သစ်ရွာ၏ အခက်ခဲဆုံးမှာ ရေရှားပါးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

**ကျန်းမာရေး**

ကျန်းမာရေးအတွက် ရွာတွင် အရံသားဖွား ဆရာမပင်မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရပါသည်။ မိုင်းတွေးကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်း အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် သွားလာရခက်ခဲသဖြင့် အသက် အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်ရပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသောကြောင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါသည်။

**ပညာရေး**

အစိုးရမူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိသဖြင့် မူလတန်းအောင်မြင်ပြီး အလယ်တန်းကို မိုင်းတွေးကျေးရွာတွင် သွားရောက်တက်ရသော်လည်း ငွေကြေးအဆင်မပြေသောကြောင့် အနည်းငယ်သော သူတို့သာ တက်ရောက်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာနှစ်ရွာကို ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ ကြပ်စင်သစ်ခင်းလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ကလေးများကျမ်းကျွံကျခြင်း၊ ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျခြင်းများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရသောကြောင့် မိဘများမှာ စိတ်သောကရောက်ကြရပါသည်။ စာသင်ဆောင်မှာ ပျက်စီးနေသောကြောင့် ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိလှပါသည်။

၂၀၁၄-၁၅ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ပြုလုပ်ပေးထားသော စာသင်ဆောင် တစ်ဆောင်ရှိသော်လည်း လုံလောက်မှုမရှိပါ။ စာသင်ကျောင်းသို့ ဝင်သောလမ်းမှာလည်း ပျက်စီးနေသောကြောင့် ဆရာ/မများ ကျောင်းသား/သူများ သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိသည်။ ပင်လယ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် ရေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရပြီး ကလေးများ ပညာရေးစိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကလေးအများစုမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ပင်လယ်ပြင်တိုင် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အိမ်တွင် မိမိထက်ငယ်သော ကလေးများကို ထိန်းပေးခြင်းတို့ဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေသောကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

**စီးပွားရေး**

ရေလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး တံငါရေပိုမိုရှားပါးလာသဖြင့် အရနည်းလာပြီး ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှတဖြစ်ကာ စီးပွားရေးကြပ်တည်းလာသည်။ ဥယျာဉ်လုပ်သူ၊ အရောင်းအဝယ် လုပ်သူများသာ အနည်းအကျဉ်းအဆင်ပြေပြီး ကျန်သောသူများသည် စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ စားဝတ် နေရေးခက်ခဲခြင်း၊ အကြွေးသံသရာလည်ခြင်း များကြုံတွေ့နေရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


**မီးရရှိမှုအခြေအနေ**

၂၀၁၄-၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော မီးလင်းရေးစီမံကိန်းကြောင့် တစ်ရွာလုံး ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး မီးလင်းခြင်း အကျိုးကို ရရှိနေပါသည်။ ယခင်ကမီးမရှိသဖြင့် ညအချိန်တွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ကလေးများစာကျက်ရန် အခက်အခဲ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ညကျောင်းတက်ရန်နှင့် စာကျက်ရန်မီးရှိလာသောကြောင့် အဆင်ပြေ လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာပိုင်မီးစက်ရှိလာသောကြောင့် သာရေး၊ နားရေးအတွက်လည်း အချိန်မရွေးမီးထွန်းနိုင်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကွက်သစ်ရွာတွင် ရေရှားပါးသောကြောင့် ရေလုံလောက်စွာရရှိရန် လိုအပ်ခြင်း
- ရွာလမ်းများမှာ သစ်သားခင်းများသာဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း
- မူလတန်းကျောင်းသာရှိသောကြောင့် ပညာရေးအတွက် အခက်ကြုံရခြင်း
- ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ခက်ခဲခြင်း
- ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်အတွက် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း
- မီးကိုတစ်ရွာလုံး အဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲလာနိုင်ခြင်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစိုးအောင်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၃ ဦး၊ မ - ၁၇ ဦး

## ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
၆.၉.၉၅ - ၁၂. 1. 76 မိုးရာသီခွင်: ၅.၃၂ - ၅.၆၈ ပူပြင်းစွန်းစို: ၆.၉၅ - ၆.၉၅ ကူး: 7.10											
လများ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ
ပုံစံ											
လမ်းသဘင်	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	-	ပူပိုင်း/အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
လုပ်အကိုင်	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
ရက်	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
ပင်ပေ											
ခွက်ပေ											
အပူ/အပူပိုင်း	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀	၀.၉.၁၀
သင်ရက်	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅
ရာသီဥဒ္ဒါ	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း

### ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အပေါ်သုံးသပ်ချက်

- နေ့စွဲ - ၂၄.၁.၂၀၁၆
- အချိန် - ၁ နာရီခွဲ

ကွက်သစ်ကျေးရွာသည် ရေပေါ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် ရေလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေလုပ်ကိုင်သူ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများလည်း အနည်းအကျဉ်းရှိပါသည်။ ဝါဆိုလမှ တော်သလင်းလအထိ ကာလများတွင် မိုးရာသီဖြစ်သောကြောင့် ဥယျာဉ် လုပ်သားများ တောခုတ်ခြင်း၊ အပင်စိုက်ပျိုးခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျန်သောကာလများတွင် ဥယျာဉ်မှ ထွက်သော ရာသီပေါ်သီးနှံများကို ခူးဆွတ်ရောင်းဝယ်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများသည် တစ်ခြားသောကာလများတွင် အတောင်အသင့် အဆင်ပြေသော်လည်း ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းကဲ့သို့ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ကာလများတွင် ပုဖွန်များ၊ ကဏန်းများ၊ ခရုများရှားပါးလာသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ရောင်းဝယ်ရေးသမားများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်ရှိသော်လည်း ရေလုပ်သားများ စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောကြောင့် အရောင်းအဝယ် ကျဆင်းနေပါသည်။ လအလိုက် အဓိက အဖြစ်အများဆုံးရောဂါများမှာ ရေရှားပါးခြင်း၊ သောက်သုံးရေမရရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဝမ်းရောဂါများကို တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်ကဲ့သို့သော လများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ မိုးရာသီအချိန်တွင် ဥယျာဉ်လုပ်သူ၊ ပင်လယ်လုပ်သူများမှာ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါများ အများဆုံး ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး နတ်တော်၊





## အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြု မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကဘင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် ၂၄.၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁:၀၀ အချိန်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်ရွာလူထုပူးပေါင်းပြီး အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြု မြေပုံအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် ရပ်ရွာအတွင်းရှိချိတ်ဆက်မှုရှိသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပမှချိတ်ဆက်သော အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိစေရန် ဖြစ်သည်။ ကွက်သစ်ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူထုကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသော အုပ်ချုပ်ရေး၊ မီးသတ်၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ မိန်းမကြီး၊ အိမ်ထောင်ငယ်၊ ကာလာသား၊ ကာလာသမီး၊ မေ့စကြို၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စီ/ထောက်ကော်မတီ စသည်ဖြင့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏ ပြင်ပမှလာရောက် ချိတ်ဆက်သောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အစိုးရဌာနများဖြစ်ပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်စွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုရှိကြပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစိုးအေး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၀ ဦး၊ မ - ၅ ဦး

### ပြဿနာသစ်ပင်များ





## ပြဿနာသစ်ပင်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်


နေ့စွဲ - ၂၄.၁.၂၀၁၆  
 အချိန် - ၁ နာရီ

ကဘင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် အဓိကကြိုတွေ့နေရသော အခက်အခဲပြဿနာအား ပိုမိုမြင်သာစေရန် ပြဿနာသစ်ပင်ကို အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာမတတ်ခြင်း၊ ငွေအရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ တံငါရေရှားပါးလာခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပေါများခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အကျိုးဆက်တို့ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာခြင်း၊ ပညာရေးနိမ့်ပါးလာခြင်း၊ ဆေးဝါးမကုသနိုင်ခြင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းတွင်အားနည်းလာခြင်း၊ အကြွေးတင်လာခြင်း၊ အိမ်ယာမဲဖြစ်လာခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

ထိုသို့ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိမိတို့ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများကို ကိုယ်တိုင်သိမြင်လာပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော စီမံကိန်းများမှာ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ရေဆပ်ခံတံတား၊ ဆရာမအဆောင်၊ ဆေးပေးခန်း၊ စိမ့်စမ်းရေ မူကြိုကျောင်း၊ စာသင်ဆောင်တို့ချဲ့ခြင်း၊ ငွေစုငွေချေး စသည်တို့ဖြစ်သည်။

- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - (၁) ဦးမျိုးဇော်ဝင်း၊ (၂) ဒေါ်ဝါဝါဌေး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (၁) ကျား - ၁၀ ဦး၊ မ - ၁၃ ဦး၊ (၂) ကျား - ၇ ဦး၊ မ - ၁၆ ဦး

### ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ



### ပင့်ကူအိမ်ပြုမြေပုံအပေါ် သုံးသက်ချက်

ကဘင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာ ထောင့်ပိုင်းတွင် ၂၄.၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ အချိန်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွာခြားမှုအခြေအနေကို ပင့်ကူအိမ်ပြုဖြင့် မြင်သာအောင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ကွာခြားမှုအခြေအနေအား အမျိုးသမီးထုဘက်မှ ရွေးချယ်ထားသော ခေါင်းစဉ်ကြီး ၈ ခုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းစဉ်ကြီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေ အနေ၊ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ်အပေါ် သုံးစွဲနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ရပ်ရွာကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့ဖြစ်ကြသည်။

#### (၁) အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ကိုင်မှုသည် ၉၀% ရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ ၁၀%သာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် မကူညီနိုင်ခြင်းမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေခြင်း၊ အားလပ်ချိန်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

#### (၂) ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ

ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေတွင် အမျိုးသားများက ၉၀%ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၃၀%သာရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရှေးထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများ၏ နောက်တွင် မှီခိုနေခြင်း၊ မှီခိုလိုစိတ်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

#### (၃) ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများတန်းတူ ရင်ဘောင်တန်း၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

#### (၄) ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုသည် ၁၀၀%ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၃၀% သာရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် တစ်နေ့လုံး အိမ်မှုကိစ္စကိုသာ သိမ်းကြိုးလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှာနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

#### (၅) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင် ၁၀၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၃၀%သာရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားဗလအားနည်းခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်မရှိခြင်း၊ လုပ်အားခတန်းတူမရရှိခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း တို့ကြောင့်အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။

#### (၆) အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီ သုံးစွဲနိုင်မှု



### ကြွယ်ဝမှုပြဇယားအားသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁.၂၀၁၆

အချိန် - ၁ နာရီ

ကဘင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ ကြွယ်ဝမှုအခြေအနေအား ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ရာ အဆင့် ၄ ဆင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ (၁) ချမ်းသာသောအုပ်စု (၂) အဆင်ပြေသောအုပ်စု၊ (၃) မပြေလည်သောအုပ်စု၊ (၄) မပြေလည်သောအုပ်စု စသည်တို့ဖြစ်သည်။ (၁) ချမ်းသာသောအုပ်စုသည် ၄% ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဥယျာဉ်ကြီး၊ ဆိုင်ကြီးများ၊ ဒေသထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လှေအလတ်စားများ ပိုင်ဆိုင်သည်။ (၂) အဆင်ပြေသောအုပ်စုသည် ၆% ရှိပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဒေသထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လှေ၊ စက် များပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ (၃) မပြေလည်သောအုပ်စုသည် ၃၀%ရှိပြီး ဓနိမိုး ထရုံကာအိမ်များ၊ ကဏန်းခုပ်ချခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ငွေးထိုးပိုက်လုပ်ရန်အတွက် လှေငယ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ (၄) မပြေလည်သောအုပ်စုသည် ၆၀%ရှိပြီး ဓနိမိုး ထရုံကာအိမ်များနှင့်သာနေထိုင်ကြပြီး ကြုံရာကျပန်းအလုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြရသည်။


ချမ်းသာသောသူများသည် ဥယျာဉ်များမှထွက်သော ထွက်ကုန်များအပြင် ဒေသထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်မှုအဆင်ပြေခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်ပြေချမ်းသာလာခဲ့ကြသည်။ အဆင်ပြေသောအုပ်စုများတွင်လည်း ရင်းနှီးရန်အတွက် ငွေရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေခြင်းတို့ကြောင့် ဘဝကို မပူမပင်ဘဲ လွယ်ကူစွာဖြတ်သန်း နိုင်ကြသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုအတွင်းရှိသူများသည် ရင်းနှီးစားသောက်ရန် ငွေမရှိသောကြောင့် အလုပ်ရှင်များထံမှ အတိုးနှုန်းဖြင့် ကဏန်းမြီးများယူရခြင်း၊ ငွေးဖမ်းပိုက်များယူပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြရသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ ရင်းနှီးရန်ငွေမရှိသောကြောင့် ကြုံရာကျပန်းအလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရခြင်း၊ မိသားစုဝင်များ များပြားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ အသိပညာတတ်မြောက်မှု အားနည်းခြင်း၊ ချမ်းသာသောသူများထံမှ အတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငှားနေရခြင်းကြောင့် အကြွေးနစ်သထက် နစ်လာသော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေကြပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမျိုးဇော်ဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၀ ဦး၊ မ - ၁၃ ဦး



### အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြဇယား



### အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁.၂၀၁၆

အချိန် - ၁ နာရီ

ကဘင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြ မြေပုံအား သုံးသပ်ကြရာ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၇၀%ရှိပြီး၊ ဥယျာဉ်လုပ်ကိုင်သူ ၂၀%ရှိကာ၊ အရောင်အဝယ်လုပ်ကိုင်သူ ၁၀%ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာသူ/သားများ၏ ဘဝအခြေအနေကို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုမြေပုံမှ ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် အဓိကအလုပ်ကိုင်မှာ ရေလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိကြောင်း၊ အနည်းစုမှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးလုပ်ကိုင်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အများစုမှ ဆင်းရဲသားလူတန်းစားများဖြစ်ပြီး အားလပ်သော အချိန်များတွင် ကြိုရကျပန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဘဝကို ရပ်တည်နေသူများဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဝါဝါဌေး  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၀ ဦး၊ မ - ၁၃ ဦး



# ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုပြမြေပုံ



မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ရွာလုံးကျွတ် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး



ကော်မတီဝင်များရွှေချယ်ခြင်း



မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ



PRA Tools အသုံးပြု၍ ကျေးရွာအချက်အလက်ကောက်ယူခြင်း




စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်မည့်နေရာအား တိုင်းတာခြင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးစိုးအောင်	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မီးငယ်ကြည်	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်စန်းစန်းနု	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ခင်မိုးဇင်	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးမျိုးဇော်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ဝါဝါဌေး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ချိုမာလွင်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဘတင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးရွှေဝင်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အိအိဖြူ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးယုလင်းဝေ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မြင့်မြင့်ချို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးဇော်ထွေး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်ဟေမာစိုး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးဖိုးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်



ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)



Case No - 2

ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်အတွက်အခြေခံအချက်အလက်များကိုစာတမ်းအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရမည့်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရမည့်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

ဦးစီးဌာန/ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးစိုးအောင်      ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်: ၀၉၄၉၃၂၀၇၇၈      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်: ဒေါ်ဖြူဖြူမိုး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး- တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကကင်</u>	ကျေးရွာ <u>ကွက်ကပ်</u>
--	----------------------	---------------------------	------------------------

၁. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၀</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၆၀ - (၁၅၀ - ၁၀)</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၇၈၇</u>	<u>၇၆၂</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၅၀</u>	<u>၁၀</u>

၂. လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

တစ်ခုစီ	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဗေဒနာ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) နေထိုင်မှုအခြေအနေ			
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရိပ်ခါး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပရိတ်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: ဆင်း: ၆၇၈၁၅

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၀  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မပြုခဲ့ပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လမ်းကွေ့တွင်ကြားဖြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၀၀ အခြား: ၆၂ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာဖြင့်သည့်အချိန် အခြား: ၆၂ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာဖြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_




(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ။

လူထုစဉ်းပြုမိမိတ်နားမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) မိမိတ်နားတစ်ခုခု ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


မရှိပါ


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစား -

လက်မှတ်  ခန့်စွဲ 24.1.2016.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်  ခန့်စွဲ 24.1.16

လက်မှတ်  ခန့်စွဲ 24.1.16



စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုး/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဖြိုးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ဖြေ (၅၆၆) မိုး စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 24.1.16 ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ခဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြို့နယ်- ကျွန်းစု

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
		စတင်သည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	လူမျိုးစုံ တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုံအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၆	၂၃.၁.၁၆	၃၄	၆၇	၁၀၃	၁၀၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၆	၂၄.၁.၁၆	၃၇	၇၁	၁၀၈	၁၀၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄.၂.၁၆	၄.၂.၁၆	၅၃	၅၁	၁၀၄	၁၀၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၁၆	၂၄.၂.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၂၃	၂၇	၅၀	၅၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၁၆	၃၁.၃.၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၁၆	၃၁.၃.၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃



၆. ချစ်သောလူကလေးများကို လျှောက်ထားအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၁၁.၁၆	၂၀၁၆.၁၁.၁၆	၄၁	၄၃	၈၄	၈၅	၈၄
၆. ချစ်သောလူကလေးများကို လျှောက်ထားအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၁၁.၁၆	၂၀၁၆.၁၁.၁၆					
၇. စိတ်ကောင်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအစားအစာ	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စိတ်ကောင်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်ပေါ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ပြည်ပုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး

နေ့စွဲ 24.1.16 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း	မြို့နယ်-ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကောင်</u>	ကျေးရွာ <u>ကွက်ဘစ်</u>
--------------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရေ ရှားပါး ကောင်း ကောင်း စားစရာအားလုံး မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။	၁။ ရေ အက်ခဲ စားစရာ ကောင်း ကောင်း စားစရာ မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။
၂။ ရေစင်ရင်း ကြီး မြင့်စွာ ကောင်း ကောင်း စားစရာအားလုံး မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။	၂။ ရေစင်ရင်း ကြီး မြင့်စွာ ကောင်း ကောင်း စားစရာအားလုံး မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။
၃။ စားစားပေး ခန်း မရှိ စားစရာ ကောင်း ကောင်း စားစရာအားလုံး မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။	၃။ စားစားပေး ခန်း မရှိ စားစရာ ကောင်း ကောင်း စားစရာအားလုံး မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။
၄။ ရေလွှတ်ပေး မြေ မထက်စား မှုပစ္စည်း များ မရှိစွာ ရေလွှတ် မှုပစ္စည်း မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။	၄။ ရေလွှတ်ပေး မြေ မထက်စား မှုပစ္စည်း များ မရှိစွာ ရေလွှတ် မှုပစ္စည်း မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။
၅။ မြေရိုက်စက်ကောင်း ကောင်း စားစရာအားလုံး မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။	၅။ မြေရိုက်စက်ကောင်း ကောင်း စားစရာအားလုံး မရှိဘဲ ရေကို ဖယ်လှော်ရပြီးမှ ရေသောက်ရခြင်း။







ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှောင်ရှားအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရှောင်ရှားအရေးအပြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ ရေ ( မိမိအိမ် )	ကျား + ၁	အဆင့် ၁		
၂။ ရေ ခွေ ခွေ ချောင်း	"	အဆင့် ၁		
၃။ စားစားခင်း	"	အဆင့် ၄		
၄။ ရေလှုပ်ငန်း အထောက်အပံ့ ဝန်ဆောင်မှု	"	အဆင့် ၁		
၅။ စိုက်ပျိုးရေး အထောက်အပံ့	ကျား	အဆင့် ၁		
၆။ အိမ်တွင်း မျှော်စင် တန်း	မ	၀		

ဤကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အပံ့ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သည့် နေရာများကို ဖော်ပြပါ။  
 အညွှန်း ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၆  
 ဒေါ်စိုးမာ်ဖြူ ဖြူ \_\_\_\_\_



ဗြဟ္မစင်္ကြာ	ကျား + ဝ	6		
ရေခဲအောက်အိမ်	"	3		
" စာအုပ်အောင်တိုး ချဲ့	"	7		
" စာကြည့်တိုက်	"	8		
" နည်းစာပုံနှိပ်	"	9		
" ကစားကွင်း	ကျား	0		
" စီးနင်းရုံ	"	10		
" ရွာတွင်း လမ်းများ	ကျား + ဝ	1		
" ရေအိတ်တံတား	"	2		
" အက်ကူယရီးအိုင်	"	0		
" ရွှေ့ ဖြူစင်	"	0		
" ချိတ်ပျိုးစား	"	0		



ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၈ - ၄)

လမ်းညွှန်ရွာကမ်း  
အကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရွာကမ်း / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အရာအညွှန်ပြန်ရွာဖြည့်သွင်းရမည့်ကြိုပုံစံအားဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အစွက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/စနစ်ထမ်းအမည် ဦး ဝင်း ညွှန် ညွှန် ဇာတိ

နေ့စွဲ ၄ . ၂ . ၂၀ ၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း-ထုတ်ဖော်ရက်စွဲ: မြန်မာ-ကျွန်းစု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	နေ့မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	နေ့မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရှေ့ကန်အော်	စွာတွင်း လမ်းတံ ကား + ကွန်ကရစ် လမ်း (ကျောက်တောင် ကား)	၉၆၃' x ၇၆၄'	၁၆၇၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၁၀ သိန်း			၁၁၀ သိန်း
ကွက်သစ်	စွာတွင်း လမ်း တံကား	၁၇၅' x ၇၆၈'	၁၅၄၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၀၅ သိန်း			၁၀၅ သိန်း
ရွာသစ်	ဆိပ်ခံတံကား	၈၀' x ၆၁' x ၁၇'	၂၆၅၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၅ သိန်း			၈၅ သိန်း
ရေတွင်းတော်	စွာတွင်း လမ်း တံကား	၃၅၀' x ၇၆၆'	၂၆၆၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၁၀ သိန်း			၁၁၀ သိန်း



ကျောက်ပဲရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ဖြေသားလမ်း	125' x 6' x 9"	520	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	103 သိန်း		103 သိန်း
ကမာချောင်း	ရွာတွင်း ပေါင် ကူးတံတား + ဖြေသားလမ်း	200' x 6' x 9"	602	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	100 သိန်း		100 သိန်း
ခိုတောင်	ရွာတွင်းလမ်း တံတား	500' x 7' x 7'	301	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	95 သိန်း		95 သိန်း
ဥယျာဉ်ကြီး	ရွာတွင်းလမ်း တံတား	275' x 6' x 6'	233	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	110 သိန်း		110 သိန်း
ကျွန်းကောင်	ရွာချင်းဆား ဖြေသားလမ်း	440' x 6' x 9"	447	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	110 သိန်း		110 သိန်း
မက	ရွာတွင်းလမ်း တံတား	350' x 6' x 6'	135	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	80 သိန်း		80 သိန်း

*Handwritten signature*  
ဒေါ်ဇော်ဇော်

*Handwritten signature*  
အမည် - ဒေါ်ဇော်ဇော်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ  
ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၀၆





ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦး ၀၁. ညီ ၂၀၁၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု: \_\_\_\_\_ ဝါးဘင်

မြို့နယ်-ကျွန်းစု: \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ဖြူသာ	မီးရင်းဂျီ	၇၁၀ ft ၃၀ kW	၁၀၂၀	အဆိုပြုတင်ပြသူ	၁၁၀၂၄			၁၁၀၂၄
				အဆိုပြုတင်ပြသူ				
				အဆိုပြုတင်ပြသူ				
				အဆိုပြုတင်ပြသူ				
				အဆိုပြုတင်ပြသူ				
				အဆိုပြုတင်ပြသူ				
				အဆိုပြုတင်ပြသူ				



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ပ - အကြိမ်)

Date: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ပထမအကြိမ် စာလုံး: တွက်စီစီကိန်းစိတ်အာဇာနည်-အစည်းအဝေး

နေရာ: တွက်စီစီကိန်းစိတ်အာဇာနည်-အစည်းအဝေး၊  
စမ္မတရုံ

နေ့ရက်: ၁၃. ၇. ၂၀၁၆

အချိန်: ၂:၀၀ PM

ရည်ရွယ်ချက်: စီစီကိန်းစိတ်အာဇာနည်-အစည်းအဝေး ရုပ်ရွာလူထုအားလုံး  
အားလုံးအရပ်နှင့် ကော်မတီဝင်မဟုတ်တာ  
ကျေးဇူးတင်စားလှယ် (၅) ဦးအားရွေးချယ်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်: ကျေးဇူးတင်စားလှယ် အားလုံး စီစီကိန်းစိတ်အာဇာနည်  
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်အရပ် စီစီ  
ကိန်းစိတ်အာဇာနည်အစည်းအဝေးကို ယုံကြည်စိတ်ချာ  
စီစီကိန်းစိတ်အာဇာနည်အစည်းအဝေး ဖြစ်လာ  
အားလုံးချစ်ခင်ရန်၊ ရုပ်ရွာလူထုနှင့်  
ကော်မတီအဖွဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်  
ပေးနိုင်စေကာမူ ကော်မတီဝင်မဟုတ်တာ  
ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦးအားရွေးချယ်  
ဖြင့်ဆွေးနွေးကြစေကာမူ ရုပ်ရွာ  
လူထုမှ ဖြစ်လာမည့် အာဝန်ထမ်းဆောင်  
ပေးနိုင်စေကာမူ ကော်မတီဝင်အစည်းအဝေး  
များအားအဆိုပြု စာချုပ်ဖြင့်ဖြင့်  
လုပ်ဆောင်မှု ကြရာ ယခင်နှစ်မှ  
အရင်းကို ဦးမှီဝင်အားလုံး

APOLO



Date : ..... / ..... / .....

ကောင်း ၊ အကြံ ပြု ကိုယ်စားလှယ်  
 ဒေါ်ဖောအိဦး၊ အား လျှပ် ၊ ကောင်း ၊ မြန်  
 လျှပ်စွေး ချယ်ပြီ ၊ ရပ်ရွာလူထု ထဲမှ  
 ပရဟိတ စိတ်ရှိစေအကြောင်း သူ (၃) ဦး  
 အား ရွေးချယ် ကြ ရှိစေအကြောင်း ကြားရပါ  
 သည် ဖြစ်ချက် ၊ ရွေးချယ် အစီအစဉ် အချက်အချာ လျ  
 စောအရင်းကြိုင် စေရအား ယခင်  
 ဒွန်မှန်စွာ အကြံ ပြုသူ ဦး ဖိုးဝင်း  
 အားလျှော်ကောင်း ၊ အကြံ ပြု ကိုယ်  
 စားလှယ် အဖြစ် ယခင် ဒွန်မှန်စွာ ဒေါ်ဖော  
 အိဦး ဦးလှအောင် ဦးစွာ ၊ ချယ်သူ  
 ဦးတော်ထွေး အား လျှပ် ၊ ကောင်း ၊  
 စေတနာ စိတ်ထမ်းနေရာ၌ ဘွဲ့လက်  
 ချက်ချာရွှံ့ ပရဟိတ စိတ်ရှိစေအ  
 ကြောင်း တွင် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ်  
 အား အစစ်ထဲမှ ရွေး ချယ်ပေး  
 ကြပြီး ၊ ရွေးချယ် စေရအား သူ  
 ရား မှလျှပ် ၊ မိမိ အာဝန်ကို ရွေး ဖွဲ့  
 ကောင်းစွာ ပြု ပါလျှင် ကြား  
 သည် ဖြစ်ပါ ကြ သည် ။

အစည်း အဝေး ပိတ်ဆို့ ခဲ့ချိန် ၊ အစည်းအဝေး အား (၄:၀၀) ထိ  
 အချိန်တွင် ပိတ်ဆို့ ခဲ့ပါသည် ။

မှတ်တမ်း တင်သူ  
 ဦးကျော်ကျော်  
 စောင့် ကြည့်သူ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒု - အကြိမ်)

Date: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကျေးသွံ့ခြင်းနှင့်  
လူမှုပညာပေါင်းစပ်ဝင်ဆန်းစစ်ခြင်းကော်မရှေးဖွဲ့ခြင်း

နေ့ရက် . . . 24. 1. 2016

နေရာ . . . ကောင်းအုတ်စု | ကွက်ဘင်ကျေးရွာ | ကျေးစော်  
ကြီးကျောင်း | စမ္ဘာရုံ "

စ.ချိန် . . . 3:00 PM

ရည်ရွယ်ချက် . . . ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အား ရပ်ရွာလူထု  
ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရန် "

ဆွေးနွေးချက် ။ ကော်စတီဝင်များအား ရွေးချယ်ရန်ဆုံး  
ဖြတ်ကြရာ၌ အသစ်နှင့် အဟောင်းအား  
မှတ်စု၍ ရွေးချယ်ရန် ရပ်ရွာလူထုအား  
ဖြတ်ဖြတ်ဖြီး ယခင်နှင့်မူ အဟောင်းများ  
နှင့်ယခုအသစ်များအား အဆိုပြုစနစ်ဖြင့်  
ရွေးချယ်ကြရန်ဆွေးနွေးကြပြီး ရွာကွယ်  
ဆင်း၍ ကောက်ခံရရှိလာတာ (DRA)  
များအား ကျေးရွာသို့ ပြန်လည်ချပြပြီး  
ရွာ၏လိမ္မော်ချက်များထိုးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။  
ရွာ၏အဓိကလိမ္မော်ကော့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်  
များအား အရေးကြီး / အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်  
ရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ  
ကွက်ရွာလူထုနှင့် လူထုဖော်ပြစီမံ  
ကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်  
ပေးနိုင်အောင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ



အား အရေးကြီး၊ အရေး လိုအပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ ဖြိုးကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက်ဆိုးဆောင်လေး ခိုင်ခံ့စာတော်မတ် (၁၁) ဦး အား

- (၁) စီမံကိန်းဦးစီးဌာန (၁) ဦး (ကလေး)
- (၂) ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန (၁) ဦး (ကလေး)
- (၃) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၄) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၅) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၆) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၇) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၈) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၉) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၀) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၁) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၂) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၃) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၄) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၅) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၆) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၇) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၈) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၁၉) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)
- (၂၀) အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး (ကလေး)

အစည်းအဝေး ပိတ်သိမ်းချိန် - ၂၀၂၄ (၅:၀၀) ဆုံးအချိန်တွင် အစည်းအဝေးက ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးသူ ဦးကျော်ကျော် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး



ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ- ကွက်သစ်				
နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် - အနှစ်ချုပ်				
ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ				
၁	ရွာတွင်းလမ်း	ကျား+မ		
၂	ရေဆိပ်ခံတံတား	ကျား+မ		
၃	ရေ	ကျား+မ		
၄	ရွာလမ်းမကြီး	ကျား+မ		
၅	ရေလှောင်ကန်	ကျား+မ		
၆	စာကြည့်တိုက်			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး				
၁	ချေးငွေ	ကျား+မ		
၂	အိမ်တွင်းမှ၊ သင်တန်း	ကျား+မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ				
၁	ဆေးပေးခန်း			



