

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဝါးဘလောက်သောက်ကျေးရွာ ဝါးဘလောက်သောက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ၁၉နှစ်




မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ကော့မူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



- ညွှန်းပြချက်များ
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
 - ၃။ ကျေးရွာ
 - ၄။ ကျေးရွာနယ်
 - ၅။ အလယ်လမ်း
 - ၆။ မြို့တော်လမ်း

ဝါးဘလောက်သောက်အုပ်စု



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စု = 
- ကျေးရွာ = 
- ကားလမ်း = 
- ဆေးရုံ = 
- အထက်တန်းကျောင်း = 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် = 

ဝါးစာလောက်စာတက်ကျေးဇူးတူစုစု၊ ဝါးစာလောက်စာတက်ကျေးဇူး

ဂျက်စွဲ။ ၂၈.၃.၁၆

ကျေးဇူးသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

ဝါးစာလောက်စာတက်ကျေးဇူးစာ သည် ဂျက်ကျွန်းမြို့တော်ကန်
မို့ဒ် (၂၀) ခု ကာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဝါးစာလောက်စာတက်ကျေးဇူး
ကို ယွန်ခဲ၊ လော့ရှပ်ပေါင်း (၁၃၀) ခု၊ က ခိတ်ဖြေ (၅၀) ခု၊ ပြင်
ကိုပတ်ထူကိုပတ်က စတင်တည်ခဲ့ကြသည်။ ဗွန်ယူမျိုးများ စတင်တည်ခဲ့
ပြီး ဝါးစာလွတ်ဆွတ် (၁၅၀) ဟု စာမည်ဖွဲ့ခဲ့ကြပါသည်။
စာမိ ပွါပတ်မှာ ယော်ပာမြေအား ပွဲခွဲလွှမ်းစာာ ဒေသဟူ၍ ဖြစ်သည်
ဝါးစာလောက်စာတက်ကျေးဇူးစာသည် ယခင်က ဝါးစာလောက်စာတက်
မြစ်ကမ်းတားတွင် တည်ရှိပြီး စာတော်ခိတ်ကမ်းများ တည်ရှိခဲ့ပြီး
ရောင်းဝယ်မှု ထွန်းကားခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ဝါးစာလောက်
စာတက်မြစ် ကမ်းကော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး ကျွန်းယော်ခိတ်ကို
သာ စာသုံးပြုနေကြပါသည်။ ၁၉၃၈ တွင် နိုင်ငံတော်မှ ကယယတ်
တန်းကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုဗဟိုစာတင် စာတက်တန်း
ကျောင်းအဖြစ် စာတင်စာတင် ကြောင်းလဲကိုး တက်လာခဲ့သည်။ ဝါးစာလောက်
စာတက် ကျေးဇူးတွင် ရဲစခန်း၊ စော့ရှုံ၊ စာတက်တန်း ကျောင်းများ
တည်ရှိပြီး ကျေးဇူး၏ ဗွန်ယူမျိုးတက်မှုအရ ကော့ဗျူးစာရွာဖြစ်
ဝါးလ်နုပတ် ကျေးဇူးစာတင်စာဖြစ် ကြောင်းလဲ စာတင်စာတင်ပေးခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် ဝါးစာလောက်စာတက်ကျေးဇူးတွင် ခိတ်ဖြေ (၇၅) ခု၊
ခိတ်ကော့စု (၇၅) ခု၊ ယူဒိုးရေ (၃၄၃၇) ခု၊ ထို့ပြင် ခံပြုကျေးဇူး
ပြီးစာဖြစ် ဝါးတက် ကြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

ပုံဖော်လူပုဂ္ဂိုလ် - ဦးမင်းမင်းဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၅)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၈-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၆၀	၄၀	၁၀၀	သဘာဝကျစ် ကမြစ်များ၊ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုပုံခြင်း မတူကွဲပြားခြင်းကြောင့်
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၈-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၄၀	၄၀	၈၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ခွဲခွာထားမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူထုရေးရာ၊ အုပ်စုကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစွာ ဆွေးနွေးခြင်း။
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၃၀-၃-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၀		၅၀	ကျေးရွာပေါ်ရှိ မြေရေအခြေအနေကြောင့် အရင်းများ အကျိုးအမြတ်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ မြေရေနှင့် မျက်နှာချင်း
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၃၀-၃-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၅၀	၅၀	လမ်းကောင်းဖြစ်မှုများနှင့် ကပ်ကဲအခြေအနေကြောင့် အရင်းများ အကျိုးအမြတ်များ မြေရေနှင့် မျက်နှာချင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၃၀-၃-၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အက်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ	၂၀	၂၀	၄၀	အကျိုးပြုမှုအစီအစဉ်၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အစီအစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား ဖြစ်ထိုက်သည့်

၅၀၀.၂.၁၂

ပြည်ထောင်စုတို့၏ နေရာချထားမှုကို ဖော်ပြသော မြေပုံ



၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာအုပ်စု ၊ ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာ

ရက်စွဲ ၂၉.၇.၁၆

လူမျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ အရင်းအမြစ်၊ မြေယာယဉ်းသက်

ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာသည် ကော့မွန်းမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ရှိပါသည်။ ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၃၀) ခန့်က နိမ့်မြေ (၅၀) ခန့်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာသည် အရှေ့ဘက်တွင် အမာပိတ်ကျေးဇူးရှာ၊ အနောက်ဘက်တွင် မတိုးကျေးဇူးရှာ၊ တောင်ဘက်တွင် ထန်းပင်ကန်ကျေးဇူးရှာ၊ နောက်ဘက်တွင် အမာကန်ကျေးဇူးရှာ တည်ရှိသည်။ ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာသည် နိမ့်မြေ (၆၅၄) ယံး ရှိပြီး၊ လူဦးရေ ၆၅၄ (၁၆၆၄) ဦး၊ မ (၁၇၇၄) ဦး ကို နေထိုင်ကြသည်။ နိမ့်ထောင်စု (၇၈၉) ခု ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၃) ကျောင်း ရှိသည်။

သောက်သုံးရေ

ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာသည် သောက်သုံးရေအတွက် ရေကန်များကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အများသုံးရေကန်များအဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွင်းရှိ သောက်သုံးရေကန်များဖြစ်သည်။ ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာ၏ အားထားရသော ရေကန်များ ဖြစ်သည်။ အများသုံးရေကန်များအားလုံးရှိပါးကို ရေကန်ခြံစည်းရိုး စက်ထားခြင်းကြောင့် အရည်အသွေး မပြည့်မီသော်လည်း သန့်ရှင်းသော ရေကို သောက်သုံးကြရပါသည်။ ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးဇူးရှာတောင်ပိုင်းရှိ အများသုံး ရေကန် (၁) ကန်မှာ ဖြစ်သည်။ မြေအောက်တွင် ကျွဲ၊ နွား၊ လက် အစရှိသည့် တိရိစ္ဆာန်များ စားသုံးသဖြင့် သန့်ရှင်းမှု မရှိပါ။ ရွာသူ/သားများက ရေကန်ခြံစည်းရိုးစက်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေကြသော်လည်း ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် ၎င်းရေကိုသာ သုံးစွဲနေကြရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး.....

ဝါးဘလောက်စာတက်ကျေးရွာ၏ လမ်းမကြီးမှာ ကေ့ဖျား-ဘက်က
ဆက်သွယ်ထားတာ ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းအများစုမှာ တွင်ကရစ်
လမ်းများ ဖြစ်သည်။ ဝါးဘလောက်စာတက်ကျေးရွာကောင်စီဦးရှိ ဝေလ၁၁၂၀ ၁၁၅
ရှိတာ လမ်းမှာ ဖွဲ့သားလမ်း ဖြစ်သည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် သွားလာရေး အလွန်
ခက်ခဲပြီး ကားများသွားလာရ ခက်ပါ။ ကျောင်းသူ / သားများ၊ စက်ကြီး ပွတ်ကြီး
အမေကျင်းသူများ၊ ဆွမ်းခံကြွတာ ဘုန်းတော်ကြီးများမှာ ၎င်းမြေသားလမ်းတွင်
ခွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲကြသည်။ ရွာသူ / သားများမှာ ၎င်းမြေသားလမ်းကို
တွင်ကရစ် လမ်းခိုင်းရန် အဖွဲ့ပြင်းဖြင့်ဖြတ်လည်း ဖွဲ့ကြေးမတတ်နိုင်ကြပါ။

ဗဟိုရေး.....

ဝါးဘလောက်စာတက်ကျေးရွာတွင် (စ.တ.က) အထက်တန်းကျောင်း ဖွဲ့ပါ
သည်။ ယခင်နှစ်များတွင် သစ်သားကျောင်းဖြင့် စာရေး များ တက်ရောက်ခဲ့ရတာမျိုး
မရှိအခါတွင် RC ကိုက်ကျောင်းဖြင့် စာရေးများ ဗဟိုစာရေးရေးပါသည်။
ဝါးဘလောက်စာတက်ကျေးရွာ အစိုးရပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများမှာ အထက်တန်း
ကျောင်းတက်ရန် ဝါးဘလောက်စာတက်ကျေးရွာသို့ ယာရောက်ကြရသည်။ မူကြို
ကျောင်းနှင့် စာကြည့်တိုက်ရှိပြီး ရွာသူ / သား အများစုမှာ စာပေဗဟိုသုတ
စာရေးကောင်ကြသည်။

ကျန်းမာရေး.....

ဝါးဘလောက်စာတက်ကျေးရွာတွင် ဆိုက်နပ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရှိသည်
အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် လက်လှမ်း မြီကြသည်။ ဆေးဝါး ပျက်စီးယာဉ်များ
ပျက်စီးမှုကို သယ်ယူပို့ဆောင် ပေးပါသည်။ ဆရာဝန် / ဆရာမ ခင်အေးနှင့်

ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးရွာ ၊ ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ၂၉. ၇. ၁၉

ကုသိခွင့်ပြုလှပေးသည့်သမားချုပ်

ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရွာ ယပတ်ယာ
စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်သည်။ ကုသိကလိုက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
အထူးအဝတ်လုပ်ငန်းများကိုလည်း တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆန်ရှင်းလေတွင်
အစားအသောက် ပူဇော် ရေးရွာပေးသဖြင့် မှတ်တမ်းစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမှ မလုပ်ကိုင်ကြပါ။ ကာဘိုလ
တွင် ဆောင်ရွက်ပွဲစောက် ကျင်းပကြသည်။ ဒုတိယလတွင် မိုးမှန်သဖြင့် ယပတ်ယာစိုက်ပျိုးရေး
လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး သီးနှံများလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝါးဘိုဝါခေါင်ပများ
တွင် စောက်စိုက်လုပ် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး လက်လုပ်လက်စားများ ဝင်ရောက်၍
စောလ ဖြစ်သည်။ ဘီတစ်ကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲစောက် ကျင်းပပါသည်။ ကန်ဆောင်များလမှ
စတင်ကာ မေးများ ပိတ်သိမ်းရွှေ့ရွှေ့ကြသည်။ ယပတ်ယာများ ဝင်ရောက်၍စောလ ဖြစ်သည်။
စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆိုဗီယက်အစကလေးအဝတ်လုပ်ငန်းများ ၊
ယပတ်ထွန်စက်၊ တွေလာအစကလေးအဝတ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်
ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကာဘို ဒုတိယ မိုးဒီဇင်ဘာများ
တွင် အဖွဲ့အစု တူပြုကြသည်။ ရွာသူ/ရွာသားများသည် ဒီဇင်ဘာ၏ စားဝတ်ရေးရေး
အတွက် တစ်နှစ်လုံးလုံး မကောင်းကံ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရွာထွက်သွားစေရန်လေသည်။
ဝါးဘယောက်ဆောက်ကျေးရွာသည် ယပတ်ယာစိုက်ပျိုး နှစ်လစီ အဓိကလုပ်ဆောင်ကြသော်
လည်း တွေ့ပေးစိုက်ပျိုးရန် ရေမရရှိသဖြင့် မိုးခေါင်းတစ်မျိုးသာ စိုက်ပျိုးကြရသည်။
အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် လုပ်ကားခက်တူ မရရှိပါ။ မိုးခေါင်းစိုက်ပျိုး
ရာတွင်လည်း ရေကြီးစွမ်း၊ ပိုးကျွတ်တို့ကြောင့် အထွက်နှုန်းမကောင်းသည့်အတွက်
စားဝတ်ရေးရေး ဖြစ်လေသည် အဆင်သာသာရှိသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ . ဒေါ်နှင်းယုဇွင်၊ ဦးမင်းမင်းဦး

ဒါဝင်ဆေးရေးဆရာ . ကျား (၂၀၁)၊ (၂၀၁၂)

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ဝါးဘလောက်သောက်

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ဝါးဘလောက်သောက်

ရက်စွဲ။ ၂၈ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၆၀ မ ၄၀ စုစုပေါင်း ၁၀၀


စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	လယ်ဧက (၃၀) အထက် ၊ ဇွန်အိမ်၊ ကား (၂) စီး ၊ လျှပ်စီး ၊ ဆေးခန်း ၊ အိမ်တွယ် အဆင့် မြန်ကျောင်းထားနိုင်	၁၀၀	၁၃
၂။	အလယ် အလတ်			
၃။	နွမ်းပါး	လယ် ၁၅၅ ဧကအထက် ၊ ပျံဆောင်သူပို ဆိုင်ကယ် ၊ ရေချိုးရောင်း ၊ ဌာနအထက် ကျောင်းထားနိုင်	၂၁၉	၂၈
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	လက်လှုပ်လက်ခတ် ၊ ခန့်မှီဝါ၊ ခင်း ဗဟုကျောင်းထား	၄၇၀	၅၉
	စုစုပေါင်း		၇၈၉	၁၀၀



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဦးမင်းမင်းဦး ၊ ဒေါ်နှင်းယုနှင့်

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ။ သီးသစ်ရွာ၊ သစ်တောရွာ၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ။ သီးသစ်ရွာ၊ သစ်တောရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ရက်စွဲ။ ၂၆ / ၃ / ၂၀၁၆







ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည်ဝါးစာလက်လက် ကျေးရွာအုပ်စုအမည်.....ဝါးစာလက်...စာလက်.....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၆၀) မ (၄၀) စုစုပေါင်း (၁၀၀)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁.	ဆန်စက်	ကျား			ကျား	ကျား
၂.	ဈေး		မ		ကျား	ကျား
၃.	စာကြည့်တိုက်			ကျား+မ	ကျား/မ	ကျား/မ
၄.	ဆေးဂုံ			ကျား+မ	ကျား/မ	ကျား/မ
၅.	လယ်	ကျား			ကျား	ကျား
၆.	အပ်ချုပ်စက်		မ		မ	မ
၇.	ဇုန်			ကျား/မ	ကျား	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		 
ဆန်စက် လယ်	ဈေး အပ်ချုပ်စက်	စာကြည့်တိုက် ဆေးဂုံ ဇုန်

ဝါးဘဝလက်ဆောက်အုပ်စု ၊ ဝါးဘဝလက်ဆောက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ" ၂၈.၃.၂၀၁၆

ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုအဖွဲ့

ဝါးဘဝလက်ဆောက်ကျေးရွာ၏ ဘာဝကရင်းအမြစ်များမှာ
ဘိုဝက် ၊ ချေး ၊ စာကြည့်တိုက် ၊ ဆေးရုံ ၊ ဝယ် ၊ အပ်ချုပ်စက် ၊ ရေကန် တို့
ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအားများ ပို၍ အားပြုစေကာ အရင်းအမြစ်များမှာ ဝယ်၊
ဘိုဝက် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအစားများ အားပြုစေကာ အရင်းအမြစ်များမှာ
အပ်ချုပ်စက် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအား ၊ အမျိုးအစား နှစ်ဦးပူး အားပြုစေကာ
အရင်းအမြစ်များမှာ စာကြည့်တိုက် ၊ ဆေးရုံ ၊ ရေကန် တို့ဖြစ်ကြသည်။ အရင်းအ
မြစ်များကို အားပြုရန်အတွက် အမျိုးအား ၊ အမျိုးအစား နှစ်ဦးပူးက
အားပြုစေချက်ချင်ပါသည်။

ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ - ဒေါ်ခို၊ စန္ဒာအောင်

ပါဝင်အဖွဲ့အား အမျိုးအား (၆၀)

အမျိုးအစား (၄၀)


ဝင်္ကုအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးအပည့်။ ပါးဘလောက်ဆောက်

ကျေးဇူး အုပ်စုအပည့်။ ပါးဘလောက်ဆောက်

ရက်စွဲ။ ၂၀ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၄၀ မ ၄၀ စုစုပေါင်း ၈၀



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဒေါ်နီ၊ ဝိန္ဒာအောင်၊ ဒေါ်နှင်းယုမာဠ

ငါးဘဝဟက်ဆောက်အုပ်စု ၊ ငါးဘဝဟက်ဆောက်ကျေးရွာ

ဇူလိုင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ထွက်ကုန်စာရင်းအုပ်စုအားဖြင့်

အရပ်အကိုင်

ငါးဘဝဟက်ဆောက်ကျေးရွာတွင် အရပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ (၇၀) % ဂြိုဟ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၃၀) % ဝယ်ယူကြသည်။ အမျိုးသားများမှာ ထုတ်ကုန်ရသော အရပ်အဖွဲ့အစည်း ငိုများသောကြောင့် ဝယ်ယူကြသည်။ အမျိုးသားများမှာ (၇၀) % ဂြိုဟ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၃၀) % ဂြိုဟ်ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်

ငါးဘဝဟက်ဆောက်ကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀) % ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၂၀) % သာရှိသည်။ အမျိုးသားများမှာ ကျွမ်းကျင်မှုအရ အိမ်ထောင်ရေးစီမံ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အဖွဲ့အစည်းအရပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်းအရပ်အကိုင် ယုံကြည်မှု အားနည်းလာကြသည်။

ခိုင်မျှတမှု

ဝါးဘဏ္ဍာရေးဌာနက ငွေကြေးစနစ် အမျိုးအစားများသည် (၃၀)% ဂွိဂျာ အမျိုးအစားများမှာ (၇၀) % ရှိကြသည်။ အမျိုးအစားများသည် တွေ့ရှိရသည့်အတိုင်း ခိုင်မျှတမှုရည်ကြည့် အမျိုးအစားများမှာ အပြစ်ကွက်မှု ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကျွန်းပစ်ရေး

ဝါးဘဏ္ဍာရေးဌာနက ငွေကြေးစနစ် အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားများ ကျွန်းပစ်ရေးနှင့် ထပ်ဆက်သော အခြေအနေမှာ ၅၀ / ၅၀ ဖြစ်ပြီး ဝါးဘဏ္ဍာရေးဌာနက ဝိုက်ရယ် စားပွဲတွင် ကျွန်းပစ်ရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံယူကြသည်။


ပညာရေး

ဝါးဘဏ္ဍာရေးဌာနက ငွေကြေးစနစ် အမျိုးအစားများ၏ ပညာရေး အခြေ နေရာသည် တွဲဖက် ပညာထုတ်များရှိ ပေသာပညာ အလုပ်ကို စွမ်းပါး၍ အလုပ်ထုတ်မှု များသည်အခြေ နေပေါ် မှုတို့ကို ပညာရေး အဆင့် (၁) ပညာထုတ်ထား ပါသည်။ အမျိုးအစားများ အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် မှုအမျိုးအစား များ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပျက် တွဲဖက် ဖြိုး ကျွဲက အလုပ်အကိုင် အဆင့် ထမ်းပတ်၍ (၅) အဆင့်တွင် ထားရှိ ပါသည်။ ဝါးဘဏ္ဍာရေးဌာနက စောင့်ရှောက်မှု ဝင်ရောက်မှု ပိုမို တည်ဆောက်ပေးရန်အားဖြင့် ထားကြပါသည်။

ပံ့ပိုးမှုပေးသူ - ဒေါ်ခင်စန္ဒာအောင် ၊ ဒေါ်နှင်းယုဂွင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးအစား - (၄၀) ၊ အမျိုးအစား - (၄၀)

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည်: ကျေးရွာအုပ်စု: အမည်ပါ:



ဝါးစာလောက်စာတော်ကျမ်းရှာ ၊ ဝါးစာလောက်စာတော်ကျမ်းရှာတုတ်စု

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၁၆

ပြဿနာတစ်ပင်ဆုံးသစ်ချက် (ကျား)

ဝါးစာလောက်စာတော်ကျမ်းရှာသည် ကော့မျှား - သရက်ကော့ ကားလမ်းမ
ကြီး၏တွင် တည်ရှိပြီး ကွန်ကရစ်လမ်းများ ခင်းထားသော်လည်း ပြည်ရုံးမှ မရှိ
သေးပါ။ ကျေးရွာ၏ကောင်ပိုင်းတွင် ပေ (၁၁)၀ ခန့်ရှိသော မြေသားလမ်းကျန်ရှိ
နေပြီး မိုးတွင်းကန်တွင် သွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ လမ်းများ ပွက်တခြင်း၊
ရေလွှမ်းခြင်းတို့ကြောင့် ကား၊ ဆိုင်ကပ်များ စောင်းနှင်မရသည့် အပြင် လူ့ဘဝ
အန္တရာယ် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ၎င်း မြေသားလမ်း၏တွင် နေထိုင်သော ရပ်နေပြည်သူ
များ ချိုင့်ခြင်း၊ ရေတိုက်စားခြင်း၊ ရေမြောင်း မရှိခြင်း၊ လမ်း မြေသား ခြိမ်ကျခြင်း
ရေစီးရေလာ ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကြောင့် လမ်းမကောင်းသည့် ပြဿနာကို ဖြေဆွေနေ
ကြရပါသည်။ ဤသို့ရွာသားများသည် လမ်းမကောင်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်
ဆိုးရွားမှုများကို ခံစားနေကြရပါသည်။ ကား၊ ဆိုင်ကပ်များ ဝင်မရခြင်းကြောင့်
အရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်ကြသူများမှာ ခရီးထိုက်များ ပိုမိုတုန်တုန်စီးပွားရေး
ထိခိုက်မှု ခြုံငုံသည်။ နေထိုင်မကောင်းသည့်ကန်၊ ကျွန်းစာရေးဆရာ၊ မများ
ပင်ဖိတ်ရန် မလွယ်ကူခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဖမ်းကင်း လူ့စာတင်ပမာန်
ဝင်မရခြင်းတို့ကြောင့် စပျော်လင့်စွာ အသက်အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရသည့်
သံလောကတော်များ ဆွမ်းခံဖြူရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းတက်
ရာတွင်လည်းကောင်း အခက်ခဲများနှင့် ဖြေဆွေနေကြရပါသည်။ ဝါးစာလောက်စာတော်
ကျမ်းရှာ၏ မြေသားလမ်းကား အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ရပ်နေပြည်သူများ၏ စီးပွားရေး၊
လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး အခြေအနေ အရေးအရာ
ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန် အတူလိုက်နာလျက် ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဦးစန္ဒာစောင့်

ပိတောက်ဆွေးနွေးသုံး ကျား (၅၀)၊ မ (၂၀)

ပြဿနာပင်ပင်သုံးသပ်ချက် (ဗ)

ဝါးစာလောက်လောက်ကျေးဇူး၏ ဓာတ်က ရှိနိုင်ရေးအတွက် ပြဿနာ
 မှာ ရေမလုံလောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရေမလုံလောက်ခြင်းမှာ ရေကန်များ
 ကိတ်ထားသွားခြင်း၊ ရေကန်မသင့်ရှင်းပြင် စောက်ရေမရရှိခြင်း၊ ရေချိုတူးဖော်ပြင်
 မရခြင်း၊ ရေကန်ပြင်သင်းမိုးမရှိခြင်း၊ နုပျိုးရေများ တိုးပွားလာခြင်း နှင့် ဂရားတိုက်
 များ ဖောက်ပြန်၍ ဓာတ်ပြန်ပြင်တက်ကာ ရေခမ်းကြောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်
 ဖြစ်ပါသည်။ မိုးဂရားနှင့် ဆောင်းဂရားတွင် ရေလုံလောက်မှု နှိမ်သက်သည့်
 ဇွဲဂရား ကန်များ၊ ကန်အုပ်များတွင် စောက်သုံးရေပြဿနာ နှစ်စဉ်ဖြည့်ဆည်းပေးရ
 တော ရေမလုံလောက်သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းလိုကြသော်လည်း ဇွဲကြေး မပြည့်
 ခုံခြင်းကြောင့် ဆီရောက်စွာ မပြုနိုင်နိုင်ပါ။ ရန်ကင်းမြစ်နှင့် (၉) မိုင်ခန့်သာ
 စားလာကြောင်း ရေချိုကွင်းများ၊ ရေတုံကန်များ တူးဖော်၍ မရပါ။ ရေမလုံ
 လောက်ခြင်းကြောင့် သီးနှံပင်များကို မိုးတွင်းခါမျှသာ စိုက်ပျိုးစားသုံးနိုင်
 ဖြီး ဇွဲခါတွင် သီးနှံများကို ရန်ကင်းမြစ်ကမ်း ချေးကြီးပေးကာ ယာယီစားတာကို
 ကြံရသည်။ မီးစားကန်ကမ်း ပြင်ဆင်ထားပါက မီးငြိမ်းသတ်ရန် ရေမလုံလောက်
 သည့်ကန်တွင် ရွာသူ/ဘားများ စိုက်ပျိုးပျက် ဖြစ်ကြသည်။ ဓာတ်ဆုံးပြဿနာ
 မှာ စောက်ရေမလုံလောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရေအလွှာကားများ နှင့် ဆိုးရဲကန်ခါခါ
 ရေကန်များကိုသာ ကားထားနေကြရသည်။ ရွာသူ/ဘားများသည် စောက်သုံးရေ
 ရရှိရန် ကျင့်သုံး ယာယီစားနေရတာကြောင့် စီးပွားရေးများ ဖြောင့်တော်ကြာ
 သည်။ ကျောင်းနေကလေးကလေးများလည်း ဖျော့ပြန် ပါဝင်ပြီး ပမ်းရခြင်း
 ကြောင့် ကားချိန်နှင့် ပညာသင်ချိန် ပျော့နည်းကာ ယာယီစား၊ ကျန်းမာရေး
 ကိစ္စလျက် ဖြစ်ကြသည်။ စောက်သုံးရေကန်များကို ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း၊
 ကျွဲ၊ ဂွေး၊ ဝက်များ မဆင်းနိုင်စေရန် ဖြည့်သွင်းပေးခြင်း၊ ရေလျှောင်တံများ တည်

ဆောက်ခြင်း၊ စာစဉ်အစဉ်၊ ယုတ်ငို၊ များ၊ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပျက်ရှိသည်။

ပထိုကုသိသူ၊ ဦးမင်းမင်းဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ ကျား (-)၊ မ (၅၀)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည်: သီးသန့ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ငါးစာကျေးရွာ၊ ရက်စွဲ: ၃၀ / ၃ / ၂၀၁၆

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: (၂၀) မ (၂၀) စုစုပေါင်း: (၄၀)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	လွှမ်းမိုးမှု အခက်အခဲ	ကျား / ၆	ရွာတွင်း/လမ်းကွန်ကရစ်	၂၀၁၆
၂။	ရေရရှိရေး အခက်အခဲ	ကျား / ၆	အောက်ဘုံ၊ ကျေးရွာအနီးရှိ	၂၀၁၆
၃။	ကျွမ်းကျင်မှု အခက်အခဲ	ကျား / ၆	အုတ်ကျွန်းမြစ်၊ အသင့်အဆင့်အသစ်	၂၀၁၆
၄။	ကျေးရွာ အခက်အခဲ	မ		

ပံ့ပိုးကူညီသူ ... ကျေးရွာအုပ်စုမှ ...



ဝါးဘလောက်သောက်အုပ်စု၊ ဝါးဘလောက်သောက်ကျေးရွာ VDP PPlan



ဝါးဘလောက်သောက်အုပ်စု၊ ဝါးဘလောက်သောက်ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း



ဝါးဘလောက်သောက်အုပ်စု၊ ဝါးဘလောက်သောက်ကျေးရွာ PRA ပြုလုပ်နေပုံ



ဝါးဘလောက်သောက်အုပ်စု၊ ဝါးဘလောက်သောက်ကျေးရွာ ကော်မတီရွေးချယ်နေပုံ

သီးသန့်အရပ်ရပ်ကော်မတီများရွာပိတ်ပိတ်အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မျိုးခင်	ကျား
၂	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဝင်းဝင်း	မ
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	ကျား
၄		ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	ကျား
၅		ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	မ
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	ကျား
၇		ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	ကျား
၈		ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	မ
၉	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	ကျား
၁၀		ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	ကျား
၁၁		ဒေါ်စောစော	ဒေါ်စောစော	မ
၁၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်စောစော	ကျား
၁၃	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်စောစော	မ
၁၄	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစော	ကျား
၁၅	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစော	မ
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစော	ကျား
၁၇	ဒေါ်စောစော	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစော	မ
၁၈	ဒေါ်စောစော	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစော	မ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးလှေဟန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၅၀၇၂၅၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဒွင်၊ ယုလွင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ကုန်း	မြို့နယ် ကော့မူ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာရွာ
		ကျေးရွာ ဝါ၊ ကော့ကလေး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၅၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၆၅	၁၇၇၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇၉	၇၇၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှာဂ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပုဆိပ်အဖွဲ့
- (၂) _____



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ပေမာဇို

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၆





လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်စွာအောင်၊ ကိုမင်းမင်းဦး၊ မနှင်းယုဇာ
နေ့စွဲ ၃၀.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း၊ ကော့ရှု မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပိတောက်၊ ကျေးရွာ ပီးယာဇောက်သာကန်ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း ဖောက်ခွဲ	၁	ရွာသန့်ရှင်းရေး ဖောက်ခွဲ
၂	ရုပ်ရွာ ယာဇ်ရှင်းရေး ဖောက်ခွဲ	၂	လမ်း ဖောက်ခွဲ
၃	ကျေးရွာ ဖောက်ခွဲ	၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးလယ်ကောင်း ယာဇ်ရှင်း ဖောက်ခွဲ
၄	ပညာရေး ဖောက်ခွဲ	၄	ကျေးမာယာဇ် ယာဇ်ရှင်း ဖောက်ခွဲ
၅	ဈေးရောင်း ချက်ချင်း ရှေးကျွန်ကျွန် ဖောက်ခွဲ	၅	ဈေးရောင်း ဖောက်ခွဲ
၆	ကျေးရွာ၊ ကျေးလယ်ကောင်း ယာဇ်ရှင်း ဖောက်ခွဲ	၆	
၇	ကောက်စဉ် ရေ မာယာဇ် ယာဇ်ရှင်း ဖောက်ခွဲ	၇	
၈		၈	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စနစ်ကျကျ ရေပိုက်ယာဇ်ရှင်း ချက်ချင်း	၁	စက်ရုံ၊ ဖားလုပ်ရုံများ
၂	အဆင့်မြင့်ဈေး	၂	ဈေး၊ ဆင်းကား
၃	ဟိုးတွားရိယာ	၃	အများဆုံး ချိတ်ယာ
၄	အများဆုံး ချိတ်ယာများ	၄	မီးယာဇ်ဌာန
၅	မီးယာဇ် ယာဇ်ရှင်း ချက်ချင်း အဖွဲ့အစည်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုမြင့် ချိတ်ယာကျောက်ကျေးပေးစနစ်
၆	စက်ရုံ ဖားလုပ်ရုံ	၆	မျှော်ကြေး၊ မှေးယာဇ်ကျေးရွာကောင်း
၇	ကောင်စီ တက္ကသိုလ်	၇	လမ်းများကောင်းမွန်၊ ကျွယ်ဝန်း
၈	ကလေးကလေး ကွင်း၊ ချိတ်ယာ	၈	ဟိုး တွား ရိယာ

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သွားရောက်သောအခါ ည်။ တွင် မှ မှ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၇၉၀</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၉၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄၅၀</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	<u>၁၆၆၈</u>	<u>၁၇၇၄</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၆၈</u>	<u>၁၇၇၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၂၀</u>	<u>၇၂၀</u>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) part of in -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်



အမည်

2
ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာန၊ ကော့မင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ရွှေကျင်ပေကွင်

လက်မှတ်

hi

နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်: ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးမာမာ

နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂ ကုန် မြို့နယ် ကော့ကုသိ ကျေးရွာ ဝါးကလေးကော့ကုသိ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၀.၁.၂၀၁၇	၂၁၈	၁၀၉	၂၁၈	၃၂၇ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁.၂.၂၀၁၇	၁.၂.၂၀၁၇	၂၃၈	၁၇၈	၂၃၈	၄၁၉ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၁၉၆	၁၆၆	၁၉၆	၃၃၂ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၀၆	၉၆	၂၀၆	၃၀၂ မမာ



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၃၂	၃၃	၃၂	၅၅ မဟ
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၁၀	၈	၉	၁၈ မဟ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၁၀	၈	၉	၁၈ မဟ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						-
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						-
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						-



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဒွေးပျာဠ**

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်**၊ **ကော့ရှည်မြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဝါ၊ဇောက်**၊ ကျေးရွာ **ဝါ၊သောက်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းအခက်ခဲ ✓	၁	ရွာသန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ ✓
၂	ရပ်ရွာသန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ ✓	၂	လမ်းအခက်ခဲ ✓
၃	ကျွန်းအခက်ခဲ ✓	၃	ကျွန်း၊ကျေးလက်အခက်ခဲ သန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ ✓
၄	ပညာရေးအခက်ခဲ ✓	၄	ကျေးရွာ သန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ ✓
၅	ရွေးချယ်ရေးအခက်ခဲ ✓	၅	ရွေးချယ်ရေးအခက်ခဲ ✓
၆	ကျွန်း၊ကျေးလက်အခက်ခဲ သန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ	၆	
၇	ကျွန်း၊ကျေးလက်အခက်ခဲ သန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ	၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စနစ်တကျကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓	၁	စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ✓
၂	အသင့်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း ✓	၂	ရွေးချယ်ရေး၊ လမ်းကူ ✓
၃	အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓	၃	အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓
၄	အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓	၄	မီးသတ်ရေး ✓
၅	မီးသတ်ပစ္စည်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း ✓	၅	ကျေးလက်စနစ်ဖြင့် အိမ်အကျေးဇူးများ ✓
၆	စက်ရုံ အလုပ်ရုံ ✓	၆	မြေယာကျွေးပျော်ခြင်း၊ မြေယာတိုင်းကျွေးပျော်ခြင်း ✓
၇	ကျွန်း၊ကျေးလက်အခက်ခဲ သန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ ✓	၇	လမ်းများ၊ ကျွန်း၊ကျေးလက်အခက်ခဲ သန့်ရှင်းရေးအခက်ခဲ ✓

၈။ ကမ်းကပ်ကွင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း (၁၂)	ကျား/မ	17,100,000	၃၄၄၂
၂	သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး	မ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၄၂
၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်း	ကျား/မ	5,200,000	၃၄၄၂
၄	ရွာတွင်းလမ်း (၂၂)	ကျား/မ	၇,၄၀၀,၀၀၀	၃၄၄၂
၅	ယင်းမာလမ်း	ကျား	3,300,000	၃၄၄၂
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	သက်သာတိုးတက်ရေး	ကျား	
၂	စက်မှုဥစ္စာလုပ်ငန်း	ကျား/မ	
၃	ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျား	
၄	ဦးသတ် ဖွားမြင်ရေး	မ	
၅	ဆရာတော် (အထွေထွေလူမှုဝန်ထမ်း)	မ	
၆	ဆွေးနွေးချက်လုပ်ငန်းကိစ္စများ	ကျား	
၇	ကျေးရွာအတွက် အားလုံးပါဝင်သော သစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေး	ကျား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် --- ဒေါ်စင်စင်စု --- လက်မှတ် --- *Maw* --- နေ့.စွဲ --- ၆.၉.2017



လူထုလက်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးသူ/ဝန်ထမ်းအမည် မော် ဦးစန္ဒြာမောင်
 နေ့စွဲ 14.2.17
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဣန္ဒာ မြို့နယ် ကျေးရွာ ဝေး ကျေးရွာအုပ်စု
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
သီး ဘေဟက်	ရွာတွင်းလမ်း ၁၁၁	၁၁၅၄'x၆၆'	၁၆၆၄ ၁၆၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃,၂၀၀,၀၀၀			၁၃,၂၀၀,၀၀၀
	သစ်တောလမ်း	၄၅၆'x၁၆၆'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၄၀၀,၀၀၀			၅,၄၀၀,၀၀၀
	ကျောင်းလမ်း	၅၀၀'x၇၆'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၁၀၀,၀၀၀			၅,၁၀၀,၀၀၀
	ရွာတွင်းလမ်း	၆၅၇'x၅၆'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၁၀၀,၀၀၀			၄,၁၀၀,၀၀၀
	သစ်တောလမ်း	၁၈၀'x၇၆'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၄၅၀,၀၀၀			၆,၄၅၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 အမည် မော် လက်မှတ် မော် ရက်စွဲ 14.2.2017
 နာမည် မော်
 နာမည် မော်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမာဝက်	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၅၂ x ၅၂၇		ကျား မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
မဖြူတား	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၇၇၆ x ၄ x ၅		ကျား မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
ရွာချင်းဆက်	ကျေးရွာအုပ်စု	၆၀၀ x ၇ x ၆		ကျား မ	၆၂၀၀၀၀၀			၆,၂၀၀,၀၀၀
				ကျား မ				
				ကျား မ				
				ကျား မ				
				ကျား မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် _____ ရက်စွဲ _____

လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးအခင်းအရေး
နေရာ ----- ဝါးဘလောက်ဘောက်ကျေးဇူး၊ ဒါကော်မီတီ ဘုန်းကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ ----- 30. 9. 2017

အကြောင်းအရာ ။ ။ ရန်ကင်းလင်းဒေသကြီး ၊ ကော့မွန်မြို့နယ်

ဝါးဘလောက်ဘောက်ကျေးဇူးအုပ်စု ၊ ဝါးဘလောက်ဘောက်ကျေးဇူးအုပ်စုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးအခင်းအရေးကို (30. 9. 2017) ရက်နေ့ နေ့လယ် (1:00) အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရေးကို အိမ်ထောင်စု (307) ဦး ၊ ကျား (218) ဦး ၊ မ (109) ဦး ထက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရေး ကျင်းပရာတွင် ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရေး ကျင်းပရာ၌ ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားရှိ ရှာသူ / ရှာသားများ အမှန်တရားထက်ရောက်ကြောင်း ထောက်ခံခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရေးတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ရှင်းလင်းခြင်း ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း တို့ကို စောင့်ရှောက် ခဲ့ပါသည်။

	Maw	
ဦးမျိုးသိန်းဝင်း	ဒေါ်ခင်ခင်မော်	ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
ဒါ/ထောက်ခံသူ	ဒါ/ထောက်ခံသူ	ဒါ/ထောက်ခံသူ

လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
နေရာ ဝါ.ဘ.ဟောက်ဟောက်ကျေးရွာ၊ ခါတော်မြို့နယ်၊ ကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ ၁.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဂျွန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးရွာမြို့နယ်
ဝါ.ဘ.ဟောက်ဟောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါ.ဘ.ဟောက်ဟောက်ကျေးရွာတွင်
ပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁.၂.၂၀၁၇)
နေ့စွဲ (၁၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးကို အိမ်ထောင်စု (၄၁၆) ဦး၊ ကျား (၂၃၈) ဦး၊
မ (၁၇၈) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပရန်
ကြိုတင်အကြောင်းထားရှိ ရွာသူ၊ ရွာသားများ အဖွင့်တက်ပတ်တက်
ရောက်ကြောင်း တောင်းဆိုပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီချုပ်
ချုပ်အထည်ပြုခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များဆွဲခြင်းတို့
ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

<u>U</u>	<u>Mar</u>	<u>Zin</u>
ဦးမျိုးသန့်ဝင်း	ဒေါ်ဝင်းဝင်းဆော်	ဒေါ်လှလှဝင်း
ခါ/တောက်	ခါ/တောက်	ခါ/တောက်
ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် အုပ်စုကော်မတီအခင်းအဝေး
 နေရာ ခါကော်မတီအဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့ရုံး
 နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့ကုသိုလ်ခရိုင်

ဝါးစာပေးကမ်းကောက်ချေးငွာအုပ်စု ၊ ဝါးစာပေးကမ်းကောက်ချေးငွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အုပ်စုကော်မတီအခင်းအဝေးကို (၆.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့စဉ် (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေးကို ကော်မတီဝင် ကျား (၁၆) ဦး ၊ မ (၁၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေး၌ ဝါးစာပေးကမ်းကောက်ချေးငွာပေးလုပ်ငန်းခွဲများဖြစ်သော ① ဂွာတွင်းလမ်း (၁) ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းအတွက် (၁၇,၁၀၀,၀၀၀) ကျပ် ② သစ်လမ်းကွန်ကရစ်အတွက် (၇,၃၀၀,၀၀၀) ကျပ် ③ ကျောင်းလမ်းကွန်ကရစ်အတွက် (၅,၃၀၀,၀၀၀) ကျပ် ④ ဂွာတွင်းလမ်း (၃) ကွန်ကရစ်အတွက် (၄,၄၀၀,၀၀၀) ကျပ် ⑤ ယင်းမာလမ်း + သစ်လမ်း သွယ်ကွန်ကရစ်အတွက် () ကျပ် တို့ကို ခွဲဝေအပ်နှံ ပြုလုပ် ကော်မတီဝင်များမှ သဘောတူအပ်နှံ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။

<u>၇</u>	<u>Maw</u>	<u>Zin</u>
ဦးမျိုးသိန်းဝင်း	ဒေါ်ခင်ခင်မော်	ဒေါ်လဲလဲဝင်း
ခါကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ခါကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ခါကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

စဉ်	စိ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စိ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမျိုးဆွေ	က	၀၉-၇၇၈၇၇၆၈၈၇
			ဒေါ်ခင်ခင်မော်	မ	၀၉-၄၇၀၁၉၅၄၀၆
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်အောင်	က	၀၉-၄၂၅၀၁၈၈၅၃
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးအောင်နိုင်ဦး	က	၀၉-၇၉၆၃၆၅၈၀၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသန္တာ	မ	၀၉-
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမျိုးနိုင် (၁)	က	၀၉-၇၉၆၃၆၅၈၀၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ယု	က	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းမာဦး	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဆွေဝင်း	က	၀၉-၇၉၉၄၁၆၁၃၃
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ကျော်	က	၀၉-၇၈၈၉၉၆၃၂၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျော်လှ	မ	၀၉-၇၇၇၈၅၄၁၁
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်မြင့်	က	၀၉-၄၇၀၁၉၅၃၉၅
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးအောင်နိုင်	က	၀၉-၇၉၉၄၁၆၃၆၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဖြူဖြူလှ	မ	၀၉-၇၉၉၄၁၅၄၇၂
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးမျိုးနိုင် (၂)	က	၀၉-၇၉၆၂၅၃၃၇၆
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စာမာဦး	မ	၀၉-၇၉၉၄၁၈၄၁၉
			ဒေါ်ခင်အေး	မ	၀၉-၇၉၉၄၁၅၄၉၂
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း		ဒေါ်လှလှဝင်း	မ	၀၉-၉၇၅၀၅၈၃၁၀

လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ
အဖွဲ့အစည်း

နေ့စွဲ: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ည ၁၀:၀၀ နာရီ၊ ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့

အမည်	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး	နေ့စွဲ	အချိန်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး	နေ့စွဲ	အချိန်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး	နေ့စွဲ	အချိန်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးအမည်
ဦးစိုး	ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး
ဦးစိုး	ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး
ဦးစိုး	ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး
ဦးစိုး	ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး
ဦးစိုး	ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	၂၀၂၃	၇/၇	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး

လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ယထာဏ်ကြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး
နေရာ ----- ဒါရိုကော့မြို့ကျောင်းတိုက် ၊ ဝါးဘလောက်ဘောက်ကျေးရွာ
နေ့စွဲ ----- ၂၀.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်နှင့် စောင့်ရှောက်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကော်မရှင်းဖြူရှင်း

ဝါးဘလောက်ဘောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝါးဘလောက်ဘောက်ကျေးရွာတွင် ယထာဏ်ကြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ၂၀.၃.၂၀၁၆ ဇူလိုင် ဝါးဘလောက်ဘောက်ကျေးရွာ ဒါရိုကော့ မြို့ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး သို့ ကျား(၁၈၃)ဦး ၊ မ(၁၂၇)ဦး အိမ်ထောင်စု (၁၈၄)ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အချိန်ကို (၁၂:၀၀) သက်မှတ်ထားသော အစည်းအဝေး ကြိုတင်ချိန်းပြည်မီခြင်း မရှိသည့်အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ယူထုစဉ်းရုံး ရေးမှူးများနှင့် ရုပ်စီရင်စု များမှ အိမ်စာရင်း ထပ်မံစိစစ်ကြားခံရပြီး (၁:၀၀)ခန့်မှ အစည်းအဝေးကို စတင်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအား ကျေးရွာယူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ဗွာယူထုမှ သိပ္ပံပညာ မျှဝေးမြှင့်တင်မှုဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရောက်တစ်ဇူတွင် စောင့်ရှောက်မှုရှိ သည့် ထက်မတ်မြို့နယ်ခြင်း ကိစ္စရပ်အား အကျဉ်းချုပ် ဂူဦးပြောခဲ့ပြီး စောင့်ရှောက်ထမ်းရွေးချယ်ရာ ကျေးရွာယူထု၏ အဆိုပြု ရွေးချယ်ခြင်း အစီအစဉ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယဇူ အစည်းအဝေး ဇူဂုဏ် ၊ ဇူဂျာများ အစည်းပြု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်စားပြောကြားကာ အစည်းအ ဝေးကို ရုပ်စုခဲ့ပါသည်။


အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ဦးအောင်စိန်


ရုပ်စီရင်စု
ဦးမျိုးဘန့်


ရုပ်စီရင်စု
ဦးအောင်စိန်




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာ စီမံကိန်း ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် PRA Tools များဆောင်ရွက်ခြင်း
နေရာ ခါတော်မြို့ကျောင်တိုက် ၊ ငါးဘာယက်ဘက်ကျေးရွာ
နေ့စွဲ ၂၉.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် PRA Tools များဆောင်ရွက်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ငါးဘာယက်ကျေးရွာနှင့် ငါးဘာယက်ဘက်ကျေးရွာ ကျေးရွာစီမံကိန်း
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ကိစ္စအား ခါတော်မြို့ကျောင်တိုက်တွင် ၂၉.၇.၂၀၁၆ ဇူလိုင်လတွင် ကျင်းပခဲ့
ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို သက်မှတ်ချက်တွင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကုသိုလ်မှုပြုလုပ်မှုစွဲစာတမ်းကုသ
ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေး ဘို့ ကျား (၂၂) ဦး ၊ မ (၁၇) ဦး ၊ အိမ်ထောင်စု (၁၁) စု
တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဥက္ကဋ္ဌ ကျား (၁) ၊ မ (၁)
ကျေးရွာစီမံကိန်း အစီပြုသူ ကျား (၃) ဦး ၊ မ (၃) ဦး ၊ ဂြိုခဲပြု မိမိတို့နှင့် ကျေးရွာစီမံ
ခြေကော်မတီပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဂုဏ်ထိုက်များကလည်း ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် လူမှု
ရေးရာများပြစ်ကျော်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ ဂြိုစေရန် အားခိုက်ကူညီခဲ့ကြပါသည်။ ၊ ဝယ်ယူရေးဆောင်
မတ် ၊ စောင့်ကြည့် ၊ ဖြိုကြပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုနှင့် ယဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ရေးဆောင်ရွက်မှုကို ဖွဲ့
စည်းရာတွင်လည်း အမျိုးသမီး တစ်ဦးစီ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့နှင့် အစီပြုရေး
ချာယံပါသည်။

		
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ဂုဏ်ထိုက်	ဂုဏ်ထိုက်
ဦးလေးရာစိန်	ဦးမျိုးသန်းလင်း	ဒေါ်ဇော်ဇော်ဇော်

လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
နေရာ ဒါရိုက်ကွန်မြင်စိုက် ၊ ငါးဘရဟံကောက်ကျေးရွာ
နေ့စွဲ ၁. ၄. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ၊ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဖွဲ့ပြုရေးလုပ်ငန်းများ အစည်းပြုရွေးချယ်
ခြင်း ၊ ငါးဘရဟံကောက်အုပ်စု ၊ ငါးဘရဟံကောက်ကျေးရွာ ၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ဒါရိုက်ကွန်
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ၂၀၁၆ (၃.၀၀) မှ စတင်လာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး၌ ငါး
ဘရဟံကောက်ကျေးရွာမှ (၂၁) ဦး ၊ ကမာပေါက်ကျေးရွာမှ (၁၆) ဦး တို့ တက်ရောက်
ခဲ့ကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ
ချုပ်ချုပ်ချင်း ၊ ဘဏ္ဍာရေး အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တရား အကြံပြု ဝိုင်ကြားရေး ကော်
မတီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် မဲဆန္ဒများကိုသာ အခြေပြုခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်
လုပ်ငန်းများ အစည်းပြု ရွေးချယ်ရာတွင် ကမာပေါက် ကျေးရွာမှ ရေကြိုခြံစိုင်းရိုး ဆားခြင်း ၊
လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ငါးဘရဟံကောက်ကျေးရွာမှ လမ်းအဆင့်မြှင့် ကွန်
ကရစ် ဆင်းခြင်း ၊ ရေကြိုခြံစိုင်းရိုး ဆားခြင်း ၊ ရေဖြောင်းတူးခြင်းတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စွေခွဲစေ
မှု၊ အစု ဖြင့် ငါးဘရဟံကောက်ကျေးရွာမှ (၂၇၉) ဦး ၊ ကမာပေါက်ကျေးရွာမှ (၁၈၅) ဦး
ဖြင့် ခွဲစေချမှတ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များ အားလုံးမှ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ထမ်းများ ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။

[Signature]
ဦးအောင်

[Signature]
ဒေါ်စင်စင်စင်

[Signature]
ဦးမျိုးအောင်



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဂွာကွင်း လမ်း များ ချဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆ ၂		
	၂	ဘေးပေး ဓနိး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆ ၃		
	၃	ကျေးဇူး ဂွာကွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃ ၂၀၁၆		
	၄	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/ ၂၀၁၆		
	၅	ဘဏ္ဍာ အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/ ၂၀၁၆		
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ရေချိုမြောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၃/ ၂၀၁၆		
	၂	စက်ရုံ အဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/ ၂၀၁၆		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	ဘုဒ္ဓဘုရား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/ ၂၀၁၆		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁	ကျောင်း ဖြစ်စဉ် လိုဆက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၂	ကျောင်း မြေပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၃	ကျောင်း ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၄	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၅	ကျောင်း ဗဟိုခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၆	ပညာရေးဆောင်ပံ့ကြေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		

၇ နယ်စပ်ဒေသ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး

အခြား	၁	ရေကန်ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၂	ကလေးကစားကွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၃	မီးဘတ်စေးတူး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၃/၂၀၁၆		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) မြို့နယ် (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဇိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-