

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan

ငါးဝကျေးရွာ၊ တင်းဘုန်းကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ




ငါးဝကျေးရွာ၊ တင်းဘုန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ငါးဝကျေးရွာ၊ တင်းဘုန်းကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅-၁၁
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၁၂-၁၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၈-၁၉
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၀-၂၂
၉။ ပမာဏကိန်းလက်လုံးအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)	၂၃-၂၄
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၅-၂၆
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈-၂၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀


ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းဇုတ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်
- ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ
- ၅။ မြစ်/ချောင်း
- ၆။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်



ပြင်ပကျေးရွာ

မြေပုံ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

အခြေခံ

□ - အိမ်

▤ - ကျေးရွာ

▥ - ကျေးရွာ

▧ - ကျေးရွာ

▨ - ကျေးရွာ

▩ - ကျေးရွာ

▪ - ကျေးရွာ

▫ - ကျေးရွာ

▬ - ကျေးရွာ

▮ - ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ


ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ



အုပ်စုဝှစ် ပါဝင်သော လျှောက်ထားမှုများစာရင်း



ခွဲခွဲထားမှု စာရင်း

တစ်ဘဏ်၊ အိမ်ခြေ - (၄၄) အိမ်
အမျိုးသား - (၁၁၅) ဦး
အမျိုးသမီး - (၁၂၉) ဦး

ရပ်အင်္ဂါ အိမ်ခြေ - (၂၁) အိမ်
အမျိုးသား - (၅၇) ဦး
အမျိုးသမီး - (၅၃) ဦး

ငါဝ အိမ်ခြေ - (၃၃) အိမ်
အမျိုးသား - (၃၃) ဦး
အမျိုးသမီး - (၈၁) ဦး

ရွေးချယ်ရေး



ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

ရွေးချယ်ရေး

1000	22		ഉപദേശം		10
65.65	60		സംഗ്രഹം : ഭക്തി : ശക്തി : ഉഷ്ണ : പ്ര ദയയെന്നും ഗാനം	കൃഷ്ണ	15
12.22	10		" : ഉദ്ദേശ്യം : സംസ്കൃത : ഉപദേശം : പ്ര സംഗ്രഹം : ശക്തി : ഉഷ്ണ : പ്ര	ദയയെന്നും	11
1.60	6		ഉദ്ദേശ്യം : സംസ്കൃത : ഉപദേശം : പ്ര സംഗ്രഹം : ശക്തി : ഉഷ്ണ : പ്ര	കൃഷ്ണ	16
1.15	3		ഗാനം : ഉപദേശം	ദയയെന്നും	18

കേരളത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക

1000	11		ഉദ്യോഗസ്ഥ		
65.65	60		പ്രൊഫസർ		
25.25	20		അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ		
10.60	6		അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ		
15.30	15		അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ		

കോളേജ് റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ...

နမူနာ (၃)

အမျိုးအား၊ လမ်း၊ အရင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ခွဲခြားပုံစံ

<u>အမျိုးအား</u>	<u>လမ်း</u>	<u>အရင်း</u>	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>	<u>ခွဲခြားပုံစံ</u>
က) ကော်လံနစ်	(၁)	စပါးထောင်	(၁)	ကုလားကျောင်း
ခ) စပါး	(၂)	ဆေးခန်း	(၂)	စတုဂံ
ဂ) ဝါး	(၃)	ဆေးခန်း	(၃)	ပုံစံ
ဃ) စပယ်	(၄)	ယက်ကုန်	(၄)	အထွေထွေ
င) ဆွမ်း	(၅)	အားလုံး	(၅)	စုစုပေါင်း
	(၆)	စွမ်းအား	(၆)	အားလုံး
			(၇)	လမ်း
			(၈)	စွမ်းအား


အကြံ (၅)

၁၀၅-၂၆-၇-၂၀၁၇

ပင်မအင်္ဂါအင်္ဂါများသည် သာမန် ချက်


ကျား - အင်္ဂါ

၁၀-၁၀၀၀



ප්‍රදී: ශා: 255

තැනිමු 16/5/2022



အစက်အခဲ အထူးအစီအစဉ်၊ ပြဿနာပေးထုတ်ခြင်း

ပါဝင်ဇယား

အမျိုးအစား	အမျိုးအစားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးအစားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၁။	ကျောက်သား/သနား/ရေခဲ/စားထုတ်/ကျောက်အစက်အခဲ	၁။
၂။	ရိုးတုတ်/ကျောက်သား/သနား/ကျောက်တက်လက်အခဲ	၂။
၃။	အစည်/အထည်/မြေပျက်/ကျောက်အစက်အခဲ	၃။
၄။	ဥယျာဉ်/ကျောက်/ရေခဲ/ရိုးတုတ်/ကျောက်အစက်အခဲ	၄။
၅။	မြက်ထောင့်/ရေခဲ/ရိုးတုတ်/ဥယျာဉ်/ကျောက်အစက်အခဲ	၅။
၆။		၆။
၇။		၇။

ကျွေးမွေးရေး (၅) မှတ်တမ်း၊ ကျေးမွေးရေး မှတ်တမ်း ချုပ်

ဒါယကကျေးဇူး

အမျိုးသား၊ ကျား၊ မိန်းမ	အမျိုးသား၊ ကျား၊ မိန်းမ
၁။ အမည်၊ နာမည်၊ မိခင်အမည်	၁။ ကျေးမွေးရေး၊ ကျေးမွေးရေး၊ ကျေးမွေးရေး
၂။ ဇာတိမြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၂။ ဇာတိမြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၃။ နေထိုင်ရာအလယ်အလတ်၊ အလယ်အလတ်	၃။ ကျေးမွေးရေး၊ ကျေးမွေးရေး
၄။ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ	၄။ ဇာတိမြို့နယ်၊ ကျေးမွေးရေး
၅။ ကျေးမွေးရေး၊ ကျေးမွေးရေး	၅။ ကျေးမွေးရေး၊ ကျေးမွေးရေး

ငါ့ဝတ္ထုမှာ လူမျိုး၊ နှစ်၊ ဇာတိ၊ ဇာတိပြု ခြေပုံ

ထွေးထွေးချက် နှစ်၊ ဆန်းစစ်ချက်

- ဆာဇယာသီး၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဂမုဒ်၊ မုဒ်မိ၊ မုဒ်မိ၊ ဆာဇယာဇီ များကို ဖြည့်ဖြိုး၊ ဘာသာရေး၊ ဝမ်းကြောစိ၊ ပြုပြင်ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ ခက်ခဲပြီး တွက်ချက်မှုများ မှာ အလွန် များပြားလှပါသည်။
- ဧည့်သည်၏ အိမ်ထောင်စု မှာ အိမ်ခြေ (၃၃) အိမ် ဖြစ်ပြီး (၃) ပိုင်း၊ ဧက တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ပျော်ရွှင်ပါဝင်မှု အလွန်ကောင်းပါသည်။
- ဧည့်သည်၏ လူမှုရေး အဆင့်အတန်းတွင် ဆာဇယာ လုပ်ငန်းကြေးများ ဖြစ်ကြ၍ ကြွယ်ဝသူ များမှာ ရှင်းပါးပါသည်။
- တစ်ရွာလုံး စရစ်ယာန်ဘာသာ ကို လိုက်နာကြပြီး ဘာကြောင့်သေ သို့ သွားရောက်လုပ်ငန်း သူများ များလှပါသည်။

တို့ဝက်ရန် လိုအပ်ချက်များ

- △ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (ဆိုင်ကယ်လမ်း၊ တာယာလီ၊ များ တို့)
- △ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စစ်များ ဖြစ်ရန်
- △ ဝင်ငွေတို့ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ရန် (အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း)

၄.၁ ကျေးရွာ ဥစ္စာရေး လျှောက်စာများ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးစွာ ခက်ခဲထားရသူ (၁၅) ခုရှိ ဖြစ်
- ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသည် အကြောင်းမှာ မြေစား၊ ကျွဲစား၊ လုပ်ငန်းများ စွဲလမ်းလုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ ကုသရေးများ ဖြစ်၊ ကျွဲစား၊ မထားနိုင်ခြင်း
- အစီအစဉ် ပေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများ၏ ဘာလယ်ချိန်တွင် အစီအစဉ် ပေးဆွဲပြီး သူတို့ ဝင်ငွေပြသော လိုအပ်ချက်များကို အထောက်အထားစဉ်းစားပေးခြင်း
- လက်ထောက်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများသည် လုပ်ကားရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာသည် ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးဆေးမှုများရှိခြင်းကြောင့် စားစာစားရသူများ မရှိဘဲ မိသားစုများတွင် ကျွဲစား၊ လုပ်ငန်းများ လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၊ လုပ်ငန်းများ ကြောင့် ကုသရေးများ၊ ကျွဲစားများ အချိန်လျော့လာပြီး စားဝင်ငွေများ အချိန် ပိုမိုဖြစ် များ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

၂.၀ ကျေးဇူး ဖြစ်ဆိုင်ရာ ဆု၊ ခမ်းခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆု၊ ခမ်းခြင်း

- ဒဏ်၊ စောလုံ၊ ကွင်း၊ နိမိတ်ထောင်ပစ္စည်း၊ ချွတ်ချွတ်ရော ဆု၊ ခမ်းခြင်း
- ယဏ္ဍုန်၊ ခက်၊ စက်ချွတ်စက်၊ ရွှေ၊ ဆိုင် ခမ်းခြင်း၊ ခမ်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ရွာလယ်ကျေးရွာ၊ မင်းချောင်း၊ လမ်း၊ ဝိုင်းကို ဆု၊ ခမ်းခြင်း နှင့် ဆု၊ ခမ်းခြင်း
- ပြုပြင်ခြင်း / ဆုံးဖြတ်၊ ထိန်းချုပ် ဝိုင်းကို ဆု၊ ခမ်းခြင်း ပြုလုပ်သည်။

၄၄၄ ဆု၊ ခမ်းခြင်းများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ စာကောင်စာထုတ်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဝိုင်းတွင် ဆု၊ ခမ်းခြင်း နှင့် ဝမ်းတူ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပစ္စည်းများအား ဝမ်းတူ ဖြစ်ဆိုင်ရာ၏ သိရှိမှုသည်။

ငါ့ဝတ္ထုရှာ ရာသီခွင်ပြဇယား ဆန်းစစ်ဖွဲ့စည်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဝတ္ထုရှာရှင် ရာသီခွင်ပြဇယားသည် ၁၂ လ ရာသီတွင် ဖြစ်ပေါ်တက်သော လုပ်ငန်း၊ စမ်း၊ ဝေခွဲ၊ ဖြစ်၊ ဂဗန်း၊ ဂရုတ်၊ နှစ်၊ စဉ်ဖြစ်ကြသည်။
- (ဝေခွဲ) တောင်သာ လုပ်ငန်း - ၅၀၀၀၀၀
- (ထွက်ငွေ) ဧရာသီတွင် ထွက်ငွေ များပြား
- တောင်သာ လုပ်ငန်းမှ စာပေ အခြားလုပ်ငန်းများ ငွေ လုံ့လောက်မှုမရှိ
- ရာသီခွဲပုံဖောက်ခြင်းကြောင့် (ချို့ရာသီ)
- စက်ဝင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ (စား၊ လုပ်၊ စားကလ)
- အမျိုးသမီး၊ အသက်ငယ်၊ ဝမ်းကျောင့်၊ ကောက်စိုက်၊ ဂဗန်း၊ ဖြစ်၊ နှစ်၊ နှစ်၊
- လုပ်ကားခ တန်းဝင်မှု
- ဝေခွဲအုပ်စုခြင်း၊ အခြားဝေခွဲခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့် အချိန်ကုန်
- အမျိုးသားများမှ ကာကွယ်ပုံစံများ နှင့် ကျားမ ဈေးရာ သိခြင်း လက်ခံလာအောင်ပြောပြဆွေးနွေး
- တန်းဝင်မှု နှင့် သာဝင်မှုများ အခြားခြင်း၊ ဆွေးနွေး

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံအဖွဲ့ အထောက်အကူပြုကော်မတီ / တက္ကသိုလ်

ဆပ်ကော်မတီစာရင်း

တစ်ဘဉ္စာ၊ အုပ်စု

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	လိင်	ပညာအရည်အချင်း	ကျေး/မ	ကျေးရွာ
၁	ဦးကျော်စွာ	အုပ်စုစီမံကော်မတီ	၅၃	မိန်းမ	အထက်တန်း	ကျေး	တစ်ဘဉ္စာ
၂	ဒေါ်စာရာ	အုပ်စုစီမံကော်မတီ	၂၆	မိန်းမ	အထက်တန်း	မ	တစ်ဘဉ္စာ
၃	ဦးစိုက်ဇော်	တက္ကသိုလ်	၂၇	မိန်းမ	အထက်တန်း	ကျေး	ရပ်ကွက်
၄	ဦးမာမာ	စာရင်းကိုင်	၂၅	မိန်းမ	အထက်တန်း	ကျေး	ငါ့ဝ
၅	ဒေါ်ပါဒေါ်	စာရင်းကိုင်	၃၇	မိန်းမ	အထက်တန်း	မ	ငါ့ဝ
၆	ဒေါ်ခင်	စာရင်းကိုင်	၂၄	မိန်းမ	အထက်တန်း	မ	ရပ်ကွက်

ပါဝင်ကျေးဇူး စာဖွဲ့အစဉ်၊ ချိတ်ဆက်မှုပြခြေပုံ

ကျေးဇူးခြင်း နှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူး တွင် ဧည့်သည်များ၊ ပညာရေး၊ ဝဘာသာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- အိမ်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ မီးသတ်၊ လုံခြုံရေး နှင့် အဖွဲ့များ သည်လည်း ဤကဲ့သို့ နှင့် လိုအပ်သလို အဓိက ဆောင်ရွက်သည်။
- ဧည့်သည်များ၊ အဖွဲ့သည် မြို့နယ် ဧည့်သည်များ၊ ရှေ့ခေတ်၊ မြို့နယ် ပညာရေး မြို့နယ်၊ ကျေးလက် ဦးစီးဌာနများကို ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည့် ကျေးဇူး လမ်းများ၊ ဝဘာသာများ၊ ရေပေးစေရေး၊ မီးလင်းရေး (ဆိုလာ) လုပ်ငန်းများ၊ ဤလာပါက - ကျေးလက် ဦးစီးဌာနသို့ ဧည့်သည်များ မြို့မှ ဝဘာဝ - ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။
- စာသင်ကျောင်း နှင့် ပါတ်ဝတ်ရှင် - မြို့နယ် ပညာရေး မြို့နယ်၊ ဝဘာဝ စာ၊ အနုပညာ (သို့) စာရေးစာဖတ် အခြေအနေဖြင့် လာပါက - မြို့နယ် ဧည့်သည်များ မြို့ နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးဇူးတင်အောင်၊ အထောက်အကူပြုပေးကမ်းမိမိ / ဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့

ငါ့ဝန်ထမ်း

စဉ်	အမည်	ကော်မတီဝင်	ရာထူး	အသက်	ပညာ	ယဉ်ကျေးမှု	အခြား	မ
၁	ဦးခင်မာ	စောအုန်းဝင်း	-	၃၁	လိမ္မော်	အထက်တန်း	✓	
၂	ဒေါ်အောင်စွေ		-	၃၁	"	မူလတန်း		✓
၃	ဦးအောင်	ကျေးဇူးတင်အောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၂၅	"	အထက်တန်း	✓	
၄	ဒေါ်ပါစေ		"	၃၇	"	အထက်တန်း		✓
၅	ဦးလောင်စော		ဥက္ကဋ္ဌ	၄၁	"	အထက်တန်း	✓	
၆	ဦးအောင်စိန်	ဝင်းလှစော	အဖွဲ့ဝင်	၃၇	"	အထက်တန်း	✓	
၇	ဒေါ်လှစိန်		"	၅၀	"	မူလတန်း		✓
၈	ဦးမြင့်အောင်	အောင်မြင်စွာ	ဥက္ကဋ္ဌ	၂၈	"	အထက်တန်း	✓	
၉	ဦးအောင်စွေ	မြတ်စွာ	အဖွဲ့ဝင်	၅၁	"	အထက်တန်း	✓	
၁၀	ဒေါ်အောင်		"	၃၂	"	မူလတန်း		✓
၁၁	ဦးအောင်	ပုဂံလှစော	ဥက္ကဋ္ဌ	၃၄	"	အထက်တန်း	✓	
၁၂	ဦးအောင်		အဖွဲ့ဝင်	၃၄	"	မူလတန်း	✓	
၁၃	ဒေါ်အောင်		"	၄၂	"	မူလတန်း		✓
၁၄	ဦးအောင်	အောင်မြင်စွာ	-	၅၄	"	မူလတန်း	✓	
၁၅	ဒေါ်အောင်	အောင်မြင်စွာ	-	၄၄	"	မူလတန်း		✓
၁၆	ဦးအောင်	အောင်မြင်စွာ	-	၃၇	"	အထက်တန်း	✓	



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှိုင်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ခင်အေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချစ်	မြို့နယ် ပလက်ဝ	ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခွက်
		ကျေးရွာ ငါးဝ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) လီဆန် (၁၃၆)	၃၃	ဘာသာ (၁) အစ္စလာမ်	၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	(၃) ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	(၁၀) ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) လီဆန် (၁၃၆)	၁၃၃	၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၁	၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	ကျန်းမာ ရေးဌာန သား	မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(၈) ခရီးအတွက်အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၁:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၁:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်စာဂါက်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ညိုညိုစော

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခိုင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

၃၆ ဝလက်ဝ ၃၆၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၁၇	၂၆.၁.၁၇	၁၇	၁၈	၁၉	၃၅ လိခိန်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၇	၂၇.၁.၁၇	၂၂	၂၃	၂၀	၄၅ လိခိန်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၇	၂၈.၁.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၁၂ လိခိန်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

၆၀

ရေအဆီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ညိုညိုစော

နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ် ပြနယ် ပလက်ဝ ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ဘူမိ ကျေးရွာ ၄၆၀

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စတုဂံကစားပြေလုပ်ရန်ကျေးဇူးတင်ခံခြင်း	၁ မိုးတွင်းကန်၊ ရေ၊ လမ်း၊ သွား၊ လာရန်ဆက်ခံ
၂ ကျေးရွာသား/သူများစုပေါင်းစားဝတ်ကျွေးမွေးခြင်း	၂ ရွာလယ်တံတား၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း
၃ ရွာလယ်တံတား၊ ဆောက်လုပ်ရန် မြေပိုမိုရရှိရေး	၃ ကျေးရွာသား/သူများ စားဝတ်ရန် ဆေး၊ မဆေးဆေး
၄ ဖြည့်စောစေရန်လမ်းမအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ကျေးရွာသား/သူများ မိုးတွင်းကျော်စက်
၅ မိုးတွင်းကျော်စက်သား/သူများ ကျော်စက်လမ်း	၅ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆက်ခံ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အစည်းအဝေး ဆိုင်းဆောင်လုပ်ငန်း	၁ ကန်၊ ရေ၊ လမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့ လုပ်ငန်း
၂ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးဆောင်ပြုလုပ်ရန်	၂ ရွာလယ်တံတား၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း
၃ ရွာလယ်တံတား၊ ဆောက်လုပ်ရန်	၃ ကျေးရွာသား/သူ စာကြည့်တိုက် ဆိုင်းဆောင်
၄ ဖြည့်စောစေရန်လမ်းမအဖွဲ့ ဆိုင်းဆောင်လုပ်ငန်း	၄ ကျော်စက် ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ထစ်လမ်း၊ လုပ်ငန်း
၅ ကျော်စက် ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်	၅ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ လုပ်ငန်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာသား/သူများ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးဆောင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၆၀၀၀၀၀	(၂၁၄) ဦး
၂	ကျော်စက် (ကွန်ကရစ်) လမ်း၊ ထစ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၅၀၀၀၀၀	(၂၁၄) ဦး
၃	ရွာလယ်တံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	(၂၁၄) ဦး
၄	စတုဂံကစား၊ ဆေးဆောင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	(၂၁၄) ဦး
၅	ဖြည့်စောစေရန်လမ်းမအဖွဲ့ ဆိုင်းဆောင်လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	(၂၁၄) ဦး
၆	ကန်၊ ရေ၊ လမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	၅၀၀၀၀၀၀	(၂၁၄) ဦး
၇	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	၇၅၀၀၀၀၀	(၂၁၄) ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			၂၅၆ jacol.c.pl ၁၆၄
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမာသ လက်မှတ် Mut နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇

[Faint handwritten notes and signatures are visible in the lower half of the page, including a circled number 15.]



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးအစီအစဉ် (Form PC 4)

လက်မှတ်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF၊ တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးထံမှ တောင်းခံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးအချက်အလက်များကို N ; သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **မိ(ဦး)အိ(စာ)**

နေ့စွဲ **၂၀.၂.၂၀၁၈**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဥပဒေ** မြို့နယ် **ပုသိမ်**

စက်ဝန်းအားဖြည့်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **၀၁၆၁၃၃**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာရင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တစ်၁၃၃	စီမံကိန်းအစီအစဉ်	4 mile 20' (7' x 8' x 6')	၃၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	16000000			
၃၂၀	စီမံကိန်းအစီအစဉ်	(36' x 27' x 15')	၃၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7500000			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ပထမ ကာလိဒ်လျှော့စွာ ဖိတ်ဆက် အစည်းအဝေး၊ ဗဟိုကော်မတီ

အချိန် - တစ်နာရီ

လျှော့စွာ - ၄၆၀

ဧရာ - လျှော့စွာ ဘဏ္ဍာရေး

ရက်စွဲ - ၂၅ / ၁ / ၂၀၁၇

ဒုတိယအကြိမ်အရာ " " လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံကို ဖိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စေတနာ့
ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း "

ဆွေးနွေးချက် " " လျှော့စွာလူထုနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုကော်မတီ၏
၇၈၈၈၈ ဖိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်အရာပြောကြားခြင်း နှင့်
လျှော့စွာ ခေါ်ဆိုဆောင်ရွက်မှုကို အဖွဲ့အစည်းတို့ ပြော
ကြားပေးခြင်း "

ရည်ရွယ်ချက် " " လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုကော်မတီ၏ ဖိတ်ဆက်ခြင်းကို အားလပ်
ဘဝကပေါက်လွယ်အောင် အစည်းအဝေး၊ ဌာန၊ ဌာန၊
ပြောကြားပြီးနောက် လျှော့စွာ လူထု နှင့် အပြန်အလှန်
ဆွေးနွေးပြီး လျှော့စွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (လျှော့ - ၁)
၆ - ၁) ရွေးချယ်မှု အဆိုပြုတင်စားပြီး
လျှော့စွာ လူထုဘဝကလူ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
ရွေးချယ်ပြီး အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပါသည် " ပြီးနောက်
လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး တင်ပြ
ပြီး ပထမ ကာလိဒ်လျှော့စွာ အစည်းအဝေးကို ရက်စွဲချမှတ်ပါသည်

ဒုတိယ ကာလိဒါကောပိယာယံ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး

- အုပ်စု - ဓာတ်သန့်
- ဈေးကွဲ - ၄၂၀
- ဇယား - ဈေးကွဲ သုံးစွဲမှု
- ရက်စွဲ - ၂၆/၁/၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " "ဈေးကွဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း ဗွဲ့
ဈေးကွဲ ကော်မတီ / ဆယ်ကော်မတီများ
အား စွဲချသ်ခြင်း "

အဖွဲ့အစည်းချက် " " လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်း ဈေးကွဲ လူထုများ ဗွဲ့
အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် စာရွက်များကို အပြန်အလှန် အဖွဲ့
အဖွဲ့ ပြောကြားခြင်း "

ဆုံးဖြတ်ချက် " "ဈေးကွဲ လူထု၏ အဆင်အခံ ပြုပြင်ဆင်ခြင်၊ ဖျော်ဖြေမှု၊
ချက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲများကို စတင်ထုတ်ပြန်
မဲစနစ်ဖြင့် စွဲချသ်က မဲများသာ လုပ်ငန်းခွဲကို
အဆင့် သတ်မှတ် ပြု၊ ဦးစားပေး စွဲချသ်ပြုအောင်
ဈေးကွဲ ကော်မတီ / ဆယ်ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်း
သဘောတူ ဆန္ဒ မဲစနစ်ဖြင့် ကော်မတီများကို
ဖွဲ့စည်း သဘောတူ ဆန္ဒ မဲစနစ်ဖြင့် ကော်မတီ
များကို စွဲချသ် ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ စွဲချသ်
ပြု၊ ဝန်ထမ်း၊ ဝတ္တရားများ ဗွဲ့ အစာအိမ်၊ ရွာ
အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးကောက် ပြောကြား
ပြုအောင် ဈေးကွဲ ဝန်ထမ်း၊ ပြောကြားရန်
အစည်းအဝေး ကို ရပ်စဲ ခဲ့ပါသည်။ "

ကျေးဇူးတင်စာပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း

ပါဝင်ကျေးဇူး

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	ဦးစားပေးရမည့်	အဆိုပြုသူ
၁။	ကျွန်းသား/သူများ အတွက် သစ်သားစားကြည့်ခန်းမဆောင်	1	ကျွန်းသား
၂။	ကျွန်းတက် (ကျွန်းကန်) လျှောက်ထမ်းပေး	၇	ကျွန်းသား
၃။	ရွာလယ်တံတား	3	ကျွန်းသား
၄။	အစဉ်အတော်ခင်းမဆောင်	၄	ကျွန်းသား
၅။	မြေညီထောင်စုလမ်းမာညို ဆိုဗီယက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	5	ကျွန်းသား
၆။	ကမ်းနားခြံသားလမ်းမြို့ပြစဉ်ဆုံးရှုံးခြင်း	6	ကျွန်းသား
၇။	စာသင်ကျောင်းမြို့ပြစဉ်ဆုံးရှုံးခြင်း	7	ကျွန်းသား