

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan

တင်းဘုန်းကျေးရွာ၊ တင်းဘုန်းကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ပမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ



တင်းဘုန်းကျေးရွာ၊ တင်းဘုန်းကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ




တင်းဘုန်းကျေးရွာ၊ တင်းဘုန်းကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ - ၁၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၁၅ - ၂၀
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၁ - ၂၂
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၃ - ၂၅
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၆ - ၂၇
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၈ - ၂၉
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၁ - ၃၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ

စံနိမိတ်



နယ်နိမိတ်



ရေကြောင်း

- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်
- ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ
- ၅။ မြစ်/ချောင်း
- ၆။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်

တင်းကျွန်းကျေးရွာမြေပုံ

အမျှ. (၄)


နေ့စွဲ - ၂၃ / ၁ / ၂၀၀၇



မြေပုံအညွှန်း

- | | | |
|------|-------|---------------------|
| (၁) | | စာသင်ကျောင်း |
| (၂) | | အုပ်ချုပ်ရေးဌာန ဂူ |
| (၃) | | ရွာလယ်လှယ် |
| (၄) | | စာအုပ်ခိုင်းစာအောင် |
| (၅) | | ကျောင်းဆရာ/ပညာအောင် |
| (၆) | | ဘုရားကျောင်း |
| (၇) | ----- | မာသွားလမ်း |
| (၈) | | ချောင်း |
| (၉) | | မေးခွန်းတိုက် |
| (၁၀) | ^ | အိမ်သာ |
| (၁၁) | ~ | စမ်းချောင်းကလေး |
| (၁၂) | △△ | သစ်တော |

ဒုတိယတွဲ ပါဝင်သော လျှော့စွာများ၊ စာရင်း



အိမ်ထောင်စု စာရင်း

တစ်သန်း အိမ်ခြေ - (၄၄) အိမ်

အမျိုးသား - (၁၁၅) ဦး

အမျိုးသမီး - (၁၂၉) ဦး

ရုပ်နှံ အိမ်ခြေ - (၂၁) အိမ်

အမျိုးသား - (၅၇) ဦး

အမျိုးသမီး - (၅၃) ဦး

ငါဝ အိမ်ခြေ - (၃၃) အိမ်



အမျိုးသား - (၃၃) ဦး

အမျိုးသမီး - (၈) ဦး










တင်းဘုန်းကျေးရွာမြေပုံ

အမျှ. (၄)

နေ့စွဲ - ၂၃ / ၁ / ၂၀၁၇



မြေပုံအညွှန်း:

- | | | |
|--|-------|--------------------------------|
| (၁)  | | စာသင်ကျောင်း : |
| (၂)  | | ခေတ်အဆောက်အအုံများ ဖြန့်ဖြူး : |
| (၃)  | | ရွာလယ်လမ်း |
| (၄)  | | စာဖတ်ခိုင်းစာစောင် |
| (၅)  | | ကျောင်းဆရာ/ပညာအဆောင် |
| (၆)  | | ဘုရားကျောင်း : |
| (၇) ----- | | မြေသွားလမ်း : |
| (၈)  | | ချောင်း : |
| (၉)  | | မေးခွန်းတိုက် |
| (၁၀) ၂ | | အိမ်သာ |
| (၁၁) ~~~~~ | | မစ်ချောင်းကလေး : |
| (၁၂)  | | သစ်တော |

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားခြားခြား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်အရေ
ချမ်းသာစွာ အုပ်စု	ပျဉ်အိမ် ခေါက်ဗီဒီယို နွား/ဝက်/ဇွန် ဥယျာဉ်/ကျွန်းခင်း ဆော်လာမီးအိမ် ဝမ်းစာပုံလုံ ဆန်စစ်	၆ - အိမ်	၃၃-၇
အသင့်သင့် အုပ်စု	ဝါးအိမ် ဝက်/ဇွန်/ကဲ/နွား ဥယျာဉ်/ခေါက်ဗီဒီယို ဆော်လာမီးအိမ်- တစ်နှစ်ဝမ်းစာပုံလုံ	၈ - အိမ်	၁၈-၁၈
မပြေလေ အုပ်စု	ဝါးအိမ် ဝက်/ဇွန်/ကဲ ဝမ်းစာပုံလုံ	၃၀ - အိမ်	၆၈-၁၈

ကပ်ဘဏ်များ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဿနာ

Date- 23.1.2017

အချိုးသဘာ

အချိုးသဘာ

အချိုးသဘာ + အချိုးသဘာ

မိခင်
ဘေးလုံကွပ်
မိခင်အာဇာနည်
အုပ်ချုပ်ရေး

ယက်ကန်၊ ၃၀
စက်ချုပ်စက်
ဈေးဆိုင်


စာသင်ကျောင်း၊
ဝဏ္ဏကျောင်း
စာတော်ဗိမ္ဗူ၊ မဆောင်
ရွာလယ်ဇရပ်
စက်ချောင်း
လမ်း

(၅)

အမူၤသး = အမူၤ

၂၃ / ၁ / ၂၀၁၇

အမူၤသမိ = အမူၤ



အမျိုးသားများမှ တစ်ပြတော
အဆက်အခံ/ပြဿနာများ

- * ဘောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ။
- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံခြင်း ။ (ဂွာချစ်ဆက်လမ်း)
- * စာသိခန်း လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ။
- * အစဉ်၊ အစား ဖြုလုပ်ရန် မျော့မရှိခြင်း ။
- * ရော့လက် လျှင်၊ အစော့အစာစားခန်း မရှိခြင်း ။

အချို့သော အမျိုးမျိုးမှ တစ်ဖန်
အဆင်အခံ / ပြဿနာများ

date - 24.1.2017

- * လက်ခံပေးရန် မလုံလောက်မှု အဆင်အခံ ။
- * အချို့သော အမျိုးမျိုးမှ တစ်ဖန် အဆင်အခံ ။
- * စာပေရေးရာ အမျိုးမျိုး မလုံလောက်မှု အဆင်အခံ ။
- * လက်ခံပေးရန် / အဆင်အခံ မလုံလောက်မှု အဆင်အခံ ။
- * အချို့သော အမျိုးမျိုးမှ တစ်ဖန် အဆင်အခံ ။

Date - 24.1.2017

အမျိုးသားများမှတစ်ဖြဲတေ
ရွေးမြှေးချက်များ

- * သောဏ်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန် -
- * ရွာချင်းဆက် ဆိုက်ကယ်လမ်းများ၊ လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်ရန် -
- * ရွှေကန်၊ သား / သူများအဖို့ လုံလောက်စွာ ယဉ်ကျေးမှု ယဉ်ကျေးမှု ရရှိစေရန် -
- * ရွှေကန်၊ လူထုများ အစဉ်၊ အစားလွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ရန် ခန့်ခွင့် ရရှိစေရန် -
- * ရွှေကန်၊ ရွာချင်း၊ အစားလွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ရန် ခန့်ခွင့် ရရှိစေရန် -

အာရှ၊ ဘာသာ၊ များ မှ တစ်ပြိုင်နက်
မျှော်မှန်းချက်များ

Date - 24.1.2017

- * စိန်စစ်၊ ဧည့်သည်ယူခြင်း၊ ဒီဂရီ ရေပျော်စက်ရရှိစေရန်
- * ရွာချစ်ဆန် ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ရရှိစေရန်
- * စာသင်ကျောင်းဆောင်ကို ခွဲ ရရှိစေရန်
- * ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရရှိစေရန်
- * ကျော့ကွာအများ ဝင် ဆန်စက် ရရှိစေရန်

အမျိုးသား များ မှ တစ်ပြင်သာ
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

Date - 24.1.2017

- စိန်စစ်ရေး သွယ်ယူခြင်း
- ရွာချစ်ဆက် ဆိုင်ကယ်လမ်း
- လျှင်၊ မာရှေ၊ ဆေးပေးခန်း
- စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့
- ဓာတ်ဥ၊ ဓာတ်ခန်း၊ မဆောင်

အမျိုးသမီးများ မှ တစ်ပြင်သာ
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

Date - 24.1.2017

- စိန်စစ်ရေး သွယ်ယူခြင်း နှင့် ရေလျှောစက်ရရှိရန်
- ရွာချစ်ဆက် ဆိုင်ကယ်လမ်း ရရှိစေရန်
- စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့
- လျှင်၊ မာရှေ၊ ဆေးပေးခန်း ရရှိစေရန်
- ဓာတ်ဥ၊ ဓာတ်ခန်း၊ မဆောင် ရရှိစေရန်
- ကျေးရွာ ယူထုဘုံ ဆန်စက် ရရှိစေရန်
- ကျောင်းဆရာ / ဆရာမ များ ရရှိစေရန်

တစ်သွယ် ကျေးဇူး ဥစ္စာအုတ် ကြွယ်ဝမှု ဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတွင် နှစ်ပါးသော အိမ်ထောင်စု (၃၀) ဖြစ်
- ဆင်းရဲ နှစ်ပါးသည် နာကြောင့် မှာ ဇနီး၊ လူငယ်၊ လုပ်ငန်းများ သော လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဖြစ်ခြင်း၊ ကလေးများဖြင့် ကျောင်းထွက်နိုင်ခြင်း
- အစီအစဉ် ရှေ့ဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ နှစ်ပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ် ရှေ့ဆွဲ ဖြစ် သူတို့ တစ်ပြင်သော လိုအပ်ချက် များကို အလေးထား စဉ်းစားပေးခြင်း
- လမ်းစတော် လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားရရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေရလာမည့် ကျေးဇူးတွင် ဆေးပေးဆေးမှုများ ပြုခြင်းကြောင့် စေလုံးသော ရောဂါသို့ ဖွားရပ် ဝင် နှစ်လျှင် သွင်းပါးလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့ ဖြစ် ရှေ့ လုပ်ငန်း များကြောင့် ကလေးများ ရောဂါပျက် အချိန် ရောက်လာ ဖြစ်၊ စာသင်ကြားရန် အချိန်ပိုမိုဖြစ်ခြင်း များဖြစ်ပါလိမ့်မည်

တင်၊ ဘုန်း၊ ရှေး၊ ဂွာ ယိုးဒယျာ ဘုန်း၊ စစ်ခြင်း

ရွှေ၊ ရွှေ၊ ခြင်း၊ ဗုဒ္ဓ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

▣ အိမ်၊ တောယိုးဒယျာ၊ အိမ်ထောင်စု၊ အုပ်ချုပ်ရေး
အမျိုးသား၊ သို့

▣ ယက္ခန်း၊ ဆက်၊ စက်ချုပ်စက်၊ ရှေး၊ ဆိုင် အမျိုးသား၊ သို့

▣ စာသင်ကျောင်း၊ ဝေရာ၊ ကျောင်း၊ စာဖတ်ပုံစံ၊ ခန်း၊ မေဆောင်၊ ဂွာလယ်
ကျွန်း၊ စစ်၊ ကျောင်း၊ ယင်း၊ ဝှိုကို အမျိုးသား၊ ဗုဒ္ဓ၊ အမျိုးသား၊
သို့၊ စွဲ

▣ ပြုပြင်ခြင်း၊ / ဆုံးဖြတ်၊ ဝှိုကို၊ ချုပ်၊ ဝှိုကို အမျိုးသား၊ ပြုလုပ်သည်။

*** အမျိုးသား၊ များစွာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝှို ကွန် အမျိုးသား၊ ဗုဒ္ဓ၊ တစ်၊ တူ ရွှေ၊ ရွှေ - ခြင်း၊ ဖြင့်
ပုံစံ၊ များစွာ၊ တစ်၊ တူ ယိုးဒယျာ ကြောင့်၊ သိရှိနိုင်သည်။

တစ်ဘဉ်၊ ဧည့်သည်၊ ရာသီဥတုဇယား၊ ဆက်စစ်မှု၊ လက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆက်စစ်ခြင်း

- ဧည့်သည်၏ ရာသီဥတုဇယားသည် ၁၂ လ ရာသီတွင် ဖြစ်ပေါ်တက်သော လုပ်ငန်း စဉ်း ၁၀၂၊ ၁၀၃၊ ၁၀၄၊ ၁၀၅၊ ၁၀၆၊ ၁၀၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၀၊ ၁၁၁၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃၊ ၁၁၄၊ ၁၁၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၇၊ ၁၁၈၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀ ဖြစ်ကြသည်။
- (ဝန်ထုပ်) စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်း - ၅၀၀၀၀၀
- (ထွက်ငွေ) စွဲရာသီတွင် ထွက်ငွေ များပြား
- စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်း မှ အပ အခြား လုပ်ငန်းများ၊ ငွေလုံလောက်မှုမရှိ
- ရာသီဥတုစောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့် (မိုးရာသီ)
- စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ (အားလပ်ရက်များ)
- အမျိုးသမီး အသက်စွဲ၊ ဝမ်းဗျာ၊ ကောက်ပဲစိမ်း၊ ဂရု၊ ၁၀၃၊ ၁၀၄၊ ၁၀၅၊ ၁၀၆၊ ၁၀၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၀၊ ၁၁၁၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃၊ ၁၁၄၊ ၁၁၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၇၊ ၁၁၈၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀
- လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုခု
- ဝန်ထုပ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ အိမ်ထောင်စု များ နှင့် အမျိုးမျိုး
- အမျိုးသားများ မှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် တွေ့ဆုံရန် ရာသီဥတု လက်ခံလာ အောင် ပြောပြဆွေးနွေး
- တစ်ခုခု နှင့် သာတူညီမျှ အကြောင်း ဆွေးနွေး

တစ်သုတေသန ပစ္စည်းအိတ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီး၏ လုပ်ငန်းခွင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ အားနည်းသည်။ ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်သည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည် အညံ့ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အိတ်ကွင်းဖြင့် ကွင်းသားများ၏ ပြည် ဖြစ်အောင်သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်သော အလုပ်ကွင်းများဖြင့် အိတ်ကွင်းဖြစ်ပြီး၊ ပညာရေး၊ အားနည်းခြင်း၊ ကြောင့် မပြောဆိုရုံဖြင့် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်အောင်သည်။
- တေ့သုတေသန ကွင်း အမျိုးသမီးတို့၏ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ငန်းခွင် နှင့် လုပ်အားခများ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လက်တွေ့ ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကူညီနိုင်မည်။

ကျေးဇူးတင်လို့၊ အထောက်အကူပြုတော်မူပေး/ဆယ်တော်မူပေးရန်

တစ်ဦးကျေးဇူး

စဉ်	အမည်	တော်မူပေးရန်	ရက်	အထက်	ယူပေးပါ	ပညာအရည်အချင်း	ကျေးဇူး	မ
၁။	ဦးစောဝိသိန်	စောအောင်ဝင်းထွန်း	-	၃၅	ပဏ္ဍိတ(၂)	အထက်တန်း	✓	
၂။	ဒေါ်ခင်အေး		-	၅၂	"	ဗဟိုတန်း		✓
၃။	ဦးရှာခင်	ကျေးဇူးတင်စာအုပ်	၃၃၆	၅၃	"	အထက်တန်း	✓	
၄။	ဒေါ်စာရာ		"	၂၆	"	အထက်တန်း		✓
၅။	ဦးတို့ကျော်	ဝယ်ယူရန်	"	၃၅	"	အထက်တန်း	✓	
၆။	ဦးလှလှ		အဖွဲ့ထံ	၄၅	"	အထက်တန်း	✓	
၇။	ဒေါ်ခင်အေး		အဖွဲ့ထံ	၃၃	"	ဗဟိုတန်း		✓
၈။	ဦးလှလှ		အဖွဲ့ထံ	၂၈	"	အထက်တန်း	✓	
၉။	ဦးစောအောင်	စောအောင်ဝင်းထွန်း	အဖွဲ့ထံ	၄၆	"	အထက်တန်း	✓	
၁၀။	ဒေါ်ပါစော		အဖွဲ့ထံ	၄၆	"	အထက်တန်း		✓
၁၁။	ဦးစောအောင်	အောင်အောင်ထွန်း	အဖွဲ့ထံ	၂၃	"	အထက်တန်း	✓	
၁၂။	ဦးစောအောင်		အဖွဲ့ထံ	၄၈	"	အထက်တန်း	✓	
၁၃။	ဒေါ်လှအေး		"	၃၈	"	ဗဟိုတန်း		✓
၁၄။	ဦးစောအောင်	အောင်အောင်ထွန်း	အဖွဲ့ထံ	၄၅	"	အထက်တန်း	✓	
၁၅။	ဒေါ်စာအုပ်		အဖွဲ့ထံ	၃၃	"	အထက်တန်း		✓
၁၆။	ဦးစောအောင်	အောင်အောင်ထွန်း	-	၃၅	"	အထက်တန်း	✓	

ကျေးဇူးတင်အပ်နှံရန်၊ အထောက်အကူပြုကြောင်းအပေါ် တက္ကသိုလ်

အသိပေးအပ်နှံခြင်း

တစ်ခုခုအပေါ်

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	လူမျိုး	ပညာအဆင့်	ကျား/မ	ကျေးဇူး
၁။	ဦးရာခင်	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅၃	လိခင်	အထက်တန်း	ကျား	တစ်ခုခု
၂။	ဒေါ်စာရာ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂၆	။	အလယ်တန်း	မ	။
၃။	ဦးစိုက်ကယ်	တက္ကသိုလ်	၂၇	ခေါင်စို	အထက်တန်း	ကျား	ရပ်နား
၄။	ဦးမာဘဲ	စာရေးဆရာ	၂၅	လိခင်	အထက်တန်း	ကျား	လိခင်
၅။	ဒေါ်ပါအေး	စာရေးဆရာ	၃၇	။	အလယ်တန်း	မ	လိခင်
၆။	ဒေါ်ခင်စော	စာရေးဆရာ	၂၄	ခေါင်စို	အလယ်တန်း	မ	ရပ်နား



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆွဲမတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ညိုညိုဒေး
ပြည်နယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန ပုသိမ်	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု တပုသိမ်
		ကျေးရွာ တပုသိမ်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗီအီး (၂၅၆)	၄၄	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	(၃) ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	(၁၃) ဦး		
စင်သောရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗီအီး (၂၅၆)	၁၁၅	၁၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၄၃	၁



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မူလလွှာ လျှောက်	မှတ်ချက်	မူလလွှာ လျှောက်	မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		၁၅၆

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----၉/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
 - ရှိပါသည်
- ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မြစ်ဘေးအန္တရာယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဆွေမာန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၂/၁/၂၀၁၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဦးဦးစော

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၂/၁/၂၀၁၁



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွန့်ရွာကျေးရွာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ချို ခင်စော		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၉	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု တစ်၊ ဘွယ်၊	ကျေးရွာ တစ်၊ ဘွယ်၊
ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု တစ်၊ ဘွယ်၊	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၂၆	၂၆	၃၂	၅၉ ၆၅၁၆
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၂၆	၁၆	၂၆	၄၂ ၆၅၁၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၉	၂၈.၁.၁၉	၅	၅	၁၃	၁၁၂၂ ၆၅၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						- - - -
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုအဖွဲ့ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်ခင်စော**
 နေ့စွဲ **၂၄.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 မှတ်စား(၂) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်	မြို့နယ် ပလောင်	ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ဘူရှီ	ကျေးရွာ တစ်ဘူရှီ
-------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဆောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုဖြစ်ခြင်း	၁	ဆောက်သုံးရေ မလုံလောက် မှုအခက်ခဲ
၂	ရွာချစ်ဆက်ဆံကပ်လမ်း အခက်ခဲ	၂	ရွာချစ်ဆက်ဆံကပ်လမ်း လျှော့လျှော့အခက်ခဲ
၃	စာသင်တန်း မလုံလောက်မှုဖြစ်ခြင်း	၃	စာသင်တန်း အခက်ခဲ မလုံလောက်မှုဖြစ်ခြင်း
၄	အစဉ်အတော် ဝါးလုပ်ငန်းအခက်ခဲ	၄	စတုဂံဆရာ / ဆရာမ မလုံလောက်မှုဖြစ်ခြင်း
၅	ကျေးလက်ကျေးဇူးတင်ရေးအခက်ခဲ	၅	ကျေးဇူးတင်ရေး အခက်ခဲ မရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စိမ်းစက်ရေသွယ်ယူခြင်း ဖြစ်စေရန်	၁	စိမ်းစက်ရေသွယ်ယူ ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန်
၂	ရွာချစ်ဆက်ဆံကပ်လမ်း ဖြစ်စေရန်	၂	ရွာချစ်ဆက်ဆံကပ်လမ်း ဖြစ်စေရန်
၃	စာသင်တန်း တိုးချဲ့ ဖြစ်စေရန်	၃	စာသင်တန်း အခက်ခဲ ဖြစ်စေရန်
၄	အစဉ်အတော် ဝါးလုပ်ငန်း ဖြစ်စေရန်	၄	ကျေးဇူးတင်ရေး အခက်ခဲ ဖြစ်စေရန်
၅	ကျေးဇူးတင်ရေး အခက်ခဲ ဖြစ်စေရန်	၅	ကျေးဇူးတင်ရေး အခက်ခဲ ဖြစ်စေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စိမ်းစက်ရေသွယ်ယူခြင်း ဖြစ်စေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၅၀၀၀၀၀/-	(၂၄၄) ဦး
၂	ရွာချစ်ဆက်ဆံကပ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၅၀၀၀၀၀/-	(၂၄၄) ဦး
၃	စာသင်တန်း တိုးချဲ့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀/-	(၂၄၄) ဦး
၄	အစဉ်အတော် ဝါးလုပ်ငန်း	အမျိုးသား	၈၀၀၀၀၀၀/-	(၂၄၄) ဦး
၅	ကျေးဇူးတင်ရေး အခက်ခဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀၀/-	(၂၄၄) ဦး

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/1-၁၇၂၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဒီပရိုတိုထုတ်ဝေချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာရှီရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M1 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အီးညိုညိုအေး၊
 နေရပ် ၂၃.၂.၂၀၁၅
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၃၆၊ ပြို့နယ် ပလောင်
 စက်ဝန်းအားအေး ဖြစ်ပေးပါ။ မဟုတ်ပါ။ (၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဖီးရွှေရွာရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဖီးရွှေရွာရွာ	ဝတ်စုံ၊ ဆောင်းလက်ဖက် (၅၀၀၀၀)	(37x8x5)	(211) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၆၀၀၀၀၀၀	-	-	
နီတင်ရွာ	ဆိုင်ကတ်၊ စားစင် (၅၀၀၀၀)	Amiles (၅၀၀၀၀)	(119) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	12၀၀၀၀၀၀	-	-	
ပလောင်ရွာ	စားသောက်စာ (၅၀၀၀၀)	(၃၀x၂၄x1၆)	(73) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	65၀၀၀၀၀	-	-	
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		-	-	
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		-	-	



ပထမဒင်္ဂါမိကျေးရွာ အစည်းအဝေး (စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်အစည်း)

အထေး မှတ်တမ်း

- ကျေးရွာဒုဗ်စု - တစ်ခုမျှ၊
- ကျေးရွာ - တစ်ခုမျှ၊
- ဇာနည် - ခန့်မဆောင်
- ကျေးရွာ - ၂၂ / ၁ / ၂၀၁၇
- စာအုပ်ချိန် - ၀၉. ၀၀
- ငြိမ်းဆုံးချိန် - ၀၃. ၃၀
- ပါဝင်သူများ - လူထုများ၊ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့၊ လက်ထောက်မှူး၊ ပညာဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား (၃၁) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး၊ စပါး (၅၇) ဦး။
- ဆွေးနွေးချက်များ " "

- (၁) မိတ်ဆက်ခြင်း။
- (၂) အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကို ရှင်းပြခြင်း။
- (၃) ကျေးရွာဒုဗ်စုချုပ်စုဖွဲ့ ဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့စဉ်အား ပြောကြားပေးခြင်း။
- (၄) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ သဘောတရားကို စည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ အမြန်အလျင်စေခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း။
- (၅) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို လက်ထောက်မှူး၊ ပညာဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းဆွေးနွေးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- (၆) စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းကို အသေးစိတ်လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- (၇) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်းအဝေးကို လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- (၈) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လက်ထောက်မှူး၊ ပညာဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ အမြန်အလျင်စေခြင်း၊ ပြောကြားခြင်း။
- (၉) အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းကို လက်ထောက်မှူး၊ ပညာဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းလင်းတင်ပြခြင်း။ လူထုဖွဲ့စေခြင်း၊ ပြောကြားခြင်း။
- (၁၀) ကော်မတီတစ်ခုခုဖွဲ့စီမံကိန်းတာဝန်/ဝတ္တရားများကို အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း။

ရွှေစွန်းချက် (၁၁) ကျားစွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွှေချယ်ပေးခြင်းကို - ယုယုစည်ခုံ၊
ဧည့်သည် ဦးဆောင်ကာ ရွှေချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွှေချယ်ရာတွင်
အမျိုးသား (၅) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၅) ဦးစီကို ယုယုစည် အဆိုတင်ပွားကာ ၄၆
တို့ထဲမှ အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၁၁) ဦး နှင့် အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း
(၁၁) ဦးစီကို အစည်၊ အစားတက်ရောက်လာသော ယုယုစားလုံးမှ ယုယုစည်
မဲပေးကာ မဲအများဆုံးရရှိသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး (၂) ဦးကို အတည်
ပြုရွှေချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။

အဆိုတင်ပွားသူ - Myo
ညိုညိုဒေါ
စည်ခုံဧည့်သည်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း (လျှော့ဆုတ်ခြင်း) အစဉ်အစ၊ ဖွတ်တက်ခြင်း

- ဒုတိယ - တစ်ဘဏ်၊
- ကျေးရွာ - တစ်ဘဏ်၊
- ကျေးရွာ - ခရီးစဉ်
- ကျေးရွာ - ၂၅ / ၁ / ၂၀၀၇
- စတင်ချိန် - ၀၉ : ၀၀ မှ ၀၃ : ၀၀ ထိ
- ပြီးဆုံးချိန် - ၀၉ : ၀၀ မှ ၀၃ : ၀၀ ထိ

ပါဝင်သူများ - ကျေးရွာလူထု၊ ကော်မတီဝင်၊ မဟာမိတ်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ CF
 အစဉ်အစ၊ တက်ရောက်သူ - ကျား (၂၆) ဦး၊ မ (၁၆) ဦး၊ ပေါင်း (၄၂) ဦး။

ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ပထမဆုံး ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်သတိရစေရန် လူထု စဉ်းစားပြီးမှ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း။
- (၂) ကျေးရွာအဖွဲ့အဖြစ် ပြုမိမ့်ကို လူထုအားလုံးပါဝင်ပြီး လက်ထောက်ချုပ်၊ သို့မဟုတ် ဦးဆောင်ကာ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြန်လည်စွဲမြဲ ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်စွက်ခြင်း နှင့် အတည်ပြုပေးဖွတ်တက် သွားခြင်း။
- (၃) ကျေးရွာအဖွဲ့အဖြစ် ပြုမိမ့်ကို အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အဖြစ်များကို လူထုစဉ်းစားပြီးမှ ဦးဆောင်ကာ စတင်ပေးခြင်း၊ လူထုမှ အတည်ပြုပေးခြင်း။
- (၄) ကျေးရွာပြုမိမ့်ပါ အဖွဲ့အဖြစ်အပေါ် အခြေခံကာ အမျိုးသမီး ပိုမိုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အဖြစ်၊ အမျိုးသား ပိုမိုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အဖြစ်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဒုတိယဆွဲကာ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ပြုခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အတည်ပြုဖွတ်တက်တတ်ခြင်း။
- (၅) ညွှန်ကြားမှု ဌာနသို့ အစီအစဉ်ဖွတ်ခြင်း နှင့် ရာသီဥဒ္ဒါ ပြုပြင်ရေးကို အမျိုးသား ဒုတိယ နှင့် အမျိုးသမီးဒုတိယ မှ တစ်မျိုးစီ သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အတည်ပြုပေးခြင်း။
- (၆) ကျား/မ ကဏ္ဍ ပဋိကုန်ပစ္စည်းများ ပြုမိမ့်ကို အမျိုးသမီး ပဋိကုန်ပစ္စည်း၊ အမျိုးသား ပဋိကုန်ပစ္စည်း ဟု ပထမဆုံး ဆွေးနွေးပြီး၊ တစ်ပြုချင်း စီမံ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း၊ ကောက်ဆုံးတွင် အမျိုးသား ပဋိကုန်ပစ္စည်း နှင့် အမျိုးသမီး ပဋိကုန်ပစ္စည်းကို စုပေါင်း ပြုမိမ့် နှင့် ယှဉ်ပေးခြင်း နှင့် သဘောတူညီမှု အတည်ပြုပေးခြင်း။

(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) များမှ တစ်ပြုသော

ဇယားစွာ ဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁) စိန်စစ်၊ ရေသွယ်ယူခြင်း ဖွဲ့ ရေးပျာဇာန် ရှိစေရန် (၈+၈)
- ၂) ရွာချစ်၊ ဆက်ဆိုင် ကပ်လမ်း ရှိစေရန် (၈+၈)
- ၃) စာသစ်လျှောက် ဝိုင်း ခွဲ ရှိစေရန် (၈+၈)
- ၄) ဒာစဉ်၊ ဒာစာ၊ ဒန်၊ မဆောင် ရှိစေရန် (၈)
- ၅) ကျန်၊ မာကျ၊ ဆေးစား၊ ဒန် ရှိစေရန် (၈+၈)
- ၆) ဇယားစွာ ဗုဒ္ဓထုသုံး ဆက်စက် ရှိစေရန် (၈)
- ၇) လျှောက်၊ ဆရာ / ဆရာမ များ ရှိစေရန် (၈)

ဒီဇာယာ လုပ်ငန်းခွဲများ

စဉ်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစဉ်	အဆင့်	မဲအရေအတွက်
၁	စိန်စစ်၊ ရေသွယ်ယူခြင်း ဖွဲ့ ရေးပျာဇာန် လုပ်ငန်း	၁	၁၀၈
၂	ရွာချစ်၊ ဆက် ဆိုင်ကပ်လမ်း လုပ်ငန်း	၂	၄၀
၃	စာသစ်လျှောက်၊ ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း	၃	၂၅
၄	ဒာစဉ်၊ ဒာစာ၊ ဒန်၊ မဆောင် လုပ်ငန်း	၄	၁၈
၅	ကျန်၊ မာကျ၊ ဆေးစား၊ ဒန် ဆက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၅	၇
၆	ဇယားစွာ ဗုဒ္ဓထုဆက်စက်	၆	၉
၇	လျှောက်၊ ဆရာ / မ များ ရှိရန်	၇	၃