

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan

တို့ဆော့ကုန်းကျေးရွာ၊ တို့ဆော့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

| မာတိကာ | စာမျက်နှာ |
|---|-----------|
| ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ) | ၂ |
| ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း | ၃ |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၃ |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၄ |
| ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ | ၅ - ၁၀ |
| ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၁၂ - ၁၄ |
| ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) | ၁၅ - ၁၇ |
| ၉။ စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) | ၁၈ - ၁၉ |
| ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) | ၂၀ - ၂၁ |
| ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) | ၂၂ - ၂၃ |
| ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၂၄ - ၂၅ |
| ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | ၂၆ |

၂။ ကျေးရွာအဖွဲ့ (ကျေးရွာများ)



ကျေးရွာအဖွဲ့

၅။ လူမှုစွဲပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့် အကျဉ်းချုပ်ပေးခြင်း

လေးဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ • တို့ဝေဟာကုန်း
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ • တို့ဝေဟာကုန်း
 မြို့နယ် • ပထက်ဝါးမြို့နယ်
 ဇုန် • ၂၄၊ ၂၂၊ ၂၀၇၇

| အစည်းအဝေးအဖွဲ့ | အကဲဖြတ်သူ | | | ရက်စွဲ | လုပ်ငန်းစဉ် ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်း အရာများ |
|---|-----------|----|--------|--------------|---|
| | ကျား | မ | ပေါင်း | | |
| လူပိုင်းပါဝင်သည့် လူမှုဆန်းစစ်အ ကဲဖြတ်ခြင်း (CPRA) | ၃၄ | ၃၈ | ၇၂ | ၂၃၊ ၂၂၊ ၂၀၇၇ | • လေးဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အဖြစ်ဖြင့် ဖြေဆိုရေး ဆွဲသည့် သပ်ခြင်း |
| | | | | | • လေးဥက္ကဋ္ဌ ခုခွာနေကြပတ်ဝန်းကျင် အပတ်ပတ် ဖြတ်အကဲဖြတ်ဆွေးနွေးခြင်း |
| | | | | | • ဂုဏ် ခွင့်ပြုပေးရေး ဆွဲ အကဲဖြတ်ဆွေး နွေးခြင်း |
| လူပိုင်းပါဝင်သည့် လူမှုဆန်းစစ်အ ကဲဖြတ်ခြင်း (PRA) | ၃၂ | ၃၅ | ၆၇ | ၂၄၊ ၂၂၊ ၂၀၇၇ | • ဖွဲ့စည်းပုံ ကျား၊ မရေးရာ ဝှိုး သပ်ဆွေးနွေး ခြင်း |
| | | | | | • ဖွဲ့စည်းပုံ အဖွဲ့အစည်း ချိန် ဆက် မျှအခြေအ နေ ဝှိုး သပ်ဆွေးနွေးခြင်း |
| | | | | | • အရေးအမြစ်အပိုင်း ချမှ ဖွဲ့စည်း ချုပ်ချယ် ခြေအနေ ဝှိုး သပ်ဆွေးနွေးခြင်း |
| ဒုတိယအကြိမ် လေးဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ | ၃၂ | ၃၅ | ၆၇ | ၂၄၊ ၂၂၊ ၂၀၇၇ | • အမျိုးသားအဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း အကဲဖြတ် ဆွေးနွေးခြင်း |
| | | | | | • အမျိုးသားအဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့ လေးဥက္ကဋ္ဌများ ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း |
| | | | | | • အမျိုးသားအဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပေးချုပ်ခြင်း |
| | | | | | • ခေတ်ဆိုး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ချုပ်ခြင်း |

ပြာဇာ - ဦးစောစော
 CF

လူမှုရေးနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအားပံ့ပိုးမှု

- ၁။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အထူးအားပေးခြင်းပေးရန် (အထူးအားပေးခြင်း) ဖြစ်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ၂။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ၃။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ၄။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ၅။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ၆။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ၇။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- ၈။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

တို့အားပေးခြင်း
၂၀၂၁/၂၀၂၂

အဖွဲ့အစည်းများ - ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဦးစီးအဖွဲ့
- CF

၆။ လျှော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အစဉ်းပြုစေရမည့် PRA tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဘုံ့ သတ်ချက်များ

လျှော့ရွာအစဉ်း // တို့ဆော့ကုန်း

အုပ်စုအမည် // တို့ဆော့ကုန်း

မြို့နယ် // ပလက်ဝမြို့နယ်

ဂက်ဇူး // ၂၄၊ ၂၊ ၂၀၁၇

(ခ) ဥဒ္ဓါစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်း

| အမျိုးအစား | သက်ဆိုင်သည့် ချက်ချင်း | အိမ်ထဲ | ဂက်ဇူး |
|---------------------|--|--------|--------|
| ချင်းသာစောအုပ်စု | ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆန်ခက်၊ လမာ၊ ဥပမာပျဉ်၊ ဓပါးကျီ (TV (P8))၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရွေးဆိုင်၊ ရွေး၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ချိန်းဆော့၊ | ၁၃ | ၂၄% |
| အထက်ကန်အုပ်စု | ဝါးအိမ်၊ လှေဖြောင်းထောင်မဟာ၊ ဥပမာပျဉ်၊ ဓပါးကျီ (ပုလဲအောက်)၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ဆိုင်ကယ် | ၂၀ | ၃၀% |
| ဆင်းရဲရွေးပါးအုပ်စု | ဝါးအိမ်၊ စုဆိုးမ၊ တစ်နေ့ယုပ်တစ်နေ့စား (အငြိုးလိုက်)၊ ဝမ်းစာ ဖုလုံမျှ မရှိသူ၊ အထွေးထူပေါ့သူ၊ လှေဖြောင်းထောင်မဟာ | ၂၀ | ၃၀% |

ဘုံ့ သတ်ချက်

- ▶ ချင်းသာစောအုပ်စုတို့သည် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝင်ရောက်သူများဖြစ်စေကာမူ ခြေထောက်အားဖြင့် ခြေထောက်ပေးသူများဖြစ်သောကြောင့် ခေတ်မီ
- ▶ ဆင်းရဲရွေးပါးအုပ်စုတို့ မှ တစ်နေ့စာ ဝမ်းစာ အတွက် ဂရုတစိုက်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
- ▶ အထက်ပါအုပ်စုတို့တန်းတူဖြစ်စေရန်အတွက် အထွေးထူပေါ့နှင့် များပျဉ် နှစ်ပါးစပ်စုများ စားဖို့ စားပေးလုပ်ကိုင်စေရန် သို့သော်လည်းကောင်း

(၈) ကုသိ ခိုင်မြဲပေးရေး

ထွက်ကတန်း

| ကမ္ဘာ့အခြေအနေ | Jan | Feb | Mrc | Apr | May | Jun | July | Aug | Seb | Oct | Nov | Dec |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ရေအား | ☁ | - | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | - |
| အပူချိန် | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |
| လေအား | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| မိုးရွာခြင်း | - | - | - | ☁ | ☁ | - | - | - | - | - | - | - |
| ပျံ့နှံ့မှု | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | - | - | - | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ |
| အခြေအနေ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| တစ်နှစ်လုံး | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

ထွက်ကတန်း


- ရေအားကိုးကမ်းယူ၍ များစွာကိုးကွယ်လျက်ရှိပြီး ဆားထပ်များစွာထွက်ပေးခြင်းဖြင့် အခက်အခဲများ တစ်ဝက်လုံး ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပိုမိုအားကိုး ဖြစ်ပါသည်။
- မိုးရွာခြင်း ကာလဖြစ်ပေါ်လာ ပျံ့နှံ့မှု မြင့်တက် လျော့ကျ များစွာ ရေအားကိုး ဆက်လက် ထားနေခြင်း ကောင်းမွန်ပင် ဆက်ရှိပါသည်။
- ကောင်းစွာကာလ နှစ်ကာလများတွင် ကောင်းစွာ ဖြစ်ပေါ်ပေါက် ဝါးစားကာလဖြစ်ပေါ် လျော့ ဝါး ဆုံးရှုံးမှု အတန်အသင့်စား နှစ်ရှည် နှစ်ကာလဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
- တစ်နှစ်လုံးလုံး ကောင်းစွာ ဆုံးရှုံးမှုများ ပေါက်ပေါက် နှစ်ကာလဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ပြီးဖြစ်ချိန်များ စွဲများ အတိုင်း ဆုံးရှုံးမှုများ ပေါက်ပေါက် နှစ်ကာလဖြစ်ပေါ်ပါသည် လျော့ ကျပါသည်။

ထွက်ကတန်း
၂၃၂၂၂၀၂၃

ထွက်ကတန်း - ရေအားကိုး
မေ ၂၃၂၂ - နှစ်လုံးလုံး
- CF

(ဇ) ပင်ကူဒဂိုဏ်

တိုဝှောက်ရင်း



ဘုံးသတ်ချက်


- ▶ စီမံကိန်း နှစ်စဉ် နှစ်ဝက်ဝက် ဟိုင်းခမျာ လမ်း များဝေခုတ် နှစ်ခံစားနိုင်မှု ဝှစ်ခုခု နေရောင်လေ့ရှိ တက်လာ သည်ကို သုံးဝင်ရပါ ဝေရက်။
- ▶ အပျိုး သား များ မှာသည် တွေးခွာ နှစ် ဝေဒါနအရ နာရိက် ကျား/မရေးရာ ကို စာရေးနာလေးဝေ/ အလှူပုံချက်ကို ဝှိုး သပ်ရပါ ဝေရက်။
- ▶ ပင်ကူဒဂိုဏ် ကျား/မရေးရာ ဝှိုးဝေပါ ချက် အရ မကျေမာ ပျားပျား ဝှစ်ရေးပျိုး ပြုပြင် စောင့်ရှောက်ပိုင်ခြင်း၊ အားလေးခြင်း များ ပြုလုပ်ပါက ပိုမိုထိ ရောက်သည် ကို ဝှိုးဝေခြင်းပါ ဝေရက်။

တိုဝှောက်ရင်း
၂၄/၂/၂၀၂၄

ဝှိုးဝေရင်း - ဝေဒါနအရ
ပြုရင်း - ဝှိုးစားစားရေး
CF

(C) မင်းပိုင်

စွဲစောကျော်



သုံးသပ်ချက်

- ▶ ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးခြင်း ချုပ်ချုပ်ရေးများ ကဏ္ဍ သဘာဝအရ ရည်ရွယ်ချက်ပေးပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက ချုပ်ချုပ်ရေးများ၏ ဤကဏ္ဍကော်မရှင်များ သို့မဟုတ် သုံးသပ်ခြင်း သဘာဝ
- ▶ ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးခြင်း အဖွဲ့အစည်း သတ်မှတ် ခြင်း (ကဏ္ဍများ) တစ်ခုခု စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ▶ ကျင့်သုံးခြင်း ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း ကျင့်သုံးခြင်း ချုပ်ချုပ်ရေး နှင့် များ ချိတ်ဆက်ရန် အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြုပါသည်။

စွဲစောကျော်

၂၄/၂/၂၀၁၃


အုပ်ချုပ်ရေး - ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးတင် - မင်းပိုင်

CF

(၈) အရင်းအမြစ်အား ချွေးခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

စို့စောကုန်း



ချွေးခွဲခြားချက်

- အုပ်ချုပ်စက်၊ ထောက်ကမ်း၊ လျှော့နှိုး --- စတင်ချုပ်ကွပ်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးမျိုး ချွေးခွဲခြားမှု အရင်းအမြစ်များ လျက်ရှိပါသည်။
- အစီအစဉ် : အစီအစဉ်၊ စီမံကိန်း၊ ငါးဖမ်းပျက်၊ ဆိုင်အဖွဲ့ အစရှိသည်ဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးမျိုး ချွေးခွဲခြားမှု အရင်းအမြစ်များ လျက်ရှိပါသည်။
- ကျား၊ ဖက်ရှင်း၊ လူအား ချွေးခွဲခြားစေအရင်းအမြစ်များမှာ သစ်၊ ဖိ၊ ဝေဒနာ၊ လျှော့စားပစ္စည်း၊ စား အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ် များအရင်းအမြစ်များ အားလုံး စတင် အမျိုးမျိုး ချွေးခွဲခြားမှု အရင်းအမြစ်များ လျက်ရှိသည်ကို ချွေးခွဲခြားမှု အရင်းအမြစ်များ လျက်ရှိပါသည်။

စို့စောကုန်း
၂၅/၁/၂၀၁၃

ချွေးခွဲခြား - ကျား၊ ဖက်ရှင်း
အခြေခံ - စို့စောကုန်း
CF

၇။ ကော်ဝင်ဝင်များ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ရွတ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းရေး၊ အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊
မှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ခံရသူများအဖွဲ့ဝင်များ (တို့အားကုန်)

| | |
|---------------------|------|
| ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ | ၂၈၅၅ |
| ဦးထွန်းဝင်း | ၂၈၅၅ |
| ဒေါ်ခင်စု | ၂၈၅၅ |

| | |
|---------------------|------|
| ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ | ၂၈၅၅ |
| ဦးကျော်စွာ | ၂၈၅၅ |

ဆက်လက်မဟုတ်သူများ

| | | |
|-------------|------------------------|--------------------|
| ဝယ်ယူရေး | စာရင်းကိုင်ကြီးကြပ်ရေး | လက်ထပ်ဖြည့်တင်းရေး |
| ဦးကုန် | ဦးအာဇာ | ဦးကျော်စွာ |
| ဒေါ်ကော်ဝင် | ဒေါ်ပါရီအိတ် | ဒေါ်အေးဝင်း |

| | |
|---------------------|--------------------|
| ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ | လက်ထပ်ဖြည့်တင်းရေး |
| ဦးလျှော်စန် | ဦးကျော်စွာ |
| ဒေါ်ခင်စု | ဒေါ်ကော်ဝင် |

— x — x — x — x — x — x — x —

(၁) အုပ်စု ဦးဆောင်ကော်ဝင်

| | |
|----------------------|------|
| အုပ်စုဦးဆောင်ကော်ဝင် | ၂၈၅၅ |
| ဦးထွန်းဝင်း | ၂၈၅၅ |
| ဒေါ်ခင်စု | ၂၈၅၅ |

| | |
|----------------------------|-------------|
| အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးဆက်လက်မဟုတ် | |
| ဦးမာအိတ် | ၂၈၅၅ |
| ဦးဂျော်စွာ | စာရင်းကိုင် |
| ဒေါ်ခင်စု | အဖွဲ့ဝင် |



တို့ဆောကုန်းကျေးရွာ၊ တို့ဆောကုန်းကျေးရွာအုပ်စု လူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တို့ဆောကုန်းကျေးရွာ၊ တို့ဆောကုန်းကျေးရွာအုပ်စု လူထုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စော | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စော |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ | မြို့နယ် လက်ဝဲမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ပျံစောကုန်း | ကျေးရွာ ပျံစောကုန်း |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) မြီး | ၅၁ | ဘာသာ (၁) ----- | ၅၃ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော မ + မတူ | ✓ | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ✓ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၈ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) မြီး | ၇၃၅ | ၂၂၃ |
| လူမျိုးစု (၂) မတူ | ၄ | ၇ |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၄၈ | ၅ |



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ် | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပေါ် | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပေါ် |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input checked="" type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်း (၁) | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြား မှလာ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



-၁၇-

(၈) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးခိုပ်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုပ် ၀ / မေထိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀ ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင်/လား/မော်တော်ထုတ်/ အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀ ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင်/လား/မော်တော်ထုတ်/ အခြား

(ဆ) ဝတ်စုံကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်ရရမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- (၁) ကျေးရွာ မိဘ၊ သား၊ ကျောင်း၊ ရွာ၊ မိမိ
- (၂) ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး၊ မော်တော်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂-၂-၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂/၂/၂၀၁၉



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မောင်မောင်အေး**

နေ့စွဲ **၂၃/၁၂/၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **မကွေးပြည်နယ်** မြို့နယ် **မဟာဂင်မြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **အိုင်အာရာနေ** ကျေးရွာ **အိုင်အာရာနေ အေးလှမြို့နယ်**

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------|--|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား | အမျိုးသမီး | အိမ်ထောင်စု | အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၃/၁၂/၁၇ | ၂၃/၁၂/၁၇ | ၃၃ | ၃၅ | ၃၁ | ၁၆-၅၀ | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၄/၁၂/၁၇ | ၂၄/၁၂/၁၇ | ၃၂ | ၃၅ | ၃၀ | ၁၆-၆၇ | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချာသည့် အစည်းအဝေး | ၂၅/၁၂/၁၇ | ၂၅/၁၂/၁၇ | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | | | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ရောအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | | |

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စာတမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးပေမောင်မောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၂၀.၂၀၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၁ | ကျွန်းကျေးရွာ၊ ရေ၊ လမ်း ဆို အခက်များရှိခြင်း |
| ၂ | ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၂ | ရွာလယ်လမ်း လျှပ်စစ်ဖို့ ဝယ်ယူခြင်း |
| ၃ | ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၃ | ဝန်ထမ်း ရေးရာမှ ခွဲခွာခြင်း အခက်များ |
| ၄ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၄ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ |
| ၅ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၅ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|--|---|---|---|
| ၁ | ရွာလယ်လမ်း ဖို့ ဝယ်ယူခြင်း | ၁ | ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ |
| ၂ | စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခက်များ | ၂ | ရွာလယ်လမ်း လျှပ်စစ်ဖို့ ဝယ်ယူခြင်း |
| ၃ | ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၃ | ဝန်ထမ်း ရေးရာမှ ခွဲခွာခြင်း အခက်များ |
| ၄ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၄ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ |
| ၅ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၅ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၈ + ၆ | ၇၀၀၀၀၀၀ | ၂၆၇ |
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၆ | ၆၀၀၀၀၀၀ | ၂၆၇ |
| ၃ | ရွာလယ်လမ်း ဝယ်ယူခြင်း ရေးရာ | ၈ + ၆ | ၈၀၀၀၀၀၀ | ၂၆၇ |
| ၄ | ကျေးရွာအုပ်စု ရေ၊ လမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၈ + ၆ | ၇၀၀၀၀၀၀ | ၂၆၇ |
| ၅ | စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | ၈ | ၉၀၀၀၀၀၀ | ၂၆၇ |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၁ | ၂ ညာကျေး - ၀၄၂၀၀၆ - ၈၄၆၆၆ | မ | |
| ၂ | ရွက်ပျိုး ကျေး ၁၈၆ ၀၄၆ | မ | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ထွန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရယူခြင်းပုံစံ (Form PC 4)



လမ်းညွှန်စွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ ဖိတ်ခေါ် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ခံကတ်ပတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြီးတမ်းတက်ရေးစီမံကိန်းတွင် TPIC သို့ ဝယ်ယူရန်အတွက် ခန့်မှန်းချက်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရှင်းစိတ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M... သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည် ရွှေမောင်မောင်ရွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၁၂.၂၀ တက်ဝန်းအားပေး ၇.၂၅.၂၀၂၂ (✓) ထက်ဝန်း(၁) ထက်ဝန်း(၂) ထက်ဝန်း(၃) ထက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဘုတ်မြို့နယ် မြို့နယ် ယလက်ဝ ဖွဲ့စည်း ၂၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ ဝါးစာရွာလှိုင်

| ကျေးရွာအမည် | စတင်ရွက်ပည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | စနစ်/အမျိုးအစား | အဆိုပြုပုံစံ | စနစ်/ကျေးရွာအုပ်စု | | | ရက်စွဲ |
|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ယူပါ) | |
| ရွှေမောင်မောင် | ခံလှ ၃၅၀၀၀၀ ကျွန်းကျွန်း | ၂၅' x ၁၀' x ၅' | စနစ် စနစ် စနစ် | စနစ် စနစ် စနစ် | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | | | |
| ကျေးရွာ | စနစ် စနစ် | ၅' x ၅' x ၅' | စနစ် စနစ် | စနစ် စနစ် | | | | |

၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်စာ ဝင်ရောက်ပေးရန်
 မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့
 ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- ကျေးရွာအမည် - တွိုဝေကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တွိုဝေကျေးရွာ
- နေရာ - ကျေးရွာ ၅ ခု၊ တွိုဝေကျေးရွာ
- အစည်းအဝေးအမည် - ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး
- ရက်စွဲ - ၂၀၂၂၊ ၂၀၂၂
- တက်ရောက်သူများ - PC-12 အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ(ဒုတိယနေ့)အစည်းအဝေးကိုအောက်ပါအတိုင်းကျင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြင့်စတင်ခဲ့ကြပါသည်။ (Roll play)

၂။ လူတိုင်းပါဝင်သည့်လူမှုဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းကို အောက်ပါကိရိယာများအသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

- ပင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား)
- ပင့်ကူအိမ် (ကျား/မရေးရာသုံးသပ်ခြင်း)
- အရင်းအမြစ်အသုံးချနိုင်မှု / ထိန်းချုပ်မှု

၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် ထွက်ပေါ်ရန်ကျား/မ အုပ်စုသိသည့်ခွဲဆွေးနွေးမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

- ကျေးရွာအခက်အခဲအတားအဆီးပြဿနာများဆွေးနွေးခြင်း
- လာမည့်နှစ်အတွက်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်းဟ

၄။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ/ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်များအား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်အသစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၅။ ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို ညနေပိုင်း ၀၃:၀၀ နာရီတွင်ရပ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်ဖြူနိုင်
အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
CF

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- ကျေးရွာအမည် - ဟိုဝဏ္ဏကုန်း
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဟိုဝဏ္ဏကုန်း
- နေရာ - ကုဏ္ဍိန်၊ ဝဏ္ဏကုန်း
- အစည်းအဝေးအမည် - ဒုတိယကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး
- ရက်စွဲ - ၂၀၂၂၊ ၂၀၁၅
- တက်ရောက်သူများ - ၉၂-၂၂ နာရီ ၀၅၀၂၂၂

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ(ဒုတိယနေ့)အစည်းအဝေးကိုအောက်ပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။ (Roll play)

- ၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
 - စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်
 - စီမံကိန်းစက်ဝန်း/စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ
 - တာဝန်နှင့် ဝတ်တရားများ

၃။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး (ကျား-၁+မ-၁)ကို ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၄။ လူတိုင်ပါဝင်သည့်လူမှုဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းကို အောက်ပါကရိယာများအသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
 - ✿ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - ✿ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - ✿ ရာသီခွင်ပြဇယား

၅။ ပထမနေ့အစည်းအဝေးကို ညနေပိုင်း ၀၃:၀၀ နာရီတွင်ရပ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဝဏ္ဏကြည်စိန်
ဇာတိ: ကို

မြန်မာ့-ဒီမိုကရေစီ
CP

၁၃။ စာရွက်အလိုက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများ

(က) လေးဌာနဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ခွဲစာရင်း ခုံးဝဏ္ဏ ချုပ်အဆင့် ဝယ်ယူခြင်း

| စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲအမည် | အဆိုပြုသူ | မလုလင် | အဆင့် |
|----------------------------------|-----------|--------|-------|
| စားပေးခန်း | ကျား + ၁၂ | | ၁ |
| ကန်ခုံ သုံး ခန်း မစာရင်း | ၆ | | ၂ |
| ရွာလယ်လမ်း ဖိလမ်းရေး | ကျား + ၁၂ | | ၃ |
| ဌာချင်း အကာလမ်း | ကျား + ၁၂ | | ၄ |
| ခိပ်ခိပ် ရေ ခွယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း | ကျား | | ၅ |
| | | | |
| | | | |

(ခ) အကျုံးမဝင်စေဘဲ ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

| ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | အဆင့် | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|
| ပခုကကျား ဝန်ထမ်း ခေအိမ် | ၆ | | |
| ခိုက်ပျိုး တူး ခင်းတန်း | ၈ | | |
| | | | |
| | | | |

