

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ ..... 2

၂။ကံကုန်းအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း ..... 30

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 31

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 32

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ..... 37

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ..... 39

၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ..... 40

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) ..... 44



# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ







၂။ ကံကုန်းအုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ကံကုန်း၊မီးလောင်ကုန်း၊အောင်းပင်၊လေသာ ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ရှေးအခါတွင် ကနူးလူမျိုးများနေထိုင်သဖြင့် ကနူးဘာသာဖြင့် မိုင်းခွင်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ကံကုန်းကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရှင်အရဟံ တည်ထားခဲ့သော သမိုင်းဝင် စေတီများလည်းရှိပါသည်။

ပင်လည်ဘူးမြို့၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မြို့နှင့် (၈) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၁	၁၂	၉	၂၁
မြေယာမဲ့	၂	၁	၁	၂
မသန်စွမ်း	၁	၁	၀	၁

**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	
နှမ်း	ကွဲ	ဈေးဆိုင်	
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
--------------------------	---------------	------------	-----------	------------------	---------------	------------



အရေအတွက်	၁၅၀ ဧက	၅၀ ဧက	၅၀ ဧက	ရှိ	၄/၁	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၃	-	-	၂

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၃၉ဧက	၄၅၀ဧက	၅၀ ဧက	ရှိ	၅ / ၁	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၀	၀	၀	၁	၃

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၊	-	၂	၂၅	-	-

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၉	၃၉	၇၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၇	၁၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၇	၁၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ



၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၈	၀	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၂၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၀	၈	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၉	၃၉	၇၈	အကျိုးပြုပြီးရော၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၃၉	၃၉	၇၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၉	၃၉	၇၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၂၉-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၉	၇၈	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၂၉-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၉	၇၈	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာအိလူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၁၉	၃၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၂၀	၃၈%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၁၀	၁၀%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၅	၉%
စုစုပေါင်း		စုစုပေါင်း	၁၀၀







၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက်၊ ။ကံကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တန်ခူးလမှနယုန်လထိ အပူဒဏ်ခံရပြီး ဝါဆိုလမှသီတင်းကျွတ်လထိ မိုးများပြီးရေကြီးခြင်းများရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှတန်ပေါင်းလအထိ ဆောင်းရာသီ၏အအေးဒဏ်ကိုခံကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေမှာ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ရာသီအလိုက်သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြသည်။မွေးမြူရေးမှာ ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူကြသည်။နေ့စားလုပ်ငန်း၁၂လရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ဝမ်းစာဖူလုံ မှုမှာ တော်သလင်းလတွင်သာလိုအပ်သည်။ ပွဲတော်များမှာ တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲ၊ဝါဆိုလ သင်္ကြန်ပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲ၊တန်ဆောင်မုန်းလ ကထိန်ပွဲ၊တပေါင်းလရှင်ပြုပွဲများပြုလုပ်ကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ။အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသောဆွေးနွေးချက်အတိုင်း ကျေးရွာတွင်လုပ်ဆောင်ပုံအမျိုးမျိုးနှင့်လူထုအားလုံးရာသီအလိုက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊နေ့စားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထုအချိန် လိုအပ်နေကြောင်း၊ကျေးရွာနေလူထုအားလုံး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ကျေးရွာကိုဒေသနှင့်လိုက်ဖက်သော မျိုးစေ့များချပေးသင့်ကြောင်းဆန်းစစ်မိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်







**ဆွေးနွေးချက်**

ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှာအနာဂတ်တွင်ကျေးရွာရှိနေအိမ်များအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရန် ကျေးရွာတွင်လမ်းများပြုပြင်ပြီးရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်စေရမည်။ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်၊စာသင်ကျောင်း၊ဝန်းခြံများဆောက်ထားပြီးဖြစ်ရမည်။ကျေးရွာတွင်- ၂၄နာရီမီးလင်းပြီးရမည်ဟုဆွေးနွေးထားပါသည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

ကံကုန်းကျေးရွာသည် ရှေ့လာမည့်အနာဂတ်တွင်ကျေးရွာလူထု အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုများနှင့်အညီတိုးတက်မှုရှိနေကြောင်း လူထုအားလုံးမှဆန်းစစ်သည်။







၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးခန်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆေးခန်းခြင်းကျေးရွာအနီးတဝိုက်တွင်သစ်တောများဝန်းရံနေကြောင်းဆေးခန်းကြသည်။တောင်ဘက်တွင်နမူ  
ဘေးချောင်းရှိပြီး

ချောင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်တွင်နံ့မြေများရှိပြီးအရင်းအမြစ်အသုံးပြုကာ

သီးနှံများစိုက်ပျိုးရောင်းချကြောင်း၊သစ်တောများမှလည်းထင်းများထုတ်ယူသုံးစွဲကြောင်း ချောင်းအတွင်းမှ


သဲကျောက်များထုတ်ယူသုံးစွဲကြောင်း လယ်ယာများစိုက်ပျိုး၍အသက်မွေးဝမ်းပြုကြောင်း  
လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြောင်းဆေးခန်းခဲ့ကြပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း။ ။ကံကုန်းကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များသည်

လူထုကိုအမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း၊စိုက်ပျိုးနည်းပညာများကို  
အစိုးရနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ကာ ကျေးရွာအတွက်နည်းပညာများချပေးခြင်းဖြင့်  
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



၅။ ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း





**ပြသနာသစ်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ဆန်းစစ်ခြင်း**

**ဆွေးနွေးခြင်း။** ။အောင်းပင်ကျေးရွာ၏အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သော လုပ်ငန်းခွဲမှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊မိုးတွင်းရေများဝပ်ခြင်း၊ရောင်းဝယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ဒေသထွက်ကုန်များရောင်းအားကျဆင်းခြင်း၊ပညာရေးနှောင့်နှေးမှုများရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း။** ။ကျေးရွာတွင်းလမ်းကောင်းလာစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သွားလာရေးအဆင်ပြေခြင်း၊ရောင်းဝယ်ရေးများတိုးတက်လာစေခြင်း၊ဒေသထွက်ကုန်များရောင်းဝယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေခြင်း၊ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆန်းစစ်မိပါသည်။





၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကံ့လှိုင်၊ နေဝင်း၊ နေဝင်း၊ နေဝင်း၊ နေဝင်း၊ နေဝင်း၊ နေဝင်း

အမှတ်	ကံ့လှိုင်	နေဝင်း	နေဝင်း	နေဝင်း	နေဝင်း	နေဝင်း	နေဝင်း	နေဝင်း
၁	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၂	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၃	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၄	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁
၅	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
၆	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃
၇	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄
၈	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅
၉	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆



**ဆွေးနွေးချက်**

ကံကုန်းကျေးရွာ၏ရွာတွင်းလမ်းမှာ မိုးရာသီတွင်သွားလာရအလွန်ခက်ခဲသည့်အတွက် ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန်တောင်းဆိုကြသည်။ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပါက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသွားလာရလွယ်ကူပြီး၊သက်ကြီးရွယ်အိုများသွားလာရလွယ်ကူပါမည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

ကံကုန်းကျေးရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်ပါသည်။စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ကျေးရွာ ဘလူထုမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြပါမည်။







**ဆွေးနွေးချက်။**

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကျောင်းကော်မတီ၊ရပ်မိရပ်ဖ၊မီးသတ်၊အမျိုးသမီးရေးရာ၊ကျောင်းကော်မတီ၊ဝတ်ရွတ်အဖွဲ့၊သမဝါယမအသင်း၊အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံလက်နိုးနှင့်ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

ကံကုန်းကျေးရွာသည် အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘက်၊သစ်တော၊လပက၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးဌာနတို့နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။









### ဆွေးနွေးချက်

ကံကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၅)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုမှာလည်းတန်းတူသုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့သကျောနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နန်းတပ်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၁၀။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်







ကံကုန်းကျေးရွာ · ကံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ဖင့်ကုန်အိမ်ပြင်ပြင်

ဆေးဇွေးပြင်

- အမျိုးသမီးများတွင် ရှိသောဆေးဇွေးတွင် အဆင့် (၅) ဆိုး  
ပြန်ချက်များတွင် အဆင့် (၇) · မူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်  
အဆင့် (၇) · ယုဒအေးတွင် အဆင့် (၇) · အိမ်မှုကိစ္စတွင်  
အဆင့် (၉) · အထူးအကူအညီ အဆင့် (၅) · ဝင်ငွေ  
၇၅၅ တွင် အဆင့် (၅) · အရင်းအမြစ်များတွင် အဆင့် (၅)

- အမျိုးသားများတွင် ဆေးဆောင်မှုတွင် အဆင့် (၇) · ဆိုး(၈)  
ချက်များတွင် အဆင့် (၉) · မူးဆေးပါဝင်မှုတွင် အဆင့် (၇) ·  
ယုဒအေးတွင် အဆင့် (၅) · အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အ  
ဆင့် (၄) · အထူးအကူအညီ အဆင့် (၅) · ဝင်ငွေ  
၇၅၅ တွင် အဆင့် (၉) · အရင်းအမြစ်များတွင် အဆင့် (၇)

ဆန်းစစ်ချက်

မူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့  
ဆောင်ရွက်မှုရှိသော်လည်း ကျန်အဆင့်များတွင် အမျိုးသမီးနှင့်  
အမျိုးသားများ ဆန်းစစ်မှုမူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ခိုဇာတ်  
ဆန်းစစ် ၆၀၇ ၀၀၉၆





၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်









၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဆန်းဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ယဉ်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသုမောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်စာဥ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးစိန်အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဇော်အောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ခင်မာလင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်သန္တာဦး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးသိန်းဇော်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးရွှေမောင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မေဦး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးတင်မာချို	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးနိုင်လင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးစန်းအောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးစန်းလှိုင်      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်ရင်      ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဒေါ်မျိုးမျိုးသန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၈/ ၁၁ / ၂၀၁၆



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၁၀-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဦးနှစ်ကျော်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များအား  
 ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေ့ရှားရမည်နှင့် တောင်းပန်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား  
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အမည် ဦးစွာကော်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 မြင်နှယ်တိုင်အောင်ကြားသိရရှိ ပြုနယ် ဟင်္ဂလပ်သို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်ကုန်း ကျေးရွာ ကော်ကုန်း

လူဦးရေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်း	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့၏ အမည်	စီမံကိန်း
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	၀၉-	၁၁-၁၆-၂၀၁၆	ကျေးရွာ
မြင်နှယ်တိုင်အောင်ကြားသိရရှိ ပြုနယ်	ဟင်္ဂလပ်သို့	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်ကုန်း	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၄	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၈-၂ ဦး		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၈-၁၂ / ၈-၂၆		၂၇
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၀၀	၂၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၄	၂၀

(စ) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ

(၁) တွင်ကျင့်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကျေးရွာမှလွှဲလှယ်သော တွင်ကျင့်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး		(၃) လက်ရွေးစင်ကျွမ်းကျင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမရှိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမားမရှိပါ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်မထောက်ကျွမ်းကျင်ရေးမရှိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်မီသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ (မရှိ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူမရှိ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူမရှိ	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးရွာပို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      တက္ကရာလမ်း      တွန်းတစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေထားလမ်း      လှည့်လမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစတင်ခဲ့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် \_\_\_\_\_ /မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်မှုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်မှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ \_\_\_\_\_ (ရိုးရာအတိုင်း)



လူထုဝန်ထမ်းမှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၁) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝန်ထမ်းမှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ ဝန်ထမ်းများတွင် ကျေးရွာခွဲ ဝန်ထမ်းအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်း  
(၂) အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်၊ လား၊ အဖွဲ့  
ဓမ္မစုကြားအဖွဲ့ ၊

ကျေးရွာခွဲစဉ်ထားသော

အမည် ဦးစောဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၈.၁၁.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာ

အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်စွယ်

ဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၈.၁၁.၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

**ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)**

လမ်းညွှန်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/လက်ထောက် အမည် သေါ်ခင်မြင့် ဦး စက်ဝန်းအားအဖတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၈.၀၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအဖတ်စု ကံလှ ကျေးရွာ ကံလှ

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာ ကံလှ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၀၁.၂၀၁၆	၂၈.၀၁.၂၀၁၆	၁၇	၁၇	၄၈	၆၃
၂။ ကျေးရွာမှ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၀၁.၂၀၁၆	၂၉.၀၁.၂၀၁၆	၂၃	၂၀	၄၅	၆၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၀၁.၁၆	၂၉.၀၁.၁၆	၉	၆	၁၅	၆၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအင်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Գործընթացի անվանում	Մեթոդ	Դասարան	Դասարանի ղեկավար	Դասարանի համար	Դասարանի հասցե	Դասարանի հեռախոս	Դասարանի փոստ	Դասարանի էլ. փոստ	Դասարանի կայք
Գործընթացի անվանում									
Մեթոդ									
Դասարան									
Դասարանի ղեկավար									
Դասարանի համար									
Դասարանի հասցե									
Դասարանի հեռախոս									
Դասարանի փոստ									
Դասարանի էլ. փոստ									
Դասարանի կայք									





လူထုဝန်ထမ်းများ စာရင်းစစ်ချက် အစည်းအဝေး (၃) - ၂၉.၀၅.၂၀၁၈

စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ
၆၂၈	၆၂၉	၆၃၀	၆၃၁	၆၃၂	၆၃၃	၆၃၄	၆၃၅
၆၃၆	၆၃၇	၆၃၈	၆၃၉	၆၄၀	၆၄၁	၆၄၂	၆၄၃
၆၄၄	၆၄၅	၆၄၆	၆၄၇	၆၄၈	၆၄၉	၆၅၀	၆၅၁
၆၅၂	၆၅၃	၆၅၄	၆၅၅	၆၅၆	၆၅၇	၆၅၈	၆၅၉
၆၆၀	၆၆၁	၆၆၂	၆၆၃	၆၆၄	၆၆၅	၆၆၆	၆၆၇
၆၆၉	၆၇၀	၆၇၁	၆၇၂	၆၇၃	၆၇၄	၆၇၅	၆၇၆
၆၇၈	၆၇၉	၆၈၀	၆၈၁	၆၈၂	၆၈၃	၆၈၄	၆၈၅
၆၈၇	၆၈၈	၆၈၉	၆၉၀	၆၉၁	၆၉၂	၆၉၃	၆၉၄
၆၉၆	၆၉၇	၆၉၈	၆၉၉	၇၀၀	၇၀၁	၇၀၂	၇၀၃
၇၀၅	၇၀၆	၇၀၇	၇၀၈	၇၀၉	၇၁၀	၇၁၁	၇၁၂
၇၁၄	၇၁၅	၇၁၆	၇၁၇	၇၁၈	၇၁၉	၇၂၀	၇၂၁
၇၂၃	၇၂၄	၇၂၅	၇၂၆	၇၂၇	၇၂၈	၇၂၉	၇၃၀
၇၃၃	၇၃၄	၇၃၅	၇၃၆	၇၃၇	၇၃၈	၇၃၉	၇၄၀
၇၄၃	၇၄၄	၇၄၅	၇၄၆	၇၄၇	၇၄၈	၇၄၉	၇၅၀
၇၅၃	၇၅၄	၇၅၅	၇၅၆	၇၅၇	၇၅၈	၇၅၉	၇၆၀
၇၆၃	၇၆၄	၇၆၅	၇၆၆	၇၆၇	၇၆၈	၇၆၉	၇၇၀
၇၇၃	၇၇၄	၇၇၅	၇၇၆	၇၇၇	၇၇၈	၇၇၉	၇၈၀
၇၈၃	၇၈၄	၇၈၅	၇၈၆	၇၈၇	၇၈၈	၇၈၉	၇၉၀
၇၉၃	၇၉၄	၇၉၅	၇၉၆	၇၉၇	၇၉၈	၇၉၉	၈၀၀
၈၀၃	၈၀၄	၈၀၅	၈၀၆	၈၀၇	၈၀၈	၈၀၉	၈၁၀
၈၁၃	၈၁၄	၈၁၅	၈၁၆	၈၁၇	၈၁၈	၈၁၉	၈၂၀
၈၂၃	၈၂၄	၈၂၅	၈၂၆	၈၂၇	၈၂၈	၈၂၉	၈၃၀
၈၃၃	၈၃၄	၈၃၅	၈၃၆	၈၃၇	၈၃၈	၈၃၉	၈၄၀
၈၄၃	၈၄၄	၈၄၅	၈၄၆	၈၄၇	၈၄၈	၈၄၉	၈၅၀
၈၅၃	၈၅၄	၈၅၅	၈၅၆	၈၅၇	၈၅၈	၈၅၉	၈၆၀
၈၆၃	၈၆၄	၈၆၅	၈၆၆	၈၆၇	၈၆၈	၈၆၉	၈၇၀
၈၇၃	၈၇၄	၈၇၅	၈၇၆	၈၇၇	၈၇၈	၈၇၉	၈၈၀
၈၈၃	၈၈၄	၈၈၅	၈၈၆	၈၈၇	၈၈၈	၈၈၉	၈၉၀
၈၉၃	၈၉၄	၈၉၅	၈၉၆	၈၉၇	၈၉၈	၈၉၉	၉၀၀
၉၀၃	၉၀၄	၉၀၅	၉၀၆	၉၀၇	၉၀၈	၉၀၉	၉၁၀
၉၁၃	၉၁၄	၉၁၅	၉၁၆	၉၁၇	၉၁၈	၉၁၉	၉၂၀
၉၂၃	၉၂၄	၉၂၅	၉၂၆	၉၂၇	၉၂၈	၉၂၉	၉၃၀
၉၃၃	၉၃၄	၉၃၅	၉၃၆	၉၃၇	၉၃၈	၉၃၉	၉၄၀
၉၄၃	၉၄၄	၉၄၅	၉၄၆	၉၄၇	၉၄၈	၉၄၉	၉၅၀
၉၅၃	၉၅၄	၉၅၅	၉၅၆	၉၅၇	၉၅၈	၉၅၉	၉၆၀
၉၆၃	၉၆၄	၉၆၅	၉၆၆	၉၆၇	၉၆၈	၉၆၉	၉၇၀
၉၇၃	၉၇၄	၉၇၅	၉၇၆	၉၇၇	၉၇၈	၉၇၉	၉၈၀
၉၈၃	၉၈၄	၉၈၅	၉၈၆	၉၈၇	၉၈၈	၉၈၉	၉၉၀
၉၉၃	၉၉၄	၉၉၅	၉၉၆	၉၉၇	၉၉၈	၉၉၉	၁၀၀၀



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ခွက်၊ အထပ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ဦးစားပေးအစီအစဉ်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အကျဉ်း  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ညှိနှိုင်းကြည့်ရှုအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်ဒ်အေးမောင်**

နေ့စွဲ **၁၉-၁၁-၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (၇) ဝ စက်ဝန်း(၁)  
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဆစ်ကိုင်း** ဦးနု ပါးစည်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု **နဂါးတန်း** ကျေးရွာ **နဂါးတန်း**

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ပြခြင်း - မာလုလက်ရှိအခြေအနေအထား ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း။ (အပိုအသား/သမီး အနည်းဆုံး၅ ခုအထိ ဖြည့်ပါ)  
 အပိုအသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အပိုအသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	ဘေးအန္တရာယ်၊ ချို့တဲ့မှု၊ အခက်အခဲရှိခြင်း	၀	ကျေးရွာလယ်အုပ်စုအစားရှိ မရှိခြင်း
၂	ရွာတွင်း သွားလာရေး အခက်အခဲ	၂	ဘေးအန္တရာယ် အခက်အခဲရှိခြင်း
၃	ရေထုတ်ဝေရေး၊ အထူးအခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာ မဟုတ်ဘဲ ချို့တဲ့မှုရှိပါသလား
၄	ဘေးအန္တရာယ် အခက်အခဲရှိခြင်း	၄	ရွာတွင်း သွားလာရေး အခက်အခဲရှိခြင်း
၅	ရေထုတ်ဝေရေး၊ အထူးအခက်အခဲ	၅	ဘေးအန္တရာယ်၊ ချို့တဲ့မှု၊ အခက်အခဲရှိခြင်း

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလက်မှတ်များအား ဖြည့်ပါ

အပိုအသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အပိုအသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		
၀	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေထုတ် ဖြန့်ဝေရေး	၀	ရွာအုပ်စုအသားအစီအစဉ် အစီအစဉ်
၂	ရွာတွင်း ကျေးရွာလယ် အသားအစီအစဉ်	၂	အခက်အခဲများ ရှိမရှိ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအသား အစီအစဉ် အစီအစဉ်	၃	စာမေးပွဲတိုက် အစီအစဉ်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေထုတ် အစီအစဉ်	၄	ရွာတွင်း ကျေးရွာလယ် အသားအစီအစဉ်
၅	စာမေးပွဲတိုက် အစီအစဉ် အစီအစဉ်	၅	ဘေးအန္တရာယ်၊ ချို့တဲ့မှု၊ အခက်အခဲရှိခြင်း



၀၈ လူထုဝင်ကိန်းခံ လာမည့် ( ၃ ) မှတ်တိုင် အစဉ်အဆက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ရမည့် အစဉ်အဆက်

အဆင့်	ဝေဖန်ရာအတွက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်တတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုအားဖြင့် အဆိုအားပေးသူ/အဆိုအားပေးသူ)	ရက်စွဲ/ရက်စွဲ	အဆိုအားဖြင့် အဆိုအားပေးသူ
၀	ရေပူအရေပူ	ဇွန် ၁၆	၂၀၂၀	၂၀၂၀
၂	ပျံ့နှံ့ရေး	ဇွန် ၁၆	၂၀၂၀	၂၀၂၀
၃	ဆေးကုသရေး	ဇွန် ၁၆	၂၀၂၀	၂၀၂၀
၄	ဆေးကုသရေး	ဇွန် ၁၆	၂၀၂၀	၂၀၂၀
၅	ဆေးကုသရေး	ဇွန် ၁၆	၂၀၂၀	၂၀၂၀

၀၉ လူထုဝင်ကိန်းခံ လာမည့် ( ၃ ) မှတ်တိုင် အစဉ်အဆက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ရမည့် အစဉ်အဆက်

အဆင့်	ဝေဖန်ရာအတွက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်တတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုအားဖြင့် အဆိုအားပေးသူ/အဆိုအားပေးသူ)	ရက်စွဲ/ရက်စွဲ	အဆိုအားဖြင့် အဆိုအားပေးသူ
၀	၂၄ နာရီ အစဉ်အဆက်	ဇွန် ၁၆		
၂				
၃				
၄				
၅				

အဆင့် ၀၈ လူထုဝင်ကိန်းခံ အစဉ်အဆက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ရမည့် အစဉ်အဆက်

အဆင့် ၀၉ လူထုဝင်ကိန်းခံ အစဉ်အဆက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ရမည့် အစဉ်အဆက်





၁၂။ ပုံစံ ၀-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

**ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)**

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပုံရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထောက်ခံရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီ/အဖွဲ့/အစည်းအဝေးသည် နေ့စဉ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတမ်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စက်ယန္တရားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝဘက်ယန်း (၀) ဝဘက်ယန်း (၂) ဝဘက်ယန်း (၃) ဝဘက်ယန်း (၄)	
							အဆိုပြုစာတမ်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု
စွဲကတ်ပတ်	စွဲကတ်ပတ်	800 x 4 x 16' 3 1/8		ကျေး မ ကျေး+မ	10619200			10619200/-
မြို့အသစ်လှူ	မြို့အသစ်လှူ	1207 x 223		ကျေး မ ကျေး+မ	10619200/-			10619200/-
		ကျေးရွာအုပ်စု (11+17+13) x 9"		ကျေး မ ကျေး+မ				
				ကျေး မ ကျေး+မ				
				ကျေး မ ကျေး+မ				
				ကျေး မ ကျေး+မ				

မှတ်: ကျေးရွာအုပ်စု စီတောက်ကော်မတီမှ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ





ဇွန်၊ များပြားပင်ပေါ့သည်။ ကော်မတီများတွင် ချုပ်ကိုင်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုနှင့်  
 ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီဝင်များ၏ သာ ဖြစ်သည် ဟု ချုပ်ကိုင်ပင်ပေါ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ  
 သတ္တု ခြုံဆွဲထား၊ ခေါ်ခေါ်သည် ၊ ထပ်မံရေးဆွဲပေးကော်မတီအဖွဲ့ ခြုံဆွဲထား စနစ်ပုံစံ  
 ပြုပြင်ရေး၊ ခေါ်ခေါ်၊ ခေါ်ခေါ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် ပြုပြင်ရေး ၊ စနစ်ပုံစံ ကြီးကြပ်ရေး၊  
 ခေါ်ခေါ်မှု၊ ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို သတ္တု ခြုံဆွဲထား ခေါ်ခေါ်ရေး၊ ခြုံဆွဲထား ၊ ခေါ်ခေါ်မှုဖြင့်  
 ထပ်မံပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ပြုပြင်ရေး၊ ခေါ်ခေါ်ရေး ၊ ကျေးဇူးတင် ခေါ်ခေါ်ရေး  
 တို့ကို ဖွဲ့စည်းပင်ပေါ့သည်။ ကော်မတီဝင်များ နှစ်ကျေးဇူးတင်၊ သာများ ချုပ်ကိုင်မှု ကျေးဇူး  
 ထပ်မံရေးများ ပြုပြင်ရေးနှင့် ကော်မတီဝင် ခြုံဆွဲထား ၊ ကျေးဇူးတင် ပင်ပေါ့သည်။ ကံဆွဲ  
 ကျေးဇူးတင် စတုရန်းပုံစံနှင့် လုပ်ဆောင်ရေးသော လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ခံကာ လျှောက်ပေးပေး  
 ကျေးဇူးတင်ပင်ပေါ့သည်။ ချုပ်ကိုင်ရေးနှင့် ကံဆွဲကျေးဇူးတင် လုပ်ငန်းကို ဖြစ်သော ကျေးဇူးတင်  
 ဇွန်လုပ်ငန်းကို ကျုပ်ကိုင် ခြုံဆွဲထားသော အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ထပ်မံပြုပြင်ရေးအဖွဲ့၊  
 ကျေးဇူးတင် ပြုပြင်ရေး ၊ ကျေးဇူးတင် ရေးဆွဲရေး ပြုပြင်ရေး ခြုံဆွဲထား ကော်မတီ  
 ဖွဲ့စည်းရေး စာတွင် ကျေးဇူးတင် ခြုံဆွဲထား ကံဆွဲရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်  
 ပင်ပေါ့သည်။

ဇွန်  
 မြတ်တမ်းတင်မှု  
 ခေါ်ခေါ်ရေး  
 လုပ်ငန်းစဉ်၊ ခြုံဆွဲရေး









၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |



