

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ငါန်းစွန်မြို့နယ်၊အိုင်သာအုပ်စု
အိုင်သာကျေးရွာ
၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ချုပ်ချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဝိန်းဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ



၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အိတ်ဘီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✦ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ✦ ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

- ✦ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို
- ✦ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

အိုင်သာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။အိုင်သာကျေးရွာ

၂။တောင်ကုန်းကျေးရွာ

၃။ပေတောကျေးရွာ

၄။ကံဘိုကျေးရွာ

၅။ဆူးဖြူကုန်းကျေးရွာ

၆။ပန်းတော်ကျင်းကျေးရွာ

ပေတော ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(ခွဲ) အခြေပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်	
ဆေးခန်း	
ကျေးရွာ	
တားလမ်း	
လှည်းလမ်း	
နယ်နိမိတ်	
ချောင်း	

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှုအစီအစဉ် ၂၀၁၆

အိုင်စီပီ ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ထောင်စု (၉၆) ဦး
ရှိပြီး လူဦးရေမှာ အမျိုးသား ၂၂၃၉ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၂၃၅၅
ဦးပါသည်။ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၅၀၀၀) ယောက်ရှိပါသည်။

ဤကျေးရွာအုပ်စု မြို့ဝင်အထိ ငါးစတုရန်း ကီလိုမီတာ
မှ ယောက်ထပ်မံလောက် ကမ်းအေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်
မီးရရှိသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးသောယာယီကျေးရွာပေး
ဖြစ်ပါသည်။ ရွာအနောက်ဘက်တွင် အမျိုးသား
ရေချိုးတွင်းနှင့် အမျိုးသမီး ရေချိုးတွင်း ရှိပါသည်။
ရွာအနောက်ဘက် အနောက်ဘက်တွင် နတ်ခေတ္တရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်
တွင် ရေတွင်း တည်ရှိပါသည်။

အိုင်စီပီကျေးရွာအုပ်စု အလယ်တွင် မြေကွဲ ၁ ချောင်း
ပေါက်ကာ အဆောက်အအုံနှင့် သမားအုံတို့ဖြင့် အဆောက်
အအုံများ အစဉ်ရှိပါသည်။ ရွာအနောက်ဘက်
ဘက်တွင် အလယ်တန်းကျောင်း ရှိပါသည်။

အိုင်စီပီကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၀၀ များမှာ အုပ်စုအတွင်း
အလုပ်ဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် လုပ်ပါသည်။

ကျေးဇူး ဖြေဆိုသည့်စာပိုဒ်များ

ရေထိုင်ဖွယ်ပုံစံ — စီးပွားရေး အခြေခံဆိုင် (၄) ခန်းရှိ ဖြီး စုစည်း၊
ရေထိုင်ရပါသည်။

ကမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး — ဒိုင်စလာ ကျေးဇူးစာပိုဒ် ဖြေဆိုရာတွင် နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်းပေး
ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ပါဝင်ပါသည်။ ငါ့အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် ဆက်သွယ်ရေး ပါဝင်ပါသည်။
ကမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ ဖြေဆိုရေး
သော ဤ နေ့ အဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ်ပါသည်။

ကျွန်းမာရေး — ဒိုင်စလာ ကျေးဇူးစာပိုဒ် အဖွဲ့အစည်း ဖြေဆိုရာတွင်
အဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်းပေး ဖြင့် ငါ့အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ပါသည်။

သောကရေ — ဒိုင်စလာ ကျေးဇူးစာပိုဒ် / သောကရေအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်းပေး ဖြင့် ငါ့အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ပါသည်။

အခြား — ဤ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
ကျောင်း ပါဝင်ပါသည်။ ကျေးဇူးစာပိုဒ် / သောကရေ
အဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်းပေး ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း ဖြေဆိုရေး ပြုလုပ်ပါသည်။
ဒိုင်စလာ ကျေးဇူးစာပိုဒ် ဖြေဆိုရေး နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်းပေး
သော ဤ နေ့ အဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ်ပါသည်။

ဆိုဏာ

အချုပ်

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၂၉-၁၂-၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	အိမ်ထောင်-၉၆	၈၁	၁၅				၂	၅၇	၁၄	၇၁
၂							၅၇	၈၅	၁၄၂	
၃							၆၅	၆၇	၁၃၂	
၄							၄၉	၆၇	၁၁၆	
၅							၉	၁၀	၁၉	
၆							၂၃၉	၂၆၅	၅၀၄	
၇										
၈	ချမ်းသာ	၅								
၉	မြေလည်	၄၅								
၁၀	အဆင်မပြေ	၄၂								
၁၁										
၁၂										
၁၃										
၁၄										
၁၅										
၁၆										
၁၇										
၁၈										
၁၉										
၂၀										
၂၁										
၂၂										

၂၀၁၆ ခုနှစ်

အိမ်ထောင်စာရင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၂၀-၀၅-၂၀၁၈

၁

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	အောင်မြင်	✓				✓	၅	၁	၆	
၂	အောင်မြင်	✓				✓	၃	၁	၄	
၃	အောင်မြင်	✓			✓		၃	၃	၆	
၄	အောင်မြင်		✓		✓			၁	၁	
၅	အောင်မြင်	✓		✓			၃	၂	၅	
၆	အောင်မြင်	✓				✓	၅	၅	၁၀	
၇	အောင်မြင်	✓		✓			၁	၁	၂	
၈	အောင်မြင်	✓		✓			၁	၄	၅	
၉	အောင်မြင်	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၀	အောင်မြင်	✓		✓			၅	၄	၉	
၁၁	အောင်မြင်	✓				✓	၄	၄	၈	
၁၂	အောင်မြင်	✓			✓		၁	၁	၂	
၁၃	အောင်မြင်	✓			✓		၃	၃	၆	
၁၄	အောင်မြင်	✓			✓		၂	၃	၅	
၁၅	အောင်မြင်	✓			✓		၅	၄	၉	
၁၆	အောင်မြင်	✓				✓	၃	၄	၇	
၁၇	အောင်မြင်	✓				✓	၄	၃	၇	
၁၈	အောင်မြင်	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၉	အောင်မြင်	✓				✓	၅	၄	၉	
၂၀	အောင်မြင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၂၁	အောင်မြင်	✓				✓	၁	၂	၃	
၂၂	အောင်မြင်	✓			✓		၁	၁	၂	

၂၁ ၁ ၄ ၁၀ ၈ ၆၂/၅၅/၁၁၀၉

အောင်မြင်

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၂၀.၁၂.၂၀၁၈

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဒေါ်အောင်မာမာ	✓			✓		၃	၃	၆	
၂	ဒေါ်အောင်အောင်	✓				✓	၂	၁	၃	
၃	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၄	၃	၇	
၄	ဒေါ်အောင်အောင်	✓				✓	၁	၃	၄	
၅	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၅	၂	၇	
၆	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၆	၅	၁၁	
၇	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၃	၁	၄	
၈	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၂	၁	၃	
၉	ဒေါ်အောင်အောင်	✓				✓	၄	၄	၈	
၁၀	ဒေါ်အောင်အောင်	✓				✓	၂	၂	၄	
၁၁	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၂	၅	၇	
၁၂	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၅	၃	၈	
၁၃	ဒေါ်အောင်အောင်		✓		✓			၂	၂	
၁၄	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၁	၄	၅	
၁၅	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၂	၁	၃	
၁၆	ဒေါ်အောင်အောင်		✓		✓		၃	၁	၄	
၁၇	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၂	၃	၅	
၁၈	ဒေါ်အောင်အောင်	✓				✓	၃	၃	၆	
၁၉	ဒေါ်အောင်အောင်	✓				✓	၁	၄	၅	
၂၀	ဒေါ်အောင်အောင်	✓				✓	၃	၃	၆	
၂၁	ဒေါ်အောင်အောင်		✓		✓		၂	၄	၆	
၂၂	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၃	၃	၆	

၁၉ ၃ ၁၅ ၁၀ ၅၇/၆၀ ၁၀၁၈

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၂၀-၀၅-၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ကျေးဗျာသိန်		၇			၂	၅	၆		
၂	လှစို	၂			၂		၂	၂	၆	
၃	ဒေါ်ခင်သက်		၂			၂	၅	၉		
၄	ဒေါ်မှတ်စိန်		၂			၂	၂	၂		
၅	သန်းစိန်	၂				၂	၂	၄		
၆	သန်းစိန်	၂				၂	၆	၁၀		
၇	ကျေးဇူးစိန်	၂				၂	၂	၆		
၈	အောင်စိန်	၂				၂	၂	၄		
၉	နီနီကျော်	၂				၂	၂	၆		
၁၀	ကျော်သက်	၂				၂	၁	၂		
၁၁	ခင်မောင်သိန်	၂		၂			၂	၄		
၁၂	စာနီသိန်	၂			၂		၄	၂	၂	
၁၃	ကျော်စိန်	၂			၂		၂	၄		
၁၄	စိန်စိန်	၂			၂		၄	၆		
၁၅	ကျော်သိန်	၂			၂		၂	၅	၈	
၁၆	ကျော်စိန်	၂			၂		၂	၄	၆	
၁၇	နီနီကျော်	၂				၂	၂	၅		
၁၈	နီနီ	၂				၂	၂	၅		
၁၉	စိန်စိန်	၂			၂		၄	၂	၂	
၂၀	စိန်စိန်		၂		၂		၁	၅	၆	
၂၁	ဒေါ်စာနီ		၂			၂	၂	၆		
၂၂	စာနီ	၂				၂	၄	၈		

၁၅ ၅ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉

ဒဂုံဇယား

4

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၂၀-၁၂-၂၀၁၇

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	မြေဝေ	✓			✓		၂	၃	၅	
၂	ကျွန်းကျွန်း	✓			✓		၂	၇	၉	
၃	အောင်ပျံ	✓			✓		၃	၃	၆	
၄	စင်အောင်	✓			✓		၂	၄	၆	
၅	စင်စိန်	✓			✓		၂	၂	၄	
၆	အောင်ပျံ		✓			✓	၁	၃	၄	
၇	ခင်မောင်စိန်	✓			✓		၁	၃	၄	
၈	စိန်စိန်	✓			✓		၃	၃	၆	
၉	ခိုင်စိန်	✓				✓	၁	၁	၂	
၁၀	စိန်စိန်	✓				✓	၄	၂	၆	
၁၁	မြေ	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၂	စိန်စိန်	✓				✓	၂	၄	၆	
၁၃	အောင်ပျံ		✓		✓		၁	၄	၅	
၁၄	စိန်စိန်	✓			✓		၄	၄	၈	
၁၅	စင်မောင်	✓			✓		၁	၅	၆	
၁၆	အောင်ပျံ	✓				✓	၃	၃	၆	
၁၇	အောင်ပျံ	✓			✓		၃	၂	၅	
၁၈	အောင်မောင်	✓			✓		၁	၂	၃	
၁၉	စင်စိန်	✓				✓	၂	၂	၄	
၂၀	စင်မောင်	✓				✓	၃	၃	၆	
၂၁	စင်မောင်	✓				✓	၂	၄	၆	
၂၂	အောင်ပျံ	✓			✓		၄	၄	၈	

၂၀ ၂ ၁၄ ၈ ၂၀/၁၂/၁၁၇

၁၁၇

ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၂၉.၅.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဖောဇီလက်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂	ဦးစံလင်း	၂				၂	၂	၂	၄	
၃	ဖောဇီလက်	၂				၂	၂	၂	၄	
၄	ဖျော်စရာ	၂			၂		၂	၄	၂	
၅		၄					၂	၂	၄	
၆							၂	၂	၄	
၇										
၈										
၉										
၁၀										
၁၁										
၁၂										
၁၃										
၁၄										
၁၅										
၁၆										
၁၇										
၁၈										
၁၉										
၂၀										
၂၁										
၂၂					၂	၂				

အိုင်လိပ်စာ ရေး၊ ရွာ

ရက်စွဲ- ၂၉-၁၂-၂၀၁၆

မြို့နယ် / ငါးနပ်ရွာ မြို့နယ် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု အစာငါးမွေးမြူရေး ဝန်ထမ်း

အမျိုးအစား	သက်တမ်း / ညွှန်ကြားမှု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာခြင်း	ကိုးကွယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အော်လာ၊ ကယား၊ အောင်ချက်၊ အောင်ချက်	၅	၅.၄၅
ဖြေလည်းခြင်း	သွပ်မိုး၊ ထိုက်၊ အောင်ချက်၊ အောင်ချက်၊ ဆိုင်ကယ်	၄၅	၄၈.၉၁
မဖြေလည်းခြင်း	ဆန်းရွာ၊ လက်လှုပ် လက်စား	၄၂	၄၅.၆
စုစုပေါင်း		၉၂	၁၀၀%

သက်တမ်း - ၄၂

အောင်ချက်၊ အောင်ချက် - အိမ်ထောင်

ရာခိုင်နှုန်း - ၄၅

ကုသီချိန်ခွင့်ပြု ဖြစ်ကုဒ်နိသုံးသပ်ချက်

ကုသီဥပဒေ — တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် ဟိုသတ် ဇေယျ
လော န များဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊
သီတင်းကျွတ် န များသည့် ဇွဲရွာလော န များ ဖြစ်
သည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ န တော်၊ ဖြာသို၊ တပို့ဆွဲ
န များသည်။ ဆီဒွင်းမျှ၊ ကျ မှအော၊ လော န များ ဖြစ်သည်။

ဦးမိုးချိန် — နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊
တန်ဆောင်မုန်း န များသည့် တောင်သူ များ ဦးမိုးချိန်
လော န များ ဖြစ်ပါသည်။

ဝဇ္ဇာ — ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ တပို့ဆွဲ၊ တပေါင်း၊ န များ
အညီဝဇ္ဇာ များ လော န များ ဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး — တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် န များ သည် ကျန်းမာ
ရေး အရ များ နှာတက် လော န များ ဖြစ်သည်။

အိုင်သာကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသက်ချက်

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသက်ခြင်း

အမျိုးအစား	အသုံးပြုသူ အရေအတွက်		အသုံးပြုသူ အရေအတွက်	
	ကျား	မ	ကျား	မ
အိမ်ထောင်စု	၂	၂	၂	၂
အိမ်ထောင်စု	၂	၂	၂	၂
အိမ်ထောင်စု	၂	၂	၂	၂
အိမ်ထောင်စု	၂	၂	၂	၂
အိမ်ထောင်စု	၂	၂	၂	၂
အိမ်ထောင်စု	၂	၂	၂	၂

ပိုင်ဆိုင်သူ: ၂
 အိမ်ထောင်စု: ၂
 အိမ်ထောင်စု: ၂
 အိမ်ထောင်စု: ၂
 အိမ်ထောင်စု: ၂
 အိမ်ထောင်စု: ၂

ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံသစ်

အိုဇောဝ ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်းသည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုမှု ဆုံးဖြတ်ချက် ချက် ချသူများသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ ဖြစ်ပါသည်။

အိုဇောဝ ကျေးရွာရှိ ရွာသာပရဟိတ အသင်းကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ပြုလုပ်ပါသည်။ အသင်း ပြုလုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက် ချက် ချသူများသည် အမျိုးသား၊ သမီး နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ပါသည်။

စန္ဒရီအင်း အသင်း အဖွဲ့ကို အမျိုးသား၊ သမီး နှစ်ဦးစလုံး ပါဝင်ပါသည်။ ပြုလုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက် ချက် ချသူများသည် အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ပါသည်။

ဝေဖန်ပါမိ အသင်း ကို အမျိုးသား၊ သမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုမှု ဆုံးဖြတ်ချက် ချက် ချသူများသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ပါသည်။

ဘုရားမိတ်ပြုအသင်း ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုမှု ဆုံးဖြတ်ချက် ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ပြုလုပ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု

ခုံယူပုံချက်

ကျေးဇူးလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်နေသည့် အနေအထားမှာ - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ သီရိဗြဟ္မာ အသင်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ထမင်းချက်အဖွဲ့၊ စမ္မတကြီးအဖွဲ့၊ ရွှေသာလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်ကော်မတီအဖွဲ့၊ စသည်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးအကျိုးပြုလုပ်ပေးမှုများကို အချိတ်အဆက်ဖြင့် ကျေးဇူးလူထုအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ကျေးဇူးပြုပေးအဖွဲ့အစည်း

ဒိုင်သာ ကျေးဇူးလူထု ဖြစ်ပေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မြို့နယ်သမဂ္ဂများအဖွဲ့၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်အဖွဲ့၊ မရေကြာဖြူ၊ ရွှေဖြူစေတနာ၊ ဖြူစင်မေတ္တာ၊ ဂရုနာပန်းစသည်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးပြုပေးပွင့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ဒိုင်သာ ကျေးဇူးရှိအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖြစ်ပွားအဖွဲ့အစည်းများသည် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အမျိုးသား အခြေအနေအိုင်ဇာသတ်ချက်

သာသာရေး - အိုင်ဇာကျေးဇူးရှိ အမျိုးသားများသည် သာသာရေးလုပ်ငန်းတွင် အဆင့် (၈) ရှိ ကြောင်း တွေ့ရသည်။

စီးပွားရေး - အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အဆင့် (၁၀) အထိလုပ်ကိုင် နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

မွေးမြူရေး - အမျိုးသားများသည် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အဆင့် (၁၀) အထိ အမြဲ နှစ်အလုပ်ကိုင် နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ပညာရေး - အမျိုးသားများသည် ပညာရေးတွင် အဆင့် (၅) ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပညာရေး ဖြင့် တစ်ပေးရန် လုပ်အပ်ပါသည်။


အိမ်တွင်းရေး - အိမ်တွင်းရေးတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၅) ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေးတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၁၀) အထိ အမြဲ နှစ်အလုပ်ကိုင် နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကျန်းမာရေး - အမျိုးသားများသည် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကို အဆင့် (၅) သာ မြင်လုပ်နိုင်သည်။

လူမှုရေး - အမျိုးသားများသည် လူမှုရေးတွင် အဆင့် (၇) သာ မြင်လုပ်နိုင်သည်။

အိုင်သာကျေးရွာ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသက်ချက်များ



ပဋိကုဒ္ဓိတ်သံသယဝါကျ

အမျိုးသမီး အရေအနေ ဆိုင်ရာ သံသယဝါကျ

ပရဟိတ - ဒိုင်ဇာကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွင် အဆင့် (၅) ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကုသိုလ်ရေး ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

သန့်ရှင်းရေး - အမျိုးသမီး များသည် သန့်ရှင်းရေး ကို မြဲလုပ်ရာတွင် အဆင့် (၁၀) ရှိပြီး အမြဲညီအာ လုပ် နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

အရောင်းအဝယ် - အမျိုးသမီး များသည် အရောင်း အဝယ် လုပ်ငန်း မြဲလုပ်ရာတွင် အဆင့် (၅) ရှိ ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကုန်စုံ အိမ်ဆိုင် - အမျိုးသမီး များသည် ကုန်စုံ အိမ်ဆိုင် ကို အမြဲညီ အဝ လုပ် နိုင် ကြောင်း တွေ့ရသည်။


ရွာ ချည်ထိုး - ဒိုင်ဇာကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီး များသည် ရွာ ချည်ထိုး လုပ်ငန်း ကို အဆင့် (၁၀) အထိ မြဲလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

စက်ချုပ်လုပ်ငန်း - အမျိုးသမီး များသည် စက်ချုပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်း အဆင့် (၁၀) အထိ မြဲလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

အိမ် မြဲလုပ်ငန်း - ဒိုင်ဇာကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီး များသည် အိမ် မြဲလုပ်ငန်း တွင် အဆင့် (၁၀) အထိ အမြဲညီ အဝ လုပ် ကိုင် နိုင် ကြောင်း တွေ့ ရသည်။

ကောင် သူ - အမျိုးသမီး များသည် ကောင် သူ လုပ်ငန်း တွင် အဆင့် (၂) မျှသာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် နိုင် ကြောင်း တွေ့ ရသည်။


အိုင်သာကျေးရွာ အမျိုးသား အခက်အခဲများ



အမျိုးသား၊ တစ်ဦးလေး အခက်အခဲ

- ကျောင်းသား၊ / သို့မဟုတ် ပညာသင် ရာတွင် နှံ့ဖွံ့ နှံ့ဖွံ့ နှံ့ဖွံ့ နှံ့ဖွံ့ နှံ့ဖွံ့ နှံ့ဖွံ့ အခက်အခဲ "
- အသွား၊ အလာ အခက်အခဲ
- ကျေးဇူးတင်/ သား၊ မပညာသင် တို့၊ မှား၊ စေ့မညီ စာအုပ် မှား၊ သား၊ နှံ့ဖွံ့ အခက်အခဲ "
- ကျေးဇူးတင်/ သား၊ မှား၊ စေ့မညီ စာအုပ် မှား၊ သား၊ နှံ့ဖွံ့ အခက်အခဲ "


အိုင်သာအမျိုးသမီး အခက်အခဲများ



အမျိုးသမီးများတစ်ဗွဲလော့ အခက်အခဲ

- အသွား၊ အလား အခက်အခဲ ရှိခြင်း
- ကျေးဇူးတင်မှု / လာ၊ များ၊ မဟုတ်တတ်တို့ များစေမည့် စာအုပ်များ၊ ထားရှိ အခက်အခဲ
- ကျောငယ်၊ / သူများ ပညာပေးရာတွင် နှစ်ခြင်းမှုများ လော့ အခက်အခဲ
- ကျေးဇူးတင်မှု / ရှာဖွေမှုများ ပြုရာတွင် ပစ္စည်းများ ထားရှိ အခက်အခဲ

အိုင်သာကျေးရွာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးရွှေချယ်ထားသော
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရေးအစာစာပွဲအစီအစဉ်

၁။ စာသင်ကျောင်းအတွက် စာပွဲအစီအစဉ်

၂။ ကျေးဇူးတင်ပေးရေး

၃။ စာကြည့်တိုက်

၄။ ဤစာပွဲပစ္စည်းများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

နောင်(၅)နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး


ကျေးဇူး အတွင်းကမ်း ရှိခဲ့လျှင် -

- သွားကုသရေး အဆင်ပြေမည်။
- စီးပွားရေး ကောင်းမည်။
- ပညာရေး ကောင်းမည်။
- ကျန်းမာရေး ကောင်းမည်။
- ရုပ်ရွာသာယာစွာ ရေရှည်မည်။

စာသင်ကျောင်းတံတိုင်း ရှိခဲ့လျှင် -

- ကျောင်းသားမိသားစုများ ကျောင်းသားများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကျောင်းသား နိုင်မည်။
- ကွက်လပ်စွာ ပညာသင်ကြား နိုင်မည်။
- ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ လုံခြုံမည်။
- ဆရာမများ လုံခြုံစွာ ရေထိုင်ရမည်။
- အားလုံး အတွက် ကောင်းလိမ့်မည်။

အိုင်သာကျေးရွာ အမျိုးသား မျှော်မှန်းချက်



နောင် (၅) ခုစစ် အတွင်း အမျိုးသမားများ၏ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးချက်

စာသင်ကျောင်း အုပ်စုတိုင်း ရှိခဲ့လျှင် -

- ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ လုံခြုံရေး စီစဉ်ချက်မရှိ
- ကျောင်းစဉ်ကမ်း များ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိ
- ကျောင်း အဆောက်အဦး များ လုံခြုံမှု မရှိ
- ကျောင်း အတွင်း စိုက်ပျိုး ဥယျာဉ် လုံခြုံ မရှိ

ကျေးရွာအတွင်း ဂရုစိုက်ရန် -

- ကျေးရွာအတွင်း ဆေးကုသရေး ဌာန မရှိ
- ကျေးရွာအတွင်း ဆေးကုသရေး ဌာန မရှိ
- ကျေးရွာအတွင်း ဆေးကုသရေး ဌာန မရှိ
- ကျေးရွာအတွင်း ဆေးကုသရေး ဌာန မရှိ
- ကျေးရွာအတွင်း ဆေးကုသရေး ဌာန မရှိ

မထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၂၉.၁၂.၂၀၁၆

အချိန် - ၁၂:၀၀ နာရီ

နေရာ - ရွာကယံကမ္ဘာ ရုံ

အစီအစဉ် ၁ - စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာသူ ၂၀၀၀ကျား
မိတ်ဆက်ခြင်း။

အစီအစဉ် ၂ - ဖော်စဉ်ပေး၍ စီမံကိန်း အကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း
၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အဓိပ္ပာယ်များကို ကျေးရွာ
လူထုနှင့် ဆွေးနွေး ဖော်ပြခြင်း။ ကျေးရွာ
လူထု အား နှစ်စီမံကိန်းပေး (၄) နှစ်ထောက် ပုံစံ
ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီနှစ် ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်း နှစ်ပေး
ညှိယနှစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက် ၂ နှစ် ကျန်ဆေး
ကြောင်း၊ ကျေးရွာ လူထုမှ ရာနှစ် မိမိ ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်
ရွက်သင့်ကြောင်း မြေကြေး ခွဲ ပါသည့်။

အစီအစဉ် ၃ - ဦးတင် ပိုင်မှ ညှိယနှစ် စီမံကိန်းအတွက်
ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း
မြေကြေး ခွဲ ပါသည့်။
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ အားကိုးများ အကြောင်း
ရှင်းပြ၍ ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့်
စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး ကျေးရွာမှ ခွဲ ပါသည့်။

ခေမာ နှာဖို့ထမ်း

အိုင်လီယာ (၂)
၂၀၁၅.၅.၂၀၁၆

၁။ နှိုင်းကြည့်ပါနိုး

၂။ ခေါ်ခေါင်းဖြင့်စနိုး



m + w = ၈

၃၉ + ၂၇ = ၆၆

ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခန့်ဝေ

ရက်စွဲ။ ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် ရိုးစိန် ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင် ၁၁၇ ကျေးရွာ ဒိုင် ၁၁၇

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။							
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်	
၁	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]	
၂	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၃	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၄	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၅	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၆	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၇	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၈	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၉	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၁၀	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၁၁	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၁၂	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
၁၃	ဒေါ်ခန့်ဝေ	✓		✓		[Signature]	
စုစုပေါင်း		၁၃		၁၃		[Signature]	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

အမည်အစေး တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date ၂၀၁၅.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုးစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁၄	ဦးတင်စောင့်	✓		✓	ဗမာ	တင်စောင့်
၁၅	မ. စကျင်သိန်း	✓		✓		ကျော်
၁၆	မ. စင်စောင့်ဦး	✓		✓		စင်စောင့်ဦး
၁၇	မ. ဇော်ဝင်း	✓		✓		ဇော်ဝင်း
၁၈	မ. ဦးဘဦးစွာ	✓		✓		ဦးစွာ
၁၉	မ. သဲဝင်း		✓	✓		သဲ
၂၀	အေးမြင့်စိန်		✓	✓		စိန်
၂၁	မ. စန်းစွယ်စွယ်	✓		✓		စွယ်
၂၂	မ. စွယ်စွယ်	✓		✓		စွယ်
၂၃	မ. ဦးလှစင်	✓		✓		စင်
၂၄	မ. ဦးလှစွယ်	✓		✓		စွယ်
၂၅	မ. အောင်ကျော်	✓		✓		ကျော်
၂၆	မ. အောင်စောင့်	✓		✓		စောင့်
၂၇	မ. စင်စောင့်မိန့်	✓		✓		မိန့်
၂၈	မ. မြင့်စွယ်	✓		✓		စွယ်
၂၉	မ. အောင်ကျော်စင်	✓		✓		စင်
၃၀	မ. ဒေါ်အေးစင်		✓	✓		အေး
၃၁	မ. ဦးမြင့်စိန်	✓		✓		စိန်
၃၂	မ. အောင်အောင်	✓		✓		အောင်
၃၃	မ. အောင်မြိုင်	✓		✓		မြိုင်
၃၄	မ. မောင်စင်	✓		✓		စင်
၃၅	မ. စွယ်စွယ်	✓		✓		စွယ်


အခြားအစား တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date ၂၀၁၅.၂.၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၃၆	ဒေါ် အိန်တင်		✓	✓	ဗမာ	အိန်
၃၇	မာတင်		✓	✓	မ	မာ
၃၈	ဒေါ် အိန်		✓	✓	မ	အိန်
၃၉	ဦး လှ ဦး	✓		✓		ဦး
၄၀	မဂကျော် ဦး		✓	✓		ဦး
၄၁	မ အိ		✓	✓		အိ
၄၂	ဝင်းမာဌေး		✓	✓		ဌေး
၄၃	ဦးကျော် ကို	✓		✓		ကျော်
၄၄	ဒေါ်မာဦး		✓	✓		မာ
၄၅	ဦးကျော်စင်	✓		✓		ကျော်စင်
၄၆	ဦးကျော်စင်	✓		✓		ကျော်စင်
၄၇	ဒေါ်လေး		✓	✓		လေး
၄၈	မချယ်		✓	✓		ချယ်
၄၉	ဒေါ်အိန် ဖြစ်		✓	✓		အိန်
၅၀	မအိန်		✓	✓		အိန်
၅၁	ဦးလှဦး	✓		✓		လှဦး
၅၂	မအိ		✓	✓		အိ
၅၃	ဒေါ်ဖြူစည်		✓	✓		ဖြူစည်
၅၄	မအိန်		✓	✓		အိန်
၅၅	ဒေါ်အိန်		✓	✓		အိန်
၅၆	ဒေါ်အိန်		✓	✓		အိန်
၅၇	ဒေါ်အိန်		✓	✓		အိန်

၅ ၁၅ ၅၅

အမည်အစေး တက်ရောက်သူ စာရင်း


 နိုင်ငံ့အဖွဲ့
 Date ၂၀၁၂.၁၂.၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၄၈	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း		✓	✓		စာဝင်း
၄၉	ဦးချစ်စို	✓		✓		စို
၆၀	မအိစာဝင်း		✓	✓		အိ
၆၁	သဒါဦး		✓	✓		ဦး
၆၂	ဒေါ်ကျော်စို		✓	✓		စို
၆၃	ဒေါ်စာဝင်း		✓	✓		အိ
၆၄	ဒေါ်စာဝင်း		✓	✓		အိ
၆၅	ဦးစာဝင်းစာဝင်း	✓		✓		စာဝင်း
၆၆	ဒေါ်စာဝင်း		✓	✓		အိ
၆၇						
၆၈						
၆၉						
၇၀						

၃၀.၁၂.၂၀၁၆

ဒို့လော

ဒိုက်ယာအင်္ဂါ ဖိအားစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

အချိန် - ၅:၀၀ နာရီ

နေရာ - ရွာလယ်ရွာ

အစီအစဉ် ၁ - ကျေးရွာသူ ၁ ရွာသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများ
ဖြန့်လုပ် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

အစီအစဉ် ၂ - ဒေါ်စိုစေ့မှ ကျေးရွာ ကော် မတီခင် များ၏
တာဝန် ဝတ္တရားများကို ကျေးရွာ လူထုအဖွဲ့ကော်
မတီခင် များ အား ဖြန့်လုပ်ဆွေးနွေး ဂွင်းပြ ခြင်း
ကော်မတီ များ ဖွဲ့ စည်းခြင်း။

စီရင်စာအုပ် ဥက္ကဋ္ဌ

- ၁။ ဦးသိန်းအောင်
- ၂။ ဒေါ်ဒိ

စာရင်းစာရင်းစာအုပ် ရေးဆွဲကော်မတီ

- ၁။ ဦးအောင်မင်း
- ၂။ ဦးလှမိုး
- ၃။ ဒေါ်သန်းအေး

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

- ၁။ ဦးခင်ဇော်
- ၂။ ဦးကျော်သန်း
- ၃။ ဒေါ်ဝင်းမာဌေး

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးမြင့်
- ၂။ ဒေါ်အိအိဝင်း
- ၃။ ဒေါ်ဆွေဆွေဖြူ

ဝေဖန်အကဲဖြတ်ကြီးကြားချက်ဖြေရှင်းရေး

- ၁။ ဦးလွင်ဦး
- ၂။ ဒေါ်ချယ်ရီအောင်

ဈေးနှုန်းစာရင်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဇယား - ပါးစုံစွန့်
ဈေးနှုန်း - အိုင်စီအေ

၇၈၆-၂၀၂၂.၁၆

စဉ်	အမည်	အမျိုးအစား	အဖွဲ့အစည်း	တောင်း	နှုန်းနှုန်း
1	ဦးသိန်းအောင်	၂ ဦး	မိ/ထောက် ကော်မတီ	ညော့	
2	ဒေါ်အိ		အုပ်စု // မိ/ထောက်	။	၀၀.၇၉၇၉၇၄၃၃
3	ဦးဖြူ	၃ ဦး	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၀.၉၇၂၉၆၆၀၀
4	ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်		။	အဖွဲ့ဝင်	၀၀.၇၈၅၁၀၈၇၈၄
5	ဒေါ်သဲသဲဝင်း		။	။	၀၀.၇၇၀၂၈၀၁၄၈
6	ဦးအောင်မင်း	၃ ဦး	စောင့်ကြည့်ရေးဦးစီးဌာနဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	-
7	ဦးလှ မိုး		။	အဖွဲ့ဝင်	၀၀.၇၉၈၇၃၈၀၉၉
8	ဒေါ်သန်းအေး		။	။	
9	ဦးခင် ဇော်	၃ ဦး	လည်ပတ်ဆန်းဆန်းရေးဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၀.၇၉၀၅၂၅၀၀
10	ဦးကျော်သန်း		။	အဖွဲ့ဝင်	
11	ဒေါ်ဝင်းမာဌေး		။	။	
12	ဦးလှိုင်ဦး	၂ ဦး	အငြင်းပွားဖြေငြိမ်းရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်	၀၀.၉၇၆၇၄၀၇၈
13	ဒေါ်ချယ်ရီအောင်		။	။	၀၀.၇၉၄၄၇၈၅၃၃
14	ဦးဇော်သိန်း	၂ ဦး	ဆေးကုသရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်	၀၀.၇၉၈၀၆၄၇၉၉
15	ဒေါ်အေးမြင့်စန်း		။	။	၀၀.၇၉၄၄၅၇၉၅၃
16	ဦးမြတ်သွင်	၁ ဦး	စာရေးလှိုင်	။	၀၀ -

လက်မှတ် - *SW*
အမည် - ဒေါ်စန်းစေ
ရာထူး - cf



၂၉.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ခွီးဗွီးကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၃၄၂၂၈၆၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စန်း-ဝေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးနှစ်စွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဗ္ဗိယာ
	ကျေးရွာ ဒုဗ္ဗိယာ	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မမာ	၉၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၉၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ ယောက်		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		၃၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၉	၂၆၂
လူမျိုးစု (၁) မမာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၁	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

ဒုတိယအကြိမ်



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (၀) /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသားကူညီပေးမှုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်
ဦးဖိုကျော်
လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၂၉.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်
ဒေါ်စုစု
လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၂၉.၁၂.၂၀၁၆



လထုတ်ပြန် ဖိတ်ခေါ်စာ၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်စန်းဝေ

နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ငါးဂါးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံရွာ ကျေးရွာ ဒဂုံရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၆	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	၃၉	၂၇	၆၆	၆၆ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၆	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	၃၅	၂၀	၅၅	၅၅ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၁၂.၂၀၁၆	၃၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅ မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	၁၇ မမာ



လထုတ်ဖော်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၁၀-၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	၂၉.၃.၂၀၁၇	၂၁	၁၆	၃၇	၂၇	၈၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခန့်စေ**
နေ့စွဲ **၂၉.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် **မန္တလေး**၊ ပြည်နယ် **ငါးဂါး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဒွါလော**၊ ကျေးရွာ **ဒွါလော**
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်း မကုံခြံသည့်အခက်အခဲ	၁	သွားလာရေး အခက်အခဲ
၂	သွားလာရေး အခက်အခဲ	၂	ပညာရေး ဗဟုသုတ အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး ဗဟုသုတ အခက်အခဲ	၃	စာသင်ကျောင်း မကုံခြံသည့်အခက်အခဲ
၄	ရွာပုံပစ္စည်း များစွာ ရှိအခက်အခဲ	၄	ရွာပုံပစ္စည်းများ စနစ်တကျ ထားရှိခြင်း
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်းသား/သူများ ကုံခြံစီမံချက် မပြုပါ။	၁	သွားလာရေး အခက်အခဲ ဖြေမည်။
၂	သွားလာရေး အခက်အခဲ ဖြေမည်။	၂	ပညာရေး ဗဟုသုတ တိုးတက် မည်။
၃	ပညာရေး ဗဟုသုတ တိုးတက်မည်။	၃	ကျောင်းသား/သူများ ကုံခြံစီမံချက် မပြုပါ။
၄	ရွာပုံပစ္စည်း များစွာ စနစ်တကျ ထားရှိခြင်း မည်။	၄	ရွာပုံပစ္စည်းများ စနစ်တကျ ထားရှိခြင်း မည်။
၅		၅	

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း အုပ်စိုက်ရေး အမျိုးသား/အမျိုးသမီး			၅၀၀
၂	ကျေးရွာတွင်း လမ်း	။		
၃	စာကြည့်တိုက်	။		
၄	ရွာပုံပစ္စည်း ထားရှိအကျောက်အစဉ်	။		
၅		။		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းအောင် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆





ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခန့်ဝေ

နေ့စွဲ 31.12.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ငါးစွန်း ကျေးရွာအုပ်စု အိုဇယာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အိုဇယာ၊ ပန်ဆက်ကျွန်း၊ ကံသို၊ ဆူဖြူကျွန်း	စာသင်ကျောင်း၊ ဆူဟင်ကျွန်း	1000' x 4.5"	1247	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	1408000/-			1408000/-
တောင်ကုန်း	စာသင်ကျောင်း	300' x 4.5"	371	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	352000/-			352000/-
ပေတော	ရွာဖွဲ့ရေးအဖွဲ့	1500' x 18'	627	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	352000/-			352000/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၃၁.၀၅.၂၀၁၉
အိုင်သောအုပ်စု

အိုင်သောအုပ်စုအစည်းအဝေး

ရက် - ၁၃ ရက်
အချိန် - ၁၀:၀၀

အစည်းအဝေး - ၁ - အုပ်စုကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး - ၂ - ဦးစား ပေး လုပ်ငန်း များ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး - ၃ - အိုင်သောအုပ်စုတွင် ဦးဆောင်ကျော်လံ
ရပ်တည်ပညာရေး ဖြန့်ဖြူး လာသော ဦးစားခြင်း
- ကျေးရွာသူ / သား များ ဖွဲ့ ဖြန့်ဖြူး နှင့် ပထမ
နှစ် ကော်မတီ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
- ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
ဦးဆောင်ကျော်လံမှ ကျေးရွာသူ / သား များ
ဆန္ဒအရ - ဖြန့်ဖြူး နှင့် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
- ပြုစုခြင်း

၃၁.၁၂.၂၀၁၆

အိုင်စီဘီအေအုပီစီ
ကော့ပီ ၁

အင်္ဂလိပ်စာဖြေရှင်းရေး

ဥပမာ

၁ - ဦးမြင့်သန်း (ဥပမာ) ပေတော

၂ ဦးလှိုင်လှိုင် (အထွတ်အမြတ်) အိုင်စီဘီ

ဦးမျစ်မေ - ကံဘို (အဖွဲ့ဝင်များ)

ဦးဦးအောင် - ဗဟိုအောင်ကျော်

ဦးမြင့်အောင် - ပုဂံအောင်ကျော်

ဦးတိုးတိုးမေ - ကော့ပီ

ဦးညိုညို - ဗဟိုအောင်ကျော် အုပီစီ

ဒေါ်စာအိမ်


အိုင်စီဘီအေအုပီစီ အစဉ်အလာ

၁ အိုင်စီဘီ -

၂ ကံဘို -

၃ အုပီစီ

၄ - ပုဂံအောင်ကျော်



၅ ပေတော

- အောင်ကျော်အိုင်စီဘီအေအုပီစီ | အထွတ်အမြတ်

၆ ကော့ပီ

- အောင်ကျော်အိုင်စီဘီအေအုပီစီ



ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခန့်-ဝေ			
ရက်စွဲ။ ၃၁.၀၅.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးဇွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ခိုင်သာ	ကျေးရွာ ပေဇာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ **ကျေးရွာအုပ်စုလူထုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခန့်-ဝေ	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဒေါ်ခန့်-ဝေ	✓		✓	မ	
၃။	ဒေါ်ခန့်-ဝေ	✓		✓	မ	
၄။	ဒေါ်ခန့်-ဝေ		✓	✓	မ	
၅။	ဒေါ်ခန့်-ဝေ		✓	✓	မ	
စုစုပေါင်း		၃	၂	၅		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကက်ပီယာ အကြိမ်အစဉ်အစဉ်
နည်းပညာ အစဉ်အစဉ်

ဒိုင်တာ၊ ပရိုဂရမ်ကွင်း
ဆူဖြူကွင်း၊ ကံခို

ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၇

အချိန် - ၁၀:၀၀

ရေရာ - ဘုရားပိုင်း အထွင်း

ဆွေးနွေးချက် - ဦးစူး၊ ရေပေး၊ ရေပေး၊ ရေပေး နှင့် မိတ်ဆက်စကားပြော
ကြားခြင်း။

ဦးစူး၊ ရေပေး၊ အစဉ်အစဉ်၊ အစဉ်အစဉ်၊ အစဉ်အစဉ်

ကြောင်းက ဒီ ဂွာ ဖြစ်နိုင်ဖို့ အားပေး လိုအပ်ချက်ကို

ဒီ နည်းပညာ ဆွေးနွေး ချုပ်ဆို ပြောဆို ဆွေးနွေးခြင်း

- ကော်ဖီတိုင် များ၊ ရေပေး၊ ရေပေး၊ ရေပေး များ၊ ကို ဂွာပေး
ပြော ပြော

- အ နည်းပညာ အ ကော်ဖီအစဉ်အစဉ် ရေပေး၊ အ ကာ
အ ကွယ် များ၊ အ ကော်ဖီ ဂွာ ပြော ပြော

အ ကာ အ ကွယ် အ ကော်ဖီ ကော်ဖီ ကော်ဖီ ပြော ပြော

- ပတ် ပတ် ကော်ဖီ အ ကာ အ ကွယ် အ ကော်ဖီ အ ကွယ်
များ၊ အ ကော်ဖီ ဂွာ ပြော ပြော

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ

ପରିଚାଳନା ମୁଦ୍ରା

- ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀବତୀ

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ

"

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

କୋ. ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ

"

ကုမ္ပဏီအစားပြုကုမ္ပဏီအစားပြုကုမ္ပဏီ

အစားပြုကုမ္ပဏီ

ဒေါ်အေးဖြူစိုး
ဦးစိုးဖြူ
အိုင်လော
ကံဘို

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ဦးစင်ဖြူ
ဒေါ်ဝင်းဖြူ
အိုင်လော
ဆူးဖြူ

ဝယ်ယူရေး

- ၁) ဦးစိုး
 - ၂) ဒေါ်အိ
 - ၃) ဦးဝင်း
- ပရိယောဂ
အိုင်လော
ဆူးဖြူ

အစားပြု

- ၁) ဦးကျော်စိုး
 - ၂) ဦးအောင်မြင်
 - ၃) ဒေါ်အေး
- ပရိယောဂ
ကံဘို
ဆူးဖြူ

ကုမ္ပဏီ

ဦးအောင်
ဒေါ်ဝင်း
ဒေါ်ဖြူဖြူ
အိုင်လော
ဆူးဖြူ
ပရိယောဂ

အစားပြု

ဒေါ်ဖြူဖြူ
ကံဘို

ဖေဖော်ဝါရီလ

ဒီဂရီပရိုဂရမ် အပို

— ပရိုဂရမ်ကုန်

ဦးစေခွင့်

— ဆုငွေကုန်

ဦးစေခွင့်အောင် (ရေထိန်း) ဆုငွေကုန်

အွေ့စွဲချက် - ဒေါ်ဖျါဝေ ၅ ကော်မတီဝင်များ၊ ဇာတာဝန်များကို
မှီလည်အွေ့၊ ဖွဲ့၊ ပေး၊ ခြင်း

- အွေ့စွဲချက် - သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ချိန်နှုတ်ပြီး ကာကွယ်နည်း၊
များ၊ နာကြောထိ ရှင်းပြ အွေ့၊ ဖွဲ့၊ ခြင်း
- ဂျပန်၊ ထိ ချိန်နှုတ်ပြီး ကာကွယ်နည်းများ၊ ကိုအွေ့၊ ဖွဲ့၊
ရှင်းပြ ခြင်း ။
- ဂျပန်၊ ခွင့်ပြု ဆောင်ရွက်မည့် အချက်များဖြင့် ရှောင်ရွက်
မည့် အချက်များ၊ ကို ရှင်းလင်း အွေ့၊ ဖွဲ့၊ ခြင်း ။

အမည်အရင်း ကက်ယအင်္ဂါဖိ စာအုပ်

Date ၈-၃-၂၀၁၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁.	ဦးစိုးဖြူ	✓				၄
၂.	ချစ်မေ	✓				၅
၃.	ဗုဒ္ဓ	✓				၆
၄.	ကျော်အေး	✓				၇
၅.	စိုး	✓				၈
၆.	အောင်စိုး	✓				အောင်စိုး
၇.	မောင်မောင်စိုး	✓				စိုး
၈.	ကျော်ဗွင်	✓				ဗွင်
၉.	ဒေါ်မာမာ		✓			မာမာ
၁၀.	ဖြူစိန်		✓			စိန်
၁၁.	မိမိ		✓			မိမိ
၁၂.	ဖြူခင်		✓			ခင်
၁၃.	အောင်စိန်		✓			စိန်
၁၄.	ဖြူဖြူ		✓			ဖြူဖြူ
၁၅.	မောင်မောင်		✓			မောင်
၁၆.	ဖြူစိန်		✓			Phyll
၁၇.	မိမိ		✓			မိမိ
၁၈.	ဗုဒ္ဓ		✓			ဗုဒ္ဓ
၁၉.	ကျော်မောင်		✓			မောင်
၂၀.	အောင်စိန်		✓			ခင်
၂၁.	ဦးစိုးကျော်	✓				စိန်

အိုင်သာကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ



အိုင်သာကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကက်ပေါက်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး

အဖွဲ့အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

Date 8.8.2017

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုးကားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	u				
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ		u			ခင်မာမာ
၃	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	u				စုကြည်
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ		u			မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				ခင်မာမာ
၆	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	u				Win
၇	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်		u			အောင်ဆန်းစုကြည်
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		u			မာမာ
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		u			မာမာ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		u			မာမာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ
၁၂	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	u				အောင်ဆန်းစုကြည်
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				Win
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		u			မာမာ
၁၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	u	u			မာမာ
၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ
၂၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ
၂၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	u				မာမာ

အခြေခံ အသုံးပြု ဖြစ်နိုင်စေရန်

Date ၁-၃-၂၀၁၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုတားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စိန်	✓				
၂	မအိ:အိ:ဝေ		✓			
၃	မဗျဗျဆွေ		✓			
၄	မငြိမ်းငြိမ်းနီ		✓			
၅	ဦးကြည်စိုး	✓				
၆	မစာစိစာစိ		✓			
၇	ဦးရွှေစောင်း	✓				
၈	မခင်ခင်စိန်		✓			
၉	မသင်းသင်းဆွေ		✓			
၁၀	ဦးဗွတ်	✓				
၁၁	မမောင်မောင်စိုး		✓			
၁၂	မမောင်မောင်		✓			
၁၃	မလင်းလင်း		✓			
၁၄	ဦးဝင်းစိုး	✓				
၁၅	ဦးမင်းစိန်	✓				
၁၆	ဦးမောင်	✓				
၁၇	ဦးကျော်မင်း	✓				
၁၈	ဦးဗျဗျ	✓				

ကတိယအကြိမ်ပေါ်အစေ၊ ဒီဂရီ ၁၀၇

နည်းပညာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date ၃.၁.၂၀၁၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁.	ဦးစိုးမြင့်					
၂.	ဦးခင်အောင်					
၃.	ဒေါ်အိ					အိ
၄.	ဒေါ်အေးစိန်					အေး
၅.	ဦးကျော်သိန်း					ကျော်
၆.	မချယ်					ချယ်
၇.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်စိန်
၈.	ဦးအောင်မင်း					အောင်
၉.	ဦးလှစိုး					လှစိုး
၁၀.	ဒေါ်သန်းအေး					အေး
၁၁.	ဦးဝင်း					ဝင်း
၁၂.	ဒေါ်ခင်					ခင်
၁၃.	အောင်အောင်					အောင်
၁၄.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်စိန်
၁၅.	ဦးကျော်အောင်					ကျော်
၁၆.	ဝင်းမာဇွန်					မာဇွန်
၁၇.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်
၁၈.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်စိန်
၁၉.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်စိန်
၂၀.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်
၂၁.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်စိန်
၂၂.	ဦးကျော်စိန်					ကျော်စိန်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပုံ၊ ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	အစုအဝေးအစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ဦးခင်ဇော်၊ အိုဇာဝါ / ဒုဦးစီးအဖွဲ့
	၂	အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ဧကန်မာတီဝင်း များ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသံကပေးပေးရေး/စီမံခန့်ခွဲရေး	၁	စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ဦးခင်ဇော်
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ဒေါ်အိ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ကျေးဇူးအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီး
	၂	ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် အစုအဝေးအစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ဦးခင်ဇော်
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	အသံကပေးပေးရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ဦးခင်ဇော်
	၂	အစုအဝေးအစီအစဉ် အစုအဝေးအစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား / မ	ဧကန်မာတီဝင်း များ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	စက်ယက်ကုန်၊ ဖြူ ကုန် ခြေ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ၊ ကျား၊ ဦး၊ ဖြူ	
	၂	ဝယ်စေ့ချာသစ်ကုန် ကိုအပ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျား၊ မ၊ ကော်၊ ခေတ်ဝင်	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		