

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မြာစီတာကျေးရွာ၊ မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 32

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 33

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 34

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 36

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 40


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 40

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 45



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ

မွန်ကျေးရွာအုပ်စု



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
 - ကျေးရွာ 
 - ချောင်း 
 - ကားလမ်း 
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

မုန့် ၊ ပေကုန်း ၊ တောင်ပင်းသာ ၊ နတ်ကြီးကုန်း ၊ ဇီးခုံ ၊ ပင်းသာကြီး ၊ ကြို့ကုန်း ၊ မြစေတီ ၊ မြသန္တာ ၊ မြသီတာကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မြသီတာကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ၊ မုန့်အုပ်စု တွင်တည်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်က စတင်တည်ထောင်သည်။ ရွာပတ်လည်တွင် မူးမြစ်နှင့် ဝါးဘိုးချောင်းတို့ ရှိပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး အနေဖြင့် စပါး မြေပဲ နေကြာ နန်းများအဓိကစိုက်ပျိုးသည်။ စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ကြို့ကုန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက် လမ်းများ မြေသားလမ်းရှိပါသည်။ လက်ရှိအိမ်ခြေ ၇၀ ရှိပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်	၂၀၁၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း နှင့် အိမ်များ အမိုးလန်ခြင်း
၂	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၁	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၀	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၀	၁၈၃	၁၈၉	၃၇၂

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၆	၇	၉	၁၆
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	တင်းတောင်းယက်ခြင်း
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	ဇကာ ဇကာ ယက်ခြင်း ပြည်တောင်းယက်ခြင်း
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀ ဧက	၂၀ ဧက	၂ ဧက	ရှိ	၈ /	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်			၁	၁		၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၄	၂၂	၄	၁၁၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၂	၁၂	၄	၂၇	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/၁	၁	၄၅	၅၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	



၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(We alth Ranking)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြာ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၀	၄၀	၇၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု ၊ ကော်မတီ ရပ်မိရပ်ဖ	၃၀	၄၀	၇၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၃၀	၀	၃၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ားကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၀	၄၀	၄၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၃၀	၄၀	၇၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု



၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၈-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၄၀	၇၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၀	၇၀	ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၉-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မီ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၀	၇၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ**

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၂၁	၃၀%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၂၆	၃၇%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၂၃	၃၃%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ		
စုစုပေါင်း		၇၀	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြသီတာကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ သိရှိစေရန် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းရသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့် လမ်းမကောင်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ဒေသအရင်းအမြစ်များ ရောင်းချရာတွင်ခက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ ရှားပါး ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းအရင်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများရရှိပါက ဒေသထွက် ရာသီပေါ်သီးနှံများ လွယ်ကူစွာ ရောင်းချနိုင်ကာ မိသားစု အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေများ ရရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့လာမည်ဖြစ်သည်။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

မြန်မာ့အလင်းစာမေးပွဲ၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၆ ခု၊ ၂၁-၂၂

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား

အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်
၁။ အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၂။ အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၃။ အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၄။ အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၅။ အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးပြုလူဦးရေ ၊ အပါယ်ခံအကျိုးခံစားမှု ၊ ကျေးရွာထည့်ဝင်နိုင်မှုများကို ဆွေးနွေးကာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သော အခက်အခဲများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ လူမျိုးဘာသာ မရွေးတန်းတူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းသည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရမည်။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသား အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ၊
ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။




၁၀။ ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

မြသီတာကျေးဇူး၊ မန္တလေးကျေးဇူးအုပ်စု

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

၇.၁၂.၁၆



ခွေးခွေးဟူ

အိမ်ထောင်စိန် နှင့် အမျိုးသမီးများ

ဦးကျော်မြိုင် နှင့် အမျိုးသားများ




ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။


သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာ တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၁၁။ ၆

ကျေးရွာအိမ်မက်ပြုမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



ဆွေးနွေးချက်



ကျေးရွာလူထုမှ အနာဂါတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတံတားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မှီမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဝင်းကို	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သီတာအေး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ခင်မာနွယ်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးဝင်းဇော်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမဲမောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်မိုးခိုင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်သူဇာနွယ်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဆန်းဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်မထွေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မိခိုင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးညွန့်ဝေ	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးဝင်းကို	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ဇင်မာမြိုင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးကျော်သန်း	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးဝင်းကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်သီတာအေး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးရန်မျိုးအောင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၂ / ၁ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမောင်ထွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇ ၆၈၂၈၇၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်မောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်း၊ ပဲခူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မန္တ	ကျေးရွာ ရွာတိုက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	<u>၅၆</u>	<u>၅၃</u>	<u>၁၆</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၈၃</u>	<u>၁၈၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၇</u>	<u>၂၃</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<u>၂၃</u>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- အခြား -----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးမောင်ထွေး

မြောက်ဧရာဝတီ

လက်မှတ် မြောက်ဧရာဝတီ နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးကျော်မျိုးကောင်

လက်မှတ်

Amj နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အကျဉ်းချုပ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစုန်ဖြိုးကျော်

နေ့စွဲ B. 12. 2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဝလေရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ၉၃ ကျေးရွာ မြို့ကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၆	၉.၁၂.၂၀၁၆	၃၀	၄၀	၇၀	၇၀ မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၆	၉.၁၂.၂၀၁၆	၅၀	၄၀	၇၀	၇၀ မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၆	၉.၁၂.၂၀၁၆	၂၄	၂၄	၄၈	၄၈ မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးရှင်ဖျိုးကောင်

နေ့စွဲ ၅-၁၃-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ အလယ်ကျွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ခန္တ၊ ကျေးရွာ ခြောက်တာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲမရှိခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။	၁။ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မကောင်းစွာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
၂။ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှု ခက်ခဲပါသည်။	၂။ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၃။ ရွာတွင်း မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။	၃။ ရွာတွင်း မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၄။ တံတား မကောင်းစွာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။	၄။ တံတား မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၅။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းစွာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။	၅။ မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၆။ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။	၆။ မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၇။ စိုက်ပျိုးရေး မြေ မရှိပါ။	၇။ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၈။ ဆိုင်ကယ် မြေ မရှိပါ။	၈။ မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၉။ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိပါ။	၉။ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိပါ။
၁၀။ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။	

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါမည်။	၁။ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်းမွန်ပါမည်။
၂။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။	၂။ မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၃။ ရွာတွင်း မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။	၃။ ရွာတွင်း မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၄။ တံတား ကောင်းမွန်ပါမည်။	၄။ တံတား ကောင်းမွန်ပါမည်။
၅။ မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။	၅။ မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၆။ စိုက်ပျိုးရေး မြေ မရှိပါ။	၆။ မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၇။ ဆိုင်ကယ် မြေ မရှိပါ။	၇။ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။
၈။ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိပါ။	၈။ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိပါ။
၉။ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။	၉။ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေယာ မကျင့်စေနိုင်ပါ။



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး	၈+၆	၄,၂၂၄,၀၀၀	၃၇၂
၂	ရွာတွင်းလမ်းဆုံလမ်းခွကောက်	၈+၆		၃၇၂
၃	ရွာတွင်းအိမ်ရာအစီအစဉ်	၈+၆		၃၇၂
၄	ရွာတွင်းပစ်မှတ်ပြင်ရေး	၈+၆		၃၇၂
၅	ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး	၈+၆		၃၇၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ရာအစီအစဉ်	၈+၆	
၂	အိမ်ရာအစီအစဉ်	၈+၆	
၃	အိမ်ရာအစီအစဉ်	၈+၆	
၄	အိမ်ရာအစီအစဉ်	၈+၆	
၅	အိမ်ရာအစီအစဉ်	၈	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထင်-ဇော် လက်မှတ် UMB နေ့စွဲ ၇.၂၃.၂၀၁၆



၁။ ပုံစံ ၁-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF-တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ မေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးရာ/လန်ထမ်းအမည် မြို့ပေါ် မြို့အောက်
 နေ့စွဲ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ကြီးရုံး - တပ်မတော်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - မန္တ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု		ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ)	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ) အပည့်/အဖွဲ့	
ပုဂံကြီးကျေး	ကျေးရွာချင်း ဘက်ကြောင်း လမ်း	၂-၂၇၆၅' ၆-၂၄' ၆-၂'	၁၈၃	ကျား မ	၄၂၂၄၀၀	၂၅၀၀	၄၂၅၀	၄၂၅၀	၄၂၅၀၀
မန္တ	ကျေးရွာချင်း ဘက်ကြောင်း လမ်း	၂-၂၆၆၆' ၆-၂၆' ၆-၂'	၈၆၀	ကျား မ	၄၂၂၄၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၄၂၅၀၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာချင်း ဘက်ကြောင်း လမ်း	၂-၂၆၆၆' ၆-၂၆' ၆-၂'	၂၁၅	ကျား မ	၈၄၄၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၈၄၅၀၀
ကျောက်ပင်သာ	ကျေးရွာချင်း ဘက်ကြောင်း လမ်း	၂-၂၆၆၆' ၆-၂၆' ၆-၂'	၃၂၀	ကျား မ	၈၄၄၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၈၄၅၀၀



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်မီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုလိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ဦးကျော်မျိုးဖြူ**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ထွန်းတဦး** | မြို့နယ် **ပရီလဆည်** | ကျေးရွာအုပ်စု **မုဒုံ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ပင်းသာကြီး	ကျေးရွာအုပ်စုများ L-2800' B-14' H-1'6"		၆၈၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၄၄၈၀၀၀	၅၀၀၀၀	၈၄၅၃၀၀၀
ပေကျင်း	ကျေးရွာအုပ်စုများ L-108' B-22' H-10'		၆၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၄၄၈၀၀၀	၆၀၀၀၀	၈၅၀၈၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
.....မင်္ဂလာ.....
ကျေးရွာမင်္ဂလာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုမင်္ဂလာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာမင်္ဂလာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်ဇူလိုင် ၁၂ ၂၀၁၆.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာတတိယနှစ် ပထမ အကြိမ် ဖိတ်ဆက်မှု စည်းဝေး.....
.....မင်္ဂလာ.....
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၀) ဦး မ (၄၀) ဦး = (၇၀) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်
= Δ =

ဖိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်။
တတိယ နှစ် စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆက်ခြင်း ။
အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းပြခြင်း ။
ကူညီပံ့ပိုးမှု စီမံကိန်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း / ရည်ရွယ်ချက်များ ရှင်းပြခြင်း
စတင်ပံ့ပိုးမှုများ ရှင်းပြခြင်း
စီမံကိန်း စက်မှုများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ ရှင်းပြခြင်း
စေတနာ့ထုပ်ထွေး ချုပ်ချုပ် တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းပြခြင်း
အားကစား၊ မေးခွန်းကမ္ဘာများ ရှင်းပြခြင်း
စေး၊ ချွေး၊ မေး၊ မြန်ခြင်း
စေတနာ့အင်အား နည်းစနစ်များကို ရွာသူထုသို့ အသိပညာပေးခြင်း
အားကစားကွယ်များ ဆိုင်ရာများ အသိပညာပေးခြင်း
တာဝန်ဝတ္တရားများ အစဉ်အလာ အကျိုးတင်ခြင်း
ကျေးရွာ ကူညီမှု နည်းစနစ်များ မြှင့်တင်ခြင်း
ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်းများ၊ ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ၊ စေးမြေခြင်း
ကုမ္ပဏီဝယ်ယူမှု / အရင်းအမြစ်ပေးမှု / အနာဂတ်ပေးမှုများ ရှေးဆွဲခြင်း
ပင်ကိုအင်အားများ ဆွေးနွေးခြင်း
အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုများ ဆွေးနွေးခြင်း
ဆွေးနွေး မှုများ ကိုသုံးသပ်ချက်၊ စစ်ဆေးချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း
ကုမ္ပဏီပွား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း



ဆုံကြိမ်ချက်


- ကျေးဇူး ဂုဏ်ထူး အစဉ်အဆက် အချိန်စာတမ်း တက်ရောက်ပေးဖို့
- အစဉ်အဆက် ဆီသစ်သစ်များကိုလည်း မေဇွန်လကစ၍
- စောင့်ဆိုင်းရမည့်အခါများကို ဂုဏ်ထူးတိုင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း
- ကျား၊မ ရှေးစာ စာပေအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရှစ်ကျိပ်အဖွဲ့များကို အထူးထောက်ပံ့မှုပေးဖို့
- စေ့ငြိမ်းမှု ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ကျေးဇူး ဂုဏ်ထူး နားလည်ဆောင်ရွက် လာရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့
- ကျေးဇူး ဂုဏ်ထူးကော်မတီများ ပူးပေါင်းကွယ်ပေးရမည်
- တာဝန်ဝတ္တရားများကို အထူးထောက်ပံ့မှုပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း
- နာမ အကျိုးများကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း

သဘောတူညီချက်

— Δ —

- ကျေးဇူး ဂုဏ်ထူး အစဉ်အဆက်များ စာတမ်းအချိန်
- ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ရန်
- အမျိုးသမီး စာပေဖွဲ့များ အထူးထောက်ပံ့ရန်
- စာပေအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းရန်
- ဂုဏ်ထူးဖွဲ့စည်းပေးရန် အစဉ်အဆက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်မှု တက်ရောက်စေရန်

ယခင်
ဦးစိုးတို့
ဖွဲ့စည်းထားသော
(စောင့်ဆိုင်းရမည့်)



လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မြိုင်တက
.....
.....
မြိုင်တကကျေးရွာ၊ စပွေရွာ
၇.၁၂.၂၀၁၆
ကော်မတီတွေ့ဆုံရေးအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၀) ဦး၊ မ (၄၀) ဦး = (၇၀) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

- ကျေးရွာအစည်းအဝေးကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း
- စီးရီးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ဘဏ္ဍာရေး၊ သမားတော် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစားအသောက်များ ဖြည့်ဆည်းခြင်း
- ပြဿနာများ သတ်ပင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်း
- ငြိမ်းစားရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရေးယူမှုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရမည့်အဖွဲ့
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ လိုအပ်မှုများ
- ကော်မတီတွေ့ဆုံရေးအဖွဲ့အစည်း ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
- ပြဿနာများ သတ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးပြုလုပ်ခြင်း
- ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်း ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း
- ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်း အစားအသောက် တို့ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း



သဘောတူညီချက်

- ကျေးဇူးတင်မှုထုတ်ဖော်ခတ် ဖူးပေါင်းယှက်ဆောင်ပို့
- ကော်မတီများ ဦးဆောင် ယှက်ကိုင်ပို့
- ယှက်ထုတ် အစဉ် အသွေး ကောင်းမွန်စေရန်ကြိုးကြပ်ရန်
ယှက်ဝတ်များ ဖိတ်ဖက်ပို့
- ယှက်ထုတ်ဆိုင်ရာကိစ္စများ တောင်းတူ အကူအညီခံစားဆွင့်တင်ရန်

ပါ
ဦးစီးတို့
ဗြဟ္မစာရင်းတင်
(စေတနာ့ထုတ်ပေး)



၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |