

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကျေးရွာ ၊ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ: **Error! Bookmark not defined.**

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 32

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 33

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 40

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 44



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ






၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၆



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
 - ကျေးရွာ 
 - ချောင်း 
 - ကားလမ်း 
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းကြိုင်း၊ သီးကုန်း၊ ပလူသာ၊ အင်ကြင်းသာ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော၊ အောင်းပင်၊ တောပုန်း၊ ပင်လောင် နှင့် လေသာ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လေသာကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ခန့်က တည်ရှိခဲ့သည်။ ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် (၅) မိုင် အကွာတွင် ရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းအဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကြက် ဝက် ကျွဲ နွားတပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ ကျမ်းမာရေးတောဆေးတောမြစ်များ သုံးစွဲကြပါသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၇၀)အိမ်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး စီးပွားရေး ပညာရေးလုပ်ငန်းများ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားပြုစုသည်။

၂။ လူနည်းစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၀	၄၃	၂၇	၇၀

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၅	၅	၁၀
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန်ညှင်း	ဝက်		
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၂၀ ဧက	၃၂ ဧက	၁၈ ဧက	ရှိ	၇ / -	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		-	-			၄

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၉	၈	၆၃	၁၁	၁၂၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၅	၃၅		၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂	၁	၅	၁၅	၄	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ	အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ



		စာ		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၈	၂၈	၄၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၈	၂၈	၄၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၂၈	၄၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၇	၀	၁၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၀	၂၇	၂၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၇	၂၇	၄၄	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၈	၂၈	၄၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၈-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၈	၂၈	၄၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၉-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၇	၄၄	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၉-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မီ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၇	၄၄	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၃၂	၄၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊(အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသား ရှိ)	၂၄	၃၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၉	၁၃%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဗက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၅	၇%
စုစုပေါင်း		၇၀	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှသာဆောင် ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တောပုန်းကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင် သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ် ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- လေသာကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၇.၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရံသားဖွား၊ အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှု ခံယူခြင်းကို မြို့နယ်ဆေးရုံပင်းကြိုင်းကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်း သို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းများ၊ ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုရှိပါ သည်။

အခြား-လေသာကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှိပြီးစာသင်ကျောင်းမရှိသေးပေ။ရွာနောက်ဘက်တွင် သုဿန်ဇ ရပ် ရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များလည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ လေသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျွံစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၅။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ပင်းကြိုင်းအုတ်စု၊ လေဟာလေးဂူ အမျိုးသား-သမီး မြေပျက်ခြစားမှုကြောင့် သစ်တောပျက်စီးမှု

အကြောင်းအရာ
 ၁။ ဂူတွင်းလမ်းဖောက်ခြင်း

အကျိုးဆက်
 အူးလားဂူခရိုင်
 - အပျိုကြွက်ခြင်း
 - မိုးကန်စွာလာရေခက်ခြင်း
 - ဂျေးရှပ်ဖြိုးစာရှောင်နည်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ရွာတွင်းလမ်းဖောက်ခြင်း = ဖန်ရှာမြို့မြင်ရေး
- လမ်းမြို့မြင်ရာတွင် မြေကုန်အစား၊ တောင်သော
- ရွာမြို့မြင်ရာတွင် မြေကုန်
- လမ်းသားလှိုင်းကုန်ခြင်း၊ သစ်သစ်ရွာ
- ကြိုက်ပေးပါ။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းရသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့် လမ်းမကောင်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း ဒေသအရင်းအမြစ်များ ရောင်းချရာတွင်ခက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ ရှားပါး ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းအရင်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းလမ်းများရရှိပါက ဒေသထွက် ရာသီပေါ်သီးနှံများ လွယ်ကူစွာ ရောင်းချနိုင်ကာ မိသားစု အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေများ ရရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့လာမည်ဖြစ်သည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးပြုလူဦးရေ ၊ အပါယ်ခံအကျိုးခံစားမှု ၊ ကျေးရွာထည့်ဝင်နိုင်မှုများကို ဆွေးနွေးကာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သော အခက်အခဲများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ လူမျိုးဘာသာ မရွေးတန်းတူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုလုပ်ရန်သည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေ ဖြင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုး ခံစားခွင့် ရှိရမည်။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသား အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊တိ/မွေးကုသစ်တော၊သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သောအကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်


အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။လေသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့် ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄)အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၁၀။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာ တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတ်တားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လေသာကျေးရွာ တွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍နေ ထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မီမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဖွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေါ်ခွဲခွဲ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့	မြို့နယ် ဟင်္သာတ	ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာ
ကျေးရွာ လောဘာ		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အဓာ	၇၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၁၇	အိန္ဒိယ	၁၇
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) အဓာ	၁၇၂	၂၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၃	၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အပြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပြင်ဆင်ရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပန်းပြင်ဆင်ရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပန်းပြင်ဆင်ရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

၃) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၀၀ : ၂၀ မှ ၂၅ မိနစ်လောက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၀၀ : ၀၀ မှ ၀၀ မိနစ်လောက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ခေ့၊ ချောင်း၊ ချောင်း၊ ချောင်း၊ ချောင်း၊ ချောင်း



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်သစ်စီမံကိန်းတိုင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် မျိုးနွယ်

နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧကရာဇ်၊ မြို့နယ်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စီမံကိန်းအဆင့်အတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၈.၁၂.၂၀၁၆	၈.၁၂.၂၀၁၆	၁၈	၂၈	၄၆	၄၆ မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၆	၉.၁၂.၂၀၁၆	၁၇	၂၆	၄၄	၄၄ မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၆	၉.၁၂.၂၀၁၆	၂၁	၂၃	၄၄	၄၄ မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ယယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး								



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝဟိုပြုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် နေအိမ်အိမ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၂၀

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) # စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်နယ်/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ဝဏ္ဏခံ/ကျေးရွာ ဝေဟာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း၊ ရေအခက်ခဲခြင်း	၀ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း၊ ရေအခက်ခဲခြင်း
၂ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း	၂ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း
၃ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၃ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း
၄ ကာလအခက်ခဲခြင်း၊ မြေယာခြင်း	၄ ကာလအခက်ခဲခြင်း၊ မြေယာခြင်း
၅ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း	၅ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၆ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၆ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၇ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၇ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၈ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၈ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၉ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၉ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပြီးဆုံးသောအခါ ကာလအခက်ခဲခြင်း	၀ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ပြီးဆုံးသောအခါ ကာလအခက်ခဲခြင်း
၂ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း	၂ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း
၃ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း	၃ သော့ခွက်အောက်တွင် မြေယာခြင်း
၄ ကာလအခက်ခဲခြင်း၊ မြေယာခြင်း	၄ ကာလအခက်ခဲခြင်း၊ မြေယာခြင်း
၅ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၅ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၆ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၆ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၇ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၇ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၈ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၈ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း
၉ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း	၉ မြို့ဘက်ခြမ်း မြေယာခြင်း



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းသစ်	၈+၈	၆၅၀၀၀၀၀	၄၀၆
၂	ခက်ကျွန်း၊ ကျောက်	၈+၆		၄၀၆
၃	ဆိုင်လှလမ်းစီး	၈+၆		၄၀၆
၄	ကျေးရွာအကြည်တိုက်	၈+၆		၄၀၆
၅	ဗို.ကျောက်	၈+၆		၄၀၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒိုက်ဖျိုးကျေး (မုန့် + ဖေဖေစာ)	၈ + ၆	
၂	ရွေးဇွဲကျေး (၂၁)	၈ + ၆	
၃	နဂါးကျွန်း (ဒိုက် + ဇွဲ)	၈ + ၆	
၄	အိမ်လွင်းရွာ (ခက်ချပ်)	၆	
၅	လက်စွယ်ချောင်း (၂၃၅)	၈	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၉.၂၅.၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

၅၆

လူထုပယ်ဖျက်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၀၀-၂၀၀
 ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့စွဲရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဖေဖော်ဝါနီ

နေ့စွဲ ၂၈. ၁၂. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း- စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ပင်တည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်းကြီး


စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်မရှိ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အတိုးပေးစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားရှိသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
စေတီဘို	ကွက်စွန်း ကျောက်ကျောက် ရေ	L-၁၂၀၀' B-၁၂' H-၉'	၃၄၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၁၈၀၀၀၀၀			၁၁၈၀၀၀၀၀
ပင်ကောင်	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက်	L-၁၃၃၀ B-၉' H-၉'	၅၃၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၁၄၀၀၀၀၀			၁၁၄၀၀၀၀၀
ပင်းကြီး	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက်	L-၁၄၀၀' B-၁၆' H-၉'	၁၉၁၄	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၁၅၀၀၀၀၀	၃၈၅၀၀၀		၁၁၈၈၀၀၀၀
ပာပွာ	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက် + ကျောက်	L-၁၄၀၀' B-၁၆' H-၉'	၅၆၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၁၅၀၀၀၀၀		၃၄၀၀၀၀	၁၂၉၀၀၀၀
ပဒဲကော	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက် + ကျောက်	L-၁၄၀၀' B-၁၆' H-၉'	၄၄၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၁၄၀၀၀၀၀			၁၁၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝတ်ပြုမိမိနိန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ **ပေသာ**
 ကျေးရွာအုပ်စု **ပင်းကြိုင်**
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် **၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆**
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် **၈ - ၁၇ - ၂၀၁၆**
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ **ကက်ဗျက်စီမံကိန်းစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး**
 **အောက်ကုန်စားများရုံး**

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ **ကျား (၁၈) ဦး မ (၂၈) ဦး = (၄၆) ဦး**
 ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- စီမံကိန်းကဏ္ဍစုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကဏ္ဍစုံ ဆွေးနွေးရာ တွင် များမည်။
- အောက်ကုန်စားများ မျှော်လင့်၍ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းရန် ရွေးချယ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း

PRA Tools များကို ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်း



၂၄. ဆုံးသတ်ချက်၊ ဆုံးစစ်ချက်များ ကားလုပ်ပုံဖြစ်။

- ရွေးကောက်ပွဲများမှ ဆေးကုသရေးကား အရွေးချုပ်ပုံဖြစ်။

ဆုံးဖြတ်ချက် -

- ▷ ရွေးကောက်ပွဲကားကား၊ ရွေးကောက်ပွဲမှ အများဆုံးအရက်အရက်ဖြင့် ရွေးချုပ်ပုံများရှိ။
- ▷ PRA Tools ကျေးမွန်ကားလည်း ရွေးကောက်ပွဲမှ ပူးပေါင်းအားပါဝင် ဆွေးနွေးသွားရန်။
- ▷ အားကစားပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်များနှင့် လူမှုကဏ္ဍကဏ္ဍများကိုလည်း ဆိုက်ရိုက်ကဏ္ဍ။
- ▷ လက်ပတ် / ဖြစ်ထိုက် ကိစ္စများကားလည်း ဖြစ်ပေါ် ကျေးမွန်ကား ရွေးချုပ်ပုံ။

ခွဲခြားခြင်း။

အားကစားချက် -

- ▷ အားကစားပတ်ဝန်းကျင်ကား ရွေးကောက်ပွဲမှ အများဆုံးအရက်အရက်ဖြင့် ရွေးချုပ်ပုံများရှိ။
- ▷ PRA Tools များကို ရွေးကောက်ပွဲကိုပါဝင် ပါဝင် ကျေးမွန်ကား။
- ▷ ကာကွယ်များနှင့် လက်ပတ် / ဖြစ်ထိုက် ကိစ္စများကို ဆိုက်ရိုက်ကဏ္ဍ။

အားကစားခွဲခြားခြင်း။

(မြန်မာနိုင်ငံ)
အောင်စွယ်စုံ
အောင်စွယ်စုံ
(အားကစားကား)



လူထုဖော်ပြပုံစံကိန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၇) ဦး မ (၂၇) ဦး = (၄၄) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရသံအားပေးချက်

- ၁။ ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်စေရန်။
- ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေရန်မရှိအောင် စောင့်ကြည့်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်

- ၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေရန်မရှိအောင် စောင့်ကြည့်ရန်။
- ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေရန်မရှိအောင် စောင့်ကြည့်ရန်။
- ၃။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေရန်မရှိအောင် စောင့်ကြည့်ရန်။
- ၄။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေရန်မရှိအောင် စောင့်ကြည့်ရန်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

- ၁။ ကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့ဖြင့် ယခုလက်ရှိကော်မတီဝင်များ ၅၀၀ ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
- ၂။ ယခုလက်ရှိကော်မတီများကို တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန်ကို လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ္ဍာရေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
- ၃။ ခုတ်ဖွဲ့နှစ်စဉ်စီစဉ်ရန် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရ (၂) ဘဏ္ဍာရေး ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ပွန်ကြွယ်ရန် လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန

၁။ ကော်မတီဝင်များ လည်းကောင်း၊ လက်ရှိကော်မတီဝင်များကို တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန် ဦးစီးဌာန ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာနကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

- အဖွဲ့ဝင်များကို လည်းကောင်း ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရ (၂) ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန
- (၁) ခက်ရဲကျွန်း၊ ရန်ကင်း
 - (၂) ဆိုဗီယက်မင်း
 - (၃) ဧရာဝတီကြွယ်ရန်
 - (၄) မိ.ရန်ကင်းကို တာဝန်ပွန်ကြွယ်ရန်

ဘဏ္ဍာရေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်
ခွယ် ခွယ်
ဒေါ်နွယ်နွယ်
(အစိုးရအဖွဲ့)



၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |