

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
စေတီဦးကျေးရွာ ၊ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်  
ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ..... 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 32

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 33

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 36

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 38

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 40

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 41

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 45



# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ








၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၆



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
  - ကျေးရွာ 
  - ချောင်း 
  - ကားလမ်း 
  - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ပင်းကြိုင်း၊ သီးကုန်း၊ ပလူသာ၊ အင်ကြင်းသာ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော၊ အောင်းပင်၊ တောပုန်း၊ ပင်လောင် နှင့် လေသာ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၆ နှစ်ခန့်က ရေကြီးမှုကြောင့် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြသည်။ အိမ်ခြေ ၁၆ အိမ်သာရှိပြီး ကြက် ဝက် ကျွဲ နွား များကိုလည်း တပိုင်တနိုင်မွေးမြူသည်။ ၁၃၂၃ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စေတီတစ်ဆူ ရေထဲပါသွားသောကြောင့် စေတီဦးဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ ၆၇ အိမ် ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး သာရေး နာရေး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ပိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

**၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

မရှိပါ

**၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၀	၁၇၄	၁၇၁	၃၄၅

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၇	၁၀	၇	၁၇
မြေယာမဲ့	၃၃	၂၀	၁၃	၃၃
မသန်စွမ်း				



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန်ညှင်း	ဝက်		
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၄၀ ဧက	၃၅ ဧက		ရှိ	၃/	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂	-			၄

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃	၁၁	၃၀	၆	၁၁၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၆၂	၅၆		၅၀	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-၁	၁	၁	၅	၅၀	၄	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၄-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၁	၃၇	၅၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၁	၃၇	၅၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၄-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၂၁	၃၇	၅၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၂၂	၀	၂၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၀	၃၇	၃၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၂	၃၇	၅၉	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၄-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၃၇	၅၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၃၇	၅၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျားမရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၇	၅၉	ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင်ရပ်မီ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၇	၅၉	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်လိုင်းပြေး၊ ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားရှိ)	၂၀	၂၉%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၂၇	၃၉%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၂၁	၃၁%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၂	၁%
စုစုပေါင်း		၇၀	၁၀၀%





### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။







**ဆွေးနွေးချက်**

**လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-** စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** စေတီဦးကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-** ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရံသားဖွား၊ အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှု ခံယူခြင်းကို မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်း သို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

**သောက်သုံးရေ-** ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းများ၊ ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုရှိပါသည်။

**အခြား-** ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာတောင်ဘက်တွင် သုဿန်ဇရပ် ရှိပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ စေတီဦးကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။စေတီဦးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေး နွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။အဓိကအားဖြင့်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်မူးချောင်းရှိသည်။အတွက်သဲကျောက်ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေလွယ်ကူသည်။ကျေးရွာတွင်းလူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။






၅။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ပင်းကြိုင်အောင်စု ၊ အေကီဒီဗလျေးဂူ၏ အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြင်တစ်ပြင်သော ပြဿနာသစ်ပင်

**အကြောင်းအရာ**  
 ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း

**အကြောင်းအရာ**  
 ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရာ ခက်ခဲတယ်  
 ရွာသူရွာသားများ စီးပွားရေးအဆင်မပြေ ခိုင်ခြင်း ၊ ကျွဲမွား  
 များ၊ ကလေး သူငယ်များ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်းတို့ ပြုပြင်ပေး  
 ပါသည့် \*

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**  
 ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပေမည်။





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းရသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့် လမ်းမကောင်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း ဒေသအရင်းအမြစ်များ ရောင်းချရာတွင်ခက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ ရှားပါး ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းအရင်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းလမ်းများရရှိပါက ဒေသထွက် ရာသီပေါ်သီးနှံများ လွယ်ကူစွာ ရောင်းချနိုင်ကာ မိသားစု အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေများ ရရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့လာမည်ဖြစ်သည်။









### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးပြုလူဦးရေ ၊ အပါယ်ခံအကျိုးခံစားမှု ၊ ကျေးရွာထည့်ဝင်နိုင်မှုများကို ဆွေးနွေးကာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သော အခက်အခဲများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ လူမျိုးဘာသာ မရွေးတန်းတူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းသည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရမည်။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသား အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊တိ/မွေးကု၊သစ်တော၊သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သော အကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ပင်လောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ပင်းကြိုင်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

### သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာ တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ စေတီဦးကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။စေတီဦးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား (၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မှီမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ







၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လက်ညှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးစတိုင်တီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဖန် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦးစိုးလှ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ခွဲ ဒိုင်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင် <u>ပြင်နယ်</u>	မြို့နယ် <u>ဟင်္သာစင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဟင်္သာစင်</u>
ကျေးရွာ <u>၆၁</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဟင်္သာစင်</u>	ကျေးရွာ <u>၆၁</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	၇၀	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	<u>၂၀</u> ဦး <u>၁၇</u> ဦး	<u>၃</u> ဦး	<u>၁၇</u> ဦး
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	၁၇၄	၁၇၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၁	၂၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





(၁) တွင်ကျင့်သရုပ်ဖော်ပါ။ (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော တွင်ကျင့်သရုပ်ဖော်)

(၁) အထက်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်ပေး			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မှောင်မိုက်ခြင်းအရာ/မ	✓	□	ဆရာလန်	□	□	လက်သမား	✓	✓	
အထက်ကျင့်သရုပ်/မ	□	□	လက်ထောက်ကျွမ်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းခဲ	□	✓	
အထက်ကျင့်သရုပ်/မ	✓	□	အမျိုးသမီးကျွမ်းမာရေးဆရာမ	□	□	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင်မှုသမား	✓	□	
မူကြွေးအရာ/မ	□	□	သားကွေးဆရာမ	✓	□	ရေတိုက်သွယ်သူ	□	□	
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျွမ်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်သား	□	□	တော်ပြင်ဆရာ	✓	□	
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဆ) ကျေးဇူးတင်မှု ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းဆုံအနေ / ကျေးဇူးတင်မှုသည် ၎င်း၏ ကျေးဇူးအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းဆုံအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း    ကတ္တရာလမ်း    ကွန်ကရစ်လမ်း    မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း    မြေသားလမ်း    လူသွားလမ်း    အခြား \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးဇူးရှိသူအဖွဲ့အစည်း

(၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးဇူးတွင်ကျေးဇူးရှိသူ ဦးရေ ဝါးရက်ရှိခဲ့ပါသလား?    ဝါးရက် / ဝါးရက် / မပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?    ခုနှစ် \_\_\_\_\_ / မပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား?    ပြင်ဆင်သည် / မပြင်ဆင်ပါ / မပါ

(ဈ) ခရီးအတွင်းအခင်း

(၁) ဤကျေးဇူးအစီအစဉ်မှ ၎င်းကျေးဇူးအုပ်စု၏တော်မူခံရမှု ခရီးပိုင်ပိုင်မှုကွာဝေးသနည်း?    ဝါးရက် / ဝါးရက်  
 (၂) ဤကျေးဇူးမှ ၎င်းကျေးဇူးအုပ်စု၏တော်မူခံရမှု သွားလာရတတ်ကြခြင်းသည်အချိန်၊  
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထက်လျော့ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလွှဲ / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထက်လျော့ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလွှဲ / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးဇူးတွင် ခြေကြမ်းတို့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 □ မရှိပါ    ✓ ရှိပါသည်    ရှိလျှင်အခြေပြပါ \_\_\_\_\_



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးကျွန်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ - 14.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - *[Signature]*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 14.12.2016









မှ.အ.နံ	အမျိုးအမည်	အရပ်	အရွယ်	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
၆.၂	ယယ်ယုရေအင်္ဂလိပ်စာရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
၆.၃	ဘာသာရေးကျမ်းဂန်များ လျာထားအင်္ဂလိပ်စာရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
၆.၄	ပြင်/ထိန်းအင်္ဂလိပ်စာရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁	အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂	အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇
၇.၃	အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀၁၇	၂၄.၆.၂၀၁၇	၃၉	၃၉	၃၉	၃၉	၃၉	၃၉
၉	လူထုစာတမ်းအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀၁၇	၂၄.၆.၂၀၁၇	၃၉	၃၉	၃၉	၃၉	၃၉	၃၉





၁၁။ ပုံစံ ၀-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန္ဒြေ

နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)    စက်ဝန်း(၁)    စက်ဝန်း(၂)    စက်ဝန်း(၃)    စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ    ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ    ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းတိုင်    ကျေးရွာ ခေတီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့ကုသီသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၁ များစွာ ပါးပြို၍ ဤရွာများ ပိုမိုခြင်း
၂ ကား၊ မိုက်ကယ်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၂ ကား၊ မိုက်ကယ်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၃ များစွာ ပါးပြို၍ ဤရွာများ ပိုမိုခြင်း	၃ ကား၊ မိုက်ကယ်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၄ ကား၊ မိုက်ကယ်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၄ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားခြင်း
၅ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားခြင်း	၅ မြို့ကုသီသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၆ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားခြင်း ✓	၆ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားခြင်း ✓
၇ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားခြင်း	၇ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားခြင်း
၈ မွေးမြူရေး၊ မိခင်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၈ မွေးမြူရေး၊ မိခင်စောင့်ရှောက်ခြင်း
၉ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားခြင်း	၉ မွေးမြူရေး၊ မိခင်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ယာဉ်ကြီး၊ လယ်များဖြတ်သန်းသွားတတ်မည်။	၁ ဤရွာတွင် မြို့များ ကောင်းမွန်စွာ ဖွင့်စားမည်။
၂ ဤရွာတွင် ကလေးကောင်းမွန်စွာ ဖွင့်စားမည်။	၂ ကလေးကောင်းမွန်စွာ ဖွင့်စားမည်။
၃ ကျေးရွာများကား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေမည်။	၃ ယာဉ်ကြီး၊ လယ်များဖြတ်သန်းသွားတတ်မည်။
၄ မြို့ကုသီသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ပိုမိုဖြစ်ပေါ်မည်။	၄ ကျေးရွာများကား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေမည်။
၅ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။	၅ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။
၆ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။	၆ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။
၇ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။	၇ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။
၈ မွေးမြူရေး၊ မိခင်စောင့်ရှောက်ခြင်း ပိုမိုဖြစ်ပေါ်မည်။	၈ မွေးမြူရေး၊ မိခင်စောင့်ရှောက်ခြင်း ပိုမိုဖြစ်ပေါ်မည်။
၉ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။	၉ ကလေးများပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု များပြားမည်။





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာထွင်းလင်းရေး (၁)	က + မ	၁၁၈၀၀၀၀	၃၄၅
၂	ရွာထွင်းလင်းရေး (၂)	က + မ		၃၄၅
၃	မြစ်ကမ်းစိုက်ပျိုးရေး	က + မ		၃၄၅
၄	ဆေးကုသရေး	က + မ		၃၄၅
၅	ဆေးကုသရေးအစီအစဉ်	က + မ		၃၄၅

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	က + မ	
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	က + မ	
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	မ	
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	က + မ	
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	က + မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်မြင့်စန်း လက်မှတ် Khine ရက်စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆





၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

၅၆

လူထုပယ်ဖျက်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၀၈-၂၀၁၀

ပုံစံ ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ခွဲရွာကား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့စွဲရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါစေပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဖေဖော်ဝါရီ

နေ့စွဲ ၂၈. ၁၂. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း- စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ပင်လယ်ဘူး

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အတိုးပေးစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားရှိသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
စေတီဘို	ကွက်စွန်း အောက်ကျောက် ရေ	L-၁၂၀၀' B-၁၂' H-၉'	၃၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၁၈၀၀၀၀၀			၁၁၈၀၀၀၀၀
ပင်ကောင်	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက်	L-၁၃၃၀ B-၉' H-၉'	၅၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၁၄၀၀၀၀၀			၁၁၄၀၀၀၀၀
ပင်းကြိုင်	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက်	L-၁၄၀၀' B-၁၆' H-၉'	၁၉၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၁၅၀၀၀၀၀	၃၈၅၀၀၀		၁၁၈၈၀၀၀၀
ပာပူသာ	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက် + ကျောက်	L-၁၄၀၀' B-၁၆' H-၉'	၅၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၁၅၀၀၀၀၀		၃၄၀၀၀၀	၁၂၉၀၀၀၀
ပဒဲကော	ကွက်စွန်းကျောက် ကျောက် + ကျောက်	L-၁၄၀၀' B-၁၆' H-၉'	၄၄၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၁၄၀၀၀၀၀			၁၁၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ





၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... စေတီခိုဦး .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ပင်းကြိုင် .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... သွန်းကြီးကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀၁၅.၁၂.၂၀ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ကက်ယူဒွင် စီမံကိန်း စိစစ်ဆက် ..... သက်ဆိုင်ကြီး .....

..... စီမံကိန်းနှင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား ( ၂၀ ) ဦး ။ မ ( ၃၇ ) ဦး = ( ၅၇ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဂုဏ်သွင်းချက်

- - စီမံကိန်းအကြောင်းနှင့် စက်ဝန်း အကြောင်း ကျေးရွာလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း
- စေတီ ဝန်ထမ်းအား ဖွဲ့စည်းပေး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

- စီမံကိန်းအကြောင်း ပြောဆိုရန်အတွက် လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်း အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- - အကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- ကျား၊ မများ ကတိထားဝန် ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်း၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- စေတီ ဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- စေတီ ဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- စေတီ ဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- စေတီ ဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း





အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ဝတ္တရားများ စာကြောင်း၊ စွမ်းရည်၊ ခြွင်း -

PRA Tools များကို ကျေးဇူးပြုလျှင် ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ PRA Tools မှ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စစ်ကြောင်းများ ကျေးဇူးပြုလျှင်လည်း စွမ်းရည် -

- ကျေးဇူးပြုလျှင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းကာ ကျေးဇူးပြုလုပ်ဆောင်ခြင်း -

ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးပြုလျှင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အား အများသဘောတူညီညွတ် ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ ကျေးဇူးပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း -

● PRA Tools ကျင့်သုံးရာတွင် လည်း ကျေးဇူးပြုလျှင် သုံးစွဲပါဝင် ကျင့်သုံးခြင်း -

- သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျေးဇူးပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း -

- လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း စွဲလျက် စွမ်းရည် ထားရှိခြင်း -

သဘောတူညီချက်

- စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးဇူးပြုလုပ်ရာတွင် အများသဘောတူညီညွတ် ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ ကျေးဇူးပြုလုပ် ဆောင်ရွက် သွားကြရမည် -

● PRA Tools ကိုလည်း ကျေးဇူးပြုလျှင် ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ရာ သဘောတူညီချက် -

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်း နှင့် ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကျေးဇူးပြုလျှင် သုံးစွဲပါဝင် ဆောင်ရွက် သွားကြရမည် -

ဗဟိုဌာနမှ  
ဦးထွန်းထွန်းဝင်း  
(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)







သုံး ဖြတ်ချက်

ယခု လက်ရှိ ဆိုက်ဘာထားသော စက်မှုဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် သည်၊ စာကြည့်စာဖြင့်  
ကိုယ်ကျင့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖက်ဆေး၊ တွက် စာတတ်ဝတ်ဆောင်ရေးနှင့် သုံးဖြတ်ခြင်း  
ပါသည်။

တစ်ဝါဒနှင့် စိမ်းတိန်း၊ စက်ဝန်း တွင် ခေမိဇို၊ ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဇွဲအားပေး အဆင့်

- (၁) . ဂွေတွင်းရမ်းမင် (၁)
- (၂) ဂွေတွင်းရမ်းမင် (၂)
- (၃) ဖြစ်စားထိန်းချုပ်
- (၄) အကြံပေးဦးစီး
- (၅) ဆယ်ကျော်စား

ဝေခံရမှုကို ဆောင်ရွက်ကြရာ သုံးဖြတ်ခြင်းပါသည်။

စေတနာ့အဖွဲ့ စိမ်းတိန်း၊ စက်ဝန်း တွင် ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖက်ဆေး၊ တွက် စာတတ်ဝတ်ဆောင်ရေးနှင့် သုံးဖြတ်ခြင်းပါသည်။

သဘောတူညီချက်

- ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အားဖြင့် ဖိစီးမှု၊ စာတတ်ဝတ်ဆောင်ရေးနှင့် ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အစားအသောက်ဆောင်ရွက်မှုတွင်လည်း ဂူဝေမှ ~~အစားအသောက်~~ ဆောင်ရွက်မှုမှာ မည်သို့  
သဘောတူညီစေကြပါသည်။
- စိမ်းတိန်း၊ တစ်ဝါဒတွင် ခေမိဇို၊ ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဂွေတွင်းရမ်းမင် ခေမိဇို အဖွဲ့အစည်း  
ကို ဆောင်ရွက်ကြရာ သဘောတူညီစေကြပါသည်။

မှတ်တမ်းစင်

(စောအေးအောင်)

စင်

ဦးကျော်စွန်းဝင်း



### ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |