

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့မှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကိုးတောင်ကျေးရွာ ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်




မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)


ကော့မူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း
ကော့မူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
စကေး - ၁ လက်မ ၁ မိုင်
စတုရန်းမိုင် ၂၄၁.၀၉
ဧက ၁၅၄၇၀၁



- ညွှန်းပြချက်များ
- ၁ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၂ ကော့မူးမြို့နယ်နိမိတ်
 - ၃ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်
 - ၄ ကော့မူးမြို့နယ်
 - ၅ အမှတ်တံဆိပ်
 - ၆ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်




ကျော့မှူးမြို့နယ်၊ ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျော့မှူးမြို့နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စကေး - (၂)လက်မ (၁)မိုင်



အဓိပ္ပာယ်ရည်

- ၁။ ကွင်းနယ်နိမိတ်
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
- ၄။ ချောင်း
- ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ၆။ ဘုရား
- ၇။ စာသင်ကျောင်း
- ၈။ ရေကန်
- ၉။ ရွာခွံ

ကိုးကော်းကျေးဉ္စာအုဉ်ခုတွဉ် ပါဝ်ဆော ကျေးဉ္စာဗျားဆာဉ်း

- ကိုးကော်း ကျေးဉ္စာ
- အယဉ်ဉ္စာ ကျေးဉ္စာ
- ဗျဉ်းဆိပ် ဝေ ကျော်းဉ္စာ ကျေးဉ္စာ

ကိုတောင်ကျေးကွဲအုပ်စု ၊ ကိုတောင်ကျေးကွဲ

ရက်စွဲ၊ ၁၄ - ၃ - ၂၀၁၆

ကျေးကွဲအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအား

ကိုတောင်ကျေးကွဲကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်
လောက်တွင် စတင် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်လမ်း ကမ္ဘာ့
(၁၄၃) ဖြစ် ကေမ္ဘာ့မြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရာ ကိုတောင်ကျေးကွဲ အုပ်စုအဖြစ်
စာရင်း ထင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ကိုတောင်ကျေးကွဲ၏ စိရိပုဏ္ဏ ဖလှယ်အစိုးရ (၃၄) ခုအစဉ်
မိုင်ဂြိုဟ် ကျေးကွဲအတွင်း ရပ်ကွက် (၅) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ကိုတောင်ကျေးကွဲတွင် အိမ်ခြေ (၃၀၀) ၊ အိမ်ထောင်စု (၃၅၆) စု ဖြစ်
လယ်ပြေစာ (၂၁၇၉) ဧက ၊ တောင်သူဦးရေ (၂၁၅) ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးကွဲတွင်
ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း နှင့် ဓေတီ (၂) ခုကို တည်ထား ကိုးကွယ်လှိုက်
ရှိပါသည်။ ကျေးကွဲတွင် ရေကန် (၉) ခုရှိပြီး စောက်ခုံး ရေ လှေလောက်စွာ ရရှိ
ပါသည်။ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း အရေးဖြင့် လယ်ယာခိုက်ပျိုးရေကို အဓိကထား
လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ပညာရေး အရေးဖြင့် ရှေးယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဘင်ပညာ
ရေးသာ ရှိခဲ့ပြီး (၁၉၃၅) ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ပညာရေးဇန်
ကို စတင် ဘင်ကြား ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၀) ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း
သို့ ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိပြီး (၂၀၀၄) ခုနှစ်တွင် အလယ်တန်း ကျောင်း ခွဲစာ
ဖြစ် တိုးမြှင့် ဘင်ကြား ခွင့် ခံခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၈) ခုနှစ်တွင် နဂါးမုခ်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့
အသစ်ကျောင်း နှင့် လူနေအိမ်များ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ အသစ်ကျောင်း အား
နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် ကျေးကွဲလူထုမှ ပူးပေါင်း ပါဝင်ကာ
ပြန်လည် ပြုပြင် ခဲ့ပါသည်။ ကွယ်လွန် မှား ကိုလည်း လူအများ သွားလာ နိုင်ရေးအတွက်
ကျေးကွဲ ခေါင်းဆောင်များ နှင့် ကျေးကွဲလူထုမှ ပူးပေါင်း၍ ပြုပြင် ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လူထု မဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်ရေး နှင့် ကျေးဇူးလက် ပြုစုသူ လူထု၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး တို့ တက်စေ
ရေးအတွက် ကျေးဇူး လူထု နှင့် ပူးပေါင်းကာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို စတင်
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်	ဦးတည်အုပ်စု	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၄.၃.၂၀၁၆	ရင်မိရင်ဖေများ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၁၀		၁၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ယူနိုက်တက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဇယားပူးပေါင်းပါဝင်မှု
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၅.၃.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရင်မိရင်ဖေများ၊ ကျေးရွာသူ/သား များ	၃၀	၂၀	၅၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးရွာ၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊ ဆေးကုသမှု၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်း များ၊ အိမ်များ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၆.၃.၂၀၁၆	ရင်မိရင်ဖေများ၊ ကျေးရွာသူ/သား များ	၇၀	၅၀	၁၂၀	ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ဝင်ငွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည် အလယ်အလတ် လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စုများ	၇၀	၄၅	၁၁၅	အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း၊ အများ သဘောတူ ဂုဏ်အောင် သတ်မှတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၁၆.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာသူ/သား များ	၄၀	၄၅	၈၅	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ငန်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၆.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၄၀	၄၅	၈၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ပိုင်ဆိုင်သည့် အရာများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြ မြေပုံ (Spider Web)	၁၆.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၃၀	၃၅	၆၅	ထိတွေ့ ယူသော၊ လျှော့ကျ၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ အပူပေးကိစ္စ အဖွဲ့အစည်း
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၁၇.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၃၀		၃၀	အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ယုတ်ကျန်းမာရေး၊ ယူသော
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၁၇.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ		၃၅	၃၅	အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ယုတ်ကျန်းမာရေး၊ ယူသော
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၁၇.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၆၀	၁၁၀	အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်
ကိုတောင်းကျေးရွာသည် ကော့မျိုးမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်အခြမ်းတွင်
တည်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ကိုတောင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မျက်ဆန်ကျေးရွာ ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကြာကန်
ကျေးရွာ ၊ တောင်ဘက်တွင် ကန်သုံးကန်ကျေးရွာ နှင့် မြောက်ဘက်တွင် ကွဲတေးမြို့နယ်
တို့ တည်ရှိကြသည်။ အိမ်ခြေ (၃၀၀) ယိုး ၊ လူဦးရေ ကျား (၈၀၀) ဦး ၊ မ (၇၉၅) ဦး
တို့ နေထိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃၅၆) စု ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ်ကြသည်။ ရေကန်
(၉) ကန် ၊ စာသင်ကျောင်း (၁) ကျောင်း ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း ၊ ဓေတီ
(၁) ဆူ ၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၁) ခု နှင့် စာကြည့်တိုက် (၁) ခု ရှိပါသည်။ အမျိုး
သမီး အိမ်ထောင်စုစီ (၂၃) ခု ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ
ကိုတောင်းကျေးရွာ အနီးတွင် သောက်သုံးရေကန် (၉) ကန် အား ကမိက
အားထား အသုံးပြုကြသည်။ သောက်သုံးရေကန် အတွင်းသို့ ကွဲ ၊ နွား ကိုရေခွန်ပျား
ဆင်းသည်အတွက် ထိုသောက်သုံးရေမှာ သန့်ရှင်းမှု မရှိပေ။ တို့ကြောင့် တို့သောက်
သုံးရေကန်များအား ခြံစည်းရိုးခတ်၍ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေး ဖြစ်ကြသည်။

ပညာရေး
ပညာရေး အနီးတွင် ရှေးယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသင် ပညာရေးသာ
ရှိခဲ့ပြီး (၁၉၃၅) ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ပညာရေး ခန့်ကို စတင်
ဆင်ကြားခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ (၂၀၀၀) ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းသို့ ပြောင်း
လဲပွင့်လှစ်ခွင့် ရခဲ့ပြီး (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် အလယ်တန်း ကျောင်းခွဲ အဖြစ် တို့မြှင့်
ဆင်ကြား ခိုင်ခဲ့သည်။

လမ်းပန်း ဘက်သွယ်ရေး

ကိုးကောင်ကျေးဇူးတင် စွာတွင် လမ်းများမှာ အုတ်ခင်း လမ်းများ ဖြစ်သည်။ အတွက် နွေရာသီတွင် လူအများ သွားလာရ လွယ်ကူသော်လည်း မိုးရာသီ အချိန် သွားလာရ အလွန် ခက်ခဲသော လမ်း ဖြစ်ပါသည်။ လူကြို သူမများ ငါတွင်း ကာလ၌ ဥပယ် ခရီးတင် တည်ဆောက်ရန် သွားလာရာ၌ လည်းကောင်း ၊ ကလေး သူငယ်များ စာသင် ကျောင်းသို့ သွားလာရာ၌ လည်းကောင်း ၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မမျိုး မျိုးကြောင့် လူ့နာတင်ပာဏ် ဝင်ရောက် နိုင်မှု မရှိခြင်း ၊ မီးဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်လာပါက အရေးပေါ် ဦးသတ်ကာ ဝင်ရောက် နိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် စွာတွင် လမ်းအား ကွန်ကရစ်ခင်း မည် သန့်ပြုကြသည်။ စွာတွင် လမ်း ပေအပြည်မှာ ပြုပြင်ပေးဖြစ်သည်။ လူထု မပိုဖြူ နီမံကိန်း မြ (၂၀၀၀) ပေကို ပထမနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင် အကောင်မထင် နေသော်လည်း ဆောင်ရွက်ပေး မည် ဖြစ် သည်။

ကျန်းမာရေး

ကိုးကောင်ကျေးဇူးတင် စွာတွင် ကျေးလက်စားပေးခန်း (၁) ဥပါသည်။ ဖျားနာ၊ တုတ်ကွေး ရောဂါ နှင့် ဂျိဂျိ မီးဖွား နိုင်သော လူနာများကို ကျန်းမာရေး သားဖွား ဆရာမ မှ ကုသပေး နိုင်သော်လည်း ကရင် ပေါ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ကော့ များ မြို့နယ် ပြည်သူ့စားရုံသို့ သွား ရောက်ရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု၏ ၈၀% ခန့်သည် ဖောင်လုံ အိမ်သာ အသုံးမပြုသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ဒီဖွားရေး.....

..... ကျွဲတောင်ကျေး ရွာ၏ အဓိက ဒီဖွားရေးမှာ လယ်ယာခိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။
..... လူထု၏ ၆၀% မှာ အခြား လယ်ယာမြေ သိုင်းဆိုင်သူများ ထံတွင် နေ့စား အလုပ်သမား အဖြစ်
..... လုပ်ကိုင်၍ အသက်စွဲ ထပ်ကြောင်း ဖြေရပါသည်။ ဝမ်းခိုက်ပျိုး ရာသီလုနီးဆုံး ခိုက်တွင်
..... အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိသည်အတွက် စာတတ်နေရေး အတွက် အခက်အခဲ ငြိပါ
..... သည်။

..... အနှစ်ချုပ် ပြသချာ

..... ရွာတွင်း လမ်းသည် သွားလာရန် အဆင်မပြေသည်အတွက် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်
..... ပါသည်။ ဆောက်သုံး ရေ သန့်ရှင်း မှု ငြိစေရန် နှင့် လုံလောက်မှု ငြိစေရေး အတွက် ရေကန်
..... များအား ခြံစည်း ငြိ ဆက်ခြင်း ၊ ထပ်မံ တူးဖော်ခြင်း များ ပြုလုပ် ချင် ကြသည်။ အလုပ်အ
..... ကိုင် အခွင့်အလမ်း များလည်း ပေါများ စေချင်သည်။

ရာသီခွင်ပြုပေး အသုံးအဆောင်

ကိုတောင်ကျေ့ကွက် အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာ
ခိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင်သာ လယ်ယာမြေ ခိုက်ပျိုး၍
အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုကြပြီး အခြားရာသီများ၌ ကျွမ်းကျင် လုပ်ငန်းများ လုပ်
ကိုင်၍ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ ကျွမ်းကျင် အရေးဖြင့် တပေါင်းလ
တန်းလှည်းနှင့် ကဆုန်လများ၌ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော့ရောဂါ ဖြစ်တတ်ပြီး ဝါဆိုလနှင့်
တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပျက်နာတတ်ကြောင့်ရောဂါ နည်းအားဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါ
သည်။ လောကီသုံးရေမှာ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လနှင့် နယုန်လများ
တွင် ရေရှားပါးမှုများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ပွဲလမ်းသဘင်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်
ဆွမ်းဆန်စိမ်းကောင်းပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ချောင်းရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် သက်နှင်းကံ
ပွဲ၊ ဝါထိုင်ကျွတ်လတွင် မီးတွန်းပွဲနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကက်နံပွဲများကို
နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

ပြာသာဒ် အဖြစ်အပျက်

မိုးရာသီ တစ်တည်းတွင်သာ လယ်ယာခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်
ကိုင်၍ ရာဇဝင် အခြားရာသီများတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး
လောကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါများ လေ့ရှိသော အခြေအနေ
သည်။

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ကြီးတောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ကြီးတောင်ကျေးရွာ စုပုံစု

ရက်စွဲ။ ၁၆ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၇၀ မ ၄၅ စုစုပေါင်း ၁၁၅

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ/ ဖြေလည်	လယ်၌ ၊ စား နိုင် ၊ သောက်နိုင် ၊ ကြွေးမရှိ မာပိုင်မလျှံ၌	၃၅	၁၀%
၂။	အလယ် အလတ်	လယ်၌ ၊ စား နိုင် သောက်နိုင် ၊ မာပိုင်မလျှံ၌	၁၀၅	၃၀%
၃။	နွမ်းပါး / လက်ပုပ်လက်စား	လယ်မြေ ခိုင်ဆိုင်မှုမရှိ စား နိုင်သောက်နိုင် အလုပ်မကိုင် မခွင့်မလမ်း ဒုညှိ ပါး	၂၂၆	၆၀%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၃၆၆	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဦးစိုးခင်မြင့်

ချစ်သာ ကြွယ်ထွေ အဆင့်ခွဲခြင်း ဥပမာပြု လောက

ရက်စွဲ၊ ၁၆ - ၃ - ၂၀၁၆

ကိုတောင်ကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေဖြင့် မြေပုံအရ
မြေလှောင်သော အုပ်စု ၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု နှင့် လက်လှုပ်လက်စား ဟူ၍ အုပ်
စု (၃) မျိုးရှိသည်။ မြေလှောင်သော အုပ်စုမှာ နွား ၊ ဝါးစိမ်း ၊ လယ် (၅၀) ဧက အထက်
ရှိကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၁၀)% ရှိသည်။ အလယ်အလတ် အုပ်စုမှာ
လယ် (၂၀) ဧက အထက် ၊ ဝါးစိမ်း နှင့် ချေးဆိုင် ရှိကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်
(၃၀)% ရှိသည်။ လက်လှုပ်လက်စား များမှာ ပိုင်ဆိုင်မှု ဟူ၍ မရှိဘဲ နေ့စားသမားများ
နှင့် လက်လှုပ်လက်စား သမားများ ဖြစ်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၆၀)% ဖက်
ရှိသည်။

ပြဿနာ ခန္ဓာချုပ်

ကိုတောင်ကျေးရွာသည် မြေလှောင်သော လူများ အများအပြားရှိသော
ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ဝါးစိမ်းသော ရာသီဥတု အလုပ်အကိုင် တွင် စလမ်းများ
ရရှိပြီး ဝါးစိမ်းပျိုးသော ဇွဲရာသီအခါ၌ ကျေးရွာသူ / သားများမှာ အလုပ်အကိုင်
အခက်အခဲ မရှိပဲ စားဝတ်နေရေး စတုဂံ အလွန်ပင် ခက်ခဲလှပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကိုတောင်ကျေးရွာအတွင်း၌ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊
သာရေး နာရေး အဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့၊ ကျေးရွာ ပညာရေး အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၊
ကျေးရွာ Pacl မြန်မာ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ ကြက်ခြံနီ အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ရေးရာအဖွဲ့၊
အချိန်မီ သတ်တပ်ဖွဲ့၊ မိခင်နှင့် ကလေး အသင်း ဖွဲ့စည်း၍ ဤ ကြသည် ပြင်ပ ချိတ်ဆက်မှု
အနေဖြင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး ဘဏ်၊ အခြား အစိုးရ ဌာနများ၊ ဂျပန်၊
မြို့နယ် Pacl မြန်မာ၊ မြို့နယ် မီ သတ် တပ်ဖွဲ့ တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း
များ ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် သာရေး နာရေး ကိစ္စရပ်များ
၌ ကျေးရွာသူ / သား များ အားလုံး အတူတကွ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။ မြို့
နယ်မှ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အဖွဲ့ ဖွဲ့ ရေး လုပ်ငန်း များ ကိုလည်း ပူး
ပေါင်း လုပ်ဆောင် ကြသည်ကို တွေ့၍ ရပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

ကိုတောင်ကျေးရွာသည် ရွာတွင်း၌ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ ဌာနများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင် မှုများ ၌သည်
အတွက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်ရာ၌ အားကောင်းသည်ကို တွေ့
ရပါသည်။ စောက်သုံး ရေကန်များ တူးဖော်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။ အတွက် ကျေး
လက်အဖွဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ရေကန်များ တူးဖော်ရန်
ကြိုးပမ်းလျှက် ၌ပါသည်။




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည်ကိုးကော်ဒ်..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည်.....ကိုးကော်ဒ်.....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၄၀) မ (၄၅) စုစုပေါင်း (၈၅)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	အခြေခံ အဆောက်အအုံ			ကျား+မ	ကျား	ကျား
၂။	အုပ်ချုပ်ရေး		မ		မ	မ
၃။	လယ်			ကျား+မ	ကျား	ကျား
၄။	မွေးမြူရေး	ကျား			ကျား	ကျား
၅။	ရေလျှပ်ဇွန်	ကျား			ကျား	ကျား
၆။	စက်တပ်ယာဉ်	ကျား			ကျား	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
<ul style="list-style-type: none"> - မွေးမြူရေး - ရေလျှပ်ဇွန် - စက်တပ်ယာဉ် 	<ul style="list-style-type: none"> - အုပ်ချုပ်ရေး 	<ul style="list-style-type: none"> - အခြေခံအဆောက်အအုံ - လယ်

ကိုးကော်စံကျေးဇူးရှာအုတ်ခွေ ၊ ကိုးကော်စံကျေးဇူးရှာ

ရက်စွဲ - ၁၆.၃.၂၀၁၆

ကျားမရေးတူပိုင်ဆိုလေ့နှင့် ရွဲရွဲခင်းခိုက်ပြောပြဖြောင့်ဖြောင့် ခံစားရသူများ

ကိုးကော်စံကျေးဇူးရှာ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ ကိုရုန်း၊ ရွှေရောင်၊
သစ်ကောက်များဖြစ်ပြီး ဂျပန်အရင်းအမြစ်များမှာ ဇယ်၊ မွေးမြူရေး၊ စက်တင်ဟစ်နှင့် အင်ချာ
တစ်များ ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ခံစားရသူများ အမျိုးသားအမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့
ခံစားရုံဖြင့် ဆုံးပြတ်ချက်ချမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုခံစားရ
ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာသည် အမျိုးသားများထက် နည်းပါးသောကြောင့်
ကိုးကော်စံကျေးဇူးရှာတွင်နေထိုင်သော ကျေးဇူးရှာသူအားများမှာ မိမိတို့ထက်လျှင်မြန်ရာ
အခြားကျေးဇူးရှာများသို့ အွှားရောက်လျှင် ဓားစာထက် ကြာရပါသည်။


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ။ကိုးကော်း.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ကိုးကော်း.....

ရက်စွဲ။ ၁၆ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၀ မ ၂၅ စုစုပေါင်း ၆၅



ဝင်းတူအိမ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

ကိုးကောင်ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အနေဖြင့် အမျိုးသား
မှာ (၈၀%) ထိရှိပြီး အမျိုးသမီးမှာ (၄၀%) ထိသာရှိသည်။ အမျိုးသားများအတွက် လုပ်
ကိုင်ရသည်။ အလုပ်ပေါများသဖြင့် အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုများ
နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ရသည်။ အလုပ်မှာ ကောက်ခိုက်ခြင်း ၊ ကောက်ဂိုက်
ခြင်း အလုပ်များသာရှိသည်။ ကိုအလုပ်များ လုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများ နှင့်တန်တူ
လုပ်အားခ မရရှိပေ။ အခြားဒေသများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ပိုသော်လည်း အမျိုးသားများ
သာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အခြားဒေသတွင်ရှိသော အလုပ်
များကို လက်ဖွတ်မြို့မှ နည်းပါးသည်။ လူကြို မိဘများ၏ ခိုးရိမ်စိတ်များကြောင့်
သွားရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

အိမ်မှု ကိစ္စလုပ်ငန်း များ အပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကိုးကောင်ကျေးရွာ၏ အိမ်မှု ကိစ္စလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုတွင် အမျိုးသား
များမှာ (၇၀%) သာရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၉၀%) ထိ လုပ်ကိုင်နေရသည်။
အမျိုးသားများမှာ အပြင်ဘက်မှ လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ပြီး ထိတွေ့ ရှာဖွေရမည်ဟု
ရှေးစေလှ ထုံးစံများကြောင့် အပြင်ဘက်မှ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း

ကိုးကောင်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း
တွင် အမျိုးသားများမှာ (၈၀%) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀%) သာရှိသည်။ အမျိုး
သမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှု ကိစ္စများကို ပိုမိုအချိန်ပေး လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အမျိုးသား
များထက် ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း နည်းရခြင်း ဖြစ်သည်။

ကျွန်းမာရေ:

ကျွန်းမာရေ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍ ညိုတဲကြသည်။ အမျိုးသားများသည် နေ့စဉ် သွေးထောင့်များ၍ မီးဖွား ရွာနေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ကျွန်းမာရေ ကောင်းမွန်ကြသည်။

ပညာရေး:

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ပညာတတ်များလှသည်။ အာဟာရကြောင့် ဆိုသော် ပာဗင်က ကျေးရွာ၌ အပတ်တန်းကျောင်း မရှိသည့်အတွက် အခြားဂ္ဂများသို့ သွားရောက်၍ သင်ကြားကြရသည်။ မိဘများမှ သမီးမိန်းကလေးများအား စိတ်ဓာတ်ပေးပေး ကြောင့် မူလကပင် အထိသာထား ကြပြီ။ အိမ်ထူ ကိစ္စများကိုသာ နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက် သင်ကြားပေး ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများကသာ အထက်တန်း ပညာအဆင့်ထိ ရောက်ရှိရအောင် သင်ကြားနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားခဲ့သည်။

လူမှုရေး:


ကိုတောင်ကျေးရွာသည် ဂုဏ်ရေးရွာရေအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုမှာ အနည်းငယ်သာ ကွာဟသည်။ ဥပမာ ကျေးရွာစတင်ပြုလုပ်သည့် အပျူကတန်း၊ ပွဲလမ်းသင်တန်း၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အခြား ကိစ္စတို့ကို ကဏ္ဍအလိုက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ ၉၀% နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ ၈၀% ရှိသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

ကိုးကောင်းကျေးဇူးပြုသည် လူမှုရေး ကိစ္စများ၌ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
ပါဝင်မှုမှာ ရာခိုင်နှုန်း မျှတလျှောက် ရှိပါသည်။ ပညာရေး အရေးဖြင့် အမျိုးသားများ
မှာ အမျိုးသမီးများထက် ပညာသင်ကြား ခိုင်မြဲ အခွင့်အလမ်း ပိုမို များပြားပါသည်။
ဝင်ငွေ နှင့် အထုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ၌လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး
များထက် ပိုမို များပြားပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသမီး များ အရေးနှင့်
အထုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို များပြား ရေလိုသော ဆန္ဒရှိပါသည်။

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည်ကိုးကောင်း.....ကျေးရွာအုပ်စု အမည်ကိုးကောင်း.....




ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက် (ကျား)

ကိုးကောင်ကျော့၊ ဣတွင် ဘောက်သုံးရေကန်၊ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ၊ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော ဘောက်သုံးရေကန်များအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခြင်း ၊ သည်ကြောင်း များ မရှိခြင်း ၊ ရှိပြီးသား ချောင်း များ နွေရာသီအခါ၌ ရေမီးဝင်မှု မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ရေကူးပါး များ ပြဿနာ ရှိပါသည်။ ဘောက်သုံးရေ သန့်ရှင်း မျှ မရှိခြင်းနှင့် ရေလုံလောက်စွာ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဝမ်းပျက် ထိရောက် ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် အခြား သောရောဂါများ ဖြစ်ပွား ယာနိုင်ပါသည်။ အရေးပေါ် ဖိစီး အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်လာပါက ထည်း ရေလုံလောက်စွာ မရရှိသည့်အတွက် ဣသု / ဣဘား များ အားလုံး စိုးရိမ်ပူပန် နေရပါသည်။ တို့ကြောင့် ဘောက်သုံးရေကန်များ တူးဖော်ပြုပြင် မှတ်မံခြင်း ၊ ချောင်း ကြောင်း များအား တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို ပြုလုပ်သွင်းသော အဖွဲ့များ ပြင်းပြ လျှောက် ရှိပါသည်။

ပြဿနာ သစ်ပင် (မ)

ကျေးရွာအမည် ကိုးကော် ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ကိုးကော်



ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးဆယ်ချက် (မ)

လိုးတောင်ကျေးကွက် အဓိက ပြဿနာမှာ လမ်းဖြစ်ပါသည်။ လမ်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းပြီး ရိတ်ခတ်သော ကျားတို့ကွင်းတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မူလ လမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း ၊ မြေနေရာမရှိခြင်း ၊ အလျှင် မျှခြင်း ၊ ရွေ့လျား မပြည့်စုံခြင်း တို့ကြောင့် အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်နေပါသည်။ လမ်းမကောင်းသည် အတွက် အရေးပေါ်လျှောက်ထားပေးရန် နှင့် မြေသတ်ထားမှု၊ ဝတ်ကျပ်စုံ၊ အင်္ကျီနှင့် ခြေစွမ်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဥပုသ်သီတင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန် နှင့် ကလေးသူငယ်များ စာသင်ကြားရန် စာသင်ကျောင်းသို့ သွားရောက်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲရှိသဖြင့် လမ်းကို မြှင့်မြင် တိုးပွားလိုသော စိတ်ဆန္ဒမှာ ကျား/သားများ အားလုံး၏ ဆန္ဒပင်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ကိုးရွာ အုပ်စုအမည် ... ကိုးရွာကင်း ရက်စွဲ၊ ၁၂ / ၂၀၁၆

ပိတ်ဆွေးမွေးသူ ကျား (၅၀) မ (၆၀) စုစုပေါင်း (၁၁၀)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	ဂြုတုင်းလမ်း အခက်အခဲ	ကျား + မ	ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်းရန်	၂၀၁၆
၂။	လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ	ကျား	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းရန်	-
၃။	သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	ကျား + မ	သောက်သုံးရေလှေ့ ပြုပြင်ရန်	-
၄။	ပစ္စည်းအခက်အခဲ	ကျား + မ	အထောက်အကူပေးရန်	-
၅။	နာကျင်မှုအခက်အခဲ	ကျား	မီးသတ်ရေးကိရိယာများ	-
၆။	ကျွန်းမာရေအခက်အခဲ	ကျား + မ	ကျွန်းမာရေဖယ်ရှားရန်	-
၇။	ဝင်ဆွဲအခက်အခဲ	မ	အထောက်အကူပေးရန်	-


ပံ့ပိုးကူညီသူ
 ဦးစိုးစံတင်



ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးတောင်ကျေးရွာ VDP ပြုလုပ်နေပုံ



ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးတောင်ကျေးရွာ VDP ပြုလုပ်နေပုံ



ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးတောင်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်နေပုံ



ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးတောင်ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်နေပုံ

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးခိုင်ထွန်းကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၂၉၄၀၈၂၀၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခိုင်စစ်မျှော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ကုဋ်	မြို့နယ် ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးတောင်
		ကျေးရွာ ကျီးတောင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၅၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၅၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၁၀	၅၉၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃၆	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ပြင်ပဓာတ်တစ်ပြောင်းရေ (NFBEE)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆရာမ					မှတ်ချက်		

ငွေတွန်း ၆၄၇

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(၁၅/၇/၂၀၁၆) ဂျပန်အစိုးရ၏အထောက်အကူဖြင့်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~ရာတ်မုန်တိုင်း~~

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့~~ / ~~ကော်မရှင်~~

(၂) ~~လူထုဗဟိုပြုစီမံရေးအဖွဲ့~~

(၃) ပရဟိတ အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်ထွန်းစော

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးစစ်မျှော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျေးရွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၉၄၀၇၀၄၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် Tru Ue Win
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၅၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၈၅၀	၇၉၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃၆	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျန်းမာရေးဌာန (NFBCL)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆရာမ - ကျွမ်းကျင်သူ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဗ္ဗိပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀၀၀/-/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ ဘီ၇ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၅ ဘီ၇ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - နားမချလိုဦး-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မူပိုင်မှုအဖွဲ့

(၂) မဟာမိတ်အဖွဲ့

(၃) အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁-၃-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁-၃-၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဂျီဇေဇော် ၊ ဗျူဟာဝင်းသိန်း**

နေ့စွဲ **၃၀.၂.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မူလမြို့** မြို့နယ် **ကောဇာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ညိုတောင်** ကျေးရွာ **ညိုတောင်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆	၀၂	၀၀၆	၀၀၈		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆	၀၅	၀၀၅	၀၆၀		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	၃၀	၆	၀၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အစည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ရွှေစုစိန်ဝင်း

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် ခြို့နယ် ကျောက်မူ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းတောင် ကျေးရွာ ကျွန်းတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းအခက်အခဲ ✓	၁	လမ်းအခက်အခဲ ✓
၂	လှုပ်လှော်မီး အခက်အခဲ ✓	၂	သောက်ရေအခက်အခဲ ✓
၃	ဆောက်လုပ်အခက်အခဲ ✓	၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး
၄	ပညာရေး အခက်အခဲ ✓	၄	လူ့အားလုံး အခက်အခဲ ✓
၅	မီးဘုံပြိုလက် အခက်အခဲ ✓	၅	ပညာရေး အခက်အခဲ ✓
၆	လူ့အားလုံး အခက်အခဲ ✓	၆	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင် ✓
၂	တစ်ရွာလုံး မီးထိခိုက်ကင်းလင်းစေချင်	၂	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များပြားစေချင်
၃	ဆောက်လုပ်ရေး ဖူလုံစွာ ရှိစေချင်	၃	ဆောက်လုပ်ရေး ဖူလုံစွာ ရှိစေချင် ✓
၄	ပညာရေး ကျွတ်တိုးတက်လာစေချင်	၄	တစ်ရွာလုံး မီးထိခိုက်ကင်းလင်းစေချင်
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်ဘိယောင်းအပြင်ခြင်း	ကုန်း+မ	၅,၇၆၀,၀၀၀	၁၅၅၈၈
၂	ကွန်ကရစ်ဘိယောင်းအပြင်(တ)	ကုန်း+မ	၄,၇၆၂,၀၀၀	၁၅၅၈၈
၃	ဘောက်ခွံအောက်ပြင်ပြင်	ကုန်း+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၈၈
၄	အထက်တန်းကျောင်း ✓	မ	၂,၅၀၀,၀၀၀	၁၅၅၈၈
၅				
၆				
၇				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ယူနိုက်တက်အဖွဲ့	ကုန်း	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးသိန်းသိန်း လက်မှတ် ဇော် နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၇



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုတက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIA သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခွေဂြိုင်းမချို
နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၇
ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ရာ မြို့နယ် ကျေးရွာ မြို့နယ် အကျဉ်းချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကိုင်းတောင်
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၇) ဝက်ဝန်း(၁) ဖတ်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု ကိုင်းတောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကိုင်းတောင်	လှိုင်ကုန်စားရင်း (၄၄၅၂၃/၆/၄)	(၄၄၅၂၃/၆/၄) မှ	၁၅၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၅၀၀၀			၅၇၅၀၀၀
ကိုင်းတောင်	လှိုင်ကုန်စားရင်း (၃၅၅၂၃/၆/၄)	(၃၅၅၂၃/၆/၄) မှ	၁၅၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၅၀၀၀			၅၇၅၀၀၀
အလယ်	လှိုင်ကုန်စားရင်း (၃၅၅၂၃/၆/၄)	(၃၅၅၂၃/၆/၄) မှ	၁၅၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၅၀၀၀			၅၇၅၀၀၀
လှိုင်ကုန်စားရင်း (၃၅၅၂၃/၆/၄)	လှိုင်ကုန်စားရင်း (၃၅၅၂၃/၆/၄)	(၃၅၅၂၃/၆/၄) မှ	၁၅၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၅၀၀၀			၅၇၅၀၀၀
လှိုင်ကုန်စားရင်း (၃၅၅၂၃/၆/၄)	လှိုင်ကုန်စားရင်း (၃၅၅၂၃/၆/၄)	(၃၅၅၂၃/၆/၄) မှ	၁၅၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၅၀၀၀			၅၇၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ယထမအကြိမ် ကျေးဇူးကစားအဝေး
 နေရာ လွှဲစောင့်ကျေးဇူး
 နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ဒုတိယဒွတ်စက်ဝန်း - ယထမအကြိမ်ကစားအဝေး

၇နိုက်လင်းဒေသကြီး၊ ကျေးဇူးပြိုင်နယ်၊ လွှဲစောင့်ကျေးဇူး
 အုပ်ချုပ် လွှဲစောင့် ကျေးဇူး ဒုတိယဒွတ်စက်ဝန်း ယထမအကြိမ်
 ကစားအဝေးကို (၅၀၂၀၀) တွင် ဘူးတော်ကြီးကျေးဇူးကျင်းပြင်ယူ
 ကတိုင် နှစ်ဆောင်စု ကျား (၈၂) မ (၀၀၂၆) တက်ရောက်ကြပါသည်။
 ကုန်ပစ္စည်းပြည်ပိုင်ပိုင် တက်ရောက်ကြပါသည်။ စီမံကိန်းစိတ်စက်ခြင်း
 ပါဝင်သူများ၏ နာခိုက်မှုကို ဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဆာပေးပါသည်။
 ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီမံကိန်းစိတ်ဝင်စားသော
 ကျေးဇူးလူထု ကျားများက နာခိုက်မှု ဖြည့်ဖြည့် လုပ်ငန်းခြင်း၊
 စာပိုဒ်အကြံပြု ထိုကြား ပြောပြ ရေးဆရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 (၁၃၀၀) တွင် ကစားအဝေး ပြီးဆုံး ပါ သည်။

 ဦးဝင်းအောင် စီမံကိန်းဦးစီး ဦးစီးဌာန	နှင်း နှင်းအောင် စီမံကိန်းဦးစီး ဦးစီးဌာန	 ဦးအောင် စီမံကိန်းဦးစီး ဦးစီးဌာန
---	---	---

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုစက်မတ် အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ကိုးစောင်ကျေးရွာ -
 နေ့စွဲ ----- ၃.၃.၂၀၀၇ -

အကြောင်းအရာ ၊ ----- အုပ်စုစက်မတ် အစည်းအဝေး

ကျေးရွာမြို့နယ် ၊ ကိုးစောင်ကျေးရွာ အုပ်စု (၂၀၀:၀၀) အုပ်စုစက်မတ်အစည်းအဝေးကို ကိုးစောင်ကျေးရွာမြို့နယ် အုပ်စုစက်မတ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပျုပ်ပျော့နှင့် စက်မတ်ဝင်များ နှစ်ပတ်လည် နှစ်စဉ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းများကို အမြန်ဆုံးပြုစုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အစည်းအဝေးကို (၂၂၀၀) တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ကိုးစောင်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ကိုးစောင်(၀၀၂) - ၁၂၁၁၂၊ အပယ်ရှား- လွှတ်ပေးရန် ခင်းကြေး- (၄၅) သိန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း (၄၅) သိန်း၊ အုပ်စုစက်မတ် (၃၄) သိန်း၊ အစည်းအဝေးခင်း ၂၂၂၅။

စေတနာ့အဖွဲ့ဝင်များ

ဦးဝင်းကျော်	အောင်ကျော်	ဦးကျော်စွာ
အုပ်စုအဖွဲ့	အုပ်စုအဖွဲ့	အုပ်စုအဖွဲ့

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒွိဝင်းဇွန်	ကျား	၀၉-၇၆၆၇၇၅၇၆၈
			မာနင်းကျော်	မ	၀၉-၇၇၀၈၈၅၀၇၂
၂	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒွိစိန်	ကျား	၀၉-၇၇၁၇၀၇၁၇၈
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒွိမောင်	ကျား	၀၉-၇၇၁၇၀၇၁၇၈
		အဖွဲ့ဝင်	အောင်မာမာ	မ	၀၉-၇၇၁၇၀၇၁၇၈
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒွိခင်မောင်	ကျား	၀၉-၇၅၅၈၇၇၃၂၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒွိကျော်	ကျား	၀၉-၇၅၅၈၇၇၃၂၀
		အဖွဲ့ဝင်	မောင်မောင်	မ	၀၉-၇၅၅၈၇၇၃၂၀
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒွိဝင်းမောင်	ကျား	၀၉-၇၇၅၇၇၇၇၆၁
		အဖွဲ့ဝင်	မောင်မောင်	မ	၀၉-၇၇၅၇၇၇၇၆၁
		အဖွဲ့ဝင်	ကျော်	ကျား	၀၉-၇၇၅၇၇၇၇၆၁
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ကျော်မင်းကျော်	ကျား	၀၉-၇၇၅၇၇၇၇၆၁
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒွိမောင်	ကျား	၀၉-၇၆၇၄၃၁၅၀၀
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒွိအောင်	ကျား	၀၉-၇၆၇၄၃၁၅၀၀
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		အောင်မောင်	မ	၀၉-၇၆၇၄၃၁၅၀၀
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		အောင်ကျော်	မ	၀၉-၇၆၇၄၃၁၅၀၀
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒွိအောင်	ကျား	၀၉-၇၆၇၄၃၁၅၀၀
		ကိုယ်စားလှယ်	မောင်ကျော်	မ	၀၉-၇၆၇၄၃၁၅၀၀
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၅၅	မ= ၇

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် --- လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း
နေရာ --- ကို.ဆောင်ကျေး.ရွာအုပ်စု , ကို.ဆောင်ကျေး.ရွာ
နေ့စွဲ --- ၁၅-၃-၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမအစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ရွာလုံးရွာပတ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ခြင်း

ကျေးဇူးမြို့နယ် ကို.ဆောင်ကျေး.ရွာအုပ်စု ကို.ဆောင်ကျေး.ရွာတွင် ကျင်း
ပပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် ရွာလုံးရွာပတ်အစည်းအဝေး ကို (၁၅-၃-
၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေး ကို ကျား (၂၅)ဦး ၊ မ (၈၇)ဦး ဖိစ်ဆောင်စု(၆၈၅)
ခု ထက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခဲ့ပါသည်။
ရွာဘဏ္ဍာ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။


ဦး.အောင်မြေ
ကျေးရွာအုပ်စု တာဝန်ရှိသူ၊ ကျေးဇူးမြို့နယ်
ကို.ဆောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးဇူးမြို့နယ်


ဦး.အောင်ကျေး
ရန်ကင်း


ဦး.စိန်ကျော်အောင်
ရန်ကင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အစည်းအဝေး ဗဟိုကော်မတီ
 နေရာ - လှိုင်တောင်ကျေးရွာ အုပ်စု ၊ လှိုင်တောင်ကျေးရွာ
 နေ့စွဲ - ၁၇. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကျေးရွာ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုကြီးနယ် ၊ လှိုင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လှိုင်တောင်ကျေးရွာတွင်
 ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို
 (၁၇. ၃. ၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးသို့ ကျား (၈၆) ဦး ၊ မ (၃၈) ဦး အိမ်ထောင်စု (၅၅) စု
 တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ဦးဝင်းထွန်း နှင့် ဖော်ပြခြင်းတို့မှ မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံ
 ခဲ့ပါသည်။ ထပ်မံရွေး ဆယ်ကော်မတီ (၃) ဦး ၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး
 ဆယ်ကော်မတီ (၃) ဦး ၊ လုပ်ငန်း တိုက်ရိုက်ရေး ဆယ်ကော်မတီ (၃) ဦး ကျေး
 ရွာ အရင်းအမြစ် ဝါး နှင့် စီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင် မြားအား ရွေး
 ချယ်ခံ ကြပါသည်။ ကော်မတီ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် မဲဆန္ဒဖြင့် လုပ်
 ကောင်း ၊ အများ သဘောတူ အဆိုပြု ရွေးချယ်ခြင်း ဖြင့် လုပ်ကောင်း နှစ်
 ဆန် ပြုလုပ်လျှင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 ဦးအောင်ကျော် ရန်အောင်စု	 ဦးအောင်ကျော် ရန်အောင်စု	 ဦးအောင်ကျော် ရန်အောင်စု
---	---	---

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် --- လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်
 နေရာ --- လွိုင်တော်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လွိုင်တော်ကျေးရွာ
 နေ့စွဲ --- ၁. ၄. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ လွိုင်တော်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

လွိုင်တော်ကျေးရွာအုပ်စု လွိုင်တော်ကျေးရွာတွင် နေ့စဉ်
 (၁၂:၀၀) မှ စတင်၍ အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ၊ အုပ်စုငွေခွဲခြင်း
 ကိုလည်း လွိုင်တော်ကျေးရွာမှ (၁၀) ဦး ၊ အဖယ်ရွာကျေးရွာမှ
 (၅) ဦး ၊ ကျောင်းရွာ (၁) ဖွဲ့စည်းအိမ်ကျေးရွာမှ (၁၆) ဦး ကိုမှ
 အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု မီ/ထောက်
 ဥက္ကဋ္ဌ မှာ ဦးဝင်းကျော်နှင့် ဦးမြင့်မြင့် ကို ဖြစ်ပြီး ၊ အဖွဲ့ဝင်များ အပ်
 ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) မှာ ဖြစ်ပါသည်။

ငွေခွဲငွေမျှမှာ
 လွိုင်တော်ကျေးရွာ - (၁၂၀) သိန်း
 အဖယ်ရွာကျေးရွာ - (၄၄) သိန်း
 ကျောင်းရွာ(၁) ဖွဲ့စည်းအိမ်ကျေးရွာ - (၂၇) သိန်း
 ခွဲငွေချမှတ်ခဲ့သည်မှာ အမြန်တကယ် သိပ္ပံမြို့ သဘောတူပါကြောင်း
 လက်ခံ အပ်ပါသည်။

 U Aung Mye Thazan ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လွိုင်တော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ညွှန်မြို့နယ်	 U Aung Mye Thazan ဦးစီးအရာရှိ ဗဟိုဌာန	 U Aung Mye Thazan ဦးစီးအရာရှိ ဗဟိုဌာန
--	---	--



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။
MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	စေတနာတော်ကျေးပြုပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃	အဆောက်အအုံကျေးပြုပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့အား ပေးလဲ	လ/ နှစ်	ကျေးဇူးတင်တောင်းဆို ဆောင်ရွက်	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၀		✓ ဤကျား ဗြဲမ			
	၂		□ ကျား □ မ			
	၃		□ ကျား □ မ			
	၄		□ ကျား □ မ			
	၅		□ ကျား □ မ			
	၆		□ ကျား □ မ			

အခြား	၀		□ ကျား □ မ			
	၂		□ ကျား □ မ			
	၃		□ ကျား □ မ			
	၄		□ ကျား □ မ			
	၅		□ ကျား □ မ			
	၆		□ ကျား □ မ			
	၇		□ ကျား □ မ			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ	ရွာ	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

(က) ခြိမ်းခြင်း မြို့နယ်အဆင့်- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်နန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အရံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းထိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေပုံများ ပါရမည့် စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအပေးအခံရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-