

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟုတော့မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာ |
|-----|---|-----------|
| ၁ | မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ | ၂ |
| ၃ | ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၂ |
| ၄ | ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ် | ၃ |
| ၅ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၅ |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ | ၅ |
| ၇ | ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၁၇ |
| ၈ | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း | ၁၈ |
| ၉ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) | ၁၉ |
| ၁၀ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂) | ၂၁ |
| ၁၁ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃) | ၂၂ |
| ၁၂ | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄) | ၂၄ |
| ၁၃ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၂၇ |
| ၁၄ | ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ | ၂၉ |
| ၁၅ | VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP) | ၃၀ |

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| ၁-ပြင်ခရိုင် | ၄-အထဲကွင်း | ၇-ကုလားမကွင်း | ၁၀-ကင်းဆိပ် | ၁၃-ဒေါ်ဒွေးဖြူကုန်း |
| ၂-လှည်းလမ်း | ၅-ကိုးနဝင်း | ၈-ညောင်ကုန်း | ၁၁-စက်ဆိပ် | ၁၄-ထန်းပင်ချောင် |
| ၃-စံပြ | ၆-ကွမ်းခြံကုန်း | ၉-မဲဖေလီကုန်း | ၁၂-ဆားကုန်း | |

ချောင်းကုန်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

ချောင်းကုန်းကျေးရွာသည် ရွာထိပ်တွင် ချောင်းပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိ ဖြစ်ကြောင်းကို အဖွဲ့ပြု၍ ချောင်းကုန်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုချောင်းကုန်းရွာဟု ခေါ်ဆိုနေသော ကျေးရွာတွင် ယခင်က ဒီဇင်ဘာလများမှာ အားလုံးလွင်လွင်လင်းလင်း ဦးထီးလက် နှင့် ခေါ်ကြိုကြို နိုင်လင်ပယာ နှစ်နှစ်မှ စတင်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါမှ စ၍ ချောင်းကုန်းကျေးရွာကို လွင်လွင်လင်းလင်း ဖြစ်လာကာ ယခုအခါ အိမ်ထောင်စု (၂၁) ခု နှင့် လူဦးရေ ကျား ၂၀၀ ခန့်၊ မ (၄၂) ဦး၊ နေထိုင် (၈၀) ဦး ဖြစ်လာပြီ။ လယ်ယာလုပ်ငန်း အပြင် ဂဏန်းထောင်ခြင်း၊ ကျပ်စင်ခြင်း နှင့် ရာသီပေါ်ဘီး နှင့် နှိုင်း နိုက်ပါး လာကြပါသည်။

ချောင်းကုန်းရွာမှ ပြင်ဆိုင်ရွာသို့ အားလုံး ပြင်ဆိုင် ချောင်းကုန်းတံတားကို ဖြတ်၍ သွားရပါသည်။ ထိုတံတားကြီးသည် ယခင်က လူများ အားလုံး နှစ်ခြင်းရန် ကျေးရွာလူထုတို့ ပြင်ဆင်ထားသော ဝါးတံတား ဖြစ်ပါသည်။ ထိုချောင်းကုန်းရွာမှ ပြင်ဆိုင်ရွာသို့ အားလုံး ဝမ်းကွဲတစ်ခုကို သစ်ပင် သို့မဟုတ် မြေကို လွင်လွင်လင်းလင်း ဖြစ်ဆိုင်ရွာ အနောက် လမ်းဖောက် ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုချောင်းကုန်းရွာမှ မြေပညာကို အားလုံး ကြိုးစားကြို ကျောင်းတွင် 'အ' သုံးလုံး ပညာကို သင်ယူတတ် ဖြောက်ခဲ့ရပါသည်။ ရာသီဥတုပေါက် ပေါ်ထွက်လာသော အခါ နှစ်များကို စီးဖွား၍ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် ပြင်ဆိုင်ရွာသို့ အားလုံး ကျောင်း သွားရပါသည်။ ရွာသူ ရွာသားများ ဖြစ်သော အားလုံး အဆင်ပြေစေရန် ပြင်ဆိုင် ဖြောက်ကျောင်း ဆရာတော် ဦးကျသိဒ္ဓိ အားလုံး ထည့်ဝင်ကာ ပြင်ဆိုင် ချောင်းကုန်းတံတားကို ရွာသူ ရွာသားများ နှင့် မူပိုင်လမ်း ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တိုင် နှစ်ခြင်း သစ်တံတားတို့ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုချောင်းကုန်းရွာမှ အားလုံး မြေပညာ ဖြစ်သော အားလုံး အဆင်ပြေလာပါသည်။


ဖြင်ဆိုင်ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
ပုဆိုးလေးစုံစုံအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ညောင်တိုင်ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်
နိုင်ပါသည်။ ဤအားဖြင့် တစ်နှစ်လုံးလုံးများကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ပာ
အားဖြင့် ညောင်တိုင်ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်
အားဖြင့် များများကို ပညာစာတမ်းများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်
အားဖြင့် ပညာစာတမ်းများကို ပြီးစီးပြီး လာခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ပညာစာတမ်းများဖြင့်
အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး အားဖြင့် ပညာစာတမ်းများဖြင့်
ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ |
|-----|---|
| ၁ | ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map) |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender) |
| ၃ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) |
| ၄ | ကျား၊ မ ဟင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web) |
| ၅ | အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping) |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram) |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ကမာ - ငါတို့ရဲ့
 ကျေးဇူး - သတင်းပို့

ပြန်လည်ပြောဆို

ရက်စွဲ - - ၈.၃.၂၀၁၇
 အရက်စားရက်စွဲ - ၁၂ - ၁၂ - ၁၂

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ၁ | အပူရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် |
| ၂ | အပူရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် |
| ၃ | အပူရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် |
| ၄ | အပူရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် |
| ၅ | အပူရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် |
| ၆ | အပူရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် |
| ၇ | အပူရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် | ရောင် |

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်
ဆေးကုသခြင်း နည်းလမ်းများ

အကျိုး ရရှိစေ
ဆောင်ရွက်ပါ။

* တစ်ဖက် နားထောင် နားထောင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆေးကုသခြင်း
က နေထိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်း
ကွဲပြားခြင်းဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ရေကြီးတတ်သည့်
သို့တင်ကြွတ်တွင် တစ်ခါတစ်ရံ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
နတ်တော်လျှင် စတင်ကာ ကုသခြင်းဖြင့် ကုသခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်း နည်း

● နားထောင်ခြင်း

* နယ်ယားလုပ်ငန်းတွင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဝါဆိုတွင် နယ်ထွက်၊ ဝါခေါင်
တော်သလင်းတွင် ကောက်စိုက်မှု သိမ်း၊ ဂျှိတ်၊ တက်ဆောင်ပျက်၊ န
တွင် နတ်တော်ဖြင့် ရောက်ရှိပြီးလျှင်လည်း စမ်းလျှင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
လုပ်နိုင်ကြသည်။

* ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဝါဆို လများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆေးကုသခြင်း
ဖြစ်တတ်ကြသည်။

ဆေးကုသခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆေးကုသခြင်း
များကို စမ်း၊ ရေကြီး၊ ခြေများ၊ ဆေးကုသခြင်း တစ်ခါတစ်ရံ ပြုလုပ်ခြင်း
များကို ဆောင်ရွက်သည်။

* နယ်ယားလုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းများ စမ်းလျှင်ဆောင်ရွက်ရန် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်
ပြုသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆေးကုသခြင်း

* နည်းလမ်းကွဲပြားသော သွားလျှင်လည်းကောင်း၊ နည်းလမ်းကွဲပြားသော သွားလျှင်လည်းကောင်း
လျှင် သွားလျှင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း

* တစ်ဖက် သို့မဟုတ် နားထောင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆေးကုသခြင်းဖြင့်
တွင် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆေးကုသခြင်း နည်းလမ်းများ ဖြစ်သည်။

၄. ၃. ၂၀၁၇

ပစ္စည်းကြမ်းပုံအသား

ပြင်ဆင်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း

ပစ္စည်းအမျိုးအစား - ၈ ၀-၁၀ လီမိတ် - ၂

| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် | အရက်အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရ | ပစ္စည်း (၁၀) စာအထက်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ပစ္စည်း၊ ပစ္စည်း ပစ္စည်းအမျိုးအစား | ၂ ခွက် | ၁၀.၅ % |
| အသားအရက်အမျိုးအစား | ပစ္စည်း (၅) စာအထက်၊ ပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ ပစ္စည်း | ၃ ခွက် | ၁၄.၂၉ % |
| အသားအရက်အမျိုးအစား | ပစ္စည်း (၅) စာအထက်၊ ပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ ပစ္စည်း | ၇ ခွက် | ၃၃ % |
| ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရ | ပစ္စည်း၊ ပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ ပစ္စည်း | ၉ ခွက် | ၄၂.၈၆ % |

ဥစ္စာတို့ ကြွယ်ဝမှုအပေါ်
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်

ဖြူစင်စွာ အုပ်စု
ခွဲခြားစီမံရေး

လက်ထပ် (၁၀) ဇနီး အထက် ပိုင်ဆိုင်ပြီး ၊ လက်ထပ်စက်
အိမ်၊ နား၊ များ ဂိုဏ်း ၊ မျှော်စောစင် ၊ သွယ်ဆို ၊ နှင့် ငှားသူများသည်
ချမ်းသာသော အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၂ စု ခန့် ဖြစ်သည်

* လက် (၇) ဇနီး အထက် ဂိုဏ်း အိမ်၊ နား ၊ ၁၀၀ ခန့် က
နှင့် ငှားသူများသည် အသစ်အတင် ချမ်းသာသော အုပ်စုတွင် ပါ
ဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၃ စု ခန့် ဖြစ်သည်။

* လက် (၇) ဇနီး အောက်သာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ၊ ခန့် ခန့် ၊ ၁၀၀ ခန့် က
နှင့် ငှားသူများသည် အစဉ်အလာ အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး


• အိမ်ထောင်စု (၇) စု ခန့် ဖြစ်သည်။

* လက်ထပ်အဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိမီ ဣန္ဒာဓိကအုပ်စုအဖွဲ့သာ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ပြီး ခန့် ခန့် ၊ ၁၀၀ ခန့် က ငှား
သူများသည် နှစ်ပါးသော အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အိမ်
ထောင်စု ၄၂.၈၆၂ ခန့် ဖြစ်သည်။

၅. 3 2017

ပင်လူ မိမိ ဆုံးသစ်ခြင်း

ပြင်ဆင်စုပုံစံ ဆောင်းကျိ. ဓာတ်. စွာ



ပါဝင်စွာစွာ
 ကျိ - ၄
 မိ - ၁၁
 နေ့ - ၁၀

ပင်.ကု.ကိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၌
ဆန်းစစ်ခြင်း

ပြောရိုင်း - အုပ်စု
ဆောင်ရွက် - ကျေးဇူး

- # အလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေပါသည်။
- # အပေ့ဆက်ခံမှုတွင် အမျိုးသားများ၌ အမျိုးသမီးများမှာ အတူတူပင် ဖြစ်၍ ကျန်းမာရေး တွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမို အဖြစ်များကြသည်။
- # ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုလက်လျမ်း၍ ကြသည်။
- # အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကသာ အဖြစ်အဝ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရပြီး အမျိုးသားများမှာ အနည်းငယ်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၆. ၃. ၂၀၁၇

အရှင်အဖေခံယူခဲ့ဖူး

ပြင်ဆင် နှင့်
ဆောင်ရွက် ဖူး

အမျိုးသား

- လယ်ထွန်
- လယ်ထွန် ဝက်စောင်
- ကောက်ခိုက်
- ကောက်ခိုက်
- တလင်း နယ်
- လက်သမား
- အလုပ်ငှား (ငါးစား၊ ကျွဲပစ်)

အမျိုးသမီး

- ကောက်ခိုက်
- ကောက်ခိုက်
- တလင်း နယ်
- ဈေးအောင်း (ဝှက်၊ ငါး)
- ကောက် နှင့် ကောက်

အမျိုးသား/သမီး

- ကောက်ခိုက်
- ကောက်ခိုက်
- တလင်း နယ်

ပါဝင်အားဖြင့် ၁၃

- ကျား - ၄
- မ - ၁၁
- ပေါင်း - ၂၀

၆. ၃. ၂၀၁၇

အရှင်အဖေခံယူခဲ့ဖူး

ပြင်ဆင် နှင့်
ဆောင်ရွက် ဖူး

အမျိုးသား

- လယ်ထွန်
- လယ်ထွန် ဝက်စောင်
- ကောက်ခိုက်
- တလင်း နယ်
- လက်သမား
- အလုပ်ငှား

အမျိုးသမီး

- ဈေးအောင်း
- ကောက်ခိုက်

အမျိုးသား/သမီး

- ကောက်ခိုက်
- ကောက်ခိုက်
- တလင်း နယ်
- အလုပ်ငှား

ပါဝင်အားဖြင့် ၁၃

- ကျား - ၄
- မ - ၁၁
- ပေါင်း - ၂၀

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှု
အစိုးရဝန်ထမ်းပေးသည့်အဖွဲ့

ပြန်လည်
ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးဇူး

* လယ်ထွက်၊ လယ်ထွက်စက်စား၊ လက်သမား၊ လူငယ်၊ ငါးဖမ်း
ကွန်ပဏီ စသော ရေလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲရည်
ကိုးကြပါသည်။

* ရှေးရောဂါ၊ ဆေးကုသရန် အရည်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲရည်ကိုးကြပြီး၊
ကောက်ပဲကောက် ဖြစ်နေပါသည်။ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

* ကောက်ရိတ်၊ ကောက်စိုက်၊ တာပလီနယ် စသော ရေလုပ်ငန်းများကို
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစွာ သုံးစွဲရည်ကိုးကြပါသည်။

* လယ်ထွက်၊ စက်စား၊ လက်သမားနှင့် ရေလုပ်ငန်း များကို
အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်ထားပြီး

* ရှေးရောဂါ၊ ကောက်စိုက် လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများက
ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

* ကောက်ရိတ်၊ ကောက်စိုက်၊ တာပလီနယ်ဖြင့် ရေလုပ်ငန်းများ
ကို အမျိုးသားများနှင့်အတူ အမျိုးသမီးများပါ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်
နိုင်ကြပါသည်။

အပွဲအစည်း: ချိတ်ဆက်မှု (ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်း)

၈.၃.၂၀၁၇

ဖက်ရှင်း - ကရင်စု
ခေတ်ကျော်ကျော်



ချိတ်ဆက်မှု

ကျွန်ုပ် - ၄

မိ - ၁၀

ခင်မိ - ၁၇

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖို့
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အချိုးပေးခြင်း

ဆောင်ကုန်ကျေးဇူး
ပြုနိုင်ရန် အလုပ်

* နှစ်ဖွဲ့ တွေ့တွေ့ အလုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့

ပက် ဖွဲ့ အမျိုးသမီးများ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းများ
ရှိသော

* အလုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့ ပက် အဖွဲ့ ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်
ဆောင်ရွက်ခြင်း

* အမျိုးသမီး တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဖွဲ့ ကျန်းမာရေး အလုပ်ချုပ်
ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ မျှော်လင့်လုပ်ကိုင် ရွေးချယ်ခြင်း

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား၊ မ | ရာထူး |
|-----|--------------------|---------|--------------------------------------|
| ၁ | ဦးစိုးအောင် | ကျား | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်အောင်မြင့်ကြည် | မ | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးထွေးနိုင် | ကျား | စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၄ | ဒေါ်ခင်ထားဦး | မ | စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၅ | ဦးခင်ဇော် | ကျား | ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၆ | ဒေါ်ခင်နှင်းဝေ | မ | ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၇ | ဒေါ်စုစုလှိုင် | မ | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ |
| ၈ | ဦးခင်ကျော် | ကျား | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ |
| ၉ | ဦးဇော်ဦး | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၀ | ဒေါ်ချစ်ချစ်ဇော် | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၁ | ဦးဘကျော် | ကျား | အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး |
| ၁၂ | ဒေါ်တင်အောင် | မ | အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး |
| ၁၃ | ဒေါ်စန္ဒာဝင်း | မ | ကျေးရွာ စာရင်းကိုင် |

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ခံ့တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--|--|----------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရွှေထွန်း | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၅. ၄၇၇၂၃၆၇၆ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ဇယုဏာ | ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်အိုင် |
| | | ကျေးရွာ ရွာစာရင်းကဏ္ဍ |

တ။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ | ၂၁ | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၂၁ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော အခြား ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| | အရေအတွက် | | |
| ပညာရပ်အဆင့်များ | ၂ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၁၆ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့ | | | |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) | အိမ်ခြေအရေအတွက် |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ | ၃၄ | ၃၉ | ၂၁ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | | |
| အခြား ----- | | | |
| အိမ်ထောင်စုစီးရီး | ၁၇ | ၄ | |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြင်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြင်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ် ခြင်ပါ |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | ၈ | ဆေးရုံ | ၈ | ဓဇတီ | ၇ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ၈ | ကျန်းမာရေးဌာန | ၈ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ၇ |
| မူလတန်းကျောင်း | ၈ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ၈ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ၇ |
| မူလကျောင်း | ၈ | ဆေးပေးခန်း | ၈ | ရေဝိယာန်ကျောင်း | ၇ |
| အခြား | ၈ | အခြား | ၈ | ဓလီ | ၇ |
| | | | | အခြား | ၇ |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| | (၁) စာသင်ကျောင်း | | (၂) ကျန်းမာရေး | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | | |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ၄ | ၇ | ဆရာဝန် | ၈ | ၃ | လက်သမား | ၄ | ၈ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | | ၂ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ၂ | ၂ | ပန်းရံ | ၂ | ၂ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ၄ | ၇ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ၈ | ၃ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | ၇ | ၈ |
| မူကြံဆရာ/မ | ၄ | ၂ | သားဖွားဆရာမ | ၂ | ၂ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ၂ | ၂ |
| အခြား | ၄ | ၂ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ၀ | ၂ | ကော်ပြင်ဆရာ | ၂ | ၀ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

X (ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း (လူသွားလမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပထမဆုံး ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၂၀ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှအကွာအဝေးသနည်း? မိုင် ၁-၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ် ၂၀၁၆ ----- ၂၀၁၈ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပထမဆုံး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) VCHT (save the children)

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ရှုထွန်း

အမည်

လက်မှတ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၇.၈.၂၀၁၇

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | |
|--|---|
| လယ်ထွက်များ၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများ/ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | |
| စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် | |
| နေ့စွဲ 15.3.2017 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ ၂ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၂ စက်ဝန်း(၃) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | ကျေးရွာအုပ်စု |
| မြို့နယ် | ကျေးရွာ |

| စီမံကိန်းအောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေး/တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အစည်းအဝေးအရေအတွက် | တက်ရောက်သူအရေအတွက် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိမာန်အစည်းအဝေး | ၇.3.2017 | ၇.3.2017 | 13 | 18 | 21 | 29 |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၇.3.2017 | ၇.3.2017 | 15 | 18 | 21 | 29 |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၆.3.2017 | ၁၆.3.2017 | 30 | 37 | 67 | 67 |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | ၈၅ | ၈၅ | ၈၅ | ၈၅ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဝန်ရိ ၅.3.၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဖု 1 ဝက်ဝန်း(၁)
 0 ဝက်ဝန်း(၂) 0 ဝက်ဝန်း(၃) 0 ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ် ဗဟိုစော ကျေးရွာအုပ်စု ဖခင်စိုက် ကျေးရွာ ခေတရာကျ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|-----------------------|---|---------------------------|
| ၁ | သွားလာရေးခက်ခဲ | ၁ | သွားလာ ရွေးခက်ခဲ |
| ၂ | ယာဉာဏ်ရေးခက်ခဲ | ၂ | လျှပ်စီးအရေးခက်ခဲ |
| ၃ | ကျွမ်းကျင်ရေးခက်ခဲ | ၃ | ပညာရေး ဝတ်စား |
| ၄ | ဆောက်လုပ်ရေးခက်ခဲ | ၄ | ဆောက်လုပ်ရေးခက်ခဲ |
| ၅ | လျှပ်စစ်စနစ် ဖောက်ခွဲ | ၅ | လျှပ်စစ်စနစ် ဖောက်ခွဲ |
| ၆ | စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ | ၆ | လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| ၁ | မြေစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း/တံတား/ကန် | ၁ | ကမီ တံတား/လမ်း/အထောက်အကူပြု မျှော်မှန်း |
| ၂ | ဆောက်လုပ်ရေး ဂျီဂျီ | ၂ | ကမ္ဘာ့ဇာပေး ဂျီဂျီ |
| ၃ | လျှပ်စစ်စနစ် ဂျီဂျီ | ၃ | ဆောက်လုပ်ရေး အထောက်အကူပြု |
| ၄ | လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ | ၄ | တစ်ဦးချင်းစီ လမ်း |
| ၅ | | ၅ | လယ်ယာလုပ်ငန်း စက်ယန္တရားများ |
| ၆ | | ၆ | |


ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေး တံတား/အထောက်အကူပြု | အမျိုးသား/သမီး | | ၃ |
| ၂ | ဆောက်လုပ်ရေး | အမျိုးသား/သမီး | | |
| ၃ | ဆောက်လုပ်ရေး | အမျိုးသား/သမီး | | |
| ၄ | လျှပ်စစ်စနစ် (စိုက်ပျိုးရေး) | အမျိုးသား/သမီး | | |
| ၅ | | | | |
| ၆ | | | | |

သ။ ကုသိုလ်ပံ့ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၀ | ကျေးရွာအတွက် | ကျေးရွာအတွက်/အမျိုးသမီး | |
| ၂ | ကျေးရွာအတွက် | " | |
| ၃ | ကျေးရွာအတွက် | " | |
| ၄ | ကျေးရွာအတွက် | " | |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးကျော် လက်မှတ်  ဇန.ရံ ၄.၃.၂၀၂၁

ဒေါ်အောင် မြင့်စန္ဒာ 

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

20

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လည်ညွှန်းချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/FF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရိုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်အောင်
 နေ့စွဲ 15.3.2014
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | စုစုပေါင်း |
|-------------|--|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | |
| ပြင်ခေါင် | ကွန်ကရစ်လမ်း (၅၇၅၆.၇) | 590'x14'x6" (675'x14'x6") | 2179 | မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ | 15000000 | | 15000000 |
| ဆိုးပင်ရွာ | ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောင်းလမ်း (၅၇၅၆.၇) | 587'x9'x3" 600'x9'x3" | 335 | မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ | 7000000 | | 7000000 |
| ပုဏ်းလမ်း | ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောင်းလမ်း (၅၇၅၆.၇) | 870'x10'x3" 880'x10'x3" | 1709 | မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ | 10000000 | | 10000000 |
| ဆားကျို | ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောင်းလမ်း (၅၇၅၆.၇) | (1000'x9'x3") 1200'x10'x3" | 141 | မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ | 10300000 | | 10300000 |
| ကင်.စိပ် | ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောင်းလမ်း (၅၇၅၆.၇) | 900'x10'x3" (650'x14'x3") | 617 | မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ | 7000000 | | 7000000 |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝိထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒ်းမျိုးသန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၅/၃
 ရေးသားသည့်နေ့ [Signature]

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အတည်ပြုချက်ကို ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်ပင်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည် ရွာစုစီမံကိန်း - အေးအေးအေး

နေ့စွဲ 15-3-2017

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဧရာဝတီ ပြည်နယ် ငယုတော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု မြင့်ဘို

| ကျေးရွာအမည် | ထောက်ခံပေးသည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ခန့်မှန်းကျန်ကျငွေရိတ် | | စုစုပေါင်း |
|-------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) | |
| ရွှေဘိုကျေးရွာ | ကျွန်းကျွန်း (၅၀ နှစ် ၁၀၀၀) | 1140' x 4' x 4" (1050' x 4' x 4") | 73 | ၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ | ၅၅,၀၀၀၀၀ | | | ၅၅,၀၀၀ |
| စက်ဆိုင် (ရွာတွင်း) | ကျွန်းကျွန်းစတော် (ခမ်းကျောင်းလမ်း) (၅၅၀' x ၅' x ၅") | ၅၅၀' x ၅' x ၅" (၅၅၀' x ၅' x ၅") | 1085 | ၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ | ၁၀၈,၀၀၀၀၀ | | | ၁၀၈,၀၀၀ |
| ကျွန်းကျွန်း (ရွာတွင်း) | ကျွန်းကျွန်းစတော် + စတော်ကျွန်း (Ape-subvert) | 500' x 10' x 3" + (560' x 10' x 3") 12' x 5' x 6' | 400 | ၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ | ၆၀,၀၀၀၀၀ | | | ၆၀,၀၀၀ |
| မဲလိကျွန်း | ကျွန်းကျွန်းစတော် (ရွာတွင်းလမ်း) | (3500' x 6' x 3") 2670' x 10' x 6" | 763 | ၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ | ၁၀၈,၀၀၀၀၀ | | | ၁၀၈,၀၀၀ |
| ကျွန်းကျွန်း | ကျွန်းကျွန်းစတော် (ရွာတွင်းလမ်း) | 1250' x 4' x 4" (1140' x 4' x 4") | 616 | ၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ | ၆၀,၀၀၀၀၀ | | | ၆၀,၀၀၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ပဏ္ဍိတအမည် ဦးမျိုးသန်း
 စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ
 လက်မှတ် ရက်စွဲ
 [Signature]

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မောင်စောစို - အောင်စောစို

နေ့စွဲ 15.3.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ဇေယျာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓)၊ မစက်ဝန်း ()၊ မစက်ဝန်း ()၊ မစက်ဝန်း ()၊ မစက်ဝန်း ()

| ကျေးရွာအမည် | ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | စုစုပေါင်း |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | |
| ဒာထဲကွင်း | ဒုတိယကား + မင်းကျောက်ပင် (၅၀၇၉ ဝပ်) | ၆၈၀' x ၁၀' x ၃" (490' x 10' x 3") | 262 | ၀ ကျား ၀ မ မျိုးကျား + မ | ၇၂၀,၀၀၀၀/ | | ၇၂၀,၀၀၀/ |
| ခံမြ | လှေကရံလမ်း (၅၀၇၉ ဝပ်) | 1540' x 3' x 4" (1400' x 3' x 4") | 133 | ၀ ကျား ၀ မ မျိုးကျား + မ | ၆၀,၀၀၀၀၀/ | | ၆၀,၀၀၀/ |
| လှိုင်ဝင်းထွက်ဘင် | (၅၀၇၉ ဝပ်) ဒုတိယကား + မင်းကျောက်ပင် | ၆၅၀' x 12' x ၀' - 3" | 319 | ၀ ကျား ၀ မ မျိုးကျား + မ | ၇၅,၀၀၀၀၀/ | | ၇၅,၀၀၀/ |
| မိန်းမောင်ဖြူလှိုင် | (၅၀၇၉ ဝပ်) လှေကရံလမ်း မင်းကျောက်ပင် | ၆၅၀' x 11' x ၃" (၆၃၀' x 11' x 3") | 111 | ၀ ကျား ၀ မ မျိုးကျား + မ | ၇၅,၀၀၀၀၀/ | | ၇၅,၀၀၀/ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် မောင်စောစို လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် [Signature]


ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- ၇.၃.၂၀၀၇
 - ၈.၃.၂၀၀၇
 - ၉.၃.၂၀၀၇
 - ၁၀.၃.၂၀၀၇
- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ဂျွန် ၁၆ ရက်
- အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ၄၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေး ၁၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ၄၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ၄၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ၄၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

- ၁) အစည်းအဝေး
- ၂) အစည်းအဝေး
- ၃) အစည်းအဝေး
- ၄) အစည်းအဝေး
- ၅) အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ၄၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ၄၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ၄၅၁ ရပ်ဖွဲ့ ပြုစုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။


 ဦးစောစောစွာ
 နှစ်စာရင်းဌာန

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဖျာဝတ်ဆက်တွဲ (၄) ခြုံငုံရေးအစည်းအဝေးအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနှစ်အစဉ်၊ ဝေဖန်ရေးအစည်းအဝေး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၇၊ ဝေဖန်ရေး၊ ဝေဖန်ရေး

မှတ်စုအား TPIC တွင်ထည့်သွင်းရမည်။ အခြားအစည်းအဝေးအတွက် မြို့နယ်အား TPIC တွင်ထည့်သွင်းရမည်။ MIS တွင်ထည့်သွင်းရမည်။

| အစဉ် | လုပ်ငန်းစဉ်များ | ထည့်သွင်းမှုအတွက် ဦးစားပေးရေးအစည်းအဝေး | စတင်/အပြီး | တာဝန်ယူသူ (အမည်) | ပြင်ဆင်မှုအစည်းအဝေး |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|---------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁။ စိတ္တသုခတံတားဖွဲ့စည်းရေး | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | ၂၀၁၇ | VPRSC | |
| | ၂။ ဆလစ်အင်္ဂါအစည်းအဝေး | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | ၂၀၁၈ | VPRSC | |
| | ၃။ ဆောက်လုပ်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | ၂၀၁၉ | VPRSC | |
| | ၄။ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဆိုလာ | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | ၂၀၂၀ | VPRSC | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ | ၁။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | VPRSC | |
| | ၂။ ဝန်ထမ်းရေးရာ | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | VPRSC | |
| | ၃။ ဖွဲ့စည်းရေး | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | VPRSC | |
| | ၄။ ဖွဲ့စည်းရေး | <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input checked="" type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | VPRSC | |
| တပ်မဟာရေးရာ အာဟာရ | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| ပညာရေး | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| ဆေးကုသရေး | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |
| | | <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး <input type="checkbox"/> အစည်းအဝေး | | | |

| | | | |
|---------------|---------|----------|---------------|
| ထိန်းချုပ်သူ- | ရက်စွဲ- | ရွာ- | VDP ရက်စွဲ |
| | | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု |

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)