

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကြာကွင်းကျေးရွာ၊ ကြာကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၀
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၁
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၂၃
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၄
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၈
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၀

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- | | | |
|--------------|---------------|------------------|
| ၁ - အိပ်စပုံ | ၃ - ကံသုံးဆယ် | ၅ - ကံရွာ |
| ၂ - ကြာကွင်း | ၄ - သောကကွင်း | ၆ - ရေတွင်းကုန်း |


ဣန္ဒြာကွင်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကဏ္ဍစဉ်

ဣန္ဒြာကွင်းကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းသော ခုနှစ်အပေါင်း ၃၀၀ ခန့်က ဂြိုဟ်ဦး ကျေးရွာ၏
 ကျောက်စာတင်ဘက်တွင် (၄) စကားခန့် ဂြိုဟ်ဦး ဤကျေးရွာလယ်ကွင်းရှိသည်။
 ၎င်းလယ်ကွင်းကြီးထဲတွင် ဣန္ဒြာပုဂံများစွာ ဆိတ်စေ့ကပ်ပျက်ရှိသည်။ ၎င်းကို
 ကဏ္ဍစဉ်ဖြင့် ဣန္ဒြာကွင်းကျေးရွာ ကျင်းအသာဖြင့် (ရှေးစာတင်) ဟု ခေါ်တွင်
 ဆဲခဲ့သည်။ (ရှေးစာ - ဂြိုဟ်ဦးစာတင် - ဣန္ဒြာ)
 ဤစာတင်ချိန်တွင် နိမိတ်ခြေ (၁၀) လုံး ခန့်သာ ဂြိုဟ်ဦးကြောင်း သိရှိရသည်။
 ယခုခေတ် ဣန္ဒြာကွင်းကျေးရွာတွင် နိမိတ်ခြေ (၁၃၀) ခန့် ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏
 စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ဂြိုဟ်ဦးကြီးကျောင်းဂြိုဟ်ဦး ဖွဲ့စည်းသော ၂၄ ခုနှစ်ခန့်က စတင်
 တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဂြိုဟ်ဦးကြီးကျောင်းကို ယခု "ရွှေကြာရွာ" ဟု မမည်တွင်
 ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍစဉ်အကျဉ်းအကျဉ်းစာတင်တွင် နိမိတ်ခြေစာတင်
 ဂြိုဟ်ဦး ယုတော - ယုဒိတ် ပြေးဆွဲသော သင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်ပျက်ရှိသည်။
 ၎င်းစာတင်ကို (၅) ခုနှစ် ခန့်က ဣန္ဒြာကွင်းကျေးရွာတွင် နှင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် တွင် နေရာ
 ကဏ္ဍစဉ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စာတင်ကို ယခု "ဣန္ဒြာရွာ" ဟု မမည်
 ဆဲခဲ့သည်။ ကျေးရွာရှိ ယုဒိတ်စာတင်များမှာ ယဉ်ယာယုဒိတ်ကို ယုဒိတ်ဖြင့်
 ကျော်လှကဏ္ဍစဉ်များမှာ စာယုဒိတ်နှင့် စာစာတင် ကဝယ်ယုဒိတ် ခေါ် နှင့်
 ကသက်ရွှေဝမ်းကျောင်း ဖြစ်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ကြာကွင်းကျေးရွာနှင့်၊ ကြာကွင်းကျေးရွာ

ပျံ့နှံ့ရေးနှင့် ကရင်အမွေပြုပြင်မှု

ဆန်းစစ်ခြင်း၊ နှင့်၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း

- ယဉ်ကျေးမှုပုံစံများ ကာ၊ ကဏ္ဍက ပျက်ကွဲနေသည်။
- သောက်သုံး၊ ရေနှင့်၊ ယတ်သစ်ရရှိ စွေလှည့်တွင် ရွာ၊ ပါ၊ သည်။
- ပညာရေး၊ အစုအဝေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ မရှိသေးပါ။
- တရားရုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ပြီး၊ အခြားဒေသများသို့၊ သွားရောက်
ပျက်ကွဲနေသူများ ရှိသည်။
- ကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍကကျသော အရာများတွင် မြေလှည့်သူများ၊
နေထိုင်ပြီး၊ ရွာစွန့်ခွာမှုများတွင် မမြေလှည့်သူများ နေထိုင်သည်။
- ရွာ၏ထိုက်ထိုက်ချက်များမှာ လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ မြို့
တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဒုတိယအကြောင်းအရာ


ဘိုး၊ ခင်၊ နှင်း၊ နှင်း၊ နှင်း

- ကျေးဇူးတင် နှင်းပါ၊ သောဗျာဏ်ထောင်ရ (၀၄၀၅) သည်
- ဆင်ရဲ နှင်းပါ သည် ၈၈၀၀၀ နှင်း၊ ကျား၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ
- အပျော်အစရာအားဖြင့် နှင်းပါ နှင်းပါ နှင်းပါ နှင်းပါ
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နှင်းပါ နှင်းပါ နှင်းပါ နှင်းပါ
- ရေးဆွဲပြီး ထည့်သွင်း၊ စား၊ သုံးသည်။
- စိမ်းကပ်၊ လှေအားဖြင့် နှင်းပါ သို့မဟုတ် ကား ထည့်သွင်း
- စား၊ နှင်းဖြင့် လှေကား၊ နှင်းဖြင့် နှင်းဖြင့်

ပင်ကုန်အိမ်သုံးသပ်ပြင်

၂၀၁၇-၁၀-၃-၂၀၁၇

ကြေးငွေ: ၃၆၀၀၀



၂၃၅၂၃၅

အပင်အိမ်အိမ် -----

အပင်အိမ်အိမ် -----

ပါဝင်အိမ်အိမ်

၂၀၁၇-၁၀-၃-၂၀၁၇

ကြာကွင်း၊ လှုပ်ရှား၊ ကြာကွင်း၊ ကျေး၊ နွေ

ပင်၊ ကျွဲ၊ မြင်း၊ သစ်၊ ခြင်း၊

ဆိုး၊ စစ်၊ ခြင်း၊ နှင့်၊ စွေး၊ ငွေ၊ ခြင်း၊

- ကျေး၊ နွေ၊ နှို ဆုံး၊ ပြက်၊ သက်၊ ၊ ဦး၊ စောင့်၊ မြူ၊ များ၊ တွင်၊ အမျိုး၊ သား၊ ၊
အမျိုး၊ သမီး၊ ကွာဟ၊ မှု၊ သိပ်၊ မရှိ၊ လာ။

- အမျိုး၊ သမီး၊ များ၊ ဇာ၊ ကျပ်၊ ကလိုင်၊ ကွင့်၊ အလမ်း၊ နှင့်၊ ပါး၊ မှု၊ စောင့်၊
ဝင်၊ ငွေ၊ ရရှိ၊ များ၊ နှင့်၊ ပါး၊ သည်။

- မိတ်၊ ကွင်း၊ မှု၊ တွင်၊ သာ၊ အမျိုး၊ သမီး၊ ရှိ၊ များ၊ မြင့်၊ လျပ်၊ ကိုင်၊ ရေး၊ ရ၊ သည်။

- ကျေး၊ နွေ၊ တွင်၊ အမျိုး၊ သမီး၊ သီး၊ သား၊ အသိ၊ ယဉာ၊ စွေး၊ ငွေ၊ ပွဲ၊ များ၊ ၊

လျပ်၊ ခိုင်၊ နှင့်၊ နှင့်၊ လျပ်၊ အား၊ များ၊ တား၊ တူ၊ ဇေး၊ ခြင်း၊ ဖြင့်၊ ဖွံ့၊ ဖြိုး၊ ရေး၊
လျပ်၊ ရိုး၊ များ၊ စောင့်၊ ဂွေ၊ ကံ၊ တွင်၊ အမျိုး၊ သမီး၊ များ၊ အား၊ လက်၊ တွဲ
ခေါ်၊ ဖြင်း၊ ဖြင့်၊ ကျွဲ၊ ခိုင်၊ မည်။

Δ အင်္ဂလိပ်: အမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်လာ (ကြောကွင်း) (၉-၃-၂၀၁၇)

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

ဘေးကင်းကွင်း

အပူချိန်

လယ်
ကျေးကွင်း

လယ်ထွက်စက်

သစ်ပင်

ဒီဇိုင်း

ဆိုင်ကယ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
က(၉)ဦး၊ ဗ(၈)ဦး

အင်္ဂလိပ်: အမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်လာ (ကြောကွင်း) (၉-၃-၂၀၁၇)

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

လယ်

အပူချိန်

သစ်ပင်

ကျေးကွင်း

ဆိုင်ကယ်

ဘေးကင်းကွင်း

လယ်ထွက်စက်

ဒီဇိုင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
က(၉)ဦး၊ ဗ(၈)ဦး

ဣန္ဒြေကွင်း၊ ဣန္ဒြေ၊ ကျေး-၅၀


ဒိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

- မတ်ချုပ်ခေတ် ကို အမျိုးသမီးများ ခံစားခဲ့ရသည်။
- တောလုံးကွင်း ၊ လယ်ထွက် ဝက် ၊ ဒိန်းခြေအများကို အမျိုးသားများ ခံစားခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သည်။
- လယ်၊ ရေကွင်း ၊ သစ်ပင်များကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ ခံစားခဲ့ရသည်။
- မြေပိုင်ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများကို အမျိုးသားများ ပြုလုပ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက ခံစားရသည့် ချွတ်ချက်များ ၊ မကောင်းမှုများကို စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် မိမိတို့များ တန်းတူဖြစ်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။

△ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (အောင်မြင်ရေးအတွက်)

(၂၀၂၁-၂၀၂၂)



ပျော်ရွှင်ရေးအဖွဲ့

၀၀၀ ၄ ၁ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၀

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	မန်းကျောရွှေ	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နမ့်မိထွေး	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	မန်းအောင်ထွေး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	နမ့်အောင်လင်း	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	နမ့်တင်တင်ထွေး	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	မန်းထွန်းအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	မန်းမြသန်းလှိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	နမ့်သမီးလေး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	နမ့်အောင်ထွေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	နမ့်စံပယ်ပန်း	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	စပိုင်ပိုင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	စနေလင်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	နမ့်မြင့်အောင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	မန်းရဲထိုက်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	နမ့်အေးစန္ဒာ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	မန်းကြည်နော်ဟိန်း	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တော်ခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မန်းဝင်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၅၇၁၆၄၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သဉ္ဇာဒီ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာကွင်း
		ကျေးရွာ ကြာကွင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၅၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၀	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာစွမ်းသတ္တိများ	၄	၄၆	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅	၄၆	၂၈
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၂၄	၄၆	၆

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၃၄	၃၅၄	၃၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၂	၁၁	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၈	အခြား	၈	ဓလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၃
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	✓	၈
ပျက်ပြုဆရာ/မ	၂	၂	သားပွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၇၀၂၀ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရို/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရို/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် မင်းစွန်းစွန်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၂၄

လူထုစည်းရုံးရေးပျိုး
 အမည် ဒေါ်သန်းစိန်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၂၄

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီရှိသည့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၅)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၆)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၇)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၈)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၉)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁၀)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ပြီးတော့အခါ ကျေးရွာပိတ်နိး အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စွာစီစဉ်ရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၅၂၁၅၅၃၉
 ဝန်နံ ၁၀.၃.၂၀၁၇

ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) - ၈ ဝက်ဂန်း(၀)
 ၀ ဝက်ဂန်း(၂) ၀ ဝက်ဂန်း(၃) ၀ ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ငယ်ရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြားရွာ၊ ကျေးရွာ

က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဝက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မိုးရာသီရောက်သောအခါလမ်းများဖွတ်	၀ မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း
၂ မိုးရာသီရောက်သောအခါရေအောက်ခြင်း	၂ မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာအား မြို့တော်အောက်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	၄ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာအား မြို့တော်အောက်ခြင်း	၅ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း
၆	၆ လမ်းမပေါ်သို့ရေအောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၀ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	၃ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာအား မြို့တော်အောက်ခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာအား မြို့တော်အောက်ခြင်း
၅ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	၅ ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း
၆	၆ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဂ။ လူထုပိတ်နိး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကွင်းလမ်း	ကျေးရွာအား		၆၈၈
၂	ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	ကျေးရွာအား		၆၈၈
၃	ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	ကျေးရွာအား		၆၈၈
၄	ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	ကျေးရွာအား		၆၈၈
၅	ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	ကျေးရွာအား		၆၈၈
၆	ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	ကျေးရွာအား		၆၈၈
၇	ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း	ကျေးရွာအား		၆၈၈

၇။ ခုလတိုင် ကျေးရွာအား မိုးရာသီရောက်သောအခါ ရေအောက်ခြင်း

ဃ၊ လူထုပီပံက်နီ၏ လာမည် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကပုတ်ကလိုင်ကွင်းကလပ်	ကပုတ်ကလိုင် + ကပုတ်ကလိုင်	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပံက်နီအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မိုးစန္ဒာစန္ဒာ လက်မှတ် မိုးစန္ဒာစန္ဒာ နေ့စွဲ ၁၀-၃-၂၀၁၇
 နိုင်ငံရေး ၀၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းရက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်အေးအေး

နေ့စွဲ - ၆.၄.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ

မြို့နယ် - ငလုတော

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V) | ဝက်ဝန်း (ဘ) | ဝက်ဝန်း (င) | ဝက်ဝန်း (ခ) | ဝက်ဝန်း (ဂ)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဤကွင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဂေဟင်းကုန်း	ဒူးချင်းဆယ် မြေသားတိုင်း လမ်း	၁၁၀၀'၀" x ၆၀' x ၂၀'	၅၀၄	ကျေး ပေး ကျေး+ပ	၃,၈၀၀,၀၀၀/-			၃,၈၀၀,၀၀၀/-
အိမ်စင်	အိမ်စင် လမ်း	၁၀၀၀'၀" x ၆၀' x ၂၀'	၁၉၃	ကျေး ပေး ကျေး+ပ	၃,၅၀၀,၀၀၀/-			၃,၅၀၀,၀၀၀/-
ကန်ရွာ	ရွာအုပ်စု ကန်ရွာလမ်း	၁၈၀၀'၀" x ၆၀' x ၀'၆"	၄၇၄	ကျေး ပေး ကျေး+ပ	၁၁,၃၀၀,၀၀၀/-			၁၁,၃၀၀,၀၀၀/-
ရွာရွာ	ရွာရွာ အဖွဲ့	လက်ရွေးတိုး အဖွဲ့ အဖွဲ့	၆၈၈	ကျေး ပေး ကျေး+ပ	၃,၁၀၀,၀၀၀/-			၃,၁၀၀,၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည်
 စဝင်းကျော်
 ရက်စွဲ ၆.၄.၂၀၁၇

လက်မှတ်
 ဒေါ်ခင်အေးအေး
 ရက်စွဲ ၆.၄.၂၀၁၇

မြသာ တစ်ခုလုံးလုံး စည်းလုံးမည်။ တစ်ခုလုံးလုံး စည်းလုံး မြသာတစ်ဦး၊ နယ်လုံးစည်းလုံးမည်။
လုံးမည်။ ဂျပန် ခွဲဝေကံ၊ ဝါဒါများသည်။ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊
မူတည်ပြီး ခွဲကာမဟုတ်ကြောင်း၊ ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ခွဲမကြောင်း၊
တို့ကို အစီအစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။ ခေါ်ဝေါ်မှုများ ဝိမံကိန်းခက်ဝန်း ကိုကလိုင်(၆)
ပိုင်၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် ဖြစ် နှစ်တိုင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပွဲကလေးများ ချုပ်ဆိုကြောင်း၊
တို့ကို တစ်ဆင့်ချင်း အလိုင် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။

အဓိကတာဝန် ဝန်ထမ်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေးရာ ဂျပန်ကလိုင်ကံ
ဘက်မှ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊ ကော်မတီဝင်၊ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊ အယ်ဒီတာလုံး
သက်ကြီးဂျပန် စို့၊ အမျိုးသား / သမီး၊ ထိခိုက်ပျက်စီးသော အရာများ၊ cf / TF
ဦးနုလုံးလုံး ပညာမကြံပေး အဖွဲ့၊ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊ ဂျပန်ကလိုင်ကံ၊ ဆွေးနွေး
ခဲ့သည်။ ဝေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ချုပ်ဆိုရာတွင် ဝေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်မှာ ဆွေးနွေး
ပွဲတွင် အဆင့်အတန်း မြတ်တမ်း၊ ကောက်ပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းများကို ကူညီရန်၊ အဆင့်
အတန်း ပိုမိုပေးရန် တို့ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးရာ ဂျပန်ကလိုင်ကံ မှ ကလိုင်ကံ

၁။ ဝေဒနာလုံး

၂။ နှစ်၊ ဖြစ်ရောင် တို့ကို ချုပ်ဆိုတင်ကြေကပ်ပေး ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပြီး PRA Tools များ ကို (၁၄.၆.၂၀၁၇)

ဂျပန်ကလိုင်ကံ မှာ ခွဲကံ၊ အကြောင်း အဆင့်အတန်း ကို (၁၀.၆.၂၀၁၇) ဂျပန်ကလိုင်ကံ

တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု သဘောတူပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို (၁၄.၆.၂၀၁၇) တွင် ဂျပန်ကလိုင်ကံ ချုပ်ဆိုသည်။

ကစားကစားမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး - ကြာကွင်း

ကျေးဇူးအောင် - ကြာကွင်း

ကျေးဇူး - သန်းကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ၊ နံနက် - ၇-၃-၂၀၁၇ (၇:၃၀ AM - ၃:၀၀ PM)

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၅၅) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး

အကြောင်းအရာ - ကျေးဇူးဒုတိယအကြိမ်ကစားကစား

ဆွေးနွေးချက် " ကြာကွင်းကျေးဇူး ဒုတိယအကြိမ်ကစားကစားကို ၁၁:၃၀ တွင် ဆင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၇-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့ PRA ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများ

နှင့်ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ထို့နောက် အမျိုးစား၊ မမျိုးသမီး (၂) ဖွဲ့စည်းပြီး ကက်ကွဲပြဿနာများ၊ ရွှေစွန်းချက်

များနှင့် ပူးတွဲတွဲတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးအဖွဲ့အားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးထားသော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး၊ လက်ထောက်ကော်မရှင်များ

မှအကျိုးဝင်၊ မဝင်သော စိတ်ကိန်းများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်

ပျဉ်းမနားရုံးများနှင့် ဦးစားရေးလုပ်ငန်းများကို မဲတစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း

နှင့် မဲဆွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို သေချာစွာ ရှင်းလင်း

ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မဲရေရာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကူညီပေးခဲ့သည်။

ထို့နောက် ဦးစားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် (၁) ဖွဲ့စည်းပေး၊ (၂) ရေတွင် တူးဖော်ခြင်း၊

(၃) ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ (၄) ဆိုင်ခတ်ကာ၊ မြေပြင်ခြင်း၊ (၅) လမ်းဖျက်၊ မြေပြင်ခြင်း

(၁၅)ကျိန်၊ ဖာရူး၊ စား၊ စား၊ ချိန်၊ ။ (၇၁) နေ့လတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းကို
ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် မင်းကြည်ရောင်မင်း၊ ။ ဝေဟန်
ဒါဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းကောင်း၊ နန်းတော်၊ နန်းတော်၊ စိုးစား၊ မဟာ၊ သဘောတူ
သို့ ။ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် အတွက်၊ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် အထက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝယ်ယူရေးဆရာတော်၊
ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရေးဆရာတော်၊ နည်းပညာတိုင်း၊ သိမ်းရေးဆရာတော်၊
တို့ကား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် မဆုံးမထားသော မဟာ၊ သဘောတူ ။ မဟာ၊ သဘောတူ
မှ မဲခုံစံဖြင့် ကိုင်ရရှိသူ (သို့) နား၊ မဟာ၊ သဘောတူ ကျေးဇူးတင်
ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နည်းပညာတိုင်းဖြင့် အုပ်စုတော်၊ စီမံခန့်ခွဲရေး
ပုံကားဖြင့် ပြုပြင် ။ အုပ်စုတော်၊ စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် တက်ရောက်ရမည့် သူများ
စာရင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စတင်စဉ် ၃:၀၀ မွှင်
ကောင်မြင်စွာ မဆုံးမထားပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

များသားသော (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အချက်အလက်များ၊ ကြားကွင်း၊ တေးများ၊ ကြားကွင်း၊
 မူရင်းအား TPIC လွှင့်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူများ၊ TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးချယ်သလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးရန် သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အစီအစဉ်	၁။ ရွေးချယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VTPSC	
	၂။ ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VTPSC	
	၃။ ရွေးချယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VTPSC	
	၄။ အိမ်အိမ်ကား ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀	VTPSC	
	၅။ လက်ဖက်ရည်ကန်တင်စနစ်	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၁။ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကန်များအတွက် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

သက်ဆက်တွဲ (၄) ငြားများသောအရင်းများအတွက် ဦးစားပေးပုံ ငြိမ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 ဝေပေးမှုအုပ်စု၊ ကြားကွင်း၊ ကျေးရွာ၊ ကြွေကွင်း
 ဗုဒ္ဓဘာသာ TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အငြားငြားများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူး၊ TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးချယ်သလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးသည့်သူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအထောက်အပံ့	၆။ ကျွန်းစာရေးစာစားစားခါး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၇။ မူလတန်း၊ ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အထက်ပေးပို့ရမည့်အကြောင်း၊ စီမံကိန်းရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျွန်းစာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)