

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ငွေအင်းကျေးရွာ  
ငါန်းစွန်မြို့နယ်  
၂၀၁၇ ခုနှစ်



၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယှုဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါန်းဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



1

၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်




စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း





၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✚ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
- ✚ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

- ✚ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့်
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက် .....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။



-  - ရွာကြီး
-  - ရွာကျေး
-  - ရွာကြီး
-  - ရွာကျေး

မွေးနေ့ရွာဖွဲ့ပုံ သုံးသပ်ချက်

---

မွေးနေ့ရွာသည် အနောက်တောင်ဘက်ရှိ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိ  
ပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ ၁၀၂ အိမ်ရှိပြီး နေထိုင်ရေးမှာ (၆၀၀)  
ကျော်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် စာပေကျောင်း ရှိပါသည်။  
အေးအေးလမ်းများ ခင်းကျင်းထားပါသည်။ စာပေရေးကျောင်းမှာ  
အုပ်စုကျောင်း သို့ ဘွားရောက် ရာသီဥတုဗဟိုဌာနပါသည်။



# အနောက်တောအုပ်စု

- အနောက်တောအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ
- ၁။ အနောက်တောကျေးရွာ
- ၂။ လေးဒေါင့်ကန်ကျေးရွာ
- ၃။ ငွေအင်းကျေးရွာ
- ၄။ လိပ်ဝပ်တောကျေးရွာ
- ၅။ ပျော်ဘွယ်ကျေးရွာ

၉၉ ငွေကင်းရှာ သာ ချိုင်း "

ရှေးလွန် ခိုဝှောက် ဖြစ်ပေါင်း ၃ ၉၀၀ ၇၈၅၈၅၈၅၈၅၈၅၈ တာပင်ခံပါ သာပင်-  
ဤ ငွေကင်း ရှာဖွေ စာရွှေ ဖြောက် ဖြောက် ကရင်မြေ မင်း ငြိမ် ရွာ (မင်း ချိုရွာ)  
သာပင် ချိန်ဒွင် တာပင် နှင့် ဖြီး ဖြစ်ပါ သာပင်- အကြောင်း ကား ထိုကရင်မြေ ရွာသူ  
ရွာသား များ သာပင် အစောင်း စပင် သူမင်း မြန်မာ သာဏ္ဍရာ ၄၇၄ ခုနှစ်  
က တိုင်း ဝန်း လှည့် လာပင် လာစဉ် ရွာ မှ ထွက် လှ မင်း ကား ငြိမ် ရွာ မင်း ငြိမ် ရွာ ဟု  
အမည် သာ မည် စံ စံ ၇၈၅၈၅၈၅၈၅၈၅၈၅၈ အကြောင်း တာပင် "

ထို မင်း ငြိမ် ရွာ ရှေး ရွာ စား နှယ် စဉ် အပါအဝင် ဖြစ် သော ရွာ စား ဦး မြန် ချို၊  
ဦး စံ ဘော်၊ ဦး စံ လူ တို့ ညီအစ်ကို တစ် ခု အကြီး ကျား ဖြစ် လှ မင်း ကျန်း မင်း တရား  
မြန်မာ နှစ် (၁၂၁၄-၁၂၄၀) ကပ်ဝတ် မြန်မာ သာဏ္ဍရာ ၁၂၃၈ ခုနှစ် ဦး ကာလ  
မိုး ဦး ကျော် မင်း ငြိမ် ရွာ မှ ထွက် ကာ ရွာ သစ် တာပင် စံ ၈၈၅၈၅၈၅၈၅၈

ရွာ တာပင် ရာဝယ် အင်း စံ မ စာရွှေ များ ကို ငွေ ပြား များ တက် ရိုက် ခြင်  
ခတ် လှ မြှောက် ခြံ ကာ အကာ က မွယ် ဖြစ် သာပင်- ပထဝီ က ရှေး က တား ကား  
နည်း မှ အကြောင်း ၁၁၃၈ ကျော် က ထို မင်း (၁၄၀) မင်း မြေ သာ ချို သေး မေ "

ငါး ချိန် မြို့ တောင် ဘက် (၁၂၁) မိုင် မြို့ သား မြို့ တောင် ဘက် (၈၅)  
မြိုင် ဝန်း အ ကျား တွင် ရွာ တာပင် ရှေး ရာ ကား မည် ပါ သာပင် "

လေ့ကျင့်ရေး ကျေးဇူး

“လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး”

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးများ၊ တောတောင်နှင့် သစ်တောများကို မြှီချိပြီး တောင်သူ လုပ်ငန်းပြင် အဓိကထားပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။
- သောက်သုံးရေမှာ ရွာရှိ ရေကန်နှင့် ကွင်းကျန်ရှိ မြို့ရိုးရှိ သောက်သုံးရေ ပြုပြင်ရေး တိုက်ရိုက်များ ဆိုက် ကမ္ဘာ့ ကမ္ဘာ့ ရေကို သောက်သုံးရေ ပြုပြင်သည်။
- လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်တာအတွင်း တောတောင်များ နည်းပါးလာပြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းတော့ပါ။
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အခြားဘာသာတို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများသည်။
- ကျေးဇူးတော် အဓိကကျသော နေရာများတွင် ကြွယ်ဝသူများ နေထိုင်ကြပြီး မပြေလည်သူများမှာ ချောင်ကျသော ရွာစွန်ရွာများများ တွင် နေထိုင်ကြသည်။

□ ပညာရေးတွင် ရှာ ခို (စ. ဝ. က ) ကျောင်း သို့ ကလေးများ ရ. ကန့် ထိ ပညာသင်ကြား ရပါသည်။ နယ်ပယ် ကန့် နှင့် ဟ ထက် ကို ချ ချ ကျေး ရှာ ခို (စ. လ. က) ဟ ထက် ကန့် ကျောင်း သို့ သွား ရောက် ပညာ သင် ကြား ဖြစ် ရပါ သည်။

□ ကျန်းမာရေး တွင် ဂျိ ကျေး ရှာ ခို တွင် ကာဝန် ကျ သော သား များ ဆရာ ခ နှင့် န ခြေ ခံ ကျန်း မာ ရေး လုပ် သား < ခ > ဦး ထို့ ချ ဆေး ကု သပေး ပါ သည်။ န ရေး တ ဖြစ် လူ နာ များ ကို ငါ နှိ ဝှိ နှိ နှိ နှိ နှိ ဆေး ရုံ နှင့် ဖြို သာ ခို ထိုက် နှိ နှိ ဆေး ရုံ သို့ တက် ရောက် ကု သ ရ ပါ သည်။

တိုး တက် ရန် လို နာ ပ် ချက် များ

- ဆက် သွယ် ရေး ကောင်း မွန် စေ ရန် < လမ်း တံ တား >
- လျှင် စစ် မီး များ ရ ခို ရန်
- ချိန် ဟို ရေး နှစ် ဝ နှစ် ရ ခို ရန်
- သောက် သုံး ရေ ရ ခို ရန် < ရေ ချို >
- ပညာ ရေး ဝ နှစ် တိုး တက် ရန် < မူ နှိ နှိ >
- ကျန်းမာ ရေး ဝ နှစ် ပြင် မား ရန် < ကျေး လာ က ကျန်း မာ ရေး >

၆၆ နေ့

အဆင့် ① ၇, ၂ → ၈၁ - ၃ → ၇၇ = ၇၈

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date 6.1.2017

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		ပုဂ္ဂလိက	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဒေါ်အိမ်မာ	-	✓			✓	၃	၃	၆	
၂	ဒေါ်စာအောင်စာအောင်	-	-		✓		၅	၅	၁၀	
၃	ဒေါ်စာအောင်	-	-			✓	၃	၁	၄	
၄	ဒေါ်စာအောင်	-	✓			✓	၂	၂	၄	
၅	ဒေါ်စာအောင်စာအောင်	-	-		✓		၂	၃	၅	
၆	ဒေါ်စာအောင်	-	-		✓		၂	၅	၇	
၇	ဒေါ်စာအောင်စာအောင်	-	-			✓	၃	၁	၄	
၈	ဒေါ်စာအောင်	-	✓			✓	၃	၂	၅	
၉	ဒေါ်စာအောင်	-	-	✓			၂	၅	၇	
၁၀	ဒေါ်စာအောင်	-	-			✓	၅	၅	၁၀	
၁၁	ဒေါ်စာအောင်	-	-	✓			၂	၅	၇	
၁၂	ဒေါ်စာအောင်စာအောင်	-	-		✓		၂	၂	၄	
၁၃	ဒေါ်စာအောင်စာအောင်	-	✓		✓		၂	၇	၉	
၁၄	ဒေါ်စာအောင်	-	-		✓		၅	၄	၉	
၁၅	ဒေါ်စာအောင်	-	-		✓		၃	၃	၆	
၁၆	ဒေါ်စာအောင်	-	-			✓	၃	၂	၅	
၁၇	ဒေါ်စာအောင်စာအောင်		✓			✓	၁	-	၁	
၁၈		၁၃	၄	၂	၇	၈	၄၈	၅၅	၁၀၃	
၁၉										
၂၀										
၂၁										
၂၂										

အဆင့် ၃၀၀

၃၀၉

အဆင့် ①-၃

အဆင့် ② → ၃၁

အဆင့် ③ → ၃၁၅  
၃၁၅ - ၇၇ = ၂၃၈

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date 6.1.17

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးကျော်စော	-	-		✓		၄	၃	၇	
၂	ဦးကျော်ဖြူ	-	-		✓		၃	၂	၅	
၃	ဦးလှိုင်စာ	-	-		✓		၃	၂	၅	
၄	ဦးသန်းကျော်	-	-		✓		၂	၂	၄	
၅	ဒေါ်စာအိမ်	-	✓		✓		၅	၆	၁၁	
၆	ဦးကျော်စွယ်	-	-		✓		၃	၃	၆	
၇	ဦးကျော်စော	-	-		✓		၃	၂	၅	
၈	ဦးကျော်စွယ်	-	-		✓		၂	၃	၅	
၉	ဒေါ်စာအိမ်	-	✓		✓		၅	၅	၁၀	
၁၀	ဦးကျော်စာ	-	-		✓		၂	၃	၅	
၁၁	ဦးကျော်ဖြူ	-	✓		✓		၁	၃	၄	
၁၂	ဒေါ်ချစ်	-	✓		✓		၃	၅	၈	
၁၃	ဒေါ်စာအိမ်	-	✓		✓		၃	၅	၈	
၁၄	ဒေါ်ကျော်စွယ်	-	✓		✓		-	၅	၅	
၁၅	ဒေါ်စာအိမ်	-	✓		✓		၂	၂	၄	
၁၆	ဦးကျော်စွယ်	-	-		✓		၂	၄	၆	
၁၇	ဦးကျော်စွယ်	-	-		✓		၃	၅	၈	
၁၈	ဦးဖြူ	-	-		✓		၂	၂	၄	
၁၉	ဦးကျော်စာ	-	-		✓		၃	၄	၇	
၂၀	ဦးကျော်စွယ်	-	-		✓		၂	၁	၃	
၂၁	ဦးကျော်စွယ်	-	-		✓		၄	၂	၆	
၂၂	ဦးကျော်စွယ်	-	-		✓		၄	၂	၆	

၁၄ ၅ ၁၇ ၅ ၅ ၃ ၅ ၃ ၁၃ ၄

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၆.၁.၁၇

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		ပုဂ္ဂလိက	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးသာသာ	-	-		✓		၃	၃	၆	
၂	ဦးမွန်မောင်	-	-		✓		၆	၃	၉	
၃	ဦးချစ်စုံ	-	-		✓		၃	၅	၈	
၄	ဦးအောင်မောင်	-	-			✓	၁	၂	၃	
၅	ဒေါ်ခင်မောင်	-	✓		✓		၁	၄	၅	
၆	ဦးအိန်ဝင်းဦး	-	-		✓		၂	၃	၅	
၇	ဦးဇော်	-	-		✓		၃	၁	၄	
၈	ဦးဇော်ဇော်	-	-			✓	၅	၄	၉	
၉	ဦးစန်ဝေ	-	-		✓		၅	၂	၇	
၁၀	ဒေါ်မာမာ	-	✓			✓	၂	၂	၄	
၁၁	ဒေါ်ဝင်း	-	✓		✓		၁	၂	၃	
၁၂	ဦးအိုင်အိန်	-	-		✓		၃	၁	၄	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	-	✓		✓		၃	၅	၈	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	-	✓		✓		၃	၄	၇	
၁၅	ဒေါ်ဇော်ဇော်	-	✓		✓		၁	၃	၄	
၁၆	ဦးခိုင်	-	-		✓		၂	၃	၅	
၁၇	ဦးအိုင်အိုင်	-	-		✓		၃	၄	၇	
၁၈	ဦးအိန်အိုင်	-	-		✓		၄	၂	၆	
၁၉	ဦးအိုင်အိုင်	-	-		✓		၃	၁	၄	
၂၀	ဦးဝင်းအိုင်	-	-			✓	၄	၄	၈	
၂၁	ဦးစန်အိုင်	-	-		✓		၃	၃	၆	
၂၂	ဦးအောင်အောင်	-	-		✓		၃	၃	၆	

၁၆ ၆ ၁၈ ၄ ၅ ၅ ၂ ၈

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date 6.1.17

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးဝင်းမောင်	-	-		✓	✗	၂	၃	၅	
၂	ဦးမောင်နိုင်	-	-		✓		၄	၄	၈	
၃	ဒေါ်စိုင်းဖြူ	-	✓		✓		၂	၁	၃	
၄	ဦးမျိုးစိုင်	-	-			✓	၁	၃	၄	
၅	ဦးမောင်စိုင်း	-	-	✓			၃	၆	၉	
၆	ဒေါ်ဒုဝင်း	-	✓		✓		၁	၁	၂	
၇	ဒေါ်စိုင်းစု	-	✓		✓		၄	၂	၆	
၈	ဦးမျိုးဝင်း	-	-		✓		၄	၂	၆	
၉	ဦးကျော်သန်း	-	-			✓	၂	၂	၄	
၁၀	ဒေါ်ဝင်းခင်	-	✓			✓	၂	၂	၄	
၁၁	ဒေါ်စောဂျီ	-	✓		✓		၁	၄	၅	
၁၂	ဒေါ်မှတ်စာ	-	✓		✓		၄	၅	၉	
၁၃	ဦးမာဂျီ	-	-		✓		၂	၁	၃	
၁၄	ဒေါ်စောရှင်	-	✓			✓	၂	၃	၅	
၁၅	ဦးအောင်မောင်				✓		၉	၄	၁၃	
၁၆	ဦးသန်းထွန်း	-	-		✓		၂	၃	၅	
၁၇	ဦးစာပေဗဟို	-	-		✓		၃	၄	၇	
၁၈	ဦးစိုင်း	-	-		✓		၂	၂	၄	
၁၉	ဦးအောင်စိုင်း	-	-		✓		၅	၄	၉	
၂၀	ဦးဝင်းမောင်ဖြူ	-	-			✓	၃	၃	၆	
၂၁	ဦးသိန်းဝင်းဦး	-	-			✓	၃	၃	၆	
၂၂	ဦးဝင်းမောင်	-	-			✓	၅	၂	၇	

၁၅ ၇ ၁ ၁၄ ၇ ၆၀ ၉၉ ၁၂၀



ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date 6.1.17

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	၃	၁		✓		၂	၂	၄	
၂	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၄	၂	၆	
၃	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၁	၂	၃	
၄	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-			✓	၁	၁	၂	
၅	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၃	၃	၆	
၆	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-			✓	၃	၂	၅	
၇	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	✓		✓		၂	၄	၆	
၈	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-			✓	၂	-	၂	
၉	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၃	၁	၄	
၁၀	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	✓		✓		၄	၄	၁၀	
၁၁	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၃	၅	၈	
၁၂	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၃	၁	၄	
၁၃	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-			✓	၂	၃	၅	
၁၄	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၂	၂	၄	
၁၅	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-			✓	၃	၁	၄	
၁၆	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၂	၂	၄	
၁၇	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၂	၄	၆	
၁၈	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	✓			✓	၁	၃	၄	
၁၉	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	✓		✓		၄	၂	၆	
၂၀	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-			✓	၅	၄	၉	
၂၁	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၆	၅	၁၁	
၂၂	ဦးစို၊ ဒေါ်အေး	-	-		✓		၃	၂	၅	

၁၈ ၄ - ၁၅ ၂ ၆ ၅ ၁၆

ပြည်နယ် - ငါး၊ ဇွန် - ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အခြေပြုစာတမ်း ရက်စွဲ: .....

အဆင့်	လက်ဖွတ်ချက် ညွှန်ကြီးများ	စိတ်ထားစွာ ကဏ္ဍကဏ္ဍ	ရာခိုင်နှုန်း	
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ လယ် (၁၀) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ စက်၊ စိုက်ခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV.	၃. အိမ်	၂.၈၆%	
အဆင့်မြေ	ဆစ်တားအိမ်၊ လယ် (၅) ဧက၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကလေးများ၊ အထက်တန်း၊ ကျောင်းထား နှင့်	၇၁. အိမ်	၆၇.၆၂%	
အဆင့်မမြေ	ဝါးတိ၊ နေ့စားကုလုတ်၊ လယ်ခဲ၊ ယာ မရှိ၊ အခြေခံ၊ မြေမရှိ၊ ကလေးများ၊ မြေ တန်းကျောင်းထား နှင့်	၃၁. အိမ်	၂၉.၅၂%	
	စုစုပေါင်း	၁၀၅ အိမ်	၁၀၀.၀၀%	

ကျေးဇူး ဖြေဆိုရေး: \_\_\_\_\_  
 ရက်စွဲ: \_\_\_\_\_

လက်ဖွတ် \_\_\_\_\_  
 စာတမ်းရေးသူအဖြစ် \_\_\_\_\_  
 CF/TF

ဝေဒနာစား ကျေးဇူး

ဥစ္စာဝန် ကြွယ်ဝမှု ဝေဒနာ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတူစွာ အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု < ၃၀ > ဦး
- ကျေးဇူးတူစွာ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု < ၇၀ > ဦး
- ကျေးဇူးတူစွာ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု < ၃ > ဦး

□ အဆင်မပြေသော အကြောင်းမှာ နေ့စား၊ ကျွဲစား၊ လူပိုင်းများ သာ လူပိုင်းဆောင်ရွက်သောကြောင့် မှန်မှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ ကလေးများ ခြင်း ကလေးများ အား မူလတန်း အဆင့်ထိသာ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။

□ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တစ်ပြင်သော လိုအပ်ချက်များကို ကလေး ထား ခရီးစား ပေးခြင်း။

□ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း လူပိုင်းများ သည် လုပ်အား ဝင်ရောက်ပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။ ကျေးဇူးတူစွာ အိမ်တွင် ဆေးပေးခန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝေးလံသောနေရာသို့ မဝဆွဲရဘဲ ငွေကုန်ကျခန့်နည်းပါးလာမည်။ ရေရရှိရေး လူပိုင်းများ ကြောင့် ကလေးများ ကျခပ်ကုန် အချိန် လျော့လာပြီး စာသင်ကြားကုန် အချိန်ပိုရှိခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။



အသက်ရှင်စေရန်

နေ့စွဲ - ၃.၁.၂၀၁၇

ငွေအား ချေးငွေ

ကုသိခွင့်ပြုရထား

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းဝင်ခြင်း

- စတင်ပေးလုပ်ငန်းလို့သာ အဓိက အသက်ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- <ဝင်ငွေ> ပေးလုပ်ငန်းလို့ ဆွေးနွေးရာ <၅၀၀၀ ယ်ကျွမ်း မှ <၃၀၀၀ ယ်ကျွမ်း  
စာရင်းကုန်အလုပ်သမားခ။
- <ထွက်ငွေ> နေ့ကုသိခွင့် ထွက်ငွေများ ပြား။
- ပေးလုပ်ငန်းမှ အပ အခြားလုပ်ငန်းများ ငွေလုံတောက်ဖွဲ့မရှိ။
- ကုသိခွင့် ပေါက်ပြန်ခြင်းကြောင့် <ဆုံးကုသိ >
- တစ်ပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လ <အားလပ်ပေးလများ>
- အမျိုးသမီး အသက်ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့် ပေးလုပ်ငန်း <၃၀၀၀ ယ်ကျွမ်း  
လုပ်အားခ တန်ဖိုးမရှိ။
- ဝင်ငွေနည်း၊ ဂုဏ်ထူး အကြောင်းအရာ အိမ်ထောင်ရေးများ ဖွဲ့စည်းကုန်  
အားလပ်ချိန် ဝင်ငွေလုပ်ငန်းများ မန်တီးခြင်း၊ အမျိုးသားများ  
မှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျားမဂျော့ကု အသိဖြင့် လက်ခံလာအောင်  
ပြောပြဆွေးနွေး။

အိတ်စပတ်စတော်ကျေးရွာ ဂြိုဟ်စဉ်စာ  
 ရေအင်း

စဉ်	အရင်းအမြစ်များ	ကျား	မ	ကျား / မ
၁/	တောင်သူဒွန်			✓
၂/	ထန်းတက်	✓		
၃/	ထန်းချက်		✓	
၄/	ရွေးခြံရွေး			✓
၅/	သူသာန်			✓
၆/	သောက်သုံးရေ			✓
၇/	ဘုန်းကြီးကျောင်း			✓
၈/	စက်ရုံတွင်းတူးဖော်ရေး	✓		
၉/	ယာဉ်		✓	
၁၀/	စက်ရုံ		✓	
၁၁/	ရွေးခြံရွေး			✓
၁၂/	စာသင်ကျောင်း			✓
၁၃/	ရေအင်း			✓

ပို့ဆောင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

□ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပန်းဂုံ၊ လက်ထပ်များ၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်  
ကျောင်း၊ ထန်းတက်၊ ထန်းလျက်ချက်၊ ဆံပင်ရှင်း၊ စသည့် ကုန်း၊ န  
မြစ်များကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲ

□ စက်ချုပ်၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ထန်းလျက်  
ချက်၊ ဆံပင်ရှင်း၊ စသည့် ကုန်းမြစ်များကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲ

□ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်၊ လိနိုချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများပြုလုပ်  
ပြုသည်။

□ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်  
ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်  
ပစ္စည်းများ တန်းတူအသုံးပြုကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်

လေ့အင်းကျေးဇူး

၃.၁.၂၀၁၇







ပင်လယ်အော်

အကျိုးသက်

၆၆၃၁

၆၆၆၆၆၆


၂.၂.၂၇  
၀၆၆၆

၂၀၁၆

၂၀၁၆

၂၀၁၆

၂၀၁၆



- " နှစ်လုံးလုံး
- " လူသိ
- " အားကြီး
- " သေချာပေး
- " လေးလေးနုနု
- " နှစ်လုံး
- " လေးလေးနုနု
- " နှစ်
- " လူ
- " သိသိစွမ်းစွမ်း
- " အားကြီးအားကြီး
- " နှစ်လုံး
- " လူသိ
- " နှစ်လုံး

# ပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေး သင်တန်း

အကျိုးခံစားခွင့်

ရက်စွဲ

ဝင်ခွင့်ခွင့်

၂.၁.၁၂


ပညာရေး

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်



## ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

- ဒေါ်ရီစန်
- ဒေါ်ညွန့်စိန်
- ဒေါ်အိတ်
- ဒေါ်ခင်မြင့်
- ဒေါ်စန်းစန်း
- ဒေါ်ခင်စွယ်
- ဒေါ်လှစာ
- ဒေါ်သန်းစွယ်
- ဒေါ်သန်းစိန်
- ဒေါ်ခင်အေး

- ဒေါ်မြတ်တင်
- ဒေါ်ဝင်း

ဝေ့ကင်း ကျေးရွာ

ပင်လူ့၏ ဘုံ့ သတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် စာနိဂုံး ဝတ်ခြင်း

□ အမျိုးသမီးများ၏ လူ့ဖိုလ်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့် ၊ ဝါဝေခွင့် ၊ အားနည်းသူပိုင် ၊ ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ဝါဝေဆုံးဖြတ်ခွင့် သူပိုင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသူပိုင် နည်းနေတက်ပြီး နိမ့်တွင်း မှတွင်းသာ ဂုဏ်နိဂုံး ဖြစ်ပုံ ဖြစ်နေတက်သူပိုင်။

□ အမျိုးသမီးများ သူပိုင် ဝေဖွေသော အလုပ်တွင် နည်းပြီး နိမ့်တွင်း တွင်သာ ရှိနေတက်ပြီး ၊ ပညာရေး အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်ပေ ၊ မပြောဆိုရဲရာမှ ဝါဝေခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်နေတက်သူပိုင်။

□ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခွင့်များ ၊ လူ့ဖိုလ်ခွင့် နှင့် လူ့အားခများ တန်ဖိုးတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လူ့ဖိုလ်ခွင့်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အား လက်တွဲဝေခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။







အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

အလှူဒါန်း  
အလှူဒါန်း

ငွေစာရင်း

စာမျိုး သမီး များ ချော့ ဖြန့် ဖြန့်

ကျေးဇူးတင်စာရင်း

- လူနေမှုကိစ္စအတွက် ငွေမား ခေပေ
- စာချိန်ကုန် သက်သာ ခေပေ
- သစ်တောလှူဒါန်းနည်း ခေပေ ကျန် ဖြစ် ဂိုဏ်းနည်း ခေပေ
- ဘေးအန္တရာယ် ဖယ်ရှားပေးရန် သက်သာ ခေပေ
- ပညာရေးအတွက် စာကြည့်တိုက် ခေပေ

ကျေးဇူးတင်စာရင်း

- ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဝတ္တရားပေးပေးရန် စာအုပ် ခေပေ
- ကျန်ကျောင်းကျန်ဝယ် စာအုပ် ခေပေ
- စာချိန်ကုန် သက်သာ ခေပေ
- စာအုပ်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ခေပေ
- လမ်းပန်း အဆင်ပြေစေရန် ကျေးဇူးတင်စာရင်း ခေပေ
- ဝတ္တရားပေးပေး ခေပေ



နောကံဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	နီဝဉ်းစေးစုးၤ ဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးစိုးစေး မာလာမာမာ	
	၂	အောက်သုံးကျား မာမာမာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း	၀	မာမာမာမာ စုစု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျန်းမာရေးဆေးရုံ စုစု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	နာမည်ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ		
၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ဝိသေက္ခိယန	<input type="checkbox"/> မ	
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	ဓမ္မပျဉ်းမာန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	
			<input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ	
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <i>ဦးမင်းအောင်</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၇-၇၇၄၅၅၃၅၃၄</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ <i>၆၆၈၆</i>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>၆၆၈၆</i>	<i>၁၀၅</i>	ဘာသာ (၁) <i>၄၆</i>	<i>၁၀၅</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

<i>၁၀၅</i>	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <i>၄၆</i>	<i>၂၅၇</i>	<i>၃၁၄</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း       လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် <sup>၁.၅၆</sup> ၁.၅၆ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅-၁၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀-၃၂ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

  
ဦးမင်းခက်

လက်မှတ်


နေ့စွဲ - 3. 2. 17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

  
Kay Thi Win  
3. 2. 17



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် Kay Thi win			
နေ့စွဲ	30.1.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ဗိုလ်စွန်း
		ကျေးရွာအုပ်စု	မရမ်းကုန်း
			ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.1.2017	3.1.2017	38	63	101	101   မြန်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	4.1.2017	4.1.2017	40	61	101	101   မြန်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၁၀-၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **Kay Thi Win**  
နေ့စွဲ **3.10.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ပြည်နယ် **ငြိမ်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အောက်တော** ကျေးရွာ **ရွှေမာလ**  
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပျက်စီးနေသော အိမ်ရာများ	၁	- ပညာရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၂	ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း	၂	မိတ်ဆက်ခြင်း
၃	- သွား ဖြတ်ခြင်း	၃	- သွား ဖြတ်ခြင်း
၄	- စာတန်း မြေပြင် မကောင်းခြင်း	၄	- မြေ၊ ရေကန် စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
၅	ကျွန်းသား၊ သွား၊ သွား၊ သွား	၅	ဗဟိုနှင့် ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ပျက်စီးနေသော အိမ်ရာများ	၁	ပညာရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၂	ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း	၂	- သွား ဖြတ်ခြင်း
၃	- ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း	၃	- မြေ၊ ရေကန် စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
၄	ကျွန်းသား၊ သွား၊ သွား	၄	ဗဟိုနှင့် ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၅	ကျွန်းသား၊ သွား၊ သွား	၅	ဗဟိုနှင့် ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	38 + 63 = 101		297 + 314 =
၂	ရေရရှိမှု	38 + 63 = 101		297 + 314 =
၃	ရွာတွင် မြေ	38 + 63 = 101		297 + 314
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------






လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဒေါ် ----- လက်မှတ် [Signature] ----- နေ့စွဲ 3.1.2017 -----





ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ- ၆၆ နေ

နေရာ- နေပြည်တော်၊ ဝေဟံ၊ ဝေဟံ၊ ဝေဟံ၊ ဝေဟံ

အချိန်- ၉: ၃၀ မှစ၍

နေ့စွဲ- ၂. ၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။

။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၁)။

။ကျေးရွာသူ၊ရွာသားများနှင့်ဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၂)။

။စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း

(က)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း အားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒေါ်ကေ ဝေဟံ မှ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါသည်။

(ခ)ရန်ပုံငွေအကြောင်း အား

ဒေါ်ကေ ဝေဟံ မှ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါသည်။

(ဂ)ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းအား

ဒေါ်ကေ ဝေဟံ မှ ရှင်းပြသွားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။

။စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ရွာသူ/သားများမှ

ဦး ဖြိုး ဝေဟံ နှင့် ဒေါ် ဝေဟံ၊ ဝေဟံ၊ ဝေဟံ အားရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၄)။

။လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ PRA Tools အကြောင်းများအား

မှရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၅)။

။ရွာသူ၊ရွာသားများပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၆)။

။အစည်းဝေးပြီးဆုံးကြောင်းပြောကြားခြင်း။

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ- ဖွဲ့စည်း

နေရာ- မြောက်ပိုင်းဒေသ

အချိန်- ၉.၃၀ နာရီ

နေ့စွဲ- ၂၀၁၁.၂.၀၅

အကြောင်းအရာ။

။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၁)။

။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၂)။

။ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။

။အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်းပြောကြားခြင်း။

တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့်နည်းပညာအစည်းအဝေး

ရွာအမည်- ၆၆ နေရာ

နေရာ - ၅၇၇၊ ၀၆၊ ၆၈၅

နေ့စွဲ - ၉.၃.၂၀၁၇

အချိန် - ၁၀.၁၁ ဇန

၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

ပူးတွဲပါပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြပါသည်။

အကြောင်းအရာ။ ။ကျေးရွာလူထုသို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတည်ပြုကြောင်း အသိပေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၁) TPIC မှ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း

အားအတည်ပြုကြောင်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ကျေးရွာလူထုသို့ အသိပေးပြောကြားခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မှဒီဇိုင်းအကြောင်းရှင်းပြခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၃) ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နည်းပညာမှူးနှင့် ကျေးရွာလူထုတို့အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၄) ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်နှင့် လူမှုအကာအကွယ်အကြောင်းရှင်းပြခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ဒီဇိုင်းအားကျေးရွာလူထုမှအတည်ပြုလက်ခံခြင်း အစည်းဝေး အချိန်တွင်ပြီးစီး။

ဦး ခင်မောင်စိန်

မှတ်တမ်းတင်သူ



# ကော်မတီညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

နေ့ရက်။            ။၁၅-၅-၂၀၁၇  
 အချိန်။            ။နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီ  
 နေရာ။             ။အနောက်တောရွာဘုရားဝင်းအတွင်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦးတင်ပိုင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦးခင်မောင်စိန် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၃) ဒေါ်မုံရွှေရည် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

ရည်ရွယ်ချက်။            ။လှုပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် ထပ်တိုးထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ညှိနှိုင်းခွဲဝေရေး

(ခ) ဦးတင်ပိုင် ဆွေးနွေးခြင်း

(၁) ထပ်တိုးရန်ပုံငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီဝင်များနှင့် မီးလင်းရေးကော်မတီများအားဆွေးနွေးခြင်း

(၂) ရန်ပုံငွေခွဲဝေရာတွင် တစ်အုပ်စုထဲအတွင်းမှာအတူတူနေကြသောကျေးရွာများဖြစ်သည့်အတွက် ညီညွတ်စွာဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခွဲဝေကြရန်ဆွေးနွေးခြင်း

(၃) မီးလင်းရေးကော်မတီဝင်များနှင့် စီထောက်ကော်မတီဝင်များသည် ညီညွတ်စွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ဆွေးနွေးခြင်း

(၄) ကျေးရွာမှထည့်ဝင်ထားကြသော မီးလင်းရေးရန်ပုံငွေများကို စီမံကိန်းသို့လှူဒါန်းပြီး/မပြီးဆွေးနွေးခြင်း

(၅) စီမံကိန်းမှထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်သောကျေးရွာများသည် မီးလင်းသည်အထိ ညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း

(၆) ကျေးရွာအသီးသီးမှ မီးလင်းရေးအတွက် ဘဏ်၌ ငွေမည်မျှစီသွင်းထားပြီးကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း

(၇) ကျေးရွာအသီးသီးမှ မိမိတို့သွင်းထားသောမီးလင်းရေးရန်ပုံငွေများကို မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ကြမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း

(ဂ) ဆက်လက်ပြီး ဦးတင်ပိုင်နှင့်ဒေါ်မုံရွှေရည်တို့မှ ထပ်တိုးရန်ပုံငွေ သိန်း ၂၂၀ ကိုကော်မတီဝင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ခွဲဝေကြပါသည်။ တစ်ရွာချင်းလျာထားသောရန်ပုံငွေပမာဏမှာ

စဉ်	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းသုံး	အသေးသုံး	စုစုပေါင်း
၁	ငွေအင်း	၄၂၂၄၀၀၀/-	၁၇၆၀၀၀/-	၄၄၀၀၀၀၀/-
၂	အနောက်တော	၄၆၂၄၀၀၀/-	၁၇၆၀၀၀/-	၄၈၀၀၀၀၀/-

၃	ပျော်ဘွယ်	၄၈၂၄၀၀၀/-	၁၇၆၀၀၀/-	၅၀၀၀၀၀/-
၄	လေးဒေါင့်ကန်	၃၈၂၄၀၀၀/-	၁၇၆၀၀၀/-	၄၀၀၀၀၀/-
၅	လိပ်ဝပ်တော	၃၆၂၄၀၀၀/-	၁၇၆၀၀၀/-	၃၈၀၀၀၀/-

အသီးသီးခွဲဝေကြပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးတစ်ရွာချင်းစီရရှိသော ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေများကိုစိစစ်သောအခါ

ငွေအင်းရွာမှ ၉၀၄၈၇၀၀/-၊ အနောက်တောရွာမှ ၉၄၄၈၇၀၀/-၊ ပျော်ဘွယ်ရွာမှ ၁၁၁၃၀၀၀၀/-၊ လေးဒေါင့်ကန်ရွာမှ ၈၆၄၈၇၀၀/-  
 လိပ်ဝပ်တောရွာမှ ၆၉၆၇၄၀၀/- အသီးသီးရရှိကြမှာဖြစ်ပြီး အနောက်တောကျေးရွာအုပ်စု၏စီမံကိန်းမှစုစုပေါင်းထောက်ပံ့ငွေ  
 သည် ၄၅၂၄၃၅၀၀/- ဖြစ်ပါသည်။ ဤငွေပမာဏထဲတွင် ယခင်နှစ်ကပိုလှူသောရန်ပုံငွေ ၁၂၄၃၅၀၀/- လည်းပါဝင်ကြောင်း  
 ဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- (၁) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ငွေပမာဏလုံလောက်မှုမရှိပါက ကျေးရွာများမှ စိုက်ထုတ်ပူးပေါင်းပြီး မီးလင်းရေး  
 လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြမည်ဟု ကော်မတီများက သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
- (၂) မီးလင်းရေးကော်မတီနှင့် စီထောက်ကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
- (၃) ပူးတွဲဇယားနှင့်ဖော်ပြထားသော အနောက်တောအုပ်စု၏ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေ လျာထားမှုကို ကျေးရွာအသီးသီးမှ တက်  
 ရောက်လာသောကော်မတီဝင်များက သဘောတူညီကြကြောင်း ညီညွတ်စွာဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
- (၄) မိမိတို့ကျေးရွာမှ ဘဏ်သို့အပ်နှံထားသော ရန်ပုံငွေများကိုလည်း ကိုယ့်ကျေးရွာနှင့်ကိုယ် သုံးစွဲကြမည်ဖြစ်ကြောင်း  
 ကော်မတီဝင်အားလုံးက သဘောတူညီစွာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

အတည်ပြုသူ	မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးတင်ပိုင်	ဦးခင်မောင်စိန်

မိတ္တူကို

- ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီများအားလုံး
- လက်ခံ/မျှော





အနောက်တောင်ဘက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်စာရင်း

၁၅-၅-၂၀၁၇

စဉ်	စာမျက်နှာ	ကျေးရွာ	တက်ရောက်သူ			မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	၁	အနောက်တောင်	၃	၂	၅	
၂	၂	လျှော်ဘွယ်	၄	၂	၆	
၃	၃	အေးမြသာယာ	၆	၂	၈	
၄	၄	ဇွဲကင်း	၆	၂	၈	
၅	၅	ထိပ်တန်း	၄	၃	၇	
		စုစုပေါင်း	၂၇	၁၁	၃၈	

အခြေခံအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့်

15.5.2017

နံပါတ်	အမည်	အမျိုးအမည်	အခြေခံအားဖြင့်	အခြေခံအားဖြင့်	အခြေခံအားဖြင့်
၁	ဦးသာခိုင်လွင်	၂		ဦးသာခိုင်လွင်	ဦးသာခိုင်လွင်
၂	ဦးအောင်စာပေ	၂		အောင်စာပေ	အောင်စာပေ
၃	ဦးသိန်းဌေး	၂		သိန်းဌေး	သိန်းဌေး
၄	ဒေါ်ခင်မာ	၂		ဒေါ်ခင်မာ	ဒေါ်ခင်မာ
၅	ဦးဝင်းမင်းထွန်း	၂		ဝင်းမင်းထွန်း	ဝင်းမင်းထွန်း
၆	ဦးမာလှ	၂		မာလှ	မာလှ
၇	ဦးအောင်ဌေး	၂		အောင်ဌေး	အောင်ဌေး
၈	ဒေါ်ခင်မာ	၂		ဒေါ်ခင်မာ	ဒေါ်ခင်မာ
၉	ဦးအောင်ဌေး	၂		အောင်ဌေး	အောင်ဌေး
၁၀					
၁၁					
၁၂					
၁၃					
၁၄					
၁၅					
၁၆					
၁၇					
၁၈					
၁၉					
၂၀					
၂၁					
၂၂		၇	၂		













အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date -----

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁၇	မာမာ		✓		မာမာ	မာမာ
၁၈	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၁၉	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၂၀	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၂၁	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်အောင်
၂၂	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၂၃	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၂၄	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်အောင်
၂၅	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၂၆	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၂၇	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်အောင်
၂၈	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၂၉	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၃၀	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၃၁	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်အောင်
၃၂	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၃၃	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၃၄	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်
၃၅	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်အောင်

အမည်စာရင်း တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date -----

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၃၆	ဒေါ်စာဝင်း		✓		ဗမာ	ဝင်း
၃၇	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	မြင့်
၃၈	ဒေါ်စာဝင်းစိန်		✓		၄	စိန်
၃၉	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	အောင်
၄၀	ဒေါ်စာဝင်း		✓		၄	စာဝင်း
၄၁	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	အောင်
၄၂	မအောင်		✓		၄	အောင်
၄၃	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			၄	အောင်
၄၄	ဒေါ်စာဝင်းမအောင်		✓		၄	အောင်
၄၅	မအောင်		✓		၄	အောင်
၄၆	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			၄	အောင်
၄၇	မအောင်	✓			၄	အောင်
၄၈	မအောင်	✓			၄	အောင်
၄၉	မအောင်		✓		၄	အောင်
၅၀	မအောင်		✓		၄	အောင်
၅၁	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	အောင်
၅၂	ဒေါ်စာဝင်း		✓		၄	အောင်
၅၃	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	အောင်
၅၄	ဒေါ်စာဝင်း		✓		၄	အောင်
၅၅	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	အောင်
၅၆	ဒေါ်စာဝင်း		✓		၄	အောင်
၅၇	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	အောင်
၅၈	ဒေါ်စာဝင်း		✓		၄	အောင်
၅၉	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		၄	အောင်
၆၀	ဒေါ်စာဝင်း		✓		၄	အောင်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date -----

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၅၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		၁၀၈	အေး
၅၉	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓		၄	အေး
၆၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၆၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			၄	အေး
၆၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၆၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၆၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			၄	အေး
၆၅	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၆၆	ဒေါ်အေးအေး	✓			၄	အေး
၆၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၆၈	ဒေါ်အေးအေး	✓			၄	အေး
၆၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၀	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၁	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			၄	အေး
၇၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			၄	အေး
၇၆	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၇	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၈	ဒေါ်အေးအေး		✓		၄	အေး
၇၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			၄	အေး

အမည်အစား တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date \_\_\_\_\_

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၈၀	ဖောင်ဖြူအောင်	✓			၇၇၇	ဖြူ
၈၁	ဒွတ္တဝေအောင်	✓			၄	အောင်
၈၂	ဒွါလှိုင်အောင်	✓			၄	အောင်
၈၃	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၈၄	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၈၅	အောင်		✓		၄	အောင်
၈၆	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၈၇	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၈၈	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၈၉	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၉၀	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၉၁	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၉၂	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၉၃	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၉၄	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၉၅	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၉၆	အောင်အောင်	✓			၄	အောင်
၉၇	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၉၈	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၉၉	အောင်အောင်		✓		၄	အောင်
၁၀၀	အောင်အောင်		✓			အောင်

# ငွေအင်းကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



# ငွေအင်းကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

