


ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ငါးစွန်မြို့နယ်၊ သံဘိုအုပ်စု
တောင်အောက်ကျေးရွာ
၂၀၁၇ ခုနှစ်

၁- နိဒါန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုပဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယှဉ်ဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

- ✦ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို
- ✦ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✦ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
- ✦ ဥစ္စာခန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

သံတို ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာန(ပင်မ) အခြေပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်	
ဆေးခန်း	
ကျေးဇူး	
ကားလမ်း	
လှည်းလမ်း	
နယ်နိမိတ်	

သံဘိုအုပ်စု

- သံဘိုအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ
၁။ သံဘိုကျေးရွာ
- ငြိမ်းငြိမ်းကျေးရွာ
- ၂။ တောင်အောက်ကျေးရွာ
- ၃။ ရွာစုံကန်ကျေးရွာ
- ၄။ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်(တောင်အောက်ရွာ)

တောင်အောက်ရွာသည် သံဘိုအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။လူဦးရေစုစုပေါင်း ၈၉၀ ဦးရှိပါသည်။ကျား ၄၀၉ ။မ ၄၈၁ ဦးရှိပြီးကျားအိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၂၈ ။မအိမ်ထောင်ဦးစီး ၃၅ ဦးရှိပါသည်။အိမ်ထောင်စုအားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သောသူများသာဖြစ်ကြပါသည်။

တောင်အောက်ကျေးရွာ၌ စေတီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရေတွင်း ရေကန် စက်ရေတွင်း စာသင်ကျောင်း စသည်တို့တည်ရှိကြပါသည်။ကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ သစ်တော ထန်းတော စိုက်ပျိုးမြေများ တည်ရှိကြသည်။ကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားအများစုသည် တောင်သူ နေ့စားအလုပ်သမားများသာဖြစ်ကြသည်။

ဤကျေးရွာသို့ မြေသားလမ်းဖြင့်သာသွားလာနိုင်ပါသည်။မိုးရာသီတွင် သွားလာရန်အလွန်ခက်ခဲသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများသာဖြစ်ပါသည်။ဤကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များသည် ပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း နည်းပညာရရှိမှုအားနည်းခြင်း ပံ့ပိုးကူညီမှုမရရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလွန်အားနည်းနေပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ နည်းပညာများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့စီမံကိန်းမျိုးများအဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပါက တောင်အောက်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်လာမည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

ရာသီချိန်ခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက် (တောင်အောက်ရွာ)

တောင်အောက်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုကိုကြည့်လျှင် တပေါင်း တန်ခူး ကဆုန် နယုန် လများ သည်ပူပြင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ဝါဆို ဝါခေါင် တော်သလင်း သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးရွာသွန်းမှုကိုရရှိကြသောကြောင့် သီးနှံများစိုက်ပျိုးနိုင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော် ပြာသို တပို့တွဲလများတွင်အေးသောရာသီဥတုကိုခံစားရရှိပါသည်။ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် တစ်နှစ်တာရာသီစက်ဝန်းတလျှောက်တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်နေကြရသည်။ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုကြည့်ပါက

- ပွဲတော်ရက်။ ။ဝါဆို သီတင်းကျွတ် တပို့တွဲလများသည် ပွဲတော်လများဖြစ်ကြသည်။
- မွေးမြူရေး။ ။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကျန်းမာရေး။ ။တော်သလင်း သီတင်းကျွတ်လများတွင်ကူးဆက်ရောဂါအနည်းငယ်ခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
- စိုက်ပျိုးရေး။ ။ကဆုန် နယုန် ဝါဆို ဝါခေါင် တော်သလင်း သီတင်းကျွတ်လများတွင်သီးနှံများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။နတ်တော် ပြာသို တပို့တွဲလများတွင်သီးနှံများကိုရိတ်သိမ်းကြပါသည်။
- ဝင်ငွေ။ ။သီးနှံပေါ်ချိန်သည် နတ်တော် ပြာသို တပို့တွဲလများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းလများသည်ဝင်ငွေရရှိသောလများဖြစ်ကြပါသည်။

ဤကျေးရွာ၏ရာသီချိန်ခွင်ပြု ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်လျှင် ကျေးရွာ၏အလုပ်အားလပ်သော အချိန်သည် တပေါင်း တန်ခူးလများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်ဤကျေးရွာ၌စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း ၎င်းလများသည်သင့်တော်သောလများဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သံဘိုကျေးရွာရှိအမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုပြီး ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေကြသည်။အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စေတီ စသည်တို့ကို အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့အတူတူ အသုံးပြုကြပြီး အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းအတူတူ ချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြကျောင်းတွေရှိရပါသည်။


၎င်းအပြင် စာသင်ကျောင်း ရေကန် တောင်သူစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစသည်တို့ကိုလည်း အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတူတူ အသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

အထက်ပါအရင်းအမြစ်များအသုံးချမှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သံဘိုကျေးရွာရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကို အတူတူအသုံးပြုပြီး အသုံးချရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုလည်း အတူတူဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကြကြောင်းတွေ့ရရှိရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ သံဘိုကျေးရွာမှ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်လုပ်ဆောင်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။စည်းလုံးညီညွတ်မှုကောင်းသော သံဘိုကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း အောင်မြင်သောလုပ်ငန်း ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

ပင်းပုံစံ

(Handwritten text in Burmese)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုသုံးသပ်ချက်(တောင်အောက်)

တောင်အောက်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစုအဖွဲ့ဖွဲ့၍လည်းကောင်း၊စုပေါင်း၍လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊သမချေးငွေအဖွဲ့၊အမျိုးသားထမင်းချက်အဖွဲ့၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊မေ စင်္ကြာအဖွဲ့၊စသည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းတွေ့ရသည်။၎င်းအဖွဲ့အစည်းများကို မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊မြို့နယ်သမချေးငွေအဖွဲ့၊စသည့်အဖွဲ့အစည်းများက ချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများက ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဤသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တောင်အောက်ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်နေကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။စည်းလုံးညီညွတ်မှုကောင်းသော တောင်အောက်ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လျှင်လည်းကောင်း၊ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှင်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုပါက ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း(တောင်အောက်) (စာမျက်နှာ: ၁)

တောင်အောက်ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ် မိသားစု၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြရသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အတူတူဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို၍ ဆောင်ရွက်ကြရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ထန်းတက်လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း စသည်တို့တွင်အမျိုးသားများသည်အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်ကြရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဤဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သောအခါ အရာရာဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏အပေါ်၌ အမျိုးသားများသည် အရာရာတိုင်းတွင် လွှမ်းမိုးထားသည့်အရိပ်အရောင်ကိုတွေ့ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ တောင်အောက်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားစေရေးအတွက် အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများအားလက်တွဲခေါ်ဆောင်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဦးဆောင်မှုပေး၍ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် တောင်အောက်ကျေးရွာရှိအမျိုးသား အမျိုးသမီးများစည်းလုံးညီညွတ်မှုတိုးတက်ပြီးအမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသမီး) တောင်အောက်ရွာ



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း(တောင်အောက်)(အမျိုးသမီး)

တောင်အောက်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူဆောင်ရွက်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဦးဆောင်မှုများတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့်အတူတူဆောင်ရက်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်းကောင်း ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်းကောင်း ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ကောင်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက်အခွင့်အရေးမရရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

တောင်အောက်ကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်မှုကိုသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အမျိုးသားများလောက်ဦးဆောင်မှုမရရှိကြောင်းတွေ့နေရပေသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ တောင်အောက်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်မြှင့်မားစေရေးအတွက် အမျိုးသမီးများကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတိုင်းတွင်လက်တွဲခေါ်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားသင့်ပါကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

တောင်အောက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၆၃ အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများအနက် အမျိုးသားအိမ်ထောင်စု ၁၂၈ အိမ်ထောင်စုနှင့် အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စု ၃၅ အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။ ၎င်းမိသားစုများသည် မိမိတို့ဘဝရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း အတူတူတိုးတက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရရှိရပေသည်။

အိမ်ထောင်စုများ၏စီးပွားရေးအခြေအနေကို လေ့လာမည်ဆိုလျှင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမရှိပေ။ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု ၁၀၂ အိမ်ထောင်စု၊ အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု ၆၁ အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။

အိမ်ထောင်စုများ၏စီးပွားရေးအနေအထားကိုကြည့်လျှင် အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားရေးအနေအထားသည် အဆင်မပြေသောမိသားစုများအတွက် ဘဝရပ်တည်မှုပြေလည်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေမရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ တောင်အောက်ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုဝင်မိသားစုများ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်သောလည်းကောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပါက ဤကျေးရွာ၌ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့စီမံကိန်းမျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပါက ကျေးရွာလူထုစီးပွားရေးတိုးတက်လာပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆၀၈ ဝါကျောကိစ္စ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/စံညွှန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	လယ်ယာ ၁၀ ဧကအထက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်	-	၀.၀%
၂	အဆင်ပြေ	လယ်ယာ ၅ ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV	၁၀၂	၅.၅၇%
၃	အဆင်မပြေ	လက်လုပ်လက်စား၊ မြေယာမဲ့များ	၁၅	၇.၇၂%
	စုစုပေါင်း		၁၆၃	၁၀၀%

ကောင်စီအဖွဲ့

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၁

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဒိုးကော့စိုက်	✓			✓		၁	၂	၃	
၂	ဒိုးလှဖော်	✓			✓		၃	၃	၆	
၃	ဒေါ်အုန်းညို		✓			✓	၃	၃	၆	
၄	ဒေါ်ဖြူ		✓		✓		၁	၃	၄	
၅	ဒိုးအိုတင်	✓				✓	၅	၂	၇	
၆	ဒေါ်တင်		✓		✓		၁	၃	၄	
၇	ဒိုးဖော်စိုက်	✓			✓		၂	၁	၃	
၈	ဒေါ်အုန်းဖြေ		✓			✓	၃	၅	၈	
၉	ကိုစော်	✓			✓		၂	၃	၅	
၁၀	ကိုဖော်	✓			✓		၄	၄	၈	
၁၁	ဒေါ်ဝင်းရွှေ		✓			✓	၂	၂	၄	
၁၂	ဒေါ်စုဖြူ		✓		✓		၁	၃	၄	
၁၃	ဒိုးညွန့်အောင်	✓			✓		၆	၁	၇	
၁၄	ဒေါ်ခင်ဌေး		✓			✓	၁	၁	၂	
၁၅	ဒိုးဘောင်စေတီ	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၆	ဒိုးကျော်ဘောင်	✓			✓		၂	၃	၅	
၁၇	ဒိုးဒိုး	✓				✓	၁	၂	၃	
၁၈	ဒိုးကင်ဌေး	✓			✓		၁	၂	၃	
၁၉	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓				✓	၃	၂	၅	
၂၀	ဒိုးအုန်းအုန်း	✓				✓	၂	၃	၅	
၂၁	ဒိုးကျော်အုန်း	✓			✓		၄	၃	၇	
၂၂	ဒိုးအုန်းစိန်	✓			✓		၂	၂	၄	

၁၅ ၃ - ၁၄ ၈ ၂ ၅ ၅ ၅ ၅

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ကိုဇော်စိုး	✓			✓		၃	၄	၇	
၂	ဒေါ်ဆန်းရင်	✓				✓	၁	၃	၄	
၃	ဒေါ်အင်စိန်	✓	✓		✓		၁	၅	၆	
၄	ဒေါ်ဒေါ်ခင်နု	✓	✓		✓		၁	၄	၅	
၅	ဒေါ်လှစွန်း	✓			✓		၃	၂	၅	
၆	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၃	၅	၈	
၇	ဒေါ်နှင်းဇွဲ		✓		✓		၅	၁	၆	
၈	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၁	၁	၂	
၉	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၅	၄	၉	
၁၀	ဒေါ်အောင်အောင်	✓			✓		၂	၄	၆	
၁၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၂	၄	၆	
၁၂	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၃	၅	၈	
၁၃	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓	✓		✓		၁	၄	၅	
၁၄	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၃	၂	၅	
၁၅	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၁	၂	၃	
၁၆	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၁	၂	၃	
၁၇	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၃	၆	၉	
၁၈	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၅	၃	၈	
၁၉	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၃	၃	၆	
၂၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၃	၂	၅	
၂၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၃	၃	၆	
၂၂	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			✓		၄	၄	၈	

၁၈ ၅ - ၁၃ ၅ ၆၀ ၂၃ ၁၃၄

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးမိုး	✓			✓		၂	၃	၅	
၂	ဦးမိုးအောင်	✓			✓		၅	၃	၈	
၃	ဦးအောင်စိန်	✓			✓		၄	၄	၈	
၄	ဦးအောင်စိန်	✓			✓		၁	၁	၂	
၅	ဦးအောင်စိန်	✓				✓	၂	၁	၃	
၆	ဒေါ်မေအောင်		✓			✓	၂	၅	၇	
၇	ဦးဝင်း	✓				✓	၃	၄	၇	
၈	ဦးမောင်အောင်	✓			✓		၂	၃	၅	
၉	ဒေါ်မေအောင်		✓			✓	၃	၂	၅	
၁၀	ဦးမောင်	✓				✓	၁	၃	၄	
၁၁	ဦးမောင်အောင်	✓				✓	၁	၂	၃	
၁၂	ဦးမောင်အောင်	✓				✓	၄	၅	၉	
၁၃	ဦးမောင်	✓			✓		၃	၄	၇	
၁၄	ဦးမောင်အောင်	✓			✓		၄	၄	၈	
၁၅	ဦးမောင်အောင်	✓				✓	၁	၁	၂	
၁၆	ဦးမောင်အောင်	✓			✓		၃	၆	၉	
၁၇	ဦးမောင်အောင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၁၈	ဦးမောင်အောင်	✓			✓		၃	၃	၆	
၁၉	ဦးမောင်အောင်	✓			✓		၃	၄	၇	
၂၀	ဦးမောင်အောင်	✓				✓	၃	၄	၇	
၂၁	ဒေါ်မေအောင်	✓				✓	၃	၁	၄	
၂၂	ဦးမောင်အောင်	✓			✓		၄	၃	၇	

၂၀ ၂ - ၁၂ ၁၀ ၅၉ ၁၄ ၁၂

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		ပုဂ္ဂလိက	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦး ဦး	✓			✓		၂		၂	
၂	ဦး ဦး	✓			✓		၂	၄	၆	
၃	မခင်	✓			✓			၂	၂	
၄	ခင်စော	✓				✓	၂	၂	၄	
၅	ဦး အောင်	✓			✓		၆	၃	၉	
၆	မခင်	✓				✓		၁	၁	
၇	ဦး အောင်	✓			✓		၂	၄	၆	
၈	ဦး စော	✓			✓		၁	၁	၂	
၉	ဦး စော	✓			✓		၅	၃	၈	
၁၀	ဒေါ် စော	✓	✓		✓		၁	၂	၃	
၁၁	မခင်	✓				✓	၂	၃	၅	
၁၂	မခင်	✓				✓	၄	၃	၇	
၁၃	မခင်	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၄	မခင်	✓			✓		၄	၃	၇	
၁၅	မခင်	✓			✓		၂	၁	၃	
၁၆	ဦး စော									
၁၇	ဦး စော	✓			✓		၃	၂	၅	
၁၈	ဒေါ် စော		✓			✓		၂	၂	
၁၉	ဦး စော	✓			✓		၁	၄	၅	
၂၀	ဦး စော	✓				✓	၁	၂	၃	
၂၁	ဦး စော	✓				✓	၁	၁	၂	
၂၂	ဦး စော	✓			✓		၂	၂	၄	

၁၉၂၁ - ၁၄ ၂၄၃၂၄၃ ၉၀

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးစိန်	✓	✓		✓		၄	၂	၆	
၂	ဦးစိန်အောင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၃	ဦးကျော်ညွန့်	✓			✓		၂	၁	၃	
၄	အောင်မြင်စိန်	✓				✓	၆	၂	၈	
၅	မြင့်ကျော်	✓				✓	၂	၁	၃	
၆	ကျော်လွင်	✓				✓	၁	၁	၂	
၇	ကျော်စွာ	✓				✓	၁	၂	၃	
၈	အောင်ကျော်		✓			✓	၂	၆	၈	
၉	ဦးကျော်စိန်	✓			✓		၃	၂	၅	
၁၀	ဦးစိန်အောင်	✓			✓		၃	၁	၄	
၁၁	ကျော်စွာ	✓			✓		၃	၂	၅	
၁၂	ကျော်စွာ	✓				✓	၂	၂	၄	
၁၃	ကျော်စွာ	✓			✓		၁	၄	၅	
၁၄	ဦးအောင်စိန်	✓			✓		၂	၈	၁၀	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၄	၆	၁၀	
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓			✓		၃	၄	၇	
၁၈	အောင်ကျော်		✓		✓		၃	၂	၅	
၁၉	အောင်ကျော်	✓	✓			✓	၁	၁	၂	
၂၀	အောင်ကျော်		✓		✓		၂	၁	၃	
၂၁	အောင်ကျော်	✓			✓		၂	၄	၆	
၂၂	အောင်ကျော်		✓			✓	၃	၂	၅	

၁၇ ၄ - ၃၄ ၈၅၂ ၂၆ ၁၈

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		ဝတ်စုံပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	စိုးမင်းဦး	✓			✓		၃	၁	၄	
၂	ငန့်ဦး	✓				✓	၄	၁	၅	
၃	လမ်းအောင်	✓				✓	၂	၂	၄	
၄	ဒေါ်ညိုမ		✓			✓		၁	၁	
၅	ဒေါ်မိမိ		✓			✓	၂	၁	၃	
၆	ဦးကျော်ညွှင်	✓			✓		၄	၁	၅	
၇	ဦးသက်မောင်	✓			✓		၄	၃	၇	
၈	ဦးကြည်လင်	✓			✓		၂	၁	၃	
၉	ဒေါ်အုံးလှ		✓			✓	၁	၁	၂	
၁၀	ဦးသိန်းစော	✓			✓		၃	၄	၇	
၁၁	ဒေါ်မခွေ		✓		✓		၂	၃	၅	
၁၂	ဦးဖိုးသောင်	✓			✓		၄	၃	၇	
၁၃	ဦးဆန်းဝင်း	✓			✓		၂	၁	၃	
၁၄	ဦးဖိုးကျော်	✓			✓		၄	၅	၉	
၁၅	ဒေါ်ညွှင်ခင်		✓			✓		၂	၂	
၁၆	အောင်အောင်	✓				✓	၃	၁	၄	
၁၇	ဦးမောင်မို	✓				✓	၃	၂	၅	
၁၈	ဒေါ်အုံးစိန်		✓			✓		၄	၄	
၁၉	ဒေါ်မော်		✓		✓		၁	၄	၅	
၂၀	ဦးဖိုးစော	✓				✓	၃	၃	၆	
၂၁	ဒေါ်လှလေး		✓		✓		၃	၄	၇	
၂၂	ဦးဖိုးလင်း	✓			✓		၁	၆	၇	

၂၄ ၈ - ၁၂ ၁၀ ၅၁ ၅၅ ၁၀၆

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦး သန်း မြင့်	✓			✓		၂	၃	၅	
၂	ဒေါ် သန်း ကြည်		✓		✓		၂	၅	၆	
၃	ဒေါ် ယော်		✓			✓	၃	၆	၉	
၄	ဒေါ် လှတော		✓			✓	၃	၃	၆	
၅	ဦး တင်အောင်	✓			✓		၅	၆	၉	
၆	ဦး စောဝင်း	✓			✓		၆	၁	၇	
၇	ဦး လှအောင်	✓				✓	၂	၃	၅	
၈	ဦးအောင်မြင့်	✓				✓	၃	၆	၉	
၉	ဦး မြင့်အောင်	✓			✓		၃	၆	၉	
၁၀	ဦး ကံကျော်	✓			✓		၁	၃	၄	
၁၁	ဦး ပေကျော်	✓				✓	၃	၂	၅	
၁၂	ဦး ငစော	✓				✓	၃	၂	၅	
၁၃	ဦး ချင်း	✓			✓		၂	၆	၈	
၁၄	ဒေါ် မိကြည်		✓		✓		၁	၆	၇	
၁၅	ဦး ကျော်ဌေး	✓			✓		၃	၆	၉	
၁၆	ဒေါ်တော		✓		✓		၆	၅	၁၁	
၁၇	ဦးအောင်မြင့်မြင့်	✓			✓		၆	၅	၉	
၁၈	ဒေါ်အုံးစွယ်		✓		✓		၁	၅	၆	
၁၉	ဦးကျော်အောင်	✓			✓		၁	၁	၂	
၂၀	ဦး သန်း	✓				✓	၁	၂	၃	
၂၁	ဦးစန်ဌေး	✓			✓		၃	၆	၉	
၂၂	ဒေါ်လှစို		✓		✓		၁	၈	၉	

၁၅ ၃ - ၁၅ ၂၅၃ ၈၃ ၃၀


ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးစောင့်ဆန်း	✓			✓		၃	၃	၆	
၂	ဦးညိုစေး	✓				✓	၃	၃	၆	
၃	ဦးကျော်အောင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၄	ဦးအောင်မင်း	✓			✓		၂	၃	၅	
၅	အိတ်တင်ညွန့်		✓		✓		၄	၄	၈	
၆	ဦးအင်းဝင်း	✓				✓	၃	၁	၄	
၇	အိတ်ခင်ကျော်	✓	✓			✓	၂	၂	၄	
၈	ဦးမျိုးအောင်	✓				✓	၂	၃	၅	
၉	ဦးမြင့်ရွှေ	✓				✓	၄	၃	၇	
၁၀	ဦးအန်းမောင်	✓				✓	၂	၁	၃	
၁၁							၂၈	၂၅	၅၃	
၁၂										
၁၃										
၁၄										
၁၅										
၁၆										
၁၇										
၁၈										
၁၉										
၂၀										
၂၁										
၂၂										

၈ ၂ - ၄ ၆ ၈ ၁၅ ၅၃

တောင်အောက်ရွာ အမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်



တောင်အောက်ကျေးရွာအမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်သုံးသပ်ခြင်း

တောင်အောက်ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာ၏အခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များကိုစဉ်းစားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေသည်။

အမျိုးသမီးများဖော်ထုတ်သော ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများမှာ ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရေးအတွက်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သော်လည်း ကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အခက်အခဲရှိနေခြင်း၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများပညာသင်ကြားရေးတွင်လုံခြုံစိတ်ချစွာသင်ကြားနိုင်ရန်လိုအပ်သော်လည်း ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ရန် အခက်အခဲရှိနေခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်လိုအပ်သော်လည်း ဆေးခန်းတည်ဆောက်ရန်အခက်အခဲရှိနေခြင်း၊ ကျေးရွာမှကျွဲ နွားတိရိစ္ဆာန်များသောက်သုံးရေဖူလုံမှုရရှိစေရန်အတွက် ကျေးရွာမှ ရေကန်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော်လည်း ကျေးရွာမှ ဆောင်ရွက်ရန်အခက်အခဲရှိနေခြင်း၊ စသည့်အချက်များကြောင့် တောင်အောက်ကျေးရွာမှအမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှ ရရှိသောထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအဝင်လမ်းဆောင်ရွက်ရန် အားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

တောင်အောက်ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ကျေးရွာလူထုစည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်မိမိတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ကျေးရွာလူထုရွေးချယ်ခဲ့သောဦးစားပေးလုပ်ငန်းသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

PRA Group Work(တောင်အောက်ရွာ)



တောင်အောက်ကျေးရွာ Group Work



PRA Group Work(တောင်အောက်ရွာ)





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးတင်လင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၉-၂၅၈၃၀၃၄၈၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	၈၂၇၉	သံအို
		ကျေးရွာ ကောင်ကော်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၁၁ / ၁၆၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၁ / ၁၆၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၈၂ / ၄၉၆	၄၅၀ / ၄၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၈	၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



(၉) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးတင်စန်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်ဗြဲ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဖြူ

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ငါးခွက် ကျေးရွာအုပ်စု သာခို ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၀၁၇	၁၂.၁၂.၀၁၇	၃၄	၂၃	၅၇	၅၇ မမ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၀၁၇	၁၃.၁၂.၀၁၇	၃၀	၄၂	၇၂	၇၂ မမ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၀၁၇	၁၅.၁၂.၀၁၇	၁၂	၆	၁၈	၁၈ မမ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၇	၉.၃.၂၀၁၇	၃၃	၃၄	၆၇	၆၇ မမ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၇	၉.၃.၂၀၁၇	၁၂	၆	၁၈	၁၈ မမ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်မြင့်

နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဝန်ထမ်း ဦးတင်မြင့်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သံဘို၊ ကျေးရွာ ကောင်ကောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွားလာရေးအခက်အခဲဖြစ်နေ	၁	ကျေးရွာအုပ်စု သွားလာမှုအခက်
၂	ကလေးများ ပညာသင်ရယူရေး အခက်	၂	ကျွမ်းကျင်မှု ရှားပါးသော ကလေးများ ရွေးချယ်မှု
၃	ပညာသင်ရယူရန် ခွဲခြားမှု	၃	ကျွမ်းကျင်မှု ရှားပါးသော ကလေးများ ရွေးချယ်မှု
၄	ကျွမ်းကျင်မှု ရှားပါးမှု	၄	ကျွမ်းကျင်မှု ရှားပါးမှု
၅	အခက်အခဲများ ရှားပါးမှု	၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာသင်ရယူရေး အခက်အခဲ ဖြစ်မည်	၁	စီးပွားရေး အခက်အခဲ ဖြစ်မည်
၂	သွားလာမှု အခက်အခဲ ဖြစ်မည်	၂	ပညာရေး တိုးတက်လာမည်
၃	သီးနှံ ရောင်းချ အခက်အခဲ ဖြစ်မည်	၃	ကလေးများ လုံခြုံမှု ရှိလာမည်
၄	ကျွမ်းကျင်မှု ရှားပါးမှု ဖြစ်မည်	၄	သွားလာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်မည်
၅	ကျွမ်းကျင်မှု ရှားပါးမှု ဖြစ်မည်	၅	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ ဖြစ်မည်

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာဝင်လမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု		၇၃၂
၂	အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု		၇၃၂
၃	အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု		၇၃၂
၄	ကျွမ်းကျင်မှု ရှားပါးမှု	ကျေးရွာအုပ်စု		၇၃၂
၅	အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု		၇၃၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒိုးခင်ကျော် လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----





လူထုအသုံးပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TFကို အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်း (CF) , ဒေါ်ဖြူဖြူစိန်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ငါးဌာန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သံတို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဝေဝင်စောလင်	ဥင်းဆင်း (၅၀၀၀၀၀ + ၅၀၀၀၀၀)	၅၀၀ x ၁၀၀ x ၈ ၅၀၀ x ၅၀ x ၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၂၅၀၀၀၀/-			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၀၁၈ ခုနှစ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်စာရင်း

တက်ရောက်သူ

၁၂.၁.၂၀၁၇

စဉ်	အမည်	တက်ရောက်သူ		ပေါင်း	မှတ်ချက်
		အမျိုး	မ		
၁	၁	၁၃	-	၁၃	
၂	၂	၁၁	၁၁	၂၂	
၃	၃	၁၀	၁၂	၂၂	
စုစုပေါင်း		၃၄	၂၃	၅၇	



ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးတင်မြင့်

ရက်စွဲ။ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် ရတနာ ကျေးရွာအုပ်စု သံဘွဲ့ ကျေးရွာ တော်ကော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။							
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်	
၁	ဦးစောစွန်	✓					
၂	ဦးစောစွန်	✓					
၃	ဦးအောင်	✓					
၄	ဦးစောစွန်	✓					
၅	ဦးစောစွန်	✓					
၆	ဦးစောစွန်	✓					
၇	ဦးစောစွန်	✓					
၈	ဦးစောစွန်	✓					
၉	ဦးစောစွန်	✓					
၁၀	ဦးစောစွန်	✓					
၁၁	ဦးစောစွန်	✓					
၁၂	ဦးစောစွန်	✓					
၁၃	ဦးစောစွန်	✓					
၁၄	ဦးစောစွန်	✓					
	စုစုပေါင်း	၁၃	-				

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အမျိုးအမည်: တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁	ဇေယျ		✓			
၂	ဒေါ်အောင်စာ		✓			
၃	ဦးအောင်စို	✓				
၄	ဦးစိုးစိုး	✓				
၅	ဦးစိုးစိုး	✓				
၆	ဦးစိုးစိုး	✓				
၇	ဦးစိုးစိုး	✓				
၈	ဒေါ်အောင်စာ		✓			
၉	ဇေယျ		✓			
၁၀	ဦးအောင်စို	✓				
၁၁	ဒေါ်လှစု		✓			
၁၂	ဒေါ်လှစု		✓			
၁၃	ဦးစိုးစိုး	✓				
၁၄	ဦးစိုးစိုး	✓				
၁၅	ဒေါ်အောင်စာ		✓			
၁၆	ဇေယျ		✓			
၁၇	ဒေါ်အောင်စာ		✓			
၁၈	ဇေယျ		✓			
၁၉	ဒေါ်အောင်စာ		✓			
၂၀	ဦးစိုးစိုး	✓				
၂၁	ဇေယျ		✓			
၂၂	ဒေါ်အောင်စာ		✓			

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date _____ ၃

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၂၃	ဦးညွှန်အောင်	✓				
၂၄	ကိုလင်း	✓				h
၂၅	အေးမာ		✓			၆၃၇:
၂၆	မအိ(မ)		✓			
၂၇	မအိ(မ)		✓			
၂၈	မအိ(မ)		✓			
၂၉	မအိ(မ)		✓			
၃၀	မအိ(မ)	✓				
၃၁	မအိ(မ)	✓				
၃၂	မအိ(မ)		✓			
၃၃	ဦးဘဇော်	✓				
၃၄	မအိ(မ)	✓				
၃၅	မအိ(မ)		✓			
၃၆	မအိ(မ)		✓			
၃၇	မအိ(မ)	✓				
၃၈	မအိ(မ)	✓				
၃၉	မအိ(မ)		✓			
၄၀	မအိ(မ)	✓				
၄၁	မအိ(မ)	✓				
၄၂	မအိ(မ)		✓			
၄၃	မအိ(မ)		✓			
၄၄	မအိ(မ)		✓			

၁၀ ၁၂

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစီအစဉ်	ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ	ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ	ကြာမည့်အချိန်
၁	အစည်းအဝေးစတင်ခြင်း		
၂	ဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ခြင်း		
၃	စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း		
၄	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီအကြောင်း၊		
	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအကြောင်း၊		
	ကျေးရွာအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီအကြောင်း		
	ဆွေးနွေးခြင်း		
၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း		
၆	လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း		
	(က)လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံရေးဆွဲခြင်း		
	(ခ)ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		
	(ဂ)ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		
	(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း(ကျား၊မ)		
	(င)ရာသီချိန်ခွင်ပြုပြင်ကုဒိန်		
	(စ)ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း		
	(ဆ)စိတ်ကူးမြေပုံရေးဆွဲခြင်း		
	(ဇ)အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်		
	(ဈ)ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊		
	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း		
၇	အကာအကွယ်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း		
၈	အစည်းအဝေးပြီးစီးခြင်း		

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစီအစဉ်	ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ	ဆွေးနွေးသူ	ကြာမည့်အချိန်
၁	အစည်းအဝေးစတင်ခြင်း		
၂	ဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ခြင်း		
၃	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီအကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊ တာဝန်ဝတ္တရား များအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း		
၄	လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံး သပ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း		
၅	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ကို မဲပေးဆုံးဖြတ်ခြင်း		
၆	အစည်းအဝေးပြီးစီးခြင်း		

ဒုတိယအကြိမ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၃ - ၁ - ၂၀၁၇

အချိန်။ ။ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီ

နေရာ။ ။ ~~ဘဏ်~~ ဘဏ်ဦးစီးဌာန

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ၁။ ဦးဖေမျိုး (ဥ) (ဥ)
- ၂။ ဒေါ်ခင်အေး (TF) (TF)
- ၃။ ဦးတင်အောင် (ဗဟိုအဖွဲ့) (ဗဟိုအဖွဲ့)
- ၄။ ဒေါ်စာအိတ် (ဥ) (ဥ)
- ၅။ ကျေးရွာလူထု ၇၂ ဦး (က-၃၀၊ မ-၄၂)
- ၆။ ဦး ခင်ဝင်း (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- ၇။ ဒေါ်အေးအေး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

အစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးစတင်ကြောင်းကြေညာပြီး ဝန်ထမ်းများကတစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပြောပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦး/ဒေါ်-----မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်ဆေးနွေးပြီး ဆပ်ကော်မတီများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်းထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒအရ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှရရှိသောရလဒ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေး၍ ယခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင်ရွေးချယ်ခဲ့သောလုပ်ငန်းသည် ပြန်လည်၍ပြောင်းလဲမရကြောင်း ကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး ဆောင်ရွက်မည့်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ်-----မှ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို -----နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာစုပို့တိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂	စာအုပ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အေဗီ (အဖွဲ့)	
	၃	K-6, ကျွမ်းကျင်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကုမ္ပဏီ	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပိုင်းရေး	၁	စုံစမ်း/စာ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကုမ္ပဏီ	
	၂	စုံစမ်းစစ်ဆေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကုမ္ပဏီ	
	၃	သွင်းကားစု	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကုမ္ပဏီ	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကုသရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးစောဦး	
	၂	ကုသရေးစုံစမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးအောင်	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ရုပ်ပုံ၊ စိတ်ကွဲ ပညာရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကုမ္ပဏီ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ကျွန်ုပ်တို့	<input type="checkbox"/> မ ✓ <input type="checkbox"/> ကျား ✓	ကျွန်ုပ်တို့	
	၂	ကျွန်ုပ်တို့ (အထက် ကျွန်ုပ်တို့)	<input type="checkbox"/> မ ✓ <input type="checkbox"/> ကျား ✓	ကျွန်ုပ်တို့	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		