


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကော့မှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်



## မာတိကာ


### စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

# ကော့မျူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း  
 ကော့မျူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ  
 စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်  
 စတုရန်းမိုင် ၂၅၀ - ၀၉  
 ဧက ၁၅၄၃၀၀



- အခြေပြအရာ**
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကော့မျူးမြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၃။ ကမ္ဘာ့လမ်း
  - ၄။ ကော့မျူးမြို့နယ်
  - ၅။ ကော့မျူးမြို့နယ်
  - ၆။ ကော့မျူးမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

	၉-၃-				မရတွင်း ရေကန် သစ်တောများကို မှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှု ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဆန်းစစ်ခြင်း			
ကွဲဒီန် (ndar)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၂၀	၂၀	၄၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားကျပ်နီးလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစာရေစာရရှိမှု ပွဲတော်များ	၃	ရာသီခွင်ပြုပြင် (Seasonal Cal)
ဝမူတ်ခြင်း (ing)	၁၀-၃-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ ရွမ်းပါး၊ အလွန်ရွမ်းပါး အုပ်စုများ	၉	၃၁	၄၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း	၄	ဥစ္စာနေကြွယ်အဆင့်သတ် (Wealth Rank)
ပိုင်ခြင်း	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၂	၂၁	၃၃	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို ကျား၊ မပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း	၅	ကျားမရေးရာဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်း (Gender)
ချိတ်ဘခြင်း (m)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၂	၁၉	၃၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်းရွာပ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း	၆	အဖွဲ့အစည်းဆက်မှုလေ့လာခြင်း (Venn Diagram)
သေပ်ခြင်း	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၉	၃၁	၄၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု/မရရှိမှုနှင့် ကွာဟချက်ကို ဆန်းစစ်ခြင်း	၇	ပင့်ကူအိမ် (Spider Web)





ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးသုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာသည် ကော့မှူးမြို့၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ နောင်လုံကျေးရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကျုံဖာကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တွံတေးမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ရေကျော်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ နောင်လုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၉၃ ခန့်ရှိပြီး တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ ၁၂ အိမ် ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား ၂၀၉ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၂၄ ဦး စုစုပေါင်း ၄၃၃ ဦး ရှိပါသည်။

ရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန် အရင်းအမြစ်အဖြစ် လယ်နှင့်ချောင်းတို့ ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

နောင်လုံကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် သောက်ရေကန်တစ်ကန် ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အောက်မြေမလုံသဖြင့် ရေမကောင်းပါ။ ထို့ကြောင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည့် ကျုံဖာကျေးရွာသို့ လှေများဖြင့် တကူးတက သွားရောက်ခပ်ယူကြရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာသူရွာသားများ စုပေါင်းလုပ်အားဖြင့် ဖောက်လုပ်ထားသည့် ရွာတွင်းလမ်း ရှိပါသည်။ ထိုရွာတွင်းလမ်းမှာ ရေကျော်ကျေးရွာအထိ ပေါက်မြောက်ပြီး တစ်ဘက်ကမ်း တွံတေးမြို့နယ်နှင့် လည်း ကူးလူးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ပေ ၆၀၀၀ ကျော် ရှည်လျားသည့် ရွာတွင်းလမ်းကို အသုံးပြုကာ ချောင်းဝကျေးရွာ၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာများမှ ကျောင်းသားငယ်များပါ ရေကျော်ကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းခွဲ သို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ သို့သော် နောင်လုံကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းလွန်း သည့်အပြင် မိုးအခါ လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ယာယီတံတားများ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းသား ငယ်များအတွက်ရော ရွာသူရွာသားများအတွက်ပါ အခက်အခဲရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ရန် တစ်ရွာလုံးက သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ပညာရေး

ပညာရေးအတွက် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အနီးဆုံးဖြစ်သည့် ရေကျော်ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းပညာရေးနှင့် အထက်တန်းပညာရေးကို သွားရောက်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

နောင်လုံကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတို့ မရှိပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် တွံတေးမြို့သို့လည်းကောင်း၊ ကျိုက်ထော်ကျေးရွာသို့လည်းကောင်း သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအရ တော်တန်ရုံရောဂါမျှကို သွားရောက်ကုသခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း သိရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများကို အခါ အားလျော်စွာ တိုက်ကျွေးမှု ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။



**စီးပွားရေး**

နောင်လုံကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ ကွမ်းခြံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၆၃)စုခန့်မှာ ကျပန်းလုပ်သားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းလုပ်သူနှင့် ငါးမွေးမြူရေး၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

**အနှစ်ချုပ်ပြဿနာ**

နောင်လုံကျေးရွာ၏ ပြဿနာအချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေးမရရှိခြင်းနှင့် စပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချောင်းမြောင်းတိမ်ကောလာခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဦးအောင်မြင့်မြတ်၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ရွာသူရွာသားများ ကျား(၁၉) မ(၁၁)



ရာသီခွင်ပြင်ကွဲဒိန်ဇယား

နောင်လုံကျေးရွာ

ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု

၃၀-၃-၂၀၁၆

နောင်လုံကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြင် ကွဲဒိန်										ရေကျော်စုဒေ									
ရာသီဥတု	တက်နေ့	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
အပူချိန်	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈

ပုံပိုင်းကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သိ



ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျွန်းလုပ်ငန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

တန်ခူးလတွင် နေပူသည်။ နွေစပါးစိုက်ပျိုးသူများ စပါးရိတ်သိမ်းကြသည့် ရာသီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်းလုပ်သူများအတွက် လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိသည့်လ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ကျင်းပကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင်လည်း နွေစပါး ရိတ်သိမ်း နေကြဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်သူများ ကန်များကို ရှင်းလင်းသန့်စင်နေသည့် အချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်းလုပ်သူများမှာ လယ်လုပ်ငန်း ကန်လုပ်ငန်းတို့တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ချောင်းရေနည်းချိန်များဖြစ်သဖြင့် ဤလများတွင် ရေလုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်နိုင်သေးပါ။ နယုန်လတွင် မိုးစတင် ရွာသွန်းလာပါပြီ။ ထို့ကြောင့် လယ်သမားများ မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ပြင်ဆင်နေကြပါသည်။ ငါးကန် ပုစွန်ကန်များအတွင်း ငါးပုစွန်များ စတင်ထည့်သွင်းနေကြပါပြီ။ ကျွန်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင် နည်းပါးစ ပြုလာပါပြီ။

ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများလည်း ပိုက်ချခြင်း၊ ကွန်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင် မိုးမြိုင်မြိုင်ရွာသွန်းပါသည်။ လယ်သမားများ ထွန်တုံးပိတ်ချိန်ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါသည်။ ငှက်ပျောစိုက်သူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ကျွန်း လုပ်သူအချို့ ရေလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် နှစ်လတွင် ကွမ်းစိုက်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများလည်း ပိုက်ချခြင်း၊ ကွန်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲပြုလုပ်ကြပါသည်။

တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မိုးလေကင်းလွတ်စ ပြုလာပါပြီ။ နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အချို့ ပြင်ဆင် နေကြချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်းလုပ်သားများမှာ လယ်လုပ်ငန်းနှင့် ကွမ်းခြံလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤလတွင် ကထိန်ပွဲတော် ကျင်းပကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ဆောင်းဝင်လာပြီဖြစ်သဖြင့် နှင်းကျလာပါပြီ။ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းကြပြီး နွေစပါးစိုက်ပျိုးချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်မရှိပါ။ ပြာသိုလတွင် နှင်းကျ၍ အေးပါသည်။ မိုးစပါးများကို ဤလတွင် ရိတ်သိမ်းခြေလှေ့ ကြပါသည်။ တပို့တွဲလတို့တွင် ရာသီဥတုမှာ နှင်းကျပြီး အေးပါသည်။ ဗုဒ္ဓပူဇော်ပွဲကျင်းပကြပါသည်။ တပေါင်းလတွင် နေပူလာပါပြီ။ နွေစပါးရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ကွမ်းခြံလုပ်ငန်း ရှိပါသည်။ ကျွန်းလုပ်သူ များမှာ ၁၂-လ လုံးလုံး ရွာအတွင်း ပေါ်လာသမျှ အလုပ်အကိုင်များကို အဆင်ပြေရာလိုက်၍ လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။ ဤလတွင် ဆရာတော်အမှတ်တရပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု ၁၅စု၊ ကွမ်းစိုက်သည့်အိမ်ထောင်စု ၄၆ စု၊ ငှက်ပျောစိုက်သည့်အိမ်ထောင်စု ၂၈ စု ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းများ အားလုံးတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ရာနှုန်းပြည့် ရှိပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူ ၂၀ ဦး ရှိပါသည်။ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်သူ ၃ ဦး၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်သူ ၂ ဦးရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သူများမှာ ရာသီဥတုဘေးရန်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းများကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်သူများမှာလည်း အရင်းအနှီးငွေ မရှိခြင်းနှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခြင်းများ ရှိပါသည်။ ကျွန်းသမားများမှာ အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိခြင်းကြသည်ကို





တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျပ်စားလုပ်ကိုင်စားသူအားလုံး တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်တာ လောက်ငမူ မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လောက်ငမူမရှိသည့်အခါ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားရေးတို့အတွက် အတိုးဖြင့် ချေးငှားပြီး ဖြေရှင်းကြရသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးမှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိပါသည်။


- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၅၊ မ-၁၀)



ကျေးရွာပွဲမြို့ရေးအစီအစဉ်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း  
 နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု ၂၉-၃-၂၀၁၆

အမျိုးအစား	အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု ဦးရေ	ရာခိုင်နှုန်း
(က)အဆင့် ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကန်၊ ခြံ၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်	၅	၅.၃၈
(ခ)အဆင့် အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ငှက်ပျောခြံ	၂၅	၂၆.၈၈
(ဂ)အဆင့် နွမ်းပါး	မြေပိုင်၊ ဝါးအိမ်၊ ကျပန်းလုပ်၊ အကြွေးရှိ	၅၀	၅၃.၇၆
(ဃ)အဆင့် အနွမ်းပါးဆုံး	မြေပိုင်မရှိ၊ ဝါးအိမ်၊ ကျပန်းလုပ်၊ အကြွေးရှိ	၁၃	၁၃.၉၈
စုစုပေါင်း		၉၃	၁၀၀



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) ဓ (၁၀)



ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံအရ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုနှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုဟု အုပ်စု(၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုသည် နောင်လုံကျေးရွာ၏ စံသတ်မှတ်ချက်အရ ချမ်းသာသောသူဟု သတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ရာ ဤရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ ၉၃ ခုအနက် တိုက်အိမ် လယ် ငှက်ပျောခြံ ကွမ်းခြံ ငါးကန် စက်လှေ ဆိုင်ကယ်ရှိပြီး အပိုင်ငွေရှိသည့် အိမ်ထောင်စ(၅)ခုကို (က)အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅.၃၈ ရှိပါသည်။

သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ငှက်ပျောခြံပိုင်သည့် အိမ်ထောင်စ(၂၅)အိမ်ကို အလယ်အလတ်အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၆.၈၈) ရှိပါသည်။ ဝါးအိမ် ကိုယ်ပိုင်ခြံကွက် မျှသာရှိပြီး အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိ အကြွေးရှိပြီး ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားရသည့် အိမ်ထောင်စ(၅၀)ကို နွမ်းပါးအဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၃.၇၆) ရှိပါသည်။ ဝါးတဲ ကိုယ်ပိုင်မြေနေရာမရှိ ကျပန်းလုပ်စားပြီး အကြွေးရှိသော အိမ်ထောင်စ(၁၃)စုကို အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၁၃.၉၈) ရှိပါသည်။


ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စမှာ အများစုဖြစ်ပါသည်။ ပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စ များမှာလည်း အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိ၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိဘဲ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ရာသီဥတုနှင့် ပိုးမွှားဖျက်ဆီးမှု တို့တွင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီးမပြည့်စုံမှုကြောင့် တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်း လွန်စွာ နည်းပါးလှကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူသူများမှာလည်း အရင်းအနှီးငွေ မတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်တာလည်ပတ်ရုံသာ ရှိပြီး လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၀၊ မ-၁၀)



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပေးသော  
အောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀-၃-၂၀၁၆



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၀) မ(၁၀)



ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ပတ်မြန်မာ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ပတ်မြန်မာအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်း၊ လဝက၊ မီးသတ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ ကြက်ခြေနီ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ ပတ်မြန်မာ၊ စိုက်ဘဏ်၊ သမဘဏ်အဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် အဖွဲ့များ လုံးဝမရှိပါ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်မှုရှိသော်လည်း ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဦးအောင်မြင့်မြတ်၊ ဒေါ်ချစ်သဲ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၀၊ မ-၁၀)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျား+မရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

နောင်လုံကျေးရွာ

ရေကျော်အုပ်စု

၂၉-၃-၂၀၁၆

		
		ကွမ်းခြံ
		ချောင်း
		ငှက်ပျောခြံ
		လယ်
		သောက်ရေကန်

အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ	ထိန်းချုပ်/ဆုံးဖြတ်သူ
ကွမ်းခြံ	ကျား+မ	ကျား+မ
ချောင်း	ကျား+မ	ကျား+မ
ငှက်ပျောခြံ	ကျား+မ	ကျား+မ
လယ်	ကျား+မ	ကျား+မ
သောက်ရေကန်	ကျား+မ	ကျား+မ

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) မ(၁၀)



**ကျား+မရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆွေးနွေးချက်**

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များအဖြစ် ကွမ်းခြံ၊ ချောင်း၊ ငှက်ပျောခြံ၊ လယ်၊ သောက်ရေကန်တို့ ရှိပါသည်။ ထိုအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ချောင်းကို ရေလုပ်ငန်းနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ချောင်းကို ရေလုပ်ငန်းအဖြစ် အမျိုးသမီးရေး အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြပါသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သူအဖြစ် အမျိုးသားရေး အမျိုးသမီးကပါ ဦးဆောင်ပါသည်။

လယ်မြေကို နွေစပါး မိုးစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ် အမျိုးသမီးရေး အမျိုးသားပါ အသုံးပြုသည်။ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးရေး အမျိုးသားပါ ပါဝင်ပါသည်။ ကွမ်းခြံ၊ ငှက်ပျောခြံနှင့် ငါးကန်ကို အမျိုးသမီးရေး အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြပြီး အဓိကထိန်းချုပ်သူအဖြစ် အမျိုးသမီးရေးအမျိုးသားကပါ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သောက်ရေကန်ကို အမျိုးသမီးရေး အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြပြီး ထိန်းချုပ်သူအဖြစ်လည်း အမျိုးသမီးရေး အမျိုးသားပါ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ ကျား(၁၀) ၊ မ(၁၀)




ပင့်ကူနှိမ်သုံးသပ်ချက်

နောင်လုံ ကျေးရွာ

ရေဇာဏ်အုပ်စု

၃၀.၃.၂၀၁၆



ကျေးရွာပံ့ပိုးသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၉) မ(၁၁)

အနီးလှိုင် - မ

စာနက်လှိုင် - ကျား





ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးကိစ္စများကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ တန်းတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို အားတက်သရော လုပ်ဆောင်ကြသလို အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများ လုပ်နိုင်သော ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို ပါဝင်ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယောက်ျားမိန်းမ ခွဲခြားမှုလုံးဝမရှိကြပါ။ လုပ်ကိုင်ကြသည့် လုပ်ငန်းပမာဏ မတူသောကြောင့် ကွာဟမှုအနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးဆောင်ရွက်ကြရာ၌ အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် ဆိုင်ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ကြသကဲ့သို့ အမျိုးသားများကလည်း အမျိုးသားများနှင့်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်မှုရှိကြပါသည်။ လုပ်ရသည့်ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်ရမှုမတူခြင်းသာ ရှိပါသည်။ ယောက်ျားမိန်းမ ခွဲခြားကန့်သတ်မှု မရှိပါ။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုမှာ အမျိုးသမီးများ လုပ်ရသည့် ကွမ်းခူးခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းစသည်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ငါးခွဲခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများတွင် အင်အားသုံးရသဖြင့် အမျိုးသားများသာ လုပ်ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် မူတည်၍ လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ အချို့သော အလုပ်အကိုင်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သည် ဆိုသော်လည်း အချိန်အခါမတော် သွားလာရခြင်း၊ အင်အားကို အဆမတန် အသုံးပြုရခြင်း စသည်တို့ကြောင့် မိဘ၊ အစ်ကို၊ မောင်စသူတို့က အမျိုးသမီးများကို မလုပ်ကိုင်စေကြပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများထက် နည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများ အလုပ်မရှိသည့်အချိန်တွင် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွမ်းခူးခြင်းစသော အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားများ လုပ်ကိုင်ရသည့်အလုပ်များက ပို၍ များပြားသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု ကွာဟချက်ရှိပါသည်။

ပညာရေးအခြေအနေမှာ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်သာလွန်သည်။ သာလွန်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများက မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် မိဘနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ကြခြင်းကြောင့် စောစီးစွာ ကျောင်းပညာရေးမှ လမ်းခွဲခဲ့ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပညာရေးအခြေအနေက အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်းမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား ကွာဟချက် အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ အပြင်ဝင်ငွေ ရရှိအောင် ရှာဖွေကြရာတွင် လုပ်ငန်းအများစုမှာ အင်အားအလွန်အမင်း အသုံးပြုရခြင်း၊ ညအချိန်တိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အမျိုးသားများသာ အပြင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကြသည်က များပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသမီးများ လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းအဖြစ် အားလုံးသဘောညီ ခံယူထားပြီးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုလုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပုံပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၉၊ မ-၁၁)





ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

**ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(မ)**

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ များစွာရှိပါသည်။ အကြောင်းတစ်ချက်မှာ လှူနိုင်တန်းနိုင်သော အလှူရှင်/အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်းကလည်း အကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်နေပါသည်။ ရွာသူရွာသားတို့အနေဖြင့် ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှု စိတ်အားထက်သန်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်အကြောင်းတစ်ချက်မှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် ဆင်းရဲကြပါသည်။ ဆင်းရဲကြသဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ခြင်းကလည်း အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများ ရှိလာလျှင် ကုသမှုနောက်ကျခြင်း၊ ထို့အတွက် မဖြစ်မနေကုသရသည့်အခါ ငွေပိုကုန်ခြင်း၊ အကြွေးတင်ခြင်း၊ အသက်သေဆုံးခြင်းစသည်များအထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ထိခိုက်မှုရှိပါသည်။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင်မတက်တော့ဘဲ မိသားစုစီးပွားရေးတွင် ဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကြရပါသည်။ ထိုအခါ ပညာတတ်နည်းပါးလာပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုလည်း နှေးကွေးလာသည်။ နေထိုင်မှုအဆင့် နိမ့်ပါးလာတတ်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးတွင်လည်း ထိခိုက်မှုရှိပါသည်။ ပို့ဆောင်သယ်ယူစရိတ် မြင့်မားခြင်း၊ ထို့ကြောင့် ဈေးနှုန်းပိုခြင်း၊ လေလွင့်မှုများပြားခြင်းစသည့်အကျိုးဆက်တို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ထိခိုက်တတ်ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်အချုပ်**

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၃)လုံးခန့် ရှိရာ စီးပွားရေးမပြေလည်သည့်အိမ်က ပိုများပါသည်။ ကျန်းလုပ်သားအများစုဖြစ်ပြီး လယ်ရှိသူများမှာလည်း အနည်းအကျဉ်းသာရှိသဖြင့် ရွာအင်အားဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။ သို့သော် ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာအောင် တတ်နိုင်သမျှအင်အားဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်ကြပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ရွာတွင်းမြေသားလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ရန် တစ်ရွာလုံးက ဆန္ဒပေးထားကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီးများ (၂၁) ယောက်





ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(ကျား)

နောင်လုံကျေးရွာတွင် နောက်ထပ်အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ သောက်သုံးရေမရရှိခြင်း ပြဿနာ ဖြစ်သည်။ သောက်သုံးရေအတွက် ရေတက်သည့်ရက်များတွင် အနီးဆုံးဖြစ်သည့် ကျုံဖာကျေးရွာသို့ လှေများဖြင့် သွားရောက်ခပ်ယူကြရသည်။ ရေမတက်သည့် ရက်များတွင် ချောင်းထဲတွင် ရေမရှိသဖြင့် လှေသွား၍မရနိုင်ပေ။

သောက်သုံးရေမရှိခြင်း၏ အကြောင်းများကို ရှာကြည့်သည့်အခါ ပထဝီအနေအထားမကောင်းခြင်းကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်မရှိခြင်းဖြစ်သလို မိုးရေခံယူသုံးစွဲဖို့အတွက်လည်း မြေနေရာမရှိခြင်းက အကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ချက်မှာ ငွေကြေးအင်အားနှင့် နည်းပညာမရှိသဖြင့် ရေကောင်းရေသန့်ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်မှုမရှိကြခြင်းကို တွေ့ရပါသည်။ နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ချက်မှာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ဗဟုသုတမရှိခြင်းကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ရေကောင်းမရခြင်းဟူသော အကြောင်းတရားများကို နောင်လုံကျေးရွာနေအမျိုးသားများက ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေမရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာအနေဖြင့် ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်း၊ ကုသရသဖြင့် ငွေကုန်ခြင်း၊ အသက်ဘေးအထိ ထိခိုက်မှုရှိခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူမှုရေးပြဿနာအနေဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို အိမ်ထောင်စုများမှာ ရွှေ့ပြောင်း သယ်ယူရသည့်အခက်အခဲရှိပါသည်။ ပုံးခွက်ငှားရသည့်အခက်အခဲ လှေငှားရသည့် အခက်အခဲများလည်း နွမ်းပါးသူများမှာ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အခြားရွာသို့ သွားရောက်သယ်ယူရသဖြင့် အလုပ်ပျက်ခြင်း၊ ဝင်ငွေလျော့ခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးဘက်တွင် ရေအတွက်အချိန်ပေးနေရသဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအချိန်များ လျော့နည်းကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အချုပ်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၃)လုံးခန့် ရှိရာ ကိုယ်ပိုင် မိုးရေလှောင်ကန်ပြုလုပ်၍ သိုလှောင်နိုင်သူ နည်းပါးသလို အစီစဉ်တွင်းဖောက်ရာတွင်လည်း ရေငန်သာ ထွက်သဖြင့် တစ်ရွာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် သောက်သုံးရေအခက်အခဲကို ကြုံတွေ့နေရသူချည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာလုံးကျွတ်သုံးရန် မိုးရေလှောင်ကန်အတွက် မြေလှူမည့်သူရှိသော်လည်း လတ်တလောတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သွားလာရေးအခက်အခဲကို အဓိကထားဖြေရှင်းချင်သဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့ရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ လိုအပ်ချက်များမှာ သောက်သုံးရေသာမက ချောင်းမြောင်းတိမ်ကောလာမှုကလည်း ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေပါသည်။

ဒီရေတက်သည့်အခါ ချောင်းရေကို ရယူပြီးနွေစပါးစိုက်ပျိုးကြရသည်ဖြစ်ရာ ယခုအခါ ချောင်းမှာ တိမ်ကောလာသဖြင့် နွေအခါရေမရနိုင်သည့် လယ်ဧကများ မြောက်မြားစွာ ရှိလာပါသည်။ ထို့အတွက် ဆန်စပါးထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သိသိသာသာ လျော့ပါးလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသားများ (၃၉) ယောက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောင်လုံကျေးရွာ

ရေကျော်အုပ်စု

၃၀-၃-၂၀၁၆

စဉ်	ပြဿနာအခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း	ကျား + မ	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့(မြေသား)	၂၀၁၆
၂	သောက်သုံးရေမရရှိခြင်း	ကျား + မ	သောက်ရေလှောင်ကန်(အသစ်)	၂၀၁၇
၃	ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်း	ကျား + မ	ဆေးပေးခန်း(အသစ်)	
၄	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနည်းပညာမရှိ	ကျား + မ		
၅	ချောင်းမြောင်းတိမ်ကောမှု	ကျား + မ		
၆	လျှပ်စစ်ဧေးမရရှိသည့်ပြဿနာ	ကျား		
၇	တံတားကျိုးခြင်း၊ လမ်းရေကျော်ခြင်း	မ	တံတားလက်ရန်းတပ်	၂၀၁၆

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဦးအောင်မြင့်မြတ်၊ ဒေါ်ချစ်သိ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၃၉) မ (၂၁) စုစုပေါင်း(၅၄)ယောက်



စဉ်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ	ရွာအမည်	မှတ်ပုံတင်
၁။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်မြင့်	ကျား	ကွမ်းခြံကျီးရွာ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၁၈၅၁၆
၂။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခွင်စုဝေ	မ	နောင်လုံ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၁၂၆၈၃၂
၃။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ချိုချိုဆု	မ	ကျီးပင်	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၇၈၈၀၇
၄။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဝင်	ဦးကလေး	ကျား	နောင်လုံ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၃၁၆၅၀
၅။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်းကိုင်	ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	ကွမ်းခြံကျီးရွာ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၆၃၂၆၆
၆။	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်တိုး	ကျား	ကျီးပင်	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၁၆၂၃၃
၇။		ဦးတင်လင်း	ကျား	ကျေးကျွန်	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၅၆၃၃၂
၈။		ဦးတင်လွင်	ကျား	ချောင်းဝ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၆၆၅၇၆
၉။		မအေးမေလှိုင်	မ	ချောင်းဝ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၇၆၃၄၆
၁၀။		မအိမ်အိမ်	မ	ကျေးကျွန်	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၁၁၅၁၆၆
၁၁။	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးအောင်အိမ်	ကျား	ကွမ်းခြံကျီး	
၁၂။		ဦးမျိုးအောင်	ကျား	နောင်လုံ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၁၁၅၁၂၈
၁၃။		ဦးခင်တိုး	ကျား	ကျီးပင်	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၄၅၇၈၂
၁၄။		ဦးထင်လွင်	ကျား	ကျေးကျွန်	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၆၆၅၇၆
၁၅။		ဦးအိမ်အိမ်	ကျား	ချောင်းဝ	၁၂/ကမရ(ခွဲ) ၀၁၈၄၇၇







နောင်လုံကျေးရွာ၊ ရေကျော်အုပ်စု အဆိုပြုရွာတွင်းလမ်းကို လိုက်လံတိုင်းတာနေပုံ



နောင်လုံကျေးရွာသောက်ရေကန် (ရေမသိုလှောင်နိုင်သည့်အပြင်ရေငန်ပေါက်နေသည်)



နောင်လုံကျေးရွာ၊ ရေကျော်အုပ်စု ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



နောင်လုံကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ



နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပုံ

၂၉-၃၀-၃-၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး စေတီ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၂၆ လှိုင်	မြို့နယ် ကော့ရှူး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ နောင်မြေ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ၈၇၆ ---	၆၃	ဘာသာ(၁) --- ၉၆ ---	၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၉	၂၂၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၁	၁၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ  
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်----- / မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၁.၉၅ / မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅:၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅:၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစောဝင်း

လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

၂၉-၃-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့

အမည်

ဦးစောဝင်း

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ ၂၉-၃-၂၀၁၆









လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောဝင်းမြင့်၊ ဦးစောဝင်းမြင့်၊ ဝေဇာဇာ

နေ့စွဲ ၃.၄.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ကျေးရွာ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရှေ့ကျော် ကျေးရွာ နောင်လုံ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
✓ ၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	✓ ၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ လမ်းကျောင်း၊ မြို့နယ်၊ ဖိတ်ကားများ
✓ ၂	ချောင်း၊ တိမ်ကော့မျှ ဖြစ်သော	✓ ၂	တောင်တန်း၊ ရေခွာပါ၊ မျှ ဖြစ်သော
✓ ၃	တောင်တန်း၊ ရေ ခွာပါ၊ မျှ ဖြစ်သော	✓ ၃	တောင်တန်း၊ တိမ်ကော့မျှ ဖြစ်၍ ရေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
✓ ၄	ကျွန်း၊ တစ်ဖက်၊ တစ်ဖက်၊ ကား နဲ့ နည်း	✓ ၄	တေး၊ လေး ခန်း၊ စွဲ၊ သန့်၊ ဖြစ်သော
၅	လွှတ်ခံစား၊ မရှိသည့် ဖြစ်သော	✓ ၅	နိမ့်ပါး၊ ရေ နည်း၊ ပျက်စီး၊ စွဲ၊ လွှတ်ခံစား
✓ ၆	နိမ့်ပါး၊ စွဲ၊ မြေ၊ ရေ နည်း၊ ပျက်စီး	၆	
၇		၇	
၈		၈	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်း၊ ရမည်	✓ ၁	တောင်တန်း၊ ရေ လုံလောက်စွာ ရမည်
၂	ချောင်း၊ တိမ်ကော့မျှ ဖြစ်လျှင် ရမည်	၂	ရွာတွင်းလမ်း ၊ ဖိတ်ကားများ လွန်ကျန် မည်
✓ ၃	တောင်တန်း၊ ရေ လုံလောက်ရမည်	✓ ၃	မီးဖိုချိုး၊ ရေ၊ စွဲ၊ လွှတ်ခံစား ကောင်း၊ မည်
✓ ၄	ကျွန်း၊ တစ်ဖက်၊ တစ်ဖက်၊ ကား ကောင်း၊ ရမည်	✓ ၄	တေး၊ လေး ခန်း၊ စွဲ၊ မည်
✓ ၅	လွှတ်ခံစား၊ ရမည်	✓ ၅	နိမ့်ပါး၊ လွှတ်ခံစား၊ ရမည်
၆	နိမ့်ပါး၊ စွဲ၊ မြေ၊ ရေ နည်း၊ ပျက်စီး	၆	
၇		၇	
၈		၈	





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်မြင်၊ ဦးအောင်မြင်

၅-၄-၂၀၁၉  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၂)စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု ဂေဟော်

နယ်/တိုင်း မြန်မာ ကော့ရှား

အမည်	ထောက်ရှက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အစီအစဉ်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	အခြားထည့်ဝင်မှု ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
လှိုင်စေ့	ရွာတွင်းလမ်းပြင် ပျိုးစိုက် + အားကစားပြင်	၂၄၈' x ၉' x ၄'	၇၀ ခုခန့်	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၆၆,၀၀,၀၀၀			
စင်္ကြံ	စစ်ချွဲကန်လမ်း လှိုင်စေ့ပြင်	၂၅၈' x ၉' x ၄'	၃၅၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၇၃,၀၀,၀၀၀			
စ	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်/ပျိုးစိုက်	၂၄၈' x ၉' x ၄'	၅၀၉	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၇၆,၀၀,၀၀၀			
မင်္ဂလာ	ရွာတွင်းလမ်းပြင် ပျိုးစိုက်	၂၄၈' x ၉' x ၄'	၄၃၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၅၁,၀၀,၀၀၀			
စက်	ရွာတွင်းလမ်းပြင် ပျိုးစိုက်	၂၄၈' x ၉' x ၄'	၇၂၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၇၆,၀၀,၀၀၀			

ကျေးရွာအုပ်စု မီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ  
အမည် ဦးအောင်မြင်၊  
လက်မှတ်  
ရက်စွဲ ၅-၄-၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစံမြေ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ကျွန်းစစ်ဖြူ</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ပြင်သစ်</b>	မြို့နယ် <b>ကျေးရွာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကရင်</b>	<b>၉၃</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၉၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	<b>အရေအတွက်</b>		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၇</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) <b>ကရင်</b>	<b>၅၀</b>	<b>၄၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၈၁</b>	<b>၁၂</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၅၆၆ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ၀၅.၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ၀၅.၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၃၀.၆.၆၆၆ နေရာအရပ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစံရွှေ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၁၅.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးစံရွှေ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၁၅.၁၀.၂၀၁၇





ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မိုးစိုးစန္ဒြေ**

နေ့စွဲ **၁၉၀၁.၂၀၁၇**

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ကော့ဖွား** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** မြို့နယ် **ကျေးရွာ** မြို့နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉၀၁.၁၇	၁၉၀၁.၁၇	၃၆	၇၄	၆၁	၆၁   က၇၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၀၁.၁၇	၂၀၀၁.၁၇	၄၀	၇၈	၆၈	၆၈   က၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀၂၀၁၇	၁၀၂၀၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂   က၇၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အစည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးစစ်ဖြူ ၊ ဒေါ်စောယုနွယ်

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ နောင်လုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း ✓	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်းပြုပြင်မှု၊ ဗွတ်ထု၊ ဇာတိကျေး ✓
၂	ချောင်းတိမ်ကောမြို့ပြသန်ရာ ✓	၂	ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပါးမြို့ပြသန်ရာ ✓
၃	ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပါးမြို့ပြသန်ရာ ✓	၃	ချောင်းတိမ်ကောမြို့ပြသန်ရာ၊ ကြောင့်ကြောင့်ကြောင့် ဖြစ်ခြင်း။ ✓
၄	ကျွန်းစာရေးဆေးရုံရှောက်မြို့နားနည်း ✓	၄	စိုက်ပျိုးနည်းပညာမရှိ၊ ရေ၊ ကျွတ်မကောင်း ✓
၅	လျှပ်စစ်ဓါတ်မရှိသည့်ပြင်သန်ရာ ✓	၅	ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်ပြင်သန်ရာ ✓
၆	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာဆက်ခံ ✓	၆	
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းချင် ✓	၁	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်းပြုပြင်မှု၊ ဗွတ်ထု ✓
၂	ချောင်းတိမ်ကောမြို့ပြလည်ချင် ✓	၂	ရွာတွင်းလမ်း၊ ကျွတ်ကျပ်လမ်း၊ ဖြစ်ချင်စာပေ ဇာတိရေးခြင်း ✓
၃	ဆောက်လုပ်ရေး လိုလောက်ရမည် ✓	၃	ဆေးပေးခန်းရှိချင် ✓
၄	ကျွန်းစာရေး ဆေးရုံရှောက်မြို့နားရမည် ✓	၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရချင် ✓
၅	လျှပ်စစ်ဓါတ်ရချင် ✓	၅	
၆	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာရချင် ✓	၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လွန်ကုတ်လမ်းဆေးခြင်း	ကျား + မ	1,000,000	၇၃၃
၂	တံတားဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၃၃
၃	ဆေးစားခန်း (အသစ်)	ကျား + မ	၅,၅၀၀,၀၀၀	၇၃၃
၄	စာကြည့်တိုက် (အသစ်)	ကျား + မ	၃,၆၀၀,၀၀၀	၇၃၃
၅	သောက်ရေလျှော့ကန်	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၃၃
၆				
၇				

၇၃၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ရိုက်ပျိုး ၃ ညာ ပညာ	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် --- ဦးတင်ဆွေ --- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ --- ၂၀.၁.၂၀၁၇ ---

ဦးတင်ဆွေ

ဆု

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဦးရွာရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ရန်ကင်းကတ်ကွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကျိုးစီးပွားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_  
 နေ့စွဲ \_\_\_\_\_  
 ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် \_\_\_\_\_  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝစက်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	စနစ်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အရွဲ့	
ရေတော်	ပြာတွင်းယမ်း၊ ကျွန်းကုတ်ခင်း ခြင်း	၄၅၀' x ၃၅' x ၈"	၇၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀၀၀၀				
ကျုံ့ဖာ	ပြာတွင်းကျွန်းကုတ် ယမ်းခင်းခြင်း	၆၅၀' x ၂၃၅' x ၈"	၂၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀				
ကွင်းကြဲကျွန်းလေး	ဘာဝခံဆွေကျွန်း ခြံစေ့စွဲရိုး	၇၆၀' x ၅၅'	၁၀၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀				
လွင်ပြင်ကျွန်းလေး	ပြာတွင်းကျွန်းကုတ် ယမ်းခင်းခြင်း	၅၅၀' x ၂၃၅' x ၈"	၁၀၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀				
နောင်လုံ	ပြာတွင်းကျွန်းကုတ် ယမ်းခင်းခြင်း	၇၁၅' x ၅၅' x ၈"	၄၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/စတင်ကတ်အမှတ် ၂၅၅၅ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ





# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- နှိုင်းယှဉ်ရေးရာ ဌာနအစည်းအဝေး

နေရာ ----- ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၁ ခု ၇.၂၅

အကြောင်းအရာ ။ ။ နှိုင်းယှဉ်ရေးရာ ဌာနအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာတွင် နှိုင်းယှဉ်ရေးရာ ဌာနအစည်းအဝေးကို (၂၀၁၁.၇.၂၅) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂) နာရီတွင်ကျင်းပပါသည်။  
ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် နေရာအကြီးကြပ်ကြားမှ ရေကြည်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစံကျွေ

ဦးတင်စွဲ

ဦးထင်ကျွေ

ဥက္ကဋ္ဌ


ဥက္ကဋ္ဌ

ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုဗဟိုပြုဝိမံတိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- စည်စု အစည်းအဝေး  
နေရာ ----- ရေကျော်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၀-၂၀၂၁

အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- စည်စုအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

ရေကျော်ကျေးရွာတွင် ရေကျော်စည်စုအစည်းအဝေးကို (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ စည်စု စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးကျော်မြင့်နှင့် ဦးကျော်စွာတို့သည် စည်စုဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ရန်အတွက် ကိုယ်စားပြု အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

စည်စုအစည်းအဝေး အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်။

- ၁။ ရေကျော်ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်း = ၈,၂၀၀,၀၀၀
- ၂။ စည်စုအစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်း = ၅,၆၀၀,၀၀၀
- ၃။ စည်စုအစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်း = ၂,၇၀၀,၀၀၀
- ၄။ ကွန်ပျူတာအစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်း = ၁၃,၇၆၆,၀၀၀
- ၅။ ကွန်ပျူတာအစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်း = ၂,၀၁၄,၀၀၀
- ၆။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်း = ၁၅,၇၀၀,၀၀၀
- ၇။ ဆွေးနွေးချက်အစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်း = ၆,၂၀၀,၀၀၀

  
ဦးတင်အောင်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ပျားမြို့နယ်

အ  
ဒေါ်အေးအေး  
စည်စု စီမံကိန်း  
ဥက္ကဋ္ဌ

စ  
ဒေါ်အေးအေး  
စည်စု ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ





စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကင်ဒိုး	ကျား	၀၉-၇၇၀၆၃၆၆၆၄
			ဒေါ်ဗွတ်ဆုဝေ	မ	၀၉-၇၅၀၃၀၃၅၁၁
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းညို	ကျား	၀၉-၇၇၆၆၇၃၁၅
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးစောနိုင်ဆန်း	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးခံရွှာ	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်သန်းမြင့်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်းရွှာ	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ဖြူမာ	မ	၀၉-၇၆၀၇၅၁၀၆၀
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးကျော်မင်း	ကျား	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		အိအေးမြတ်	မ	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဂျွဲခိုင်ထွန်း	ကျား	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ပင်စန်းဝင်း	မ	၀၉-၄၅၅၅၃၆၆၀၉
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				



ရတနာတိုက်တွင် ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း  
(သင်တန်းတက်ရောက်ရန် တစ်ကြိမ် အတတ်ကျင့်ပါ)

သင်တန်းအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) အရာရှိ	ရာထူးတာဝန်	အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
၁	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	✓		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၂	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်		✓	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၃	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်		✓	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၄	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	✓		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၅	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	✓		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၆	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	✓		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၇	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	✓		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၈	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	✓		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						
၉	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	✓		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့						





ဦးတစ်ဦး

အိန္ဒိယ

အိန္ဒိယ

အိန္ဒိယ

အိန္ဒိယ

အိန္ဒိယ

See

Judge

man

စ

စ

စ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။

MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း ၆၂၆၆ ဖြား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆		
	၂	ရွာတွင်း ဓာတ်ကားဖြား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆		
	၃		<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၄	ကျေးလက်စား လေ အိုင်၊ စာသင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆		
	၅	ကျေးရွာစာ ဓာတ်အိုင် စာသင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆		
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ					
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	ကျောက်ကျောက်ကန် နယ်စပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	မေ ၂၀၁၆		
	၂	တံတား လက်ရရှိ တပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	ဇူလိုင် ၂၀၁၆		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခေါက်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-